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DODATEK č. 1
smlouvy o dílo Č. 6440-OŘS1-2017-133 dne 25. 6. 2018

(ev.č. SMVS 107V592001701)

1. Smluvní strany

1. Objednatel:
Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 1 - Hradčany
IČO: 60162 694
DIČ: CZ60162694
zaměstnanec pověřený jednáním: zástupce ředitele - ředitel odboru řízení staveb

Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)
Oprávnění zástupci projednání:

- ve věcech smluvních:

ve věcech technických: (technický dozor objednatele)

(technický dozor stavebníka
dle § 152 stavebního zákona)

- koordinátor BOZP:

Bankovní spojení:
Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1
Datová schránka: hjyaavk
(dále jen "objednatel”)

a

2. Zhotovitel:

GLOBSTAV s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78031
Sídlo: Bubenečská 28, 160 00 Praha 6
IČO: 261 86 896
DIČ: CZ26186896
Zastoupená: jednatelem
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: 2qn8i7a
Adresa pro doručování:
(dále jen „zhotovitel")

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 9. čl. 15. smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2017-
133 ze dne 25. 6. 2018 na provedení díla — stavby „Praha — Petřín — Na Baště — rekonstrukce vojenských
objektů č. 1, 4,12“ (dále jen „smlouva") dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):
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2. Účel dodatku č. 1

Účelem dodatku č. 1 je upřesnění částí předmětu smlouvy a s tím související úprava smluvní ceny díla a 
termínu dokončení díla z důvodu nutnosti provedení prací na střeše, fasádě a dešťové kanalizaci dle 
požadavku uživatele, Magistrátu hl. m. Prahy i projektanta a z důvodu zjištění odchylek skutečného stavu 
staveniště od stavu předpokládaného projektovou dokumentací (podzemní vedení).

3. Předmět dodatku č. 1

1. Předmětem dodatku č. 1 jsou změny, které vznikly v průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2.1. 
čl. 2 smlouvy a po provedení kontrolního dohledu pracovníkem Národního památkového úřadu, kdy byla 
zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci 
uvedené v bodě 2.1.1.odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen ,,PD“) a v příloze č. 2 smlouvy (dále jen 
„položkový rozpočet1'), které objednatel, projektant ani zhotovitel nemohl před zahájením prací 
předpokládat, jsou od zakázky neoddělitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen 
„vícepráce1').

2. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou 
zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu 
(dále jen „méněpráce11).

3. Vícepráce a méněpráce jsou podrobně popsány ve Zjišťovacím protokolu víceprací a méněprací a 
Rozpočtu víceprací a méněprací, včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako příloha č. 1 a č. 2 
nedílnou součástí dodatku č. 1 a podle této přílohy činí:

cena víceprací:
+ 2 572 699,58 Kč vč. DPH (2 126 198,00 Kč bez DPH, 446 501,58 Kč 21% DPH) 

cena méněprací:
- 395 983,46 Kč vč. DPH (327 259,06 Kč bez DPH, 68 724,40 Kč 21% DPH) 

tj. navýšení o:
2 176 716,12 Kč vč. DPH (1 798 938,94 Kč bez DPH, 377 777,18 Kč 21% DPH)

4. Cena díla specifikovaná v odst. 3.1. a 3.2. článku 3. Cena díla se mění takto:

15 625 749,79 Kč bez DPH 
3 281 407,46 Kč DPH 21%

18 907 157,25 Kč včetně DPH
(slovy: osmnáct milionů devět set sedm tisíc jedno sto padesát sedm korun českých dvacet pět 
haléřů včetně DPH)

Celková cena je rozepsána v „Rekapitulaci stavby14 která je jako příloha č. 3 nedílnou součástí dodatku 
č. 1.

5. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.3. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.3. Termín dokončení díla (včetně doby pro odstranění případných vad z přejímacího řízení a doby pro 
vyklizení staveniště): nejpozději do 15. 10. 2019. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku 
ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu 
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou 
dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
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4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisnýeh výtiscích, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom
výtisku. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je:
Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol víceprací a méněprací - počet stran: 2
Příloha č. 2 - Rozpočet víceprací a méněprací - počet stran: 11
Příloha č. 3 - Rekapitulace stavby - počet stran: 1.

3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní
strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb„ o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv'1), povinným subjektem a
souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1.

5. Dodatek Č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho
uveřejnění dle zákona o registru smluv.

V Praze dne _ tj -Q8" 2019

Za objedn

zástupce ředitele - ředitel odboru
řízení ktaveb AHNM

V Praze dne 3(J. 0^3

Za zhotovitele:

jednatf
i"1.! nDCT a \r <

AV s.r.G.
/Praha odd. C,vf. 78031

Bubenečská 28, Praha 6, 160 00
iř-n- odinfiflQR mé- n72RtnfiftSe

Nabytí účinností:
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Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
odbor řízení staveb

Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČ: 60 162 694, datová schránka hjyaavk

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

Akce: Praha — Petřín - Na Baště - rekonstrukce vojenských objektů č. 1,4, 12
Objednatel: ČR MO, se sídlem Tychonova 1, Praha 6, zaměstnanec pověřený jednáním:

ředitel odboru řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,

Zhotovitel: GLOBSTAV s.r.o., Bubenečská 28,160 00 Praha 6
č. SoD: 6440-OŘS1-2017-133 ze dne 25. 6. 2018
Projektant: RECON Bohemia a.s., Evropská 442/199, 161 00 Praha 6 - Liboc
Uživatel: VÚ 3255 Praha

ev.č. SMVS: 107V592001701

TECHNICKÝ POPIS A ZDŮVODNĚNÍ VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

V průběhu realizace stavby, „Praha - Petřín - Na Baště - rekonstrukce vojenských objektů č.
1, 4, 12“ a po provedení kontrolního dohledu pracovníkem NPÚ byla zjištěna potřeba

provedení prací, činností a dodávek (dále jen vícepráce), které nebyly obsaženy v projektové
dokumentaci a objednatel, projektant ani zhotovitel je nemohl před zahájením prací
předpokládat, jsou od zakázky neoddělitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby,

Objednatel zkontroloval rozsah a oprávněnost předložených víceprací a odsouhlasil tyto práce

z hlediska věcného obsahu, rozsahu a množství

ZL č. 1 - Střecha 01

Na základě závazného stanoviska MHMP odboru památkové péče, ve kterém byl požadavek,
aby po snesení krytiny byl prověřen stav krovové soustavy. Po prověření byly specifikovány
narušené prvky krovu, které je nutné vyměnit. Na opravovaných a měněných krovech bylo
nutné odstrojit elektrické rozvody a osvětlení a vyměnit za nové, odpovídající normě. Dalším
požadavkem NPÚ bylo, že nebudou osazeny kontralatě ani podstřešní hydroizolační fólie.
Vzhledem k rozsahu prací na stavbě bylo nutné z důvodu realizace za plného provozu
kanceláří (výpočetní technika) a výdejny stravy po celou dobu opravy krovu a výměny střešní

krytiny trvale zakrývat budovu plachtami.

ZL č. 2 - Fasáda

Při repasi dřevěných oken (vyjmutí, oprava, umístění do ostění) bylo zjištěno degradované
zdivo nadpraží bez vnitřních překladů a nedozděných ostění. Z tohoto důvodu je nutné



staticky zajistit nadpraží, překlady, dozdít nedostatečné obezdění oken a opravit portály oken
po ukončení repase oken.

ZL č. 3 - Dešťová kanalizace

Při provádění řízených protlaků pod objektem je vzhledem k tvrdosti opuky nutné změnit
technologie protlaků zvětšením průměru a vložení pažnice do protlaků. Při provádění výkopů
okolo objektu pro drenáže objektu došlo k nálezu neidentifikovatelných kabelů, které je nutné
ochránit vyvěšením a tří vodovodních potrubí, které je nutné přeložit do nezámrzné hloubky a
napojit do rekonstruovaného objektu.

Vypracoval: dne 6. 5



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Praha - Petřín - Na Baště Více a ménépráce JKSO

ečo '

Zakázka 2017023vp

IČ DIČ

Objednatel Česká republika - Ministerstvo obrany 601162694 CZ60162694

Projektant

Zhotovitel GLOBSTAV s.r.o. 26186896 CZ26186896

Zpracoval

Rozpočet čislo One

--- ------------------------------------- i

I

I 25. 4.2019

Mérné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

i :

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady c Náklady na umístěni stavby

1 hsv ; Dodávky 63 483,21 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 27 172,41

2 Montáž 905 565,91 9 'Bez pevné podl. 0,00 14 Koordinační činnost 11 208,62

| 3 PSV Dodávky

4 Montáž

5 “M" ^Dodávky

6 ' i Montáž

7 iZRN (r.

20 'HZS

342 790,40

386 435,80

1 698 275,32

35 280,00

10 Kulturní památka

111

0,00

0,00

DN (ř. 8-11)

Kompl. činnost

Projektant Zhotovitel, Objednatel

Gu
ifi

s.r.o.
78031
, 160 00

26186896

Uzemni vlivy

Provozní vlivy

Dok. S.P.S.

NUS z rozpočtu

NUSjr. 13-18)

Ostatní náklady

9 680,17

14 435,35

2 887,07

65 383,62

D Celkem bez DPH

iOPH %

; snížená 15,0

i základní 21,0

Cena s DPH

Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnénl______________

Základ daně

1 798 938,94

1 798 938,94

DPH celkem

377 777.18

2176 716,12

Zpracováno vydám*** KROS 4
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