
 

 
 
317 080 Kanalizace NB - ul. J.E.Purkyně 
317 090 Vodovod NB - ul. J.E.Purkyně   Strana 1/3                     
 

 DODATEK č. 1  
číslo smlouvy objednatele: 317 080 / 03 / 2018 – 317 090 / 02 / 2018 

číslo smlouvy zhotovitele: 20422019 

uzavřená podle  § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění 

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní 
podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), 

které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
   sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 
                                 

jejímž jménem jedná:  Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření 
 

IČ:   48172898 
DIČ:   CZ48172898 
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové 
č. účtu:   4304-511/0100 
telefon:   491 512 740    
fax:    495 406 323 
e-mail:   vakhk@vakhk.cz  
 

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:  
  Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek 

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele 
jednat a podepisovat:  
   Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby 

Ing. Petr Keindl - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP 
                         
2/ Zhotovitel:  STAVOKA  Hradec Králové, a.s. 
   sídlo/místo podnikání: Veverkova 1343/1, 50002 Hradec Králové 2 
společnost je zapsána  obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1685 
jejímž jménem jedná: Ing. Miroslav Kraus, předseda představenstva 
 
IČ:  25272276 
DIČ:  CZ25272276 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:  27-275670257/0100 
telefon:   498500214   
fax:   498500205 
e-mail:  stavokahk@stavokahk.cz 
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
  Ing. Miroslav Kraus 
 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele 
jednat a podepisovat:  
  Aleš Kodet 
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II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY 

  
1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, 
které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí 
prováděcí projektové dokumentace, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou 
nezbytné pro provedení původních stavebních prací. 

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 1) který obsahuje položkový 
rozpočet víceprací a méněprací. Tento změnový list je nedílnou součástí Nabídky k veřejné 
zakázce „Vodovod a kanalizace Nový Bydžov, ul. J. E. Purkyně“, podané v rámci 
výběrového řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je 
rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují 
položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto 
nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele. 
 
 
 

III. TERMÍNY A MÍSTO PLN ĚNÍ 

 
1/ Na základě požadovaných víceprací dochází k následujícím změnám termínů dokončení. 
 
 
Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: 15.8.2019 
 

 

IV. CENA DÍLA  

 
1/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku 
mění následujícím způsobem: 
  
Cena díla dle základní SOD bez DPH 13 954 716 Kč 
 
Vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH   + 938 801Kč 
Méněpráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH    - 23 923Kč 
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH + 914 878 Kč 
 
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH 14 869 594 Kč 
 
 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. 
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. 
 
3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
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některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru 
smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se 
zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku 
všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodlen_ informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci 
smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezahájí žádné plnění dle tohoto dodatku 
před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již 
zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.  

 

 
Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Vodovod a kanalizace Nový Bydžov, 

ul. J. E. Purkyně“ (změnový list č. 1) 

 

 
Za objednatele: 

 
Za zhotovitele: 
 

 

V Hradci Králové dne  V Hradci Králové. dne   
 
 
 
 
……………………………………… 

 
 
 
 
……………………………………… 

 

Ing. Jiří Šolc Ing. Miroslav Kraus  
ředitel společnosti předseda představenstva   
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. STAVOKA Hradec Králové, a.s.  
   
   
 



Příloha č. 1 
 

KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN 

NÁVRH ZMĚNY číslo :  1 

 
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: Stavoka Hradec Králové, a.s. 
Navrhovatel:  Stavoka Hradec Králové, a.s. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 8.7.2019 
Způsob odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

Odkazy                             na 
specifikaci: 

- 

na výkresy: - 
na rozpočtové podklady: -  

na jinou část smlouvy: - 
POPIS ZMĚNY ČÁSTI:  „Vodovod a kanalizace Nový Bydžov, ul. J.E. Purkyně“ 
 
Změna č. 1 – Prodloužení vodovodu do ul. Svatopluka Čecha  

- Navrhujeme realizovat prodloužení vodovodního řadu do ulice Svatopluka Čecha za 
hranici úpravy komunikace. 
 

- Při koordinaci stavby s rekonstrukcí komunikace, kterou bude realizovat město Nový 
Bydžov, bylo zjištěno, že rozsah úpravy povrchů komunikace v ulici Svatopluka Čecha 
je větší, než rozsah, s jakým bylo počítáno v PD vodovodu a kanalizace. Tento rozsah 
nebyl v době tvorby PD vodovodu a kanalizace znám. 

 
Změna č. 2 – Změna profilu vodovodu na řadu V8  

- Navrhujeme realizovat změnu profilu z DN 80 na DN 150 na vodovodním řadu V8 do 
ulice F. Palackého v délce 6 m. 
 

- V PD je počítáno s přepojením vodovodního řadu V8 do ul. F. Palackého v profilu DN 
80. V současné době dochází k tvorbě PD rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. F. 
Palackého. Z důvodu zlepšení tlakových a průtokových poměrů na vodovodní síti je zde 
navrhován profil vodovodu DN 150. Tato skutečnost při tvorbě dokumentace 
rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. J.E. Purkyně nebyla známa. 

 
Změna č. 3 – Rozdělení stavby na 2 etapy  

- Navrhujeme osazení sekčního šoupěte v polovině rekonstruovaného úseku na 
vodovodním řadu. Dále provizorní propojení vodovodních řadů DN 80 a DN 250 v 
křižovatce s ul. J. Jungmanna. 
 

- Na základě koordinace stavby s rekonstrukcí komunikace, kterou realizuje město Nový 
Bydžov, byla rekonstrukce kanalizace a vodovodu rozdělena na 2 etapy. Z důvodu 
proveditelnosti je nutné osadit v polovině rekonstruovaného úseku sekční šoupě a 
zabezpečit provizorní propojení stávajících vodovodů DN 80 a DN 250 v křižovatce s ul. 
J. Jungmanna. Tato skutečnost nebyla při tvorbě PD známa. 

 
Změna č. 4 – Zajišt ění provizorních rozvod ů vody  

- Navrhujeme realizovat provizorní zprovoznění vodovodních řadů vedoucích do ulic B. 
Smetany a F. Palackého po dobu rekonstrukce.  



 

 
- Dále navrhujeme provedení proplachu bočních řadů do ulic B. Smetany a F. Palackého. 

 
- Z důvodu zachování zásobení vodou bočních přívodních řadů v ul. B. Smetany, a F. 

Palackého je nutné zajistit zavodnění řadů až po křižovatku B. Smetany, F. Palackého. 
Na těchto řadech je osazeno velké množství vodovodních přípojek, které by jinak 
zůstaly  při rekonstrukci vodovodu v křižovatce  s ul. B. Smetany a F. Palackého bez 
vody. S tímto nebylo v PD počítáno. Jedná se o chybu PD. 
 

- Na základě požadavku provozovatele je nutné provést proplach vypuštěných bočních 
vodovodních řadů DN 400 a DN 125 v ulicích B. Smetany a F. Palackého. To z důvodu 
vzniku zákalu vlivem vypuštění potrubí. S tímto nebylo v PD počítáno, jedná se o chybu 
PD. 
 

Změna č. 5 – změny na kanalizaci  
- Navrhujeme změnu způsobu zapažení výkopu v křižovatce s ul. B. Smetany a F. 

Palackého. 
 

- Navrhujeme zvětšit rozsah úpravy asfaltových povrchů v křižovatce ulic B. Smetany a F. 
Palackého. 

 
- Navrhujeme realizovat 5 kanalizačních přípojek, které byly objeveny v průběhu stavby. 

 
- Navrhujeme realizovat propojení kanalizačních stok a přípojek.  

 
- Při realizaci byla zjištěna poloha stávajících inženýrských sítí v křižovatce ulic. B. 

Smetany a F. Palackého. Na základě tohoto zjištění bylo zkonstatováno, že není možné 
použít navržený způsob pažení pomocí pažících boxů, ale bude nutné, v této 
křižovatce, použít hnané pažení. 
 

- Na základě požadavku města Nový Bydžov a na základě skutečného zásahu v 
křižovatce ul. B. Smetany, F. Palackého dochází k zvětšení rozsahu úpravy asfaltového 
povrchu v ul. F. Palackého. Jedná se o chybu PD. 
 

- V průběhu stavby bylo objeveno 5 kanalizačních přípojek, které je nutné napojit na 
kanalizační řad. Tyto nebyly zakresleny v GISu a nebyly zjištěny ani z kamerového 
průzkumu. Některé úseky totiž nebylo možné, z důvodu špatného technického stavu 
kanalizace, kamerou prozkoumat. 
 

- Propojení 6-ti kanalizačních stok a 38-mi kanalizačních přípojek nebylo součástí PD. 
Jedná se o chybu PD. 

 
Změna č. 6 – změny na vodovodu  

- Navrhujeme realizovat zemní práce a propojení vodovodních přípojek.  
 

- V ulici J.E. Purkyně v současnosti vedou 2 paralelní vodovodní řady DN 250 a DN 80, a 
to podél obrub. Tyto řady, jsou v souladu s PD nahrazeny novým vodovodním řadem 
vedoucím středem komunikace. Stávající vodovodní přípojky je třeba k tomuto řadu 
prodloužit a napojit. S tímto nebylo v PD počítáno. Jedná se o chybu PD. 
 

 
 
 



 

Počet připojených listů specifikací:                              Počet připojených výkresů:                         
Důvod 
vícepráce/méněpráce 

záměr 
objednatele 

chyba 
projektové 
dokumentace 

návrh 
zhotovitele 

vyšší 
moc 

jiné okolnosti 

Jméno a podpis navrhovatele:  Aleš Kodet 
 
Stanovisko objednatele:  

Stanovisko zhotovitele:   

Stanovisko projektanta:   

Stanovisko provozov atele:  

Toto Oznámení o zm ěně (dále jen "OZ" ) je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením 
změny (dále je "PZ")  podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud 
neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis. 

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu 
ocenění změny zhotovitelem 



 

 
 

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY Číslo: 1 
 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: Stavoka Hradec Králové, a.s. 
Navrhovatel:  Stavoka Hradec Králové, a.s. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 8.7.2019 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

V souladu se Smlouvou o dílo p ředkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny  
 
Rekapitulace více a mén ěprací: „Vodovod a kanalizace Nový Bydžov, ul. J.E. 
Purkyn ě“ 
 
 

číslo 

změny 
Popis 

cena                          

(Kč bez DPH) 

1 

Prodloužení vodovodu do ul. Svatopluka Čecha 47 321 

vícepráce 47 321 

méněpráce 0 

2 

Změna profilu na řadu V8 32 161 

vícepráce 48 971 

méněpráce -16 809 

3 

Rozdělení stavby na 2 etapy 108 656 

vícepráce 108 656 

méněpráce 0 

4 

Zajištění provizorních rozvodů vody 205 766 

vícepráce 205 766 

méněpráce 0 

5 

Změny na kanalizaci 390 130 

vícepráce 397 245 

méněpráce -7 114 

6 

Změny na vodovodu 130 842 

vícepráce 130 842 

méněpráce 0 

změna ceny dle dodatku č. 1 celkem  914 878 

 
vícepráce celkem 938 801 

méněpráce celkem -23 923 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) 
950 880,- Kč bez DPH 
(devětsetpadesáttisícosmsetosmdesát korun českých) 
Zpracoval:   Zkontroloval: 

Aleš Kodet 
za zhotovitele (jméno/podpis) 

Ing. Petr Keindl                                        
za objednatele (jméno/podpis) 

 

 
 
 
Datum: 8.7.2019 

 
 
 
Datum:  8.7.2019 

  
 



 
 

KNIHA VÍCEPRÁCÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY Číslo: 1 

 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel:  Stavoka Hradec Králové, a.s. 
Navrhovatel:  Stavoka Hradec Králové, a.s. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 10.7.2019 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou emailem faxem osobně 

Vyjádření projektanta: 
 
Vyjádření provozovatele:  
 
Vyjádření ostatních účastníků: 
 
Vyjádření objednatele 
ANO 
NE (vysvětlení) 
Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 
Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) 
950 880,- Kč bez DPH 
(devětsetpadesáttisícosmsetosmdesát korun českých) 
Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo 

Důvod ke 
změně: 

záměr 
objednatele 

chyba v 
projektové 
dokumentaci 

chyba 
zhotovitele 

vyšší moc jiné okolnosti 

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky 
smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, 
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro 
celé dílo. 
Podpis zmocněnce zhotovitele: Podpis zmocněnce objednatele: 
                                               

Aleš Kodet 
za zhotovitele (jméno/podpis) 

 
Ing. Pavel Loskot                                              

(jméno/podpis)                                              
 

 
 
 
 
 
Datum: 10.7.2019 

 
 
 
 
 

Datum:  10.7.2019 

  


