
Dodatek č.4 ke Smlouvě o dílo: „Losinka - stupně v k.ú. Kapotin ii"

Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo č. S957/2018/046

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád:

 vedoucím Správy toků - oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 
781, 755 01 Vsetín 
ve věcech technických jedná:

, technický dozor stavebníka (stálý), autorizovaný TDS, číslo telefonu: , 
e-mail: 

 osoba pracující pod vedením TDS, číslo telefonu: , 
e-mail: 

 (zastupitelnost), zástupce ved. ST, číslo telefonu:  
e-mail: 

bankovní spojení: 
(dále jen „objednatel*4)

A

GOLEM F-M s.r.o,
IČO: 258 99 325 
DIČ: CZ 258 99 325
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25062 
sídlo: Kozlovice ě.p. 922, 739 47 Kozlovice 
zastoupený: r-jednatel
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: 
č. telefonu  e-mail: 
bankovní spojení:  číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel44)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném 
znění, tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. S957/2018/04

Losinka - stupně v k.ú. Rapotín

I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou změny vzniklé z důvodu méně a více prací, souvisejících se změnou 
parametrů konstrukce stupně v km 0,770. Tímto dodatkem mění následující ustanovení smlouvy 
o dílo:

1) Článek III. Odst. 1, věta první:

Cena za dílo dle SoD a dodatku č.2 bez DPH 
Více práce bez DPH 
Méně práce bez DPH

2 686 858,13 ICČ 
71 097,31 Kč 

- 881 568,87 Kč

Celkem za dílo bez DPH 1 876 386,57 Kč
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Dodatek č.4 ke Smlouvě o dílo: „Losinka - stupně v k.ú. Rapotín 11“

„Za řádné provedení díla náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 876 386,57Kč bez DPH, 
slovy jedenmilionosmsetsendesátšesttisíctřisetaosmdesátšest korun českých a padesátsedm haléřů 
bez DPH"

2) Příloha č. 2 SoD: Časový a finanční harmonogram provádění díla:

Změna aktualizovaného harmonogramu provádění díla: 106-2-7 Losinka - stupně v k.ú, 
Rapotín lina nový harmonogram provádění díla: 106-2-7 - II Losinka - stupně v k.ú, Rapotín 
II.

II. Závěrečná ujednání

1. Dále zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo č. S957/2018/046.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. ‘ 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného 
zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve 
dnem uveřejnění.

3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými 
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním 
(uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve 
smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových 
informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při 
plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke 
vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně 
formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být 
přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a 
řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle 
zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti 
jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. 
(viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu 
a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.
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Dodatek č.4 ke Smlouvě o dílo: „Losinka - stupně v k.ú. Rapotín li"

7. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Ve Vsetíně dne V Kozlovicích dne

Příloha: Harmonogram provádění díla 106-2-7 - II Losinka - stupně v k.ú. Rapotín II.
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Zhotovitel: GOLEM F-M s.r.o.
Kozlovice č.p. 922 

73947 Kozlovice

Harmonogram stavby: 106-2-7 Losinka - stupně v k.ú. Rapotín II.

Číslo Název Začátek činnosti Konec
činnosti

Cena (Kč)
2 018 2 019

srpen | září | říjen | listopad | prosinec leden únor březen duben květen červen | červenec| srpen září říjen
106-2-7 Losinka - stupně v k.ú. Rapotín II. 01.08.2018 31.10.2019 i

SO 03 1 Oprava stupně v km 1.211 01.08.2018 30.11.2018 109 650
VON 1 Vedlejší a ostatní náklady 01.08.2018 31.10.2019 398 300
VON 1 Vedlejší a ostatní náklady 01.08.2018 30.11.2018
VON 1 Vedlejší a ostatní náklady 01.04.2019 31.10.2019 173 900
SO 01 1 SO 01 Rekonstrukce stupně v km 0.7 01.04.2019 31.10.2019 227 093
SO 02 _1 Rekonstrukce stupně v km 1.049 01.08.2018 30.11.2018

V Kozlovicích dne

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. 1





Zhotovitel: GOLEM F-M s.r.o.
Kozlovice č.p. 922 

73947 Kozlovice

Harmonogram stavby: 106-2-7 Losinka - stupně v k.ú. Rapotín II.

Číslo Název Začátek
činnosti

Konec
činnosti

Cena (Kč) 2018 2 019
srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen

106-2-7 Losinka - stupně v k.ú. Rapotín II. 01.08.2018 31.10.2019 1 876 386 243 460 406 598 437 908 387 427 0 0 0 0 0 0 0 400 993 0 0 0
SO 03 1 Oprava stupně v km 1.211 01.08.2018 30.11.2018 109 650 0 0 0 109 650
VON 1 Vedlejší a ostatní náklady 01.08.2018 31.10.2019 398 300 105 400 39 000 35 000 45 000 0 0 0 0 0 0 0 173 900 0 0 0
VON 1 Vedlejší a ostatní náklady 01.08.2018 30.11.2018 224 400 105 400 39 000 35 000 45 000
VON 1 Vedlejší a ostatní náklady 01.04.2019 31.10.2019 173 900 0 0 0 173 900 0 0 0
SO01 1 SO 01 Rekonstrukce stupně v km 0.770 01.04.2019 31.10.2019 227 093 0 0 0 0 227 093 0 0 0
SO 02 1 Rekonstrukce stupně v km 1.049 01.08.2018 30.11.2018 1 141 342 138 060 367 598 402 908 232 777

Cena za měsíc 243 460 406 598 437 908 387 427 0 0 0 0 0 0 0 400 993 0 0 0
Cena za rok 1 475 393 400 993

V Kozlovicích dne

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. 1





Položkový rozpočet stavby

Stavba: 60/18/G Losinka - stupně v k.ú. Rapotín II.

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. * Správa toků- oblast povodí M IČO: 42196451

U Skláren 781 DIČ: CZ42196451

75501 Vsetín

Zhotovitel: GOLEM F-M s.r.o.

Kozlovice č.p. 922
73947 Kozlovice

IČO: 25899325

DIČ: CZ25899325

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV -881 568,87

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -881 568,87

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -881 568,87 CZK

Základní DPH 21 % -185 129,46 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -1 066 698,33 CZK

v Kozlovicích dne

Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Čfslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

SO 01.1 M Rekonstrukce stupně v km 0.770 - inv< 0 -816 348 -171 433 -987 781 93

01 D01 0 -816 348 -171 433 -987 781 93

SO 01.2 M Rekonstrukce stupně v km 0.770 - opr 0 -55 221 -11 596 -66 818 6

03 D01 0 -55 221 -11 596 -66 818 6

VON. MNP 0 -10 000 -2100 -12 100 1

05 D01 0 -10 000 -2 100 -12100 1

Celkem za stavbu 0 -881 569 -185129 -1 066 698 100

Rekapitulace dílů

Čfslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemni práce HSV -109 951,50 12

2 Zakládáni HSV -6 116,58 1

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV -573 514,35 65

4 Vodorovné konstrukce HSV -39 868,26 5

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni HSV -15 362,46 2

9 Ostatní konstrukce a práce-bouránl HSV -126 008,72 14

998 Přesun hmot HSV -747,00 0

N00 Vedlejší a ostatní náklady HSV -10 000,00 1

Cena celkem -881 568,87 100
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Položkový rozpočet
S: 60/18/G Losinka - stupně v k.ú. Rapotln II.

0: SO 01,1 MNP Rekonstrukce stupně v km 0.770 - investice - méněpráce

R: 01 D01

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce -108 076,10

1 124203101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodoteči v hornině tř. 3 m3 -188,05000 168,00 -31 592,40

-((9.7*4*2+24*2*6+3.3*2*4+40+0.17'5*2)*0.5) "50 % 
hornina tř. 3:
0.5*57.6:
-188,05 -188,05000

2 124203109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodoteči v hornině tř. 3 
za lepivost

m3 -94,02500 12,00 -1 128,30

-(216,85*0,6) "50 % pol. č,: 124203101 :
28.80*0,5 :
-94,025 -94,03000

3 124303101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodoteči v hornině tř, 4 m3 -188,05000 198,00 -37 233,90

-((9.7*4*2+24*2*6+3.3*2*4+40+0.17*5*2)*0.5) "50 % 
hornina tř. 4:
0.5*57.6:
-188,05 -188,05000

4 124303109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodoteči v hornině tř. 4 
za lepivost

m3 -94,02500 12,00 -1 128,30

-(216,85*0,5) "50 % pol, č.: 124303101 :
28.8*0.5:
-94,026 -94,03000

5 161101102 Svislé přemístěni výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 4 m

m3 -376,10000 10,00 -3 761,00

-(216,85+216,85) "výkop hor. tř. 3 + výkop hor, tř. 4 :

28.8+28.8 :

-376,1 -376,10000
6 167101101 Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 -49,70000 66,00 -3 280,20|

-49,70:
-49,7 -49,70000

7 171101101 Uloženi sypanlny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 95 % PS

m3 -384,00000 78,00 -29 952,00

-(9.7*4*2-6+24*2*6-7+3.3*2*4+20-15) "hutněný násyp:

-384 -384,00000

Díl: 2 Zakládání -6 116,58
8 274351111 Bedněni základových pasů tradiční oboustranné m2 -12,69000 482,00 -6 116,58

-(0,3*{8*2+6,25*2+6,9*2)) "bedněni podkladního betonu, 
vč. odstraněni bedněni:
-12,69 -12,69000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -548 668,95
9 321213345 Zdlvo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb 

obkladnl s vyspárovánlm
m3 -6,89500 8 265,00 -56 987,18

-((7.14*2+7*2*0,95)*0.25) "Obklad z Ll< na MC25, zdlvo 
řádkové:
-6,895 -6,89000

10|321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu tř. C 30/37 - XC3,
XF3

m3 -51,64500 3 362,00 -173 630,49
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Položkový rozpočet
S; 60/18/G Losinka - stupně v k.ú. Rapotín II.

O: SO 01.1 MNP Rekonstrukce stupně v km 0.770 - investice - méněpráce

R: 01 D01

P.6. číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
"monolit, betonový základ, jádro, patka - beton C30/37 - 
XC3, XF3:
"ve, čerpadla betonových směsi: 
-(1.45*2*6.75) "základ stupeň: 
-(2*7.25*0,7) "jádro stupně: 
-(2*9.4‘0.6) "predpráh:
-(0,e*8‘2) "vývar základu: 
0.6*0.6*6 "předbetonávka:
-51,645 -51,65000

11 321351010 Bedněni konstrukci vodních staveb rovinné - zřízeni m2 -144,52000 712,00 -102 898,24
-(2*2.7+2*15.5*2+2*2*0.8) "těleso:
-(2.1 *0.6‘2+2*2*9.5+1.5*2*0.6) "pfedpráh :
-(2,2*2*8) "vývar základ :
0.6*6 "předbetonávka:
-144,52 -144,52000

12 321352010 Bedněni konstrukci vodních staveb rovinné - odstraněni m2 -144,52000 137,00 -19 799,24

-148,120+3,6 ” viz pol. 5.: 321351010 :
-144,52 -144,52000

13 321366111 Výztuž železobetonových konstrukci vodních staveb z 
oceli 10 505 D do 12 mm

t -0,29900 32 500,00 -0 717,60

((4*1.37+4*2.06+4*2.64+24*6.85+20*6.3+4*1.42+4*1.83+ 
4*2,23)*0,0008878):
"Betonářská výztuž, roxor průměru 12 mm, Žeblrková 
betonářská ocel DIN 488, celk. dl. *obJ. hm. 0,8878 kg/m :

-0,299 -0,30000
14 321366112 Výztuž železobetonových konstrukci vodních staveb z 

oceli 10 505 D do 32 mm
t -2,25500 32 500,00 -73 287,50

-((270*2,6+270*3.02+72*2.76+94*1.86)*0,00121) 
"Armováni Žeblrková ocel roxor 14 mm, hmotnost 1,21 
kg/m:
-2,255 -2,26000

15 326215111 Zdlvo LTM z nepravidelných kamenů na maltu, objem 
jednoho kamene do 0,02 m3

m3 -14,35000 5 900,00 -84 865,00

-(2*8.2*(0.75+1)/2) "Režné zdlvo objektu-z lomového 
kamene (nadzákladové):
-14,35 -14,35000

16 326215911 Příplatek k cenám zdivá LTM z kamene na maltu za 
jednostranné lícováni

m3 -14,35000 318,00 -4 563,30

17 326215921 Příplatek k cenám zdivá LTM z kamene na maltu za 
vytvořeni vodorovné hrany rohu

m -27,10000 135,00 -3 658,50

-((2,0+8,55+3,0)*2) "opevněni vývaru stupně, dl.*2 břehy :

-27,1 -27,10000
18 326215922 Příplatek k cenám zdivá LTM z kamene na maltu za 

vytvořeni svislé hrany rohu
m -3,80000 136,00 -613,00

-(1,9*2) "svtstý roh:
-3,8 -3,80000

19 327361040 Výztuž opěrných zdi a valů ze svařovaných slil 0,61700 29 000,00 -17 893,00
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Položkový rozpočet
S; 60/18/G Losinka - stupně v k.ú. Rapotín II.

0: SO 01,1 MNP Rekonstrukce stupně v km 0.770 - investice - méněpráce

R: 01 D01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
-((2,6*1,2*2*8)*0,01235)" výztuž betonové patky boku 
vývaru, plocha ‘hmoinost 1 m2 = 12,35 kg :
-0,617 -0,62000

20 334741RFP Firem, pol.: Prostup z betonových trub DN do 150 - rybí 
úkryt

ks -4,00000 264,00 -1 056,00

"položka obsahuje dodáni materiálu, osazeni, případné 
řezáni, obetonováni:
-4 "Betonová patková trouba - TBP 14-150 - rybí úkryt:

-4 -4,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce -19 348,26
21 451315RFP Firem, pol.: Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 

30/37 XC3.XF3 (Ido 150mm
m2 -48,13000 402,00 -19 348,26

-(6.9*2*1.5+6.35*2*0.9+1*2*8) "Podkladní beton -C30/37 
- XC3, XF3:
-48,13 -48,13000

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní

-15 362,46

22 628634RFP Firem, pol.: Spárováni zdivá LTM maltou spára hl do 40 
mm dl do 6 m/m2

m2 -35,31600 435,00 -15 362,46

-(0,9*2*2) "zdlvo pod pasem vývaru:
-(0,9*3,0*2) "zdlvo nad stupněm :
-(13,158*2) "plocha boků vývaru:
-35,316 -35,32000

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání -118122.32
23 931994RFP Firem, pol.: Ošetřeni pracovní spáry, zavazovacl ostruha soubor -1,00000 3 445,00 -3 445,00

-1:

"položka obsahuje ošelření pracovní spáry mezi základem 
a nadzákladem, vytvořeni zavazovacl ostruhy S. 0,10 m a 
hl. 0,03 m:
"očištěni stykových ploch, odstraněni cementového šlemu

-1 -1,00000

24 960212RFP Firem, pol.: Bouráni konstrukci zděných z kamene - zdlvo 
z LK na MC, dlažba z LK na MC

m3 -93,64400 850,00 -79 597,40

-((53,81+6,895+14,35+72*0,5+15*0.4)*0.8):
-93,644 -93,64000

25 985113RFP Firem, pol,: Mechanické zdrsněni povrchu beton, stěn m2 -27,58000 89,00 -2 454,62

-(7.14*2+7*2*0.95) "Umělé zdrsněni povrchu 
odbedněných ploch - broušením :
-27,58 -27,58000

26 985131 RFP Firem, pol.: Očištěni plochy betonového Jádra tlakovou 
vodou s pracovním tlakem do 300 barů s možnosti 
regulace tlaku

m2 -27,58000 110,00 -3 033,80

-27,58;
-27,58 -27,58000

27 989111RFP Komplenl likvidace vešker, vybouraného materiálu 
(lomoVý kámen, dlažba a zdlvo z LK na MC) dle z, č. 
185/2001 Sb., o odpadech v plat. zněni a vyhlášek

m3 -93,64400 316,00 -29 591,50
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Položkový rozpočet
S: 60/18/G Losinka - stupně v k.ú, Rapotín II.

0: SO 01.1 MNP Rekonstrukce stupně v km 0.770 - investice - méněpráce

R; 01 D01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
"součásti položky Jsou přesuny, doprava a potřeb, 
manipulace s vybour. mat. vč. všech přlp. skládkou 
požadovaných rozborů a přlp. poplatků za uložen:
"PD uvažuje s uložením přebytečného vybouraného 
materiálu v zařízeni společnosti ZKJD-TECH s.r.o,, v obci
Mladeč (Identifikační kód CZM 00906):
"odvozní vzdálenost cca 48 km, poplatek za uloženi
280KČ/1 = 700 Kč/m3 :
-((53.81+6.895+14.35+72*0.5+15*0.4)‘0.8) "vybouraný 
materiál z tělesa stupně vč. opevněni vývaru:

-93,644 -93,64000

Díl: 998 Přesun hmot -652.99
28 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazeni a úpravy bystřin t -66,29900 10,00 -652,99
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Položkový rozpočet
S: 60/18/G Losinka - stupně v k.ú, Rapotín II.

0: SO 01.2 MNP Rekonstrukce stupně v km 0.770 - oprava - méněpráce

R: 03 D01

P.6 Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce -1 875,40

1 124203101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodoteči v hornině tf. 3 m3 -3,50000 168,00 -588,00

-((0.7‘5*2)*0.5) "50 % hornina tř. 3 :
-3,5 -3,50000

2 124203109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodoteči v hornině tř. 3 
za lepivost

m3 -1,75000 12,00 -21,00

-(3,5*0,5) "50 % pol. č,; 124203101 :
-1,75 -1,75000

3 124303101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodoteči v hornině tř, 4 m3 -3,50000 198,00 -693,00

-((0,7*5*2)*0.5) "50 % hornina tř. 4:
-3,5 -3,60000

4 124303109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečf v hornině tř. 4 
za lepivost

m3 -1,75000 12,00 -21,00

-(3,5*0,5) "50 % pol. č.: 124303101 :
-1,75 -1,75000

5 161101102 Svislé přemístěni výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 4 m

m3 -7,00000 10,00 -70,00

-(3,5+3,5) "výkop hor. tř. 3 + výkop hor. tř, 4 :
-7 -7,00000

I 6 167101101 Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 -5,30000 66,00 -349,80|

-5,3:
-5,3 -5,30000

7 171101101 Uloženi sypanlny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 95 % PS

m3 -1,70000 78,00 -132,60

-(0,17*5*2) "hutněný násyp:
-1,7 -1,70000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -24 845.40
8 321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu tř. C 30/37 - XC3,

XF3
m3 -3,20000 3 362,00 -10 758,40

"monolit, betonový dlažba patka - beton C30/37 - XC3,
XF3:
"vč, čerpadla betonových směsi:
-(5*2*0.32) "dlažba patka:
-3,2 -3,20000

| 9 321351010 Bedněni konstrukci vodních staveb rovinné - zřízení m2 -10,00000 712,00 -7 120,00|

-(1*5*2) "dlažba:
-10 -10,00000

10 321352010 Bedněni konstrukci vodních staveb rovinné - odstraněni m2 -10,00000 137,00 -1 370,00

11 327361040 Výztuž opěrných zdi a valů ze svařovaných sltl t -0,19300 29 000,00 -5 597,00
-((1.3*1.2*2*5)*0,01235)" výztuž betonové patky boku 
vývaru, plocha ‘hmotnost 1 m2 = 12,35 kg:
-0,193 -0,19000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce -20 520,00
12 451311521 Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř.

C 30/37 -XF3 vrstva II nad 100 do 150 mm
m2 -10,00000 402,00 -4 020,00

-(1.5*5*2) "Betonové lože C30/37 - XF3 :
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Položkový rozpočet
S: 60/18/G Losinka - stupně v k.ú. Rapottn II.

O: SO 01.2 MNP Rekonstrukce stupně v km 0.770 - oprava - méněpráce

R: 03 D01

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
5 "Betonové lože C30/37 - XF3 :
-10 -10,00000

13 465511RFP Firem,pol.: Dlažba z lomového kamene do malty s 
vyplněním spár maltou a vyspárovánlm plocha do 20 m2 tl 
250 mm

m2 -10,00000 1 650,00 -16 600,00

"položka obsahuje použiti malty MC 15 :
-(1.5*5*2):
5:
-10 -10,00000

DII: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání -7 886,40
14 960212RFP Firem, pol.: Bouráni konstrukci zděných z kamene - zdlvo

z LK na MC, dlažba z LK na MC
m3 -6,00000 850,00 -5 100,00

-(0.8*5‘2):
6*0.4:
-6 -6,00000

15 989111RFP Komplenl likvidace vešker, vybouraného materiálu 
(lomový kámen, dlažba a zdlvo z LK na MC) dle z. č. 
185/2001 Sb., o odpadech v plat. zněni a vyhlášek

m3 -6,00000 316,00 -1 896,00

"součásti položky jsou přesuny, doprava a potřeb, 
manipulace s vybour. mat, vč. všech přtp. skládkou 
požadovaných rozborů a přlp. poplatků za uložen :
“PD uvažuje s uložením přebytečného vybouraného 
materiálu v zařízeni společnosti ZKJD-TECH s.r.o., v obci 
Mladeč (Identifikační kód CZM 00906):
"odvozní vzdálenost cca 48 km, poplatek za uloženi 
280KČ/I = 700 Kč/m3 :
-8,0 "vybouraný materiál z boku vývaru, dlažby:
5*0,4 :
-6 -6,00000

16 989999RFP Komplenl likvidace vešker, přebylečného výkopku 
[zemina), dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech v plat. zněni 
a vyhlášek

m3 -5,30000 168,00 -890,40

"součásti položky jsou přesuny, doprava a potřebná 
manipulace se zeminou, vč. všech přlp. skládkou 
požadovaných rozborů a přlp. poplatků za uloženi:
"PD uvažuje s uložením přebytečnéhovýkopového 
materiálu v zařízeni Společnosti Portex.a.s., v obci Libina 
(Identifikační kód CZM 01014) Lom Libina:
"odvozní vzdálenost cca 25 km, poplatek za uloženi 
150KČ/1 = 285 Kč/m3 ;
-(3,6+3,5-1,70) "výkop hor. 3 + výkop hor. 4-násypy hut.:

-5,3 -5,30000

Díl: 998 Přesun hmot -94,01
17 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazeni a úpravy bystřin t -9,40100 10,00 -94,01
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Položkový rozpočet
S: 60/18/6 Losinka - stupně v k.ú. Rapotln II.

0: VON. MNP

R: 05 D01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Dfl: N00 Vedlejší a ostatní náklady -10 000,00

1 90017RFP Průkazní zkoušky betonu soubor -0,50000 20 000,00 -10 000,00
0.5:
"V ceně je kompletní zajištěni provedeni zkoušek betonu 
uvedeného v PD pro posouzeni kvality dle ČSN EN 206-1 
a ČSN 73 1322, kdy z každé třídy beton :

"bude provedeno::
-1x stanoveni pevnosti betonu v tlaku dle ČSN EN 12390- 
3:
-1x stanoveni hloubky průsaku tlakovou vodou dle ČSN 
EN 12390-8:
-1x stanoveni mrazuvzdornostl betonu dle ČSN 73 1322:

Odběry vzorků akreditovanou laboratoři betonu budou 
prováděny na pokyn Investora a za jeho přítomnosti.:

-0,5 -0,50000
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 60/18/G Losinka - stupně v k.ú. Rapotín II.

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. - Správa toků- oblast povodí M

U Skláren 781
75501 Vsetín

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: GOLEM F-M s.r.o.

Kozlovice č.p. 922
73947 Kozlovice

IČO: 25899325

DIČ: CZ25899325

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 71 097,31

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 71 097,31

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 71 097,31 CZK

Základní DPH 21 % 14 930,44 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 86 027,76 CZK

v Kozlovicích dne

Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

SO 01.1. V Rekonstrukce stupně v km 0.770 - inv 0 1 327 279 1 606 2

02 D01 0 1 327 279 1 606 2

SO 01.2. V Rekonstrukce stupně v km 0.770 - opr 0 69 770 14 652 84422 98

04 D01 0 69 770 14 652 84 422 98

Celkem za stavbu 0 71 097 14 930 86 028 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 32 453,77 46

9 Ostatní konstrukce a práce-bouránl HSV 38 643,54 54

Cena celkem 71 097,31 100
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Položkový rozpočet
S: 60/18/G Losinka - stupně v k.ú, Rapotín II.

0: SO 01.1. VCP Rekonstrukce stupně v km 0.770 - investice - vlcepráce

R: 02 D01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 327.20

1 989999RFP Komplenl likvidace vešker, přebytečného výkopku 
(zemina), dle z. č. 185/2001 Sb„ o odpadech v plat. zněni 
a vyhlášek

m3 7,90000 168,00 1 327,20

"součásti položky Jsou přesuny, doprava a potřebná 
manipulace se zeminou, vč, všech přlp. skládkou 
požadovaných rozborů a přlp. poplatků za uloženi:
"PD uvažuje s uložením přebytečného výkopového 
materiálu v zařízeni společnosti Fortex.a.s,, v obci Libina 
(identifikační kód CZM 01014)Lom Libina :
"odvozní vzdálenost cca 25 km, poplatek za uloženi 
150Kč/t = 2S5 Kč/m3:
7,9 "výkop hor. 3 + výkop hor. 4-násypy hut.:
7,9 7,90000
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Položkový rozpočet
S: 60/18/G Losinka - stupně v k.ú. Rapotln II.

O: SO 01,2. VCP Rekonstrukce stupně v km 0.770 - oprava - vlcepráce

R: 04 D01

P.6 Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 32 453.77

1 326215111 Zdlvo LTM z nepravidelných kamenů na maltu, objem 
Jednoho kamene do 0,02 m3

m3 3,75000 5 900,00 22125,00

"poškozeni vývaru" (1,5*1,5+2‘2)*0,6:
3,75 3,75000

2 628195001 Očištěni zdivá nebo betonu zdi a valů před započetím 
oprav ručně

m2 16,90000 81,17 1 371,77

"těleso" 7,3+12*0,8:
16,9 16,90000

3 628365RFP Firem pol: Spárováni zdivá z lomového kamene maltou 
cementovou hl spár přes 70 do 120 mm

16,90000 530,00 8 957,00

"těleso" 7,3+12*0,8:
16,9 16,90000

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 37 316.34
4 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb 

obkladnl s vyspárovánlrh
m3 1,50000 8 265,00 12 397,50

1.5 "Přelivná hrana" :
1.5 1,50000

5 628365RFP Firem pol: Spárováni zdivá z lomového kamene maltou 
cementovou hl spár přes 70 do 120 mm

33,05000 530,00 17 516,50

"LB" 1,6*11:
"PB" 9*1,3+7,5*0,5:
33,05 33,05000

6 938901101 Očištěni dlažby z lomového kamene nebo z betonových 
desek od porostu

m2 44,15000 6,35 280,35

"LB" 1,6*11:
"PB" 9*1,7+7,5*1,5 :
44,15 44,15000

7 938903111 Vysekáni spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového kamene m2 33,05000 44,80 1 480,64

"LB" 1,6*11 :
"PB" 9*1,3+7,5*0,5:
33,05 33,05000

8 985131RFP Firem, pol.: Očištěni plochy zdivá tlakovou vodou s 
pracovním tlakem do 300 barů s možnosti regulace tlaku

m2 49,95000 110,00 5 494,50

"LB" 1,6*11 :
"těleso" 7,3+12*0,8:
"PB" 9*1,3+7,6*0,5 :
40,95 49,95000

9 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazeni a úpravy bystřin t 14,68500 10,00 146,85
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