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Dodatek č.1  
smlouvy o dílo a o výkonu autorského dozoru 

č. objednatele 002/D/R/19 
č. zhotovitele 2018/114, č. zakázky 455 

Dokumentace stavby pro akci 
„Rekonstrukce sportovního stadionu ZŠ R. Frimla “ 

I. SMLUVNÍ STRANY 

I.1. Objednatel: město Trutnov 
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16  Trutnov 
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16  Trutnov 

IČO:  00278360 
DIČ:  CZ00278360 

zastoupený ve věcech smluvních: 
Mgr. Ivanem Adamcem – starostou města 

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: 
Ing. Miroslavem Francem, vedoucím odboru rozvoje města (tel. 499 803 371) 
E-mail: franc@trutnov.cz 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov 
Číslo účtu: 124601/0100 

I.2. Zhotovitel: PROVOD- inženýrská společnost, s.r.o.  
Sídlo: V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem  
Adresa pro doručování: V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem 

IČO: 250 23 829  
DIČ: CZ25023829 

zastoupený ve věcech smluvních: 
Ing. Petrem Plichtou, jednatelem společnosti 
Šárkou Plichtovou, prokuristou společnosti  
Dle VOR jedná každý statutár samostatně 

 
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: 
Ing. Jitkou Malou, prokuristkou společnosti (tel. +420 474 720 570) 
E-mail: provod@provod.cz 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Ústí nad Labem  
Číslo účtu: 182 817 168/0300 
 
Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto dodatku, kterým se mění a doplňuje 
původní smlouva o dílo: 
 
1. V článku III. Doba plnění se mění termíny provedení a předání projektové studie a  
dokumentace pro vydání společného povolení takto: 
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III. DOBA PLNĚNÍ 

Zhotovitel se zavazuje předat dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ postupně po částech 
v následujících fázích/stupních: 

• Projektová studie  
• Dokumentace pro vydání společného povolení  
• Projektová dokumentace pro provádění stavby 

a v následujících termínech: 
• pro provedení a předání projektové studie a dokumentace pro vydání společného 

povolení – termín do 33 týdnů od podpisu smlouvy, 
• pro provedení a předání projektové dokumentace pro provádění stavby - termín do 6 

týdnů od vydání společného povolení. 

Autorský dozor bude zhotovitel vykonávat od zahájení realizace stavby do odstranění vad na 
stavbě nebránících jejímu užívání. 

 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
Dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 
vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 
 
Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Trutnova 
číslo 2019-831/16  ze dne 29.07.2019. 

V Trutnově dne:                                                       V Ústí nad Labem dne:  
 

 ……………………. ……………………. 
 Město Trutnov PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o. 
Mgr. Ivan Adamec, starosta města Šárka Plichtová, prokurista společnosti 
 
 
  


