
Krycí list rozpočtu

Sta vba: Vizovice-ulice Mlýnská,oprava komunikace a zpevněné plochy
Ob ekt: Vizovice-ulice Mlýnská,oprava komunikace a zpevněné plochy

4103 IČO DIČ

Ob ednatel: Město Vizovice
Prc jektant: ing.Jiří Škrabal
Zhotovitel: ZAMONT cz s.r.o. 262 84 570 CZ26284570
Subdodavatel:

Zpiacovatel PP:

Užii/atel:

Jin<; údaje:

Ná: :ev MJ: Počet MJ: Náklady na MJ:
JKÍ50: Ev.č.typ.proj.: Cenová úroveň: URS 2015/1

Re j. Číslo: Zakázka:

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady Vedlejší rozpočtové náklady

1
ZRN prací montážních

Dodávka 0 13 Zařízení staveniště
2 Montáž 14 0
3

ZRN prací stavebních
HSV 15 0

4 PSV 16 0
5 ZRN celkem (ř. 1-4) 17 0
6 HZS a jiné nákl. hl. Il/lll 18 0
7 Jiné náklady 19 0
8 Hlava Il/lll celkem (ř. 5-7) 20 0
9 HI. XI - HZS, revize, zkoušky 21 0

10 HI. XI - kompletační činnost 22 0
11 Rezerva 23 0
12 Součet (ř. 8-11) 24 0

25 VRN celkem (ř. 13-24)

Ve íiUic-,0^ due tb. V Celkové náklady
26 Celkem (ř. 12+25)

27 DPH 21%

28

29 0

30 Celkem (ř. 26-29)

Název stavby v evid.

Název objektu v evid.

Číslo záznamu v evid.

Datum 1.2016

Pavel Zámečník

.



RekaDitulace rozpočtu

Název stavby : Vizovice-ulice Mlýnská,oprava komunikace a zpevněné plochy
Číslo stavby : I | Daturrrj 24.7.2019~
Název SO : Vizovice-ulice Mlýnská,oprava komunikace a zpevněné plochy
Číslo SO :

I
Oddíl Název CENA (Kč)

Dodávka Montáž Celkem

000 Ostatní a vedlejší náklady

1 Zemní práce
11 Přípravné a přidružené práce
2V Úprava podloží a základové spáry
28 Zpevňování hornin
32 Zdi přehradní a opěrné
45 Podkladní a vedlejší konstrukce
56 Podkladní vrstvy komunikací a zp.ploch
57 Kryty štěrk.a živičných poz.kom.,zpev.ploch
59 Dlažby a předlažby poz.komunikací
87í Potrubí z trub plastických a skleněných
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
91 Ostatní konstrukce a práce na pozemních komunikacích
99 Přesun hmot

Celkem ZRN
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Položkový rozpočet
Název stavby: Vizovice-ulice Mlýnská,oprava komunikacea zpevněné plochy
Název SO: Vizovice-ulice Mlýnská,oprava komunikacea zpevněné plochy
Datum zpracování: 24.7.2019 Datum aktualiza
Poř.
číslo Číslo Měrná Množství montáže
pol. položky Název položky jednotka jednotková celkem

1 2 3 4 9 10

1 Zemní práce

1 122201101 Odkop,prokop nezap.hor.3-pro nové konstrukce m3 166,850
místní komunikace
po odstranění žul. kostek a směsi štěrku a hlíny
195.00x0,15 29,250
po odstranění stáv.zpev.plochy-směs štěrku a hlíny
170,00x0,20 34,000
mimo stávající zpěv. plochy
(432,00-192,00-170,00)x0.45 30,150
zpevněné plochy
po odstaměni zeminy a štěrku pod zám. dlažbou
22,00x0.10 2,200
po odstranění stáv.zpev.plochy-směs štěrku a hlíny
120,00x0,20 24,000
mimo stávající zpěv.plochy
(247,00-22,00-120,00)x0,45 47,250

2 122201109 DTTO příplatek za lepivost m3 166,850
166,85x1,00 166.850

3 122201101 Odkop,prokop nezap.hor.3-pro sanaci m3 135,800
místní komunikace
(377,00+137,00x0,40)x0,20 86,400
zpevněné plochy
(217,00+ 75,00x0,40)x0,20 49,400

4 122201109 DTTO příplatek za lepivost m3 136,800
136,80x1,00 136,800

5 122301101 Odkop,prokop nezap.hor.4 m3 113,700
místní komunikace
směs zeminy a štěrku pod žulovými kostkami
195,00x0,20 39,000
směs zeminy a štěrku-stávající zpěv.plochy
170,00x0,25 42,500
zpevněné plochy
směs zeminy a štěrku pod zámkovou dlažbou
22,00x0.10 2,200
směs zeminy a štěrku-stávající zpěv. plochy
120.00x0,25 30,000

6 122301109 DTTO příplatek za lepivost m3 113,700
113,70x1,00 113,700

7 132201101 Hloubení rýh do 60cm hor.3 do 100m3 m3 39,343!
pro kanalizaci
0,80x(1,00-0,45)x(14,00+20,00+1,00) 15,400
pro nové D. VP
3,14x0,70x0,70x1,20x2 3,693
pro drenáž
(0,30+0,45)x0,40x0,5x 135,00 20,250

8 132201109 DTTO příplatek za lepivost m3 39,343

9 162701105
Vodor.přem.výkopku do 10000m hor.1-4-přebytečná 
zemina m3 295,183
zemina z výkopů hor.3
166,85+39,343 206,193
zemina z výkopů hor. 4 113,700
odpočet-zemina pro obsypy -24,710

10 162701105 Vodor.přem.výkopku do 10000m hor.1-4-sanace m3 136,800
136,80x1,00 136,800

11 162701105 Uložení sypaniny na skládku m3 295,183
295,183x1,00 295,183

12 162701105 Uložení sypaniny na skládku-sanace m3 136,800
136,80x1,00 136,800

13 1-NC Poplatek za uložení na skládce 531,329'
295,183x1,80 531,329

14 1-NC Poplatek za uložení na skládce-sanace 246,240
136,80x1,80 246,240

15 181101102 Úprava pláně násypy hor 1-4 se zhutněním m2 679,000
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Položkový rozpočet
Název stavby: Vizovice-ulice Mlýnská,oprava komunikacea zpevněné plochy
Název SO: Vizovice-ulice Mlýnská,oprava komunikacea zpevněné plochy
Datum zpracování: 24.7.2019 Datum aktualiza
Poř.
číslo Číslo Měrná Množství montáže
pol. položky Název položky jednotka jednotková celkem

místní komunikace
377,00+137,00x0,40 432, OOC
zpevněné plochy
217,00+75,00x0,40 247,00C

16 174101102 Zásyp se zhutněnín-dosypání m3 24,710
dosypání za obrubníky
0,35x0,20x353,00 24,710

17 174101101 Zásyp sypanlnou se zhut.jam,sachet,rýh m3 7,000
kanalizace hrubým kamenivem
0,80x0,25x(14,00+20,00+1,00) 7,000

18 175101101
Obsyp potrubi sypaninou se zhutněním bez prohoz.- 
kanalizace m3 12,481
0,80x0,45x(14,00+20,00+1,00) 12,600
odpočet -3,14x0,10x0,10x35,00 -1,099
obsyp pro nové D. VP
3,14x0,70x0,70x1,20x2 3,693
odpočet -3,14x0,60x0,60x1,20x2 -2,713

19 1-NC Kamenivo fr.0-8 pro zásypy a obsypy m3 13,105
12,481x1,05 13,105

20 1-NC Kamenivo hrubé 32-63 pro zásypy m3 7,350
7,00x1,05 7,350

21 172102101 Těsnící výplň se zhutněním do 100% m3 5,400
drenáž
0,40x0,10x135,00 5,400

22 1-NC Dodávka jílového těsnění m3 5,670
5,40x1,05 5,670

23 181301103 Rozpostření ornice do 500m2 tl.20cm m2 230,000
230,00x1,00 230,000

24 180402113 Založení trávníku parkového výsevem m2 230,000
25 185803111 Ošetření trávníku m2 230,000
26 1-NC Směs travní parková kg 10,000

27 122201401
Vykopávky v zemnících na suchu v hornině 3 s 
naloženín na dopravní prostředek v hornině 3 do 100m3 m3 2,000
zemina pro TÚ a SÚ
230,00x0,15 34,500

28 122201409 DTTO příplatek za lepivost m3 34,500
29 162701105 Vodor.přem.výkopku do 10000m hor. 1-4 m3 34,500

zemina pro TÚ a SÚ
29 1-NC Nákup zeminy pro TÚ a SÚ (ornice netříděná) t 62,100

34,50x1,80 62,100

1 celkem

11 Přípravné a přidružené práce

1 113106511 Rozebrání vozovek z dlažebních kostek m 195,000'
žulový dvojřádek
124,00x0,25 31,000
vozovka ze žulových kostek
195,00-124,00x0,25 164,000

[2~ 979082212 Vodor doprava suti sucho do 1km 93,600
žulové kostky pro čištění a zpět
195,00x0,10x2,40 93,600

o 113101101 Očištění dlažebních kostek,zám.dlažby m 195,000
31,00+164,00 195,000

4 113106211 Rozebrání dlažeb z beton.dlaždic m2 22,000
plocha z bet.zámkové dlažby 22,000

5 1131071111 Odstranění podkl.do 200m2 z betonu do tl.150mm m2 22,000
pod bet.zám.dlažbou beton tHOOmm 22,000

6 960211251 Bourání konstrukcí zděných z kamene vč očištění m3 0,450
zpevněný výtok

7 979082213 Vodor doprava suti sucho 1 km 9,680
dlažba,betony 9,680

8 979082219 Příplatek za každý další 1km 87,120
dlažba, betony do 10km s poplatkem
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Položkový rozpočet
Název stavby: Vizovice-ulice Mlýnská,oprava komunikacea zpevněné plochy
Název SO: Vizovice-ulice Mlýnská,oprava komunikacea zpevněné plochy
Datum zpracování: 24.7.2019 Datum aktualiza
Poř. ~r
číslo Číslo Měrná Množství montáže
pol. položky Název položky jednotka jednotková celkem

9,68x9 87,12C
9 11-NC Poplatek za uložení na skládce t 9.68C

11 celkem

21 Úprava podloží a základové spáry

T~ 21-NC D+M drenáž.potrubí PVC DN 90 m 135,000
135,00x1,00 135,000

2 211571121 Výplň odvod žeber kamenivo drobné těžené m3 15,188
(0,30+0,45)x0,30x0,5x 135,00 15,188

21 celkem

28 Zpevňování hornin

1 289971212 Zřízeni vrstvy geotextilie m2 689,000
pod kamenné vyosévky 10,000
pro sanaci
432,00+247,00 679,000

h2 28-NC Geotextilie 250g/m2 m2 12,000
10,00x1,20 12,000

3 28-NC Geotextilie 500g/m2 m2 814,800
679,00x1,20 814,800

28 celkem

32 Zdi přehradní a opěrné

1 321212445
Oprava zdivá nadzákladového z lomového kamene 
výpustných zařízení na maltu cementovou m3 0,450
úprava zpevněného výtoku
1,00x0,45 0,450

32 celkem

45 Podkladní a vedlejší konstrukce

1 451572111 Lože výkopu kamenivo drobné,těžené-pro kanal. m3 4,200
0,80x0,15x(14,00+20,00+1,00) 4,200

45 celkem

56 Podkladní vrstvy komunikací

1 564801112 Podkl.štěrkodrtě ti.po zhut.4cm-kamenná drť 4-8mm m2 219,200
zpevněná plocha 217,000
pochůzí plocha 2,200

2 564831111 Podkl.štěrkodrtě tl.po zhut.lOcm-štěrkodrť 0-63 Šda m2 2,200
pochůzí plocha 2,200

3 564831111 Podkl.štěrkodrtě tl.po zhut.lOcm-štěrkodrť 0-63 Šda m2 2,200
pochůzí plocha 2,200

4 564851111 Podkl.štěrkodrtě tl.po zhut.15cm-štěrkodrť 0-63 Šda m2 594,000
místní komunikace 377,000
zpevněná plocha 217,000

5 564851111 Podkl.štěrkodrtě tl.po zhut.15cm-štěrkodrť 0-63 Šdb m2 247,000
zpevněné plocha 247,000

6 564851114 Podkl.štěrkodrtě tl.po zhut.18cm-štěrkodrť 0-63 m2 432,000
místní komunikace 432,000

7 564861111 Podklad štěrkodrtě tl.po zhut.20cm-ŠD 0-125 -sanace m2 679,000
místní komunikace
377,00+137,00x0,40 432,000
zpevněné plochy
217,00+75,00x0,40 247,000

8 56-NC Kamenné vyosévky tMOOmm m2 10,000
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Položkový rozpočet
Název stavby: Vizovice-ulice Mlýnská,oprava komunikacea zpevněné plochy
Název SO: Vizovice-ulice Mlýnská,oprava komunikacea zpevněné plochy
Datum zpracování: 24.7.2019 ! iDatum aktualiza
Poř. I
číslo Číslo Měrná Množství montáže
pol. položky Název položky jednotka jednotková celkem

10,00x1,00 10,000

56 celkem

57 Kryty štěrk.a živičných poz.kom.a zp.ploch

1 577131111 Asf beton ACO 11 50/70 (ABS I) tl.40mm m2 377,000
místní komunikace 377,000

3 573111112 Postřik živičný infiltr.posyp asf 1kg/m2 m2 377,000
místní komunikace 377,000

4 573211111 Postřik živičný spojov.asf 050-070 kg/m2 m2 377,000
místní komunikace 377,000

4 577161122 Asf.beton ACP 16+ 50/70 (OKS II) tl.50mm m2 377,000
místní komunikace 377,000

6 599142110 Prolití spáry bitumenovou zálivkou m 19,000

57 celkem

59 Dlažby a předlažby poz.komunikací

1 596211111 Kladení zámkové dlažby tl.60mm m2 2,200
pochúz i plocha z bet. dlažby 2,200

2 591111111
Kladení dlažby z kostek velkých 10x10do lože z 
kameniva tl.40mm m2 217,000
zpevněné plochy 217,000

3 NC Betonová dlažba tl.60mm 200x200 -barva přírodní m2 2,310
2,20x1,05 2,310

4 NC Žulová kostka velká 10/10 t 4,889
(217,00-195,00):4.5 4,889

59 celkem

87 Potrubí z trub plastických a skleněných

1 87-NC Přípojka kanal.PVC DN 200 vč.přidruž.prací m 14,000
napojení vpustí na stávající kanalizaci 14,000

2 87-NC Přípojka kanal.PVC DN 150 vč.přidruž.prací m 21.0001
napojeni vpusti na šachty 21,000

2 87-NC Napojení kanalizace ks 3,000
na stávkanalizaci 1,000
na šachty 2,000

87 celkem

89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

1 89-NC
Dešťová vpusť klasická dle nabídky dodavatele (včetně 
mříže s rámem) ks 2,000

2 899331111
Výšková úprava stávajících vpustí (vč demontáže 
stáv.mříže s rámem) ks 3,000

3 899431111 Výšková úprava stávajících šoupat a uzávěrů ks 3,000
4 899102111 Osazení poklopů litinových hmotnosti do 100kg ks 1,000
5 899202111 Osazení mříží litinových hmotnosti do 100kg ks 2,000
6 89-NC Litinový poklop kulatý DN 600,D 400 kN ks 1,000
7 89-NC Mříž litinová s rámem ks 2,000

89 celkem

91 Osatní konstr.a práce na pozemních komunikacích

2 917862111 Chodník.obrubník bet.stoj.s opěrkou z betonu C12/15 m 353,000
ABO 13-10
místní komunikace 239,00+8,00 247,000
zpevněné plochy 102,00+4,00 106,000

3 91-NC Obrubník betonový ABO 2-15 ks 240,720
236,00x1,02 240,720

4 91-NC Obrubník betonový ABO 13-10 ks 360,060
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Položkový rozpočet
Název stavby: Vizovice-ulice Mlýnská,oprava komunikacea zpevněné plochy
Název SO: Vizovice-ulice Mlýnská,oprava komunikacea zpevněné plochy
Datum zpracování : 24.7.2019 Datum aktualizac
Poř.
číslo Číslo Měrná Množství montáže
pol. položky Název položky jednotka jednotková celkem

353,00x1,02 360,060

5 919735111 Řezání živič.krytů tl.do 5cm m 19,000
19.00x1,00 19,000

6 919731121 Zarovnání styč.plochy tl.do 5cm m 19,000

7 NC
D+M příčný rošt DN 150 prefabrikované žlaby D 400 
kN.rošt litinový délka 2,50m kpl 2,000

8 91-NC Dočasné dopravní značení-SDZ měsíc 3,000
9 914001111 Osazení a montáž svis.dopr.značek ks TToool

P6 "Stůj, dej přednost vjizdě" 1,000

10 91-NC Sloupky pro dopravní značky-nové ks 1,000
1x1 1,000

11 91-NC
Dopravní značky-nové (velikost základní,materiál FeZn s 
prolisem s retroreflexní folií kategorie 1)
P6 "Stůj,dej přednost vjizdě" ks 1,000

91 celkem

99 Přesun hmot

1 998223011 Přesun hmot, plochy kryt živičný,dlážděný t 757,973

99 celkem
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Položkový rozpočet
Název stavby: Vizovice-ulice Mlýnská,oprava komunikacea zpevněné plochy
Název SO: Vizovice-ulice Mlýnská,oprava komunikacea zpevněné plochy
Datum zpracování: 6.1.2016 Datum aktualizac
Poř. cenová
číslo Číslo Měrná Množství montáže soustava
pol. položky Název položky jednotka jednotková celkem

1 2 3 4 9 10

000 vedlejší a ostatní náklady
1 000-NC Geodetické práce (vytýčení stavby a inž. sítí) kpl 1,00 vlastní

2 000-NC

Geodetické práce (zaměření skutečného provedení 
stavby 2x v tištěné formě + 1x v digitální formě na CD ) kpí 1,00 vlastní

3 000-NC Realizační dokumentace stavby kpl 1,00, vlastní

4 000-NC
Dokumentace skutečného provedení stavby (2x tisk + 
1xCQ) kpl 1,00 vlastní

5 000-NC
Zajištění vydání stanovení trvalého dopravního značení kpl 1,00 vlastní

6 000-NC
Návrh projednání a zajištění vydání stanovení 
přechodného DZ a vydání rozhodnutí o uzávírce kpl 1,00 vlastní

7 000-NC

uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního 
stavu (komunikace, chodníky, zeleň..... ) kpl 1,00 vlastní

8 000-NC

Oddělovací geometrický plán po stavbě v potřebném 
množství včetně zajištění vkladu do katastru nemovitosti kpl 1,00 vlastní

10 000-NC zařízení staveniště - zřízení kpl 1,00 vlastní
11 000-NC zařízení staveniště - provoz kpl 1,00 vlastní
12 000-NC zařízení staveniště - zrušení kpl í^oo1 vlastní

13 000-NC
Zajištění dokladů nezbytných k vydání kolaudačního 
souhlasu kpl 1,00 vlastní

000 celkem
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