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Příloha č. 2 

Věcná náplň řešení projektu 

 

Projekt:   Výzkum a vývoj zdokonalených technologických postupů výroby odlitků tvárné 

    litiny s implementací 3D skenování do procesu řízení kvality 

 

Ev.č.:      FV40346 

 

 

Etapy řešení:  

 

Etapa 

a 

podetapy 

Název etapy a stručný přehled činnosti 

v etapě 

Zajištění řešení etap 

(název příjemce 

nebo DÚP) 

Termín 

ukončení 

etapy 

Rok 2019 

1 Přípravné období 12/2019 

1.1 

Zkušební provozní tavby výzkumu a vývoje 

zdokonalených technologických postupů výroby 

odlitků tvárné litiny zaměřené na metalurgické 

zpracování, postupy odlévání a tepelné 

zpracování 

MOTOR JIKOV 

Slévárna a.s. 

VŠTE v ČB 

10/2019 

1.2 

Provedení chemické, metalografické a strukturní 

analýzy a mechanických zkoušek zrealizovaných 

taveb 

MOTOR JIKOV 

Slévárna a.s. 
01/2020 

1.3 

Realizace 3D měření rozměrové přesnosti 

modelů, forem a odlitků a hodnocení 

rozměrových odchylek 

VŠTE v ČB 

MOTOR JIKOV 

Slévárna a.s. 

10/2019 

1.4 

Vyhodnocení účinnosti jednotlivých 

technologických postupů z výsledků analýz 

vzorků a návrh úprav jednotlivých 

technologických postupů 

VŠTE v ČB 

MOTOR JIKOV 

Slévárna a.s. 

04/2020 

1.5 

Numerické simulace vybraných technologických 

podmínek se zaměřením na metalurgické 

zpracování, postupy odlévání a tepelné 

zpracování 

VŠTE v ČB 

MOTOR JIKOV 

Slévárna a.s. 

11/2019 

1.6 

Vyhodnocení výsledků numerických simulací 

zaměřených na jednotlivé technologické postupy 

zpracování a odlévání a návrh úprav jednotlivých 

technologických postupů 

VŠTE v ČB 

MOTOR JIKOV 

Slévárna a.s. 

04/2020 

1.7 

Prezentace výzkumu a vývoje zdokonalených 

technologických postupů výroby odlitků tvárné 

litiny s implementací 3D skenování do procesu 

řízení kvality 

MOTOR JIKOV 

Slévárna a.s. 

VŠTE v ČB 

12/2019 

1.8 
Zpracování průběžných zpráv a závěrečné 

zprávy k řešení projektu programu TRIO 

MOTOR JIKOV 

Slévárna a.s. 

VŠTE v ČB 

12/2019 
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Rok 2020 

2 První výzkumné období 12/2020 

2.1 

Zkušební provozní tavby výzkumu a vývoje 

zdokonalených technologických postupů výroby 

odlitků tvárné litiny zaměřené na metalurgické 

zpracování, postupy odlévání a tepelné 

zpracování 

MOTOR JIKOV 

Slévárna a.s. 

VŠTE v ČB 

08/2020 

2.2 

Provedení chemické, metalografické a strukturní 

analýzy a mechanických zkoušek zrealizovaných 

taveb 

MOTOR JIKOV 

Slévárna a.s. 
11/2020 

2.3 

Realizace 3D měření rozměrové přesnosti 

modelů, forem a odlitků a hodnocení 

rozměrových odchylek 

VŠTE v ČB 

MOTOR JIKOV 

Slévárna a.s. 

08/2020 

2.4 

Vyhodnocení účinnosti jednotlivých 

technologických postupů z výsledků analýz 

vzorků a návrh úprav jednotlivých 

technologických postupů 

VŠTE v ČB 

MOTOR JIKOV 

Slévárna a.s. 

02/2021 

2.5 

Numerické simulace vybraných technologických 

podmínek se zaměřením na metalurgické 

zpracování, postupy odlévání a tepelné 

zpracování 

VŠTE v ČB 

MOTOR JIKOV 

Slévárna a.s. 

09/2020 

2.6 

Vyhodnocení výsledků numerických simulací 

zaměřených na jednotlivé technologické postupy 

zpracování a odlévání a návrh úprav jednotlivých 

technologických postupů 

VŠTE v ČB 

MOTOR JIKOV 

Slévárna a.s. 

02/2021 

2.7 

Prezentace výzkumu a vývoje zdokonalených 

technologických postupů výroby odlitků tvárné 

litiny s implementací 3D skenování do procesu 

řízení kvality 

MOTOR JIKOV 

Slévárna a.s. 

VŠTE v ČB 

12/2020 

2.8 
Zpracování průběžných zpráv a závěrečné 

zprávy k řešení projektu programu TRIO 

MOTOR JIKOV 

Slévárna a.s. 

VŠTE v ČB 

12/2020 

Rok 2021 

3 Druhé výzkumné období 12/2021 

3.1 

Zkušební provozní tavby výzkumu a vývoje 

zdokonalených technologických postupů výroby 

odlitků tvárné litiny zaměřené na metalurgické 

zpracování, postupy odlévání a tepelné 

zpracování 

MOTOR JIKOV 

Slévárna a.s. 

VŠTE v ČB 

07/2021 

3.2 

Provedení chemické, metalografické a strukturní 

analýzy a mechanických zkoušek zrealizovaných 

taveb 

MOTOR JIKOV 

Slévárna a.s. 
10/2021 

3.3 

Realizace 3D měření rozměrové přesnosti 

modelů, forem a odlitků a hodnocení 

rozměrových odchylek 

VŠTE v ČB 

MOTOR JIKOV 

Slévárna a.s. 

07/2021 
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3.4 

Vyhodnocení účinnosti jednotlivých 

technologických postupů z výsledků analýz 

vzorků a návrh úprav jednotlivých 

technologických postupů 

VŠTE v ČB 

MOTOR JIKOV 

Slévárna a.s. 

01/2022 

3.5 

Numerické simulace vybraných technologických 

podmínek se zaměřením na metalurgické 

zpracování, postupy odlévání a tepelné 

zpracování 

VŠTE v ČB 

MOTOR JIKOV 

Slévárna a.s. 

08/2021 

3.6 

Vyhodnocení výsledků numerických simulací 

zaměřených na jednotlivé technologické postupy 

zpracování a odlévání a návrh úprav jednotlivých 

technologických postupů 

VŠTE v ČB 

MOTOR JIKOV 

Slévárna a.s. 

01/2022 

3.7 

Prezentace výzkumu a vývoje zdokonalených 

technologických postupů výroby odlitků tvárné 

litiny s implementací 3D skenování do procesu 

řízení kvality 

MOTOR JIKOV 

Slévárna a.s. 

VŠTE v ČB 

12/2021 

3.8 
Zpracování průběžných zpráv a závěrečné 

zprávy k řešení projektu programu TRIO 

MOTOR JIKOV 

Slévárna a.s. 

VŠTE v ČB 

12/2021 

Rok 2022 

4 Návrh a finalizace pokročilých technologií 12/2022 

4.1 

Zkušební provozní tavby výzkumu a vývoje 

zdokonalených technologických postupů výroby 

odlitků tvárné litiny zaměřené na metalurgické 

zpracování, postupy odlévání a tepelné 

zpracování 

MOTOR JIKOV 

Slévárna a.s. 

VŠTE v ČB 

06/2022 

4.2 

Provedení chemické, metalografické a strukturní 

analýzy a mechanických zkoušek zrealizovaných 

taveb 

MOTOR JIKOV 

Slévárna a.s. 
09/2022 

4.3 

Realizace 3D měření rozměrové přesnosti 

modelů, forem a odlitků a hodnocení 

rozměrových odchylek 

VŠTE v ČB 

MOTOR JIKOV 

Slévárna a.s. 

06/2022 

4.4 

Vyhodnocení účinnosti jednotlivých 

technologických postupů z výsledků analýz 

vzorků a návrh úprav jednotlivých 

technologických postupů 

VŠTE v ČB 

MOTOR JIKOV 

Slévárna a.s. 

12/2022 

4.5 

Numerické simulace vybraných technologických 

podmínek se zaměřením na metalurgické 

zpracování, postupy odlévání a tepelné 

zpracování 

VŠTE v ČB 

MOTOR JIKOV 

Slévárna a.s. 

07/2022 

4.6 

Vyhodnocení výsledků numerických simulací 

zaměřených na jednotlivé technologické postupy 

zpracování a odlévání a návrh úprav jednotlivých 

technologických postupů 

VŠTE v ČB 

MOTOR JIKOV 

Slévárna a.s. 

12/2022 
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4.7 

Zavedení pokročilých technologií výroby 

litinových odlitků typu KARDAN, resp. 

SPINDEL do výrobního procesu společnosti 

MOTOR JIKOV Slévárna a.s. 

MOTOR JIKOV 

Slévárna a.s. 

VŠTE v ČB 

12/2022 

4.8 

Prezentace výzkumu a vývoje zdokonalených 

technologických postupů výroby odlitků tvárné 

litiny s implementací 3D skenování do procesu 

řízení kvality 

MOTOR JIKOV 

Slévárna a.s. 

VŠTE v ČB 

12/2022 

4.9 
Zpracování průběžných zpráv a závěrečné 

zprávy k řešení projektu programu TRIO 

MOTOR JIKOV 

Slévárna a.s. 

VŠTE v ČB 

12/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


