
 

Dodatek č. 4 
Ke Smlouvě o dílo číslo: DS201801567 

Evidenční číslo Dodatku č.4: DS201900972 
Agendové číslo Dodatku č.4: DS201801567/4 

na provedení stavebních prací 
projekt „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I I . stupeň  

a Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5. května I I . stupeň, L iberec“   
reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010955 

CZ.05.5.18/0.0/0.0./17_070/0006800 
uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. občanského zákoníku  

 

 

1. Účastníci smlouvy 

 
1.1  Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
 PSČ, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I  
 zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem 
 IČO: 00262978 
 DIČ: CZ00262978 
 Telefon: 485 243 111 
 Fax: 485 243 113 
 bank. spojení: 

 ve věcech plnění turovou, vedoucí odboru strategického   
rozvoje a dotací 

 
 

 (dále jen „objednatel“ ) 
 
1.2  Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o. 
 PSČ, sídlo: 276 01 Mělník, Na Pískách 596 
 zastoupený: Jiřím Guttenbergem – jednatelem 
 IČO: 27086054 
 DIČ: CZ27086054 
 bank. spojení: 
 ve věcech smluvní
 ve věcech technických oprávněn k jednání: Martin Hudák  
          zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze odd. C, vložka 95200 
 
          (dále jen „zhotovitel“ )  
  
(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“  nebo také jen „smluvní 
strany“ ) 
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2. Preambule 

 

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 20.11.2018 Smlouvu o dílo č. DS201801567, dne 15.2.2019 
Dodatek č. 1 a dne 18.6.2019 Dodatky č. 2 a 3 (dále jen „Smlouva“), jejichž předmětem plnění je 
realizace stavebních prací v rámci projektu „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň“, 
který je složen ze 2 projektových akcí s názvy: 
a) „Stavební úpravy k odstranění vlhkosti a zajištění bezbariérovosti ZŠ 5. května“, 
jedná se o projekt Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou (dále 
jen „IPRÚ“) spolufinancovaný z prostředků Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního 
programu – Infrastruktura pro základní školy – Integrované projekty IPRÚ.  
b) „Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5. května II. stupeň, Liberec“, který je 
spolufinancovaný ze státního rozpočtu ČR, a z prostředků Evropské Unie – Operační program životní 
prostředí, v rozsahu specifikovaném v článku 3 Smlouvy o dílo.  
 

 

3. Předmět dodatku č. 4 

Předmětem tohoto Dodatku č. 4 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy o dílo číslo 
DS201801567 ze dne 20.11.2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15.2.2019 a Dodatku č. 2 a 3 ze dne 
14.7.2019. 

Předmětem tohoto dodatku č. 4 je navýšení ceny díla 

3.1  S odkazem na § 222 odst. 4), písm. a), b), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, 
jelikož nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro 
nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku; pokud bude 
provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.  
 

 

4. Cena díla a platební podmínky 

4.1 Objednatel a Zhotovitel se v souladu s bodem 5.6 Smlouvy o dílo dohodli na doplnění předmětu 
díla o dodatečné stavební práce akce „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň – 
stavební práce“, které jsou specifikovány v přílohách tohoto Dodatku č. 4 ve Změnovém listě č. 
7. 

4.1.1. Změnou dojde k navýšení celkové ceny díla o 319 012,36 Kč bez DPH. 
   
 Celkový objem víceprací bez DPH:   319 012,36 Kč 
 Celková objem méněprací bez DPH:   0 Kč 
 Rozdíl prací změny celkem bez DPH:    319 012,36 Kč 
 
 

1. Původní cena díla projektu IPRÚ: 
Cena díla bez DPH                16 105 366,50 Kč 
Cena díla včetně DPH   19 487 493,47 Kč 

2. Původní cena díla projektu OPŽP 
Cena díla bez DPH                                         15 263 131,08 Kč 
Cena díla včetně DPH                                    18 468 388,61 Kč 
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1. Nová cena díla projektu IPRÚ 
 Cena díla bez DPH  16 424 378,86 Kč 
 Cena díla včetně DPH                                    19 873 498,42 Kč 

2. Nová cena díla projektu OPŽP 
Cena díla bez DPH  15 263 131,08 Kč 
Cena díla včetně DPH                                    18 468 388,61 Kč 
 

 
Původní celková cena díla bez DPH:   31 368 497,58 Kč 
Původní celková cena díla včetně DPH:   37 955 882,08 Kč 
 
Nová celková cena díla bez DPH:   31 687 509,94 Kč 
Nová celková cena díla včetně DPH:  38 341 887,03 Kč 
 
 

5. Všeobecná ustanovení 

 
5.1  Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 

zhotovitel. 

5.2 Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

5.3 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek č. 
4 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku 
na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, 
které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.  

5.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

5.5 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny 
zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, 
a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich 
uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

5.6 Dodatek č. 4 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst.1 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

5.7 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou 
plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou 
odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá 
strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.  

5.8    Tento dodatek č. 4 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 711/2019 ze dne 
16.7.2019. 

 
 
Přílohy:  
Příloha č. 1 – Změnový list č. 7 
Příloha č. 2 – PD učebny 
 
 

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat: 
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V Liberci dne ………… V Liberci dne …………. 

 

 

……………………………………… 

 

 

…………………......…………………… 

Ing. Jaroslav Zámečník CSc., primátor Jiří Guttenberg – jednatel společnosti 

 



Změnový list číslo: 7

stavba (název dle SOD):
číslo SOD:
číslo zakázky, zhotovitele

Objednatel:
sídlo:
IČ:

Zhotovitel:
sídlo:
IČ:

název změnového listu:

popis změny:

Fotodokumentace:

Elektroinstalace učebny přírodních věd

Nepředvítalné okolnosti - po vysoutěžení dodavatele vybaveníí pro učebnu přírodních věd bylo zjištěno, že je potřeba upravit současný stav 
učebny, dožilé podlahy a elektroinstalace, příslušenství. 

262978

STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o.
Na Pískách 596, Mělník 276 01
27086054

Zvýšení kvality  vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň , 3.1 a) Stavební úpravy k odstranění vlhkosti a zajištění 

bezbariérovosti ZŠ 5. května
DS201801567
330

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Nám. Dr.E. Beneše 1 , Liberec 1 



vliv na cenu díla: ANO                  
vliv na lhůtu realizace: NE 
vliv na záruky:

přílohy:

                                                   

Zpracoval: jméno podpis datum

Stavební společnost 
Guttenberg s.r.o.

Odsouhlasil:

č.1 položkový rozpočet

Pavel Jeřábek

Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení 
smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena . 

319 012,36 Kč



za objednatele: jméno razítko, podpis datum

TDS/projektový manažer:

oprávněný zástupce:
za zhotovitele: jméno razítko, podpis datum

oprávněný zástupce :
za autorský dozor: jméno razítko, podpis datum

autor projektu:

Pavel Smarž

Jiří Guttenebrg, jednatel společnosti

Ing. Miroslav Fejfar

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí 
smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

Ing. David Hájíček 



KRYCÍ LIST SOUPISU

Název stavby JKSO  

Název objektu EČO

Název části Místo

IČ DIČ

Objednatel ZŠ Liberec- ul. 5 května, 64/49, 460 01 Liberec 1

Projektant Antonín Turek

Zhotovitel  

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

Antonín Turek 19.10.2016

               Měrné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpo čtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Vedlejší rozpo čtové náklady

1 HSV 109 455,10 10 Práce přesčas 0,00 14 Zařízení staveniště 21 %

2 11 Bez pevné podl. 0,00 15 Projektové práce (DSPS) 21 %

3 PSV 148 928,30 12 Kulturní památka 0,00 16 Územní vlivy 21 % 0,00

4 17 Provozní vlivy 21 %

5 "EL" 57 158,00 18 Ostatní 0 % 0,00

6 19 VRN z rozpočtu 0,00

7 "AVT" 0,00

8

9 ZRN (ř. 1-8) 315 541,40 13 DN (ř. 10-12) 0,00 20 VRN (ř. 14-19) 0,00

21 HZS 0,00 22 Kompl. činnost 3 470,96
2
1

23 Ostatní náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

24 Součet 9, 13, 20-23 319 012,36

Datum a podpis Razítko 25 15 % 0,00 DPH 0,00

Objednatel 26 21 % 319 012,36 DPH 66 992,60

27 Cena s DPH (ř. 25-26) 386 004,96

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpo čty

Zhotovitel 28 Dodávky objednatele 0,00

29 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 30 Zvýhodnění + - 0,00

Učebna pro výuku přírodních věd

ZŠ Liberec- ul. 5. května, 64/49, 460 01 Liberec 1

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB

Krycí list, soupisu



REKAPITULACE 
Stavba: Učebna pro výuku přírodních věd

Objekt: ZŠ Liberec- ul. 5. května, 64/49, 460 01 Liberec 1

Část: OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB

JKSO:  

Objednatel: ZŠ Liberec- ul. 5 května, 64/49, 460 01 Liberec 1

Zhotovitel:  

Datum: 19.10.2016

Kód Popis Cena celkem

1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 109 455,10
6 Úpravy povrch ů, podlahy a osazování výplní 13 233,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 85 996,10

997 Přesun sut ě 9 668,00
998 Přesun hmot 558,00
PSV Práce a dodávky PSV 148 928,30
725 Zdravotechnika - za řizovací p ředměty 3 714,80
776 Podlahy povlakové 101 594,20
781 Dokon čovací práce - obklady 5 198,90
784 Dokon čovací práce - malby a tapety 38 420,40
EL Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osv ětlení 57 158,00

Slaboproudé rozvody + p říslušenství 20 340,00
Silnoproudé rozvody + p říslušenství 36 818,00
Koncové prvky, nábytek, stínicí technika

Celkem bez DPH 315 541,40



SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB v č VÝKAZU VÝMĚR-OCENĚNÝ
Stavba: Učebna pro výuku přírodních věd

Objekt:
Část: OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:  

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č. TV KCN Kód položky Popis / minimální technické parametry MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková 
bez DPH

Cena celkem bez 
DPH

Sazba 
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV 109 455,10

D 6 Úpravy povrch ů, podlahy a osazování výplní 13 233,00

1 K 014 611135101 Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy m2 2,000 415,00 830,00 21,0
2 K 014 611325121 Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech šířky do 150 mm m2 2,000 984,00 1 968,00 21,0
3 K 014 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 5,000 363,00 1 815,00 21,0
4 K 014 612325121 Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm m2 5,000 814,00 4 070,00 21,0

5 K 014
612325215

Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách pod obklady kus 1,000 1 390,00 1 390,00 21,0

6 K 011 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 70,000 18,50 1 295,00 21,0
7 K 011 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 50,000 37,30 1 865,00 21,0

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 85 996,10

8 K 014
952901107 Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy 

do 2,5m2
m2 50,000 30,90 1 545,00 21,0

9 K 014 952901122 Čištění budov omytí dveří nebo vrat p lochy do 3,0m2 m2 3,000 22,60 67,80 21,0
10 K 014 952902021 Čištění budov zametení hladkých podlah m2 70,000 2,68 187,60 21,0
11 K 014 952902031 Čištění budov omytí hladkých podlah m2 70,000 5,31 371,70 21,0
12 K 014 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 70,000 11,80 826,00 21,0
13 K 013 974049121 Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm m 100,000 122,00 12 200,00 21,0
14 K 013 974049133 Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 100 mm m 5,000 270,00 1 350,00 21,0
15 K 013 974082113 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm m 100,000 35,80 3 580,00 21,0
16 K 013 977131115 Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu m 2,000 134,00 268,00 21,0
17 K 013 977311112 Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm m 100,000 166,00 16 600,00 21,0

18 32mm UV stabilní ohebná dvouplášťová korugovaná trubka o průměru 32mm m 150,000 60,00 9 000,00 21,0

19

Instalatérské 
práce

Instalatérské práce spojene s napojením rozvodů odapadu a vody na stávající 
rozvody u umyvadla v rohu místnosti a následné přivedení do prostoru katedry a do 
středového tunelu. Cena včetně materiálu, dopravy a instalace.

soubor 1,000 40 000,00 40 000,00 21,0

D 997 Přesun sut ě 9 668,00

20 K 013 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně t 2,000 1 400,00 2 800,00 21,0

ZŠ Liberec- ul. 5 května, 64/49, 460 01 Liberec 1

19.10.2016

 

ZŠ Liberec- ul. 5. května, 64/49, 460 01 Liberec 1



P.Č. TV KCN Kód položky Popis / minimální technické parametry MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková 
bez DPH

Cena celkem bez 
DPH

Sazba 
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

21 K 241 997241622 Naložení a složení suti t 2,000 934,00 1 868,00 21,0
22 K 241 99900000R Kontejner kus 1,000 5 000,00 5 000,00 21,0

D 998 Přesun hmot 558,00

23 K 011 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 2,000 279,00 558,00 21,0

D PSV Práce a dodávky PSV 148 928,30

D 725 Zdravotechnika - za řizovací p ředměty 3 714,80

24 K 721 72500000R Skříňka s keramickým umyvadlem 65 cm širokým,kompl prov vč připojení  - D+M soubor 1,000 1 500,00 1 500,00 21,0
25 K 721 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,000 128,00 128,00 21,0
26 K 721 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 1,000 76,80 76,80 21,0
27 K 721 725829121 Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ kus 1,000 210,00 210,00 21,0
28 M MAT 5514561R1 baterie umyvadlová kus 1,000 1 800,00 1 800,00 21,0

D 776 Podlahy povlakové 101 594,20

29 K 776 776111115 Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky m2 70,000 27,50 1 925,00 21,0
30 K 776 776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením m2 70,000 56,10 3 927,00 21,0
31 K 776 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 70,000 12,10 847,00 21,0
32 K 776 776121411 Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah m2 70,000 143,00 10 010,00 21,0
33 K 776 776141111 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 70,000 164,00 11 480,00 21,0
34 K 776 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 70,000 49,40 3 458,00 21,0
35 K 776 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 70,000 133,00 9 310,00 21,0

36 M MAT

284110000 Linoleum - typ podlahové krytiny byl vyvinut specielně pro školy a školky. Složení z 
několika vrstev (nášlapná vrstva s dekorem, podkladní probarvená vrstva, podkladní 
vrstva). Celková tloušťka 2 mm. Tloušťka nášlapné vrstvy 0,7 mm. Šířka 1,5 m. 
Délka návinu 12 bm. Struktura nášlapné vrstvy ze 100% čistého PVC, tloušťky 0.7 
mm. Kategorie s nejvyšším stupněm zátěže tř. 34, 43. Výběr z 10-ti dekorů. Reakce 
výrobku na oheň Bfl - s1. Trvalá deformace (mm) 0,1. Stálobarevnost na umělém 
světle min./6. Vyhovuje (EN 846). 

m2 70,000 550,00 38 500,00 21,0

37 K 776 776223112 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena m 30,000 62,50 1 875,00 21,0
38 K 776 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 34,000 12,40 421,60 21,0

39 M MAT
2834214R1 Soklová lišta délky 2,5m. Lišta je složená ze dvou kusů. Horní část odklopíte, 

vymalujete přiléhající stěnu až pod lištu a odpadá obtížné čištění lišty.
kus 14,000 150,00 2 100,00 21,0

40 K 776 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 34,000 92,40 3 141,60 21,0
41 K 776 776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem m2 70,000 34,70 2 429,00 21,0
42 K 776 776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 70,000 149,00 10 430,00 21,0
43 K 776 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m % 3 000,000 0,58 1 740,00 21,0

D 781 Dokon čovací práce - obklady 5 198,90

44 K 781 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty m2 3,000 104,00 312,00 21,0

45 K 781
781474116 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním 

lepidlem
m2 3,000 517,00 1 551,00 21,0



P.Č. TV KCN Kód položky Popis / minimální technické parametry MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková 
bez DPH

Cena celkem bez 
DPH

Sazba 
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

46 M MAT 5976100R1 obkládačky keramické m2 3,000 350,00 1 050,00 21,0
47 K 781 781479191 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 m2 3,000 65,70 197,10 21,0

48 K 781
781479196 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem 

dvousložkovým
m2 3,000 50,60 151,80 21,0

49 K 781 781491815 Odstranění profilu ukončovacího m 4,000 4,95 19,80 21,0
50 K 781 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 2,000 147,00 294,00 21,0
51 K 781 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 5,000 101,00 505,00 21,0
52 K 781 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 18,000 43,40 781,20 21,0
53 K 781 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m % 100,000 3,37 337,00 21,0

D 784 Dokon čovací práce - malby a tapety 38 420,40

54 K 784 784111031 Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 220,000 32,90 7 238,00 21,0
55 K 784 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 220,000 29,00 6 380,00 21,0

56 K 784
784161211 Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky 

do 3,80 m
kus 220,000 48,80 10 736,00 21,0

57 K 784 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 220,000 22,00 4 840,00 21,0

58 K 784
784191003 Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských 

prací
m2 50,000 17,40 870,00 21,0

59 K 784 784191005 Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací m2 3,000 13,80 41,40 21,0
60 K 784 784191007 Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací m2 70,000 2,50 175,00 21,0

61 K 784
784221101 Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 

3,80 m
m2 220,000 37,00 8 140,00 21,0

EL Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osv ětlení 57 158,00

Slaboproudé rozvody + p říslušenství 20 340,00

62 Keystona CAT5 Samořezný keystone CAT5E UTP RJ45 černý kus 15,000 41,25 618,75 21,0

63 Instalace Instalace keystonu RJ45 na kabel kus 15,000 68,75 1 031,25 21,0

64 Kryt zásuvky Kryt zásuvky komunikační 2-násobná přímá bílá kus 1,000 142,00 142,00 21,0

65 Instalace Instalace krytu zásuvky komunikační kus 1,000 28,00 28,00 21,0

66 RJ45 konektor RJ 45 konektor instalační na kabel - CAT5E kus 15,000 8,00 120,00 21,0

67 Instalace Instalace keystonu RJ45 konektoru na kabel kus 15,000 69,00 1 035,00 21,0

68 CAT5E kabel Datový UTP cat.5 kabel bezhalogenový m 200,000 9,00 1 800,00 21,0

69 Instalace Instalace CAT 5 kabelu do připravených chrániček m 200,000 19,00 3 800,00 21,0

70
Dvoulinka 
2x2,5mm

Dvoulinka 2x2,5mm červeno-černá pro 12V DC rozvody do stolů studentů od zdroje v 
katedře.

m 100,000 37,00 3 700,00 21,0

71 Instalace Instalace dvoulinky do připravených chrániček m 100,000 19,00 1 900,00 21,0

72
Dvoulinka 
2x1,5mm

Dvoulinka 2x1,5mm červeno-černá pro spínání elektrických otvíračů pro lavice 
studentů.

m 100,000 22,00 2 200,00 21,0

73 Instalace Instalace dvoulinky do připravených chrániček m 100,000 19,00 1 900,00 21,0

74 Podružné práce Pomocné práce, doprava, měření. soubor 1,000 2 065,00 2 065,00 21,0
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celkem
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Silnoproudé rozvody + p říslušenství 36 818,00

75

Silový rozvaděč Silový rozvaděč pro instalaci pod omítku. 28 DIN pozic, plastové dveře s rámem, 
N+PE svorkovnice, počet řad 2, stupeň krytí IP30, rozměry: 359x464x130 mm. 
Včetně podružného materiálu.

kus 1,000 1 135,00 1 135,00 21,0

76 Instalace Instalace silového rozvaděče do stěny kus 1,000 425,00 425,00 21,0

77
Proudový chránič 
s jističem 16A

Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, 
Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.

kus 8,000 190,00 1 520,00 21,0

78 Instalace Instalace proudového chrániče do rozvaděče, zapojení. kus 8,000 175,00 1 400,00 21,0

79
Ostatní montážní 
materiál

Ostatní drobný montážní materiál pro silový rozvaděč (nulové můstky, propojovací 
kabely, svorky, atd).

soubor 1,000 169,00 169,00 21,0

80 Instalace Instalace ostatního drobného instalačního materiálu soubor 1,000 1 500,00 1 500,00 21,0

81

Podlahová krabice Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určená pro výšku 
betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice podlahové jsou uzpůsobeny pro 
instalaci elektroinstalačních trubek.

kus 1,000 2 650,00 2 650,00 21,0

82 Instalace Instalace podlahová krabice kus 1,000 700,00 700,00 21,0

83
Krabice 
univerzální 

Krabice univerzální podlahová - slouží k montáži do betonové podlahy. Po vytvrdnutí 
betonové směsi se osazuje podlahovou krabicí.

kus 1,000 1 692,00 1 692,00 21,0

84 Instalace Instalace univerzální podlahové krabice do podlahy kus 1,000 700,00 700,00 21,0

85
Dvojzásuvka 230V

Zásuvka 2-násobná natočená s clonkami bílá kus 6,000 189,00 1 134,00 21,0

86 Instalace Instalace dvojzásuvky 230V kus 6,000 100,00 600,00 21,0

87 Zásuvka 230V Zásuvka 1-násobná bílá s ochranným kolíkem kus 42,000 139,00 5 838,00 21,0

88 Instalace Instalace zásuvky 230V kus 42,000 88,00 3 696,00 21,0

89 Zásuvka 12VDC Kombinace krytky se zdířkami pro banánky (červený + černý) pro 12V DC rozvod. kus 10,000 240,00 2 400,00 21,0

90 Instalace Instalace zásuvky 12V DC kus 10,000 125,00 1 250,00 21,0

91 Rámeček Rámeček 3-násobný bílý kus 1,000 65,00 65,00 21,0

92 Instalace Instalace rámečku kus 1,000 19,00 19,00 21,0

93 Rámeček Rámeček 5-násobný bílý kus 10,000 110,00 1 100,00 21,0

94 Instalace Instalace rámečku kus 10,000 32,00 320,00 21,0

95 CYKY-J 3x2,5mm Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm m 150,000 24,00 3 600,00 21,0

96 Instalace Instalace silového kabelu m 150,000 18,00 2 700,00 21,0

97 CY 4 Zemnící kabel zelenožlutý CY 4 m 15,000 14,00 210,00 21,0

98 Instalace Instalace zemnícího kabelu m 15,000 13,00 195,00 21,0

99
Revize Výchozí revize elektro pro silové rozvody v učebně + podružný silový rozvaděč + 

provozní osvětlení.
kus 1,000 1 800,00 1 800,00 21,0

Celkem bez DPH 315 541,40
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1 ÚVOD 

Tento dokument popisuje možnosti celkové rekonstrukce učebny na nové moderní prostory pro 
výuku přírodních věd pro 30 studentů. Rozměry učebny, která je v dokumentu popisována, jsou 
uvažovány 9,57 x 7,13 x 4,36 m . Učebna by měla být vybavena umyvadlem. 

 

 

 

2 CÍLE REKONSTRUKCE - VÝSLEDEK 

 

   

 

Výsledkem je vytvořit moderní učebnu přírodních věd pro výuku fyziky, chemie a biologie, která 
odpovídá požadavkům dnešní doby (učebnu bude možné využít i pro výuku dalších humanitních 
předmětů). Děti budou mít k dispozici nejmodernější edukační systém, který slouží jako kompletní 
platforma pro realizaci experimentů ve výuce přírodních věd. Učebna bude vybavená řešením s 
maximálním důrazem na kvalitu výuky včetně plné spolupráce učitele i žáků. Měřicí systémy 
poskytují uživatelů kompletní vybavení pro experimentální výuku přírodních věd. Tyto kvalitní 
technologické nástroje podněcují zájem o přírodní vědy, inspirují studenty i jejich pedagogy a 
propagují aplikovanou vědu v hodinách fyziky, biologie, chemie, nebo enviromentální výchovy. 
Navržená technologie má pro každý předmět specializované sady měřicích sond, senzorů a 
experimentálního příslušenství, ale také vypracované školní experimenty včetně metodiky vedení 
seminářů pro lektory. Řešení bude navíc doplněno interaktivní tabulí s vizualizérem. 

Při modernizaci učebny je uvažováno s celkovou rekonstrukcí, tj. od demontáže stávající 
podlahové krytiny, silnoproudých a slaboproudých rozvodů k vytvoření nových silnoproudých, 
slaboproudých rozvodů, instalatérského vedení vody + odpadů a kabelových tras pro AV techniku 
ve třídě. Učebna bude vybavena novou podlahovou krytinou,  novou výmalbou a specializovaným 
nábytkem. Jako koncové zařízení bude osazena technologie pro realizaci pokusů, dřez a plynový 
hořák v katedře, bezdrátové studentské pracovní stanice, výukové PC, stolní vizualizér a 
v neposledně řadě interaktivní tabule s prezentačním SW. 
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3 TOPOLOGICKÝ POPIS REALIZACE 

3.1 Stavební práce – bourací a p řípravné práce 

Rekonstrukce učebny začne úplnou demontáží stávajících silových rozvodů, které budou 
nahrazeným novým rozvodem z podružného rozvaděče v učebně. Stávající silové rozvody budou 
nejprve přeměřeny a následně odpojeny v rozvodných krabicích.  

V další etapě dojde k přistavení kontejneru na stavební suť (zde po investorovi nárokujeme 
vyčlenění vhodného místa pro kontejner) v návaznosti na volný přístup pro odvoz suti z učebny. Po 
přistavení kontejneru budou zahájeny bourací práce obsahující následovné: 

- zasekání otvoru pro podružný silový rozvaděč 

- vytvoření drážek pro nové silové a slaboproudé okruhy + chráničky ve stěnách a stropě 

- odstranění stávající podlahové krytiny 

- vytvoření drážek v podlaze pro nové silové a slaboproudé okruhy + chráničky 

- vytvořen drážek pro rozvody vody a odpadu ke středovému korytu a katedře (předpoklad na 
zasekání přívodu vody a odpadů z prostoru stávajícího umyvadla v rohu místnosti + 
následná instalace rozvodů ve středovém tunelu 

- zapuštění podlahové krabice, do které budou zavedeny volné chráničky 

- odstranění staré vrstvy výmalby (stěny + strop) 

- odstranění stavební suti a demontovaného materiálu 

Po etapě bouracích prací bude následovat rozvedení nových silových, slaboproudých rozvodů a 
chrániček. V této etapě nárokujeme po investorovi dotažení nového silového přívodu do 
podružného rozvaděče v učebně (kabel CYKY-J 5x6mm, jištěný 3F 25A jističem s charakteristikou 
C). Krom silového přívodu nárokujeme dotažení 2x LAN přívodu ze serverovny do prostoru katedry 
v učebně. Toto není předmětem dodávky.  

V případě instalace nového umyvadla, dojde k odstranění starého obkladu stěny, 
napenetrovoání a instalace voděodolné stěrky v místě umístění nového obkladu. Po nalepení 
obkladů a vyspárování dojde k instalaci umyvadla na skříňce a vodovodní baterie na stěně. 
Předpokládané provedení obkladu je bílý MAT o rozměrech 20x20cm do výšky 1,4m o šíři 1,2m. 
Pro novou katedru se dřezem bude instalováno odpadní rozvod + přívod studené vody. 

Další prací bude vysátí, případné penetrování a vystěrkování podlahy pro vytvoření finálního 
podkladu pro lepení linolea. Po vytvrdnutí a vyschnutí začištěných drážek a stěrky dojde 
k penetrování stěn a stropu s následnou dvojitou výmalbou (v ceně kalkulována bílá výmalba). 

 

3.2 Stavební práce – pokládka nové podlahové krytin y 

Po vyschnutí stěrkovací hmoty dojde k vysátí, penetrování podlahy a následné aplikaci 
zátěžového PVC linolea pomocí lepidla s vysokou pevností. Navržené linoleum je přímo určené do 
prostor škol, kde se předpokládá dlouhodobé působení vysokou zátěží (zejména pohyblivého 
nábytku). Krytina je řazena do stupně zátěže 34, 43, má zvýšenou odolnost proti poškrábání, 
opotřebení, otěru, poskytuje podlahovině matný vzhled, usnadňuje údržbu a čištění. Díky 
celkovému vyvzorování snižuje viditelnost poškozených míst. Spoje nově položeného linolea 
budou svařeny pro vytvoření bezespárového vodotěsného švu. Při pokládce je nutné dodržovat 
jednotlivé technologické postupy pro pokládku podlahové krytiny. 

Po aplikaci podlahové krytiny následuje osazení soklové lišty po celém obvodu učebny. 
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Vzorník možností výběru podlahové krytiny 
3330-51                                                        4000-57                                                        4300-59 

          
2120-80                                                        2120-81                                                        2120-82 

          
2120-83                                                        2120-84                                                        2120-85 - doporu čená                                 

          
2120-86 - doporu čená                                2120-87                                                         
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3.3 Silnoproud 

Po dokončení stavebních prací budou zapojeny silové zásuvky v místnosti a oživen nový silový 
podružný rozvaděč. Podružný rozvaděč bude osazen jističi v kombinaci s proudovým chráničem 
(přesné zapojení viz příloha „ZAPOJENÍ SILNOPROUDU + ROZVADĚČ).    

Po zapojení silové části bude provedena výchozí revize silnoproudu s výstupním protokolem 
pro uživatele. 

 

3.4 Kabelování AV a slaboproudu 

Do středového tunelu s umyvadly budou zataženy rozvody silnoproudu, slaboproudu, 12V DC 
rozvodu a kabely pro spínání elektrických otvíračů v lavicích. Do každého stolu bude zatažen 
rezervní LAN kabel z prostoru katedry (zde bude umístěn datový switch). Kabeláž bude 
ponechána s rezervou 1,5m na obou koncích. Za interaktivní tabulí bude osazena datová 
dvojzásuvka. 

 

3.5 Usazení nábytku, instalace pylon ů a interaktivní tabule 

Další etapou instalace bude osazení specializovaného nábytku učebny přírodních věd. Katedra 
bude osazena dle výkresové dokumentace na připravenou podlahovou krabici, do které jsou 
zataženy veškeré slaboproudé rozvody a chráničky. Jedná se o specializovanou katedru, do které 
je možné umístit technologii učebny přírodních věd a prezentační PC. V katedře je dále osazena 
plynová 5kg propan butanová bomba s regulátorem tlaku, na desce katedry je pevně instalován 
plynový ventil, do kterého je připojen plynový kahan. V desce katedry je umístěn dřez a baterie se 
studenou vodou. Katedra je uzamykatelná, vybavena větracími otvory a kabelovými průchodkami. 
Katedra je vybavena volným prostorem pro sezení. 

Studentské stoly, jsou uzpůsobeny pro 3 žáky. Stoly jsou pevně ukotveny na kabelové vývody 
z podlahy. Kabeláž bude vedena dutou nohou stolu, která je přizpůsobena pro vedení kabeláže z 
podlahy. V zadní části stolu je umístěn panel s 4x 230V zásuvkou a 1x DC zásuvkou napojenou na 
lineární laboratorní zdroj v katedře. Zásuvky budou standardně ukryty pod deskou stolu a nebudou 
přístupné žákům krom vyučování (otevření pomocí posunu pracovní desky je blokováno 
elektrickým otvíračem). Učitel provádí odemknutí pro přístup k zásuvkám centrálně z prostoru 
katedry. Zásuvky budou vypínány pomocí „shození“ jističe v podružném rozvaděči v blízkosti 
katedry.  

Mezi studentskými lavicemi bude umístěn středový tunel s dřezy a bateriemi (předpoklad na 
studenou vodu). Uvnitř tunelu budou vedeny rozvody vody, odpadu a kabely k jednotlivým  lavicím. 
Dvířka pro přístup dovnitř tunelu budou uzamykatelná. 

U boční stěny učebny se předpokládá umístěny nábytkové skříňové sestavy. Jedná se o 2 
skříně s výškou cca 2,6m. Spodní skříň, která má prosklenou horní část bude opatřena 
bezpečnostním  sklem. Celé dveře jsou v hliníkovém rámečku. Nástavec má pevný sokl. Skříňky 
budou sloužit pro umístění technologie učebny přírodních věd (kufříky s pokusnými nástroji, atd.). 
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Sestava katedry + středového tunelu a posuvných stolů 
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Vzorník možností výběru dekoru nábytku (možnost kombinace jednotlivých dekorů) 

 

 

 

3.6 Instalace koncových prvk ů, oživení, p ředání a zaškolení 

Jako poslední etapa následuje instalace koncových prvků. Instalace interaktivní tabule na 
pylonový pojezd, přídavných křídel pro popis fixem, přídavných reproduktorů a ultrakrátkého 
datového projektoru. 

Následuje instalace technologie prezentační a výukové technologie do katedry učitele 
(prezentační PC, stolní vizualizér, monitor, datový switch, plynový hořák, dřez, vodovodní baterie, 
DC zdroj). Technologie uvnitř katedry bude uzamykatelná. Na stropě ve středu učebny bude 
instalován access point pro bezdrátové připojení pracovní stanice studentů k WIFI síti. V rohu 
místnosti bude umístěna uzamykatelná dobíjecí skříň pro bezdrátové pracovní stanice studentů. 
Poslední etapou je předání kompletní učebny a zaškolení učitelů. 

Zapojení plynové sestavy s propan butanem musí prov ádět kvalifikovaná osoba a po 
řádném zapojení musí být vytvo řena výchozí revize k plynovým rozvod ům v pultech! 

 

     

 

 



9  

4 POPIS KONCOVÉ TECHNOLOGIE UČEBNY PŘÍRODNÍCH VĚD 

4.1 Technologie u čebny p řírodních v ěd 

Učebna přírodních věd bude vybavena moderním systémem, které tvoří pracoviště vyučujícího 
a pracoviště studentů. Navržená technologie má pro každý předmět specializované sady měřicích 
sond, senzorů a experimentálního příslušenství, ale také vypracované školní experimenty včetně 
metodiky vedení seminářů pro lektory. Studentům jsou k dispozici bezdrátové pracovní stanice  
(notebooky), které jsou v případě nečinnosti uložené v dockovací, uzamykatelné skříni v rohu 
místnosti (1 pracovní stanice přísluší 3 studentům). 

Jedna žákovská sada (pro 3 studenty = 1 stůl), uložená v kufříku ve stole studentů obsahuje: 

• bezdrátové rozhraní s připojením pro USB či Bluetooth, integrovaným čidlem teploty a 
napětí 

• 5 základních senzorů: teplotní sonda, senzor pohybu, senzor síly, senzor pH, senzor 
nízkého tlaku 

• 1 metodická příručka pro učitele 

• 1 USB flash disk s 28 žákovskými úlohami 

• 1 dvoupatrový úložný box s přihrádkami 

 

Základní sadu je možné rozšířit o následující komponenty: 

• senzor plynného CO2 

• senzor magnetického pole 

• senzor počasí s anemometrem 

• senzor napětí a proudu 

• senzor tepu s ručními úchyty 

 

Učitel má k dispozici 28 předpřipravených žákovských úloh, kdy každá žákovská úloha 
obsahuje: 

• průvodce experimentem krok za krokem 

• obrázek a motivující příběh zasazující téma do reality běžného života 

• jednoduchý teoretický úvod 

• postup měření a vyhodnocení výsledků 

• ověření porozumění pomocí testových otázek 

• záznam měření do elektronického deníku  

 

Ve skupině 3 studentů u jednoho stolu jsou úlohy žáků rozděleny následovně. 

• 1. student pracuje s technologií přírodních věd (senzory) 

• 2. student pracuje s bezdrátovou pracovní stanicí (tablet 2v1 s klávesnicí) 

• 3. student pracuje jako vedoucí pokusu (manager pokusu) 

 

Kromě žákovských sad lze vybavení učebny rozšířit o sady pro Fyziku, Chemii a Přírodopis. 
Tyto rozšiřující sady mohou fungovat jako sady pro učitele – demonstrace pokusů. Největší 
zapojení žáků lze dosáhnout, pokud každou sadu bude mít 3 členná skupinka žáků a pokus budou 
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provádět přímo oni. Počty jednotlivých senzorů a čidel lze libovolně přizpůsobit potřebám – některé 
nakoupit jen pro učitele, některé pro skupinky žáků. 

• Sada pro Fyziku obsahuje ruční generátor el. Napětí, model větrné elektrárny, 
bezdrátový vozík s integrovanými senzory, dráhu pro vozíky, míchačku barev, sadu 
čoček a laseru, silné magnety, sadu cívek a transformátorové jádro, měřící rozhraní. 

• Sada pro Chemii obsahuje spektrofotometr, optické vlákno ke spektrofotometru, 
magnetickou míchačku, digitální váhy, ohřívací plotýnku, přípravek pro odvození 
teploty absolutní nuly a přípravek pro ukázku závislosti teploty a tlaku plynu. 

• Sada pro Přírodopis obsahuje model lidského oka, USB kameru pro sledování 
malých objektů a digitální mikroskop. 

 

4.2 Interaktivní tabule, vizualizér 

Jako centrální zobrazovač učebny bude instalována interaktivní tabule na pylonovém pojezdu, 
s projektorem s ultrakrátkou projekční vzdáleností a stolní vizualizér na katedře.  

Interaktivní tabule představuje standard moderní učebny, umožňuje učiteli a žákům dotykem 
ovládat všechny aplikace připojeného počítače a navíc používat digitální inkoust. Tabule rozezná 4 
dotyky a interaktivní multidotyková gesta pro ovládání objektů, současně mohou na tabuli pracovat 
2 žáci (s používáním multidotykových gest) nebo až 4 žáci. Snímací technologie automaticky 
rozezná dotyk prstem (pro ovládání myši), popisovačem (pro zápis digitálním inkoustem) a 
houbičkou nebo dlaní (pro mazací digitálního inkoustu). 

Výukový sw, který je součástí dodávky, obsahuje nástroje pro psaní, kreslení, vkládání objektů 
a zároveň průvodce pro přípravu jednoduchých aktivit pomocí šablon. Učitel má také možnost 
využít tisíců již připravených interaktivních cvičení, které připravili ostatní učitelé českých škol a 
zdarma poskytli ke sdílení na webový portál. Součástí sw je také cloud prostředí pro interaktivní 
spolupráci žáků pomocí žákovských zařízení – počítačů, tabletů a chytrých telefonů – připojených 
k internetu. Interaktivní práce v cloud prostředí umožňuje spolupráci nejen v rámci jedné třídy, ale i 
spolupráci mezi žáky nad domácím úkolem po skončení školy nebo spolupráci vzdálených 
účastníků. 

Stolní vizualizér slouží učiteli ke snímání plošných (průsvitných i neprůsvitných) či 
trojrozměrných předloh (předmětů) a jejich zobrazení na interaktivní tabuli. Snímaný obraz 
z vizualizéru lze ve výukovém sw dále zpracovávat, doplnit o popisky digitálním inkoustem. 
Vizualizér také umožňuje, pomocí speciální 3D kostky, ovládat – otáčet a přibližovat   

 

 

5 POŽADAVKY A NÁROKY NA INVESTORA - UŽIVATELE 

5.1 Silnoproud  

Pro zajištění bezpečných a normou předepsaných technických podmínek provozu je 
nárokována oddělená el. technologická napájecí sí ť TN-S (bezproudové nulování), která by při 
správném provedení měla zabránit průnikům rušení a kolísání na síti do zařízení, zároveň snižuje 
možnost vzniku brumových zemních smyček, na které je tato technologie velmi citlivá. 

Při návrhu je nutno uvažovat s hodnotami příkonu zařízení v jednotlivých místnostech. 

Nárokujeme po investorovi dotažení nového silového přívodu do podružného rozvaděče 
v učebně (kabel CYKY-J 5x6mm, jištěný 3F 25A jističem s charakteristikou C). 

Obecné zásady instalace rozvodů pro napájení AV techniky: 

• Nulový a zemnící vodič musí být oddělený. 
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• Musí být zamezeno vzniku zemních smyček - všechny napájecí okruhy musí být uzemněny 
na stejný zemnící bod. 

• Pokud je to možné, budou všechny napájecí okruhy pro AV techniku zapojeny na stejnou 
fázi. 

• Pokud je to možné, budou napájecí okruhy pro plátna, osvětlení, žaluzie a další spotřebiče 
nesouvisející s AV technikou, zapojeny na jiné fáze, než AV technika. 

• Poblíž míst, kde bude nainstalována AV technika, nebudou silné zdroje 
elektromagnetického pole. 

• Doporučujeme všechny napájecí zásuvky 230V pro AV techniku vybavit přepěťovou 
ochranou. 

 

5.2 Slaboproud, strukturovaná kabeláž LAN 

Nárokujeme dotažení 2x LAN přívodu ze serverovny do prostoru katedry v učebně.  

Vnitřní LAN a připojení k WAN garantovaná linka min. 1024/512 kBit s firewallem. 

Možnost řešení vzdálené správy. 

 

5.3 Stavba 

Nárokujeme vyčlenění vhodného místa pro kontejner na stavební suť v návaznosti na volný 
přístup pro odvoz suti z učebny.  

Vyčlenění vhodné pracovní doby pro bourací a stavební práce (předpoklad od 7:00 – 18:00) 
v pracovních dnech. 

 

 

6 SERVIS 

6.1 Preventivní prohlídka (Profylaxe) 

K dosažení maximálních provozních výkonů systémů, funkčních celků a zařízení po celou dobu 
jejich životnosti, k udržení záruky a k podchycení možných rizik v provozu systému v budoucnosti  
je nutné pravidelně kontrolovat zařízení a udržovat ho ve funkčním stavu. 

  Doporučujeme minimálně 2x ročně provést preventivní prohlídku zařízení (profylaxi).  
Zákazník získá jistotu 100% funkčnosti zařízení a jistotu udržení záruky. 

6.2 Vzdálená správa  

Vzdálená servisní správa je služba, umožňující identifikaci a následnou analýzu zjištěné závady 
z jiného místa, než je místo provozu dané technologie. Hlavním cílem vzdálené správy je rychlá a 
účinná pomoc při řešení problémů, virtuální podpora uživatelů, úspora času a nákladů. Systém 
umožňuje prostřednictvím přímého napojení na koncové prvky technologií u klienta analyzovat 
provoz zařízení, identifikovat problémy s jeho funkcionalitou a výkonností, odstraňovat vzniklé 
technické chyby a problémy.  

Výhody vzdálené servisní správy: 

- preventivní monitoring stavu vzdálených zařízení = placený monitoring, možnost předejít 
závadám 

- snížení nákladů za dopravu do místa zásahu servisní zakázky pro servis i zákazníka 

- vykonání servisního zásahu vzdáleně = zkrácení doby poruchy 
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- diagnostika závady, rychlé vyřešení servisní zakázky 

- upgrade SW resp. FW, SW změny zařízení nebo řídicího systému vzdáleně 

- zjištění provozního stavu – zapnuto/vypnuto 

- reset – zaseknutí/zamrznutí 

- nastavení produktu 

- aktualizace firmware produktu 

 

Předpokladem vzdálené servisní správy je zabezpečená a stabilní datová konektivita mezi 
technologií klienta a místem servisu. Vzdálená správa nesmí snížit nebo ohrozit zabezpečení dat 
klienta. Technologie je propojena s klientskou sítí pomocí routeru, propojení je zabezpečeno a  
obě strany souhlasí s řešením a stupněm zabezpečení.  

 

 

7 ZÁVĚR 

Tato dokumentace navrhuje optimální řešení vybavení prostor a je koncipována jako 
dokumentace pro provedení stavby.  

 

 

V Praze 25.10.2016 








