
Smlouva o dílo
na dodávku stavby vč. vestavěných částí interiéru

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, vztahující se k investiční akci:

„UHK – Objekt C – lokalita Na Soutoku“
Smluvní strany
objednatel:

Univerzita Hradec Králové
se sídlem:

Rokitanského 62



500 03 Hradec Králové 

jednající rektorem prof. RNDr. Josefem Hynkem, MBA, Ph.D.
zástupci v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a  převzetí díla:


Ing. Stanislav Klik, Ph.D. – kvestor


Ing. Kamil Matula – vedoucí investičního oddělení

zástupce ve věcech technických:

Ing. Kamil Matula 

IČ:

62690094

DIČ:     

CZ 62690094

telefon: +420 493 332 511, 493 332 551
e-mail: kamil.matula@uhk.cz
fax: 493 332 527
a

zhotovitel: 
 
GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. 
se sídlem:


Dlouhá 562/22




772 35 Olomouc - Lazce
poštovní spojení:

Dlouhá 562/22




772 35 Olomouc - Lazce
jednající Ing. Jaromír Uhýrek - jednatel
zástupci v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a  převzetí díla::


ve věcech smluvních – Ing. Jaromír Uhýrek - jednatel


ve věcech předání a převzetí díla – Ing. Roman Šumbera 

zástupce ve věcech technických:



Ing. Roman Šumbera


IČ:  

13642464
DIČ:  




CZ 13642464
bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc 

číslo účtu: 

264847-800/0100
telefon: 585 202 011
e-mail: gemo@gemo.cz
fax: 585 202 006
osoba pověřená vedením stavby na místě realizace: 



Ing. Roman Šumbera - hlavní stavbyvedoucí 
čl. I

Základní ustanovení
1/ Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit a objednateli předat dílo, jeho jednotlivé části, v rozsahu, způsobem, v dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Rozsah závazku zhotovitele zahrnuje veškeré dodávky, montáže, zkoušky a služby potřebné k provedení díla, resp. jeho jednotlivých částí.

2/ Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo, jeho jednotlivé části, převzít a zaplatit za ně dohodnutou cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě.
3/ Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

4/ Nebezpečí škody ve smyslu § 2625 občanského zákoníku nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

5/ Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. Zápisy, ve smyslu čl. II, odst. 13, této smlouvy, čl. IV, odst. 9, této smlouvy, čl. VI, odst. 6, této smlouvy, čl. XII., odst. 7 až 9, této smlouvy, případně podněty k úpravě předmětu díla, lhůt a ceny, se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.
Veškeré změny smlouvy musí být v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., „o veřejných zakázkách“, a ostatními právními předpisy. 
6/ Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem zhotovitele.
7/ Osoby oprávněné jednat jménem zhotovitele a objednatele v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla, a ve věcech technických, jsou oprávněny sepsat a podepsat jménem zhotovitele a objednatele zápis o předání a převzetí díla, resp. jeho jednotlivé části, a v rámci toho, mimo jiné, dohodnout termín pro odstranění vad.
8/ V této smlouvě uváděné plnění ve dnech znamená kalendářní dny, pokud není ve smlouvě výslovně stanoveno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek s výjimkou státem uznaných svátků.

9/ Pokud nejsou pro ostatní konkrétní závazky uvedeny termíny přímo v textu, platí zásada, že dlužník je povinen splnit závazek bez zbytečného odkladu poté, kdy byl druhou stranou o to požádán způsobem dále touto smlouvou stanoveným.

10/ Místo plnění předmětu smlouvy:  Hradec Králové – lokalita „Na soutoku“, která je vymezena řekou Orlicí, Gočárovým okruhem a ulicí Hradeckou.
čl. II

Předmět smlouvy – díla
1/ Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby vč. vestavěných částí interiéru při realizaci stavební akce „UHK – Objekt C – lokalita Na Soutoku“. 
Hlavním stavebním objektem, je pozemní stavební objekt „Budova C“, který je navržen jako novostavba v půdorysných rozměrech cca 45 x 62 m se čtyřmi nadzemními podlažími a vnitřním atriem. Stavba je nepodsklepená. Nosná konstrukce objektu je navržena jako bezprůvlakový železobetonový monolitický skelet se základní modulovou sítí 6,0 x 6,0 a           6,0 x 7,2 m.

2/ Předmětná stavební akce je zajišťována v rámci programů reprodukce majetku MŠMT ČR, financovaných ze státního rozpočtu ČR, na základě zákona č. 218/2000 Sb., a vyhlášky           č. 560/2006 Sb, ve znění pozdějších předpisů. 

3/ Zhotovením stavby se rozumí úplné a funkční provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.   

4/ Součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření dokončeného díla a geometrický oddělovací plán pro vklad do katastru nemovitostí.

5/ V rámci realizace stavby budou řešeny m.j. i  následující hlavní stavební objekty a provozní soubory:
pozemní (stavební) objekty:
· Budova C
inženýrské objekty a provozní soubory (technická a technologická zařízení):
· Terénní úpravy

· Zpevněné plochy a komunikace

· Vegetační úpravy

· Objekt fontány

· Vodovod

· Kanalizace

· Tepelný kanál

· Areálové osvětlení
· Trafostanice

· Náhradní zdroj
· Výtahy
· Systém ovládání žaluzií

       Ostatní objekty a soubory či dočasná zařízení jsou podrobněji uvedena v projektové dokumentaci, zadávacích dokumentech k výběrovému řízení na tuto stavbu či jsou součástí této smlouvy.     
6/ Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby a všemi jejími součástmi, v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. „o dokumentaci staveb“, vypracovanou společností Arch.Design project a.s., Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha 4 – viz. příloha č. 1 této smlouvy. Součástí této projektové dokumentace je podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr (dále jen „soupis prací“), který je provázán na podrobné technické a kvalitativní podmínky – vše protokolárně předané objednatelem zhotoviteli.
7/ Součástí dodávky stavby je, mimo jiné, i vybavení zabudovanými prvky interiéru a dodávka strojů a zařízení, tak jak je zachyceno ve výše uvedené projektové dokumentaci. 
8/ Zhotovitel stavby je povinen vykázat přiměřenou součinnost s budoucími samostatnými dodavateli objednatele stavby pro audiovizuální techniku (dále jen „AV techniku“), přístrojové vybavení laboratoří, a mobiliáře – nábytku. Tito dodavatelé budou vybráni následně, na základě budoucích samostatných výběrových řízení.

9/ Zhotovitel stavby je povinen projednat podmínky zřízení zařízení staveniště (vč. zřízení dočasných staveb) s příslušným stavebním úřadem a zajistit příslušný „souhlas“ nebo „povolení“ stavebního úřadu dle stavebního zákona. 

10/ Mimo všechny definované činností patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:

· provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, 

· veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

· ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

· projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

· provedení dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění,

· provedení atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků v průběhu stavby        (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě), 

· provedení všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokazováno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

· zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

· odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,

· uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

· splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,

· provedení všech opatření k zachování veškerých podmínek nutných k provozu stávajících objektů vysokoškolského areálu Univerzity Hradec Králové v lokalitě „Na Soutoku“ - při provádění stavby, 
· provedení 2 KS informačních tabulí stavby o rozměrech cca 3x2m vč. uvedení názvu stavby, iniciál investora (MŠMT ČR), objednatele, zhotovitele, projektanta, technického dozoru objednatele, koordinátora BOZP, nákladů stavby a termínů výstavby dle SOD, a č.j. stavebního povolení; tabule budou umístěny na provizorních ocelových konstrukcích ve výšce 3m nad terénem, 
· provedení a umístění základního kamene s pamětním nápisem, který se po dokončení stavby umístí do stavby dle pokynu GP a objednatele, 
· vypracování dílčí výrobní či jiné technické dokumentace nutné pro realizaci stavby, včetně předložení souvisejících technických a technologických předpisů výrobců a dodavatelů stavebních hmot, materiálů a prvků, 
· vypracování „podrobných výkresů výztuže“ monolitických betonových konstrukcí - ve smyslu písm. c), odst. D.1.2, kapitoly D.1, „Přílohy č. 6 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby“, vyhlášky č. 499/2006 Sb. „o dokumentaci staveb“,
· vypracování revizí projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a projektové dokumentace „změny stavby před jejím dokončením“ (ZSPD), na základě případných změn projektové dokumentace pro provádění stavby vyvolaných zhotovitelem v průběhu provádění díla, a to neprodleně dle potřeb postupu výstavby; s tímto bodem souvisí i povinnost zajištění příslušných písemných záznamů o projednání a schválení těchto změn na dotčených orgánech státní správy a u vlastníků dotčené technické a dopravní infrastruktury zhotovitelem; projednání se stavebním úřadem bude formou písemného souhlasu do stavebního deníku nebo formou samostatného rozhodnutí o „změně stavby před jejím dokončením. 
11/ Předmětem plnění není:

· zajištění stavebního povolení,
· projektová dokumentace pro provádění díla,
· zajištění kolaudace stavby, 
· dodávka audiovizuální techniky (AV techniky) – dle „soupisu prací“ označená jako část „C_UHK_AV TECHNIKA“, 

· dodávka mobiliáře - nábytku – dle „soupisu prací“ označená jako část „B_UHK_INTERIÉR MOBILIÁŘ, 

· dodávka přístrojového vybavení laboratoří. 
12/ Předmět smlouvy je pro zhotovitele závazný a nemůže být z jeho vůle změněn. Změna předmětu smlouvy je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě (viz čl. I, odst. 5, této smlouvy). 

13/ Projednávání veškerých změn díla bude zdokumentováno formou „změnových listů“. Změnové listy vždy zpracuje zhotovitel a za zhotovitele potvrdí hlavní stavbyvedoucí.  Po následném potvrzení zástupcem projektanta vykonávajícím autorský dozor bude změnový list za objednatele potvrzovat vedoucí týmu technického dozoru objednatele, a zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických. 
Přílohou návrhu změnového listu předloženého zhotovitelem k podpisu zástupcům AD projektanta, TDI a objednatele musí být technická dokumentace změny (projektová, výrobní, technický zákres, apod.) v tištěné podobě, písemné zdůvodnění předkládané změny vůči smluvnímu předmětu plnění a položkový rozpočet změny. 

14/ Dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:

· do projektové dokumentace pro provedení stavby - všech stavebních, inženýrských objektů a provozních souborů, do jejich všech částí (např. stavebně konstrukční část, technika prostředí staveb - ZTI, VZD, ÚT, elektro, atd...), a do všech výkresů a textů, budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla;   
· ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám budou označeny nápisem „beze změn“;
· každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

15/ Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a bude předáno zadavateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě. 

Součástí tohoto změření jsou:

· geodetické zaměření skutečného provedení díla, resp. geodetické zaměření jednotlivých stavebních a inženýrských objektů;
· geometrický oddělovací plán pro vklad do katastru nemovitostí zahrnující návrh oddělení stavebních parcel a případný návrh na rozdělení pozemků, a návrh na vyznačení rozsahu případných věcných břemen, vše vč. zajištění potvrzení jeho formální správnosti od příslušného pracoviště katastrálního úřadu;
· doklady o geodetickém vytyčení stavby, resp. geodetickém vytyčení jednotlivých stavebních a inženýrských objektů.

čl. III

Lhůty plnění
1/ Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo. 
2/ Jako termín zahájení stavebních prací se sjednává den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště, přičemž tento den nastane nejpozději do 10 kalendářních dnů po uzavření smlouvy.

Přede dnem samotného zahájení prací, resp. přede dnem předání a převzetí staveniště, je zhotovitel, v rámci součinnosti, povinen zúčastnit se protokolárního předání geodetického vytyčení hranice stavby zodpovědným geodetem objednatele.

3/ Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. II – Předmět smlouvy - díla této smlouvy  v těchto termínech:

a) termín dokončení díla                                                         29.4.2016 
b) postupové body
PB 1 - provedení základových konstrukcí pozemního stavebního objektu „Budova C“, tj. hlubinného zakládání na vrtaných železobetonových pilotách, vč. pilotových hlavic pro kotvení sloupů železobetonového skeletu (dále jen „provedení základových pilot Budovy C“                                                                     20.11.2014
PB 2 - provedení hlavní nosné konstrukce vrchní stavby pozemního stavebního objektu „Budova C“, tj. železobetonového monolitického skeletu sestávajícího se ze sloupů, stropních bezprůvlakových desek a ztužujících stěn (dále jen „provedení hlavní nosné konstrukce Budovy C“)                                     29.5.2015

PB 3 - prokázání připravenosti pro kompletace 
         30.1.2016
s tím, že „prokázáním připravenosti pro kompletace“ se rozumí den, kdy zhotovitel prokáže připravenost pozemního stavebního objektu „Budova C“ k provedení kompletací jednotlivých částí „techniky prostředí staveb“ (prohlášením hlavního stavbyvedoucího zhotovitele a prohlášením vedoucího týmu technického dozoru investora).
Tento termín je stanoven jako den, který o 90 kalendářních dnů předchází termínu „dokončení díla“. 
K tomuto dni bude zároveň uzavřeno projednávání použití konkrétních výrobků a hmot pro zhotovení předmětného stavebního objektu, ve smyslu ustanovení         čl. VII, odst. 9, této smlouvy. 
4/ Objednatel má právo prodloužit termín předání a převzetí díla a ostatní smluvní termíny výstavby podle skutečného postupu financování stavby a přídělu finančních prostředků ze státního rozpočtu.

5/ Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit.

Za vyšší moc se v tomto smyslu považuje zejména:

 živelné pohromy (tj. např. povodeň, požár, blesk, ničivý vítr apod.),

 katastrofy,

 nezaviněné havárie,

 válečný stav,

 občanské nepokoje,

 archeologický průzkum, který negativně ovlivňuje plynulost výstavby,

 pozastavení či zastavení financování stavby z prostředků státního rozpočtu.
6/  Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě deseti dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

7/ Termín dokončení díla je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinností. 
8/ Prodlení zhotovitele se splněním termínu předání a převzetí díla a ostatních smluvních termínů výstavby, tedy i nesplnění jednotlivých postupových bodů dle odst. 3, písm. b, tohoto článku smlouvy, o dobu delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
9/ Nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla bude odstraněno a vyklizeno staveniště využívané zhotovitelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

čl. IV
Cena díla
1/ Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu, způsobem, v dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných v této smlouvě činí:

Cena celkem bez DPH





284 750 000,- Kč

DPH 21%







  59 797 500,- Kč

Cena celkem vč. DPH





344 547 500,- Kč

slovy: třistačtyřicetčtyřimilionypětsetčtyřicetsedmtisícpětset korun českých včetně daně z přidané hodnoty.

2/ Cena za zhotovení díla je podrobněji členěna v nabídce zhotovitele datované dne 30.6.2014. 
3/ Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona          č. 526/1990 Sb., v platném znění, o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH) jako cena nejvýše přípustná. Změna sjednané ceny je možná pouze a jen, dojde–li před podpisem smlouvy nebo v průběhu realizace veřejné zakázky k zákonným změnám sazeb DPH. Tímto není dotčeno použití ustanovení čl. V, odst.9, této smlouvy.
4/ Pro obsah sjednané ceny je rozhodující oceněný „soupis prací“, který je provázán na podrobné technické a kvalitativní podmínky a musí jim odpovídat.
5/ Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
Cena jednotlivých položek soupisu prací obsahuje i doprovodné náklady na jejich montáž (zabudování), kterou je pro prvky těchto položek potřeba provést vzhledem k umístění a návaznosti těchto prvků na navazující konstrukce, tj. nutné přizpůsobení dodávaných věcí či konstrukcí.  
6/ Sjednaná cena obsahuje i předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví ve lhůtě 4 let od podpisu této smlouvy. 
Rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám v uvedené lhůtě.
7/ Dojde-li z důvodů na straně objednatele k plnění později než ve lhůtě 4 let od podpisu této smlouvy, bude smluvní cena za zbývající plnění dle této smlouvy upravena o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

Zvýšení ceny dle předchozí věty bude provedeno o prostý součet míry inflace, vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen; pro vyloučení pochybností platí, že k meziročnímu nárůstu inflace za rok, v němž končí platnost pevnosti ceny, se nepřihlíží. 

8/ Zhotovitel ručí za to, že položkový rozpočet předložený v nabídce pro veřejnou soutěž na dodávku díla dle této smlouvy, je v úplném souladu se „soupisem prací“ a navazujícími technickými a kvalitativními podmínkami, předloženým objednatelem v zadávací dokumentaci pro veřejnou soutěž na dodávku díla dle této smlouvy.
Položkový rozpočet slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací. 

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění „soupisu prací“.

9/ Nebude-li možno vícepráce, které budou odsouhlaseny ve změnových listech postupem dle čl.II, odst.13, ocenit dle položek nabídkového rozpočtu pak budou práce oceněny následujícím způsobem:          

· Ceny prací dle „katalogů cen stavebních prací“, vydává ÚRS Praha a.s. nebude-li obsaženo, pak  RTS Brno,
· Cena víceprací, které nebude možno výše uvedenými způsoby stanovit bude stanovena jako cena obvyklá na trhu – doložená třemi nabídkami různých dodavatelů, případně jejich katalogovými cenami včetně 12% přirážky zohledňující náklady, výrobní a správní režii a zisk zhotovitele. K výše uvedeným cenám víceprací bude připočítána přirážka vedlejších a dalších nákladů (dle systému výpočtu přirážek uvedeného v soutěžní nabídce zhotovitele). Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů v době zúčtování. 
10/ V případě dodatečných změn prací má objednatel právo snížit rozsah plnění, dle této smlouvy, o práce neprovedené, které nejsou nezbytně nutné pro budoucí užívání díla. 
11/ Cena díla vyjadřuje ocenění prací a dodávek, které jsou hrazeny z investičních 
a neinvestičních prostředků.

Investiční část z celkové ceny za dílo (INV) činí 335 479 732,50,- Kč vč. DPH.

Neinvestiční část z celkové ceny za dílo (NEINV) činí 9 067 767,50,- Kč vč. DPH.
čl. V

Platební podmínky

1/ Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

2/ Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně. 

3/ Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do druhého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě, a dále aktuální „evidenci dokladů o splnění technických a kvalitativních požadavků“ vedenou zhotovitelem v souladu se způsobem sjednaným v čl. VII, odst.11, této smlouvy. 
Objednatel je povinen se k tomuto „soupisu“ a k této „evidenci“ vyjádřit nejpozději do 6-ti pracovních dnů ode dne jejich obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se „soupisem“ a s „evidencí“ souhlasí) a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. 

4/ Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek a zároveň k dohodě o prokázání splnění technických a kvalitativních požadavků na výrobky, materiály a konstrukce (včetně vzájemného odsouhlasení evidence dokladů ke splnění těchto požadavků), je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, bude faktura vrácena a zhotovitelem vystavena nová a to na práce a dodávky odsouhlasené objednatelem.

5/ Součástí fakturace, resp. součástí soupisu provedených prací, nemohou být výrobky, materiály a konstrukce nezabudované do předmětného díla (stavby) ke dni vydání příslušného soupisu.

6/ Fakturace za každou provedenou činnost bude vždy dělena na samostatné faktury vystavované na krytí z investičních prostředků a samostatné faktury na krytí z neinvestičních prostředků, v souladu s členěním nabídkového rozpočtu.
7/ Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dnů ode dne doručení. 
Opožděné uvolnění prostředků ze státního rozpočtu se nepovažuje za prodlení splatnosti faktur a nebude předmětem smluvních pokut. Z titulu výše uvedeného nastavení splatnosti faktur nebudou vyplývat dodatečné vícenáklady.

8/ Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí vždy obsahovat jako přílohu soupis provedených prací oceněný a odsouhlasený podle dohodnutého způsobu.
9/ Pokud plnění dle této smlouvy bude podléhat režimu přenesené daňové povinnosti dle  § 92a zákona o DPH bude zhotovitel postupovat dle uvedeného znění zákona. Faktury pak budou vystaveny bez DPH, ale bude na nich vyčíslena příslušná sazba DPH. 

10/ V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti pak počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.

11/ Úhrada provedených prací pro jednotlivé kalendářní roky v průběhu provádění díla bude možná pouze do výše finančních objemů stanovených „registrací akce“, „rozhodnutím o poskytnutí dotace“ a příslušnými „limity výdajů“ pro jednotlivé kalendářní roky, vydanými správcem programů reprodukce majetku MŠMT ČR.
čl. VI
Povinnosti zhotovitele

1/ Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 

2/ Při provádění díla bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit dohodami smluvních stran uzavřenými odpovědnými zástupci v průběhu provádění díla a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací.

3/ Stavební dílo bude zhotoveno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., „o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)“ – v platném znění, s bezpečnostními, ekologickými, požárními, a hygienickými předpisy, platnými českými technickým normami (ČSN), a veškerými platnými obecně závaznými právními předpisy a zákony ČR.

4/ Současně bude stavební dílo zhotoveno i v souladu s technologickými předpisy výrobců a dodavatelů stavebních hmot, materiálů a prvků.

5/ Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

6/ Zhotovitel je povinen akceptovat dílčí změny v předmětu plnění díla (dodatečné změny v projektové dokumentaci pro provádění stavby nebo dodatečné změny uvedené v zápisech ve stavebním deníku) požadované objednatelem v průběhu provádění stavby. 
Tyto změny provede zhotovitel jako dodatečné práce, v návaznosti na čl. I, odst. 5, této smlouvy, nebo na základě samostatné objednávky od objednatele.

7/ Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část zadávací dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné – ucelené části díla, a bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky předané dokumentace, včetně předložení návrhů na jejich odstranění a vymezení případného dopadu na předmět a cenu díla. 

8/ Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření, a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

9/ Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

10/ Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 
11/ Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla bude probíhat za provozu objednatele v přilehlých prostorách a budovách a při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která omezí nežádoucí vlivy stavby (zejména hlučnost a prašnost) na okolní prostředí a bude šetřit zájmy objednatele.  Současně se zavazuje, že bude respektovat provozní potřeby objednatele po dobu jeho pracovní doby a výuky.

12/ Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

13/ Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o jejich množství a o způsobu jejich zneškodňování. Likvidace odpadů bude doložena kopií smluvního vztahu s oprávněným příjemcem odpadů a kopiemi dokladů o převzetí likvidovaných odpadů. Všechny tyto doklady budou průběžně předávány objednateli.

14/ Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního povolení a dalších rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů a organizací vtahujících se k předmětnému dílu, které byly předány v rámci projektové dokumentace. 
Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

15/ Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku a současně e-mail na zástupce „TDI" a kontaktní osobu objednatele). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty, avízo o zakrývání konstrukcí pak zašle nejméně deset dnů předem.

Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

16/ Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, nebo bude objednatel, z důvodů ležících na straně zhotovitele, povinen vrátit poskytnutou státní dotaci, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu veškeré škody, sankce, platby, náhrady, apod., odstranit nebo finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

17/ Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

18/ Zhotovitel umožní výkon činností technického dozoru investora („TDI“), autorského dozoru projektanta a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi objednatele (dále jen „koordinátora BOZP“), v rozsahu jejich příslušných „oprávnění“.

19/ Do 21 dnů od podpisu smlouvy zhotovitel vypracuje a předá „výchozí finanční a časový harmonogram realizace stavby“, ve kterém rozpracuje harmonogram realizace stavby, a to i v jednotlivých postupových bodech dle čl. III, odst. 3, písm. b, této smlouvy. Tento seznam bude tvořit přílohu této smlouvy a s jeho nedodržením jsou spojeny následky uvedené v čl. III, odst. 8, této smlouvy.
20/ Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli přiměřenou součinnost při provedení případného zkušebního provozu nařízeného stavebním úřadem dle § 124 stavebního zákona.
21/ Zhotovitel stavby je dle bodu 2.1.1. „zadávacích podmínek“ povinen zajistit časovou koordinaci se stavbou „kanalizace VaKu“. 

22/ Zhotovitel je povinen k jednotlivým prvkům, zařízením a přístrojům zabudovaným do stavby navrhnout nosné, spojovací, a podobné prvky a pojednat je jako součást výrobní dokumentace - tyto pomocné konstrukce a prvky jsou zahrnuty do ceny dodávky či montáže těchto přístrojů.
23/ Zhotovitel je zodpovědný za to, že navrhne k použití při realizaci stavby výrobky, materiály a konstrukce, tak aby ve svém kontextu tvořily jednotlivé funkční celky, vzájemně propojené a fungující.
24/ Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli přiměřenou součinnost při provedení případných nepředvídatelných nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např. v případě neočekávaných archeologických nálezů, nálezů munice, apod..
25/ Zhotovitel stavby je povinen zajistit následující součinnost se samostatnými dodávkami audiovizuální techniky, přístrojového vybavení laboratoří a mobiliáře - nábytku (dále jen „samostatné dodávky“) objednatele:

· zajištění průběžné koordinace stavby s montáží „samostatných dodávek“ – časové, prostorové, věcné, tak aby bylo možno celé stavební dílo dokončit v požadovaném termínu, 

· v případě dohody se samostatnými dodavateli zajištění zabezpečení (uzamykání) jednotlivých místností zhotovovaného hlavního stavebního objektu „Budova C“ po zabudování zařízení „samostatných dodávek“ až do předání stavby objednateli,
· zajištění možnosti uskladnění nezabudovaného materiálu a komponentů – poskytnutí provizorních skladovacích prostor nebo uzamykatelných místností v rámci objektu    „Budova C“, o celkové podlahové ploše cca 30m2 pro každou „samostatnou dodávku“- platí jen pro fáze prací, které budou dalším postupem stavby zakryty. 

čl. VII 

Kvalitativní podmínky, kontroly, zkoušky a revize
1/ Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet kvalitativní podmínky, které jsou vymezeny právními předpisy a technickými normami souvisejícími s předmětem plnění. Kvalitativní podmínky musí být dodržovány a zhotovitel musí garantovat, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Nedodržení těchto podmínek může být důvodem pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tímto zhotoviteli vznikla. 

2/ Za nedostatky se nepovažují ty drobné neshody, které dosáhnou optimálních hodnot a parametrů v závislosti na čase a klimatických podmínkách (např. travní porosty, keřové porosty, přirozená vlhkost apod.).
3/ Za nedostatky se dále nepovažují ty drobné neshody, jejichž optimální hodnoty a parametry budou dosaženy vyladěním v souladu s uživatelskými podmínkami v rámci dodavatelského servisu po dobu užívání a v návaznosti na klimatické podmínky (např. regulační systémy, ústřední vytápění, vzduchotechnika, chlazení apod.). Pod pojem vyladění nelze zahrnovat různé poruchy a nefunkčnost systémů a jejich návazností v běžných režimech, které mohou nastat a lze je běžně předpokládat. 
4/ Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.

5/ Při realizaci stavby – díla mohou být požity pouze takové materiály, zařízení a popřípadě technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie. Zhotovitel je povinen prokázat kvalitu díla předepsanými kontrolami a zkouškami a kvalitu použitých stavebních materiálů, výrobků a technologií prohlášeními o shodě, příp. certifikáty či atesty. 
6/ Výrobky, materiály a konstrukce použité zhotovitelem pro realizaci díla budou, mimo jiné, splňovat i požadavky na stavby uvedené v § 156 stavebního zákona, vč. podmínek dle zákona č. 22/1997 Sb. „o technických požadavcích na výrobky“, nařízení vlády č. 163/2002 Sb. „kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky“ a nařízení vlády               č. 190/2002 Sb. „kterým se stanový požadavky na stavební výrobky označované CE“, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 128/2004 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, případně dalších předpisů, které budou v průběhu realizace díla přijaty.
7/ Při realizaci stavby – díla mohou být požity pouze takové výrobky, materiály a konstrukce, které splňují podrobné technické a kvalitativní podmínky zadávací dokumentace.  

8/ Splnění požadavků na výrobky, materiály a konstrukce uvedených v odst. 5 až odst. 7 tohoto článku smlouvy (dále jen „technické a kvalitativní požadavky“) bude dále – souběžně prokazováno vždy i technickými listy jejich výrobců a dodavatelů.

9/ Všechny doklady prokazující splnění technických a kvalitativních požadavků uvedených v odst. 5 až odst. 7 tohoto článku smlouvy bude zhotovitel předkládat objednateli průběžně po celou dobu provádění díla. 
Tuto povinnost bude zhotovitel plnit v dostatečném předstihu, a to tak aby objednatel mohl žádat o prověření jiných možností dodávek a přitom nebyl ohrožen průběh plnění díla (bude projednáváno při řádných kontrolních či technických kontrolních dnech stavby).
10/ Splnění technických a kvalitativních požadavků „výrobků pro stavbu, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby a představují zvýšenou míru ohrožení oprávněných zájmů“, použitých zhotovitelem ke zhotovení díla bude dále - před  samotným zabudováním do stavby, souběžně prokazováno i kopiemi dodacích listů jejich výrobců a dodavatelů.    

11/ Zhotovitel je povinen průběžně vést a aktualizovat systematickou evidenci dokladů prokazujících splnění technických a kvalitativních požadavků na výrobky, materiály a konstrukce uvedených v odst. 5 až odst. 7 tohoto článku smlouvy (dále jen „evidence dokladů o splnění technických a kvalitativních požadavků“), s tím, že tato evidence bude předávána vždy za jednotlivé kalendářní měsíce, a to včetně kopií aktuálních dokladů za období jako příloha  k měsíční fakturaci (1 x objednateli a 1 x „TDI“, vše v tištěné podobě).

12/ Zhotovitel je pro objednatele povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsanými zvláštními právními předpisy.
13/ Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli a technickému dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán pro provádění stavebních prací, zpracovaný podle příslušných mezinárodních a českých technických norem, předpisů a systémů, a technologických předpisů výrobců a dodavatelů stavebních hmot, materiálů a prvků.  

Kontrolní a zkušební plán stavby (dále jen „KZP“), bude zpracován přehledně - po jednotlivých ucelených částech stavby (stavebních objektech, inženýrských objektech a provozních souborech, nebo jejich ucelených dílčích částech), vždy v podrobnosti po jednotlivých činnostech, a může být předáván objednateli najednou či v časovém předstihu minimálně dvou týdnů před zahájením prací na příslušných ucelených částech díla (stavby) nebo jejich ucelených dílčích částech.

Dokument „KZP“ bude zhotovitelem průběžně aktualizován vzhledem k průběžně aktualizovanému časovému harmonogramu stavebních prací a dále vzhledem k případným změnám projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) nebo dílčím změnám technologií výstavby. 

14/ Zhotovitel má povinnost provést všechny kontrolní zkoušky, kontrolní měření, předepsané revize apod., v četnosti dle „KZP“ schváleným objednatelem, a neprodleně po provedení každé zkoušky předložit objednateli a „TDI“ protokoly o jejich výsledcích. Zhotovitel je povinen v předstihu 3 pracovních dnů oznamovat objednateli provádění jednotlivých kontrolních zkoušek.

15/ Zhotovitel má povinnost v předstihu vypracovat a předat objednateli a „TDI“  k odsouhlasení  programu zkoušek pro komplexní vyzkoušení funkčnosti stavby – v časovém předstihu 3 týdnů před prováděním komplexního vyzkoušení, a následně toto „komplexní vyzkoušení funkčnosti stavby“ na svoje náklady provést, vše s důrazem na prověření funkce technologie systémů řízení budov (elektronické požární signalizace, zařízení pro měření a regulaci, a zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky). Toto „komplexní vyzkoušení“ může být prováděno a je platné pouze tehdy, kdy budou dokončeny a funkční již všechny prvky níže vyjmenované části, a bude je možno vyzkoušet ve vzájemném propojení tak, jak mají všechny při dokončené stavbě fungovat. Nelze přezkušovat tyto části samostatně.
Jedná se komplexní vyzkoušení pro vyjmenované částí hlavního stavebního objektu - pozemního stavebního objektu „Budova C“ a vyjmenovaných inženýrských objektů a provozních souborů: 

vyjmenované části „Budovy C“:
· jednotlivé prvky architektonického a stavebně technického řešení objektu, funkčně napojené na zařízení „techniky prostředí staveb“ objektu: vnitřní dveře, turnikety, apod.,
· zařízení zdravotně technických instalací,
· zařízení vzduchotechniky,
· zařízení odvodu kouře a tepla,
· zařízení vytápění,
· zařízení chlazení,
· zařízení měření a regulace,
· zařízení silnoproudé elektrotechniky a ochrany před bleskem,
· zařízení slaboproudé elektrotechniky,
· zařízení elektronické požární signalizace,
· prvky a zařízení dodávky stavby pro ovládání a napájení prvků a zařízení samostatné dodávky „AV technika“,
· prvky a zařízení vestavěných částí interiéru samostatné dodávky „mobiliář - nábytek“,
prvky a zařízení dodávky stavby pro ovládání, přívod a odvod médií od prvků zařízení samostatné dodávky „přístrojové vybavení laboratoří“,
· zařízení „technické plyny“,
· zařízení „LPG“; 
vyjmenované inženýrské objekty a provozní soubory
· Objekt fontány,
· Vodovod,
· Kanalizace,
· Tepelný kanál,
· Areálové osvětlení,
· Trafostanice,
· Náhradní zdroj,
· Výtahy,
· Systém ovládání žaluzií.
Program komplexního vyzkoušení funkčnosti stavby bude zpracován dle příslušných technických předpisů. 

čl. VIII

Povinnosti zhotovitele v místě realizace stavby

1/ Ke dni podpisu smlouvy o dílo zhotovitel stanovuje jako osobu pověřenou vedením stavby na místě realizace stavby - hlavního stavbyvedoucího: Ing. Romana Šumberu.
Tato osoba zhotovitele stavby je stavbyvedoucím dle § 153 stavebního zákona, a osobou pověřenou odborným vedením provádění stavby ze strany zhotovitele dle § 160 stavebního zákona. Dále je tato osoba povinna za zhotovitele vést stavební deník dle § 157 stavebního zákona.

2/ Hlavní stavbyvedoucí bude v době provádění stavebních prací trvale přítomen na staveništi. U této osoby zhotovitele bude po dobu realizace díla (stavby) uložen stavební deník.

3/ Tým hlavního stavbyvedoucího zhotovitele bude zajišťovat, nad rámec ostatních povinností zhotovitele uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy, zejména následující povinnosti zhotovitele v rámci realizace díla:

· zajištění včasného předkládání vzorků a prototypů určených k dodávkám, montáži a zabudování do stavby,

· předkládání podrobných měsíčních soupisů provedených prací a dodávek – po jednotlivých položkách nabídkového rozpočtu stavby, vč. doložení výpočtů množství skutečně provedených prací - vše  do 2 dnů od konce fakturačního období; výpočty množství skutečně provedených prací budou zpracovány v podrobnosti výkazů výměr „soupisu prací“ ze zadání objednatele,

· vypracování podrobných měsíčních (na kalendářní měsíc) a na vyžádání objednatele i týdenních programů prací, a jejich předávání objednateli a „TDI“ - u měsíčních programů prací do 20. dne předchozího kalendářního měsíce. Součástí tohoto plánu musí být předání všech technických a technologických pravidel (…atd.), dle kterých budou předmětné práce prováděny,
· vypracování pravidelných měsíčních přehledů o průběhu realizace díla (výstavby) zahrnujících, mimo jiné, i porovnání plánovaného a skutečného čerpání finančních prostředků a plánovaného a skutečného časového postupu výstavby, vše včetně popisu případných odchylek a návrhů opatření k dodržení smluvních termínů výstavby, 

· vypracování potřebných aktualizací „výchozího finančního a časového harmonogramu realizace stavby“ (viz. čl. VI, odst. 19, této smlouvy) a jejich včasné projednání s objednatelem,

· zajištění neprodleného odstraňování případných odchylek a závad zjištěných stavebním úřadem a dalšími kompetentními účastníky v rámci kontrolních prohlídek stavby,

· spolupráce při navrhování a následném provádění neprodlených opatření na odstranění na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi, v průběhu realizace stavebního díla,

· přebírání systematické evidence projektové dokumentace, podle níž je stavba realizována, 
· předkládání dokumentů dílčí výrobní či jiné technické dokumentace zhotovitele, nutné pro realizaci stavby, ke kontrole a odsouhlasení autorskému dozoru projektanta a objednateli, 

a dále následující činnosti po dokončení stavebních prací:

· spolupráce při přípravě a zabezpečení veškerých podkladů pro kolaudaci stavby zajišťovanou objednatelem,
· spolupráce při zabezpečení případného povolení k předčasnému užívání stavby nebo jejích částí včetně spolupráce při zajištění všech potřebných dokladů objednatelem,
· účast při závěrečné kontrolní prohlídce stavby, 

· zajištění splnění požadavků z kolaudačních řízení, tj. zajištění neprodleného odstranění případných závad bránících bezpečnému užívání stavby nebo rozporů s podmínkami § 119 odst. 2 stavebního zákona, a dále zajištění splnění požadavků dotčených orgánů státní správy při zajištění jejich závazných stanovisek k užívání stavby nebo požadavků dotčených orgánů státní správy a stavebního úřadu ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby dle § 122 stavebního zákona,
· zajištění zaškolení pracovníků objednatele, 

· zajištění odstranění vad a nedodělků z předání a převzetí díla, 

· spolupráce při zajištění a kompletaci podkladů pro zápis zkolaudované stavby do katastru nemovitostí a do účetní evidence dlouhodobého investičního majetku objednatele,

· zajištění provedení závěrečného vyúčtování díla,
· zajištění předání podkladů pro vypořádání finanční záruky - garance za řádné splnění díla a plnění záručních podmínek, 

· spolupráce s objednatelem na „závěrečném vyhodnocení akce“ podle §6 vyhlášky       č. 560/2006 Sb., „o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku“ – ve znění pozdějších předpisů, dle poslední platné úpravy „rozhodnutí o  poskytnutí dotace“ z  programů reprodukce majetku MŠMT ČR vydaného správcem programu.

čl. IX

Součinnost objednatele

1/ Objednatel bude pravidelně organizovat kontrolní dny a na tyto dny vysílat svého odpovědného pověřeného zástupce. 

2/ Objednatel pověřil výkonem technického dozoru na základě výběrového řízení organizaci ………….., IČO ……………. (dále jen „technický dozor objednatele“ nebo „TDI“). Tým technického dozoru objednatele („tým TDI“) bude pracovat ve složení:

· vedoucí realizačního týmu,
· zástupce vedoucího realizačního týmu – tzv. specialista pro technologie systémů řízení budov,

· člen realizačního týmu.
Výše uvedená pověřená organizace je oprávněna vykonávat technický dozor nad prováděným dílem a pro objednatele se zhotovitelem připravit podklady pro uzavření nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací díla. Tým TDI zastupuje objednatele v době jeho nepřítomnosti při prováděných zkouškách, kontrolách, inspekcích apod..
Pracovníci technického dozoru objednatele nejsou oprávněni činit při své činnosti kroky, které by vedly ke změně smlouvy o dílo a změně podmínek dodávek dle této smlouvy bez souhlasu zástupce objednatele.

3/ Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, kontrolní dny - v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly prací, nejméně však jedenkrát měsíčně, nejčastěji jednou týdně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně tři pracovní dny před jeho konáním.

4/ Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci zhotovitele pověření vedením stavby. V případě potřeby zajistí zhotovitel účast odpovědných zástupců speciálních dodávek, řemesel či dodavatelů. 

5/ Zápisy z kontrolních dnů zhotovitel označí svým podpisem (podpisy osob uvedených v     odst. 4 tohoto článku smlouvy) a otiskem razítka. Pokud s některou částí zápisu objednatel či zhotovitel nesouhlasí, musí do zápisu tento nesouhlas vyjádřit. 

6/ Zhotovitel se bude dále podílet na organizačním zabezpečení kontrolních dnů - poskytnutím zasedací místnosti a poskytnutím tiskárny pro formát A4 – v místě realizace stavby.

7/ Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, zváží objednatel bezodkladně vznesené připomínky a vydá písemné vyjádření ve lhůtě 5 pracovních dnů. To neplatí pro podklady převzaté v souvislosti s uzavřením této smlouvy (viz. čl. XIX, odst. 12, této smlouvy). Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z podkladů předaných objednatelem.

8/ Objednatel – pověřený zástupce se na základě vyzvání (obdobně dle čl. VI, odst. 15, této smlouvy) zhotovitele dostaví k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek, které v dostatečném předstihu vyznačí zástupce objednatele v kontrolním a zkušebním plánu zhotovitele. Tyto zkoušky budou prováděny ve všední dny, v čase 8.00 až 15.00 hod., pokud nevznikne mimořádná situace z technologického nebo jiného důvodu.

9/ Objednatel vykonává na stavbě technický dozor prostřednictvím pověřené organizace uvedené v odst. 2 tohoto článku smlouvy a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a projektem, podle technických a technologických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má objednatel a jeho technický dozor přístup na staveniště, může si vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních kontrol a zkoušek k nahlédnutí.

10/ Zjistí-li technický dozor objednatele v průběhu provádění díla nedostatky spočívající ve špatné kvalitě prováděných prací nebo rozdíl v provedených pracích oproti podmínkám sjednaným ve smlouvě, upozorní zhotovitele na tyto nedostatky zápisem do stavebního deníku v době bránící vzniku dalších škod.

11/ Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce  zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo život nebo zdraví třetích osob. 
12/ Výkon technického dozoru objednatele nezakládá jeho zodpovědnost za nezjištění závad a nedostatků popsaných v tomto článku smlouvy.

13/ Výkon činností „koordinátora BOZP“ vykonává pro objednatele společnost………………., IČO ……………. Pověření jejím jednotlivým pracovníkům vydá jmenovitě zástupce objednatele ve věcech technických.
čl. X

Projektová dokumentace, náhradní výrobky, hmoty a technologie
1/ Objednatel předal zhotoviteli při podpisu smlouvy projektovou dokumentaci pro provádění stavby (dále jen „DPS“) vč. všech součástí této projektové dokumentace  - v tištěné podobě (tištěnou formu technických podkladů zadávací dokumentace). Jedná se o 1 paré těchto ucelených částí „DPS“:

· „DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ 11/2009“,

· „Změna stavby před jejím dokončením 01/2012“,
· „Dopracování projektu pro provádění stavby 08/2013“, vč. dílů „F Technické podmínky a specifikace“ (technické a kvalitativní podmínky) a „G Výkaz výměr“ (soupis prací vč. výkazu výměr)“.
Dále předá objednatel zhotoviteli štítek „stavba povolena“. 

2/ Není-li v některých případech v „soupise prací“, resp. v navazujících podrobných technických podmínkách, vymezena technická charakteristika a požadavek na výrobek nebo hmoty, použijí se k provedení díla standardní materiály a výrobky ke konkrétnímu účelu zpravidla používané, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3/ Jestliže některé výrobky nebo hmoty předepsané zadávací dokumentací nemůže zhotovitel bez ohrožení plynulého průběhu výstavby obstarat (např. přestaly se vyrábět, změnily se technické parametry, předpisy a normy, přestaly se do ČR dovážet), může zhotovitel k provedení díla použít hmoty a výrobky náhradní. Náhradní hmotou nebo výrobkem se rozumí hmoty nebo výrobky shodných nebo podobných kvalitativních vlastností, u nichž je zaručeno, že se jejich použitím nezmění technické, kvalitativní či jiné parametry zhotoveného díla. Za vhodnost použitých náhradních výrobků a hmot odpovídá zhotovitel. Použití náhradních hmot nebo výrobků je podmíněno předchozím souhlasem projektanta a zástupce objednatele.
4/ Pokud by použití náhradních výrobků a hmot mělo způsobit zvýšení ceny prováděného díla v důsledku vyšších nákladů na jejich pořízení, může být tato cena zvýšena pouze a jen pouze se souhlasem objednatele (viz. čl. IV, bod 9, této smlouvy).

5/ Pokud se použití náhradních výrobků a hmot bude týkat konstrukcí obvodového pláště       hlavního stavebního objektu „Budova C“ vyjmenovaných přílohou „D.6 - Průkaz energetické náročnosti“ projektové dokumentace „změna stavby před jejím dokončením“ (ZSPD), zpracovaným  doc. Ing. Františkem Hruškou, Ph. D., a vyjmenovaných přílohou „E.02 - Průkaz energetické náročnosti budovy“ projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) (části „Dopracování projektu pro provádění stavby 08/2013“) zpracovaným Ing. Alešem Novákem, musí zhotovitel při prokazování splnění „technických a kvalitativních požadavků“ dle čl. VII této smlouvy dále doložit i prohlášení o splnění požadavků tohoto průkazu energetické náročnosti budovy - pro konstrukce obvodového pláště dotčené změnou. Toto prohlášení musí být přitom zpracováno osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu.  
6/ Ustanovení tohoto článku platí přiměřeně i pro použití technologií, vybavení apod..
čl. XI
Staveniště

1/ Objednatel je povinen protokolárně předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do 10 – ti dnů od podpisu smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, s tím, že jižní část staveniště pro zhotovení venkovního parkoviště - „vedlejší staveniště“ dle výkresu „Situace organizace výstavby – 2. změna“, části „E – Zásady organizace výstavby“, projektové dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením (ZSPD) z 01/2012, předá objednatel zhotoviteli v samostatném termínu, který nejméně o 10 kalendářních měsíců předchází termínu „dokončení díla“ dle čl. III, odst. 3, písm. a, této smlouvy. Jedná se o část staveniště, kde bude probíhat vzájemně koordinovaně rekonstrukce kanalizační stoky (viz. čl. VI, odst. 21, této smlouvy). Po dobu nesplnění této povinnosti objednatelem není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků. 
Současně s předáním staveniště předá objednatel zhotoviteli geodeticky vytyčenou hranici staveniště - „hranici stavby“ dle výkresu „Situace stavby“, části „C – Situace stavby“, projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) z 11/2009. O předání a převzetí staveniště sepíší obě strany protokol, který se stává nedílnou součástí dokumentace stavby. 

Při předání „vedlejšího staveniště“ pro zhotovení venkovního parkoviště předá objednatel zhotoviteli geodeticky vytyčenou hranici staveniště - „hranici stavby“ dle výkresu „Situace stavby“, části „C – Situace stavby“, projektové dokumentace pro „změnu stavby před jejím dokončením“ (ZSPD) z 01/2012.

2/ Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel, a to v souladu se zásadami organizace výstavby uvedenými v projektových dokumentacích pro stavební povolení (DSP) z 11/2009 a pro změnu stavby před jejím dokončením (ZSPD) z 01/2012.
Objednatel umožní zhotoviteli provedení napojení elektrické energie a vody pro zařízení staveniště a pro výstavbu, vše na stávající inženýrské sítě a zařízení areálu „Na Soutoku“, ve vlastnictví Univerzity Hradec Králové. Pro tyto práce si zhotovitel na svůj náklad zajistí příslušnou technickou dokumentaci, kterou před zahájením prací předloží objednateli ke schválení.
3/ Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Jedná se, mimo jiné, i o tyto práce:

· projednání podmínek zřízení zařízení staveniště (vč. zřízení dočasných staveb) s příslušným stavebním úřadem a zajištění „souhlasu“ nebo „povolení“ stavebního úřadu dle stavebního zákona, 

· vybudování, provozování a demontáž příjezdové komunikace do prostoru staveniště,            vč. uvedení dotčených pozemků „do stavu odpovídajícímu původnímu využití“ - po  její demontáži,

· technické dořešení – výrobní dokumentace pro zřízení napojovacích bodů energií pro zařízení staveniště a, a zřízení těchto napojovacích bodů, provozování energií napojovacích bodů pro zařízení staveniště a úhrada spotřeby odebraných energií po dobu výstavby, demontáž napojovacích bodů pro zařízení staveniště a uvedení dotčených technických zařízení do stavu odpovídajícímu jejich původnímu využití po ukončení výstavby (vč. pořízení písemného zápisu s příslušnými správci a vlastníky zařízení o těchto skutečnostech).

4/ Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných médií a energií, která musí na základě samostatně vystavených faktur ze strany objednatele nebo jiných vlastníků dotčených zařízení (dle způsobu provedení připojovacích bodů) uhradit. Vlastní napojení projedná a provede zhotovitel na svůj náklad dle podmínek poskytovatelů médií (ČEZ Distribuce a.s., Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s., Královehradecká provozní, a.s, Elektrárny Opatovice a.s., Technické služby Hradec Králové, apod.).
Dodávku elektrické energie pro stavbu si zhotovitel smluvně zajistí přímo u distributora – spol. ČEZ Distribuce a.s..

Pro možnost provedení dočasného připojení stavby na distribuční síť elektrické energie zhotovitel dnem podpisu této smlouvy o dílo přebírá veškerá práva a povinnosti ze „smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě vysokého napění (VN) nebo velmi vysokého napětí (VVN)“, číslo „13_VN_1005581902“, ze dne 13. 12. 2013, mezi objednatelem stavby a distributorem - spol. ČEZ Distribuce a.s..
5/ Zhotovitel  je povinen zabezpečit pro výkon činnosti investora, TDI a koordinátora BOZP odpovídající podmínky, tj. 3 samostatné běžně vybavené kanceláře a jednu zasedací místnost v prostorách zařízení staveniště (stavební buňky), s elektrickým vytápěním pro zimní období, el. osvětlením, denním osvětlením, apod.. 

6/ Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

7/ Zhotovitel zajistí oplocení staveniště a v případě potřeby i jeho střežení nebo jiné vhodné zabezpečení ve smyslu požadavků platných předpisů.

8/ Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

9/ Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

10/ Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

11/ Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště hasícími prostředky.
12/ Zhotovitel odpovídá za provoz na staveništi.
13/ Nevyklidí-li zhotovitel staveniště a nezlikviduje-li provizorní příjezdovou komunikaci na staveniště ve sjednaných termínech dle čl. III, odst. 9, je objednatel oprávněn zabezpečit tyto práce třetí osobou, a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

14/ Před zahájením prací je zhotovitel povinen zajistit prostorové vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí v prostoru staveniště, uvedených v dokladech předané projektové dokumentace.   

Zhotovitel je dále povinen zajistit případná nutná opatření k zajištění ochrany těchto inženýrských sítí v prostoru staveniště.
čl. XII
Stavební deník

1/ Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, ve formě a obsahu dle stavebního zákona a navazujících předpisů.
2/ Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hod. přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

3/ Povinnost vést stavební deník končí vydáním kolaudačního souhlasu. V případě výskytu závad z převzetí díla, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění. Rozhodný je termín, který nastane nejpozději.

4/ Ve Stavebním deníku musí být uvedeny tyto základní údaje:

· název stavby podle stavebního povolení, stavební povolení a jeho změny, číslo jednací a data vydání těchto rozhodnutí,

· název stavby podle smlouvy o dílo,

· místo stavby,

· název, sídlo, IČ (příp.DIČ) zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,

· název, sídlo, IČ (příp.DIČ) objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,

· název, sídlo, IČ (příp.DIČ) zpracovatele projektové dokumentace vykonávajícího autorský dozor projektanta včetně jmenného seznamu osob oprávněných provádět zápisy do stavebního deníku a podpisového vzoru,

· název, sídlo, IČ (příp.DIČ)  technického dozoru investora včetně jmenného seznamu osob oprávněných provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,

· název, sídlo, IČ (příp.DIČ) koordinátora BOZP včetně jmenného seznamu osob oprávněných provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,

· název, sídlo, IČ (příp.DIČ) geodeta zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,

· seznam projektové dokumentace stavby a ostatní technické dokumentace stavby, včetně veškerých změn a doplňků,

· seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby,

· případné změny v seznamu osob oprávněným k zápisům do stavebního deníku v průběhu realizace stavby.

5/ Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
· stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků,
· časovém postupu prací,
· kontrole jakosti provedených prací,
· opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,
· opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
· událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
6/ Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy: 

· oprávnění zástupci objednatele,

· oprávnění zástupci zhotovitele,

· oprávnění zástupci autorského dozoru zpracovatele projektové dokumentace (autorského dozoru projektanta),

· oprávnění zástupci technického dozoru objednatele,
· zástupci orgánů státního stavebního dohledu,

· zástupci orgánů státní památkové péče,

· oprávnění zástupci geodeta zhotovitele,

· oprávnění zástupci koordinátora BOZP.

7/ Zápisy ve stavebním deníku učiněné technickým dozorem objednatele jsou závazné pouze ve smyslu potvrzení běžných záznamů stavby, tj. potvrzení souladu průběhu stavby s projektovou dokumentací, technologickými postupy, časovým harmonogramem, apod.. 
Na veškeré zápisy ve stavebním deníku (obsah zápisů) které směřují k potřebě změny smlouvy (popisují změny oproti schválené projektové dokumentaci – vícepráce, méněpráce, aj.), je oprávněn reagovat pouze zástupce objednatele ve věcech technických.

8/ Zápisy v stavebním deníku učiněné zhotovitelem, na základě kterých by vznikaly budoucí nároky na změnu smlouvy (vč. změny ceny) musí být ve stavebním deníku celé podtrženy a označeny nadpisem „změna oproti smlouvě“, jinak jsou neplatné v části „důvodu ke změně“. Tím není narušeno ustanovení čl. I. odst. 5, této smlouvy.
9/ Pokud zápisy ve stavebním deníku učiněné oprávněnými osobami uvedenými výše vedou k jakékoli úpravě projektu, podmínek či provádění stavby, jsou pro dodavatele jen námětem (viz. čl. I, odst. 5, této smlouvy).  

10/ Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.

11/ Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

12/ Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu. 
13/ Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru projektanta, případně osoba vykonávající funkci koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

čl. XIII
Splnění smlouvy a předání celého díla
1/ Splněním dodávky (viz předmět této smlouvy) se rozumí úplné a řádné dokončení celé stavby - díla, její vyklizení, podepsání posledního zápisu o předání a převzetí celé stavby a předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, osvědčeních a atestech dle stavebního zákona v platném znění. Dílo bude považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II této smlouvy a v ostatních ustanoveních této smlouvy, nebo později sjednaných dle této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně, tj. bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla. 
2/ Dílo je provedeno řádně tehdy, odpovídá-li rozsahu a kvalitě dohodnuté v této smlouvě a nevykazuje žádné vady a nedodělky bránící užívání díla, které byly případně zjištěny na předběžné prohlídce díla dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, nebo při komplexním vyzkoušení dle odst. 4 tohoto článku smlouvy. 
3/Předběžná prohlídka dle odst. 5 tohoto článku smlouvy bude ukončena zápisem s uvedením případných vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla, též s výpisem drobných vad a nedodělků.  Počet drobných vad a nedodělků – počítaje každou drobnou vadu a nedodělek bez jejich sdružování do druhů vad a nedodělků - nesmí být tak velký, aby znemožňoval dílo užívat.  Pokud by počet drobných vad a nedodělků nesplňoval podmínky dle předchozí věty, pak se předběžná prohlídka považuje za neprovedenou. Opakovaná každá další předběžná prohlídka posunuje povinnost dílo převzít až po uplynutí 20-ti kalendářních dnů od písemné výzvy k předběžné prohlídce. Bez provedené předběžné prohlídky stvrzené zástupci dodavatele a objednatele není objednatel povinen považovat dílo za řádně dokončené.  
4/ Zhotovitel dokončené dílo zprovozní a provede komplexní vyzkoušení za účasti objednatele. Termín komplexního vyzkoušení bude oboustranně dohodnut. Komplexní vyzkoušení bude považováno za ukončené oboustranně schváleným protokolárním zápisem potvrzujícím splnění projektovaných parametrů.

5/  Zhotovitel vyzve minimálně 20 dní před předáním díla objednatele k předběžné prohlídce díla za účasti zástupce zhotovitele a objednatele. Tato předběžná prohlídka se bude konat 15 dní před plánovaným předáním díla. Před předběžnou prohlídkou díla zhotovitel provede vlastní kvalitativní kontrolu své provedené práce, sepíše své vady, které do předběžné prohlídky odstraní nebo stanoví závazný termín jejich odstranění. Pokud budou při této prohlídce zjištěny další nedodělky a vady díla, budou tyto uvedeny v zápise z této prohlídky a bude soupis vad zhotovitele o tyto vady doplněn. 
K datu zahájení předběžné prohlídky díla předá zhotovitel objednateli všechny požadované doklady související s předávacím a přejímacím řízení (vč. dokladu o ukončení a kladném vyhodnocení komplexního vyzkoušení funkčnosti stavby).
6/ Zhotovitel je povinen odstranit nedodělky a vady díla z předběžné prohlídky dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, a z komplexního vyzkoušení dle odst. 4 tohoto článku smlouvy, vše nejpozději do zahájení přejímky díla. 
7/ O předání a převzetí předmětu díla bude pořízen zápis – „protokol o předání a převzetí díla“, který podepíší obě smluvní strany.
8/ Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí zápis o prohlídce předmětu díla, jakož i „protokol o předání a převzetí díla obsahovat i:

· soupis zjištěných vad a nedodělků,

· dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.

9/ Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla.

10/ V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

11/ Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

· čtyři vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla (stavby),

· geodetickou dokumentaci – doklady o vytyčení stavby a zaměření skutečného provedení stavby, geometrický oddělovací plán pro vklad do katastru nemovitostí,

· doklady o vytyčení původních inženýrských sítí v dotčeném území a doklady o jejich zpětném převzetí jejich správci při případném zásahu nebo kolizi s těmito zařízeními,
· doklady o nakládání se skrytou ornicí,
· doklady o likvidaci odpadů stavby, 
· zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, měření doby dozvuku, rozbor vzorku pitné vody apod.), a jiné doklady požadované stavebním povolením a souvisejícími „rozhodnutími“ dotčených orgánů státní správy,

· zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. revize elektroinstalace, plynu, tlakových nádob, komínů apod.), 

· zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

· doklady o prokázání splnění „technických a kvalitativních požadavků“ na výrobky, materiály a konstrukcí použitých zhotovitelem ke zhotovení předávaného díla, předepsaných a smluvně dohodnutých dle čl. VII, odst. 5 až 7, této smlouvy, ve formě závěrečné - souhrnné evidence dokladů, 

· doklady (atesty) o požární odolnosti použitých materiálů a výrobků, doklady o provedení zkoušek požárních hydrantů apod.,

· doklad o ukončení a kladném vyhodnocení komplexního vyzkoušení funkčnosti stavby,

· seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,

· zápisy o zaškolení obsluhy,

· stavební deník (deníky), montážní deníky a deník(y) víceprací,

· doklad o bankovní záruce dle čl. XIV, odst. 15, této smlouvy.

12/ Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

13/ V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
čl. XIV
Záruční lhůty, zajištění závazku

1/ Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. 

2/ Záruční lhůta je stanovena v délce 72 kalendářních měsíců. 

3/ Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

4/ Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 48 kalendářních měsíců.

5/ Počátek běhu záruční doby, a to i pro dodávky uvedené v odst. 4 tohoto článku smlouvy, nastává dnem podpisu „protokolu o předání a převzetí díla“ oběma smluvními stranami. 
6/ Objednatel je povinen vady v záruční době písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel může uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.),

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

Zhotovitel je povinen, po předchozím technickém posouzení navrhnout způsob řešení odstranění vady, s přihlédnutím ke způsobu nápravy, který byl vybrán objednatelem.
7/ Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Současně musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. 

8/ Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech a to až do případného rozhodnutí soudu.

9/ Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 20-ti dnů po obdržení reklamace je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

10/ Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím  reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta  resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. 

11/ Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace (oznámení). 

12/ Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 20- ti dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

13/ Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
14/ Jako zajištění všech závazků vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy, zejména termínů a kvality díla, je zhotovitel povinen opatřit objednateli ke dni podpisu smlouvy o dílo bezpodmínečnou neodvolatelnou bankovní záruku s plněním na první výzvu bez námitek ve výši 50.000.000,- Kč. Tato bezpodmínečná neodvolatelná bankovní záruka musí být platná po celou dobu provádění díla až do 15. dne po jeho předání a převzetí objednatelem a nesmí být omezena žádnými jinými podmínkami. V případě, že objednateli vznikne peněžitý nárok vůči zhotoviteli z důvodu neplnění povinností plynoucích z této smlouvy, je tento oprávněn z této bankovní záruky uspokojit svoje pohledávky. Tato bankovní záruka je nedílnou součástí této smlouvy o dílo jako její příloha č. 4.
15/ Jako zajištění závazků vyplývajících pro zhotovitele z poskytnuté záruky za jakost je zhotovitel povinen opatřit objednateli nejpozději v den předání a převzetí díla bezpodmínečnou neodvolatelnou bankovní záruku s plněním na první výzvu ve výši 5.000.000,- Kč. Tato bezpodmínečná neodvolatelná bankovní záruka musí být platná po celou dobu poskytnuté záruky podle této smlouvy, nebude – li záruční doba prodloužena. Tato bankovní záruka skončí 15. dne po uplynutí záruční doby či prodloužené záruční doby a nesmí být omezena žádnými jinými podmínkami. V případě, že objednateli vznikne peněžitý nárok vůči zhotoviteli či mu vzniknou náklady v důsledku neplnění povinností zhotovitele, je oprávněn z této bankovní záruky uspokojit svoje nároky.

čl. XV

Pojištění zhotovitele

1/ Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.

2/ Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty v ceně.

3/ Zhotovitel ke dni podpisu smlouvy o dílo prokáže předložením kopie smlouvy, že je pojištěn - ve prospěch zadavatele a uzavřel pojištění stavebně montážní na budovu, která je předmětem díla, přičemž výše pojistné částky bude minimálně ve výši ceny za dílo dle čl. IV, odst. 1, této smlouvy, vč. DPH. Toto pojištění bude zahrnovat zejména pojistná nebezpečí provozní (pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků atd.). Tato pojistná smlouva bude zhotovitelem udržována po celou dobu plnění předmětu smlouvy a případná náhrada škody, za kterou odpovídá zhotovitel, bude hrazena z tohoto pojištění. Tato pojistná smlouva je nedílnou součástí této smlouvy o dílo jako její příloha č. 5.
4/ Zhotovitel ke dni podpisu smlouvy o dílo prokáže předložením kopie smlouvy, že je pojištěn proti škodám způsobeným třetím osobám svojí činností, včetně škod způsobenými svými pracovníky, přičemž výše pojistné částky bude činit minimálně 300 mil Kč. Tato pojistná smlouva bude zhotovitelem udržována po celou dobu plnění předmětu smlouvy a případná náhrada škody, za kterou odpovídá zhotovitel, bude hrazena z tohoto pojištění. Tato pojistná smlouva je nedílnou součástí této smlouvy o dílo jako její příloha č. 6.
čl. XVI

Dodavatelský systém

1/ Zhotovitel předložil v rámci nabídky závazný seznam subdodavatelů a dodavatelský systém.

2/ Úprava či doplnění seznamu subdodavatelů v průběhu plnění předmětu díla je možná pouze na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem.

Návrh na konečnou úpravu či doplnění seznamu subdodavatelů předá zhotovitel objednateli nejpozději do 6-ti kalendářních měsíců od podpisu smlouvy.
3/ Změna subdodavatele je možná pouze se souhlasem objednatele, a to i tehdy, pokud zhotovitel pomocí tohoto subdodavatele neprokazoval splnění kvalifikace v rámci procesu zadání veřejné zakázky. Pokud však zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace pomocí subdodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze subdodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Objednatel není oprávněn souhlas s výměnou subdodavatele bez objektivního důvodu odmítnout.

4/
Zhotovitel předloží objednateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z části ceny veřejné zakázky uhrazené objednatelem v jednom kalendářním roce. Tento seznam subdodavatelů předloží objednateli nejpozději do 28. 2. následujícího kalendářního roku.

Mál-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

Zhotovitel uvede ke každému subdodavateli minimálně tyto údaje:

· IČO,

· název nebo obchodní firmu v případě právnické osoby/ jméno, příjmení v případě fyzické osoby,

· zemi sídla, místo podnikání nebo bydliště.
čl. XVII

Důsledky porušení smluvních ujednání

1/ Pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluvenému termínu „předání a převzetí díla“ dle        čl. III, odst. 3, písm. a, této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

2/ Pokud prodlení zhotovitele proti termínu „předání a převzetí díla“ sjednaného dle čl. III,     odst. 3, písm. a, přesáhne čtrnáct dnů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za patnáctý a každý další i započatý den prodlení.

3/ Pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluveným termínům postupových bodů „PB 1“,      „PB 2“ a „PB 3“ dle čl. III, odst. 3, písm. b, této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý postupový bod  a k němu započatý den prodlení. 

4/ Pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluvenému termínu vyklizení staveniště dle čl.  III, odst. 9, této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

5/ Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování případných vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

6/ Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v protokole o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

7/ Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

8/ Pokud zhotovitel neodstraní havarijní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každou havarijní vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

9/ Pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené ve smlouvě je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý den až do dne sjednání nápravy.

10/ Dále mohou být smluvní pokuty uplatněny za opakované porušení technických a kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby, tj. zejména za: 

· dodání výrobků, materiálů a konstrukcí nesplňující předepsané a smluvně dohodnuté „technické a kvalitativní požadavky“ dle čl. VII, odst. 5 až 7, této smlouvy,
· neprovádění kontrolních zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu („KZP“), 

· nedodržování technologických předpisů, 

· nepředkládání aktualizací „KZP“ vzhledem k průběžně aktualizovanému časovému harmonogramu a vzhledem k případným změnám nebo dílčím změnám technologií výstavby.
Dále mohou být smluvní pokuty uplatněny za opakované předkládání chybného soupisu provedených prací v rámci fakturace.

11/ V případech uvedených v odst. 10 tohoto článku smlouvy může být objednatelem vůči zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý případ jejich porušení.
12/ Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Objednatel může smluvní pokutu započítat oproti splatné peněžité pohledávce zhotovitele, případně na složenou bankovní záruku.  

13/ Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

14/ Opoždění plateb ze státních dotací z důvodů uvolňování finančních prostředků ze státního rozpočtu, nad rámec uvedený v čl. V, odst. 7, této smlouvy, není prodlením ze strany objednatele a není možno z tohoto důvodu uplatnit vůči objednateli ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách a o odstoupení od smlouvy.
15/ Na odpovědnost za vady dopadá ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku o smlouvě o dílo.
čl. XVIII
Odstoupení od smlouvy
1/  Objednatel i zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena. 

2/ V případě odstoupení objednatele od smlouvy, náleží zhotoviteli cena již provedených prací, na které má na základě smlouvy nárok. Tímto není dotčeno právo na náhradu škody zhotovitele, přičemž se za náhradu škody považuje dle zákona pouze úhrada účelně vynaložených nákladů spojených s přípravou prací nerealizovaných do odstoupení od této smlouvy.
Právo na náhradu škody neplatí tam, kde dojde k odstoupení objednatele od smlouvy v důsledku porušení povinností ze strany zhotovitele.

3/ Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy za podmínek ustanovení § 2001 a násl občanského zákoníku, nebo při podstatném porušení této smlouvy zhotovitelem.

Podstatným porušením této smlouvy zhotovitelem je zejména:

· závažné nebo opětovné nedodržení kvality provádění díla (prací) nebo,
· opětovné nedodržení termínů a nebo opětovné porušení jiných podmínek v této smlouvě uvedených nebo z ní vyplývajících.
Odstoupením od této smlouvy nezaniká nárok na náhradu prokazatelné škody vzniklé porušením smlouvy, a rovněž nezaniká nárok na zaplacení smluvní pokuty oprávněné smluvní straně. Škodou se rozumí i to, co by případně musel objednatel vynaložit navíc nad cenu díla stanovenou touto smlouvou, pokud by identické dílo dokončil jiný zhotovitel.

Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení tohoto písemného oznámení a ve shodném termínu smluvními stranami bude sepsán písemný protokol o rozsahu zhotovitelem provedené části díla.

Veškeré následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4/ Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže byl na zhotovitele prohlášen konkurz, povoleno vyrovnání nebo ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti.

5/ Objednatel je dále oprávněn odstoupit od části nebo celého předmětu smlouvy také též za předpokladu:

· že dotace z programů reprodukce majetku MŠMT ČR pro příslušný stavební projekt nebo pro jeho dílčí část nebude vůbec poskytnuta;

· jestliže se ukáže, že v realizaci příslušného stavebního projektu nelze dále pokračovat, protože v důsledku závazných údajů uvedených ve formuláři „rozhodnutí o poskytnutí dotace“ státního rozpočtu ČR a dle případných návazných změn tohoto rozhodnutí vydaných správcem programů reprodukce majetku MŠMT ČR (viz. čl. XIX, odst. 5, této smlouvy) dojde k situaci nad rámec finančních možností objednatele.
6/ Při odstoupení od smlouvy z důvodů na straně zadavatele, je dodavatel na základě písemné výzvy objednatele povinen provést zabezpečení díla po dobu přerušení prací na díle. Tyto případné práce by potom byly provedeny a uhrazeny na základě samostatné objednávky vystavené objednatelem.

čl. XIX

Ustanovení závěrečná

1/ Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost bude též zhotovitel požadovat po svých dodavatelích. 

2/ Zhotovitel prohlašuje, že z fakturovaných plnění řádně odvede DPH na výstupu. Zhotovitel prohlašuje, že řádně vykáže odvod DPH ve svém daňovém přiznání, které řádně podá a výslednou daň uhradí svému správci daně. Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v situaci, kdyby nemohl svému správci daně zaplatit DPH, ani mu tato situace nehrozí. Zhotovitel prohlašuje, že mu není znám žádný důvod, pro který by odběrateli mohla vzniknout povinnost ručení za nezaplacenou daň z přidané hodnoty ve smyslu ustanovení § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o jakékoliv změně uvedených skutečností. Újma, která Univerzitě Hradec Králové (dále jen „UHK“) porušením této povinnosti případně vznikne, bude považována za škodu a UHK má právo tuto škodu po druhé smluvní straně požadovat. 

Text tohoto odstavce se uplatňuje, pokud nebudou plnění dle této smlouvy podléhat režimu přenesené daňové povinnosti.
3/ Zhotovitel bude, v rámci své činnosti, provádět veškeré potřebné úkony tak, aby byl  zabezpečen soulad postupu akce s podmínkami, které pro danou akci určují závazné dokumenty správce programu, „dokumentace programů“, „registrace akce“ a „rozhodnutí o poskytnutí dotace“ vydaná v rámci programů reprodukce majetku správce programu MŠMT ČR (dále jen „programy reprodukce majetku MŠMT ČR“).

4/ Zhotovitel je povinen vykonávat svou činnost dle této smlouvy tak, aby byly dodrženy závazné údaje uvedené ve formuláři „registrace akce“, který je součástí registrace příslušné akce v informačním systému programového financování státního rozpočtu ČR. Formulář určuje podmínky a pokyny pro dotování akce ze státního rozpočtu.

Formulář „Registrace akce“ je přílohou č. 2 této smlouvy.
5/ Zhotovitel je povinen vykonávat svou činnost dle této smlouvy tak, aby byly dodrženy závazné údaje uvedené ve formuláři „rozhodnutí o poskytnutí dotace“ státního rozpočtu ČR a dle případných návazných změn tohoto rozhodnutí vydaných správcem programů reprodukce majetku MŠMT ČR v průběhu realizace předmětného díla (stavby). Formulář určuje podmínky a pokyny pro dotování akce ze státního rozpočtu.

Formulář „rozhodnutí o poskytnutí dotace“ je přílohou č. 3 této smlouvy. Případné následné změny tohoto rozhodnutí objednatel zašle zhotoviteli (souběžně na kontaktní e-mail a fax) do tří pracovních dnů od doručení těchto případných změn objednateli ze strany MŠMT ČR.
6/ Dle pokynů MŠMT ČR k registraci příslušné investiční akce v informačním systému programového financování státního rozpočtu ČR si objednatel, v případě rozhodnutí MŠMT ČR, vyhrazuje právo upravit harmonogram a platební kalendář akce „UHK – Objekt C – lokalita Na Soutoku“ dle možností státního rozpočtu a redukovat rozsah realizace akce. 

7/ Pokud není v odkazech na jednotlivé body uvedeno jinak, jedná se o body této smlouvy o dílo.

8/ Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy o dílo.

9/ Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Případné změny nebo doplňky této smlouvy budou řešeny dle čl. I, odst. 5, této smlouvy. 
10/ Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny nějakým soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymáhatelné.

11/ Smlouva se uzavírá na základě cenové nabídky datované dne 30. 6. 2014.
12/ Obě strany prohlašují, že za součást smlouvy se považují tyto podklady:
· nabídka zhotovitele předložená dne 30. 6. 2014 v rámci zadávacího řízení,

· údaje zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 

· obchodní podmínky navrhované uchazečem, které byly předmětem hodnocení v rámci zadávacího řízení. 
13/ Texty výše uvedených součástí smlouvy a vlastní text smlouvy platí současně, ve vzájemné shodě.
14/ Obě strany prohlašují, že nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

· Příloha č. 1 
   Projektová dokumentace pro provádění stavby („DPS“), ucelené části:

· „DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ 11/2009“,

· „Změna stavby před jejím dokončením 01/2012“,
· „Dopracování projektu pro provádění stavby 08/2013“, vč. dílů „F Technické podmínky a specifikace“ (technické a kvalitativní podmínky) a „G Výkaz výměr“ (soupis prací vč. výkazu výměr), vše v tištěné podobě (paré č. 2 obdržel zhotovitel, paré č. 1 si ponechává objednatel),
· Příloha č. 2 
   Formulář „registrace akce“ státního rozpočtu ČR,
· Příloha č. 3 
   Formulář „rozhodnutí o poskytnutí dotace“ státního rozpočtu ČR,
· Příloha č. 4      Bankovní záruka ve výši 50.000.000,- Kč (dle ust. čl. XIV, odst. 14, této smlouvy),
· Příloha č. 5  Pojistná smlouva stavebně montážní (dle ust. čl. XV, odst. 3, této smlouvy),
· Příloha č. 6      Pojistná smlouva proti škodám způsobeným třetím osobám (dle ust. čl. XV, odst. 4, této smlouvy).
V Olomouci, dne 30. 6. 2014.


V Hradci Králové, dne .............................
Za zhotovitele:




Za objednatele:

…….……………………………………


…….……………………………………

Ing. Jaromír Uhýrek
prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.
jednatel  

rektor
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