Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o zpracování projektové dokumentace a výkonu autorského dozoru
číslo objednatele: 26/2018 

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Smlouva“) (dále jen „Dodatek“)

I.
SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:	Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace
	zapsaná pod sp. zn. Pr 1223 vedenou u Krajského soudu v Brně
	Se sídlem: náměstí Čsl. armády 475/2, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov
	IČO: 00092401
	DIČ: není plátce DPH
	Jednající ředitelkou Mgr. Monikou Pelinkovou
	Bankovní spojení: 
	Tel.: 517 348 040, e-mail: mv@muzeum-vyskovska.cz
 (dále jen „Objednatel“) na straně jedné

 a

Zhotovitel:		 Ing. Jan Červenák
 Se sídlem: V chaloupkách 401/31, 198 00 Praha 9
 IČO: 12268542 
 DIČ: CZ511222063
 Jednající: Ing. Jan Červenák
 Tel.:	, e-mail: 	, www.cervenak-tp.cz
[bookmark: _GoBack] Bankovní spojení: 
 (dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé
(Objednatel a Zhotovitel dále společně též „Smluvní strany“, jednotlivě též jen „Strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE
v průběhu nařízeného archeologického výzkumu v kapli sv. Anny došlo k odkrytí základů oltáře a zástupci orgánu státní památkové péče požadují zachování základů v maximálně možném rozsahu, je třeba provést úpravu projektové dokumentace, která bude tento požadavek reflektovat. 
Smluvní strany proto uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o následujícím obsahu:

II.
ZMĚNA PŘEDMĚTU DÍLA
2.1.	Smluvní stany se dohodly, že Dílo bude oproti svému původnímu vymezení podle čl. III. Smlouvy obsahovat vícepráce v celkové hodnotě 65 800 Kč bez DPH, resp. 79 618 Kč s DPH, které budou zahrnovat zpracování upravené projektové dokumentace „Odvlhčení kaple a špitálku sv. Anny“ (v 6 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na CD/DVD nosiči, přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg a *.pdf, textové části budou zpracovány ve fromátu *.doc a *.pdf, tabulky ve formátu *.xls nebo *.xlsx) spočívající v:
· zaměření úrovně nově navržené podlahy kaple tak, aby výškově reflektovala odkryté základy oltáře,
· úpravě skladby větrání podlahy, podlahového vytápění a zásuvkových rozvodů v podlaze kaple tak, aby nebyly dotčeny základy oltáře,
· úpravě úrovně podlahy vstupního prostoru a venkovního chodníku v zahradě tak, aby navazovaly na novou úroveň podlahy v interiéru kaple,
· projednání změn se zástupci orgánu státní památkové péče,
· úpravě výkazu výměr a oceněného výkazu výměr (rozpočtu) dle provedených změn v projektové dokumentaci.
Upravená projektová dokumentace bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a normami, a to ve stupni pro umístění a provedení stavby (územní řízení, stavební povolení) do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (rozpočtu).

III.
ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ
3.1.	Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 4.1. Smlouvy se nově nahrazuje textem tohoto znění:
Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně zhotovit, ukončit a předat objednateli v těchto termínech: 
· termín zahájení části A plnění: do 5 pracovních dnů po podpisu této smlouvy,  
· termín předání PD pro stavební povolení: do 30. 11. 2018,
· termín předání PD pro provedení stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr: do 10 týdnů od podpisu smlouvy,
· termín předání upravené PD pro provedení stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr (reflektující archeologický nález základů oltáře): do 26. 8. 2019,
· termín zahájení poskytování části B plnění: ke dni protokolárního předání a převzetí místa plnění dle smluvního ujednání mezi zhotovitelem stavby a objednatelem (předpokládaný termín srpen/září 2019)
· ukončení poskytování části B plnění: ke dni protokolárního převzetí díla dle smluvního ujednání mezi zhotovitelem stavby a objednatelem a po odstranění všech případných vad a nedodělků díla (předpokládaný termín květen 2020).

IV.
ZMĚNA CENY ZA PROVEDENÍ DÍLA
4.1.	Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 5.1.1. Smlouvy se nově nahrazuje textem tohoto znění:
		PD včetně dokladové části (část díla A)
Cena díla dle tohoto bodu celkem bez DPH 229 800 Kč (slovy: dvě stě dvacet devět tisíc osm set korun českých), sazba DPH 21%, výše DPH činí 48 258 Kč, cena díla s DPH činí 278 058 Kč. Cena obsahuje veškeré nutné náklady k řádnému zpracování všech stupňů PD včetně vyhotovení příslušných zpráv a všech dalších souvisejících nákladů, vyjma správních poplatků. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s řádným zhotovením a předáním díla včetně nákladů na doplnění díla v případě zjištění vad a nedodělků v předané dokumentaci. 
4.2.	Pro vyloučení všech pochybností, smluvní strany uvádějí, že v uvedené nové ceně za Dílo jsou zohledněny vícepráce uvedené v čl. II tohoto Dodatku.

V.
PLATNOST A ÚČINNOST DODATKU
5.1.	Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu posledního z oprávněných zástupců obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.

VI.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
6.1.	Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto Dodatku neplatné či neúčinné, nejsou tím dotčena ostatní ustanovení tohoto Dodatku nebo Smlouvy, která zůstávají platná a účinná.
6.2.	Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech v českém jazyce s tím, že Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel jeden (1) stejnopis.

*  *  *

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah Dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle; na důkaz souhlasu připojují Strany své vlastnoruční podpisy.
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