
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 814 19 3 CC-CZ: 22232
Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018
CZ-CPV: 45252000-8 CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel: IČ: 00240702

Město Říčany DIČ: CZ00240702

Uchazeč: IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:

Ing. Petr Novák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

11-7237-01-05_DPS

Navýšení kapacity ČOV Říčany

IMOS Brno, a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

Cenové a technické podmínky.

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

15,00%

CZK 126 471 169,88

104 521 628,00

104 521 628,00 21 949 541,88

0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 11-7237-01-05_DPS

Stavba:

Místo: Říčany u Prahy Datum:

Zadavatel: Město Říčany Projektant:

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

SO 06

SO 06.1

SO 06.2

SO 07.1

SO 07.2

SO 07.3

Hrubé předčištění - Stavební část

Hrubé předčištění - Elektrostavební část

Retenční nádrž

Hrubé česle pro RN

Rozdělovací komora

2 843 121,432 349 687,13

529 097,92437 271,01

Ing. Petr Novák

Navýšení kapacity ČOV Říčany

13. 7. 2018

Sweco Hydroprojekt a.s.

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

79 891 603,8366 026 118,87

56 185,21

779 230,65

760 246,86

31 741,51

22 505,41

104 521 628,00 126 471 169,88

Kód Popis

Stavební objekty

Demolice

Demolice - Usazovací nádrž

Demolice - Oddělovací komora

Demolice - Zpevněná plocha pro mytí

Demolice - Zděný objekt 

Demolice - Dávkování síranu

Demolice - Dávkování externího substrátu

67 984,10

38 407,23

942 869,09

919 898,70

27 231,55

Demolice - Stáčecí místo

Demolice - Hala hrubého předčištění

Demolice - Armaturní šachta u UN

Stáčecí stanice fekálních vod

Zpevněná plocha pro mytí

SO

SO 01

SO 01.1

SO 01.2

SO 01.3

SO 01.4

SO 01.5

SO 01.6

SO 01.7

SO 01.8

SO 01.9

SO 02

SO 03

11 215,88

256 841,18

49 575,78

40 401,04

520 104,46

1 394 432,11

116 724,21

6 899 217,80

6 563 017,82

9 269,32

212 265,44

40 971,72

33 389,29

429 838,40

1 152 423,23

96 466,29

5 701 832,89

5 423 981,67

336 199,98277 851,22

18 208 659,41

637 001,58

224 434,70

SO 04

SO 05

15 048 478,85

526 447,59

185 483,22

Odlehčovací komora před hrubým předčištěním

Zpevněná plocha mezideponie

Hrubé předčištění
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TypCena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód Popis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

4 894 048,28

41 218 056,05

455 065,27

SO 24

SO 23

SO 25

PS

PS 01.01

PS 01.02 Rozdělovací objekty

SO 09.1

SO 08

SO 09.2

SO 09.3

SO 10

SO 11

SO 12

SO 13

SO 14

Odlehčovací komora před biologickým stupněm

Rozdělovací objekt pro DN

Rozdělovací objekt

Nová biologická linka – aktivace

Chemické srážení fosforu – dávkování síranu

Dávkování externího substrátu

Nová dosazovací nádrž

Nová ČS vratného a přebytečného kalu

Rekonstrukce stávajícího měrného objektu

227 425,37

12 893 569,97

1 990 473,45

121 685,88

1 056 775,75

1 125 559,81930 214,72

443 610,50

2 288 777,32

426 867,60

26 202,60

158 872,56

1 211 026,69

465 807,87

2 217 204,59

403 756,43

548 918,74

14 590,33

13 689 841,61

157 294,30

7 382 013,84

810 046,00

191 093,00

259 648,00

359 305,00

8 932 236,75

980 155,66

231 222,53

314 174,08

434 759,05

453 651,85

12 058,12

11 313 918,69

129 995,29

187 954,85

10 655 842,95

1 645 019,38

100 566,84

873 368,39

SO 17.1

SO 17.2

SO 18

SO 19

SO 20

SO 20.1

SO 20.2

SO 20.3

SO 21

SO 22

SO 22.1

SO 22.2

SO 22.3a

SO 22.3b

SO 22.4

Výustní objekt

Nový měrný objekt

Spojovací potrubí, kanalizace, vodovod

Vzduchotechnika

997 055,43

Vzduchotechnika - Nová dmychárna pro aerobní 

stabilizaci kalu - SO 16

Vzduchotechnika - Kalové hospodářství - SO 19

Vzduchotechnika - Dmychárna aktivace

Oplocení

Přeložky, drobná stavební přípomoc

Přeložky

Drobná stavební přípomoc

Rozvodna - Betonový základ

Rozvodna - ELEKTRO A SŘTP

Kalové hospodářství

Zpevněné plochy

Terénní a sadové úpravy

Veřejné osvětlení a přeložky kabelů

Provozní soubory

Hrubé předčištění

366 620,25

1 891 551,50

352 783,14

21 655,04

131 299,64

1 000 848,50

384 965,18

1 832 400,49

333 683,00

824 012,75

34 064 509,13

4 044 668,00

376 087,00

350 616,41

567 958,80Rozdělovací objekt pro linky 1, 2, 3

289 765,63

469 387,44
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TypCena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód Popis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

10 804 214,63

7 836 071,32

7 288 153,07

1 634 690,64

3 581 776,58

4 724 036,26

5 361 510,00

PS 01.03

PS 01.04

PS 01.05

PS 01.06

PS 02

PS 03

VRN

1 350 984,00

6 023 267,00

2 960 145,93

3 904 162,20

4 431 000,00

Biologické čištění a ČS kalu

Kalové hospodářství

Odvodnění kalu

Provizoria

SŘTP

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 

Elektrotechnologická část

8 929 103,00

6 476 092,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: IČ: 00240702

Město Říčany DIČ: CZ00240702

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:

Ing. Petr Novák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 437 271,01

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 437 271,01 21,00% 91 826,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 529 097,92

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO 01 - Demolice

SO - Stavební objekty

SO 01.1 - Demolice - Usazovací nádrž

IMOS Brno, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 437 271,01

HSV - Práce a dodávky HSV 376 016,66

    1 - Zemní práce 56 654,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 222 929,60

    997 - Přesun sutě 96 433,06

SKL - Skládkovné 61 254,35

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO 01 - Demolice

SO - Stavební objekty

SO 01.1 - Demolice - Usazovací nádrž
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 437 271,01

D HSV Práce a dodávky HSV 376 016,66

D 1 Zemní práce 56 654,00

8 K 113152112
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva drceného
m3 34,500 252,00 8 694,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu podkladu každé vrstvy samostatně. 

VV Odstranění případné podkladní vrstvy pod betonovými konstrukcemi

VV 34,5 34,500

VV Bour_kamen Součet 34,500

1 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 440,000 109,00 47 960,00 CS ÚRS 2018 01

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO 01 - Demolice

SO - Stavební objekty

SO 01.1 - Demolice - Usazovací nádrž
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: 

a) z hornin soudržných do 100 % PS, 

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, 

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 

z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; 

cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady 

(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 

Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp 

potrubí, přichází-li v úvahu . 

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: 

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; 

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 

přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani 

naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 

8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: 

a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, 

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v 

objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 

9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV Zásyp vhodnou zeminou z výkopů

VV 440 440,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 222 929,60

2 K 981513114 Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu m3 110,800 2 012,00 222 929,60 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 

2. Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového 

objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových 

konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k 

nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu 

stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy 

schodiště a tloušťky patrové podesty. 

VV 110,8 110,800

VV Bour_ZB Součet 110,800

D 997 Přesun sutě 96 433,06

3 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 311,878 92,00 28 692,78 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 

2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo ručně. 

4 K 997006007
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze 

zdiva železobetonového
t 267,028 89,00 23 765,49 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné oddělení kovového odpadu (např. výztuže). 

VV Bour_ZB * 2,41000 267,028

5 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 311,878 78,00 24 326,48 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

6 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 2 806,902 7,00 19 648,31 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 311,878*9 'Přepočtené koeficientem množství 2 806,902

D SKL Skládkovné 61 254,35

7 K 997013802
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 101
t 267,028 200,00 53 405,60 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV Bour_ZB * 2,41000 267,028

9 K 997223855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 44,850 175,00 7 848,75 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV Bour_kamen*1,30 44,850
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: IČ: 00240702

Město Říčany DIČ: CZ00240702

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:

Ing. Petr Novák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 56 185,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 56 185,21 21,00% 11 798,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 67 984,10

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO 01 - Demolice

SO - Stavební objekty

SO 01.2 - Demolice - Oddělovací komora

IMOS Brno, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 56 185,21

HSV - Práce a dodávky HSV 45 830,71

    1 - Zemní práce 1 021,96

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 31 148,50

    997 - Přesun sutě 13 660,25

SKL - Skládkovné 8 644,50

PSV - Práce a dodávky PSV 1 710,00

    767 - Konstrukce zámečnické 1 710,00

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO 01 - Demolice

SO - Stavební objekty

SO 01.2 - Demolice - Oddělovací komora
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 56 185,21

D HSV Práce a dodávky HSV 45 830,71

D 1 Zemní práce 1 021,96

1 K 113152112
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva drceného
m3 3,000 252,00 756,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu podkladu každé vrstvy samostatně. 

VV Odstranění případné podkladní vrstvy pod betonovými konstrukcemi

VV 3,00 3,000

VV Bour_kamen Součet 3,000

2 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 2,440 109,00 265,96 CS ÚRS 2018 01

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO 01 - Demolice

SO - Stavební objekty

SO 01.2 - Demolice - Oddělovací komora
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: 

a) z hornin soudržných do 100 % PS, 

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, 

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 

z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; 

cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady 

(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 

Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp 

potrubí, přichází-li v úvahu . 

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: 

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; 

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 

přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani 

naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 

8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: 

a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, 

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v 

objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 

9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV Zásyp vhodnou zeminou z výkopů

VV 2,44 2,440

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 31 148,50

3 K 981513114 Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu m3 14,200 2 012,00 28 570,40 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 

2. Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového 

objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových 

konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k 

nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu 

stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy 

schodiště a tloušťky patrové podesty. 

VV 14,2 14,200

VV Bour_ZB Součet 14,200

4 K 981513116 Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí z betonu prostého m3 2,540 1 015,00 2 578,10 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 

2. Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového 

objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových 

konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k 

nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu 

stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy 

schodiště a tloušťky patrové podesty. 

VV Podkadní a spádový beton

VV Bour_bet 1,04+1,50 2,540

D 997 Přesun sutě 13 660,25

5 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 43,805 92,00 4 030,06 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 

2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo ručně. 

6 K 997006006
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze 

zdiva betonového
t 5,588 73,00 407,92 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné oddělení kovového odpadu (např. výztuže). 

VV Bour_bet * 2,20000 5,588

7 K 997006007
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze 

zdiva železobetonového
t 34,222 89,00 3 045,76 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné oddělení kovového odpadu (např. výztuže). 

VV Bour_ZB * 2,41000 34,222

8 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 43,805 78,00 3 416,79 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

9 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 394,245 7,00 2 759,72 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 43,805*9 'Přepočtené koeficientem množství 394,245

D SKL Skládkovné 8 644,50

10 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 101
t 5,588 200,00 1 117,60 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

11 K 997013802
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 101
t 34,222 200,00 6 844,40 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

12 K 997223855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 3,900 175,00 682,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV Bour_kamen*1,30 3,900

D PSV Práce a dodávky PSV 1 710,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 767 Konstrukce zámečnické 1 710,00

13 K 767996701 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg kg 95,000 18,00 1 710,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 

2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky apod. 

3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce. 

VV Demontáž stávajícího zábradlí

VV "odborný odhad" 95"kg" 95,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: IČ: 00240702

Město Říčany DIČ: CZ00240702

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:

Ing. Petr Novák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 779 230,65

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 779 230,65 21,00% 163 638,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 942 869,09

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO 01 - Demolice

SO - Stavební objekty

SO 01.3 - Demolice - Zpevněná plocha pro mytí

IMOS Brno, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 779 230,65

HSV - Práce a dodávky HSV 647 407,30

    1 - Zemní práce 15 750,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 426 156,75

    997 - Přesun sutě 205 500,55

SKL - Skládkovné 131 823,35

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO 01 - Demolice

SO - Stavební objekty

SO 01.3 - Demolice - Zpevněná plocha pro mytí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 779 230,65

D HSV Práce a dodávky HSV 647 407,30

D 1 Zemní práce 15 750,00

1 K 113152112
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva drceného
m3 62,500 252,00 15 750,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu podkladu každé vrstvy samostatně. 

VV Odstranění případné podkladní vrstvy pod betonovými konstrukcemi

VV 62,5 62,500

VV Bour_kamen Součet 62,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 426 156,75

2 K 981513114 Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu m3 172,050 2 012,00 346 164,60 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 

2. Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového 

objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových 

konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k 

nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu 

stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy 

schodiště a tloušťky patrové podesty. 

VV "Dno" 125,07 125,070

VV "Obvodové stěny" 46,98 46,980

VV Bour_ZB Součet 172,050

3 K 981513116 Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí z betonu prostého m3 78,810 1 015,00 79 992,15 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 

2. Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového 

objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových 

konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k 

nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu 

stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy 

schodiště a tloušťky patrové podesty. 

VV Podkadní a spádový beton

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO 01 - Demolice

SO - Stavební objekty

SO 01.3 - Demolice - Zpevněná plocha pro mytí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Bour_bet 31,27 + 47,54 78,810

D 997 Přesun sutě 205 500,55

4 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 669,273 92,00 61 573,12 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 

2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo ručně. 

5 K 997006006
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze 

zdiva betonového
t 173,382 73,00 12 656,89 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné oddělení kovového odpadu (např. výztuže). 

VV Bour_bet * 2,20000 173,382

6 K 997006007
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze 

zdiva železobetonového
t 414,641 89,00 36 903,05 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné oddělení kovového odpadu (např. výztuže). 

VV Bour_ZB * 2,41000 414,641

7 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 669,273 78,00 52 203,29 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

8 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 6 023,457 7,00 42 164,20 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 669,273*9 'Přepočtené koeficientem množství 6 023,457

D SKL Skládkovné 131 823,35

9 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 101
t 173,382 200,00 34 676,40 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

10 K 997013802
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 101
t 414,641 200,00 82 928,20 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

11 K 997223855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 81,250 175,00 14 218,75 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Bour_kamen*1,30 81,250
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: IČ: 00240702

Město Říčany DIČ: CZ00240702

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:

Ing. Petr Novák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 760 246,86

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 760 246,86 21,00% 159 651,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 919 898,70

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO 01 - Demolice

SO - Stavební objekty

SO 01.4 - Demolice - Zděný objekt 

IMOS Brno, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 760 246,86

HSV - Práce a dodávky HSV 514 866,16

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 323 886,60

    997 - Přesun sutě 190 979,56

SKL - Skládkovné 167 406,00

PSV - Práce a dodávky PSV 77 974,70

    762 - Konstrukce tesařské 57 723,00

    764 - Konstrukce klempířské 4 207,70

    765 - Krytina skládaná 16 044,00

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO 01 - Demolice

SO - Stavební objekty

SO 01.4 - Demolice - Zděný objekt 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 760 246,86

D HSV Práce a dodávky HSV 514 866,16

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 323 886,60

1 K 968062376
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 

zdvojených, plochy do 4 m2
m2 72,600 106,00 7 695,60 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 

VV 3,3"m2" *22"ks" 72,600

2 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 

plochy do 2 m2
m2 24,000 259,00 6 216,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 

2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. 

VV "Dvojkřídlé"    2,0*1,5 * 4"ks" 12,000

VV "Jednokřídlé" 2,0*1,0 * 6"ks" 12,000

VV Součet 24,000

3 K 981513112
Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky zdiva na maltu cementovou z cihel nebo 

tvárnic
m3 135,000 704,00 95 040,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 

2. Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového 

objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových 

konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k 

nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu 

stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy 

schodiště a tloušťky patrové podesty. 

VV dem_zdi 135 135,000

4 K 981513114 Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu m3 70,000 2 012,00 140 840,00 CS ÚRS 2018 01

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO 01 - Demolice

SO - Stavební objekty

SO 01.4 - Demolice - Zděný objekt 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 

2. Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového 

objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových 

konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k 

nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu 

stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy 

schodiště a tloušťky patrové podesty. 

VV "Základy" 70 70,000

VV dem_ZB Součet 70,000

5 K 981513116 Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí z betonu prostého m3 73,000 1 015,00 74 095,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 

2. Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového 

objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových 

konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k 

nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu 

stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy 

schodiště a tloušťky patrové podesty. 

VV "podlaha" 73 73,000

VV dem_bet Součet 73,000

D 997 Přesun sutě 190 979,56

6 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 635,232 92,00 58 441,34 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 

2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo ručně. 

7 K 997006005
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze 

zdiva cihelného, kamenného a smíšeného
t 270,540 60,00 16 232,40 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné oddělení kovového odpadu (např. výztuže). 

VV dem_zdi * 2,00400 270,540

8 K 997006006
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze 

zdiva betonového
t 160,600 73,00 11 723,80 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné oddělení kovového odpadu (např. výztuže). 

VV dem_bet* 2,20000 160,600

9 K 997006007
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze 

zdiva železobetonového
t 168,700 89,00 15 014,30 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné oddělení kovového odpadu (např. výztuže). 

VV dem_ZB * 2,41000 168,700

10 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 635,232 78,00 49 548,10 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

11 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 5 717,088 7,00 40 019,62 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 635,232*9 'Přepočtené koeficientem množství 5 717,088

D SKL Skládkovné 167 406,00

12 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 101
t 160,600 200,00 32 120,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

13 K 997013802
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 101
t 168,700 200,00 33 740,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

14 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 170 201
t 27,530 700,00 19 271,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 12,58 "krov" + 1,122 "laťování střechy" + 11,36 "podbití stropů" +  2,468 "okna" 27,530

15 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 270,540 250,00 67 635,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

16 K 997013821
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest 

zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 170 605
t 5,856 2 500,00 14 640,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV "Bourání vnějšího obkladu stěn z cementovláknitých (azbestocementových) šablon"

VV 5,856 5,856

D PSV Práce a dodávky PSV 77 974,70

D 762 Konstrukce tesařské 57 723,00

17 K 762331812
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 

224 cm2
m 897,000 45,00 40 365,00 CS ÚRS 2018 01

18 K 762342813
Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí 

průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,50 m
m2 374,000 13,00 4 862,00 CS ÚRS 2018 01

VV 374 374,000

19 K 762841812 Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou m2 284,000 44,00 12 496,00 CS ÚRS 2018 01

D 764 Konstrukce klempířské 4 207,70

20 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti m 51,800 64,00 3 315,20 CS ÚRS 2018 01

VV 2*24+3,8 51,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 17,500 51,00 892,50 CS ÚRS 2018 01

VV 5*3,5"m" 17,500

D 765 Krytina skládaná 16 044,00

22 K 765131851 Demontáž vláknocementové krytiny vlnité sklonu do 30° do suti m2 382,000 28,00 10 696,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro demontáž azbestocementové krytiny. 

VV "Bourání cementovláknité (azbestocementových) střešní krytiny"

VV 374 + 8 382,000

23 K 7651318R Demontáž vláknocementové krytiny vlnité. Příplatek k cenám za manipulaci s azbestem m2 382,000 14,00 5 348,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: IČ: 00240702

Město Říčany DIČ: CZ00240702

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:

Ing. Petr Novák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 31 741,51

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 31 741,51 21,00% 6 665,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 38 407,23

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO 01 - Demolice

SO - Stavební objekty

SO 01.5 - Demolice - Dávkování síranu

IMOS Brno, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 31 741,51

HSV - Práce a dodávky HSV 26 312,41

    1 - Zemní práce 1 078,56

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 839,58

    997 - Přesun sutě 8 394,27

SKL - Skládkovné 5 429,10

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO 01 - Demolice

SO - Stavební objekty

SO 01.5 - Demolice - Dávkování síranu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 31 741,51

D HSV Práce a dodávky HSV 26 312,41

D 1 Zemní práce 1 078,56

1 K 113152112
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva drceného
m3 4,280 252,00 1 078,56 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu podkladu každé vrstvy samostatně. 

VV Odstranění případné podkladní vrstvy pod betonovými konstrukcemi

VV 4,28 4,280

VV Bour_kamen Součet 4,280

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 839,58

2 K 981513114 Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu m3 7,290 2 012,00 14 667,48 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 

2. Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového 

objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových 

konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k 

nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu 

stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy 

schodiště a tloušťky patrové podesty. 

VV 7,29 7,290

VV Bour_ZB Součet 7,290

3 K 981513116 Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí z betonu prostého m3 2,140 1 015,00 2 172,10 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 

2. Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového 

objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových 

konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k 

nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu 

stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy 

schodiště a tloušťky patrové podesty. 

VV Podkadní beton

VV Bour_bet 2,14 2,140

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO 01 - Demolice

SO - Stavební objekty

SO 01.5 - Demolice - Dávkování síranu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 997 Přesun sutě 8 394,27

4 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 27,841 92,00 2 561,37 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 

2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo ručně. 

5 K 997006006
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze 

zdiva betonového
t 4,708 73,00 343,68 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné oddělení kovového odpadu (např. výztuže). 

VV Bour_bet * 2,20000 4,708

6 K 997006007
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze 

zdiva železobetonového
t 17,569 89,00 1 563,64 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné oddělení kovového odpadu (např. výztuže). 

VV Bour_ZB * 2,41000 17,569

7 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 27,841 78,00 2 171,60 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

8 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 250,569 7,00 1 753,98 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 27,841*9 'Přepočtené koeficientem množství 250,569

D SKL Skládkovné 5 429,10

9 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 101
t 4,708 200,00 941,60 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

10 K 997013802
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 101
t 17,569 200,00 3 513,80 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

11 K 997223855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 5,564 175,00 973,70 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV Bour_kamen*1,30 5,564
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: IČ: 00240702

Město Říčany DIČ: CZ00240702

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:

Ing. Petr Novák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 22 505,41

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 22 505,41 21,00% 4 726,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 27 231,55

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO 01 - Demolice

SO - Stavební objekty

SO 01.6 - Demolice - Dávkování externího substrátu

IMOS Brno, a.s.

Strana 31 z 468



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 22 505,41

HSV - Práce a dodávky HSV 17 573,01

    1 - Zemní práce 645,12

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 379,50

    997 - Přesun sutě 5 548,39

SKL - Skládkovné 3 564,40

PSV - Práce a dodávky PSV 1 368,00

    767 - Konstrukce zámečnické 1 368,00

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO 01 - Demolice

SO - Stavební objekty

SO 01.6 - Demolice - Dávkování externího substrátu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 22 505,41

D HSV Práce a dodávky HSV 17 573,01

D 1 Zemní práce 645,12

1 K 113152112
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva drceného
m3 2,560 252,00 645,12 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu podkladu každé vrstvy samostatně. 

VV Odstranění případné podkladní vrstvy pod betonovými konstrukcemi

VV 2,56 2,560

VV Bour_kamen Součet 2,560

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 379,50

2 K 981513114 Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu m3 5,000 2 012,00 10 060,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 

2. Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového 

objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových 

konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k 

nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu 

stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy 

schodiště a tloušťky patrové podesty. 

VV 4,05+0,95 5,000

VV Bour_ZB Součet 5,000

3 K 981513116 Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí z betonu prostého m3 1,300 1 015,00 1 319,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 

2. Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového 

objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových 

konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k 

nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu 

stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy 

schodiště a tloušťky patrové podesty. 

VV Podkadní beton

VV Bour_bet 1,3 1,300

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO 01 - Demolice

SO - Stavební objekty

SO 01.6 - Demolice - Dávkování externího substrátu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 997 Přesun sutě 5 548,39

4 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 18,314 92,00 1 684,89 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 

2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo ručně. 

5 K 997006006
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze 

zdiva betonového
t 2,860 73,00 208,78 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné oddělení kovového odpadu (např. výztuže). 

VV Bour_bet * 2,20000 2,860

6 K 997006007
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze 

zdiva železobetonového
t 12,050 89,00 1 072,45 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné oddělení kovového odpadu (např. výztuže). 

VV Bour_ZB * 2,41000 12,050

7 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 18,314 78,00 1 428,49 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

8 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 164,826 7,00 1 153,78 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 18,314*9 'Přepočtené koeficientem množství 164,826

D SKL Skládkovné 3 564,40

9 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 101
t 2,860 200,00 572,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

10 K 997013802
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 101
t 12,050 200,00 2 410,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

11 K 997223855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 3,328 175,00 582,40 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV Bour_kamen*1,30 3,328
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 1 368,00

D 767 Konstrukce zámečnické 1 368,00

12 K 767996701 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg kg 76,000 18,00 1 368,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 

2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky apod. 

3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce. 

VV Demontáž pororoštu - 3,6m2

VV "odborný odhad" 76"kg" 76,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: IČ: 00240702

Město Říčany DIČ: CZ00240702

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:

Ing. Petr Novák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 269,32

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 9 269,32 21,00% 1 946,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 215,88

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO 01 - Demolice

SO - Stavební objekty

SO 01.7 - Demolice - Stáčecí místo

IMOS Brno, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 9 269,32

HSV - Práce a dodávky HSV 7 641,14

    1 - Zemní práce 375,48

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 765,13

    997 - Přesun sutě 2 500,53

SKL - Skládkovné 1 628,18

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO 01 - Demolice

SO - Stavební objekty

SO 01.7 - Demolice - Stáčecí místo
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 269,32

D HSV Práce a dodávky HSV 7 641,14

D 1 Zemní práce 375,48

1 K 113152112
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva drceného
m3 1,490 252,00 375,48 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu podkladu každé vrstvy samostatně. 

VV Odstranění případné podkladní vrstvy pod betonovými konstrukcemi

VV 1,49 1,490

VV Bour_kamen Součet 1,490

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 765,13

2 K 981513114 Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu m3 1,990 2 012,00 4 003,88 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 

2. Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového 

objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových 

konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k 

nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu 

stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy 

schodiště a tloušťky patrové podesty. 

VV 1,99 1,990

VV Bour_ZB Součet 1,990

3 K 981513116 Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí z betonu prostého m3 0,750 1 015,00 761,25 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 

2. Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového 

objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových 

konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k 

nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu 

stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy 

schodiště a tloušťky patrové podesty. 

VV Podkadní beton

VV Bour_bet 0,75 0,750

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO 01 - Demolice

SO - Stavební objekty

SO 01.7 - Demolice - Stáčecí místo
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 997 Přesun sutě 2 500,53

4 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 8,383 92,00 771,24 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 

2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo ručně. 

5 K 997006006
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze 

zdiva betonového
t 1,650 73,00 120,45 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné oddělení kovového odpadu (např. výztuže). 

VV Bour_bet * 2,20000 1,650

6 K 997006007
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze 

zdiva železobetonového
t 4,796 89,00 426,84 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné oddělení kovového odpadu (např. výztuže). 

VV Bour_ZB * 2,41000 4,796

7 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 8,383 78,00 653,87 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

8 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 75,447 7,00 528,13 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 8,383*9 'Přepočtené koeficientem množství 75,447

D SKL Skládkovné 1 628,18

9 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 101
t 1,650 200,00 330,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

10 K 997013802
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 101
t 4,796 200,00 959,20 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

11 K 997223855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 1,937 175,00 338,98 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV Bour_kamen*1,30 1,937
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: IČ: 00240702

Město Říčany DIČ: CZ00240702

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:

Ing. Petr Novák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 212 265,44

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 212 265,44 21,00% 44 575,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 256 841,18

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO 01 - Demolice

SO - Stavební objekty

SO 01.8 - Demolice - Hala hrubého předčištění

IMOS Brno, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 212 265,44

HSV - Práce a dodávky HSV 187 035,74

    1 - Zemní práce 6 552,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 146 110,31

    997 - Přesun sutě 34 373,43

SKL - Skládkovné 21 226,20

PSV - Práce a dodávky PSV 4 003,50

    764 - Konstrukce klempířské 2 721,50

    767 - Konstrukce zámečnické 1 282,00

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO 01 - Demolice

SO - Stavební objekty

SO 01.8 - Demolice - Hala hrubého předčištění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 212 265,44

D HSV Práce a dodávky HSV 187 035,74

D 1 Zemní práce 6 552,00

1 K 113152112
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva drceného
m3 26,000 252,00 6 552,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu podkladu každé vrstvy samostatně. 

VV Odstranění případné podkladní vrstvy pod betonovými konstrukcemi

VV 26 26,000

VV Bour_kamen Součet 26,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 146 110,31

2 K 966071121 Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti konstrukce do 5 t t 7,980 3 598,00 28 712,04 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro ocenění demontáží ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-68 

Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí části B01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. 

VV 0,0759+3,5218+0,4453+2,9348 "UPE200 - 25,3kg/m" 6,978

VV 0,4773 "T100x11 - 16,4kg/m" 0,477

VV 0,5252 "trub 50mm - 10,1kg/m" 0,525

VV Součet 7,980

3 K 966071131 Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce do 5 t t 6,265 3 686,00 23 092,79 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro ocenění demontáží ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-68 

Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí části B01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. 

VV 3,3264+2,9383 "U300 - 46,2kg/m" 6,265

VV Součet 6,265

4 K 966072121 Demontáž opláštění stěn ocelové konstrukce z tvarovaných ocelových plechů, výšky budovy do 6 m m2 173,500 182,00 31 577,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro ocenění demontáže opláštění se šroubovanými i nýtovanými spoji. 

2. Ceny nelze použít pro ocenění demontáže opláštění zděných, betonových, případně jiných konstrukcí; tyto se ocení příslušnými cenami 

katalogu 801-3 Budovy a haly – bourání konstrukcí, příp.cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. 

5 K 966073121 Demontáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů, výšky budovy do 6 m m2 138,600 174,00 24 116,40 CS ÚRS 2018 01

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO 01 - Demolice

SO - Stavební objekty

SO 01.8 - Demolice - Hala hrubého předčištění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro ocenění demontáže krytiny střech se šroubovanými i nýtovanými spoji. 

2. Ceny nelze použít pro ocenění demontáže krytiny střech zděných, betonových, případně jiných konstrukcí; tyto se ocení příslušnými 

cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské, případně 800-765 Konstrukce pokrývačské. 

6 K 966074111
Demontáž prosvětlovacích pásů stěn ocelových konstrukcí z ocelových rámů, s výplní polykarbonátovou 

deskou, plochy otvoru do 5 m2
m2 22,800 212,00 4 833,60 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na demontáž olištování. 

2. Ceny nelze použít pro ocenění demontáže prosvětlovacích pásů ve zděných, betonových, případně jiných konstrukcí; tyto se ocení 

příslušnými cenami části B01 katalogu 800-767 Zámečnické konstrukce a katalogu 800-781 Zasklívání. 

7 K 981513114 Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu m3 0,040 2 012,00 80,48 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 

2. Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového 

objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových 

konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k 

nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu 

stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy 

schodiště a tloušťky patrové podesty. 

VV 0,04 0,040

VV Bour_ZB Součet 0,040

8 K 981513116 Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí z betonu prostého m3 33,200 1 015,00 33 698,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 

2. Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového 

objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových 

konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k 

nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu 

stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy 

schodiště a tloušťky patrové podesty. 

VV Podkadní a spádový beton

VV Bour_bet 33,2 33,200

D 997 Přesun sutě 34 373,43

9 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 124,605 92,00 11 463,66 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 

2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo ručně. 

10 K 997006006
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze 

zdiva betonového
t 73,040 73,00 5 331,92 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné oddělení kovového odpadu (např. výztuže). 

VV Bour_bet * 2,20000 73,040

11 K 997006007
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze 

zdiva železobetonového
t 0,096 89,00 8,54 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné oddělení kovového odpadu (např. výztuže). 

VV Bour_ZB * 2,41000 0,096

12 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 124,605 78,00 9 719,19 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 1 121,445 7,00 7 850,12 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 124,605*9 'Přepočtené koeficientem množství 1 121,445

D SKL Skládkovné 21 226,20

14 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 101
t 73,040 200,00 14 608,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

15 K 997013802
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 101
t 0,096 200,00 19,20 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

16 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 203
t 0,456 1 500,00 684,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

17 K 997223855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 33,800 175,00 5 915,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV Bour_kamen*1,30 33,800

D PSV Práce a dodávky PSV 4 003,50

D 764 Konstrukce klempířské 2 721,50

18 K 764001861 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene z hřebenáčů do suti m 12,500 53,00 662,50 CS ÚRS 2018 01

19 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti m 25,000 64,00 1 600,00 CS ÚRS 2018 01

20 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 9,000 51,00 459,00 CS ÚRS 2018 01

D 767 Konstrukce zámečnické 1 282,00

21 K 767651805 Demontáž vratových zárubní odřezáním od upevnění, plochy vrat přes 10 m2 kus 1,000 1 068,00 1 068,00 CS ÚRS 2018 01

22 K 767691833
Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel – ostatní práce s případným uložením a opětovným zavěšením po 

provedení stavebních změn vrat, plochy přes 4 m2
kus 2,000 107,00 214,00 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: IČ: 00240702

Město Říčany DIČ: CZ00240702

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:

Ing. Petr Novák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 40 971,72

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 40 971,72 21,00% 8 604,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 49 575,78

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO 01 - Demolice

SO - Stavební objekty

SO 01.9 - Demolice - Armaturní šachta u UN

IMOS Brno, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 40 971,72

HSV - Práce a dodávky HSV 34 093,39

    1 - Zemní práce 2 752,76

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 348,22

    997 - Přesun sutě 9 992,41

SKL - Skládkovné 6 662,33

PSV - Práce a dodávky PSV 216,00

    767 - Konstrukce zámečnické 216,00

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO 01 - Demolice

SO - Stavební objekty

SO 01.9 - Demolice - Armaturní šachta u UN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 40 971,72

D HSV Práce a dodávky HSV 34 093,39

D 1 Zemní práce 2 752,76

1 K 113152112
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva drceného
m3 1,650 252,00 415,80 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu podkladu každé vrstvy samostatně. 

VV Odstranění případné podkladní vrstvy pod betonovými konstrukcemi

VV 1,65 1,650

VV Bour_kamen Součet 1,650

2 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 21,440 109,00 2 336,96 CS ÚRS 2018 01

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO 01 - Demolice

SO - Stavební objekty

SO 01.9 - Demolice - Armaturní šachta u UN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: 

a) z hornin soudržných do 100 % PS, 

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, 

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 

z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; 

cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady 

(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 

Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp 

potrubí, přichází-li v úvahu . 

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: 

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; 

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 

přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani 

naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 

8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: 

a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, 

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v 

objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 

9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV Zásyp vhodnou zeminou z výkopů

VV 21,44 21,440

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 348,22

3 K 981513112
Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky zdiva na maltu cementovou z cihel nebo 

tvárnic
m3 2,640 704,00 1 858,56 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 

2. Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového 

objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových 

konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k 

nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu 

stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy 

schodiště a tloušťky patrové podesty. 

VV 2,64 2,640

VV Bour_cih Součet 2,640

4 K 981513114 Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu m3 8,930 2 012,00 17 967,16 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 

2. Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového 

objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových 

konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k 

nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu 

stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy 

schodiště a tloušťky patrové podesty. 

VV 8,93 8,930

VV Bour_ZB Součet 8,930

5 K 981513116 Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí z betonu prostého m3 1,500 1 015,00 1 522,50 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 

2. Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového 

objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových 

konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k 

nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu 

stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy 

schodiště a tloušťky patrové podesty. 

VV Podkadní a spádový beton

VV Bour_bet 1,5 1,500

D 997 Přesun sutě 9 992,41

6 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 32,269 92,00 2 968,75 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 

2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo ručně. 

7 K 997006005
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze 

zdiva cihelného, kamenného a smíšeného
t 5,291 60,00 317,46 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné oddělení kovového odpadu (např. výztuže). 

VV Bour_cih * 2,00400 5,291

8 K 997006006
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze 

zdiva betonového
t 3,300 73,00 240,90 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné oddělení kovového odpadu (např. výztuže). 

VV Bour_bet * 2,20000 3,300

9 K 997006007
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze 

zdiva železobetonového
t 21,521 89,00 1 915,37 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné oddělení kovového odpadu (např. výztuže). 

VV Bour_ZB * 2,41000 21,521

10 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 32,269 78,00 2 516,98 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

11 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 290,421 7,00 2 032,95 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 32,269*9 'Přepočtené koeficientem množství 290,421

D SKL Skládkovné 6 662,33

12 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 101
t 3,300 200,00 660,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 
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13 K 997013802
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 101
t 21,521 200,00 4 304,20 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

14 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 170 102
t 5,291 250,00 1 322,75 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

15 K 997223855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 2,145 175,00 375,38 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV Bour_kamen*1,30 2,145

D PSV Práce a dodávky PSV 216,00

D 767 Konstrukce zámečnické 216,00

16 K 767996701 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg kg 12,000 18,00 216,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 

2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky apod. 

3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce. 

VV Pororošt 0,5m2

VV "odborný odhad" 12"kg" 12,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: IČ: 00240702

Město Říčany DIČ: CZ00240702

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:

Ing. Petr Novák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 33 389,29

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 33 389,29 21,00% 7 011,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 40 401,04

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty

SO 02 - Stáčecí stanice fekálních vod

IMOS Brno, a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 33 389,29

HSV - Práce a dodávky HSV 12 431,79

    1 - Zemní práce 2 889,23

    2 - Zakládání 1 097,20

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 7 548,56

    998 - Přesun hmot 440,96

    783 - Dokončovací práce - nátěry 455,84

PSV - Práce a dodávky PSV 20 957,50

    767 - Konstrukce zámečnické 20 957,50

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty

SO 02 - Stáčecí stanice fekálních vod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 33 389,29

D HSV Práce a dodávky HSV 12 431,79

D 1 Zemní práce 2 889,23

1 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné 

či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
m3 2,400 61,00 146,40 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 

3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 

Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; 

a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, 

b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 

4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení 

ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 

5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto 

katalogu. 

6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a 

ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: 

a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; 

b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . 

c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 

7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV 4,0*3,0*0,2 2,400

VV Ornice Součet 2,400

2 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 4,400 137,00 602,80 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem 

výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 

3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 

4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV Předpokládaná těžitelnost: 3.tř. - 80 %, 4.tř. -20 %

VV 5,5"m3" 5,500

VV Stavebni_jama Mezisoučet 5,500

VV Vykop_3 Stavebni_jama * 0,80 4,400

3 K 122201109
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 1,320 28,00 36,96 CS ÚRS 2018 01

SO 02 - Stáčecí stanice fekálních vod

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem 

výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 

3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 

4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV Vykop_3 * 0,3 1,320

4 K 122301101
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3
m3 1,100 280,00 308,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem 

výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 

3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 

4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV Předpokládaná těžitelnost: 3.tř. - 80 %, 4.tř. -20 %

VV Vykop_4 Stavebni_jama* 0,2 1,100

5 K 122301109
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
m3 0,330 31,00 10,23 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem 

výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 

3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 

4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV Vykop_4 * 0,3 0,330

6 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 9,271 56,00 519,18 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV (Vykop_3+Vykop_4)+Zasyp    "zemina na meziskládku a zpět" 9,271

VV Součet 9,271

7 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 

z hornin tř. 1 až 4
m3 3,771 196,00 739,12 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 

3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV Zasyp    "naložení zeminy z meziskládky" 3,771

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 5,500 21,00 115,50 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1201 je určena i pro: 

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá 

přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí 

jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; 

b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; 

c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 

2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: 

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 

výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; 

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; 

c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo 

ornice (viz. též poznámku č. 1 a); 

d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 

výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo 

ornice na dočasnou skládku neoceňuje. 

e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 

3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 

4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 

VV Vykop_3+Vykop_4                       "uložení zeminy na meziskládku" 5,500

VV Součet 5,500

9 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 3,771 109,00 411,04 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: 

a) z hornin soudržných do 100 % PS, 

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, 

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 

z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; 

cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady 

(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 

Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp 

potrubí, přichází-li v úvahu . 

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: 

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; 

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 

přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani 

naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 

8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: 

a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, 

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v 

objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 

9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV Stavebni_jama 5,500

VV - (1,8*0,85*0,45) "Vytlačený objem" -0,689

VV - polstare -1,040

VV Zasyp Součet 3,771

D 2 Zakládání 1 097,20

10 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm m3 1,040 1 055,00 1 097,20 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání povrchu polštáře. 

VV 1,04 1,040

VV polstare Součet 1,040

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 548,56

11 K 380326233
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 

bednění pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30, tl. přes 300 mm
m3 0,920 5 224,00 4 806,08 CS ÚRS 2018 01

VV 0,92 0,920

VV ZB_ktce Součet 0,920

12 K 380356211
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení
m2 3,180 598,00 1 901,64 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV Včetně zkosení viditelných hran trojůhelníkovou lištou - viz výkres tvaru

VV 0,6*(2*1,8+2*0,85) 3,180

VV Součet 3,180

13 K 380356212
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění
m2 3,180 138,00 438,84 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

14 K 380361011
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze svařovaných sítí z drátů 

typu KARI
t 0,012 33 500,00 402,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1,8*0,85* 0,0079"t/m2" 0,012

VV Součet 0,012

D 998 Přesun hmot 440,96

15 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí 

monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m
t 2,273 194,00 440,96 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přesun hmot pro sila a zásobníky prováděné do posuvného bednění se oceňuje cenami části A 03 tohoto ceníku. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 455,84

25 K 78393716P Chemicky odolný nátěr betonových ploch m2 1,760 259,00 455,84

VV Ochraný nátěr vrchní strany

VV 1,8*0,85 1,530

VV 1,53*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1,760

D PSV Práce a dodávky PSV 20 957,50

D 767 Konstrukce zámečnické 20 957,50

26 K 767995117 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg kg 500,000 24,00 12 000,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV Demontáž a opětovná montáž stávající technologie

VV 500 "kg (odborný odhad)" 500,000

27 K 767996804 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním přes 250 do 500 kg kg 500,000 17,00 8 500,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 

2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky apod. 

3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce. 

VV Demontáž a opětovná montáž stávající technologie

VV 500 "kg (odborný odhad)" 500,000

28 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,500 915,00 457,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

Strana 57 z 468



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: IČ: 00240702

Město Říčany DIČ: CZ00240702

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:

Ing. Petr Novák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 429 838,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 429 838,40 21,00% 90 266,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 520 104,46

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty

SO 03 - Zpevněná plocha pro mytí

IMOS Brno, a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 429 838,40

HSV - Práce a dodávky HSV 403 467,62

    1 - Zemní práce 168 187,47

    2 - Zakládání 6 045,15

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 130 954,66

    4 - Vodorovné konstrukce 876,19

    8 - Trubní vedení 15 292,42

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 68 060,26

    997 - Přesun sutě 9 994,93

    998 - Přesun hmot 4 056,54

SKL - Skládkovné 23 148,90

PSV - Práce a dodávky PSV 3 221,88

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 221,88

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty

SO 03 - Zpevněná plocha pro mytí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 429 838,40

D HSV Práce a dodávky HSV 403 467,62

D 1 Zemní práce 168 187,47

1 K 113107123
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
m2 104,040 215,00 22 368,60 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 

nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV sut_kam 10,2*10,2 104,040

2 K 113107145
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 200 do 250 mm
m2 104,040 460,00 47 858,40 CS ÚRS 2018 01

SO 03 - Zpevněná plocha pro mytí

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 

nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV sut_zivice 10,2*10,2 104,040

3 K 131201102
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 

100 do 1 000 m3
m3 150,300 184,00 27 655,20 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při 

lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 

základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je 

větší. 

2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 

3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení 

a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

vykopávek; 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV Předpokládaná těžitelnost: 3.tř.= 90 %, 4.tř.= 10 %

VV 167 167,000

VV Stavebni_jama Mezisoučet 167,000

VV Vykop_3 Stavebni_jama * 0,90 150,300

4 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3
m3 45,090 20,00 901,80 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při 

lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 

základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je 

větší. 

2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 

3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení 

a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

vykopávek; 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV Vykop_3 * 0,3 45,090

5 K 131301102
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 

100 do 1 000 m3
m3 16,700 231,00 3 857,70 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při 

lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 

základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je 

větší. 

2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 

3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení 

a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

vykopávek; 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV Předpokládaná těžitelnost: 3.tř.= 90 %, 4.tř.= 10 %

VV Vykop_4 Stavebni_jama* 0,10 16,700

6 K 131301109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 4
m3 5,010 43,00 215,43 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při 

lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 

základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je 

větší. 

2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 

3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení 

a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

vykopávek; 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV Vykop_4 * 0,3 5,010

7 K 161101108
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 14 do 16 m
m3 26,720 270,00 7 214,40 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu 

prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 

VV Objem do 1000m3, stř. hl. jámy do 4m: 16%

VV (Vykop_3 + Vykop_4)* 0,16 26,720

8 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 259,390 56,00 14 525,58 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 2*Zasyp    "zemina na meziskládku a zpět" 259,390

VV Součet 259,390

9 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 37,305 192,00 7 162,56 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Stavebni_jama-Zasyp 37,305

VV Součet 37,305

10 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin tř. 1 až 4
m3 129,695 54,00 7 003,53 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 

3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV Zasyp    "naložení zeminy z meziskládky" 129,695

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 129,695 21,00 2 723,60 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1201 je určena i pro: 

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá 

přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí 

jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; 

b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; 

c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 

2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: 

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 

výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; 

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; 

c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo 

ornice (viz. též poznámku č. 1 a); 

d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 

výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo 

ornice na dočasnou skládku neoceňuje. 

e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 

3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 

4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 

VV Zasyp 129,695

VV Součet 129,695

12 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 63,419 175,00 11 098,33 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 

VV (Stavebni_jama-Zasyp) * 1,7 63,419

VV Součet 63,419

13 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 129,695 109,00 14 136,76 CS ÚRS 2018 01

Strana 63 z 468



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: 

a) z hornin soudržných do 100 % PS, 

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, 

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 

z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; 

cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady 

(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 

Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp 

potrubí, přichází-li v úvahu . 

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: 

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; 

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 

přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani 

naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 

8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: 

a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, 

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v 

objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 

9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV Stavebni_jama 167,000

VV - (2,5*6,75-2,05+PI*1,25^2*1,8 + PI*0,65^2*0,93) "vytlačený objem" -24,895

VV - podkl_bet -6,680

VV - polstare -5,730

VV Zasyp Součet 129,695

14 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 

ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
m3 2,093 197,00 412,32 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 

projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce 

nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 

2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 

4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV "PVC 200"  5 * 0,9 * ( 0,200 + 0,30 ) 2,250

VV ODPOČET POTRUBÍ

VV "PVC 200"  -5* PI*(0,200 /2)^2 -0,157

VV Obsyp Součet 2,093

15 M 583373020 štěrkopísek frakce 0/16 t 4,299 245,00 1 053,26 CS ÚRS 2018 01

VV Obsyp * 2,05410 4,299

D 2 Zakládání 6 045,15

16 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm m3 5,730 1 055,00 6 045,15 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání povrchu polštáře. 

VV 2,51 + 3,22 5,730

VV polstare Součet 5,730
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D 3 Svislé a kompletní konstrukce 130 954,66

17 K 380311532
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 12/15, tl. přes 150 do 300 mm
m3 6,680 4 781,00 31 937,08 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: 

a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), 

b) k vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), 

c) k vytvoření podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch těchto konstrukcí je 

rovinný. 

VV Podkladní beton (Přesná specifikace použitého betonu: viz. projektová dokumentace)

VV 1,85+4,83 6,680

VV podkl_bet Součet 6,680

18 K 380356211
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení
m2 14,639 805,00 11 784,40 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV Včetně zkosení viditelných hran trojůhelníkovou lištou - viz výkres tvaru

VV Bednění vnějších stěn

VV 2*Pi*1,4*0,3 + 4*10,0*0,3 14,639

VV Součet 14,639

19 K 380356212
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění
m2 14,639 138,00 2 020,18 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

20 K 386130104 Montáž odlučovačů ropných látek polyetylenových, průtoku 10 l/s kus 1,000 413,00 413,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže jsou započteny i náklady na: 

a) napojení potrubních rozvodů. 

2. V cenách montáže nejsou započteny náklady na: 

a) dodání odlučovačů ropných látek a tuků, včetně jejich vystrojení ; tyto kompletní soupravy se oceňují ve specifikaci, 

b) fixování odlučovačů obsypem, obsyp se oceňuje cenami souboru cen 174 .0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny katalogu 800-1 

Zemní práce části A01, 

c) obetonování stěn odlučovačů , toto se oceňuje cenami souboru cen 899 62-01 Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem 

prostým v otevřeném výkopu, části A03 tohoto katalogu, 

d) podkladní vrstvu ze štěrkopísku, která se oceňuje souborem cen 564 2,-11 Podklad ze štěrkopísku, části A01 katalogu 822-1 Komunikace 

pozemní a letiště. 

21 M 56241r10 odlučovač lehkýchkapalin, plastový, dvouplášťový, průtok 10 l/s objem jímky 3,75m3 kus 1,000 84 800,00 84 800,00 r-položka

VV Podrobný popis viz tabulka PSV, včetně veškerého kotevního materiálu

VV "Z03/01" 1 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 876,19

47 K 452112111 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 2,000 161,00 322,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci. 

48 M 59224013 prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x10x10 cm kus 2,030 273,00 554,19 CS ÚRS 2018 01

VV Podrobný popis viz tabulka PSV, včetně veškerého kotevního materiálu

VV "B03/01b" 2"ks" 2,000

VV 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 2,030

D 8 Trubní vedení 15 292,42
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22 K 871353121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 200
m 4,500 186,00 837,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí 

dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na 

jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 

3. Ztratné lze dohodnout: 

a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, 

b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

23 M 28611176 trubka kanalizační PVC DN 200x1000 mm SN 10 m 4,500 395,00 1 777,50 CS ÚRS 2018 01

VV Vč. všech potřebných tvarovek

VV "Napojení žlabů do lapolu" 4,5"m" 4,500

24 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 1,000 945,00 945,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci. 

25 M 59224168 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová kus 1,000 1 142,00 1 142,00 CS ÚRS 2018 01

VV Podrobný popis viz tabulka PSV, včetně veškerého kotevního materiálu

VV "B03/01a" 1"ks" 1,000

26 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 1 293,00 1 293,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na: 

a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 

3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: 

a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, 

b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, 

c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 

m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku, 

d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy 

silničních vozidel, 

e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol. 

27 M 55241406 poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400,  s odvětráním kus 1,000 2 191,00 2 191,00 CS ÚRS 2018 01

VV Podrobný popis viz tabulka PSV, včetně veškerého kotevního materiálu

VV "B03/01c" 1"ks" 1,000

28 K 899620131 Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20 m3 2,540 2 798,00 7 106,92 CS ÚRS 2018 01

VV Vybetonování meziplášťě odlučovače lehkých kapalin viz PSV Z03/02

VV 2,54 2,540

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 68 060,26

29 K 933901111
Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o 

obsahu do 1000 m3
m3 7,276 32,00 232,83 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1112 jsou určeny pro provedení zkoušky vodotěsnosti nádrží, které neslouží k výrobě kalového plynu. 

2. V cenách -1311 a -1312 jsou započteny i náklady na dodání vody. 

3. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 jsou započteny i náklady na napuštění a vypuštění vody z nádrže po skončení zkoušky. 

4. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 nejsou započteny náklady na dodání vody pro zkoušku; dodání vody se oceňuje ve specifikaci a 

nezapočítává se do celkové hmotnosti pro oceňování přesunu hmot. 

5. Množství měrných jednotek se určuje pro cenu 

a) -1311 a -1312 v m3 vody v nádrži; 

b) -1111, -1112, -1511 a -1512 v m3 vody, která se určí z objemu nádrže s přihlédnutím ke předepsané zkušební hladině vody, z vody 

potřebné pro nasycení pláště a udržení zkušební hladiny. Ztratné lze dohodnout ve výši 3 %. 

VV Pi*1,125^2*1,83 7,276

30 M 08113910 voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb m3 7,276 50,00 363,80 CS ÚRS 2018 01

31 K 935113211 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky do 200 mm m 20,000 417,00 8 340,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na odvodňovací žlab s příslušenstvím; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

32 M 59227006 žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5%, 1000x130x155/160 mm m 20,000 1 550,00 31 000,00 CS ÚRS 2018 01

VV Podrobný popis viz tabulka PSV, včetně veškerého kotevního materiálu

VV "Z03/02" 2*10"m" 20,000

33 M 59227027 čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerický beton všechny stavební výšky kus 4,000 277,00 1 108,00 CS ÚRS 2018 01

VV Podrobný popis viz tabulka PSV, včetně veškerého kotevního materiálu

VV "Z03/02" 2*2 4,000

34 M 56241025 rošt můstkový D400 litina dl 0,5m oka 12/150 pro žlab PE š 150mm m 20,000 1 339,00 26 780,00 CS ÚRS 2018 01

VV Podrobný popis viz tabulka PSV, včetně veškerého kotevního materiálu

VV "Z03/02" 2*10"m" 20,000

35 K 952903112 Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m m2 4,909 48,00 235,63 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny za zametení prostorů, umytí keramických podlah, vyčištění oken, dveří, zábradlí, potrubí, armatur a jiných konstrukcí a 

předmětů před předáním stavby do užívání. 

2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy vnějšího obrysu objektu. 

VV Pi*1,25^2 4,909

D 997 Přesun sutě 9 994,93

36 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 106,329 31,00 3 296,20 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

37 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km
t 956,961 7,00 6 698,73 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV 106,329*9 'Přepočtené koeficientem množství 956,961

D 998 Přesun hmot 4 056,54

38 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí 

monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m
t 20,910 194,00 4 056,54 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přesun hmot pro sila a zásobníky prováděné do posuvného bednění se oceňuje cenami části A 03 tohoto ceníku. 

D SKL Skládkovné 23 148,90

39 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 170 302
t 60,551 250,00 15 137,75 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

objektů. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV sut_zivice*0,58200 60,551

40 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 45,778 175,00 8 011,15 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

objektů. 

VV sut_kam*0,44000 45,778

D PSV Práce a dodávky PSV 3 221,88

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 221,88

41 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 9,173 28,00 256,84 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV IzolaceSten PI*(1,25^2 - 0,65^2) + 2*Pi*1,25*0,4 + 2*PI*0,65*0,6 9,173

42 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,003 44 855,00 134,57 CS ÚRS 2018 01

VV IzolaceSten 9,173

VV 9,173*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,003

43 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 9,173 161,00 1 476,85 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV IzolaceSten 9,173

44 M 628331590 pás těžký asfaltovaný G 200 S40 m2 10,549 125,00 1 318,63 CS ÚRS 2018 01

VV IzolaceSten 9,173

VV 9,173*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 10,549

45 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,054 648,00 34,99 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

46 K NEOBSAZENO m 0,000 0,00 0,00

P
Poznámka k položce: 

Ocelové trubkové zábradlí, žárově pozinkováno, s okopovým plechem, kotveno chemickými kotvami
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: IČ: 00240702

Město Říčany DIČ: CZ00240702

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:

Ing. Petr Novák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 152 423,23

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 152 423,23 21,00% 242 008,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 394 432,11

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty

SO 04 - Zpevněná plocha mezideponie

IMOS Brno, a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 152 423,23

HSV - Práce a dodávky HSV 1 111 708,60

    1 - Zemní práce 67 432,03

    2 - Zakládání 48 558,30

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 939 851,66

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 045,50

    998 - Přesun hmot 32 821,11

PSV - Práce a dodávky PSV 40 714,63

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 32 407,68

    767 - Konstrukce zámečnické 8 306,95

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty

SO 04 - Zpevněná plocha mezideponie
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 152 423,23

D HSV Práce a dodávky HSV 1 111 708,60

D 1 Zemní práce 67 432,03

1 K 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
m3 85,600 137,00 11 727,20 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem 

výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 

3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 

4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV Předpokládaná těžitelnost: 2.tř. - 25%, 3.tř. -30 %, 4.tř. - 45 %

VV 107 107,000

VV Stavebni_jama Mezisoučet 107,000

VV Vykop_III Stavebni_jama * 0,80 85,600

2 K 122201109
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 25,680 28,00 719,04 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem 

výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 

3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 

4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV Vykop_III * 0,3 25,680

3 K 122301102
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3
m3 21,400 143,00 3 060,20 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem 

výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 

3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 

4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV Vykop_IV Stavebni_jama* 0,2 21,400

4 K 122301109
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
m3 6,420 31,00 199,02 CS ÚRS 2018 01

SO 04 - Zpevněná plocha mezideponie

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty

Strana 71 z 468



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem 

výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 

3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 

4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV Vykop_IV * 0,3 6,420

5 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 25,240 56,00 1 413,44 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 2*Zasyp    "zemina na meziskládku a zpět" 25,240

VV Součet 25,240

6 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 94,380 192,00 18 120,96 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Stavebni_jama-Zasyp 94,380

VV Součet 94,380

7 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin tř. 1 až 4
m3 12,620 196,00 2 473,52 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 

3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV Zasyp    "naložení zeminy z meziskládky" 12,620

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 12,620 21,00 265,02 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1201 je určena i pro: 

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá 

přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí 

jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; 

b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; 

c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 

2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: 

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 

výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; 

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; 

c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo 

ornice (viz. též poznámku č. 1 a); 

d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 

výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo 

ornice na dočasnou skládku neoceňuje. 

e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 

3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 

4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 

VV Zasyp 12,620

VV Součet 12,620

9 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 160,446 175,00 28 078,05 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 

VV (Stavebni_jama-Zasyp) * 1,7 160,446

VV Součet 160,446

10 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 12,620 109,00 1 375,58 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: 

a) z hornin soudržných do 100 % PS, 

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, 

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 

z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; 

cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady 

(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 

Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp 

potrubí, přichází-li v úvahu . 

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: 

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; 

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 

přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani 

naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 

8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: 

a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, 

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v 

objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 

9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 
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VV Stavebni_jama 107,000

VV "obestavěný prostor"

VV - 43,1 -43,100

VV - podkl_bet -11,380

VV - polstare -39,900

VV Zasyp Součet 12,620

D 2 Zakládání 48 558,30

11 K 213141113
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině 

nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 6 do 8,5 m
m2 133,000 21,00 2 793,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 

až 20 %. 

4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci. 

12 M 69311068 geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 152,950 24,00 3 670,80 CS ÚRS 2018 01

VV 9,5*14 133,000

VV 133*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 152,950

13 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm m3 39,900 1 055,00 42 094,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání povrchu polštáře. 

VV 14,0*9,5*0,3 39,900

VV polstare Součet 39,900

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 939 851,66

14 K 380311421
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 8/10, tl. přes 80 do 150 mm
m3 11,380 4 620,00 52 575,60 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: 

a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), 

b) k vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), 

c) k vytvoření podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch těchto konstrukcí je 

rovinný. 

VV Podkladní beton (Přesná specifikace použitého betonu: viz. projektová dokumentace)

VV 11,38 11,380

VV podkl_bet Součet 11,380

15 K 380316231
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého pro prostředí 

s mrazovými cykly tř. C 25/30, tl. přes 80 do 150 mm
m3 15,560 5 563,00 86 560,28 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: 

a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), 

b) k vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), 

c) k vytvoření podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch těchto konstrukcí je 

rovinný. 

VV Spádový beton (Přesná specifikace použitého betonu: viz. projektová dokumentace)

VV 15,56 15,560

16 K 380326243
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 

bednění pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37, tl. přes 300 mm
m3 62,990 5 402,00 340 271,98 CS ÚRS 2018 01

VV Přesná specifikace použitého betonu: viz. projektová dokumentace

VV "Dno" 42,92 42,920

VV "Stěny" 20,07 20,070

VV ZB_ktce Součet 62,990

17 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení
m2 148,860 794,00 118 194,84 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV 2,4*(2*12,85+8,35+2*0,3) 83,160

VV 2,0*(2*12,55+7,75) 65,700

VV Součet 148,860

18 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění
m2 148,860 161,00 23 966,46 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

19 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 

500
t 9,449 33 000,00 311 817,00 CS ÚRS 2018 01

VV vyztuženost ŽB ktce cca 150kg/m3

VV ZB_ktce * 0,150 9,449

20 K 380361011
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze svařovaných sítí z drátů 

typu KARI
t 0,193 33 500,00 6 465,50 CS ÚRS 2018 01

VV KARI 4 mm, oko 100x100 mm, hmotnost 1,98 kg/m2

VV 12,55*7,75 * 0,00198 "výplňový / spádový beton" 0,193

VV Součet 0,193

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 045,50

21 K 953333124
PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do pracovních spar vnitřní, pokládaný doprostřed konstrukce mezi 

výztuž šířky 320 mm
m 4,000 460,00 1 840,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách dodatečného přírubového pásu -3611 a -3621 jsou započteny i náklady na hmoždinky a šrouby, na ocelovou pásnici a pryžovou 

podložku, položenou do bobtnajícího lepícího tmelu, kterými se pás přitáhne k betonové konstrukci. 

2. V cenách příplatků za vytvoření tvarovky -3911 až -3935 jsou započteny náklady zhotovení tvarovky svařením pásů. 

3. U plošných tvarovek jsou pásy svařovány ve stejné rovině, u vertikálních tvarovek v rovinách na sebe kolmých. 

4. Množství měrných jednotek pásů se určuje v m jejich délky. Délka pásů, které tvoří tvarovky, se od této délky neodečítá. 

P
Poznámka k položce: 

Poloha a počet pracovních spar může být upraven podle potřeb dodatavtele.

VV Množství závisí na zvoleném postupu betonáže - počtu a délce pracovníc spar

VV 2*2,0 4,000

VV Součet 4,000

22 K 953334315
Kombinovaný těsnící pás do pracovních spar betonových konstrukcí PVC pás s bobtnavým kruhovým 

profilem šířky 150 mm
m 33,500 633,00 21 205,50 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce: 

Poloha a počet pracovních spar může být upraven podle potřeb dodatavtele.

VV Pracovní spára dno*stěna (Množství závisí na zvoleném postupu betonáže - počtu a délce pracovníc spar)

VV 33,5 33,500

VV Součet 33,500

D 998 Přesun hmot 32 821,11

23 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí 

monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m
t 169,181 194,00 32 821,11 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přesun hmot pro sila a zásobníky prováděné do posuvného bednění se oceňuje cenami části A 03 tohoto ceníku. 

D PSV Práce a dodávky PSV 40 714,63

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 32 407,68

24 K 711131101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V m2 221,000 23,00 5 083,00 CS ÚRS 2018 01

Strana 75 z 468



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV Kluzná vrstva

VV 2*(13,0*8,5) 221,000

25 M 628321340 pás těžký asfaltovaný V60 S40 m2 254,150 105,00 26 685,75 CS ÚRS 2018 01

VV 221*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 254,150

26 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,986 648,00 638,93 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 8 306,95

27 K 767995116 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 119,030 25,00 2 975,75 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV Podrobný popis viz tabulka PSV, včetně veškerého kotevního materiálu

VV "Z04/01" 119,03 119,030

28 M 130104r0 Ochranný úhelník ocelový t 0,119 44 800,00 5 331,20 r-položka

VV Podrobný popis viz tabulka PSV, včetně veškerého kotevního materiálu

VV "Z04/01" 0,11903 0,119
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: IČ: 00240702

Město Říčany DIČ: CZ00240702

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:

Ing. Petr Novák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 96 466,29

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 96 466,29 21,00% 20 257,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 116 724,21

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty

SO 05 - Odlehčovací komora před hrubým předčištěním

IMOS Brno, a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 96 466,29

HSV - Práce a dodávky HSV 46 588,24

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 27 146,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 620,33

    997 - Přesun sutě 1 421,69

    998 - Přesun hmot 400,22

SKL - Skládkovné 894,80

PSV - Práce a dodávky PSV 48 983,25

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 532,51

    767 - Konstrukce zámečnické 48 450,74

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty

SO 05 - Odlehčovací komora před hrubým předčištěním
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 96 466,29

D HSV Práce a dodávky HSV 46 588,24

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 27 146,00

1 K 311101215

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a 

železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných 

dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v 

bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,20 do 0,35 m2

m 0,300 1 500,00 450,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2), 

neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3. 

2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci. 

3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %. 

2 M 59710r7 trouba kameninová glazovaná DN 700mm m 0,300 10 925,00 3 277,50 r-položka

VV Zabetonování a utěsnění nového potrubí 

VV 0,3 "m" 0,300

3 K 380316233
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého pro prostředí 

s mrazovými cykly tř. C 25/30, tl. přes 300 mm
m3 1,090 5 270,00 5 744,30 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: 

a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), 

b) k vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), 

c) k vytvoření podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch těchto konstrukcí je 

rovinný. 

VV Spádový, nebo výplňový beton (Přesná specifikace použitého betonu: viz. projektová dokumentace)

VV "Dno"     1,09 1,090

VV Součet 1,090

4 K 380321662
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 

bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm
m3 0,734 5 422,00 3 979,75 CS ÚRS 2018 01

VV Zabetonování a utěsnění nového potrubí (Přesná specifikace použitého betonu: viz. projektová dokumentace)

VV ((1,4*1,4)-Pi*0,35^2)*0,3 0,473

VV "Dobetonování zhlaví" 8,7*0,3*0,10 0,261

VV Součet 0,734

5 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení
m2 11,290 794,00 8 964,26 CS ÚRS 2018 01

SO 05 - Odlehčovací komora před hrubým předčištěním

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV Včetně zkosení viditelných hran trojůhelníkovou lištou - viz výkres tvaru

VV "přelivná hrana"     6,4 6,400

VV "Zabetonování nového potrubí" 2*((1,4*1,4)-Pi*0,35^2) 3,150

VV "Dobetonování zhlaví" 2*8,7*0,1 1,740

VV Součet 11,290

6 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění
m2 11,290 161,00 1 817,69 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

7 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 

500
t 0,071 33 000,00 2 343,00 CS ÚRS 2018 01

VV vyztuženost ŽB ktce cca 150kg/m3

VV ((1,4*1,4)-Pi*0,35^2)*0,3 * 0,150 0,071

8 K 380361011
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze svařovaných sítí z drátů 

typu KARI
t 0,017 33 500,00 569,50 CS ÚRS 2018 01

VV KARI 4 mm, oko 100x100 mm, hmotnost 1,98 kg/m2

VV 8,5 * 0,00198 "výplňový / spádový beton" 0,017

VV Součet 0,017

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 620,33

9 K 933901111
Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o 

obsahu do 1000 m3
m3 9,500 32,00 304,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1112 jsou určeny pro provedení zkoušky vodotěsnosti nádrží, které neslouží k výrobě kalového plynu. 

2. V cenách -1311 a -1312 jsou započteny i náklady na dodání vody. 

3. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 jsou započteny i náklady na napuštění a vypuštění vody z nádrže po skončení zkoušky. 

4. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 nejsou započteny náklady na dodání vody pro zkoušku; dodání vody se oceňuje ve specifikaci a 

nezapočítává se do celkové hmotnosti pro oceňování přesunu hmot. 

5. Množství měrných jednotek se určuje pro cenu 

a) -1311 a -1312 v m3 vody v nádrži; 

b) -1111, -1112, -1511 a -1512 v m3 vody, která se určí z objemu nádrže s přihlédnutím ke předepsané zkušební hladině vody, z vody 

potřebné pro nasycení pláště a udržení zkušební hladiny. Ztratné lze dohodnout ve výši 3 %. 

VV 9,5 9,500

10 M 08113910 voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb m3 9,500 50,00 475,00 CS ÚRS 2018 01

11 K 952903112 Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m m2 8,600 48,00 412,80 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny za zametení prostorů, umytí keramických podlah, vyčištění oken, dveří, zábradlí, potrubí, armatur a jiných konstrukcí a 

předmětů před předáním stavby do užívání. 

2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy vnějšího obrysu objektu. 

VV 8,6 8,600

12 K 953334115
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 05 mm se samolepící 

vrstvou
m 2,727 403,00 1 098,98 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění pracovní spáry, nanesení lepícího tmelu, u bentonitových pásků překrytí pásky upevňovací 

mřížkou a ukotvení hřeby do betonu. 

VV Zabetonování a utěsnění nového potrubí 

VV Pi*0,868 2,727

13 K 962052210 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3 m3 0,764 5 807,00 4 436,55 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami - 2210 a -2211 jako bourání zdiva nadzákladového železobetonového. 

VV Vybourání potrubí

VV ((1,4*1,4)-Pi*0,3^2)*0,3 0,503

VV Reprofilace zhlaví - odbourání v tl. cca 10cm

VV 0,3*8,7*0,10 0,261

VV Součet 0,764

14 K 965042231 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2 m3 1,200 2 520,00 3 024,00 CS ÚRS 2018 01

VV Vybourání spádového betonu dna

VV 1,2 1,200

15 K 985331113
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou 

průměr výztuže 12 mm
m 8,400 892,00 7 492,80 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků, 

b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu, 

c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže. 

VV 42*0,200 "Zabetonování  nového odtokového potrubí" 8,400

VV Součet 8,400

16 M 13021013 tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 12mm t 0,015 25 080,00 376,20 CS ÚRS 2018 01

VV hmotnost 0,89kg/m

VV 42*0,400*0,00089 "Zabetonování  nového odtokového potrubí" 0,015

VV Součet 0,015

D 997 Přesun sutě 1 421,69

17 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 4,574 92,00 420,81 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 

2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo ručně. 

18 K 997006006
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze 

zdiva betonového
t 2,640 73,00 192,72 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné oddělení kovového odpadu (např. výztuže). 

19 K 997006007
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze 

zdiva železobetonového
t 1,834 89,00 163,23 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné oddělení kovového odpadu (např. výztuže). 

20 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 4,574 78,00 356,77 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

21 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 41,166 7,00 288,16 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 4,574*9 'Přepočtené koeficientem množství 41,166
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 Přesun hmot 400,22

22 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí 

monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m
t 2,063 194,00 400,22 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přesun hmot pro sila a zásobníky prováděné do posuvného bednění se oceňuje cenami části A 03 tohoto ceníku. 

D SKL Skládkovné 894,80

23 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 101
t 2,640 200,00 528,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

24 K 997013802
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 101
t 1,834 200,00 366,80 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D PSV Práce a dodávky PSV 48 983,25

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 532,51

25 K 711191001 Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V m2 11,110 23,00 255,53 CS ÚRS 2018 01

VV 8,5 + 8,7*0,3 11,110

26 M 585851120 nátěr adhezní,spojovací můstek pro hladké a nenasákavé podklady kg 1,357 140,00 189,98 CS ÚRS 2018 01

VV 8,5+3,0 "m2" 11,500

VV 11,5*0,118 'Přepočtené koeficientem množství 1,357

27 K 711191011 Provedení nátěru adhezního můstku na ploše svislé S m2 3,000 29,00 87,00 CS ÚRS 2018 01

VV 3,0 3,000

D 767 Konstrukce zámečnické 48 450,74

28 K 767161R01 Ocelové zábradlí v. 1,1m, montáž + dodávka m 8,600 3 464,00 29 790,40 r-položka

P
Poznámka k položce: 

Ocelové trubkové zábradlí, žárově pozinkováno, s okopovým plechem, kotveno chemickými kotvami

VV Podrobný popis viz tabulka PSV, včetně veškerého kotevního materiálu

VV "Z05/01" 8,6"m" 8,600

29 K 767995115 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 44,000 29,00 1 276,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV Podrobný popis viz tabulka PSV, včetně veškerého kotevního materiálu

VV "Z05/02" 44"kg" 44,000

VV Součet 44,000

30 M 137556r004 Přelivná hrana z ušlechtilé oceli (nerez) kus 1,000 15 448,00 15 448,00 r-položka

VV Podrobný popis viz tabulka PSV, včetně veškerého kotevního materiálu

VV "Z05/02" 1"ks" 1,000

31 K 767996701 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg kg 100,000 18,00 1 800,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 

2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky apod. 

3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce. 

VV "Demontáž starého zábradlí" 100"kg" 100,000

32 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,149 915,00 136,34 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: IČ: 00240702

Město Říčany DIČ: CZ00240702

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:

Ing. Petr Novák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 423 981,67

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 423 981,67 21,00% 1 139 036,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 563 017,82

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO 06 - Hrubé předčištění

SO - Stavební objekty

SO 06.1 - Hrubé předčištění - Stavební část

IMOS Brno, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 423 981,67

HSV - Práce a dodávky HSV 4 406 005,30

    1 - Zemní práce 930 132,48

    2 - Zakládání 668 410,85

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 955 365,79

    4 - Vodorovné konstrukce 566 723,35

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 189 120,30

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 319,28

    998 - Přesun hmot 57 933,25

PSV - Práce a dodávky PSV 1 017 976,37

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 31 139,06

    712 - Povlakové krytiny 119 831,81

    764 - Konstrukce klempířské 97 194,60

    767 - Konstrukce zámečnické 769 810,90

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO 06 - Hrubé předčištění

SO - Stavební objekty

SO 06.1 - Hrubé předčištění - Stavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 423 981,67

D HSV Práce a dodávky HSV 4 406 005,30

D 1 Zemní práce 930 132,48

1 K 131201102
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 

100 do 1 000 m3
m3 409,326 184,00 75 315,98 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při 

lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 

základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je 

větší. 

2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 

3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení 

a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

vykopávek; 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV Předpokládaná těžitelnost: 3.tř. = 100%

VV Společný výkop pro SO 06 a SO 08

VV Vykop_3a 463.726 "m3" - 54,4 "pažená jáma" 409,326

2 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3
m3 122,798 20,00 2 455,96 CS ÚRS 2018 01

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO 06 - Hrubé předčištění

SO - Stavební objekty

SO 06.1 - Hrubé předčištění - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při 

lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 

základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je 

větší. 

2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 

3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení 

a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

vykopávek; 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV Vykop_3a * 0,3 122,798

3 K 131201201
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 

m3
m3 48,960 722,00 35 349,12 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV Předpokládaná těžitelnost: 3.tř. = 90%, 4.tř. = 10%

VV 54,4 54,400

VV Stavebni_jama Mezisoučet 54,400

VV Vykop_3b Stavebni_jama * 0,90 48,960

4 K 131201209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 

lepivost horniny tř. 3
m3 14,688 39,00 572,83 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV Vykop_3b * 0,3 14,688

5 K 131301201
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 

m3
m3 5,440 825,00 4 488,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV Předpokládaná těžitelnost: 3.tř. = 90%, 4.tř. = 10%

VV Vykop_4 Stavebni_jama* 0,10 5,440

6 K 131301209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 

lepivost horniny tř. 4
m3 1,632 55,00 89,76 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV Vykop_4 * 0,3 1,632

7 K 151201201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m m2 54,400 2 011,00 109 398,40 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy. 

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo 

hnaného se od plochy pažení odečítají. 

VV 4*4,0*3,4 54,400

8 K 151201211
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 

4 m
m2 54,400 598,00 32 531,20 CS ÚRS 2018 01

9 K 153116112
Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu 

montáž
t 6,160 56 522,00 348 175,52 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -6112 a -6121 jsou započteny i náklady na spojovací materiál. 

2. V ceně -6111 nejsou započteny náklady na dodání nebo opotřebení kleštin a převázek; 

a) dodání kleštin nebo převázek trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci, 

b) opotřebení kleštin nebo převázek dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu. 

10 M 13010834 ocel profilová UPN 280 jakost 11 375 t 5,350 23 914,00 127 939,90 CS ÚRS 2018 01

VV Převázky - 4 x 2xU280, l=4*4,0m, obratovost 50%

VV 4 * 2 * 4 * 4,0 * 0,04180 5,350

VV Součet 5,350

11 M 13010826 ocel profilová UPN 200 jakost 11 375 t 0,810 23 914,00 19 370,34 CS ÚRS 2018 01

VV Převázky - 4 x 2xU200, l=4*1,0m, obratovost 50%

VV 4 * 2 * 4 * 1,0 * 0,02530 0,810

VV Součet 0,810

12 K 153116113
Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu 

demontáž
t 6,160 2 174,00 13 391,84 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -6112 a -6121 jsou započteny i náklady na spojovací materiál. 

2. V ceně -6111 nejsou započteny náklady na dodání nebo opotřebení kleštin a převázek; 

a) dodání kleštin nebo převázek trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci, 

b) opotřebení kleštin nebo převázek dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu. 

13 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
m3 32,746 95,00 3 110,87 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu 

prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 

VV Objem do 1000m3, stř. hl. jámy do 2m: 8%

VV (Vykop_3a)* 0,08 32,746

14 K 161101103
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m
m3 54,400 157,00 8 540,80 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu 

prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 

VV Objem do 100m3, stř. hl. jámy 5,3m: 100%

VV Vykop_3b + Vykop_4 54,400

15 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 801,984 56,00 44 911,10 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 2*Zasyp    "zemina na meziskládku a zpět" 801,984

VV Součet 801,984

16 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 62,734 192,00 12 044,93 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV (Vykop_4+Vykop_3a+Vykop_3b)-Zasyp 62,734

VV Součet 62,734

17 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin tř. 1 až 4
m3 400,992 54,00 21 653,57 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 

3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV Zasyp    "naložení zeminy z meziskládky" 400,992

18 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 400,992 21,00 8 420,83 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1201 je určena i pro: 

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá 

přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí 

jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; 

b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; 

c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 

2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: 

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 

výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; 

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; 

c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo 

ornice (viz. též poznámku č. 1 a); 

d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 

výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo 

ornice na dočasnou skládku neoceňuje. 

e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 

3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 

4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 

VV Zasyp 400,992

VV Součet 400,992

19 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 106,648 175,00 18 663,40 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 

VV ((Vykop_4+Vykop_3a+Vykop_3b)-Zasyp) * 1,7 106,648

VV Součet 106,648

20 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 400,992 109,00 43 708,13 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: 

a) z hornin soudržných do 100 % PS, 

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, 

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 

z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; 

cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady 

(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 

Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp 

potrubí, přichází-li v úvahu . 

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: 

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; 

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 

přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani 

naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 

8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: 

a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, 

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v 

objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 

9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 
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VV Vykop_4+Vykop_3a+Vykop_3b 463,726

VV "zásyp jámy po demolici" 30 30,000

VV  -4,65*3,17*1,95 "Vytlačený objem SO 08" -28,744

VV - podkl_bet - 1,27 "Podkl. bet SO 08" -20,560

VV - polstare - 2,69 "Šť. polšt. SO 08" -43,430

VV Zasyp Součet 400,992

D 2 Zakládání 668 410,85

21 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm m3 40,740 1 055,00 42 980,70 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání povrchu polštáře. 

VV 40,74 40,740

VV polstare Součet 40,740

22 K 274322611 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 89,300 3 185,00 284 420,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 

a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 

VV Přesná specifikace použitého betonu: viz. projektová dokumentace

VV "Základy haly" 89,30 89,300

23 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 139,052 259,00 36 014,47 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV 0,6*52,2+0,8*45,2+1,55*27,2+1,40*6,88+2,15*9,2 139,052

24 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 139,052 42,00 5 840,18 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

25 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 8,930 33 500,00 299 155,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber. 

VV Vyztuženost ŽB ktci cca 100kg/m3

VV 89,30*0,10 8,930

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 955 365,79

26 K 311101213

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a 

železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných 

dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v 

bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,05 do 0,10 m2

m 0,900 1 200,00 1 080,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2), 

neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3. 

2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci. 

3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %. 

27 M 286412670 roury z odstředivě litého laminátu  PN 1 SN 10000 se spojkou DN 500 m 0,900 7 732,00 6 958,80 CS ÚRS 2018 01

VV 3*0,3"m" 0,900

28 K 311234051
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, 

pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm
m2 129,230 1 350,00 174 460,50 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 

2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu 

plochy ocelových koster nosníků. 

3. Od plochy zdiva se odečítá: 

a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, 

b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken 

a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. 

c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 

4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel 

polystyrénem. 

b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel. 

VV Obvodová stěna mezi sloupy

VV 129,23 129,230

29 K 312322511
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) výplňové odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 

25/30
m3 1,970 3 350,00 6 599,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená opatrnost, aby se předešlo poškození zabudovaných desek. 

2. Při stanovení množství měrných jednotek betonu do ztraceného bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 zdiva. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen: 

- 31* 35-1 Bednění nadzákladových zdí, 

- 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze štěpkocementových desek, 

b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí. 

4. V cenách pohledového betonu -1812 až -1816 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení 

neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů. 

VV Přesná specifikace použitého betonu: viz. projektová dokumentace

VV 1,29 "pod betonovou stříšku na obvodové stěně mezi sloupy" 1,290

VV 0,68 "atika" 0,680

VV Součet 1,970

30 K 312351121 Bednění nadzákladových zdí výplňových rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 13,360 450,00 6 012,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo 

zapažených jamách a rýhách. 

2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 

3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

sklepy, apod.) 

4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

individuálně. 

5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV Přesná specifikace použitého betonu: viz. projektová dokumentace

VV 2*4,31 + 2*0,03 "pod betonovou stříšku na obvodové stěně mezi sloupy" 8,680

VV 4*1,14 + 4*0,03 "atika" 4,680

VV Součet 13,360

31 K 312351122 Bednění nadzákladových zdí výplňových rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 13,360 125,00 1 670,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo 

zapažených jamách a rýhách. 

2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 

3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

sklepy, apod.) 

4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

individuálně. 

5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

32 K 330321612
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) odolného proti agresivnímu 

prostředí tř. C 30/37
m3 6,400 3 650,00 23 360,00 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách pro pohledový beton jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného 

maltového povrchu bez vzhledových kazů. 

VV Přesná specifikace použitého betonu: viz. projektová dokumentace

VV 6,40 6,400

33 K 331351125
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu 

přes 0,16 m2 zřízení
m2 64,000 750,00 48 000,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky. 

2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

sklepy, apod.) 

3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

individuálně. 

VV Včetně zkosení viditelných hran trojůhelníkovou lištou - viz výkres tvaru

VV 10*4*0,4*4,0 64,000

34 K 331351126
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu 

přes 0,16 m2 odstranění
m2 64,000 120,00 7 680,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky. 

2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

sklepy, apod.) 

3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

individuálně. 

35 K 331361821
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 0,960 33 000,00 31 680,00 CS ÚRS 2018 01

VV Vyztuženost ŽB ktci cca 150kg/m3

VV 6,40*0,15 0,960

36 K 348262404
Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění ukončení plotové zdi krycí deskou lepenou mrazuvzdorným 

lepidlem hladkou přírodní (šedou)
m 43,100 399,00 17 196,90 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Plotová zeď dvouřadá má konstrukční výšku jedné vrstvy 400 mm. 

2. Plotová zeď třířadá má konstrukční výšku jedné vrstvy 600 mm. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na uložení drenážní trubky, tyto se oceňují cenami souboru cen 212 57-2...Trativody z drenážních 

trubek katalogu 827-1. 

4. Množství jednotek: 

a) plotových zdí se určuje v m2 plochy zdiva 

b) roh v m výšky zdiva 

c) plotových sloupků se určuje v m výšky jednotlivých sloupků 

d) krycí desky se určuje v m délky zdiva 

e) zákrytových desek se určuje v kusech jednotlivých dílů 

VV Betonová stříška na obvodové stěně mezi sloupy

VV 43,1 43,100

37 K 380311421
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 8/10, tl. přes 80 do 150 mm
m3 19,290 4 620,00 89 119,80 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: 

a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), 

b) k vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), 

c) k vytvoření podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch těchto konstrukcí je 

rovinný. 

VV Podkladní beton (Přesná specifikace použitého betonu: viz. projektová dokumentace)

VV 19,29 19,290

VV podkl_bet Součet 19,290

38 K 380316233
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého pro prostředí 

s mrazovými cykly tř. C 25/30, tl. přes 300 mm
m3 8,840 5 270,00 46 586,80 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: 

a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), 

b) k vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), 

c) k vytvoření podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch těchto konstrukcí je 

rovinný. 

VV Podlahy a spádové betony kanálků (Přesná specifikace použitého betonu: viz. projektová dokumentace)

VV Při horním povrchu vyztuženy sítí KARI 4 mm, oko 100x100 mm

VV 8,84 8,840

VV Součet 8,840

39 K 380326243
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 

bednění pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37, tl. přes 300 mm
m3 48,330 5 402,00 261 078,66 CS ÚRS 2018 01

VV Přesná specifikace použitého betonu: viz. projektová dokumentace

VV 12,94  "Lapák písku" 12,940

VV 23,13  "Podlaha" 23,130

VV 12,26  "Dna a stěny žlabů" 12,260

VV ZB_ktce Součet 48,330

40 K 380356211
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení
m2 470,080 598,00 281 107,84 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV Včetně zkosení viditelných hran trojůhelníkovou lištou - viz výkres tvaru

VV Bednění vnějších stěn

VV (2*23,6+2*14)*0,8 + (2*21,6+2*12)*6,1 470,080

VV Součet 470,080

41 K 380356212
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění
m2 470,080 138,00 64 871,04 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

42 K 380356221
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch zaoblených zřízení
m2 32,351 863,00 27 918,91 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV Včetně zkosení viditelných hran trojůhelníkovou lištou - viz výkres tvaru

VV Bednění vnějších stěn

VV 2* Pi*0,78 * 3,0 + 2* Pi*1,75*3/4 * 2,14 32,351

VV Součet 32,351

43 K 380356222
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch zaoblených odstranění
m2 32,351 138,00 4 464,44 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

44 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení
m2 603,860 794,00 479 464,84 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV Včetně zkosení viditelných hran trojůhelníkovou lištou - viz výkres tvaru

VV Bednění vnitřních stěn
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VV (4*20+4*5)*6,1 - 2*1,3*3,7 +0,4*(3,7+3,7+1,3) 603,860

VV Součet 603,860

45 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění
m2 603,860 161,00 97 221,46 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

46 K 380356241
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch zaoblených zřízení
m2 25,811 1 093,00 28 211,42 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV Včetně zkosení viditelných hran trojůhelníkovou lištou - viz výkres tvaru

VV Bednění vnitřních stěn

VV 2* Pi*0,48 * 3,0 + 2* Pi*1,45 * 1,84 25,811

VV Součet 25,811

47 K 380356242
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch zaoblených odstranění
m2 25,811 207,00 5 342,88 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

48 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 

500
t 7,250 33 000,00 239 250,00 CS ÚRS 2018 01

VV vyztuženost ŽB ktce cca 150kg/m3

VV ZB_ktce * 0,150 7,250

49 K 380361011
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze svařovaných sítí z drátů 

typu KARI
t 0,180 33 500,00 6 030,00 CS ÚRS 2018 01

VV Podlahy a spádové betony kanálků, při horním povrchu vyztuženy sítí KARI

VV KARI 4 mm, oko 100x100 mm, hmotnost 1,98 kg/m2

VV 91"m2" * 0,00198 0,180

VV Součet 0,180

D 4 Vodorovné konstrukce 566 723,35

50 K 411121125
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 

cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky přes 3800 do 7000 mm
kus 13,000 4 025,00 52 325,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní desky. 

2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 

3. Šířkou se rozumí šířka skladebná. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních materiálů, tato se ocení ve specifikaci.. 

VV 13 13,000

51 M 59346863 panel stropní předpjatý 100x119x25 cm, 10 + 2 m 141,700 1 550,00 219 635,00 CS ÚRS 2018 01

VV Přesná specifikace: viz. projektová dokumentace

VV Panel stropní předpjatý tl. 265mm

VV 13*10,9 141,700

52 K 413321616
Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, 

rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 30/37
m3 15,570 5 267,00 82 007,19 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách pohledového betonu 413 32-2 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného 

maltového povrchu bez vzhledových kazů. 

VV Přesná specifikace použitého betonu: viz. projektová dokumentace

VV 15,57 15,570
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53 K 413351111
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm 

zřízení
m2 106,300 883,00 93 862,90 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní 

desky. 

2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i 

jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. 

3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

sklepy, apod.). 

4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

individuálně. 

VV Včetně zkosení viditelných hran trojůhelníkovou lištou - viz výkres tvaru

VV (2*16,9+2*11,4)*0,8 "vnější" 45,280

VV (2*16,1+2*10,6)*0,6  "vnitřní" 32,040

VV  0,4*(4*5,1+4*5,6+4*4,1)+ (2*10,6)*0,25 28,980

VV Součet 106,300

54 K 413351112
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm 

odstranění
m2 106,300 161,00 17 114,30 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní 

desky. 

2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i 

jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. 

3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

sklepy, apod.). 

4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

individuálně. 

55 K 413352111
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní 

desky) do 100 cm zřízení
m2 28,980 748,00 21 677,04 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku. 

2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky. 

VV  0,4*(4*5,1+4*5,6+4*4,1)+ (2*10,6)*0,25 28,980

56 K 413352112
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní 

desky) do 100 cm odstranění
m2 28,980 104,00 3 013,92 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku. 

2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky. 

57 K 413361821

Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, 

konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní 

konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 2,336 33 000,00 77 088,00 CS ÚRS 2018 01

VV Vyztuženost ŽB ktci cca 150kg/m3

VV 15,57 * 0,150 2,336

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 189 120,30

58 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stěn
m2 129,230 261,00 33 729,03 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. 

VV Obvodová stěna mezi sloupy

VV 129,23 129,230

59 K 622331101 Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá nezatřená stěn m2 129,230 253,00 32 695,19 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 

2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu. 

VV Obvodová stěna mezi sloupy - jádrová omítka
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VV 129,23 129,230

60 K 622511121
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková hrubozrnná 

stěn
m2 25,860 667,00 17 248,62 CS ÚRS 2018 01

VV Mozaiková omítka do výšku 60cm (odstín určí investor)

VV 43,1*0,60 25,860

61 K 622521011
Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm 

stěn
m2 103,370 368,00 38 040,16 CS ÚRS 2018 01

VV Šlechtěná stěrková omítka (odstín určí investor)

VV 129,23-25,86 103,370

62 K 631342122
Mazanina z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrénového tl. přes 80 do 120 mm, objemové hmotnosti 

500 kg/m3
m3 13,010 3 980,00 51 779,80 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro výplňové a vyrovnávací vrstvy podlah a spádové vrstvy plochých střech. 

VV Strop - spádový beton

VV 13,01 13,010

63 K 637211321
Okapový chodník z dlaždic betonových vymývaných s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 50 mm 

do písku
m2 23,750 658,00 15 627,50 CS ÚRS 2018 01

VV 95 "ks" * 0,5*0,5 23,750

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 319,28

64 K 933901111
Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o 

obsahu do 1000 m3
m3 17,000 32,00 544,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1112 jsou určeny pro provedení zkoušky vodotěsnosti nádrží, které neslouží k výrobě kalového plynu. 

2. V cenách -1311 a -1312 jsou započteny i náklady na dodání vody. 

3. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 jsou započteny i náklady na napuštění a vypuštění vody z nádrže po skončení zkoušky. 

4. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 nejsou započteny náklady na dodání vody pro zkoušku; dodání vody se oceňuje ve specifikaci a 

nezapočítává se do celkové hmotnosti pro oceňování přesunu hmot. 

5. Množství měrných jednotek se určuje pro cenu 

a) -1311 a -1312 v m3 vody v nádrži; 

b) -1111, -1112, -1511 a -1512 v m3 vody, která se určí z objemu nádrže s přihlédnutím ke předepsané zkušební hladině vody, z vody 

potřebné pro nasycení pláště a udržení zkušební hladiny. Ztratné lze dohodnout ve výši 3 %. 

VV 17 17,000

65 M 08113910 voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb m3 17,000 50,00 850,00 CS ÚRS 2018 01

66 K 952903112 Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m m2 204,000 48,00 9 792,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny za zametení prostorů, umytí keramických podlah, vyčištění oken, dveří, zábradlí, potrubí, armatur a jiných konstrukcí a 

předmětů před předáním stavby do užívání. 

2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy vnějšího obrysu objektu. 

VV 204 204,000

67 K 953312113
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních včetně dodání a osazení, v jakémkoliv 

zdivu přes 20 do 30 mm
m2 5,220 115,00 600,30 CS ÚRS 2018 01

VV (3,6+5,1)*0,6 5,220

68 K 953312115
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních včetně dodání a osazení, v jakémkoliv 

zdivu přes 30 do 50 mm
m2 17,640 150,00 2 646,00 CS ÚRS 2018 01

VV 3*9,8*0,6 17,640

69 K 953334115
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 05 mm se samolepící 

vrstvou
m 2,727 403,00 1 098,98 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění pracovní spáry, nanesení lepícího tmelu, u bentonitových pásků překrytí pásky upevňovací 

mřížkou a ukotvení hřeby do betonu. 

VV Těsnění prostupu P2

VV Pi*0,868 2,727

70 K 953334315
Kombinovaný těsnící pás do pracovních spar betonových konstrukcí PVC pás s bobtnavým kruhovým 

profilem šířky 150 mm
m 36,000 633,00 22 788,00 CS ÚRS 2018 01

Strana 97 z 468



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 

Poloha a počet pracovních spar může být upraven podle potřeb dodatavtele.

VV Pracovní spára dno*stěna (Množství závisí na zvoleném postupu betonáže - počtu a délce pracovníc spar)

VV 16+20 36,000

VV Součet 36,000

D 998 Přesun hmot 57 933,25

71 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí 

monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m
t 298,625 194,00 57 933,25 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přesun hmot pro sila a zásobníky prováděné do posuvného bednění se oceňuje cenami části A 03 tohoto ceníku. 

D PSV Práce a dodávky PSV 1 017 976,37

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 31 139,06

72 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 

penetračním
m2 189,240 21,00 3 974,04 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV Penetrace izolace střechy

VV Izol_Strecha 16,3*11,4 + 2*11,4*0,15 189,240

73 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 171,403 28,00 4 799,28 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV 0,6*52,2+0,8*45,2+1,55*27,2+1,40*6,88+2,15*9,2 "základové pasy" 139,052

VV 2* Pi*0,78 * 3,0 + 2* Pi*1,75*3/4 * 2,14 32,351

VV 0 0,000

VV Izol_ALN Součet 171,403

74 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,126 44 855,00 5 651,73 CS ÚRS 2018 01

VV Izol_ALN+Izol_Strecha 360,643

VV 360,643*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,126

75 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem 

asfaltovým
m2 342,806 29,00 9 941,37 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV 2 * Izol_ALN 342,806

76 M 111631520 lak asfaltový izolační t 0,154 42 800,00 6 591,20 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce: 

Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2. Pro vytvoření hydroizolační vrstvy, na napenetrovaný podklad jsou nutné nejméně 3 nátěry. Není vhodný na šikmé 

střechy a tam, kde je předpoklad vysokých teplot.

VV 2 * Izol_ALN 342,806

VV 342,806*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství 0,154

77 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,280 648,00 181,44 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 712 Povlakové krytiny 119 831,81

78 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 378,480 161,00 60 935,28 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 

m2. 

VV 2* Izol_Strecha 378,480

79 M 628522540 pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp m2 217,626 125,00 27 203,25 CS ÚRS 2018 01

VV Izol_Strecha 189,240

VV 189,24*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 217,626

80 M 62851001 pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící podkladní tl. 3 mm, uzavřené švy m2 217,626 140,00 30 467,64 CS ÚRS 2018 01

VV Izol_Strecha 189,240

VV 189,24*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 217,626

81 K 998712101
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 2,053 597,00 1 225,64 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 764 Konstrukce klempířské 97 194,60

82 K 764242433
Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu okapu okapovým plechem střechy rovné 

rš 250 mm
m 32,600 522,00 17 017,20 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 764 24-1405 až - 2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní plech 

z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rš střešního prvku. 

VV Podrobný výpis materiálu viz tabulky PSV

VV "K06/03" 32,6 32,600

83 K 764244406
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého plechu mechanicky 

kotvené rš 500 mm
m 22,800 1 174,00 26 767,20 CS ÚRS 2018 01

VV Podrobný výpis materiálu viz tabulky PSV

VV "K06/04" 22,8 22,800

84 K 764541405 Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm m 33,800 937,00 31 670,60 CS ÚRS 2018 01

VV Podrobný výpis materiálu viz tabulky PSV

VV "K16/01" 33,8 33,800

85 K 764541446
Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš 

žlabu/průměr svodu 330/100 mm
kus 4,000 512,00 2 048,00 CS ÚRS 2018 01

VV Podrobný výpis materiálu viz tabulky PSV

VV "K06/01" 4 "ks" 4,000

86 K 764548423 Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm m 18,400 1 049,00 19 301,60 CS ÚRS 2018 01

VV Podrobný výpis materiálu viz tabulky PSV

VV "K06/02" 18,4 18,400

87 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,260 1 500,00 390,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 769 810,90

88 K 767161R01 Ocelové zábradlí v. 1,1m, montáž + dodávka m 3,000 3 623,00 10 869,00 r-položka

P
Poznámka k položce: 

Ocelové trubkové zábradlí, žárově pozinkováno, s okopovým plechem, kotveno chemickými kotvami
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VV Podrobný popis viz tabulka PSV, včetně potřebného kotevního materiálu

VV "Z06/04" 2*1,5"m" 3,000

89 K 767654250 Montáž vrat garážových nebo průmyslových posuvných do ocelové konstrukce, plochy přes 20 do 32 m2 kus 1,000 57 500,00 57 500,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1126 a -1131 nejsou započteny náklady na zajištění přívodu elektrické energie; tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 

Elektroinstalace - silnoproud. 

2. Cenami -7210 až -7340 nelze oceňovat montáž vrat s elektrickým, pneumatickým nebo hydraulickým ovládáním. 

3. V cenách -1210 až -7523 je započtena i montáž dokončení okování dvířek průchodových. 

4. V cenách -1210 až -7523 není započtena montáž elektromagnetického stavěče křídel vrat; tyto práce se oceňují cenou 767 64-6593 

Montáž stavěče křídel. 

90 M 553447r vrata ocelová posuvná 4,0*6,32m kus 1,000 215 000,00 215 000,00 r-položka

VV Podrobný popis viz tabulka PSV, včetně potřebného kotevního materiálu

VV "D06/01" 1"ks" 1,000

91 K 767832102 Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu m 6,200 1 380,00 8 556,00 CS ÚRS 2018 01

92 M 44983000 žebřík požární venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn m 6,200 3 638,00 22 555,60 CS ÚRS 2018 01

VV Podrobný popis viz tabulka PSV, včetně potřebného kotevního materiálu

VV "Z06/03" 6,2"m" 6,200

93 K 767834112
Montáž venkovních požárních žebříků Příplatek k cenám za montáž ochranného koše, připevněného 

svařováním
m 4,200 575,00 2 415,00 CS ÚRS 2018 01

94 M 316R002 Ochranný koš, žárový pozink m 4,200 2 100,00 8 820,00 r-položka

VV Podrobný popis viz tabulka PSV, včetně potřebného kotevního materiálu

VV "Z06/03" 4,2"m" 4,200

95 K 76783r07 Kompozitové zábradlí, D+M m 35,200 2 730,00 96 096,00 r-položka

VV Podrobný popis viz tabulka PSV, včetně potřebného kotevního materiálu

VV "Z06/01" 35,20 "m" 35,200

VV Součet 35,200

96 K 7679951r Záchytný a zádržný systém ocel nerez, D+M kpl 1,000 74 750,00 74 750,00 r-položka

VV Záchytný a zádržný systém s poddajným kotvícím vedením z nerez lana

VV Podrobný popis viz tabulka PSV, včetně potřebného kotevního materiálu

VV "Z06/06" 1"komplet (min. 7ks záchytných sloupků, 13m záchytného lana)" 1,000

97 K 767995115 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 372,110 29,00 10 791,19 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV Podrobný popis viz tabulka PSV

VV "D06/02" 44"kg" 44,000

VV "Z06/02" 328,11"kg" 328,110

VV Součet 372,110

98 M 548795r01 Lamelová clona - PVC termozávěsy, nerezové uchycení kus 1,000 24 500,00 24 500,00 r-položka

VV Podrobný popis viz tabulka PSV, včetně potřebného kotevního materiálu

VV "D06/02" 1"ks" 1,000

99 M 55324r06 Kompozitový zákryt kanálu kus 1,000 58 635,00 58 635,00 r-položka

VV Podrobný popis viz tabulka PSV, včetně potřebného kotevního materiálu

VV "Z06/02" 1"ks" 1,000

100 K 767995116 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 955,280 25,00 23 882,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV Podrobný popis viz tabulka PSV

VV "Z06/05" 4*238,82"kg" 955,280

VV Součet 955,280

101 M 1301035R ocelové pásnice pro pojezd kontejnerů ks 4,000 38 212,00 152 848,00 r-položka

P
Poznámka k položce: 

Ocelové pásnice 400/8 mm, na každý plech bude z obou stran přivařen kotvící L profil 40x40x5 a kotevní pásek 50x5x150

VV Podrobný popis viz tabulka PSV, včetně potřebného kotevního materiálu
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VV "Z06/05" 4"Ks" 4,000

VV Součet 4,000

102 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 2,834 915,00 2 593,11 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 812 31 CC-CZ: 12511
Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

CZ-CPV: 51110000-6 CZ-CPA: 43.21.10

Zadavatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:

Ing. Jiří Boušek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Milan Zelený, DiS DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 277 851,22

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 277 851,22 21,00% 58 348,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 336 199,98

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, 

výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný 

materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO 06 - Hrubé předčištění

SO - Stavební objekty

SO 06.2 - Hrubé předčištění - Elektrostavební část

IMOS Brno, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant: Ing. Jiří Boušek

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Milan Zelený, DiS

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 277 851,22

HSV - Práce a dodávky HSV 242,70

    997 - Přesun sutě 242,70

PSV - Práce a dodávky PSV 191 599,17

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 163 896,22

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 27 702,95

M - Práce a dodávky M 86 009,35

    21-M - Elektromontáže 15 218,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 70 791,35

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO 06 - Hrubé předčištění

SO - Stavební objekty

SO 06.2 - Hrubé předčištění - Elektrostavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant: Ing. Jiří Boušek

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Milan Zelený, DiS

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 277 851,22

D HSV Práce a dodávky HSV 242,70

D 997 Přesun sutě 242,70

1 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) 

pro budovy a haly výšky do 6 m
t 0,150 568,00 85,20 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: 

a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, 

b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, 

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, 

d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -

3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 

3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 

4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "demontáže kompletního stávajícího elektrotechnického zařízení včetně jejich ekologické likvidace

VV "1x demontáže nepotřebné elektroinstalace vč. rozvodnic pro osvětlení a topení, svítidel, zásuvek

VV "     a příslušné kabeláže

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,150t

VV 0,150 0,150

VV Součet 0,150

2 K 997221562R Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kovových materiálů t 0,150 105,00 15,75 R-položka

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO 06 - Hrubé předčištění

SO - Stavební objekty

SO 06.2 - Hrubé předčištění - Elektrostavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "demontáže kompletního stávajícího elektrotechnického zařízení včetně jejich ekologické likvidace

VV "1x demontáže nepotřebné elektroinstalace vč. rozvodnic pro osvětlení a topení, svítidel, zásuvek

VV "     a příslušné kabeláže

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,150t

VV 0,150 0,150

VV Součet 0,150

3 K 997221570R Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně t 1,350 105,00 141,75 R-položka

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "demontáže kompletního stávajícího elektrotechnického zařízení včetně jejich ekologické likvidace

VV "1x demontáže nepotřebné elektroinstalace vč. rozvodnic pro osvětlení a topení, svítidel, zásuvek

VV "     a příslušné kabeláže

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,150t

VV 0,150 0,150

VV Součet 0,150

VV 0,15*9 'Přepočtené koeficientem množství 1,350

D PSV Práce a dodávky PSV 191 599,17

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 163 896,22

4 K 741122611
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) 

počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2
m 132,000 16,00 2 112,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "132,00m napájecí kabel CYKY 3x2,5mm2

VV "k osvětlení a vypínačům, pevně uložený

VV 132,00 132,000

VV Součet 132,000

5 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 m 132,000 13,00 1 716,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "132,00m napájecí kabel CYKY 3x2,5mm2

VV "k osvětlení a vypínačům, pevně uložený

VV 132,00 132,000

VV Součet 132,000

6 K 741122642
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) 

počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2
m 10,000 21,00 210,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "10,00m napájecí kabel CYKY 5Jx6 mm2

VV "k zásuvkové skříni, pevně uložený

VV 10,00 10,000

VV Součet 10,000

Strana 105 z 468



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 M 34111100 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x6mm2 m 10,000 81,00 810,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "10,00m napájecí kabel CYKY 5Jx6 mm2

VV "k zásuvkové skříni, pevně uložený

VV 10,00 10,000

VV Součet 10,000

8 K 741122644
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) 

počtu a průřezu žil 5x16 mm2
m 30,000 21,00 630,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "30,00m napájecí kabel CYKY 5Jx16 mm2 v zemi

VV "z RM1 do RS6, volně uložený

VV 30,00 30,000

VV Součet 30,000

9 M 341111001R kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x16 mm2 m 30,000 211,00 6 330,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "30,00m napájecí kabel CYKY 5Jx16 mm2 v zemi

VV "z RM1 do RS6, volně uložený

VV 30,00 30,000

VV Součet 30,000

10 K 741128002 Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem kus 44,000 9,00 396,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "44x kabelový štítek popisný

VV 44 44,000

VV Součet 44,000

11 M 35442111R štítek plastový -  štítek označovací na kabel kus 44,000 20,00 880,00 R-položka

12 K 741132134 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, průřezu žil do 2,5 mm2 kus 40,000 177,00 7 080,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "40x ukončení kabelu do 2,5mm2

VV 40 40,000

VV Součet 40,000

13 M 34343126 trubka smršťovací tenkostěnná bez lepidla m 40,000 34,00 1 360,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "40x ukončení kabelu do 2,5mm2

VV 40 40,000

VV Součet 40,000

14 K 741132146 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x6 mm2 kus 2,000 133,00 266,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

Strana 106 z 468



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "2x ukončení kabelu 5x6mm2

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

15 M 34343126 trubka smršťovací tenkostěnná bez lepidla m 2,000 34,00 68,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "2x ukončení kabelu 5x6mm2

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

16 K 741132148
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x16 

mm2
kus 2,000 177,00 354,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "2x ukončení kabelu 16mm2

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

17 M 34343231 trubka smršťovací tenkostěnná bez lepidla m 2,000 61,00 122,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "2x ukončení kabelu 16mm2

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

18 K 741210001 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg kus 2,000 206,00 412,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "1x rozvodnice RS6 v hrubém předčištění

VV "montáž na povrch,  400V/32A, plastová, rozměr do 600x900x250mm

VV "obsahující: 3f. přívod s jističem do 32A, svodič přepětí T2

VV "- 1f. vývod pro osvětlení vnitřní s jističem 10A, 1f. vývod pro osvětlení vnější s jističem 10A

VV "- 1f. vývod s jističem a proudovým chráničem do 32A pro zás. skříň

VV "- sada řadové svorky, pomocný a spojovací materiál

VV "viz schéma rozvodnice RS6

VV 1 1,000

VV "1ks zásuvková skříň 400V/230V, 32A/16A 

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

19 M 35713851R zásuvková skříň 400V/230V, 32A/16A kus 1,000 6 087,00 6 087,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "1ks zásuvková skříň 400V/230V, 32A/16A 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

20 M 35711647R rozvodnice RS6 kus 1,000 8 470,00 8 470,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "1x rozvodnice RS6 v hrubém předčištění

VV "montáž na povrch,  400V/32A, plastová, rozměr do 600x900x250mm

VV "obsahující: 3f. přívod s jističem do 32A, svodič přepětí T2

VV "- 1f. vývod pro osvětlení vnitřní s jističem 10A, 1f. vývod pro osvětlení vnější s jističem 10A

VV "- 1f. vývod s jističem a proudovým chráničem do 32A pro zás. skříň

VV "- sada řadové svorky, pomocný a spojovací materiál

VV "viz schéma rozvodnice RS6

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

21 K 741210812R Demontáž stávající nepotřebné elektroinstalace kus 1,000 17 000,00 17 000,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "demontáže kompletního stávajícího elektrotechnického zařízení včetně jejich ekologické likvidace

VV "1x demontáže nepotřebné elektroinstalace vč. rozvodnic pro osvětlení a topení, svítidel, zásuvek

VV "     a příslušné kabeláže

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

22 K 741240023R Montáž ostatního příslušenství rozvoden - doplňkový elektromateriál
soubo

r
1,000 6 200,00 6 200,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "1x pomocný materiál (tamperová krabice, rozvodnicové krabice, atd.)

VV "- materiál, který nelze určit při zpracování technologického postupu

VV "- podružný a pomocný instalační materiál, např.:

VV "prodrátování v rozvaděči, spojovací a upevňovací materiál v rozvaděči, DIN lišty

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

23 K 741310031
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo 

mokré vypínačů, řazení 1-jednopólových
kus 3,000 89,00 267,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "3ks spínač řazení 1 ovládání osvětlení

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

24 M 34535516 spínač jednopólový 10A kus 3,000 181,00 543,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "3ks spínač řazení 1 ovládání osvětlení

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

25 K 741370101 Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj bez koše kus 16,000 237,00 3 792,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "16x světelná instalace zářivkovými svítidly na osvětlenost 150lx do příslušného prostředí 

VV 16 16,000

VV Součet 16,000
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26 M 34833206 svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsné, elektronický předřadník kus 16,000 2 660,00 42 560,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "16x světelná instalace zářivkovými svítidly na osvětlenost 150lx do příslušného prostředí 

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

27 K 741373061 Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů předřadných přístrojů plechových nástěnných 1 zdroj kus 2,000 489,00 978,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "2ks světelná instalace provedená kompaktními venkovními úspornými svítidly

VV "nad vstupem do hrubého předčištění

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

28 M 34854220 svítidlo výbojkové nástěnné, světelného zdroje sodíkové výbojky kus 2,000 4 080,00 8 160,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "2ks světelná instalace provedená kompaktními venkovními úspornými svítidly

VV "nad vstupem do hrubého předčištění

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

29 K 741410022
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů 

pásku průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě
m 40,000 25,00 1 000,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "Uzemnění a pospojování technologického zařízení a vodivých konstrukcí

VV "40,00m pásek FeZn 120mm2

VV 40,00 40,000

VV Součet 40,000

30 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 38,000 34,00 1 292,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "Uzemnění a pospojování technologického zařízení a vodivých konstrukcí

VV "40,00m pásek FeZn 120mm2

VV "hmotnost 0,95kg/m

VV 40,00*0,95 38,000

VV Součet 38,000

31 K 741420001 Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm m 126,000 99,00 12 474,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "120,00m drát AlMgSi D8mm2, svody, volně

VV "hmotnost 0,135kg/m

VV 120,00 120,000
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VV "6,00m drát nerezový D10mm2, vodič

VV 6,00 6,000

VV Součet 126,000

32 M 35441077 drát D 8mm AlMgSi kg 16,200 108,00 1 749,60 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "120,00m drát AlMgSi D8mm2, svody, volně

VV "hmotnost 0,135kg/m

VV 120,00*0,135 16,200

VV Součet 16,200

33 M 35441081R drát D 10mm nerez kg 3,750 202,00 757,50 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "6,00m drát nerezový D10mm2, vodič

VV "hmotnost 0,625kg/m

VV 6,00*0,625 3,750

VV Součet 3,750

34 K 741420042R Montáž vedení hromosvodné-podpěra do zdiva kus 24,000 54,00 1 296,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "24ks podpěra PV hromosvodného vedení do zdiva

VV 24 24,000

VV Součet 24,000

35 M 35441415 podpěra vedení FeZn do zdiva 150 mm kus 24,000 15,00 360,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "24ks podpěra PV hromosvodného vedení do zdiva

VV 24 24,000

VV Součet 24,000

36 K 741420043R Montáž hromosvodného vedení podpěr střechu kus 50,000 54,00 2 700,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "50ks podpěra hromosvodného vedení na plechové střechy PVH

VV 50 50,000

VV Součet 50,000

37 M 35441560 podpěra vedení FeZn na plechové střechy kus 50,000 14,00 700,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "50ks podpěra hromosvodného vedení na plechové střechy PVH

VV 50 50,000

VV Součet 50,000

38 K 741810002
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 

montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč
kus 1,000 5 550,00 5 550,00 CS ÚRS 2018 02
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "1x zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, vyhotovení revizní zprávy

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

39 K 741820011 Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku do 100 m kus 2,000 3 080,00 6 160,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "Uzemnění a pospojování technologického zařízení a vodivých konstrukcí

VV "1x měření odporů 40,00m pásek FeZn 120mm2

VV 1 1,000

VV "1x měření odporů 80,00m pásek FeZn 120mm2

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

40 K 741910502
Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro rozvodny z profilů ocelových 

tenkostěnných
kg 20,000 54,00 1 080,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -0501 a -0502 jsou určeny pro konstrukce montované v celcích. 

2. Montáž nosných kovových konstrukcí pro přístroje celkové hmotnosti přes 100 kg lze oceňovat cenou -0501 nebo -0502. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "1x pomocné a nosné konstrukce pro uchycení přístrojů a kabelů

VV "materiál provedení pozink, hmotnost 20,00kg

VV 20,00 20,000

VV Součet 20,000

41 M 13814224R pozinkované profily pro nosné konstrukce kg 20,000 106,00 2 120,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "1x pomocné a nosné konstrukce pro uchycení přístrojů a kabelů

VV "materiál provedení pozink, hmotnost 20,00kg

VV 20,00 20,000

VV Součet 20,000

42 K 741990041
Ostatní doplňkové práce elektromontážní montáž tabulek pro rozvodny a elektrická zařízení výstražné a 

označovací
kus 2,000 59,00 118,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -0041 nejsou započteny náklady na dodání tabulky. Tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "1x rozvodnice RS6 v hrubém předčištění

VV "montáž na povrch,  400V/32A, plastová, rozměr do 600x900x250mm

VV "obsahující: 3f. přívod s jističem do 32A, svodič přepětí T2

VV "- 1f. vývod pro osvětlení vnitřní s jističem 10A, 1f. vývod pro osvětlení vnější s jističem 10A
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VV "- 1f. vývod s jističem a proudovým chráničem do 32A pro zás. skříň

VV "- sada řadové svorky, pomocný a spojovací materiál

VV "viz schéma rozvodnice RS6

VV 1 1,000

VV "1ks zásuvková skříň 400V/230V, 32A/16A 

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

43 M 73534510 tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297mm kus 2,000 22,00 44,00 CS ÚRS 2018 02

44 K 741990063R Ostatní doplňkové práce elektromontážní dokončovací práce - stavební přípomoce kus 1,000 8 900,00 8 900,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "Zednické výpomoci pro elektromontážní práce

VV "- vysekání, vyvrtání a vynechání rýh, kapes, prostupů pro rozvody a upevňovací prvky

VV "- zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes, prostupů

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

45 K 998741101
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,246 3 220,00 792,12 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 27 702,95

46 K 742110041 Montáž lišt elektroinstalačních vkládacích m 20,000 28,00 560,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "10,00m kabelová lišta L20x40

VV 10,00 10,000

VV "10,00m kabelová lišta L40x40

VV 10,00 10,000

VV Součet 20,000

47 M 34571007 lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 20 m 10,000 32,00 320,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "10,00m kabelová lišta L20x40

VV 10,00 10,000

VV Součet 10,000

48 M 34571008 lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 40 m 10,000 51,00 510,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "10,00m kabelová lišta L40x40

VV 10,00 10,000
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VV Součet 10,000

49 K 742110104R Montáž kabelového žlabu 50/50 mm m 65,000 116,00 7 540,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "65,00m kabelový žlab 50x50

VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované

VV 65,00 65,000

VV Součet 65,000

50 M 34575495R žlab kabelový drátěný pozinkovaný 2m/ks 50X50 m 65,000 168,00 10 920,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "65,00m kabelový žlab 50x50

VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované

VV 65,00 65,000

VV Součet 65,000

51 M 34573022R spojovací materiál pro montáž kabelových žlabů kus 1,000 360,00 360,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "65,00m kabelový žlab 50x50

VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované

VV "šrouby vratové vč. matice

VV "šrouby se šestihrannou hlavou 

VV "spojky pro upevnění žlabu

VV "1x spojovací materiál, provedení žárově zinkované

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

52 K 742110124R Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 50 mm kus 35,000 120,00 4 200,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "65,00m drátěný kabelový žlab 50x50

VV "35kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 50mm, montáž na stěnu

VV "vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované

VV "65,00/2, zaokr. 35"35 35,000

VV Součet 35,000

53 M 34575564R nosník žlabu 50 kus 35,000 65,00 2 275,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "65,00m drátěný kabelový žlab 50x50

VV "35kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 50mm, montáž na stěnu

VV "vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované

VV "65,00/2, zaokr. 35"35 35,000

VV Součet 35,000
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54 K 742190003 Ostatní práce pro trasy vyvazování kabeláže ve žlabech m 65,000 10,00 650,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "65,00m kabelový žlab 50x50

VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované

VV 65,00 65,000

VV Součet 65,000

55 M 34572307 páska stahovací kabelová 3,6x140mm
100 

kus
0,650 60,00 39,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "65,00m drátěný kabelový žlab 50x50

VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované

VV 65,00/100 0,650

VV Součet 0,650

56 K 998742102
Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,085 3 870,00 328,95 CS ÚRS 2018 02

D M Práce a dodávky M 86 009,35

D 21-M Elektromontáže 15 218,00

57 K 210220021
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů 

vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě
m 80,000 28,00 2 240,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "80,00m pásek FeZn 120mm2

VV 80,00 80,000

VV Součet 80,000

58 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 76,000 34,00 2 584,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "80,00m pásek FeZn 120mm2

VV "hmotnost 0,95kg/m

VV 80,00*0,95 76,000

VV Součet 76,000

59 K 210220301 Montáž hromosvodného vedení svorek s 1 šroub kus 50,000 54,00 2 700,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "50ks svorka pro SU univerzální pro drát D4-16

VV 50 50,000

VV Součet 50,000

60 M 35431160 svorka univerzální pro lano 4-16mm2 kus 50,000 37,00 1 850,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část
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VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "50ks svorka pro SU univerzální pro drát D4-16

VV 50 50,000

VV Součet 50,000

61 K 210220372 Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva kus 4,000 310,00 1 240,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "4ks úhelník pro ochranu svodu OU

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

62 M 35441830 úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700 mm, FeZn kus 4,000 185,00 740,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "4ks úhelník pro ochranu svodu OU

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

63 M 35441836 držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn kus 8,000 26,00 208,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "2ks držáku/ 1ks úhelník

VV 2*4 8,000

VV Součet 8,000

64 K 210220401 Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků štítků k označení svodů kus 4,000 65,00 260,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "4ks štítků pro označení svodu hromosvodu

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

65 M 35442110 štítek plastový -  čísla svodů kus 4,000 4,00 16,00 CS ÚRS 2018 02

66 K 210280221 Měření zemních odporů zemnící sítě délky pásku do 100 m kus 1,000 3 380,00 3 380,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "Uzemnění a pospojování technologického zařízení a vodivých konstrukcí

VV "1x měření odporů 40,00m pásek FeZn 120mm2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 70 791,35

67 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru km 0,095 1 230,00 116,85 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na: 

a) pochůzky projektovanou tratí, 

b) vyznačení budoucí trasy, 

c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů, 

d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany
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VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "25,00m vytyčení výkopu kabelové trasy 50x80cm v terénu

VV 25,00/1000 0,025

VV "70,00m vytyčení výkopu kabelové trasy 30x80cm v terénu

VV 70,00/1000 0,070

VV Součet 0,095

68 K 460030011
Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady nebo naložení na dopravní 

prostředek jakékoliv tloušťky
m2 33,500 47,00 1 574,50 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přimísenin, tyto práce se 

oceňují individuálně. 

2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2. 

3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou délkou. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "25,00m vytyčení výkopu kabelové trasy 50x80cm v terénu

VV 25,00*0,50 12,500

VV "70,00m vytyčení výkopu kabelové trasy 30x80cm v terénu

VV 70,00*0,30 21,000

VV Součet 33,500

69 K 460030015 Přípravné terénní práce odstranění travnatého porostu kosení a shrabávání trávy m2 33,500 5,00 167,50 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přimísenin, tyto práce se 

oceňují individuálně. 

2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2. 

3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou délkou. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "25,00m vytyčení výkopu kabelové trasy 50x80cm v terénu

VV 25,00*0,50 12,500

VV "70,00m vytyčení výkopu kabelové trasy 30x80cm v terénu

VV 70,00*0,30 21,000

VV Součet 33,500

70 K 460150164R

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 

vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 30 cm, hloubky 80 cm, 

v hornině třídy 3

m 70,000 376,00 26 320,00 R-položka

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "70,00m výkop kabelové trasy 30x80cm v terénu

VV 70,00 70,000

VV Součet 70,000

71 K 460150263

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 

vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 cm, 

v hornině třídy 3

m 95,000 337,00 32 015,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně. 
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VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "25,00m výkop kabelové trasy 50x80cm v terénu

VV 25,00 25,000

VV "70,00m výkop kabelové trasy 30x80cm v terénu

VV 70,00 70,000

VV Součet 95,000

72 K 460421172
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad 

kabel zakryté plastovými deskami, šířky lože přes 25 do 50 cm
m 25,000 59,00 1 475,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou započteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato 

dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "25,00m pískové lože tl. 0,10m včetně výstražné PE desky

VV 25,00 25,000

VV Součet 25,000

73 M 34575113 deska kabelová krycí PE červená, 300x7x2 mm m 25,000 25,00 625,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "25,00m pískové lože tl. 0,10m včetně výstražné PE desky

VV 25,00 25,000

VV Součet 25,000

74 K 460560164R
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 30 cm 

hloubky 80 cm, v hornině třídy 3
m 70,000 78,00 5 460,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "70,00m zásyp výkopu kabelové trasy 30x80cm v terénu

VV 70,00 70,000

VV Součet 70,000

75 K 460560263
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm 

hloubky 80 cm, v hornině třídy 3
m 25,000 93,00 2 325,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "25,00m zásyp výkopu kabelové trasy 50x80cm v terénu

VV 25,00 25,000

VV Součet 25,000

76 K 460620002 Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na rovině m2 47,500 15,00 712,50 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -0002 až -0003 nejsou zahrnuty dodávku drnů. Tato se oceňuje ve specifikaci. 

2. V cenách -0022 až -0028 nejsou zahrnuty náklady na dodávku obrubníků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 06 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "25,00m vytyčení výkopu kabelové trasy 50x80cm v terénu

VV 25,00*0,50 12,500
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VV "70,00m vytyčení výkopu kabelové trasy 30x80cm v terénu

VV 70,00*0,50 35,000

VV Součet 47,500
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: IČ: 00240702

Město Říčany DIČ: CZ00240702

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:

Ing. Petr Novák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 048 478,85

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 15 048 478,85 21,00% 3 160 180,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 18 208 659,41

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty

SO 07.1 - Retenční nádrž

IMOS Brno, a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 15 048 478,85

HSV - Práce a dodávky HSV 14 618 057,13

    1 - Zemní práce 5 191 561,04

    2 - Zakládání 697 044,71

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 241 524,99

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 156 386,02

    998 - Přesun hmot 331 540,37

PSV - Práce a dodávky PSV 430 421,72

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 176 025,36

    767 - Konstrukce zámečnické 254 396,36

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty

SO 07.1 - Retenční nádrž
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 15 048 478,85

D HSV Práce a dodávky HSV 14 618 057,13

D 1 Zemní práce 5 191 561,04

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 2 160,000 68,00 146 880,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 

2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje 

cenami souborů cen: 

a) 115 20-12 Čerpací jehla, 

b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, 

c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, 

d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, 

e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody 

na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: 

a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828, 

b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto 

přerušení se od doby čerpání neodečítá. 

6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou 

nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 

7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 

8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 

VV 90* 24"h" 2 160,000

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
den 90,000 144,00 12 960,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo 

pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 

2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve 

kterých je tato souprava v činnosti. 

3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost 

pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 

4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou 

nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 

5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 

6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 

Převedení vody potrubím. 

3 K 11510R001 Čerpací studna, montáž a dodávka kus 2,000 4 500,00 9 000,00 r-položka

SO 07.1 - Retenční nádrž

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty
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4 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné 

či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
m3 57,100 61,00 3 483,10 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 

3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 

Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; 

a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, 

b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 

4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení 

ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 

5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto 

katalogu. 

6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a 

ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: 

a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; 

b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . 

c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 

7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV 285,5*0,2 57,100

5 K 131201203
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 

000 do 5 000 m3
m3 4 149,000 198,00 821 502,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV Předpokládaná těžitelnost: 3.tř. = 90%, 4.tř. = 10 %

VV 4610 4 610,000

VV Stavebni_jama Mezisoučet 4 610,000

VV Vykop_3 Stavebni_jama * 0,90 4 149,000

6 K 131201209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 

lepivost horniny tř. 3
m3 1 244,700 39,00 48 543,30 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV Vykop_3 * 0,3 1 244,700

7 K 131301203
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 

000 do 5 000 m3
m3 461,000 301,00 138 761,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV Předpokládaná těžitelnost: 3.tř. = 90%, 4.tř. = 10 %

VV Vykop_4 Stavebni_jama* 0,1 461,000

8 K 131301209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 

lepivost horniny tř. 4
m3 138,300 55,00 7 606,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

Strana 122 z 468



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Vykop_4 * 0,3 138,300

9 K 153111111 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic na skládce příčné kus 68,000 87,00 5 916,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) dodání štětovnic trvale zabudovaných; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

b) opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných; tyto náklady se oceňují ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu, 

c) zřízení stěn z ocelových štětovnic 

- beraněných; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 153 11-2 Stěny beraněné z ocelových štětovnic, 

- nasazených; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 153 11-4 Zřízení štětových stěn z ocelových štětovnic, válcovaných tyčí nebo 

kolejnic nasazených. 

VV 68 68,000

10 K 153111113 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic na skládce otvorů kus 68,000 892,00 60 656,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) dodání štětovnic trvale zabudovaných; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

b) opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných; tyto náklady se oceňují ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu, 

c) zřízení stěn z ocelových štětovnic 

- beraněných; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 153 11-2 Stěny beraněné z ocelových štětovnic, 

- nasazených; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 153 11-4 Zřízení štětových stěn z ocelových štětovnic, válcovaných tyčí nebo 

kolejnic nasazených. 

11 K 153111119 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic zaberaněných otvorů kus 29,000 892,00 25 868,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) dodání štětovnic trvale zabudovaných; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

b) opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných; tyto náklady se oceňují ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu, 

c) zřízení stěn z ocelových štětovnic 

- beraněných; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 153 11-2 Stěny beraněné z ocelových štětovnic, 

- nasazených; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 153 11-4 Zřízení štětových stěn z ocelových štětovnic, válcovaných tyčí nebo 

kolejnic nasazených. 

VV PocetKotev 29,000

12 K 153112111
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, 

délky do 10 m
m2 360,000 250,00 90 000,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -2111 a -2112 jsou započteny i náklady na případné zdvojování štětovnic. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) dodání nebo opotřebení štětovnic. 

- dodání štětovnic trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci. 

- opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu. 

b) úpravu štětovnic pro manipulaci, řezání nebo sváření, tyto úpravy se oceňují cenami 153 11-1. . . Úprava ocelových štětovnic 

VV 12*0,6*50 360,000

13 K 153112112
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, 

délky přes 10 m
m2 64,800 305,00 19 764,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -2111 a -2112 jsou započteny i náklady na případné zdvojování štětovnic. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) dodání nebo opotřebení štětovnic. 

- dodání štětovnic trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci. 

- opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu. 

b) úpravu štětovnic pro manipulaci, řezání nebo sváření, tyto úpravy se oceňují cenami 153 11-1. . . Úprava ocelových štětovnic 

VV 0,6*(8*6+6*6+4*6) 64,800

14 K 153112121
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve standardních podmínkách, 

délky do 4 m
m2 14,400 816,00 11 750,40 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -2111 a -2112 jsou započteny i náklady na případné zdvojování štětovnic. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) dodání nebo opotřebení štětovnic. 

- dodání štětovnic trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci. 

- opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu. 

b) úpravu štětovnic pro manipulaci, řezání nebo sváření, tyto úpravy se oceňují cenami 153 11-1. . . Úprava ocelových štětovnic 

VV 0,6*4*6 14,400

15 K 153112122
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve standardních podmínkách, 

délky do 8 m
m2 50,400 848,00 42 739,20 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -2111 a -2112 jsou započteny i náklady na případné zdvojování štětovnic. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) dodání nebo opotřebení štětovnic. 

- dodání štětovnic trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci. 

- opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu. 

b) úpravu štětovnic pro manipulaci, řezání nebo sváření, tyto úpravy se oceňují cenami 153 11-1. . . Úprava ocelových štětovnic 

VV 0,6*(8*6+6*6) 50,400

16 M 159202R604 Štětovnice, pažnice z oceli štětovnice typ L604 t 52,463 7 066,00 370 703,56 r-položka

VV "HMOTNOST 123,5 kg/m2

VV "OBRATOVOST 50%

VV 0,6*(12*50+8*6+6*6+4*6) * 0,1235 52,463

17 K 153112123
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve standardních podmínkách, 

délky do 12 m
m2 360,000 892,00 321 120,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -2111 a -2112 jsou započteny i náklady na případné zdvojování štětovnic. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) dodání nebo opotřebení štětovnic. 

- dodání štětovnic trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci. 

- opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu. 

b) úpravu štětovnic pro manipulaci, řezání nebo sváření, tyto úpravy se oceňují cenami 153 11-1. . . Úprava ocelových štětovnic 

VV 0,6*(12*50) 360,000

18 K 153113111
Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve standardních podmínkách, 

zaberaněných na hloubku do 4 m
m2 14,400 598,00 8 611,20 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na úpravu štětovnic pro manipulaci, řezání nebo sváření tyto úpravy se oceňují cenami 153 11-1. . . 

Úprava ocelových štětovnic 

2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 plochy zaberaněné části stěny. 

19 K 153113112
Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve standardních podmínkách, 

zaberaněných na hloubku do 8 m
m2 50,400 598,00 30 139,20 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na úpravu štětovnic pro manipulaci, řezání nebo sváření tyto úpravy se oceňují cenami 153 11-1. . . 

Úprava ocelových štětovnic 

2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 plochy zaberaněné části stěny. 

20 K 153113113
Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve standardních podmínkách, 

zaberaněných na hloubku do 12 m
m2 360,000 598,00 215 280,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na úpravu štětovnic pro manipulaci, řezání nebo sváření tyto úpravy se oceňují cenami 153 11-1. . . 

Úprava ocelových štětovnic 

2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 plochy zaberaněné části stěny. 

21 K 153116112
Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu 

montáž
t 5,589 33 696,00 188 326,94 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -6112 a -6121 jsou započteny i náklady na spojovací materiál. 

2. V ceně -6111 nejsou započteny náklady na dodání nebo opotřebení kleštin a převázek; 

a) dodání kleštin nebo převázek trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci, 

b) opotřebení kleštin nebo převázek dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu. 

Strana 124 z 468



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 M 13010834 ocel profilová UPN 280 jakost 11 375 t 5,216 23 914,00 124 735,42 CS ÚRS 2018 01

VV Převázky

VV "P1: 2xU280, l=2,4m" 2*21*2,4 *0,04180 4,213

VV "P2: 2xU280, l=2,4m" 2*2*3,6 *0,04180 0,602

VV "P3: 2xU280, l=2,4m" 2*2*2,4 *0,04180 0,401

VV Součet 5,216

23 M 13530830 ocel široká jakost S235JR 300x20mm t 0,236 23 914,00 5 643,70 CS ÚRS 2018 01

VV Ocelová kotevní deska 300x25 - 300mm

VV 29"ks" * 0,300 * 0,01766 0,154

VV Vyklínování převázky 60x20 - 300mm

VV 29"ks" * 0,06 * 0,0471 0,082

VV Součet 0,236

24 M 13530820 ocel široká jakost S235JR 300x10mm t 0,137 23 914,00 3 276,22 CS ÚRS 2018 01

VV Výztuha převázky 100x10 - 300mm

VV 2*29"ks" * 0,100 * 0,02355 0,137

25 K 153116113
Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu 

demontáž
t 5,589 2 174,00 12 150,49 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -6112 a -6121 jsou započteny i náklady na spojovací materiál. 

2. V ceně -6111 nejsou započteny náklady na dodání nebo opotřebení kleštin a převázek; 

a) dodání kleštin nebo převázek trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci, 

b) opotřebení kleštin nebo převázek dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu. 

26 K 153821115 Osazení kotev kabelových z popouštěných pramenců nebo drátů pro nosnost přes 0,62 do 0,93 MN m 409,000 370,00 151 330,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny kabelových kotev jsou určeny: 

a) pro délku kotvy do 250 m, 

b) i pro ztužující pramencová táhla v konstrukcích. 

2. Ceny nelze použít pro oceňování předpínací výztuže desek a trámů objektů oboru 821. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyčištění vrtu nebo otvoru pro táhlo, 

b) osazení hlavy kotvy, 

c) veškeré potřebné úpravy kotvy po napnutí, 

d) -1191 až -1193 provedení antikorozní ochrany kotev pro trvalé použití. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) napnutí kabelových kotev, které se oceňuje cenami souboru cen 153 82-2 . Napnutí kabelových kotev, 

b) zainjektování kabelových kotev, které se oceňuje cenami souboru cen 28. 60-21 Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot 

nebo kotev, 

c) zřízení vrtu; tyto vrty se oceňují cenami souboru cen 224 . . – Maloprofilové vrty, 

d) zřízení kanálků; tyto kanálky se oceňují samostatně. 

5. Množství měrných jednotek se určuje v m délky kotvy. 

VV (9+6)*7 105,000

VV (8+5)*4 52,000

VV (9+5)*7 98,000

VV (8+6)*4 56,000

VV (8+6)*7 98,000

VV Součet 409,000

27 M 31459101 lano předpínací ocelové poplastované D 15,7 mm m 423,500 540,00 228 690,00 CS ÚRS 2018 01

VV (9+6+0,5)*7 108,500

VV (8+5+0,5)*4 54,000

VV (9+5+0,5)*7 101,500

VV (8+6+0,5)*4 58,000

VV (8+6+0,5)*7 101,500

VV Součet 423,500

28 M 16240000 kotevní objímka předpínacího lana kus 29,000 283,00 8 207,00 CS ÚRS 2018 01

VV PocetKotev 29 29,000

VV Součet 29,000

29 M 16240001 čelist předpínacího lana kus 29,000 587,00 17 023,00 CS ÚRS 2018 01
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VV PocetKotev 29,000

30 M 13021320 podložka tvarovaná 100x120x30mm kus 29,000 196,00 5 684,00 CS ÚRS 2018 01

VV PocetKotev 29,000

31 K 153822115 Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy přes 0,62 do 0,93 MN kus 29,000 2 609,00 75 661,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro kotvy a ztužující táhla délky do 250 m. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na dopínání kotev při poklesu předpětí během vlastního výrobního procesu. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na kontrolu předpětí po skončení výrobního procesu. 

VV PocetKotev 29,000

32 K 161101108
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 14 do 16 m
m3 875,900 270,00 236 493,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu 

prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 

VV stř. hl. jámy do 8m: 19%

VV (Vykop_3 + Vykop_4)* 0,19 875,900

33 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 5 307,888 56,00 297 241,73 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 2*Zasyp    "zemina na meziskládku a zpět" 5 307,888

VV Součet 5 307,888

34 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 1 956,056 192,00 375 562,75 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Stavebni_jama-Zasyp 1 956,056

VV Součet 1 956,056

35 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin tř. 1 až 4
m3 2 653,944 54,00 143 312,98 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 

3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV Zasyp    "naložení zeminy z meziskládky" 2 653,944

36 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2 653,944 21,00 55 732,82 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1201 je určena i pro: 

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá 

přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí 

jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; 

b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; 

c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 

2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: 

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 

výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; 

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; 

c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo 

ornice (viz. též poznámku č. 1 a); 

d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 

výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo 

ornice na dočasnou skládku neoceňuje. 

e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 

3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 

4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 

VV Zasyp 2 653,944

VV Součet 2 653,944

37 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 3 325,295 175,00 581 926,63 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 

VV (Stavebni_jama-Zasyp) * 1,7 3 325,295

VV Součet 3 325,295

38 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 2 653,944 109,00 289 279,90 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: 

a) z hornin soudržných do 100 % PS, 

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, 

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 

z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; 

cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady 

(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 

Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp 

potrubí, přichází-li v úvahu . 

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: 

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; 

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 

přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani 

naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 

8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: 

a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, 

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v 

objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 

9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV Stavebni_jama 4 610,000

VV - (246,32+6,1*21,6*12)    "Vytlačený objem SO 07.1" -1 827,440

VV - 2,95*2,0*2,445                "Vytlačený objem SO 07.3 - Rozdělovací komora" -14,426

VV - podkl_bet - 0,67 "podkl.bet SO 07.3" -34,280

VV - polstare - 3,02 "podsyp SO 07.3" -79,910

VV Zasyp Součet 2 653,944

D 2 Zakládání 697 044,71

39 K 213141113
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině 

nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 6 do 8,5 m
m2 376,960 21,00 7 916,16 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 

až 20 %. 

4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci. 

40 M 69311068 geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 433,504 24,00 10 404,10 CS ÚRS 2018 01

VV 24,8*15,2 376,960

VV 376,96*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 433,504

41 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm m3 76,890 1 055,00 81 118,95 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání povrchu polštáře. 

VV 76,89 76,890

VV polstare Součet 76,890

42 K 224411114
Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 156 do 195 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v 

hornině tř. III a IV
m 409,000 1 359,00 555 831,00 CS ÚRS 2018 01

VV (9+6)*7 105,000

VV (8+5)*4 52,000
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VV (9+5)*7 98,000

VV (8+6)*4 56,000

VV (8+6)*7 98,000

VV Součet 409,000

43 K 281602111 Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem do 0,60 MPa hod 14,500 924,00 13 398,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro injektování: 

a) jednoduchým obturátorem; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 28. 60-11 Injektování, 

b) aktivovanou maltou; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 28. 60-41 Injektování aktivovanými směsmi, 

c) vysokotlaké s dvojitým obturátorem; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 282 60-31 Injektování vysokotlaké s dvojitým 

obturátorem, 

d) organickými pryskyřicemi neředitelnými vodou; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 282 60-51 Injektování povrchové 

vysokotlaké pryskyřicemi neředitelnými vodou, 

e) živicemi za tepla; toto injektování se oceňuje individuálně, 

f) tryskové; tato injektáž se oceňuje cenami souboru cen 282 61-21 Trysková injektáž. 

2. Rozhodující pro volbu ceny podle výšky tlaku je maximální tlak na jednom vrtu. 

VV (PocetKotev)*0,5"h" 14,500

44 M 585221500 cement struskoportlandský směsný 32,5 MPa t 7,250 3 914,00 28 376,50 CS ÚRS 2018 01

VV (PocetKotev)*0,25"t" 7,250

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 241 524,99

45 K 311101215

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a 

železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných 

dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v 

bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,20 do 0,35 m2

m 1,600 1 500,00 2 400,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2), 

neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3. 

2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci. 

3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %. 

46 M 59710r7 trouba kameninová glazovaná DN 700mm m 0,800 10 925,00 8 740,00 r-položka

VV "Prostup P2" 0,8"m" 0,800

47 M 28641274 roury z odstředivě litého laminátu  PN 1 SN 10000 se spojkou DN 1000 m 0,800 17 831,00 14 264,80 CS ÚRS 2018 01

VV "Prostup P1" 0,8"m" 0,800

48 K 380311421
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 8/10, tl. přes 80 do 150 mm
m3 33,610 4 620,00 155 278,20 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: 

a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), 

b) k vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), 

c) k vytvoření podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch těchto konstrukcí je 

rovinný. 

VV Podkladní beton (Přesná specifikace použitého betonu: viz. projektová dokumentace)

VV 33,61 33,610

VV podkl_bet Součet 33,610

49 K 380316233
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého pro prostředí 

s mrazovými cykly tř. C 25/30, tl. přes 300 mm
m3 147,800 5 270,00 778 906,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: 

a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), 

b) k vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), 

c) k vytvoření podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch těchto konstrukcí je 

rovinný. 

VV Spádový, nebo výplňový beton (Přesná specifikace použitého betonu: viz. projektová dokumentace)

VV "Dno"     147,8 147,800

VV Součet 147,800
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50 K 380326243
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 

bednění pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37, tl. přes 300 mm
m3 611,900 5 402,00 3 305 483,80 CS ÚRS 2018 01

VV Přesná specifikace použitého betonu: viz. projektová dokumentace

VV "Dno"     246,32+6,61 252,930

VV "Stěny"  312,09+46,88 358,970

VV ZB_ktce Součet 611,900

51 K 380356211
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení
m2 470,080 598,00 281 107,84 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV Včetně zkosení viditelných hran trojůhelníkovou lištou - viz výkres tvaru

VV Bednění vnějších stěn

VV (2*23,6+2*14)*0,8 + (2*21,6+2*12)*6,1 470,080

VV Součet 470,080

52 K 380356212
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění
m2 470,080 138,00 64 871,04 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

53 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení
m2 603,860 794,00 479 464,84 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV Včetně zkosení viditelných hran trojůhelníkovou lištou - viz výkres tvaru

VV Bednění vnitřních stěn

VV (4*20+4*5)*6,1 - 2*1,3*3,7 +0,4*(3,7+3,7+1,3) 603,860

VV Součet 603,860

54 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění
m2 603,860 161,00 97 221,46 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

55 K 380356241
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch zaoblených zřízení
m2 9,425 1 093,00 10 301,53 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV Bednění vnitřních stěn

VV 2* (Pi*0,600/2) * 5,0 9,425

VV Součet 9,425

56 K 380356242
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch zaoblených odstranění
m2 9,425 207,00 1 950,98 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

57 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 

500
t 91,785 33 000,00 3 028 905,00 CS ÚRS 2018 01

VV vyztuženost ŽB ktce cca 150kg/m3
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VV ZB_ktce * 0,150 91,785

58 K 380361011
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze svařovaných sítí z drátů 

typu KARI
t 0,377 33 500,00 12 629,50 CS ÚRS 2018 01

VV KARI 4 mm, oko 100x100 mm, hmotnost 1,98 kg/m2

VV (2*5,0*18,1 + 1,3*7,2) * 0,00198 "Dno" 0,377

VV Součet 0,377

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 156 386,02

59 K 933901111
Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o 

obsahu do 1000 m3
m3 700,000 32,00 22 400,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1112 jsou určeny pro provedení zkoušky vodotěsnosti nádrží, které neslouží k výrobě kalového plynu. 

2. V cenách -1311 a -1312 jsou započteny i náklady na dodání vody. 

3. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 jsou započteny i náklady na napuštění a vypuštění vody z nádrže po skončení zkoušky. 

4. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 nejsou započteny náklady na dodání vody pro zkoušku; dodání vody se oceňuje ve specifikaci a 

nezapočítává se do celkové hmotnosti pro oceňování přesunu hmot. 

5. Množství měrných jednotek se určuje pro cenu 

a) -1311 a -1312 v m3 vody v nádrži; 

b) -1111, -1112, -1511 a -1512 v m3 vody, která se určí z objemu nádrže s přihlédnutím ke předepsané zkušební hladině vody, z vody 

potřebné pro nasycení pláště a udržení zkušební hladiny. Ztratné lze dohodnout ve výši 3 %. 

VV 700 700,000

60 M 08113910 voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb m3 700,000 50,00 35 000,00 CS ÚRS 2018 01

61 K 943121111
Montáž lešení prostorového trubkového těžkého pracovního nebo podpěrného bez podlah s provozním 

zatížením tř. 4 od 200 do 300 kg/m2, výšky do 20 m
m3 16,720 45,00 752,40 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž lešení prostorového trubkového lehkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně. 

2. Montáž lešeňové podlahy se oceňuje cenami souboru cen 949 21 Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení. 

3. U podpěrného lešení prostorového zřizovaného pro bednění se z výšky lešení odečítá 6 m (podpěrná konstrukce do výšky 6 m je 

započítána v cenách bednění katalogu 801-1) a to pouze v případě, že se podpěrná konstrukce a bednění předává jako celek. Výškou se 

rozumí vzdálenost od spodní plochy podkladních prvků podpěrného lešení až ke spodní ploše nejvýše položeného prvku podhledu podpírané 

konstrukce. 

VV "stěny" (4*20+2*21,6+4*5+2*12)*0,1 * 1,0 16,720

VV podper_ktce Součet 16,720

62 K 943121211
Montáž lešení prostorového trubkového těžkého pracovního nebo podpěrného bez podlah Příplatek za první 

a každý další den použití lešení k ceně -1111
m3 234,080 3,00 702,24 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž lešení prostorového trubkového lehkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně. 

2. Montáž lešeňové podlahy se oceňuje cenami souboru cen 949 21 Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení. 

3. U podpěrného lešení prostorového zřizovaného pro bednění se z výšky lešení odečítá 6 m (podpěrná konstrukce do výšky 6 m je 

započítána v cenách bednění katalogu 801-1) a to pouze v případě, že se podpěrná konstrukce a bednění předává jako celek. Výškou se 

rozumí vzdálenost od spodní plochy podkladních prvků podpěrného lešení až ke spodní ploše nejvýše položeného prvku podhledu podpírané 

konstrukce. 

VV podper_ktce *14"dní" 234,080

63 K 943121811
Demontáž lešení prostorového trubkového těžkého pracovního nebo podpěrného bez podlah s provozním 

zatížením tř. 4 od 200 do 300 kg/m2, výšky do 20 m
m3 16,720 25,00 418,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně. 

2. Demontáž lešeňové podlahy se oceňuje cenami souboru cen 949 21-18 Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení. 

VV podper_ktce 16,720

64 K 952903112 Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m m2 340,000 48,00 16 320,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny za zametení prostorů, umytí keramických podlah, vyčištění oken, dveří, zábradlí, potrubí, armatur a jiných konstrukcí a 

předmětů před předáním stavby do užívání. 

2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy vnějšího obrysu objektu. 

VV 340 340,000

65 K 952903119
Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů Příplatek k ceně za vyčištění prostorů v 

přes 3,5 m
m2 340,000 27,00 9 180,00 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny za zametení prostorů, umytí keramických podlah, vyčištění oken, dveří, zábradlí, potrubí, armatur a jiných konstrukcí a 

předmětů před předáním stavby do užívání. 

2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy vnějšího obrysu objektu. 

66 K 953333124
PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do pracovních spar vnitřní, pokládaný doprostřed konstrukce mezi 

výztuž šířky 320 mm
m 36,600 460,00 16 836,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách dodatečného přírubového pásu -3611 a -3621 jsou započteny i náklady na hmoždinky a šrouby, na ocelovou pásnici a pryžovou 

podložku, položenou do bobtnajícího lepícího tmelu, kterými se pás přitáhne k betonové konstrukci. 

2. V cenách příplatků za vytvoření tvarovky -3911 až -3935 jsou započteny náklady zhotovení tvarovky svařením pásů. 

3. U plošných tvarovek jsou pásy svařovány ve stejné rovině, u vertikálních tvarovek v rovinách na sebe kolmých. 

4. Množství měrných jednotek pásů se určuje v m jejich délky. Délka pásů, které tvoří tvarovky, se od této délky neodečítá. 

P
Poznámka k položce: 

Poloha a počet pracovních spar může být upraven podle potřeb dodatavtele.

VV Množství závisí na zvoleném postupu betonáže - počtu a délce pracovníc spar

VV 6*6,1 36,600

VV Součet 36,600

67 K 953334115
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 05 mm se samolepící 

vrstvou
m 2,727 403,00 1 098,98 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění pracovní spáry, nanesení lepícího tmelu, u bentonitových pásků překrytí pásky upevňovací 

mřížkou a ukotvení hřeby do betonu. 

VV Těsnění prostupu P2

VV Pi*0,868 2,727

68 K 953334315
Kombinovaný těsnící pás do pracovních spar betonových konstrukcí PVC pás s bobtnavým kruhovým 

profilem šířky 150 mm
m 84,800 633,00 53 678,40 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce: 

Poloha a počet pracovních spar může být upraven podle potřeb dodatavtele.

VV Pracovní spára dno*stěna (Množství závisí na zvoleném postupu betonáže - počtu a délce pracovníc spar)

VV 3*20,8+2*11,2 84,800

VV Součet 84,800

D 998 Přesun hmot 331 540,37

69 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí 

monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m
t 1 708,971 194,00 331 540,37 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přesun hmot pro sila a zásobníky prováděné do posuvného bednění se oceňuje cenami části A 03 tohoto ceníku. 

D PSV Práce a dodávky PSV 430 421,72

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 176 025,36

70 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 541,280 28,00 15 155,84 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV IzolaceSten 6,1*(2*21,6+2*12)+75,2*0,8+23,6*14-21,6*12 541,280

71 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,189 44 855,00 8 477,60 CS ÚRS 2018 01

VV IzolaceSten 541,280

VV 541,28*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,189

72 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem 

asfaltovým
m2 1 082,560 29,00 31 394,24 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV 2 * IzolaceSten 1 082,560

73 M 111631520 lak asfaltový izolační t 0,487 42 800,00 20 843,60 CS ÚRS 2018 01
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P

Poznámka k položce: 

Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2. Pro vytvoření hydroizolační vrstvy, na napenetrovaný podklad jsou nutné nejméně 3 nátěry. Není vhodný na šikmé 

střechy a tam, kde je předpoklad vysokých teplot.

VV 2 * IzolaceSten 1 082,560

VV 1082,56*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství 0,487

74 K 711131101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V m2 680,000 23,00 15 640,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV Kluzná vrstva

VV 2*(340) 680,000

75 M 628321340 pás těžký asfaltovaný V60 S40 m2 782,000 105,00 82 110,00 CS ÚRS 2018 01

VV 680*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 782,000

76 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 3,710 648,00 2 404,08 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 254 396,36

77 K 767161R01 Ocelové zábradlí v. 1,1m, montáž + dodávka m 63,900 3 328,00 212 659,20 r-položka

P
Poznámka k položce: 

Ocelové trubkové zábradlí, žárově pozinkováno, s okopovým plechem, kotveno chemickými kotvami

VV Podrobný popis viz tabulka PSV, včetně veškerého kotevního materiálu

VV "Z07.1/01" 63,90 63,900

78 K 767832102 Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu m 7,200 1 380,00 9 936,00 CS ÚRS 2018 01

79 M 76783R02 Žebřík z ušlechtilé oceli (nerez) m 7,200 4 313,00 31 053,60 r-položka

VV Podrobný popis viz tabulka PSV (včetně veškerého kotevního materiálu)

VV "Z07.1/02" 7,20 7,200

80 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,817 915,00 747,56 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: IČ: 00240702

Město Říčany DIČ: CZ00240702

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:

Ing. Petr Novák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 526 447,59

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 526 447,59 21,00% 110 553,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 637 001,58

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty

SO 07.2 - Hrubé česle pro RN

IMOS Brno, a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 526 447,59

HSV - Práce a dodávky HSV 404 949,07

    1 - Zemní práce 88 883,05

    2 - Zakládání 8 440,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 279 615,30

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 853,16

    997 - Přesun sutě 2 497,77

    998 - Přesun hmot 659,79

SKL - Skládkovné 5 785,00

PSV - Práce a dodávky PSV 115 713,52

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 991,95

    767 - Konstrukce zámečnické 106 352,57

    777 - Podlahy lité 4 369,00

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty

SO 07.2 - Hrubé česle pro RN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 526 447,59

D HSV Práce a dodávky HSV 404 949,07

D 1 Zemní práce 88 883,05

1 K 113107123
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
m2 26,000 215,00 5 590,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 

nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV sut_kam 26 26,000

2 K 113107145
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 200 do 250 mm
m2 26,000 460,00 11 960,00 CS ÚRS 2018 01

SO 07.2 - Hrubé česle pro RN

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 

nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV sut_zivice 26 26,000

3 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné 

či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
m3 7,000 61,00 427,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 

3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 

Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; 

a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, 

b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 

4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení 

ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 

5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto 

katalogu. 

6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a 

ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: 

a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; 

b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . 

c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 

7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV 35*0,2 7,000

4 K 131201102
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 

100 do 1 000 m3
m3 94,500 184,00 17 388,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při 

lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 

základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je 

větší. 

2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 

3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení 

a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

vykopávek; 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV Předpokládaná těžitelnost: 3.tř. = 90%, 4.tř.= 10%

VV 105 105,000

VV Stavebni_jama Mezisoučet 105,000

VV Vykop_3 Stavebni_jama * 0,90 94,500

5 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3
m3 28,350 20,00 567,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při 

lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 

základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je 

větší. 

2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 

3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení 

a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

vykopávek; 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV Vykop_3 * 0,3 28,350

6 K 131301102
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 

100 do 1 000 m3
m3 10,500 231,00 2 425,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při 

lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 

základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je 

větší. 

2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 

3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení 

a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

vykopávek; 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV Předpokládaná těžitelnost: 3.tř. = 90%, 4.tř.= 10%

VV Vykop_4 Stavebni_jama* 0,1 10,500

7 K 131301109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 4
m3 3,150 43,00 135,45 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při 

lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 

základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je 

větší. 

2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 

3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení 

a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

vykopávek; 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV Vykop_4 * 0,3 3,150

8 K 161101108
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 14 do 16 m
m3 8,400 270,00 2 268,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu 

prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 

VV Objem do 1000m3, stř. hl. jámy do 2m: 8%

VV (Vykop_3 + Vykop_4)* 0,08 8,400

9 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 127,200 56,00 7 123,20 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 2*Zasyp    "zemina na meziskládku a zpět" 127,200

VV Součet 127,200

10 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 41,400 192,00 7 948,80 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Stavebni_jama-Zasyp 41,400

VV Součet 41,400

11 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin tř. 1 až 4
m3 63,600 196,00 12 465,60 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 

3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV Zasyp    "naložení zeminy z meziskládky" 63,600

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 63,600 21,00 1 335,60 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1201 je určena i pro: 

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá 

přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí 

jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; 

b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; 

c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 

2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: 

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 

výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; 

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; 

c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo 

ornice (viz. též poznámku č. 1 a); 

d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 

výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo 

ornice na dočasnou skládku neoceňuje. 

e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 

3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 

4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 

VV Zasyp 63,600

VV Součet 63,600

13 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 70,380 175,00 12 316,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 

VV (Stavebni_jama-Zasyp) * 1,7 70,380

VV Součet 70,380

14 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 63,600 109,00 6 932,40 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: 

a) z hornin soudržných do 100 % PS, 

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, 

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 

z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; 

cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady 

(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 

Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp 

potrubí, přichází-li v úvahu . 

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: 

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; 

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 

přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani 

naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 

8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: 

a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, 

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v 

objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 

9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 
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VV Stavebni_jama 105,000

VV - 19,5*1,6 "vytlačený objem" -31,200

VV - podkl_bet -2,200

VV - polstare -8,000

VV Zasyp Součet 63,600

D 2 Zakládání 8 440,00

15 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm m3 8,000 1 055,00 8 440,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání povrchu polštáře. 

VV 8,0 8,000

VV polstare Součet 8,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 279 615,30

16 K 311101213

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a 

železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných 

dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v 

bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,05 do 0,10 m2

m 0,600 1 500,00 900,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2), 

neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3. 

2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci. 

3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %. 

17 M 59710r7 trouba kameninová glazovaná DN 700mm m 0,600 10 925,00 6 555,00 r-položka

VV "Prostupy P1" 0,3"m" 0,300

VV "Prostupy P2" 0,3"m" 0,300

VV Součet 0,600

18 K 380311421
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 8/10, tl. přes 80 do 150 mm
m3 2,200 4 620,00 10 164,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: 

a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), 

b) k vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), 

c) k vytvoření podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch těchto konstrukcí je 

rovinný. 

VV Podkladní beton (Přesná specifikace použitého betonu: viz. projektová dokumentace)

VV 2,2 2,200

VV podkl_bet Součet 2,200

19 K 380316233
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého pro prostředí 

s mrazovými cykly tř. C 25/30, tl. přes 300 mm
m3 2,110 5 270,00 11 119,70 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: 

a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), 

b) k vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), 

c) k vytvoření podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch těchto konstrukcí je 

rovinný. 

VV Spádový, nebo výplňový beton (Přesná specifikace použitého betonu: viz. projektová dokumentace)

VV "Dno"     0,43+1,68 2,110

VV Součet 2,110

20 K 380326243
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 

bednění pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37, tl. přes 300 mm
m3 17,360 5 402,00 93 778,72 CS ÚRS 2018 01

VV Přesná specifikace použitého betonu: viz. projektová dokumentace

VV "Dno"     5,95 5,950

VV "Stěny"  10,41 10,410

VV "Strop"  1,0 1,000

VV ZB_ktce Součet 17,360
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21 K 380356211
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení
m2 35,530 598,00 21 246,94 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV Včetně zkosení viditelných hran trojůhelníkovou lištou - viz výkres tvaru

VV Bednění vnějších stěn

VV 20,9*1,7 35,530

VV Součet 35,530

22 K 380356212
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění
m2 35,530 138,00 4 903,14 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

23 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení
m2 46,260 794,00 36 730,44 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV Včetně zkosení viditelných hran trojůhelníkovou lištou - viz výkres tvaru

VV Bednění vnitřních stěn

VV "stěny" (18,5+11,8)*1,4 42,420

VV "strop" 3,2+4*0,8*0,2 3,840

VV Součet 46,260

24 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění
m2 46,260 161,00 7 447,86 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

25 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 

500
t 2,604 33 000,00 85 932,00 CS ÚRS 2018 01

VV vyztuženost ŽB ktce cca 150kg/m3

VV ZB_ktce * 0,150 2,604

26 K 380361011
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze svařovaných sítí z drátů 

typu KARI
t 0,025 33 500,00 837,50 CS ÚRS 2018 01

VV KARI 4 mm, oko 100x100 mm, hmotnost 1,98 kg/m2

VV (4,3+8,4) * 0,00198 "Dno" 0,025

VV Součet 0,025

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 853,16

27 K 933901111
Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o 

obsahu do 1000 m3
m3 17,400 32,00 556,80 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1112 jsou určeny pro provedení zkoušky vodotěsnosti nádrží, které neslouží k výrobě kalového plynu. 

2. V cenách -1311 a -1312 jsou započteny i náklady na dodání vody. 

3. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 jsou započteny i náklady na napuštění a vypuštění vody z nádrže po skončení zkoušky. 

4. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 nejsou započteny náklady na dodání vody pro zkoušku; dodání vody se oceňuje ve specifikaci a 

nezapočítává se do celkové hmotnosti pro oceňování přesunu hmot. 

5. Množství měrných jednotek se určuje pro cenu 

a) -1311 a -1312 v m3 vody v nádrži; 

b) -1111, -1112, -1511 a -1512 v m3 vody, která se určí z objemu nádrže s přihlédnutím ke předepsané zkušební hladině vody, z vody 

potřebné pro nasycení pláště a udržení zkušební hladiny. Ztratné lze dohodnout ve výši 3 %. 

VV 17,4 17,400
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28 M 08113910 voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb m3 17,400 50,00 870,00 CS ÚRS 2018 01

29 K 952903112 Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m m2 19,800 48,00 950,40 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny za zametení prostorů, umytí keramických podlah, vyčištění oken, dveří, zábradlí, potrubí, armatur a jiných konstrukcí a 

předmětů před předáním stavby do užívání. 

2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy vnějšího obrysu objektu. 

VV 19,8 19,800

30 K 953333124
PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do pracovních spar vnitřní, pokládaný doprostřed konstrukce mezi 

výztuž šířky 320 mm
m 2,800 460,00 1 288,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách dodatečného přírubového pásu -3611 a -3621 jsou započteny i náklady na hmoždinky a šrouby, na ocelovou pásnici a pryžovou 

podložku, položenou do bobtnajícího lepícího tmelu, kterými se pás přitáhne k betonové konstrukci. 

2. V cenách příplatků za vytvoření tvarovky -3911 až -3935 jsou započteny náklady zhotovení tvarovky svařením pásů. 

3. U plošných tvarovek jsou pásy svařovány ve stejné rovině, u vertikálních tvarovek v rovinách na sebe kolmých. 

4. Množství měrných jednotek pásů se určuje v m jejich délky. Délka pásů, které tvoří tvarovky, se od této délky neodečítá. 

P
Poznámka k položce: 

Poloha a počet pracovních spar může být upraven podle potřeb dodatavtele.

VV Množství závisí na zvoleném postupu betonáže - počtu a délce pracovníc spar

VV 2*1,4 2,800

VV Součet 2,800

31 K 953334115
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 05 mm se samolepící 

vrstvou
m 5,454 403,00 2 197,96 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění pracovní spáry, nanesení lepícího tmelu, u bentonitových pásků překrytí pásky upevňovací 

mřížkou a ukotvení hřeby do betonu. 

VV Těsnění prostupů potrubí

VV 2*Pi*0,868 5,454

32 K 953334315
Kombinovaný těsnící pás do pracovních spar betonových konstrukcí PVC pás s bobtnavým kruhovým 

profilem šířky 150 mm
m 30,000 633,00 18 990,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce: 

Poloha a počet pracovních spar může být upraven podle potřeb dodatavtele.

VV Pracovní spára dno*stěna (Množství závisí na zvoleném postupu betonáže - počtu a délce pracovníc spar)

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

D 997 Přesun sutě 2 497,77

33 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 26,572 31,00 823,73 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

34 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km
t 239,148 7,00 1 674,04 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV 26,572*9 'Přepočtené koeficientem množství 239,148

D 998 Přesun hmot 659,79
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35 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí 

monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m
t 3,401 194,00 659,79 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přesun hmot pro sila a zásobníky prováděné do posuvného bednění se oceňuje cenami části A 03 tohoto ceníku. 

D SKL Skládkovné 5 785,00

36 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 170 302
t 15,132 250,00 3 783,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

objektů. 

VV sut_zivice*0,58200 15,132

37 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 11,440 175,00 2 002,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

objektů. 

VV sut_kam*0,44000 11,440

D PSV Práce a dodávky PSV 115 713,52

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 991,95

38 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 35,530 28,00 994,84 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV IzolaceSten (8,6+2*1,3+2*1,8+6,1)*1,7 35,530

39 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,012 44 855,00 538,26 CS ÚRS 2018 01

VV IzolaceSten 35,530

VV 35,53*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,012

40 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem 

asfaltovým
m2 71,060 29,00 2 060,74 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV 2 * IzolaceSten 71,060

41 M 111631520 lak asfaltový izolační t 0,032 42 800,00 1 369,60 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce: 

Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2. Pro vytvoření hydroizolační vrstvy, na napenetrovaný podklad jsou nutné nejméně 3 nátěry. Není vhodný na šikmé 

střechy a tam, kde je předpoklad vysokých teplot.

VV 2 * IzolaceSten 71,060

VV 71,06*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství 0,032

42 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,044 648,00 28,51 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
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D 767 Konstrukce zámečnické 106 352,57

43 K 767161R01 Ocelové zábradlí v. 1,1m, montáž + dodávka m 14,860 3 545,00 52 678,70 r-položka

P
Poznámka k položce: 

Ocelové trubkové zábradlí, žárově pozinkováno, s okopovým plechem, kotveno chemickými kotvami

VV Podrobný popis viz tabulka PSV, včetně potřebného kotevního materiálu

VV "Z07.2/2" 14,86 "m" 14,860

44 K NEOBSAZENO Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 0,000 29,00 0,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

45 M 137566r008 Ocelová pozinkovaná obslužná lávka, montáž + dodávka kus 1,000 53 328,00 53 328,00 r-položka

VV Podrobný popis viz tabulka PSV, včetně potřebného kotevního materiálu

VV "Z07.2/01" 1"ks" 1,000

46 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,378 915,00 345,87 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 777 Podlahy lité 4 369,00

47 K 777131101 Penetrační nátěr podlahy epoxidový, na podklad suchý a vyzrálý m2 5,000 138,00 690,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2*2,5 "S2" 5,000

48 K 777511107 Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky protiskluzná úprava prosyp pískem m2 5,000 69,00 345,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2*2,5 "S2" 5,000

49 K 777511121 Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky do 1 mm m2 5,000 661,00 3 305,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2*2,5 "S2" 5,000

50 K 998777101
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,029 1 000,00 29,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: IČ: 00240702

Město Říčany DIČ: CZ00240702

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:

Ing. Petr Novák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 185 483,22

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 185 483,22 21,00% 38 951,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 224 434,70

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty

SO 07.3 - Rozdělovací komora

IMOS Brno, a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 185 483,22

HSV - Práce a dodávky HSV 156 697,32

    2 - Zakládání 3 186,10

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 140 608,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 268,18

    998 - Přesun hmot 1 634,64

PSV - Práce a dodávky PSV 28 785,90

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 978,42

    767 - Konstrukce zámečnické 25 807,48

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty

SO 07.3 - Rozdělovací komora
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 185 483,22

D HSV Práce a dodávky HSV 156 697,32

D 2 Zakládání 3 186,10

1 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm m3 3,020 1 055,00 3 186,10 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání povrchu polštáře. 

VV 3,02 3,020

VV polstare Součet 3,020

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 140 608,40

2 K 311101213

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a 

železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných 

dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale 

m 1,200 1 500,00 1 800,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2), 

neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3. 

2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci. 

3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %. 

VV "Prostup P1" 0,3"m" 0,300

VV "Prostup P2" 0,3"m" 0,300

VV "Prostup P3" 0,3"m" 0,300

VV "Prostup P4" 0,3"m" 0,300

VV Součet 1,200

3 M 59710r7 trouba kameninová glazovaná DN 700mm m 1,800 10 925,00 19 665,00 r-položka

VV "Prostupy P1" 1,2"m" 1,200

VV "Prostupy P2, P4" 2 * 0,3"m" 0,600

VV Součet 1,800

4 M 59710709 trouba kameninová glazovaná DN 500mm L2,50m spojovací systém C Třída 160 m 0,300 4 339,00 1 301,70 CS ÚRS 2018 01

VV "Prostup P3" 0,3"m" 0,300

5 K 380311421
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 8/10, tl. přes 80 do 150 mm
m3 0,670 4 620,00 3 095,40 CS ÚRS 2018 01

SO 07.3 - Rozdělovací komora

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: 

a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), 

b) k vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), 

c) k vytvoření podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch těchto konstrukcí je 

rovinný. 

VV Podkladní beton (Přesná specifikace použitého betonu: viz. projektová dokumentace)

VV 0,67 0,670

VV podkl_bet Součet 0,670

6 K 380311863
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 25/30, tl. přes 300 mm
m3 0,910 5 270,00 4 795,70 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: 

a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), 

b) k vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), 

c) k vytvoření podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch těchto konstrukcí je 

rovinný. 

VV Spádový beton dna (Přesná specifikace použitého betonu: viz. projektová dokumentace)

VV "Dno"     0,91 0,910

VV Součet 0,910

7 K 380326243
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 

bednění pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37, tl. přes 300 mm
m3 7,360 5 402,00 39 758,72 CS ÚRS 2018 01

VV Přesná specifikace použitého betonu: viz. projektová dokumentace

VV "Dno"     1,77 1,770

VV "Stěny"  5,59 5,590

VV ZB_ktce Součet 7,360

8 K 380356211
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení
m2 21,330 598,00 12 755,34 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV Včetně zkosení viditelných hran trojůhelníkovou lištou - viz výkres tvaru

VV Bednění vnějších stěn

VV (2,95+2,95+2,0)*2,7 21,330

VV Součet 21,330

9 K 380356212
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění
m2 21,330 138,00 2 943,54 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

10 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení
m2 18,000 794,00 14 292,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV Včetně zkosení viditelných hran trojůhelníkovou lištou - viz výkres tvaru

VV Bednění vnitřních stěn

VV (2*2,35+2*1,4)*2,4 18,000

VV Součet 18,000

11 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění
m2 18,000 161,00 2 898,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

12 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 

500
t 1,104 33 000,00 36 432,00 CS ÚRS 2018 01

VV vyztuženost ŽB ktce cca 150kg/m3

VV ZB_ktce * 0,150 1,104

13 K 380361011
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze svařovaných sítí z drátů 

typu KARI
t 0,026 33 500,00 871,00 CS ÚRS 2018 01

VV Spádový beton dna jímky a stropní ktce

VV "Dno"      1,4*2,35* 0,0079"t/m2" 0,026

VV Součet 0,026

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 268,18

14 K 933901111
Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o 

obsahu do 1000 m3
m3 7,896 32,00 252,67 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1112 jsou určeny pro provedení zkoušky vodotěsnosti nádrží, které neslouží k výrobě kalového plynu. 

2. V cenách -1311 a -1312 jsou započteny i náklady na dodání vody. 

3. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 jsou započteny i náklady na napuštění a vypuštění vody z nádrže po skončení zkoušky. 

4. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 nejsou započteny náklady na dodání vody pro zkoušku; dodání vody se oceňuje ve specifikaci a 

nezapočítává se do celkové hmotnosti pro oceňování přesunu hmot. 

5. Množství měrných jednotek se určuje pro cenu 

a) -1311 a -1312 v m3 vody v nádrži; 

b) -1111, -1112, -1511 a -1512 v m3 vody, která se určí z objemu nádrže s přihlédnutím ke předepsané zkušební hladině vody, z vody 

potřebné pro nasycení pláště a udržení zkušební hladiny. Ztratné lze dohodnout ve výši 3 %. 

VV 1,4*2,35*2,4 7,896

15 M 08113910 voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb m3 7,896 50,00 394,80 CS ÚRS 2018 01

16 K 952903112 Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m m2 5,900 48,00 283,20 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny za zametení prostorů, umytí keramických podlah, vyčištění oken, dveří, zábradlí, potrubí, armatur a jiných konstrukcí a 

předmětů před předáním stavby do užívání. 

2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy vnějšího obrysu objektu. 

VV 2,95*2,0 5,900

17 K 953312122
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v 

jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm
m2 4,530 175,00 792,75 CS ÚRS 2018 01

VV 4,53 4,530

18 K 953334115
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 05 mm se samolepící 

vrstvou
m 10,019 403,00 4 037,66 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění pracovní spáry, nanesení lepícího tmelu, u 

 bentonitových pásků překrytí pásky upevňovací mřížkou a ukotvení hřeby do betonu. 

VV Těsnění prostupů potrubí

VV 3*Pi*0,868 + Pi*0,585 10,019

19 K 953334315
Kombinovaný těsnící pás do pracovních spar betonových konstrukcí PVC pás s bobtnavým kruhovým 

profilem šířky 150 mm
m 8,700 633,00 5 507,10 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce: 

Poloha a počet pracovních spar může být upraven podle potřeb dodatavtele.

VV Pracovní spára dno*stěna (Množství závisí na zvoleném postupu betonáže - počtu a délce pracovníc spar)

VV 8,7 8,700

VV Součet 8,700

D 998 Přesun hmot 1 634,64

20 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí 

monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m
t 8,426 194,00 1 634,64 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přesun hmot pro sila a zásobníky prováděné do posuvného bednění se oceňuje cenami části A 03 tohoto ceníku. 

D PSV Práce a dodávky PSV 28 785,90

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 978,42

21 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 21,330 28,00 597,24 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV IzolaceSten (2,95+2,95+2,0)*2,7 21,330

22 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,007 44 855,00 313,99 CS ÚRS 2018 01

VV IzolaceSten 21,330

VV 21,33*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,007

23 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem 

asfaltovým
m2 42,660 29,00 1 237,14 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV 2 * IzolaceSten 42,660

24 M 111631520 lak asfaltový izolační t 0,019 42 800,00 813,20 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce: 

Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2. Pro vytvoření hydroizolační vrstvy, na napenetrovaný podklad jsou nutné nejméně 3 nátěry. Není vhodný na šikmé 

střechy a tam, kde je předpoklad vysokých teplot.

VV 2 * IzolaceSten 42,660

VV 42,66*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství 0,019

25 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,026 648,00 16,85 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 25 807,48

26 K 767161R01 Ocelové zábradlí v. 1,1m, montáž + dodávka m 7,100 3 623,00 25 723,30

P
Poznámka k položce: 

Ocelové trubkové zábradlí, žárově pozinkováno, s okopovým plechem, kotveno chemickými kotvami

VV Podrobný popis viz tabulka PSV, včetně potřebného kotevního materiálu

VV "Z07.3/1" 7,10 "m" 7,100

27 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,092 915,00 84,18 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: IČ: 00240702

Město Říčany DIČ: CZ00240702

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:

Ing. Petr Novák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 289 765,63

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 289 765,63 21,00% 60 850,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 350 616,41

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty

SO 08 - Odlehčovací komora před biologickým stupněm

IMOS Brno, a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 289 765,63

HSV - Práce a dodávky HSV 238 700,90

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 4 504,85

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 217 468,03

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 189,28

    998 - Přesun hmot 538,74

PSV - Práce a dodávky PSV 51 064,73

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 517,87

    767 - Konstrukce zámečnické 46 546,86

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty

SO 08 - Odlehčovací komora před biologickým stupněm
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 289 765,63

D HSV Práce a dodávky HSV 238 700,90

D 1 Zemní práce 0,00

1 K Neobsazeno Zemní práce jsou započteny v SO 06 0,000 0,00 0,00

D 2 Zakládání 4 504,85

2 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm m3 4,270 1 055,00 4 504,85 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání povrchu polštáře. 

VV 4,27 4,270

VV polstare Součet 4,270

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 217 468,03

3 K 311101211

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a 

železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných 

dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v 

bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2

m 0,350 600,00 210,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2), 

neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3. 

2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci. 

3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %. 

4 M 28611140 trubka kanalizační PVC DN 250x1000 mm SN4 m 0,350 676,00 236,60 CS ÚRS 2018 01

VV "Prostupy P3" 0,35"m" 0,350

VV Součet 0,350

5 K 311101214

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a 

železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných 

dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v 

bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,10 do 0,20 m2

m 0,350 1 200,00 420,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2), 

neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3. 

2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci. 

3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %. 

SO 08 - Odlehčovací komora před biologickým stupněm

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty
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6 M 59710709 trouba kameninová glazovaná DN 500mm L2,50m spojovací systém C Třída 160 m 0,350 4 339,00 1 518,65 CS ÚRS 2018 01

VV "Prostup P1" 0,35"m" 0,350

7 K 311101215

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a 

železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných 

dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v 

bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,20 do 0,35 m2

m 0,700 660,00 462,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2), 

neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3. 

2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci. 

3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %. 

8 M 59710710 trouba kameninová glazovaná DN 600mm L2,50m spojovací systém C Třída 160 m 0,350 6 087,00 2 130,45 CS ÚRS 2018 01

VV "Prostupy P4" 0,35"m" 0,350

VV Součet 0,350

9 M 59710r7 trouba kameninová glazovaná DN 700mm m 0,350 10 925,00 3 823,75 r-položka

VV "Prostupy P2" 0,35"m" 0,350

VV Součet 0,350

10 K 380311421
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 8/10, tl. přes 80 do 150 mm
m3 1,660 4 620,00 7 669,20 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: 

a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), 

b) k vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), 

c) k vytvoření podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch těchto konstrukcí je 

rovinný. 

VV Podkladní beton (Přesná specifikace použitého betonu: viz. projektová dokumentace)

VV 1,66 1,660

VV podkl_bet Součet 1,660

11 K 380311863
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 25/30, tl. přes 300 mm
m3 1,420 5 270,00 7 483,40 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: 

a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), 

b) k vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), 

c) k vytvoření podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch těchto konstrukcí je 

rovinný. 

VV Spádový beton dna (Přesná specifikace použitého betonu: viz. projektová dokumentace)

VV "Dno"     1,42 1,420

VV Součet 1,420

12 K 380326243
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 

bednění pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37, tl. přes 300 mm
m3 13,410 5 402,00 72 440,82 CS ÚRS 2018 01

VV Přesná specifikace použitého betonu: viz. projektová dokumentace

VV "Dno"    5,23 5,230

VV "Stěny"  8,18 8,180

VV ZB_ktce Součet 13,410

13 K 380356211
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení
m2 32,062 598,00 19 173,08 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV Včetně zkosení viditelných hran trojůhelníkovou lištou - viz výkres tvaru

VV Bednění vnějších stěn

VV (4,65+3,17+4,65+3,17)*2,05 32,062

14 K 380356212
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění
m2 32,062 138,00 4 424,56 CS ÚRS 2018 01

Strana 155 z 468



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

15 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení
m2 32,544 794,00 25 839,94 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV Včetně zkosení viditelných hran trojůhelníkovou lištou - viz výkres tvaru

VV Bednění vnitřních stěn

VV (4*3,95+2*1,4+2*0,87)*1,6 32,544

VV Součet 32,544

16 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění
m2 32,544 161,00 5 239,58 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

17 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 

500
t 2,012 33 000,00 66 396,00 CS ÚRS 2018 01

VV vyztuženost ŽB ktce cca 150kg/m3

VV ZB_ktce * 0,150 2,012

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 189,28

18 K 933901111
Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o 

obsahu do 1000 m3
m3 12,900 32,00 412,80 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1112 jsou určeny pro provedení zkoušky vodotěsnosti nádrží, které neslouží k výrobě kalového plynu. 

2. V cenách -1311 a -1312 jsou započteny i náklady na dodání vody. 

3. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 jsou započteny i náklady na napuštění a vypuštění vody z nádrže po skončení zkoušky. 

4. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 nejsou započteny náklady na dodání vody pro zkoušku; dodání vody se oceňuje ve specifikaci a 

nezapočítává se do celkové hmotnosti pro oceňování přesunu hmot. 

5. Množství měrných jednotek se určuje pro cenu 

a) -1311 a -1312 v m3 vody v nádrži; 

b) -1111, -1112, -1511 a -1512 v m3 vody, která se určí z objemu nádrže s přihlédnutím ke předepsané zkušební hladině vody, z vody 

potřebné pro nasycení pláště a udržení zkušební hladiny. Ztratné lze dohodnout ve výši 3 %. 

VV 12,9 12,900

19 M 08113910 voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb m3 12,900 50,00 645,00 CS ÚRS 2018 01

20 K 952903112 Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m m2 14,800 48,00 710,40 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny za zametení prostorů, umytí keramických podlah, vyčištění oken, dveří, zábradlí, potrubí, armatur a jiných konstrukcí a 

předmětů před předáním stavby do užívání. 

2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy vnějšího obrysu objektu. 

VV 14,8 14,800

21 K 953334115
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 05 mm se samolepící 

vrstvou
m 6,726 403,00 2 710,58 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění pracovní spáry, nanesení lepícího tmelu, u 

 bentonitových pásků překrytí pásky upevňovací mřížkou a ukotvení hřeby do betonu. 

VV Těsnění prostupů potrubí

VV Pi*0,868 + Pi*0,688 + Pi*0,585 6,726

22 K 953334315
Kombinovaný těsnící pás do pracovních spar betonových konstrukcí PVC pás s bobtnavým kruhovým 

profilem šířky 150 mm
m 18,500 633,00 11 710,50 CS ÚRS 2018 01
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P
Poznámka k položce: 

Poloha a počet pracovních spar může být upraven podle potřeb dodatavtele.

VV Pracovní spára dno*stěna (Množství závisí na zvoleném postupu betonáže - počtu a délce pracovních spar)

VV 18,5 18,500

VV Součet 18,500

D 998 Přesun hmot 538,74

23 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí 

monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m
t 2,777 194,00 538,74 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přesun hmot pro sila a zásobníky prováděné do posuvného bednění se oceňuje cenami části A 03 tohoto ceníku. 

D PSV Práce a dodávky PSV 51 064,73

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 517,87

24 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 32,062 28,00 897,74 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV IzolaceSten (4,65+3,17+4,65+3,17)*2,05 32,062

25 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,011 44 855,00 493,41 CS ÚRS 2018 01

VV IzolaceSten 32,062

VV 32,062*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,011

26 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem 

asfaltovým
m2 64,124 29,00 1 859,60 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV 2 * IzolaceSten 64,124

27 M 111631520 lak asfaltový izolační t 0,029 42 800,00 1 241,20 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce: 

Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2. Pro vytvoření hydroizolační vrstvy, na napenetrovaný podklad jsou nutné nejméně 3 nátěry. Není vhodný na šikmé 

střechy a tam, kde je předpoklad vysokých teplot.

VV 2 * IzolaceSten 64,124

VV 64,124*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství 0,029

28 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,040 648,00 25,92 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 46 546,86

29 K 76783r07 Kompozitové zábradlí, D+M m 9,000 2 834,00 25 506,00 r-položka

VV Podrobný popis viz tabulka PSV, včetně potřebného kotevního materiálu

VV "Z08/01" 9,0 "m" 9,000

VV Součet 9,000

30 K 767995115 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 283,070 29,00 8 209,03 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV Podrobný popis viz tabulka PSV

VV "Z08/02" 283,07"kg" 283,070

VV Součet 283,070
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31 M 55324r03 Kompozitová obslužná lávka kus 1,000 12 507,00 12 507,00 r-položka

VV Podrobný popis viz tabulka PSV, včetně potřebného kotevního materiálu

VV "Z08/02" 1"ks" 1,000

32 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,355 915,00 324,83 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: IČ: 00240702

Město Říčany DIČ: CZ00240702

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:

Ing. Petr Novák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 469 387,44

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 469 387,44 21,00% 98 571,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 567 958,80

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty

SO 09.1 - Rozdělovací objekt pro linky 1, 2, 3

IMOS Brno, a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 469 387,44

HSV - Práce a dodávky HSV 331 623,30

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 3 977,35

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 320 452,87

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 745,52

    998 - Přesun hmot 447,56

PSV - Práce a dodávky PSV 137 764,14

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 990,64

    767 - Konstrukce zámečnické 132 773,50

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty

SO 09.1 - Rozdělovací objekt pro linky 1, 2, 3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 469 387,44

D HSV Práce a dodávky HSV 331 623,30

D 1 Zemní práce 0,00

1 K Neobsazeno Zemní práce jsou započteny v SO 10 0,000 0,00 0,00

D 2 Zakládání 3 977,35

2 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm m3 3,770 1 055,00 3 977,35 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání povrchu polštáře. 

VV 3,77 3,770

VV Součet 3,770

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 320 452,87

3 K 311101215

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a 

železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných 

dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v 

bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,20 do 0,35 m2

m 1,500 800,00 1 200,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2), 

neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3. 

2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci. 

3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %. 

VV Viz legenda prostupů

VV 5*0,3"m" "P1 viz Z09.1/03; P2 viz Z09.1/04; P3, P4, P5 viz Z09.1/05" 1,500

VV Součet 1,500

4 M 14011r trubka z ušlechtilé oceli (nerez), včetně nerezového límce kg 252,230 350,00 88 280,50 r-položky

VV Podrobný popis viz tabulka PSV, včetně potřebného kotevního materiálu

VV "Z09.1/03"    161,45"kg" 161,450

VV "Z09.1/04"      26,97"kg" 26,970

VV "Z09.1/05" 3*21,27"kg" 63,810

VV Součet 252,230

5 K 380311421
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 8/10, tl. přes 80 do 150 mm
m3 1,450 4 620,00 6 699,00 CS ÚRS 2018 01

SO 09.1 - Rozdělovací objekt pro linky 1, 2, 3

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: 

a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), 

b) k vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), 

c) k vytvoření podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch těchto konstrukcí je 

rovinný. 

VV Podkladní beton (Přesná specifikace použitého betonu: viz. projektová dokumentace)

VV 0,85 + 0,6 "Obetonování zaslepeného odtoku" 1,450

VV Součet 1,450

6 K 380316233
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého pro prostředí 

s mrazovými cykly tř. C 25/30, tl. přes 300 mm
m3 8,050 5 270,00 42 423,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: 

a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), 

b) k vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), 

c) k vytvoření podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch těchto konstrukcí je 

rovinný. 

VV Spádový, nebo výplňový beton (Přesná specifikace použitého betonu: viz. projektová dokumentace)

VV "Dno"     8,05 8,050

VV Součet 8,050

7 K 380326243
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 

bednění pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37, tl. přes 300 mm
m3 10,620 5 402,00 57 369,24 CS ÚRS 2018 01

VV Přesná specifikace použitého betonu: viz. projektová dokumentace

VV "Dno"     2,23 2,230

VV "Stěny"  8,39 8,390

VV ZB_ktce Součet 10,620

8 K 380356221
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch zaoblených zřízení
m2 34,834 863,00 30 061,74 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV Včetně zkosení viditelných hran trojůhelníkovou lištou - viz výkres tvaru

VV Bednění vnějších stěn

VV Pi*2*1,54*3,6 34,834

VV Součet 34,834

9 K 380356222
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch zaoblených odstranění
m2 34,834 138,00 4 807,09 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

10 K 380356241
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch zaoblených zřízení
m2 28,211 1 093,00 30 834,62 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV Včetně zkosení viditelných hran trojůhelníkovou lištou - viz výkres tvaru

VV Bednění vnitřních stěn

VV Pi*2*1,24*3,3 25,711

VV 2,5 "výplňový / spádový beton konusu" 2,500

VV Součet 28,211

11 K 380356242
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch zaoblených odstranění
m2 28,211 207,00 5 839,68 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

12 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 

500
t 1,593 33 000,00 52 569,00 CS ÚRS 2018 01

VV vyztuženost ŽB ktce cca 150kg/m3

VV ZB_ktce * 0,150 1,593

13 K 380361011
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze svařovaných sítí z drátů 

typu KARI
t 0,011 33 500,00 368,50 CS ÚRS 2018 01

VV KARI 4 mm, oko 100x100 mm, hmotnost 1,98 kg/m2

VV (2,5 + Pi*(1,24^2-0,7^2)) * 0,00198 "výplňový / spádový beton konusu" 0,011

VV Součet 0,011

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 745,52

14 K 933901111
Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o 

obsahu do 1000 m3
m3 10,000 32,00 320,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1112 jsou určeny pro provedení zkoušky vodotěsnosti nádrží, které neslouží k výrobě kalového plynu. 

2. V cenách -1311 a -1312 jsou započteny i náklady na dodání vody. 

3. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 jsou započteny i náklady na napuštění a vypuštění vody z nádrže po skončení zkoušky. 

4. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 nejsou započteny náklady na dodání vody pro zkoušku; dodání vody se oceňuje ve specifikaci a 

nezapočítává se do celkové hmotnosti pro oceňování přesunu hmot. 

5. Množství měrných jednotek se určuje pro cenu 

a) -1311 a -1312 v m3 vody v nádrži; 

b) -1111, -1112, -1511 a -1512 v m3 vody, která se určí z objemu nádrže s přihlédnutím ke předepsané zkušební hladině vody, z vody 

potřebné pro nasycení pláště a udržení zkušební hladiny. Ztratné lze dohodnout ve výši 3 %. 

VV 10 10,000

15 M 08113910 voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb m3 10,000 50,00 500,00 CS ÚRS 2018 01

16 K 952903112 Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m m2 7,451 48,00 357,65 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny za zametení prostorů, umytí keramických podlah, vyčištění oken, dveří, zábradlí, potrubí, armatur a jiných konstrukcí a 

předmětů před předáním stavby do užívání. 

2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy vnějšího obrysu objektu. 

VV Pi*1,54^2 7,451

17 K 953334315
Kombinovaný těsnící pás do pracovních spar betonových konstrukcí PVC pás s bobtnavým kruhovým 

profilem šířky 150 mm
m 8,796 633,00 5 567,87 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce: 

Poloha a počet pracovních spar může být upraven podle potřeb dodatavtele.

VV Pracovní spára dno*stěna (Množství závisí na zvoleném postupu betonáže - počtu a délce pracovních spar)

VV 2*Pi*1,4 8,796

VV Součet 8,796

D 998 Přesun hmot 447,56

18 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí 

monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m
t 2,307 194,00 447,56 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přesun hmot pro sila a zásobníky prováděné do posuvného bednění se oceňuje cenami části A 03 tohoto ceníku. 

D PSV Práce a dodávky PSV 137 764,14

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 990,64

19 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 34,834 28,00 975,35 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Pi*2*1,54*3,6 34,834

VV Izol_ALN Součet 34,834

20 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,012 44 855,00 538,26 CS ÚRS 2018 01

VV Izol_ALN 34,834

VV 34,834*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,012

21 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem 

asfaltovým
m2 69,668 29,00 2 020,37 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV 2 * Izol_ALN 69,668

22 M 111631520 lak asfaltový izolační t 0,031 42 800,00 1 326,80 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce: 

Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2. Pro vytvoření hydroizolační vrstvy, na napenetrovaný podklad jsou nutné nejméně 3 nátěry. Není vhodný na šikmé 

střechy a tam, kde je předpoklad vysokých teplot.

VV 2 * Izol_ALN 69,668

VV 69,668*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství 0,031

23 K 711131101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V m2 0,600 23,00 13,80 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV Zaizolování zaslepeného odtoku před obetonováním

VV 0,6 0,600

VV Izol_ALP_V Součet 0,600

24 M 628331590 pás těžký asfaltovaný G 200 S40 m2 0,690 125,00 86,25 CS ÚRS 2018 01

VV Izol_ALP_V 0,600

VV 0,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,690

25 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,046 648,00 29,81 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 132 773,50

26 K 767161R01 Ocelové zábradlí v. 1,1m, montáž + dodávka m 8,900 3 738,00 33 268,20 r-položka

P
Poznámka k položce: 

Ocelové trubkové zábradlí, žárově pozinkováno, s okopovým plechem, kotveno chemickými kotvami

VV Podrobný popis viz tabulka PSV, včetně potřebného kotevního materiálu

VV "Z09.1/02" 8,9"m" 8,900

27 K 767995115 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 231,240 29,00 6 705,96 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV Podrobný popis viz tabulka PSV

VV "Z09.1/01" 231,24"kg" 231,240

VV Součet 231,240

28 M 137556r004 Přelivná hrana z ušlechtilé oceli (nerez) kus 1,000 92 480,00 92 480,00 r-položky

VV Podrobný popis viz tabulka PSV, včetně potřebného kotevního materiálu

VV "Z09.1/01" 1"ks" 1,000

29 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,349 915,00 319,34 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: IČ: 00240702

Město Říčany DIČ: CZ00240702

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:

Ing. Petr Novák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 453 651,85

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 453 651,85 21,00% 95 266,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 548 918,74

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty

SO 09.2 - Rozdělovací objekt pro DN

IMOS Brno, a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 453 651,85

HSV - Práce a dodávky HSV 326 759,46

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 2 110,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 318 174,70

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 027,59

    998 - Přesun hmot 447,17

PSV - Práce a dodávky PSV 126 892,39

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 240,86

    767 - Konstrukce zámečnické 121 651,53

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty

SO 09.2 - Rozdělovací objekt pro DN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 453 651,85

D HSV Práce a dodávky HSV 326 759,46

D 1 Zemní práce 0,00

1 K Neobsazeno Zemní práce jsou započteny v SO 10 0,000 0,00 0,00

D 2 Zakládání 2 110,00

2 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm m3 2,000 1 055,00 2 110,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání povrchu polštáře. 

VV 2,0 2,000

VV polstare Součet 2,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 318 174,70

3 K 311101214

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a 

železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných 

dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v 

bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,10 do 0,20 m2

m 0,900 800,00 720,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2), 

neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3. 

2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci. 

3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %. 

VV Viz legenda prostupů

VV 3*0,3"m" "P1 viz Z09.2/03; P2 viz Z09.2/05; P3 viz Z09.2/04" 0,900

VV Součet 0,900

4 M 14033r trubka ocelová s límcem; řada oceli S235JR kg 286,940 350,00 100 429,00 r-položky

VV Podrobný popis viz tabulka PSV, včetně potřebného kotevního materiálu

VV "Z09.2/03"    171,94"kg" 171,940

VV "Z09.2/04"      62,05"kg" 62,050

VV "Z09.2/05"      52,95"kg" 52,950

VV Součet 286,940

5 K 380311421
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 8/10, tl. přes 80 do 150 mm
m3 1,250 4 620,00 5 775,00 CS ÚRS 2018 01

SO 09.2 - Rozdělovací objekt pro DN

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: 

a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), 

b) k vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), 

c) k vytvoření podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch těchto konstrukcí je 

rovinný. 

VV Podkladní beton (Přesná specifikace použitého betonu: viz. projektová dokumentace)

VV 0,65 + 0,6 "Obetonování zaslepeného odtoku" 1,250

VV podkl_bet Součet 1,250

6 K 380316233
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého pro prostředí 

s mrazovými cykly tř. C 25/30, tl. přes 300 mm
m3 5,500 5 270,00 28 985,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: 

a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), 

b) k vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), 

c) k vytvoření podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch těchto konstrukcí je 

rovinný. 

VV Spádový, nebo výplňový beton (Přesná specifikace použitého betonu: viz. projektová dokumentace)

VV "Dno"    5,50 5,500

VV Součet 5,500

7 K 380326243
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 

bednění pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37, tl. přes 300 mm
m3 10,550 5 402,00 56 991,10 CS ÚRS 2018 01

VV Přesná specifikace použitého betonu: viz. projektová dokumentace

VV "Dno"     1,69 1,690

VV "Stěny"  8,86 8,860

VV ZB_ktce Součet 10,550

8 K 380356221
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch zaoblených zřízení
m2 36,204 863,00 31 244,05 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV Včetně zkosení viditelných hran trojůhelníkovou lištou - viz výkres tvaru

VV Bednění vnějších stěn

VV Pi*2*1,34*4,3 36,204

VV Součet 36,204

9 K 380356222
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch zaoblených odstranění
m2 36,204 138,00 4 996,15 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

10 K 380356241
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch zaoblených zřízení
m2 28,098 1 093,00 30 711,11 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV Včetně zkosení viditelných hran trojůhelníkovou lištou - viz výkres tvaru

VV Bednění vnitřních stěn

VV Pi*2*1,04*4,0 26,138

VV 1,96 "výplňový / spádový beton konusu" 1,960

VV Součet 28,098

11 K 380356242
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch zaoblených odstranění
m2 28,098 207,00 5 816,29 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

12 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 

500
t 1,583 33 000,00 52 239,00 CS ÚRS 2018 01

VV vyztuženost ŽB ktce cca 150kg/m3

VV ZB_ktce * 0,150 1,583

13 K 380361011
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze svařovaných sítí z drátů 

typu KARI
t 0,008 33 500,00 268,00 CS ÚRS 2018 01

VV KARI 4 mm, oko 100x100 mm, hmotnost 1,98 kg/m2

VV (1,96 + Pi*(1,04^2-0,6^2)) * 0,00198 "výplňový / spádový beton konusu" 0,008

VV Součet 0,008

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 027,59

14 K 933901111
Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o 

obsahu do 1000 m3
m3 12,000 32,00 384,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1112 jsou určeny pro provedení zkoušky vodotěsnosti nádrží, které neslouží k výrobě kalového plynu. 

2. V cenách -1311 a -1312 jsou započteny i náklady na dodání vody. 

3. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 jsou započteny i náklady na napuštění a vypuštění vody z nádrže po skončení zkoušky. 

4. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 nejsou započteny náklady na dodání vody pro zkoušku; dodání vody se oceňuje ve specifikaci a 

nezapočítává se do celkové hmotnosti pro oceňování přesunu hmot. 

5. Množství měrných jednotek se určuje pro cenu 

a) -1311 a -1312 v m3 vody v nádrži; 

b) -1111, -1112, -1511 a -1512 v m3 vody, která se určí z objemu nádrže s přihlédnutím ke předepsané zkušební hladině vody, z vody 

potřebné pro nasycení pláště a udržení zkušební hladiny. Ztratné lze dohodnout ve výši 3 %. 

VV 12 12,000

15 M 08113910 voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb m3 12,000 50,00 600,00 CS ÚRS 2018 01

16 K 952903112 Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m m2 5,641 48,00 270,77 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny za zametení prostorů, umytí keramických podlah, vyčištění oken, dveří, zábradlí, potrubí, armatur a jiných konstrukcí a 

předmětů před předáním stavby do užívání. 

2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy vnějšího obrysu objektu. 

VV Pi*1,34^2 5,641

17 K 953334315
Kombinovaný těsnící pás do pracovních spar betonových konstrukcí PVC pás s bobtnavým kruhovým 

profilem šířky 150 mm
m 7,540 633,00 4 772,82 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce: 

Poloha a počet pracovních spar může být upraven podle potřeb dodatavtele.

VV Pracovní spára dno*stěna (Množství závisí na zvoleném postupu betonáže - počtu a délce pracovních spar)

VV 2*Pi*1,2 7,540

VV Součet 7,540

D 998 Přesun hmot 447,17

18 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí 

monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m
t 2,305 194,00 447,17 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přesun hmot pro sila a zásobníky prováděné do posuvného bednění se oceňuje cenami části A 03 tohoto ceníku. 

D PSV Práce a dodávky PSV 126 892,39

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 240,86

19 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 36,204 28,00 1 013,71 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Pi*2*1,34*4,3 36,204

VV Izol_ALN Součet 36,204

20 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,013 44 855,00 583,12 CS ÚRS 2018 01

VV Izol_ALN 36,204

VV 36,204*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,013

21 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem 

asfaltovým
m2 72,408 29,00 2 099,83 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV 2 * Izol_ALN 72,408

22 M 111631520 lak asfaltový izolační t 0,033 42 800,00 1 412,40 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce: 

Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2. Pro vytvoření hydroizolační vrstvy, na napenetrovaný podklad jsou nutné nejméně 3 nátěry. Není vhodný na šikmé 

střechy a tam, kde je předpoklad vysokých teplot.

VV 2 * Izol_ALN 72,408

VV 72,408*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství 0,033

23 K 711131101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V m2 0,600 23,00 13,80 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV Zaizolování zaslepeného odtoku před obetonováním

VV 0,6 0,600

VV Izol_ALP_V Součet 0,600

24 M 628331590 pás těžký asfaltovaný G 200 S40 m2 0,690 125,00 86,25 CS ÚRS 2018 01

VV Izol_ALP_V 0,600

VV 0,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,690

25 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,049 648,00 31,75 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 121 651,53

26 K 767161R01 Ocelové zábradlí v. 1,1m, montáž + dodávka m 7,700 3 738,00 28 782,60 r-položka

P
Poznámka k položce: 

Ocelové trubkové zábradlí, žárově pozinkováno, s okopovým plechem, kotveno chemickými kotvami

VV Podrobný popis viz tabulka PSV, včetně potřebného kotevního materiálu

VV "Z09.2/02" 7,7"m" 7,700

27 K 767995115 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 215,760 29,00 6 257,04 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV Podrobný popis viz tabulka PSV

VV "Z09.2/01" 215,76"kg" 215,760

VV Součet 215,760

28 M 137556r004 Přelivná hrana z ušlechtilé oceli (nerez) kus 1,000 86 320,00 86 320,00 r-položky

VV Podrobný popis viz tabulka PSV, včetně potřebného kotevního materiálu

VV "Z09.2/01" 1"ks" 1,000

29 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,319 915,00 291,89 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: IČ: 00240702

Město Říčany DIČ: CZ00240702

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:

Ing. Petr Novák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 058,12

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 12 058,12 21,00% 2 532,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 590,33

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty

SO 09.3 - Rozdělovací objekt

IMOS Brno, a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 12 058,12

HSV - Práce a dodávky HSV 11 179,59

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 1 538,19

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 039,50

    8 - Trubní vedení 7 950,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 160,30

    998 - Přesun hmot 491,60

PSV - Práce a dodávky PSV 878,53

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 878,53

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty

SO 09.3 - Rozdělovací objekt
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 058,12

D HSV Práce a dodávky HSV 11 179,59

D 1 Zemní práce 0,00

1 K Neobsazeno Zemní práce jsou započteny v SO 10 0,000 0,00 0,00

D 2 Zakládání 1 538,19

2 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm m3 1,458 1 055,00 1 538,19 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání povrchu polštáře. 

VV 2,7*2,7*0,20 1,458

VV Součet 1,458

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 039,50

3 K 380311421
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 8/10, tl. přes 80 do 150 mm
m3 0,225 4 620,00 1 039,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: 

a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), 

b) k vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), 

c) k vytvoření podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch těchto konstrukcí je 

rovinný. 

VV Podkladní beton (Přesná specifikace použitého betonu: viz. projektová dokumentace)

VV 1,5*1,5*0,10 0,225

VV Součet 0,225

D 8 Trubní vedení 7 950,00

4 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 1,000 900,00 900,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci. 

5 M 59224102 skruž betonová studniční 100x50x9 cm kus 1,000 1 240,00 1 240,00 CS ÚRS 2018 01

VV Přesná specifikace: viz. projektová dokumentace

VV 1 1,000

6 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 1,000 167,00 167,00 CS ÚRS 2018 01

SO 09.3 - Rozdělovací objekt

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 1,000 1 145,00 1 145,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci. 

8 M 59224063 dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 1000, 100 x 115 x 15 cm kus 1,000 2 185,00 2 185,00 CS ÚRS 2018 01

VV Přesná specifikace: viz. projektová dokumentace

VV 1 1,000

9 K 894414211 Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 1,000 1 046,00 1 046,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci. 

10 M 59225712 deska betonová zákrytová pro studny, šachty a jímky dvoudílná na sráz D130x8 cm kus 1,000 1 267,00 1 267,00 CS ÚRS 2018 01

VV Přesná specifikace: viz. projektová dokumentace

VV 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 160,30

11 K 933901111
Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o 

obsahu do 1000 m3
m3 1,178 32,00 37,70 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1112 jsou určeny pro provedení zkoušky vodotěsnosti nádrží, které neslouží k výrobě kalového plynu. 

2. V cenách -1311 a -1312 jsou započteny i náklady na dodání vody. 

3. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 jsou započteny i náklady na napuštění a vypuštění vody z nádrže po skončení zkoušky. 

4. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 nejsou započteny náklady na dodání vody pro zkoušku; dodání vody se oceňuje ve specifikaci a 

nezapočítává se do celkové hmotnosti pro oceňování přesunu hmot. 

5. Množství měrných jednotek se určuje pro cenu 

a) -1311 a -1312 v m3 vody v nádrži; 

b) -1111, -1112, -1511 a -1512 v m3 vody, která se určí z objemu nádrže s přihlédnutím ke předepsané zkušební hladině vody, z vody 

potřebné pro nasycení pláště a udržení zkušební hladiny. Ztratné lze dohodnout ve výši 3 %. 

VV PI*0,5^2*1,5 1,178

12 M 08113910 voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb m3 1,178 50,00 58,90 CS ÚRS 2018 01

13 K 952903112 Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m m2 1,327 48,00 63,70 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny za zametení prostorů, umytí keramických podlah, vyčištění oken, dveří, zábradlí, potrubí, armatur a jiných konstrukcí a 

předmětů před předáním stavby do užívání. 

2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy vnějšího obrysu objektu. 

VV Pi*0,65^2 1,327

D 998 Přesun hmot 491,60

14 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí 

monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m
t 2,534 194,00 491,60 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přesun hmot pro sila a zásobníky prováděné do posuvného bednění se oceňuje cenami části A 03 tohoto ceníku. 

D PSV Práce a dodávky PSV 878,53

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 878,53

15 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 6,126 28,00 171,53 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV Pi*2*0,65*1,5 6,126

VV Izol_ALN Součet 6,126

16 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,002 44 855,00 89,71 CS ÚRS 2018 01

VV Izol_ALN 6,126

VV 6,126*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,002
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem 

asfaltovým
m2 12,252 29,00 355,31 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV 2 * Izol_ALN 12,252

18 M 111631520 lak asfaltový izolační t 0,006 42 800,00 256,80 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce: 

Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2. Pro vytvoření hydroizolační vrstvy, na napenetrovaný podklad jsou nutné nejméně 3 nátěry. Není vhodný na šikmé 

střechy a tam, kde je předpoklad vysokých teplot.

VV 2 * Izol_ALN 12,252

VV 12,252*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství 0,006

19 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,008 648,00 5,18 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: IČ: 00240702

Město Říčany DIČ: CZ00240702

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:

Ing. Petr Novák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 313 918,69

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 11 313 918,69 21,00% 2 375 922,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 689 841,61

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty

SO 10 - Nová biologická linka – aktivace

IMOS Brno, a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 11 313 918,69

HSV - Práce a dodávky HSV 10 775 356,49

    1 - Zemní práce 2 655 711,73

    2 - Zakládání 264 434,59

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 7 170 763,49

    4 - Vodorovné konstrukce 1 012,83

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 19 440,50

    8 - Trubní vedení 81 984,83

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 287 362,10

    998 - Přesun hmot 294 646,42

PSV - Práce a dodávky PSV 538 562,20

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 206 007,25

    767 - Konstrukce zámečnické 332 554,95

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty

SO 10 - Nová biologická linka – aktivace

Strana 179 z 468



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 313 918,69

D HSV Práce a dodávky HSV 10 775 356,49

D 1 Zemní práce 2 655 711,73

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 2 160,000 68,00 146 880,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 

2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje 

cenami souborů cen: 

a) 115 20-12 Čerpací jehla, 

b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, 

c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, 

d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, 

e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody 

na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: 

a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828, 

b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto 

přerušení se od doby čerpání neodečítá. 

6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou 

nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 

7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 

8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 

VV 90* 24"h" 2 160,000

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
den 90,000 144,00 12 960,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo 

pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 

2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve 

kterých je tato souprava v činnosti. 

3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost 

pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 

4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou 

nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 

5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 

6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 

Převedení vody potrubím. 

SO 10 - Nová biologická linka – aktivace

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné 

či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
m3 160,000 61,00 9 760,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 

3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 

Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; 

a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, 

b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 

4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení 

ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 

5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto 

katalogu. 

6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a 

ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: 

a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; 

b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . 

c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 

7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV 800*0,2 160,000

4 K 131201103
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 

1 000 do 5 000 m3
m3 2 067,500 86,00 177 805,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při 

lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 

základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je 

větší. 

2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 

3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení 

a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

vykopávek; 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV Předpokládaná těžitelnost: 2.tř. - 25%, 3.tř. -30 %, 4.tř. - 45 %

VV "Společný výkop SO10, SO 09.1 a SO09.2 =" 4135"m3" 4 135,000

VV Stavebni_jama Mezisoučet 4 135,000

VV Vykop_III Stavebni_jama * 0,50 2 067,500

5 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3
m3 620,250 20,00 12 405,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při 

lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 

základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je 

větší. 

2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 

3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení 

a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

vykopávek; 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV Vykop_III * 0,3 620,250

6 K 131301103
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 

1 000 do 5 000 m3
m3 2 067,500 171,00 353 542,50 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při 

lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 

základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je 

větší. 

2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 

3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení 

a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

vykopávek; 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV Vykop_IV Stavebni_jama* 0,5 2 067,500

7 K 131301109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 4
m3 620,250 43,00 26 670,75 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při 

lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 

základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je 

větší. 

2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 

3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení 

a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

vykopávek; 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV Vykop_IV * 0,3 620,250

8 K 161101108
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 14 do 16 m
m3 785,650 270,00 212 125,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu 

prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 

VV stř. hl. jámy do 8m: 19%

VV (Vykop_III + Vykop_IV)* 0,19 785,650

9 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 3 312,864 56,00 185 520,38 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 2*Zasyp    "zemina na meziskládku a zpět" 3 312,864

VV Součet 3 312,864

10 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 2 478,568 192,00 475 885,06 CS ÚRS 2018 01

Strana 182 z 468



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Stavebni_jama-Zasyp 2 478,568

VV Součet 2 478,568

11 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin tř. 1 až 4
m3 1 656,432 54,00 89 447,33 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 

3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV Zasyp    "naložení zeminy z meziskládky" 1 656,432

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 656,432 21,00 34 785,07 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1201 je určena i pro: 

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá 

přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí 

jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; 

b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; 

c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 

2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: 

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 

výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; 

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; 

c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo 

ornice (viz. též poznámku č. 1 a); 

d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 

výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo 

ornice na dočasnou skládku neoceňuje. 

e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 

3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 

4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 

VV Zasyp 1 656,432

VV Součet 1 656,432

13 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 4 213,566 175,00 737 374,05 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 

VV (Stavebni_jama-Zasyp) * 1,7 4 213,566

VV Součet 4 213,566

14 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 1 656,432 109,00 180 551,09 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: 

a) z hornin soudržných do 100 % PS, 

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, 

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 

z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; 

cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady 

(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 

Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp 

potrubí, přichází-li v úvahu . 

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: 

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; 

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 

přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani 

naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 

8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: 

a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, 

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v 

objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 

9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV Stavebni_jama 4 135,000

VV - (208,05+36,1*11,0*(5,2-0,2)) "Vytlačený objem nádrží" -2 193,550

VV - (Pi*1,54^2*3,41) "Vytlačený objem SO 09.1" - (Pi*1,34^2*4,10) "Vytlačený objem SO 09.2" -48,535

VV - podkl_bet - 0,85 "Podkl. bet SO 09.1" - 0,65 "Podkl. bet SO 09.2" -45,080

VV - polstare - 3,77 "Šť. polšt. SO 09.1" - 2,0 "Šť. polšt. SO 09.2" -191,403

VV Zasyp Součet 1 656,432

D 2 Zakládání 264 434,59

15 K 212752212
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném 

celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm
m 160,750 151,00 24 273,25 CS ÚRS 2018 01

VV Drenážní trubky budou obaleny geotextilií viz projektová dokumentace

VV 7*12,4+2*36,3"obvodová drenáž" 159,400

VV 3*0,45 "zaústění do studní" 1,350

VV Součet 160,750

16 K 213141113
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině 

nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 6 do 8,5 m
m2 729,810 21,00 15 326,01 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 

až 20 %. 

4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci. 

17 M 69311068 geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 839,282 24,00 20 142,77 CS ÚRS 2018 01

VV 45,9*15,9 729,810

VV 729,81*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 839,282

18 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm m3 185,633 1 055,00 195 842,82 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání povrchu polštáře. 
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VV 13,5*37,5*0,3 + (0,36-0,15)*160,750 "doplnění obsypu drenážního potrubí" 185,633

VV polstare Součet 185,633

19 K 242941111 Vytvoření filtru obalením zárubnice síťovinou nebo tkaninou m2 11,310 417,00 4 716,27 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně nejsou započteny náklady na dodání síťoviny nebo tkaniny a popř. předepsaných jiných položek; tyto materiály se oceňují ve 

specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 10 %. 

2. Množství se určuje v m2 vnější plochy děrovaných částí zárubnice. 

VV Obalení drenážní (kontrolní) studny

VV (2*PI*0,3)*2,0 * 3 11,310

20 K 247531111 Obsyp a těsnění vodárenské studny obsyp se zhutněním z kameniva hrubého drceného 8-16 mm m3 2,413 1 713,00 4 133,47 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1111 až -1113 jsou započteny i náklady na dodání obsypových hmot. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na zapuštění a postupné vytahování manipulačních pažnic. 

3. V ceně -1114 nejsou započteny náklady na dodání jílu; získání jílu se oceňuje ve specifikaci. 

4. Množství jednotek se určuje v m3 ve zhutněném stavu. 

VV Obsyp drenážní (kontrolní) studny

VV (PI*0,5^2 - PI*0,3^2)*1,6 * 3 2,413

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 170 763,49

21 K 311101212

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a 

železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných 

dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v 

bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,02 do 0,05 m2

m 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2), 

neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3. 

2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci. 

3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %. 

22 M 28613433 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17 tyče 12m se signalizační vrstvou 250x14,8mm m 1,000 708,00 708,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2*0,50 "Prostupy P7 a P8" 1,000

23 K 311101214

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a 

železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných 

dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v 

bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,10 do 0,20 m2

m 6,000 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2), 

neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3. 

2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci. 

3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %. 

VV Podrobný popis viz tabulka PSV, včetně potřebného kotevního materiálu

VV "Z10/02"   2*0,5"m" 1,000

VV "Z10/03"       0,5"m" 0,500

VV "Z10/04"  3*0,5"m" 1,500

VV "Z10/05"  3*0,5"m" 1,500

VV "Z10/07"  3*0,5"m" 1,500

VV Součet 6,000

24 M 14011r trubka z ušlechtilé oceli (nerez), včetně nerezového límce kg 527,800 350,00 184 730,00 r-položky

VV Podrobný popis viz tabulka PSV, včetně potřebného kotevního materiálu

VV "Z10/02"          78,47"kg" 78,470

VV "Z10/03"          47,12"kg" 47,120

VV "Z10/04"     3*23,99"kg" 71,970

VV "Z10/07"   3*110,08"kg“ 330,240

VV Součet 527,800

26 K 380311421
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 8/10, tl. přes 80 do 150 mm
m3 43,580 4 620,00 201 339,60 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: 

a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), 

b) k vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), 

c) k vytvoření podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch těchto konstrukcí je 

rovinný. 

VV Podkladní beton (Přesná specifikace použitého betonu: viz. projektová dokumentace)

VV 42,57 "podkladní beton tl.0,100m" 42,570

VV 1,01   "základy pod skruže drenážních studní" 1,010

VV podkl_bet Součet 43,580

27 K 380326243
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 

bednění pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37, tl. přes 300 mm
m3 541,930 5 402,00 2 927 505,86 CS ÚRS 2018 01

VV Přesná specifikace použitého betonu: viz. projektová dokumentace

VV "Dno"     208,05 208,050

VV "Stěny"  333,34 333,340

VV "Strop"       0,54 0,540

VV ZB_ktce Součet 541,930

28 K 380356211
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení
m2 566,000 598,00 338 468,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV Včetně zkosení viditelných hran trojůhelníkovou lištou - viz výkres tvaru

VV Bednění vnějších stěn

VV (2*11,4+2*36,5)*0,5 + (2*11,0+2*36,1)*5,5   566,000

VV Součet 566,000

29 K 380356212
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění
m2 566,000 138,00 78 108,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

30 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení
m2 789,355 794,00 626 747,87 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV Včetně zkosení viditelných hran trojůhelníkovou lištou - viz výkres tvaru

VV Bednění vnitřních stěn

VV (5,0+11,3+3,3+14,0+10,0+14,0+3,3+11,3+10,0 + 2*8,25)*5,5 + (2*5,0+4*10,0 +2*1,75)*4,5 783,600

VV 4*0,75*0,5-2*0,75*0,75 + 4*1,0*0,5+2*1,0*1,0 + 2*(2*1,5+2*1,0)*0,5-4*1,0*1,5 3,375

VV 0,9*2,0 + (0,9+2,0)*0,2 2,380

VV Součet 789,355

31 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění
m2 789,355 161,00 127 086,16 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

32 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 

500
t 81,290 33 000,00 2 682 570,00 CS ÚRS 2018 01

VV vyztuženost ŽB ktce cca 150kg/m3

VV ZB_ktce * 0,150 81,290

D 4 Vodorovné konstrukce 1 012,83
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33 K 452112111 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 3,000 161,00 483,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci. 

34 M 59224010 prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x4x10 cm kus 3,045 174,00 529,83 CS ÚRS 2018 01

VV Podrobný popis viz tabulka PSV

VV "B010/01" 3*1"ks" 3,000

VV Součet 3,000

VV 3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 3,045

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 19 440,50

35 K 637211321
Okapový chodník z dlaždic betonových vymývaných s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 50 mm 

do písku
m2 29,500 659,00 19 440,50 CS ÚRS 2018 01

VV 118 "ks"*0,5*0,5 29,500

D 8 Trubní vedení 81 984,83

36 K 8712r600 Perforované drenážní potrubí z PP DN630; D+M m 6,000 2 100,00 12 600,00 r-položka

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 21-9111 a 21-9113 jsou určeny v zemině třídy 1 až 4. 

2. Ceny 21-8113, 21-9111 a 21-9113 lze použít i pro potrubí s prefabrikovaným filtrem. 

3. V cenách 21-9111 a 21-9113 jsou započteny i náklady na: 

a) proříznutí rýhy, 

b) vtažení flexibilního potrubí. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání trub a tvarovek z plastických hmot a kameniva; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze 

dohodnout ve výši 1 % na dodání trub a tvarovek z plastických hmot a 5% na dodání kameniva. 

VV Drenážní (kontrolní) studny

VV Přesný výpis viz tabulka PSV

VV "B010/01" 3*2,0"m" 6,000

VV Součet 6,000

250 K 871364302
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % SDR 17/PN 10 D 280 x 16,6 mm
m 3,780 296,00 1 118,88 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí 

dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na 

jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 

3. Ztratné lze dohodnout: 

a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, 

b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

25 M 28613434 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17 tyče 12m se signalizační vrstvou 280x16,6mm m 3,780 929,00 3 511,62 CS ÚRS 2018 01

VV Podrobný popis viz tabulka PSV

VV "Z10/05 - PE potrubí s PE přírubou" 3*1,26"m" 3,780

VV Součet 3,780

37 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 18,000 900,00 16 200,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci. 

38 M 59224r0802 skruž betonová šachetní TBS-Q.1 80/25 D80x25x12 cm kus 3,045 707,00 2 152,82 r-položka

VV Drenážní (kontrolní) studny

VV Přesný výpis viz tabulka PSV

VV "B010/01" 3*1"ks" 3,000

VV Součet 3,000

VV 3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 3,045

39 M 59224r0805 skruž betonová šachetní TBS-Q.1 80/50 D80x50x12 cm kus 3,045 1 082,00 3 294,69 r-položka

VV Drenážní (kontrolní) studny

VV Přesný výpis viz tabulka PSV

VV "B010/01" 3*1"ks" 3,000
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VV Součet 3,000

VV 3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 3,045

40 M 59224r0810 skruž betonová šachetní TBS-Q.1 80/100 D80x100x12 cm kus 12,180 1 891,00 23 032,38 r-položka

VV Drenážní (kontrolní) studny

VV Přesný výpis viz tabulka PSV

VV "B010/01" 3*4"ks" 12,000

VV Součet 12,000

VV 12*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 12,180

41 M 59224r0800 těsnění elastometrové pro spojení šachetních dílů EMT DN 800 kus 18,000 167,00 3 006,00 r-položka

VV 17,6470588235294*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 18,000

42 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 3,000 945,00 2 835,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci. 

43 M 59224r0806 skruž betonová přechodová 62,5/80x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová kus 3,030 1 248,00 3 781,44 r-položka

VV Drenážní (kontrolní) studny

VV Přesný výpis viz tabulka PSV

VV "B010/01" 3*1"ks" 3,000

VV Součet 3,000

VV 3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 3,030

44 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 3,000 1 293,00 3 879,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na: 

a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 

3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: 

a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, 

b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, 

c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 

m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku, 

d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy 

silničních vozidel, 

e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol. 

45 M 28661935 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 3,000 2 191,00 6 573,00 CS ÚRS 2018 01

VV Drenážní (kontrolní) studny

VV Přesný výpis viz tabulka PSV

VV "B010/01" 3*1"ks" 3,000

VV Součet 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 287 362,10

46 K 933901111
Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o 

obsahu do 1000 m3
m3 1 834,250 32,00 58 696,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1112 jsou určeny pro provedení zkoušky vodotěsnosti nádrží, které neslouží k výrobě kalového plynu. 

2. V cenách -1311 a -1312 jsou započteny i náklady na dodání vody. 

3. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 jsou započteny i náklady na napuštění a vypuštění vody z nádrže po skončení zkoušky. 

4. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 nejsou započteny náklady na dodání vody pro zkoušku; dodání vody se oceňuje ve specifikaci a 

nezapočítává se do celkové hmotnosti pro oceňování přesunu hmot. 

5. Množství měrných jednotek se určuje pro cenu 

a) -1311 a -1312 v m3 vody v nádrži; 

b) -1111, -1112, -1511 a -1512 v m3 vody, která se určí z objemu nádrže s přihlédnutím ke předepsané zkušební hladině vody, z vody 

potřebné pro nasycení pláště a udržení zkušební hladiny. Ztratné lze dohodnout ve výši 3 %. 

VV 333,5*5,5 1 834,250

47 M 08113910 voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb m3 1 834,250 50,00 91 712,50 CS ÚRS 2018 01

48 K 952903112 Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m m2 432,000 48,00 20 736,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny za zametení prostorů, umytí keramických podlah, vyčištění oken, dveří, zábradlí, potrubí, armatur a jiných konstrukcí a 

předmětů před předáním stavby do užívání. 

2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy vnějšího obrysu objektu. 

VV 432 432,000

49 K 952903119
Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů Příplatek k ceně za vyčištění prostorů v 

přes 3,5 m
m2 432,000 27,00 11 664,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny za zametení prostorů, umytí keramických podlah, vyčištění oken, dveří, zábradlí, potrubí, armatur a jiných konstrukcí a 

předmětů před předáním stavby do užívání. 

2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy vnějšího obrysu objektu. 

50 K 953333124
PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do pracovních spar vnitřní, pokládaný doprostřed konstrukce mezi 

výztuž šířky 320 mm
m 49,500 460,00 22 770,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách dodatečného přírubového pásu -3611 a -3621 jsou započteny i náklady na hmoždinky a šrouby, na ocelovou pásnici a pryžovou 

podložku, položenou do bobtnajícího lepícího tmelu, kterými se pás přitáhne k betonové konstrukci. 

2. V cenách příplatků za vytvoření tvarovky -3911 až -3935 jsou započteny náklady zhotovení tvarovky svařením pásů. 

3. U plošných tvarovek jsou pásy svařovány ve stejné rovině, u vertikálních tvarovek v rovinách na sebe kolmých. 

4. Množství měrných jednotek pásů se určuje v m jejich délky. Délka pásů, které tvoří tvarovky, se od této délky neodečítá. 

P
Poznámka k položce: 

Poloha a počet pracovních spar může být upraven podle potřeb dodatavtele.

VV Množství závisí na zvoleném postupu betonáže - počtu a délce pracovních spar

VV 9*5,5 49,500

VV Součet 49,500

51 K 953334315
Kombinovaný těsnící pás do pracovních spar betonových konstrukcí PVC pás s bobtnavým kruhovým 

profilem šířky 150 mm
m 129,200 633,00 81 783,60 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce: 

Poloha a počet pracovních spar může být upraven podle potřeb dodatavtele.

VV Pracovní spára dno*stěna (Množství závisí na zvoleném postupu betonáže - počtu a délce pracovních spar)

VV 2*35,6+5*10,5+5,5 129,200

VV Součet 129,200

D 998 Přesun hmot 294 646,42

52 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí 

monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m
t 1 518,796 194,00 294 646,42 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přesun hmot pro sila a zásobníky prováděné do posuvného bednění se oceňuje cenami části A 03 tohoto ceníku. 

D PSV Práce a dodávky PSV 538 562,20

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 206 007,25

53 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 585,000 28,00 16 380,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV (2*11,4+2*36,5)*0,5 + (2*11,0+2*36,1)*5,5 + (36,5*11,4-36,1*11,0) 585,000

VV Izol_ALN Součet 585,000

54 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,205 44 855,00 9 195,28 CS ÚRS 2018 01

VV Izol_ALN 585,000

VV 585*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,205

55 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem 

asfaltovým
m2 1 170,000 29,00 33 930,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV 2 * Izol_ALN 1 170,000

56 M 111631520 lak asfaltový izolační t 0,527 42 800,00 22 555,60 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2. Pro vytvoření hydroizolační vrstvy, na napenetrovaný podklad jsou nutné nejméně 3 nátěry. Není vhodný na šikmé 

střechy a tam, kde je předpoklad vysokých teplot.

VV 2 * Izol_ALN 1 170,000

VV 1170*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství 0,527

57 K 711131101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V m2 842,000 23,00 19 366,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV Kluzná vrstva

VV 2*421 842,000

58 M 628321340 pás těžký asfaltovaný V60 S40 m2 968,300 105,00 101 671,50 CS ÚRS 2018 01

VV 842*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 968,300

59 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 4,489 648,00 2 908,87 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 332 554,95

60 K 767161R01 Ocelové zábradlí v. 1,1m, montáž + dodávka m 98,650 3 266,00 322 190,90 r-položka

P
Poznámka k položce: 

Ocelové trubkové zábradlí, žárově pozinkováno, s okopovým plechem, kotveno chemickými kotvami

VV Podrobný popis viz tabulka PSV, včetně veškerého kotevního materiálu

VV "Z10/01" 98,65"m" 98,650

61 K 767832102 Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu m 2,200 1 380,00 3 036,00 CS ÚRS 2018 01

62 M 44983000 žebřík požární venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn m 2,200 2 836,00 6 239,20 CS ÚRS 2018 01

VV Podrobný popis viz tabulka PSV, včetně veškerého kotevního materiálu

VV "Z10/06" 2,2"m" 2,200

63 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 1,190 915,00 1 088,85 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: IČ: 00240702

Město Říčany DIČ: CZ00240702

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:

Ing. Petr Novák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 129 995,29

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 129 995,29 21,00% 27 299,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 157 294,30

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty

SO 11 - Chemické srážení fosforu – dávkování síranu

IMOS Brno, a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 129 995,29

HSV - Práce a dodávky HSV 124 687,49

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 4 861,44

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 119 530,78

    998 - Přesun hmot 295,27

PSV - Práce a dodávky PSV 5 307,80

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 743,54

    783 - Dokončovací práce - nátěry 3 564,26

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty

SO 11 - Chemické srážení fosforu – dávkování síranu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 129 995,29

D HSV Práce a dodávky HSV 124 687,49

D 1 Zemní práce 0,00

1 K Neobsazeno Zemní práce jsou započteny v SO 12 0,000 0,00 0,00

D 2 Zakládání 4 861,44

2 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm m3 4,608 1 055,00 4 861,44 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání povrchu polštáře. 

VV 4,8*4,8*0,2 4,608

VV polstare Součet 4,608

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 119 530,78

3 K 311101211

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a 

železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných 

dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v 

bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2

m 1,500 200,00 300,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2), 

neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3. 

2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci. 

3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %. 

4 M 345713550 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE m 1,523 58,00 88,33 CS ÚRS 2018 01

VV "chránička pro PS" 1,5 1,500

VV 1,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,523

5 K 380311421
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 8/10, tl. přes 80 do 150 mm
m3 1,440 4 620,00 6 652,80 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: 

a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), 

b) k vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), 

c) k vytvoření podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch těchto konstrukcí je 

rovinný. 

VV Podkladní beton

VV 1,44 1,440

SO 11 - Chemické srážení fosforu – dávkování síranu

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV podkl_bet Součet 1,440

6 K 380326243
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 

bednění pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37, tl. přes 300 mm
m3 11,025 5 402,00 59 557,05 CS ÚRS 2018 01

VV 3,5*3,5*0,9 11,025

VV ZB_ktce Součet 11,025

7 K 380356211
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení
m2 12,600 598,00 7 534,80 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV Včetně zkosení viditelných hran trojůhelníkovou lištou - viz výkres tvaru

VV 4*3,5*0,9 12,600

VV Součet 12,600

8 K 380356212
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění
m2 12,600 138,00 1 738,80 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

9 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 

500
t 1,323 33 000,00 43 659,00 CS ÚRS 2018 01

VV vyztuženost ŽB ktce cca 120kg/m3

VV ZB_ktce * 0,120 1,323

D 998 Přesun hmot 295,27

10 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí 

monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m
t 1,522 194,00 295,27 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přesun hmot pro sila a zásobníky prováděné do posuvného bednění se oceňuje cenami části A 03 tohoto ceníku. 

D PSV Práce a dodávky PSV 5 307,80

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 743,54

11 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 12,600 28,00 352,80 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV 4*3,5*0,9 12,600

VV Izol_ALN Součet 12,600

12 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,004 44 855,00 179,42 CS ÚRS 2018 01

VV Izol_ALN 12,600

VV 12,6*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,004

13 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem 

asfaltovým
m2 25,200 29,00 730,80 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV 2 * Izol_ALN 25,200

14 M 111631520 lak asfaltový izolační t 0,011 42 800,00 470,80 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce: 

Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2. Pro vytvoření hydroizolační vrstvy, na napenetrovaný podklad jsou nutné nejméně 3 nátěry. Není vhodný na šikmé 

střechy a tam, kde je předpoklad vysokých teplot.

VV 2 * Izol_ALN 25,200

VV 25,2*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství 0,011
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,015 648,00 9,72 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 564,26

16 K 78393716P Chemicky odolný nátěr betonových ploch m2 14,088 253,00 3 564,26 r-položka

VV Ochraný nátěr vrchní strany

VV 3,5*3,5 12,250

VV 12,25*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 14,088
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: IČ: 00240702

Město Říčany DIČ: CZ00240702

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:

Ing. Petr Novák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 187 954,85

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 187 954,85 21,00% 39 470,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 227 425,37

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty

SO 12 - Dávkování externího substrátu

IMOS Brno, a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 187 954,85

HSV - Práce a dodávky HSV 182 719,91

    1 - Zemní práce 50 231,10

    2 - Zakládání 4 608,24

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 127 522,83

    998 - Přesun hmot 357,74

PSV - Práce a dodávky PSV 5 234,94

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 743,54

    783 - Dokončovací práce - nátěry 3 491,40

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty

SO 12 - Dávkování externího substrátu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 187 954,85

D HSV Práce a dodávky HSV 182 719,91

D 1 Zemní práce 50 231,10

1 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné 

či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
m3 11,550 61,00 704,55 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 

3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 

Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; 

a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, 

b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 

4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení 

ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 

5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto 

katalogu. 

6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a 

ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: 

a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; 

b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . 

c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 

7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV 10,5*5,5*0,2 11,550

VV Ornice Součet 11,550

2 K 131201101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 

100 m3
m3 46,400 305,00 14 152,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při 

lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 

základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je 

větší. 

2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 

3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení 

a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

vykopávek; 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

SO 12 - Dávkování externího substrátu

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Předpokládaná těžitelnost: 3.tř. - 80 %, 4.tř. -20 %

VV "Společný výkop SO11 a SO12 = " 58"m3" 58,000

VV Stavebni_jama Mezisoučet 58,000

VV Vykop_3 Stavebni_jama * 0,80 46,400

3 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3
m3 13,920 20,00 278,40 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při 

lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 

základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je 

větší. 

2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 

3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení 

a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

vykopávek; 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV Vykop_3 * 0,3 13,920

4 K 131301101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 

100 m3
m3 11,600 369,00 4 280,40 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při 

lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 

základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je 

větší. 

2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 

3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení 

a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

vykopávek; 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV Předpokládaná těžitelnost: 3.tř. - 80 %, 4.tř. -20 %

VV Vykop_4 Stavebni_jama* 0,2 11,600

5 K 131301109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 4
m3 3,480 43,00 149,64 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při 

lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 

základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je 

větší. 

2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 

3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení 

a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

vykopávek; 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV Vykop_4 * 0,3 3,480

6 K 161101108
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 14 do 16 m
m3 58,000 270,00 15 660,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu 

prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 

VV stř. hl. jámy do 2,5m: 100%

VV (Vykop_3 + Vykop_4)* 1,00 58,000

7 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 87,197 56,00 4 883,03 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV (Vykop_3+Vykop_4)+Zasyp    "zemina na meziskládku a zpět" 87,197

VV Součet 87,197

8 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 

z hornin tř. 1 až 4
m3 29,197 196,00 5 722,61 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 

3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV Zasyp    "naložení zeminy z meziskládky" 29,197

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 58,000 21,00 1 218,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1201 je určena i pro: 

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá 

přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí 

jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; 

b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; 

c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 

2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: 

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 

výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; 

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; 

c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo 

ornice (viz. též poznámku č. 1 a); 

d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 

výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo 

ornice na dočasnou skládku neoceňuje. 

e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 

3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 

4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 

VV Vykop_3+Vykop_4                       "uložení zeminy na meziskládku" 58,000

VV Součet 58,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 29,197 109,00 3 182,47 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: 

a) z hornin soudržných do 100 % PS, 

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, 

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 

z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; 

cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady 

(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 

Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp 

potrubí, přichází-li v úvahu . 

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: 

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; 

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 

přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani 

naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 

8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: 

a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, 

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v 

objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 

9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV Stavebni_jama 58,000

VV - (3,0*4,0*0,7) "Vytlačený objem" -8,400

VV - (3,5*3,5*0,7) "Vytlačený objem SO 11" -8,575

VV - podkl_bet - 1,44 "Podkl. bet SO 11" -2,860

VV - polstare - 4,6 "Šť. polšt. SO 11" -8,968

VV Zasyp Součet 29,197

D 2 Zakládání 4 608,24

11 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm m3 4,368 1 055,00 4 608,24 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání povrchu polštáře. 

VV 4,2*5,2*0,2 4,368

VV polstare Součet 4,368

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 127 522,83

12 K 311101211

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a 

železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných 

dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v 

bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2

m 1,500 200,00 300,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2), 

neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3. 

2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci. 

3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %. 

13 M 345713550 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE m 1,523 58,00 88,33 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "chránička pro PS" 1,5 1,500

VV 1,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,523

14 K 380311421
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 8/10, tl. přes 80 do 150 mm
m3 1,420 4 620,00 6 560,40 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: 

a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), 

b) k vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), 

c) k vytvoření podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch těchto konstrukcí je 

rovinný. 

VV Podkladní beton

VV 1,42 1,420

VV podkl_bet Součet 1,420

15 K 380326243
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 

bednění pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37, tl. přes 300 mm
m3 10,750 5 402,00 58 071,50 CS ÚRS 2018 01

VV 10,75 10,750

VV ZB_ktce Součet 10,750

16 K 380356211
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení
m2 12,600 598,00 7 534,80 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV Včetně zkosení viditelných hran trojůhelníkovou lištou - viz výkres tvaru

VV 0,9*(2*4,0+2*3,0) 12,600

VV Součet 12,600

17 K 380356212
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění
m2 12,600 138,00 1 738,80 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

18 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 

500
t 1,613 33 000,00 53 229,00 CS ÚRS 2018 01

VV vyztuženost ŽB ktce cca 150kg/m3

VV ZB_ktce * 0,150 1,613

D 998 Přesun hmot 357,74

19 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí 

monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m
t 1,844 194,00 357,74 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přesun hmot pro sila a zásobníky prováděné do posuvného bednění se oceňuje cenami části A 03 tohoto ceníku. 

D PSV Práce a dodávky PSV 5 234,94

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 743,54

20 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 12,600 28,00 352,80 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV 0,9*(2*4,0+2*3,0) 12,600

VV Izol_ALN Součet 12,600

21 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,004 44 855,00 179,42 CS ÚRS 2018 01

VV Izol_ALN 12,600

VV 12,6*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,004
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem 

asfaltovým
m2 25,200 29,00 730,80 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV 2 * Izol_ALN 25,200

23 M 111631520 lak asfaltový izolační t 0,011 42 800,00 470,80 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce: 

Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2. Pro vytvoření hydroizolační vrstvy, na napenetrovaný podklad jsou nutné nejméně 3 nátěry. Není vhodný na šikmé 

střechy a tam, kde je předpoklad vysokých teplot.

VV 2 * Izol_ALN 25,200

VV 25,2*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství 0,011

24 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,015 648,00 9,72 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 491,40

25 K 78393716P Chemicky odolný nátěr betonových ploch m2 13,800 253,00 3 491,40

VV Ochraný nátěr vrchní strany

VV 4,0*3,0 12,000

VV 12*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 13,800
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: IČ: 00240702

Město Říčany DIČ: CZ00240702

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:

Ing. Petr Novák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 655 842,95

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 10 655 842,95 21,00% 2 237 727,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 893 569,97

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty

SO 13 - Nová dosazovací nádrž

IMOS Brno, a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 10 655 842,95

HSV - Práce a dodávky HSV 10 283 352,78

    1 - Zemní práce 4 405 829,01

    2 - Zakládání 366 657,25

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 979 738,81

    4 - Vodorovné konstrukce 6 853,53

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18 632,57

    8 - Trubní vedení 140 735,17

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 177 864,06

    998 - Přesun hmot 187 042,38

PSV - Práce a dodávky PSV 372 490,17

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 152 532,46

    767 - Konstrukce zámečnické 219 957,71

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty

SO 13 - Nová dosazovací nádrž
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 655 842,95

D HSV Práce a dodávky HSV 10 283 352,78

D 1 Zemní práce 4 405 829,01

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 2 160,000 68,00 146 880,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 

2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje 

cenami souborů cen: 

a) 115 20-12 Čerpací jehla, 

b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, 

c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, 

d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, 

e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody 

na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: 

a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828, 

b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto 

přerušení se od doby čerpání neodečítá. 

6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou 

nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 

7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 

8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 

VV 90* 24"h" 2 160,000

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
den 90,000 144,00 12 960,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo 

pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 

2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve 

kterých je tato souprava v činnosti. 

3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost 

pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 

4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou 

nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 

5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 

6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 

Převedení vody potrubím. 

SO 13 - Nová dosazovací nádrž

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné 

či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
m3 96,600 61,00 5 892,60 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 

3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 

Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; 

a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, 

b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 

4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení 

ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 

5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto 

katalogu. 

6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a 

ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: 

a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; 

b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . 

c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 

7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV 483*0,2 96,600

4 K 131101103
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 

přes 1 000 do 5 000 m3
m3 1 710,250 60,00 102 615,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při 

lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 

základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je 

větší. 

2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 

3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení 

a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

vykopávek; 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV Předpokládaná těžitelnost: 2.tř. - 25%, 3.tř. -30 %, 4.tř. - 45 %

VV Stavebni_jama* 0,25 1 710,250

VV Vykop_2 Součet 1 710,250

5 K 131201103
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 

1 000 do 5 000 m3
m3 2 052,300 86,00 176 497,80 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při 

lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 

základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je 

větší. 

2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 

3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení 

a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

vykopávek; 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV Předpokládaná těžitelnost: 2.tř. - 25%, 3.tř. -30 %, 4.tř. - 45 %

VV "Společný výkop SO13 a SO14 =" 6841"m3" 6 841,000

VV Stavebni_jama Mezisoučet 6 841,000

VV Vykop_3 Stavebni_jama * 0,30 2 052,300

6 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3
m3 615,690 20,00 12 313,80 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při 

lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 

základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je 

větší. 

2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 

3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení 

a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

vykopávek; 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV Vykop_3 * 0,3 615,690

7 K 131301103
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 

1 000 do 5 000 m3
m3 3 078,450 171,00 526 414,95 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při 

lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 

základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je 

větší. 

2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 

3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení 

a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

vykopávek; 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV Předpokládaná těžitelnost: 2.tř. - 25%, 3.tř. -30 %, 4.tř. - 45 %

VV Vykop_4 Stavebni_jama* 0,45 3 078,450

8 K 131301109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 4
m3 923,535 43,00 39 712,01 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při 

lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 

základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je 

větší. 

2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 

3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení 

a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

vykopávek; 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV Vykop_4 * 0,3 923,535

9 K 153191R Zřízení těsnícího valu z jutových pytlů naplněných písčitým jílem nebo pískem m3 114,000 268,00 30 552,00 r-položka

VV 2*57 114,000

10 M 28641r20 Potrubí DN 2000 m 25,000 12 000,00 300 000,00 r-položka

VV Převedení vodního toky přes stavební jámu

VV
Při zajištění bezpečného převedení maximálních průtoků v době výstavby je možné použít i jiné potrubí (materiál, DN, 

počet potrubí)

VV Obratovost 25%

VV 25 "m" 25,000

11 K 153191131
Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze 

zhutněné sypaniny mezi stěnami odstranění
m3 114,000 407,00 46 398,00 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Dodání sypaniny se oceňuje ve specifikaci. 

2. V cenách -1121 a -1131 jsou započteny i náklady na potřebné přemístění sypaniny až do vzdálenosti 40 m. 

3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 zřizovaného těsnění, míru hutnění předepíše projekt. 

4. Cenu lze použít pro jakoukoliv míru zhutnění. 

12 K 161101106
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 10 do 12 m
m3 2 394,350 233,00 557 883,55 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu 

prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 

VV stř. hl. jámy 11,3m: 35%

VV (Vykop_2+Vykop_3 + Vykop_4)* 0,35 2 394,350

13 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 9 190,384 56,00 514 661,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 2*Zasyp    "zemina na meziskládku a zpět" 9 190,384

VV Součet 9 190,384

14 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 2 245,808 192,00 431 195,14 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Stavebni_jama-Zasyp 2 245,808

VV Součet 2 245,808

15 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin tř. 1 až 4
m3 4 595,192 54,00 248 140,37 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 

3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 
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VV Zasyp    "naložení zeminy z meziskládky" 4 595,192

16 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 4 595,192 21,00 96 499,03 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1201 je určena i pro: 

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá 

přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí 

jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; 

b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; 

c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 

2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: 

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 

výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; 

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; 

c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo 

ornice (viz. též poznámku č. 1 a); 

d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 

výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo 

ornice na dočasnou skládku neoceňuje. 

e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 

3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 

4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 

VV Zasyp 4 595,192

VV Součet 4 595,192

17 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 3 750,499 175,00 656 337,33 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 

VV (Stavebni_jama-Zasyp) * 1,67 3 750,499

VV Součet 3 750,499

18 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 4 595,192 109,00 500 875,93 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: 

a) z hornin soudržných do 100 % PS, 

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, 

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 

z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; 

cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady 

(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 

Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp 

potrubí, přichází-li v úvahu . 

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: 

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; 

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 

přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani 

naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 

8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: 

a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, 

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v 

objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 

9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV Stavebni_jama 6 841,000

VV - (Pi*8,5^2*6,75 + Pi*9,5^2*0,5 + Pi*2,15^2*1,16) "Vytlačený objem dosazovací nádrží" -1 690,725

VV - (4,55*6,0*3,75+4,55*2,2*5,55+2,1*2,1*4,15) "Vytlačený objem SO 13" -176,232

VV - (PI*0,62^2*7,6 + 0,25*1,6*1,6 + PI*0,5^2*2,6) *3 "kontrolní studny" -35,580

VV - 0,4*0,4*0,6* 61 "Základy pod slouky zábradlí" -5,856

VV - podkl_bet - 3,793 "Podkl. bet SO 13" -30,003

VV - polstare - 13,104 "Šť. polšt. SO 13" -307,412

VV Zasyp Součet 4 595,192

D 2 Zakládání 366 657,25

19 K 212752212
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném 

celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm
m 66,262 151,00 10 005,56 CS ÚRS 2018 01

VV Drenážní trubky budou obaleny geotextilií viz projektová dokumentace

VV 2*PI*9,4 "obvodová drenáž" 59,062

VV 2,4*3 "zaústění do studní" 7,200

VV Součet 66,262

20 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm m3 294,308 1 055,00 310 494,94 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání povrchu polštáře. 

VV 286,5 "Pod základy nádrže" 286,500

VV 0,8*0,8*0,2 * 61 "Pod základy pod sloupky zábradlí Z013/08" 7,808

VV polstare Součet 294,308

21 K 242941111 Vytvoření filtru obalením zárubnice síťovinou nebo tkaninou m2 14,703 417,00 6 131,15 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně nejsou započteny náklady na dodání síťoviny nebo tkaniny a popř. předepsaných jiných položek; tyto materiály se oceňují ve 

specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 10 %. 

2. Množství se určuje v m2 vnější plochy děrovaných částí zárubnice. 

VV Obalení drenážní (kontrolní) studny
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VV (2*PI*0,3)*2,6 * 3 14,703

22 K 247531111 Obsyp a těsnění vodárenské studny obsyp se zhutněním z kameniva hrubého drceného 8-16 mm m3 3,921 1 713,00 6 716,67 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1111 až -1113 jsou započteny i náklady na dodání obsypových hmot. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na zapuštění a postupné vytahování manipulačních pažnic. 

3. V ceně -1114 nejsou započteny náklady na dodání jílu; získání jílu se oceňuje ve specifikaci. 

4. Množství jednotek se určuje v m3 ve zhutněném stavu. 

VV Obsyp drenážní (kontrolní) studny

VV (PI*0,5^2 - PI*0,3^2)*2,6 * 3 3,921

23 K 275313611 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 5,856 2 588,00 15 155,33 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 

a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

VV Základy pod sloupky zábradlí Z013/08 (Přesná specifikace použitého betonu: viz. projektová dokumentace)

VV 0,4*0,4*0,6 * 61 5,856

24 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 58,560 264,00 15 459,84 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV Základy pod sloupky zábradlí Z013/08

VV 4*0,4*0,6 * 61 58,560

25 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 58,560 46,00 2 693,76 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 979 738,81

26 K 311101214

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a 

železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných 

dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v 

bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,10 do 0,20 m2

m 8,700 600,00 5 220,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2), 

neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3. 

2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci. 

3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %. 

VV Viz legenda prostupů

VV 5*0,5"m" "Prostupy stenami, viz Z013/01, Z013/03, Z013/04" 2,500

VV 1,5+2,2+2,5 "prostupy ne dně viz Z013/05, Z013/06, Z013/07" 6,200

VV Součet 8,700

27 M 14011r trubka ocelová nerezová kg 423,120 350,00 148 092,00 r-položka

VV Podrobný popis viz tabulka PSV

VV "Z013/01" 110,08"kg"*3 330,240

VV "Z013/03" 64,61"kg" 64,610

VV "Z013/04" 28,27"kg" 28,270

VV Součet 423,120

28 M 14033r trubka ocelová s límcem; řada oceli S235JR kg 986,960 350,00 345 436,00 r-položka

VV Podrobný popis viz tabulka PSV, včetně potřebného kotevního materiálu

VV "Z013/05" 986,96"kg" 986,960

VV Součet 986,960

29 M 28613436 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17 tyče 12m se signalizační vrstvou 355x21,1mm m 8,860 1 417,00 12 554,62 CS ÚRS 2018 01

VV Podrobný popis viz tabulka PSV
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VV "Z013/07 - PE potrubí s PE límcem DN600" 8,86"m" 8,860

VV Součet 8,860

30 M 28619324 trubka kanalizační PE-HD D 160mm m 19,100 676,00 12 911,60 CS ÚRS 2018 01

VV Podrobný popis viz tabulka PSV

VV "Z013/06 - PE chránička" 19,10"m" 19,100

VV Součet 19,100

31 K 380311421
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 8/10, tl. přes 80 do 150 mm
m3 26,210 4 620,00 121 090,20 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: 

a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), 

b) k vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), 

c) k vytvoření podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch těchto konstrukcí je 

rovinný. 

VV Podkladní beton (Přesná specifikace použitého betonu: viz. projektová dokumentace)

VV 26,21 26,210

VV podkl_bet Součet 26,210

32 K 380316233
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého pro prostředí 

s mrazovými cykly tř. C 25/30, tl. přes 300 mm
m3 22,440 5 270,00 118 258,80 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: 

a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), 

b) k vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), 

c) k vytvoření podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch těchto konstrukcí je 

rovinný. 

VV Spádový, nebo výplňový beton (Přesná specifikace použitého betonu: viz. projektová dokumentace)

VV "Dno"    22,44 22,440

VV Součet 22,440

33 K 380326243
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 

bednění pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37, tl. přes 300 mm
m3 331,000 5 402,00 1 788 062,00 CS ÚRS 2018 01

VV Přesná specifikace použitého betonu: viz. projektová dokumentace

VV 331 331,000

VV ZB_ktce Součet 331,000

34 K 380356221
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch zaoblených zřízení
m2 439,699 863,00 379 460,24 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV Včetně zkosení viditelných hran trojůhelníkovou lištou - viz výkres tvaru

VV 2*Pi*2,15*1,16 + 2*Pi*1,65*0,9 + 2*Pi*9,5*0,49 + 2*Pi*8,5*7,0 428,099

VV Bednění spádového betonu dna

VV Pi*(1,650+1,000)*(1,00^2+(1,65-1,000)^2)^0,5 9,929

VV Pi*(0,600+0,355)*(0,50^2+(0,60-0,355)^2)^0,5 1,671

VV Součet 439,699

35 K 380356222
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch zaoblených odstranění
m2 439,699 138,00 60 678,46 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

36 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení
m2 351,858 794,00 279 375,25 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 
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VV Včetně zkosení viditelných hran trojůhelníkovou lištou - viz výkres tvaru

VV 2*Pi*8,0*7,0 "vnitřní stěna" 351,858

VV Součet 351,858

37 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění
m2 351,858 161,00 56 649,14 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

38 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 

500
t 49,650 33 000,00 1 638 450,00 CS ÚRS 2018 01

VV vyztuženost ŽB ktce cca 150kg/m3

VV ZB_ktce * 0,150 49,650

39 K 380361011
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze svařovaných sítí z drátů 

typu KARI
t 0,403 33 500,00 13 500,50 CS ÚRS 2018 01

VV KARI 4 mm, oko 100x100 mm, hmotnost 1,98 kg/m2

VV Pi*(8^2-1,7^2) * 0,00198 0,380

VV Pi*(1,650+1,000)*(1,00^2+(1,65-1,000)^2)^0,5 * 0,00198 0,020

VV Pi*(0,600+0,355)*(0,50^2+(0,60-0,355)^2)^0,5 * 0,00198 0,003

VV Součet 0,403

D 4 Vodorovné konstrukce 6 853,53

40 K 452112111 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 3,000 161,00 483,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci. 

41 M 59224012 prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x8x10 cm kus 3,030 247,00 748,41 CS ÚRS 2018 01

VV Podrobný popis viz tabulka PSV

VV "B013/01" 3*1"ks" 3,000

VV Součet 3,000

VV 3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 3,030

42 K 452112121 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm kus 3,000 250,00 750,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci. 

43 M 592241770R prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x12x10 cm kus 3,030 312,00 945,36 r-položky

VV Podrobný popis viz tabulka PSV

VV "B013/01" 3*1"ks" 3,000

VV Součet 3,000

VV 3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 3,030

44 K 452311161
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 

objekty z betonu tř. C 25/30
m3 1,290 3 044,00 3 926,76 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 

2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV Základy pod studny

VV 3*0,43 1,290

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18 632,57

45 K 637211321
Okapový chodník z dlaždic betonových vymývaných s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 50 mm 

do písku
m2 28,274 659,00 18 632,57 CS ÚRS 2018 01

VV 2*Pi*9,0 * 0,5 28,274

D 8 Trubní vedení 140 735,17

46 K 8712r600 Perforované drenážní potrubí z PP DN630; D+M m 9,000 2 100,00 18 900,00 r-položky
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 21-9111 a 21-9113 jsou určeny v zemině třídy 1 až 4. 

2. Ceny 21-8113, 21-9111 a 21-9113 lze použít i pro potrubí s prefabrikovaným filtrem. 

3. V cenách 21-9111 a 21-9113 jsou započteny i náklady na: 

a) proříznutí rýhy, 

b) vtažení flexibilního potrubí. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání trub a tvarovek z plastických hmot a kameniva; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze 

dohodnout ve výši 1 % na dodání trub a tvarovek z plastických hmot a 5% na dodání kameniva. 

VV Drenážní (kontrolní) studny

VV Přesný výpis viz tabulka PSV

VV "B013/01" 3*3,0"m" 9,000

VV Součet 9,000

47 K 871364302
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % SDR 17/PN 10 D 280 x 16,6 mm
m 11,400 296,00 3 374,40 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí 

dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na 

jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 

3. Ztratné lze dohodnout: 

a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, 

b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

48 M 28613434 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17 tyče 12m se signalizační vrstvou 280x16,6mm m 8,400 879,00 7 383,60 CS ÚRS 2018 01

VV Podrobný popis viz tabulka PSV

VV "Z013/02 - PE potrubí s přírubou" 2,8*3 8,400

49 M 28612403 příruba plastová PP kanalizačního potrubí PN 10/16, d 280 DN 250 kus 3,000 327,00 981,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1*3 3,000

50 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 27,000 900,00 24 300,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci. 

51 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm kus 9,090 581,00 5 281,29 CS ÚRS 2018 01

VV Podrobný popis viz tabulka PSV

VV "B013/01" 3*3"ks" 9,000

VV Součet 9,000

VV 9*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 9,090

52 M 59224070 skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12 cm kus 18,180 1 475,00 26 815,50 CS ÚRS 2018 01

VV Podrobný popis viz tabulka PSV

VV "B013/01" 3*6"ks" 18,000

VV Součet 18,000

VV 18*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 18,180

53 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 27,000 167,00 4 509,00 CS ÚRS 2018 01

VV 26,4705882352941*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 27,000

54 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 3,000 945,00 2 835,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci. 

55 M 59224168 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová kus 3,000 1 142,00 3 426,00 CS ÚRS 2018 01

VV Podrobný popis viz tabulka PSV

VV "B013/01" 3*1"ks" 3,000

VV Součet 3,000

56 K 899102112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 kus 3,000 1 136,00 3 408,00 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na: 

a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 

3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: 

a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, 

b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, 

c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 

m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku, 

d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy 

silničních vozidel, 

e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol. 

57 M 28661932 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení A15 kus 3,000 1 359,00 4 077,00 CS ÚRS 2018 01

VV Podrobný popis viz tabulka PSV

VV "B013/01 - poklop plastový DN600, A15" 3*1"ks" 3,000

VV Součet 3,000

58 K 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 m3 13,340 2 657,00 35 444,38 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto 

katalogu. 

VV "Obetonování potrubí Z013/05, Z013/06, Z013/07"

VV 13,34 13,340

VV Obet Součet 13,340

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 177 864,06

59 K 933901112
Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o 

obsahu přes 1000 m3
m3 1 200,000 20,00 24 000,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1112 jsou určeny pro provedení zkoušky vodotěsnosti nádrží, které neslouží k výrobě kalového plynu. 

2. V cenách -1311 a -1312 jsou započteny i náklady na dodání vody. 

3. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 jsou započteny i náklady na napuštění a vypuštění vody z nádrže po skončení zkoušky. 

4. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 nejsou započteny náklady na dodání vody pro zkoušku; dodání vody se oceňuje ve specifikaci a 

nezapočítává se do celkové hmotnosti pro oceňování přesunu hmot. 

5. Množství měrných jednotek se určuje pro cenu 

a) -1311 a -1312 v m3 vody v nádrži; 

b) -1111, -1112, -1511 a -1512 v m3 vody, která se určí z objemu nádrže s přihlédnutím ke předepsané zkušební hladině vody, z vody 

potřebné pro nasycení pláště a udržení zkušební hladiny. Ztratné lze dohodnout ve výši 3 %. 

VV 1200 1 200,000

60 M 08113910 voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb m3 1 200,000 50,00 60 000,00 CS ÚRS 2018 01

61 K 943121111
Montáž lešení prostorového trubkového těžkého pracovního nebo podpěrného bez podlah s provozním 

zatížením tř. 4 od 200 do 300 kg/m2, výšky do 20 m
m3 103,673 45,00 4 665,29 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž lešení prostorového trubkového lehkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně. 

2. Montáž lešeňové podlahy se oceňuje cenami souboru cen 949 21 Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení. 

3. U podpěrného lešení prostorového zřizovaného pro bednění se z výšky lešení odečítá 6 m (podpěrná konstrukce do výšky 6 m je 

započítána v cenách bednění katalogu 801-1) a to pouze v případě, že se podpěrná konstrukce a bednění předává jako celek. Výškou se 

rozumí vzdálenost od spodní plochy podkladních prvků podpěrného lešení až ke spodní ploše nejvýše položeného prvku podhledu podpírané 

konstrukce. 

VV Podpěrná konstrukce bednění vyšky více než 6,0m

VV "stěny" (7,0-6,0)"m"*2*PI*(8+8,5) * 1,0 103,673

VV podper_ktce Součet 103,673

62 K 943121211
Montáž lešení prostorového trubkového těžkého pracovního nebo podpěrného bez podlah Příplatek za první 

a každý další den použití lešení k ceně -1111
m3 1 451,422 3,00 4 354,27 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž lešení prostorového trubkového lehkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně. 

2. Montáž lešeňové podlahy se oceňuje cenami souboru cen 949 21 Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení. 

3. U podpěrného lešení prostorového zřizovaného pro bednění se z výšky lešení odečítá 6 m (podpěrná konstrukce do výšky 6 m je 

započítána v cenách bednění katalogu 801-1) a to pouze v případě, že se podpěrná konstrukce a bednění předává jako celek. Výškou se 

rozumí vzdálenost od spodní plochy podkladních prvků podpěrného lešení až ke spodní ploše nejvýše položeného prvku podhledu podpírané 

konstrukce. 

VV podper_ktce *14"dní" 1 451,422

63 K 943121811
Demontáž lešení prostorového trubkového těžkého pracovního nebo podpěrného bez podlah s provozním 

zatížením tř. 4 od 200 do 300 kg/m2, výšky do 20 m
m3 103,673 25,00 2 591,83 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně. 

2. Demontáž lešeňové podlahy se oceňuje cenami souboru cen 949 21-18 Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení. 

VV podper_ktce 103,673

64 K 952903112 Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m m2 283,529 48,00 13 609,39 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny za zametení prostorů, umytí keramických podlah, vyčištění oken, dveří, zábradlí, potrubí, armatur a jiných konstrukcí a 

předmětů před předáním stavby do užívání. 

2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy vnějšího obrysu objektu. 

VV Pi*9,5^2 283,529

65 K 952903119
Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů Příplatek k ceně za vyčištění prostorů v 

přes 3,5 m
m2 283,529 27,00 7 655,28 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny za zametení prostorů, umytí keramických podlah, vyčištění oken, dveří, zábradlí, potrubí, armatur a jiných konstrukcí a 

předmětů před předáním stavby do užívání. 

2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy vnějšího obrysu objektu. 

66 K 953333124
PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do pracovních spar vnitřní, pokládaný doprostřed konstrukce mezi 

výztuž šířky 320 mm
m 28,000 460,00 12 880,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách dodatečného přírubového pásu -3611 a -3621 jsou započteny i náklady na hmoždinky a šrouby, na ocelovou pásnici a pryžovou 

podložku, položenou do bobtnajícího lepícího tmelu, kterými se pás přitáhne k betonové konstrukci. 

2. V cenách příplatků za vytvoření tvarovky -3911 až -3935 jsou započteny náklady zhotovení tvarovky svařením pásů. 

3. U plošných tvarovek jsou pásy svařovány ve stejné rovině, u vertikálních tvarovek v rovinách na sebe kolmých. 

4. Množství měrných jednotek pásů se určuje v m jejich délky. Délka pásů, které tvoří tvarovky, se od této délky neodečítá. 

P
Poznámka k položce: 

Poloha a počet pracovních spar může být upraven podle potřeb dodatavtele.

VV Množství závisí na zvoleném postupu betonáže - počtu a délce pracovníc spar

VV 4*7 28,000

VV Součet 28,000

67 K 953334315
Kombinovaný těsnící pás do pracovních spar betonových konstrukcí PVC pás s bobtnavým kruhovým 

profilem šířky 150 mm
m 76,000 633,00 48 108,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce: 

Poloha a počet pracovních spar může být upraven podle potřeb dodatavtele.

VV Pracovní spára dno*stěna (Množství závisí na zvoleném postupu betonáže - počtu a délce pracovníc spar)

VV 12+12+52 76,000

VV Součet 76,000

D 998 Přesun hmot 187 042,38

68 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí 

monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m
t 964,136 194,00 187 042,38 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přesun hmot pro sila a zásobníky prováděné do posuvného bednění se oceňuje cenami části A 03 tohoto ceníku. 

D PSV Práce a dodávky PSV 372 490,17

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 152 532,46
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

69 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 476,454 28,00 13 340,71 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV IzolaceSten 2*Pi*8,5*7,0 + Pi*(9,5^2-8,5^2) + 2*Pi*9,5*0,5 + 2*Pi*2,15*1,2 476,454

70 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,167 44 855,00 7 490,79 CS ÚRS 2018 01

VV IzolaceSten 476,454

VV 476,454*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,167

71 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem 

asfaltovým
m2 952,908 29,00 27 634,33 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV 2 * IzolaceSten 952,908

72 M 111631520 lak asfaltový izolační t 0,429 42 800,00 18 361,20 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce: 

Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2. Pro vytvoření hydroizolační vrstvy, na napenetrovaný podklad jsou nutné nejméně 3 nátěry. Není vhodný na šikmé 

střechy a tam, kde je předpoklad vysokých teplot.

VV 2 * IzolaceSten 952,908

VV 952,908*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství 0,429

73 K 711131101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V m2 581,823 23,00 13 381,93 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV Kluzná vrstva

VV (Pi*2,25^2 + Pi*(9,6^2 - 2,15^2)) *2 581,823

74 M 628321340 pás těžký asfaltovaný V60 S40 m2 669,096 105,00 70 255,08 CS ÚRS 2018 01

VV 581,823*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 669,096

75 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 3,192 648,00 2 068,42 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 219 957,71

76 K 767161R01 Ocelové zábradlí v. 1,1m, montáž + dodávka m 58,700 3 738,00 219 420,60 r-položka

P
Poznámka k položce: 

Ocelové trubkové zábradlí, žárově pozinkováno, s okopovým plechem, kotveno chemickými kotvami

VV Podrobný popis viz tabulka PSV, včetně potřebného kotevního materiálu

VV "Z013/08" 58,7 58,700

77 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,587 915,00 537,11 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: IČ: 00240702

Město Říčany DIČ: CZ00240702

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:

Ing. Petr Novák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 645 019,38

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 645 019,38 21,00% 345 454,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 990 473,45

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty

SO 14 - Nová ČS vratného a přebytečného kalu

IMOS Brno, a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 645 019,38

HSV - Práce a dodávky HSV 1 341 470,93

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 15 873,51

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 204 926,35

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 79 755,89

    998 - Přesun hmot 40 915,18

PSV - Práce a dodávky PSV 303 548,45

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 69 181,74

    767 - Konstrukce zámečnické 234 366,71

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty

SO 14 - Nová ČS vratného a přebytečného kalu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 645 019,38

D HSV Práce a dodávky HSV 1 341 470,93

D 1 Zemní práce 0,00

1 K Neobsazeno_ Zemní práce jsou započteny v SO 13 kus 0,000 0,00 0,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro osazení a dodání stupadel do netypových drobných objektů (oceňovaných 

 cenami této části). 

D 2 Zakládání 15 873,51

2 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm m3 13,104 1 055,00 13 824,72 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání povrchu polštáře. 

VV 3,6*3,6*0,4 5,184

VV 6,6*6,0*0,2 7,920

VV polstare Součet 13,104

3 K 278381541
Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu z 

betonu prostého objemu souvislé základové konstrukce do 5 m3 tř. C 20/25, složitosti I
m3 0,505 4 057,00 2 048,79 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení se oceňuje cenami souboru cen 278 38-3 Zálivka 

pod stroje nebo technologická zařízení této části katalogu nebo cenami 631 31- . . Mazanina a 632 45-1031 až -1034 Vyrovnávací potěr 

cementový části A05 Podlahy a podlahové konstrukce katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické. 

2. Od objemu betonu se odečítá objem všech kotevních otvorů. Jejich zalití se oceňuje cenami souboru cen 278 31-1 . Zálivka kotevních 

otvorů této části katalogu. 

VV 0,58*0,58*0,5 *3 0,505

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 204 926,35

4 K 311101211

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a 

železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných 

dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v 

bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2

m 0,600 300,00 180,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2), 

neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3. 

2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci. 

3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %. 

SO 14 - Nová ČS vratného a přebytečného kalu

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Viz legenda prostupů

VV 2*0,3"m" "P6 viz Z014/05, P7 viz Z014/06" 0,600

VV Součet 0,600

5 M 14011r trubka z ušlechtilé oceli (nerez), včetně nerezového límce kg 35,110 350,00 12 288,50 r-položky

VV Podrobný popis viz tabulka PSV, včetně potřebného kotevního materiálu

VV "Z014/05" 12,90"kg" 12,900

VV "Z014/06" 22,21"kg" 22,210

VV Součet 35,110

6 K 311101212

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a 

železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných 

dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v 

bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,02 do 0,05 m2

m 1,200 500,00 600,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2), 

neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3. 

2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci. 

3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %. 

7 M 28641261 roury z odstředivě litého laminátu  PN 1 SN 10000 se spojkou DN 250 m 1,200 3 722,00 4 466,40 CS ÚRS 2018 01

VV Viz legenda prostupů

VV 3*0,4 "P3, P4, P5" 1,200

8 K 311101213

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a 

železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných 

dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v 

bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,05 do 0,10 m2

m 0,800 104,00 83,20 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2), 

neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3. 

2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci. 

3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %. 

9 M 28641264 roury z odstředivě litého laminátu  PN 1 SN 10000 se spojkou DN 400 m 0,800 6 170,00 4 936,00 CS ÚRS 2018 01

VV Viz legenda prostupů

VV 2*0,4 "P1, P2" 0,800

10 K 380311421
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 8/10, tl. přes 80 do 150 mm
m3 3,793 4 620,00 17 523,66 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: 

a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), 

b) k vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), 

c) k vytvoření podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch těchto konstrukcí je 

rovinný. 

VV Podkladní beton

VV 6,4*4,95*0,1 3,168

VV 2,5*2,5*0,1 0,625

VV podkl_bet Součet 3,793

11 K 380316233
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého pro prostředí 

s mrazovými cykly tř. C 25/30, tl. přes 300 mm
m3 8,250 5 270,00 43 477,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: 

a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), 

b) k vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), 

c) k vytvoření podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch těchto konstrukcí je 

rovinný. 

VV Spádový, nebo výplňový beton

VV 1,15 "Konus" 1,150

VV 5,80 "Dno" 5,800

VV 1,30 "Strop" 1,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 8,250

12 K 380326242
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 

bednění pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm
m3 10,420 5 402,00 56 288,84 CS ÚRS 2018 01

VV "Dno"     1,32 1,320

VV "Stěny"  7,98 7,980

VV "Stropy" 1,12 1,120

VV ZB_ktce300 Součet 10,420

13 K 380326243
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 

bednění pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37, tl. přes 300 mm
m3 69,420 5 402,00 375 006,84 CS ÚRS 2018 01

VV "Dno"     10,92 10,920

VV "Stěny"  49,68 49,680

VV "Stropy" 8,82 8,820

VV ZB_ktce400 Součet 69,420

14 K 380356211
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení
m2 191,435 598,00 114 478,13 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV Včetně zkosení viditelných hran trojůhelníkovou lištou - viz výkres tvaru

VV Bednění vnějších stěn

VV (2*6,0+2*4,55)*3,65 + (2*4,55+2*2,2)*5,8 + 4*2,1*4,3 191,435

VV Součet 191,435

15 K 380356212
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění
m2 191,435 138,00 26 418,03 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

16 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení
m2 158,350 794,00 125 729,90 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV Včetně zkosení viditelných hran trojůhelníkovou lištou - viz výkres tvaru

VV Bednění vnitřních stěn

VV (2*5,2+2*3,75)*2,85 + (2*3,75+2*1,4)*6,2 + 4*1,5*3,7 + (0,7*2+0,95*2)*0,3 138,065

VV (1,1+2,7)*3,75 + 1,5*1,5-0,7*0,95 "Stropy" 15,835

VV 4,45 "spádový beton konusu" 4,450

VV Součet 158,350

17 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění
m2 158,350 161,00 25 494,35 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

18 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 

500
t 11,976 33 000,00 395 208,00 CS ÚRS 2018 01

VV vyztuženost ŽB ktce cca 150kg/m3

VV (ZB_ktce400+ZB_ktce300) * 0,150 11,976

19 K 380361011
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze svařovaných sítí z drátů 

typu KARI
t 0,082 33 500,00 2 747,00 CS ÚRS 2018 01

VV KARI 4 mm, oko 100x100 mm, hmotnost 1,98 kg/m2

VV 5,2*3,75 * 0,00198 "Dno" 0,039

VV 4,45 * 0,00198 "konus" 0,009

VV (1,1+2,7)*4,55 *0,00198 "Strop" 0,034
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VV Součet 0,082

D 8 Trubní vedení 0,00

20 K NEOBSAZENO kus 0,000 325,00 0,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro osazení a dodání stupadel do netypových drobných objektů (oceňovaných 

 cenami této části). 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 79 755,89

21 K 933901111
Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o 

obsahu do 1000 m3
m3 7,875 32,00 252,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1112 jsou určeny pro provedení zkoušky vodotěsnosti nádrží, které neslouží k výrobě kalového plynu. 

2. V cenách -1311 a -1312 jsou započteny i náklady na dodání vody. 

3. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 jsou započteny i náklady na napuštění a vypuštění vody z nádrže po skončení zkoušky. 

4. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 nejsou započteny náklady na dodání vody pro zkoušku; dodání vody se oceňuje ve specifikaci a 

nezapočítává se do celkové hmotnosti pro oceňování přesunu hmot. 

5. Množství měrných jednotek se určuje pro cenu 

a) -1311 a -1312 v m3 vody v nádrži; 

b) -1111, -1112, -1511 a -1512 v m3 vody, která se určí z objemu nádrže s přihlédnutím ke předepsané zkušební hladině vody, z vody 

potřebné pro nasycení pláště a udržení zkušební hladiny. Ztratné lze dohodnout ve výši 3 %. 

VV 1,5*1,5*3,5 7,875

22 M 08113910 voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb m3 7,875 50,00 393,75 CS ÚRS 2018 01

23 K 943121111
Montáž lešení prostorového trubkového těžkého pracovního nebo podpěrného bez podlah s provozním 

zatížením tř. 4 od 200 do 300 kg/m2, výšky do 20 m
m3 28,980 45,00 1 304,10 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž lešení prostorového trubkového lehkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně. 

2. Montáž lešeňové podlahy se oceňuje cenami souboru cen 949 21 Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení. 

3. U podpěrného lešení prostorového zřizovaného pro bednění se z výšky lešení odečítá 6 m (podpěrná konstrukce do výšky 6 m je 

započítána v cenách bednění katalogu 801-1) a to pouze v případě, že se podpěrná konstrukce a bednění předává jako celek. Výškou se 

rozumí vzdálenost od spodní plochy podkladních prvků podpěrného lešení až ke spodní ploše nejvýše položeného prvku podhledu podpírané 

konstrukce. 

VV Podpěrná konstrukce bednění vyšky více než 6,0m

VV "stěny" (4,2+4,2)*(9,45-6,0)* 1,0 28,980

VV podper_ktce Součet 28,980

24 K 943121211
Montáž lešení prostorového trubkového těžkého pracovního nebo podpěrného bez podlah Příplatek za první 

a každý další den použití lešení k ceně -1111
m3 405,720 3,00 1 217,16 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž lešení prostorového trubkového lehkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně. 

2. Montáž lešeňové podlahy se oceňuje cenami souboru cen 949 21 Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení. 

3. U podpěrného lešení prostorového zřizovaného pro bednění se z výšky lešení odečítá 6 m (podpěrná konstrukce do výšky 6 m je 

započítána v cenách bednění katalogu 801-1) a to pouze v případě, že se podpěrná konstrukce a bednění předává jako celek. Výškou se 

rozumí vzdálenost od spodní plochy podkladních prvků podpěrného lešení až ke spodní ploše nejvýše položeného prvku podhledu podpírané 

konstrukce. 

VV podper_ktce *14"dní" 405,720

25 K 943121811
Demontáž lešení prostorového trubkového těžkého pracovního nebo podpěrného bez podlah s provozním 

zatížením tř. 4 od 200 do 300 kg/m2, výšky do 20 m
m3 28,980 25,00 724,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně. 

2. Demontáž lešeňové podlahy se oceňuje cenami souboru cen 949 21-18 Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení. 

VV podper_ktce 28,980

26 K 952903112 Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m m2 31,710 48,00 1 522,08 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny za zametení prostorů, umytí keramických podlah, vyčištění oken, dveří, zábradlí, potrubí, armatur a jiných konstrukcí a 

předmětů před předáním stavby do užívání. 

2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy vnějšího obrysu objektu. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 6,0*4,55+2,1*2,1 31,710

27 K 953334315
Kombinovaný těsnící pás do pracovních spar betonových konstrukcí PVC pás s bobtnavým kruhovým 

profilem šířky 150 mm
m 63,100 633,00 39 942,30 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce: 

Poloha a počet pracovních spar může být upraven podle potřeb dodatavtele.

VV Pracovní spára dno*stěna (Množství závisí na zvoleném postupu betonáže - počtu a délce pracovníc spar)

VV 14,4+10,1+38,6 63,100

VV Součet 63,100

28 K 97715R25n
Provedení utěsnění prostupu segmentovým těsněním DN250 s nerezovými šrouby 

Cena zahrnuje montáž i dodávku článkové (řetězové) těsnící vložky pro utěsnění potrubí v jádrovém vrtu 
ks 3,000 6 000,00 18 000,00 r-položky

VV "Viz specifikace P3, P4, P5" 3"ks" 3,000

29 K 97715R40n
Provedení utěsnění prostupu segmentovým těsněním DN400 s nerezovými šrouby 

Cena zahrnuje montáž i dodávku článkové (řetězové) těsnící vložky pro utěsnění potrubí v jádrovém vrtu 
ks 2,000 8 200,00 16 400,00 r-položky

VV "Viz specifikace P1, P2" 2"ks" 2,000

D 998 Přesun hmot 40 915,18

30 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí 

monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m
t 210,903 194,00 40 915,18 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přesun hmot pro sila a zásobníky prováděné do posuvného bednění se oceňuje cenami části A 03 tohoto ceníku. 

D PSV Práce a dodávky PSV 303 548,45

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 69 181,74

31 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 36,120 28,00 1 011,36 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV 4*2,1*4,3 36,120

VV Izol_ALN Součet 36,120

32 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,013 44 855,00 583,12 CS ÚRS 2018 01

VV Izol_ALN 36,120

VV 36,12*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,013

33 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem 

asfaltovým
m2 72,240 29,00 2 094,96 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV 2 * Izol_ALN 72,240

34 M 111631520 lak asfaltový izolační t 0,033 42 800,00 1 412,40 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce: 

Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2. Pro vytvoření hydroizolační vrstvy, na napenetrovaný podklad jsou nutné nejméně 3 nátěry. Není vhodný na šikmé 

střechy a tam, kde je předpoklad vysokých teplot.

VV 2 * Izol_ALN 72,240

VV 72,24*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství 0,033

35 K 711131101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V m2 61,110 23,00 1 405,53 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV Kluzná vrstva

VV (6,3*4,85) *2 61,110

36 M 628321340 pás těžký asfaltovaný V60 S40 m2 70,277 105,00 7 379,09 CS ÚRS 2018 01

VV 61,11*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 70,277

37 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 17,290 161,00 2 783,69 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 
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VV (1,1+2,7)*4,55 17,290

VV Izol_ALP_V Součet 17,290

38 M 628331590 pás těžký asfaltovaný G 200 S40 m2 198,496 125,00 24 812,00 CS ÚRS 2018 01

VV Izol_ALP_V+Izol_ALP_S 172,605

VV 172,605*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 198,496

39 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 155,315 173,00 26 869,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV (2*6,0+2*4,55)*3,65 + (2*4,55+2*2,2)*5,8 155,315

VV Izol_ALP_S Součet 155,315

40 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 1,281 648,00 830,09 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 234 366,71

49 K 7678811r01 Mobilní kotvící trojnožka - Dodávka 1,000 17 953,00 17 953,00 r-položka

VV Podrobný popis viz tabulka PSV, včetně potřebného kotevního materiálu

VV "Z14/09" 1"ks" 1,000

41 K 767995115 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 656,140 29,00 19 028,06 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV Podrobný popis viz tabulka PSV

VV "Z14/01" 444,10"kg" 444,100

VV "Z14/02"   42,18"kg" 42,180

VV "Z14/04"   71,92"kg" 71,920

VV "Z14/07"      7,32"kg" 7,320

VV "Z14/08"   90,62"kg" 90,620

VV Součet 656,140

42 M 137566r002 Ocelový poklop, pozinkovaný dělený 3850x1500 kus 1,000 97 680,00 97 680,00 r-položky

VV Podrobný popis viz tabulka PSV, včetně potřebného kotevního materiálu

VV "Z14/01" 1"ks" 1,000

43 M 137556r003 Větrací potrubí z oceli a PVC kus 1,000 21 850,00 21 850,00 r-položky

VV Podrobný popis viz tabulka PSV, včetně potřebného kotevního materiálu

VV "Z14/02" 1"ks" 1,000

44 M 76783R02 Žebřík z ušlechtilé oceli (nerez) m 8,500 6 095,00 51 807,50 r-položka

VV Podrobný popis viz tabulka PSV (včetně veškerého kotevního materiálu)

VV "Z14/08" 8,5 8,500

45 M 137566r001 Ocelový poklop, pozinkovaný 800x1000 kus 1,000 15 840,00 15 840,00 r-položky

VV Podrobný popis viz tabulka PSV, včetně potřebného kotevního materiálu

VV "Z14/04" 1"ks" 1,000

46 M 56245R01 Kompozitové prorošty m2 0,330 6 346,00 2 094,18 r-položky

VV Podrobný popis viz tabulka PSV, včetně potřebného kotevního materiálu

VV "Z14/07" 0,60*0,55 "m2" 0,330

47 M 14011r08 Madlo k žebříku z ušlechtilé oceli (nerez) ks 1,000 7 500,00 7 500,00 r-položky

VV Podrobný popis viz tabulka PSV, včetně potřebného kotevního materiálu

VV "Z14/08f" 1"ks" 1,000
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48 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,671 915,00 613,97 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: IČ: 00240702

Město Říčany DIČ: CZ00240702

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:

Ing. Petr Novák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 100 566,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 100 566,84 21,00% 21 119,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 121 685,88

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty

SO 17.1 - Rekonstrukce stávajícího měrného objektu

IMOS Brno, a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 100 566,84

HSV - Práce a dodávky HSV 37 551,34

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 968,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 105,74

    997 - Přesun sutě 283,79

    998 - Přesun hmot 193,81

SKL - Skládkovné 81,40

PSV - Práce a dodávky PSV 62 934,10

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 541,74

    767 - Konstrukce zámečnické 62 392,36

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty

SO 17.1 - Rekonstrukce stávajícího měrného objektu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 K 369317311 Výplň z popílkocementové suspenze za rubem nosné obezdívky délky štoly, do 200 m, v hornině suché m3 0,848 3 500,00 2 968,00 CS ÚRS 2018 01

2 K 310321111
Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) plochy 

do 1 m2
m3 0,378 8 232,00 3 111,70 CS ÚRS 2018 01

3 K 933901111
Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o 

obsahu do 1000 m3
m3 15,000 32,00 480,00 CS ÚRS 2018 01

5 K 952903112 Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m m2 15,000 48,00 720,00 CS ÚRS 2018 01

6 K 953334115
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 05 mm se samolepící 

vrstvou
m 2,199 403,00 886,20 CS ÚRS 2018 01

7 K 971042551
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 1 m2, tl. 

jakékoliv
m3 0,185 7 300,00 1 350,50 CS ÚRS 2018 01

8 K 985121121 Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem do 300 barů m2 9,400 200,00 1 880,00 CS ÚRS 2018 01

9 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 2,485 60,00 149,10 CS ÚRS 2018 01

10 K 985312114 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm m2 9,400 460,00 4 324,00 CS ÚRS 2018 01

11 K 985312191 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru m2 9,400 50,00 470,00 CS ÚRS 2018 01

12 K 985312192 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 9,400 20,00 188,00 CS ÚRS 2018 01

13 K 985324111 Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-A) m2 9,400 236,00 2 218,40 CS ÚRS 2018 01

14 K 985331113
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou 

průměr výztuže 12 mm
m 19,200 892,00 17 126,40 CS ÚRS 2018 01

16 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 1,218 92,00 112,06 CS ÚRS 2018 01

17 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 1,218 78,00 95,00 CS ÚRS 2018 01

18 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 10,962 7,00 76,73 CS ÚRS 2018 01

19 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí 

monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m
t 0,999 194,00 193,81 CS ÚRS 2018 01

20 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 101
t 0,407 200,00 81,40 CS ÚRS 2018 01

21 K 711191011 Provedení nátěru adhezního můstku na ploše svislé S m2 11,885 29,00 344,67 CS ÚRS 2018 01

23 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,001 648,00 0,65 CS ÚRS 2018 01

24 K 76783R03 Dvoutrubkové pozinkové zábradlí, D+M m 18,040 3 259,00 58 792,36

25 K 767996701 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg kg 200,000 18,00 3 600,00 CS ÚRS 2018 01

SO 17.1 - Rekonstrukce stávajícího měrného objektu

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: IČ: 00240702

Město Říčany DIČ: CZ00240702

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:

Ing. Petr Novák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 873 368,39

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 873 368,39 21,00% 183 407,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 056 775,75

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty

SO 17.2 - Nový měrný objekt

IMOS Brno, a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 873 368,39

HSV - Práce a dodávky HSV 702 397,16

    1 - Zemní práce 171 264,07

    2 - Zakládání 7 764,80

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 493 803,70

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 435,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 565,94

    998 - Přesun hmot 1 563,45

PSV - Práce a dodávky PSV 86 621,23

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10 776,26

    767 - Konstrukce zámečnické 75 844,97

M - Práce a dodávky M 84 350,00

    36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 84 350,00

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty

SO 17.2 - Nový měrný objekt
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 873 368,39

D HSV Práce a dodávky HSV 702 397,16

D 1 Zemní práce 171 264,07

1 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné 

či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
m3 34,000 61,00 2 074,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 

3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 

Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; 

a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, 

b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 

4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení 

ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 

5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto 

katalogu. 

6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a 

ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: 

a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; 

b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . 

c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 

7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV 170*0,2 34,000

2 K 131201102
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 

100 do 1 000 m3
m3 274,500 184,00 50 508,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při 

lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 

základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je 

větší. 

2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 

3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení 

a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

vykopávek; 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV Předpokládaná těžitelnost: 3.tř. = 90%, 4.tř. = 10%

SO 17.2 - Nový měrný objekt

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 305 305,000

VV Stavebni_jama Mezisoučet 305,000

VV Vykop_3 Stavebni_jama * 0,90 274,500

3 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3
m3 82,350 20,00 1 647,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při 

lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 

základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je 

větší. 

2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 

3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení 

a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

vykopávek; 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV Vykop_3 * 0,3 82,350

4 K 131301102
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 

100 do 1 000 m3
m3 30,500 231,00 7 045,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při 

lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 

základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je 

větší. 

2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 

3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení 

a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

vykopávek; 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV Předpokládaná těžitelnost: 3.tř. = 90%, 4.tř. = 10%

VV Vykop_4 Stavebni_jama* 0,1 30,500

5 K 131301109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 4
m3 9,150 43,00 393,45 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při 

lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 

základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je 

větší. 

2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 

3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení 

a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

vykopávek; 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV Vykop_4 * 0,3 9,150

6 K 161101108
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 14 do 16 m
m3 24,400 270,00 6 588,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu 

prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 

VV Objem do 1000m3, stř. hl. jámy do 2m: 8%

VV (Vykop_3 + Vykop_4)* 0,08 24,400

7 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 478,444 56,00 26 792,86 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 2*Zasyp    "zemina na meziskládku a zpět" 478,444

VV Součet 478,444

8 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 65,778 192,00 12 629,38 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Stavebni_jama-Zasyp 65,778

VV Součet 65,778

9 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin tř. 1 až 4
m3 239,222 54,00 12 917,99 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 

3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV Zasyp    "naložení zeminy z meziskládky" 239,222

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 239,222 21,00 5 023,66 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1201 je určena i pro: 

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá 

přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí 

jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; 

b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; 

c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 

2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: 

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 

výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; 

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; 

c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo 

ornice (viz. též poznámku č. 1 a); 

d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 

výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo 

ornice na dočasnou skládku neoceňuje. 

e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 

3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 

4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 

VV Zasyp 239,222

VV Součet 239,222

11 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 111,823 175,00 19 569,03 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 

VV (Stavebni_jama-Zasyp) * 1,7 111,823

VV Součet 111,823

12 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 239,222 109,00 26 075,20 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: 

a) z hornin soudržných do 100 % PS, 

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, 

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 

z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; 

cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady 

(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 

Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp 

potrubí, přichází-li v úvahu . 

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: 

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; 

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 

přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani 

naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 

8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: 

a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, 

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v 

objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 

9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 
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VV Stavebni_jama 305,000

VV - 10,10*1,8*3,1 "Vytlačený objem" -56,358

VV - podkl_bet -2,060

VV - polstare -7,360

VV Zasyp Součet 239,222

D 2 Zakládání 7 764,80

13 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm m3 7,360 1 055,00 7 764,80 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání povrchu polštáře. 

VV 7,36 7,360

VV polstare Součet 7,360

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 493 803,70

14 K 311101215

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a 

železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných 

dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v 

bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,20 do 0,35 m2

m 0,600 1 500,00 900,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2), 

neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3. 

2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci. 

3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %. 

15 M 59710r7 trouba kameninová glazovaná DN 700mm m 0,300 10 925,00 3 277,50 r-položka

VV "Prostup P2" 0,3"m" 0,300

16 M 59710r8 trouba kameninová glazovaná DN 800mm m 0,300 13 225,00 3 967,50 r-položka

VV "Prostup P1" 0,3"m" 0,300

17 K 380311421
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 8/10, tl. přes 80 do 150 mm
m3 2,060 4 620,00 9 517,20 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: 

a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), 

b) k vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), 

c) k vytvoření podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch těchto konstrukcí je 

rovinný. 

VV Podkladní beton

VV 2,06 2,060

VV podkl_bet Součet 2,060

18 K 380316233
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého pro prostředí 

s mrazovými cykly tř. C 25/30, tl. přes 300 mm
m3 8,770 5 270,00 46 217,90 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: 

a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), 

b) k vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), 

c) k vytvoření podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch těchto konstrukcí je 

rovinný. 

VV Spádový, nebo výplňový beton

VV "Dno"    8,77 8,770

VV Součet 8,770

19 K 380326243
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 

bednění pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37, tl. přes 300 mm
m3 24,620 5 402,00 132 997,24 CS ÚRS 2018 01

VV "Dno"     5,45 5,450

VV "Stěny"  19,17 19,170

VV ZB_ktce Součet 24,620
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20 K 380356211
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení
m2 76,160 598,00 45 543,68 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV Včetně zkosení viditelných hran trojůhelníkovou lištou - viz výkres tvaru

VV Bednění vnějších stěn

VV (2*10,1+2*1,8)*3,2 76,160

VV Součet 76,160

21 K 380356212
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění
m2 76,160 138,00 10 510,08 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

22 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení
m2 124,120 794,00 98 551,28 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV Včetně zkosení viditelných hran trojůhelníkovou lištou - viz výkres tvaru

VV Bednění vnitřních stěn

VV (4*9,5+4*1,2)*2,9 124,120

VV Součet 124,120

23 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění
m2 124,120 161,00 19 983,32 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

24 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 

500
t 3,693 33 000,00 121 869,00 CS ÚRS 2018 01

VV vyztuženost ŽB ktce cca 150kg/m3

VV ZB_ktce * 0,150 3,693

25 K 380361011
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze svařovaných sítí z drátů 

typu KARI
t 0,014 33 500,00 469,00 CS ÚRS 2018 01

VV KARI 4 mm, oko 100x100 mm, hmotnost 1,98 kg/m2

VV 6,035*1,20 * 0,00198 0,014

VV Součet 0,014

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 435,20

26 K 637211321
Okapový chodník z dlaždic betonových vymývaných s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 50 mm 

do písku
m2 12,800 659,00 8 435,20 CS ÚRS 2018 01

VV (11+11+1,8+1,8)*0,5 12,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 565,94

27 K 933901111
Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o 

obsahu do 1000 m3
m3 25,200 32,00 806,40 CS ÚRS 2018 01

Strana 238 z 468



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1112 jsou určeny pro provedení zkoušky vodotěsnosti nádrží, které neslouží k výrobě kalového plynu. 

2. V cenách -1311 a -1312 jsou započteny i náklady na dodání vody. 

3. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 jsou započteny i náklady na napuštění a vypuštění vody z nádrže po skončení zkoušky. 

4. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 nejsou započteny náklady na dodání vody pro zkoušku; dodání vody se oceňuje ve specifikaci a 

nezapočítává se do celkové hmotnosti pro oceňování přesunu hmot. 

5. Množství měrných jednotek se určuje pro cenu 

a) -1311 a -1312 v m3 vody v nádrži; 

b) -1111, -1112, -1511 a -1512 v m3 vody, která se určí z objemu nádrže s přihlédnutím ke předepsané zkušební hladině vody, z vody 

potřebné pro nasycení pláště a udržení zkušební hladiny. Ztratné lze dohodnout ve výši 3 %. 

VV 25,2 25,200

28 M 08211320 voda pitná pro smluvní odběratele m3 25,200 50,00 1 260,00 CS ÚRS 2018 01

29 K 952903112 Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m m2 18,000 48,00 864,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny za zametení prostorů, umytí keramických podlah, vyčištění oken, dveří, zábradlí, potrubí, armatur a jiných konstrukcí a 

předmětů před předáním stavby do užívání. 

2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy vnějšího obrysu objektu. 

VV 18 18,000

30 K 953334115
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 05 mm se samolepící 

vrstvou
m 5,781 403,00 2 329,74 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění pracovní spáry, nanesení lepícího tmelu, u bentonitových pásků překrytí pásky upevňovací 

mřížkou a ukotvení hřeby do betonu. 

VV Těsnění prostupu nátokového a odtokového potrubí

VV Pi*0,970 + Pi*0,870 5,781

31 K 953334315
Kombinovaný těsnící pás do pracovních spar betonových konstrukcí PVC pás s bobtnavým kruhovým 

profilem šířky 150 mm
m 22,600 633,00 14 305,80 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce: 

Poloha a počet pracovních spar může být upraven podle potřeb dodatavtele.

VV Pracovní spára dno*stěna (Množství závisí na zvoleném postupu betonáže - počtu a délce pracovníc spar)

VV 22,6 22,600

VV Součet 22,600

D 998 Přesun hmot 1 563,45

32 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí 

monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m
t 8,059 194,00 1 563,45 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přesun hmot pro sila a zásobníky prováděné do posuvného bednění se oceňuje cenami části A 03 tohoto ceníku. 

D PSV Práce a dodávky PSV 86 621,23

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10 776,26

33 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 76,160 28,00 2 132,48 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV IzolaceSten (2*10,1+2*1,8)*3,2 76,160

34 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,027 44 855,00 1 211,09 CS ÚRS 2018 01

VV IzolaceSten 76,160

VV 76,16*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,027

35 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem 

asfaltovým
m2 152,320 29,00 4 417,28 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV 2 * IzolaceSten 152,320
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 M 111631520 lak asfaltový izolační t 0,069 42 800,00 2 953,20 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce: 

Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2. Pro vytvoření hydroizolační vrstvy, na napenetrovaný podklad jsou nutné nejméně 3 nátěry. Není vhodný na šikmé 

střechy a tam, kde je předpoklad vysokých teplot.

VV 2 * IzolaceSten 152,320

VV 152,32*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství 0,069

37 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,096 648,00 62,21 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 75 844,97

38 K 76783R03 Dvoutrubkové pozinkové zábradlí, D+M m 22,600 3 345,00 75 597,00 r-položka

VV Podrobný popis viz tabulka PSV, včetně potřebného kotevního materiálu

VV "Z17.2/01" 22,60"m" 22,600

39 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,271 915,00 247,97 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D M Práce a dodávky M 84 350,00

D 36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 84 350,00

40 K 361410RP6 Měrný Parshallův žlab P6, Rozsah průtoků 2.9 ÷ 598 l/s kus 1,000 84 350,00 84 350,00 r-položka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: IČ: 00240702

Město Říčany DIČ: CZ00240702

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:

Ing. Petr Novák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 930 214,72

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 930 214,72 21,00% 195 345,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 125 559,81

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty

SO 18 - Výustní objekt

IMOS Brno, a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 930 214,72

HSV - Práce a dodávky HSV 910 149,73

    1 - Zemní práce 600 998,52

    2 - Zakládání 6 093,68

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 244 221,23

    4 - Vodorovné konstrukce 40 580,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 348,50

    998 - Přesun hmot 1 907,80

PSV - Práce a dodávky PSV 20 064,99

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 905,34

    767 - Konstrukce zámečnické 8 822,65

    777 - Podlahy lité 7 337,00

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty

SO 18 - Výustní objekt
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 930 214,72

D HSV Práce a dodávky HSV 910 149,73

D 1 Zemní práce 600 998,52

1 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné 

či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
m3 36,000 61,00 2 196,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 

3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 

Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; 

a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, 

b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 

4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení 

ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 

5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto 

katalogu. 

6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a 

ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: 

a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; 

b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . 

c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 

7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV 180*0,2 36,000

2 K 131201102
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 

100 do 1 000 m3
m3 180,900 184,00 33 285,60 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při 

lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 

základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je 

větší. 

2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 

3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení 

a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

vykopávek; 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV Předpokládaná těžitelnost: 3.tř.= 90 %, 4.tř.= 10 %

SO 18 - Výustní objekt

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 201 201,000

VV Stavebni_jama Mezisoučet 201,000

VV Vykop_3 Stavebni_jama * 0,90 180,900

3 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3
m3 54,270 20,00 1 085,40 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při 

lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 

základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je 

větší. 

2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 

3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení 

a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

vykopávek; 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV Vykop_3 * 0,3 54,270

4 K 131301102
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 

100 do 1 000 m3
m3 20,100 231,00 4 643,10 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při 

lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 

základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je 

větší. 

2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 

3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení 

a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

vykopávek; 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV Předpokládaná těžitelnost: 3.tř.= 90 %, 4.tř.= 10 %

VV Vykop_4 Stavebni_jama* 0,1 20,100

5 K 131301109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 4
m3 6,030 43,00 259,29 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při 

lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 

základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je 

větší. 

2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 

3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení 

a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

vykopávek; 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV Vykop_4 * 0,3 6,030

6 K 153191R Zřízení těsnícího valu z jutových pytlů naplněných písčitým jílem nebo pískem m3 114,000 268,00 30 552,00 r-položka

VV 2*57 114,000

7 M 28641280 roury z odstředivě litého laminátu  PN 1 SN 10000 se spojkou DN 2000 m 12,000 34 276,00 411 312,00 CS ÚRS 2018 01

VV Převedení vodního toky přes stavební jámu

VV
Při zajištění bezpečného převedení maximálních průtoků v době výstavby je možné použít i jiné potrubí (materiál, DN, 

počet potrubí)
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VV Obratovost 25%

VV 12 "m" 12,000

8 K 153191131
Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze 

zhutněné sypaniny mezi stěnami odstranění
m3 114,000 407,00 46 398,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Dodání sypaniny se oceňuje ve specifikaci. 

2. V cenách -1121 a -1131 jsou započteny i náklady na potřebné přemístění sypaniny až do vzdálenosti 40 m. 

3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 zřizovaného těsnění, míru hutnění předepíše projekt. 

4. Cenu lze použít pro jakoukoliv míru zhutnění. 

9 K 161101108
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 14 do 16 m
m3 16,080 270,00 4 341,60 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu 

prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 

VV Objem do 1000m3, stř. hl. jámy do 2m: 8%

VV (Vykop_3 + Vykop_4)* 0,08 16,080

10 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 325,210 56,00 18 211,76 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 2*Zasyp    "zemina na meziskládku a zpět" 325,210

VV Součet 325,210

11 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 38,395 192,00 7 371,84 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Stavebni_jama-Zasyp 38,395

VV Součet 38,395

12 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin tř. 1 až 4
m3 162,605 54,00 8 780,67 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 

3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV Zasyp    "naložení zeminy z meziskládky" 162,605

13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 162,605 21,00 3 414,71 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1201 je určena i pro: 

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá 

přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí 

jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; 

b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; 

c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 

2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: 

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 

výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; 

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; 

c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo 

ornice (viz. též poznámku č. 1 a); 

d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 

výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo 

ornice na dočasnou skládku neoceňuje. 

e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 

3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 

4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 

VV Zasyp 162,605

VV Součet 162,605

14 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 65,272 175,00 11 422,60 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 

VV (Stavebni_jama-Zasyp) * 1,7 65,272

VV Součet 65,272

15 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 162,605 109,00 17 723,95 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: 

a) z hornin soudržných do 100 % PS, 

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, 

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 

z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; 

cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady 

(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 

Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp 

potrubí, přichází-li v úvahu . 

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: 

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; 

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 

přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani 

naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 

8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: 

a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, 

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v 

objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 

9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV Stavebni_jama 201,000

VV - 27,6 "vytlačený objem" -27,600

VV - podkl_bet -5,019

VV - polstare -5,776

VV Zasyp Součet 162,605

D 2 Zakládání 6 093,68

16 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm m3 5,776 1 055,00 6 093,68 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání povrchu polštáře. 

VV (4,8+2,8)*3,8*0,2 5,776

VV polstare Součet 5,776

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 244 221,23

17 K 311101213

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a 

železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných 

dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v 

bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,05 do 0,10 m2

m 0,600 1 400,00 840,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2), 

neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3. 

2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci. 

3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %. 

18 M 286412710 roury z odstředivě litého laminátu  PN 1 SN 10000 se spojkou DN 700 m 0,600 11 024,00 6 614,40 CS ÚRS 2018 01

VV 2*0,3 0,600

19 K 380311421
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 8/10, tl. přes 80 do 150 mm
m3 5,019 4 620,00 23 187,78 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: 

a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), 

b) k vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), 

c) k vytvoření podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch těchto konstrukcí je 

rovinný. 

VV Podkladní beton (Přesná specifikace použitého betonu: viz. projektová dokumentace)

VV (4,15+1,55)*2,7*0,1 + 3,48 5,019

VV podkl_bet Součet 5,019

20 K 380326243
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 

bednění pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37, tl. přes 300 mm
m3 14,400 5 402,00 77 788,80 CS ÚRS 2018 01

VV Přesná specifikace použitého betonu: viz. projektová dokumentace

VV "Dno"     4,94 4,940

VV "Stěny"  6,58 6,580

VV "Strop"  2,88 2,880

VV ZB_ktce Součet 14,400

21 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení
m2 67,550 794,00 53 634,70 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV Včetně zkosení viditelných hran trojůhelníkovou lištou - viz výkres tvaru

VV "dno"     5,70 5,700

VV "stěny" 47,00 47,000

VV "strop" 4,1+10,75 14,850

VV Součet 67,550

22 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění
m2 67,550 161,00 10 875,55 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

23 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 

500
t 2,160 33 000,00 71 280,00 CS ÚRS 2018 01

VV vyztuženost ŽB ktce cca 150kg/m3

VV ZB_ktce * 0,150 2,160

D 4 Vodorovné konstrukce 40 580,00

24 K 463211152

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 

tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 

200 kg

m3 20,000 2 029,00 40 580,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její 

přemístění ze vzdálenosti do 20 m. 

VV 50"m2" * 0,4"m" 20,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 348,50

25 K 952903112 Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m m2 17,500 48,00 840,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny za zametení prostorů, umytí keramických podlah, vyčištění oken, dveří, zábradlí, potrubí, armatur a jiných konstrukcí a 

předmětů před předáním stavby do užívání. 

2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy vnějšího obrysu objektu. 

VV 17,5 17,500

26 K 953334315
Kombinovaný těsnící pás do pracovních spar betonových konstrukcí PVC pás s bobtnavým kruhovým 

profilem šířky 150 mm
m 24,500 633,00 15 508,50 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 

Poloha a počet pracovních spar může být upraven podle potřeb dodatavtele.

VV Pracovní spára dno*stěna (Množství závisí na zvoleném postupu betonáže - počtu a délce pracovních spar)

VV 15+9,5 24,500

VV Součet 24,500

D 998 Přesun hmot 1 907,80

27 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí 

monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m
t 9,834 194,00 1 907,80 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přesun hmot pro sila a zásobníky prováděné do posuvného bednění se oceňuje cenami části A 03 tohoto ceníku. 

D PSV Práce a dodávky PSV 20 064,99

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 905,34

28 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 

penetračním
m2 10,000 21,00 210,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV 10 "penetrace stropu" 10,000

29 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 25,000 28,00 700,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV IzolaceSten 25 "penetrace stěn" 25,000

30 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,012 44 855,00 538,26 CS ÚRS 2018 01

VV IzolaceSten 25,000

VV 10 "penetrace stropu" 10,000

VV Součet 35,000

VV 35*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,012

31 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem 

asfaltovým
m2 50,000 29,00 1 450,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV 2 * IzolaceSten 50,000

32 M 111631520 lak asfaltový izolační t 0,023 42 800,00 984,40 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce: 

Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2. Pro vytvoření hydroizolační vrstvy, na napenetrovaný podklad jsou nutné nejméně 3 nátěry. Není vhodný na šikmé 

střechy a tam, kde je předpoklad vysokých teplot.

VV 2 * IzolaceSten 50,000

VV 50*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství 0,023

33 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,035 648,00 22,68 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 8 822,65

34 K 767161R01 Ocelové zábradlí v. 1,1m, montáž + dodávka m 2,300 3 824,00 8 795,20

P
Poznámka k položce: 

Ocelové trubkové zábradlí, žárově pozinkováno, s okopovým plechem, kotveno chemickými kotvami

VV Podrobný popis viz tabulka PSV, včetně potřebného kotevního materiálu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Z18/01" 2,3 "m" 2,300

35 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,030 915,00 27,45 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 777 Podlahy lité 7 337,00

36 K 777611121 Krycí nátěr podlahy průmyslový epoxidový m2 10,000 661,00 6 610,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -1133 nejsou započteny náklady na napojení na zemnící okruh. 

2. V ceně -1135 nejsou započteny náklady na změření odporu. 

37 K 777611161 Krycí nátěr podlahy protiskluzová úprava prosyp křemenným pískem m2 10,000 69,00 690,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -1133 nejsou započteny náklady na napojení na zemnící okruh. 

2. V ceně -1135 nejsou započteny náklady na změření odporu. 

38 K 998777101
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,037 1 000,00 37,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: IČ: 00240702

Město Říčany DIČ: CZ00240702

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:

Ing. Petr Novák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 382 013,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 7 382 013,84 21,00% 1 550 222,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 932 236,75

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty

SO 19 - Spojovací potrubí, kanalizace, vodovod

IMOS Brno, a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 382 013,84

HSV - Práce a dodávky HSV 5 898 973,51

    1 - Zemní práce 1 367 345,33

    2 - Zakládání 124 554,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 23 298,07

    4 - Vodorovné konstrukce 230 858,40

    8 - Trubní vedení 4 078 560,72

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 692,30

    997 - Přesun sutě 1 199,53

    998 - Přesun hmot 61 465,16

SKL - Skládkovné 283 847,05

M - Práce a dodávky M 1 199 193,28

    23-M - Montáže potrubí 1 191 437,28

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 7 756,00

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty

SO 19 - Spojovací potrubí, kanalizace, vodovod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 382 013,84

D HSV Práce a dodávky HSV 5 898 973,51

D 1 Zemní práce 1 367 345,33

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 720,000 68,00 48 960,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 

2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje 

cenami souborů cen: 

a) 115 20-12 Čerpací jehla, 

b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, 

c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, 

d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, 

e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody 

na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: 

a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828, 

b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto 

přerušení se od doby čerpání neodečítá. 

6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou 

nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 

7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 

8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 

VV 60 * 12"hod" 720,000

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
den 60,000 144,00 8 640,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo 

pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 

2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve 

kterých je tato souprava v činnosti. 

3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost 

pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 

4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou 

nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 

5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 

6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 

Převedení vody potrubím. 

SO 19 - Spojovací potrubí, kanalizace, vodovod

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité 

světlosti DN do 200

m 50,000 285,00 14 250,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor 

zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- 

. . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. 

VV "V závislosti na zvoleném harmonogramu prací"

VV 50 50,000

4 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 

to do 3 kabelů

m 50,000 228,00 11 400,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor 

zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- 

. . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. 

VV "V závislosti na zvoleném harmonogramu prací"

VV 50 50,000

5 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 1 170,000 185,00 216 450,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: 

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, 

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 

boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 

100 do 1 000 m3. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: 

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV Předpokládaná těžitelnost: 3.tř.= 90 %, 4.tř.= 10 %

VV Celkový objem výkopů: 2600m3, cca 1/2 ve výkopech ostatních SO

VV 1300 1 300,000

VV VykopCelkem Součet 1 300,000

VV Vykop_3 VykopCelkem * 0,90 1 170,000

6 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 351,000 28,00 9 828,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: 

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, 

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 

boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 

100 do 1 000 m3. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: 

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV lepivost 30%
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VV Vykop_3*0,3 351,000

7 K 132301201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
m3 130,000 875,00 113 750,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: 

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, 

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 

boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 

100 do 1 000 m3. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: 

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV Předpokládaná těžitelnost: 3.tř.= 90 %, 4.tř.= 10 %

VV Vykop_4 VykopCelkem*0,1 130,000

8 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
m3 39,000 60,00 2 340,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: 

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, 

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 

boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 

100 do 1 000 m3. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: 

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV lepivost 30%

VV Vykop_4*0,3 39,000

126 K 151201102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy zátažné, hloubky do 4 m m2 1 600,000 131,00 209 600,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru 

do 1 250 mm. 

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo 

hnaného se od plochy pažení odečítají. 

3. Předepisuje-li projekt: 

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami 

souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, 

b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru 

cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, 

c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami 

katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

127 K 151201112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m
m2 1 600,000 60,00 96 000,00 CS ÚRS 2018 01

9 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
m3 715,000 95,00 67 925,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu 

prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 

VV 55%

VV VykopCelkem*0,55 715,000
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10 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 708,134 56,00 39 655,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 2*Zasyp    "zemina na meziskládku a zpět" 708,134

11 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 945,933 192,00 181 619,14 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV VykopCelkem - Zasyp 945,933

VV Součet 945,933

12 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 

z hornin tř. 1 až 4
m3 354,067 54,00 19 119,62 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 

3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV Zasyp    "naložení zeminy z meziskládky" 354,067

13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 354,067 21,00 7 435,41 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1201 je určena i pro: 

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá 

přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí 

jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; 

b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; 

c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 

2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: 

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 

výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; 

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; 

c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo 

ornice (viz. též poznámku č. 1 a); 

d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 

výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo 

ornice na dočasnou skládku neoceňuje. 

e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 

3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 

4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 

VV Zasyp              "uložení zeminy na meziskládku" 354,067

VV Součet 354,067

14 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 354,067 109,00 38 593,30 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: 

a) z hornin soudržných do 100 % PS, 

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, 

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 

z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; 

cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady 

(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 

Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp 

potrubí, přichází-li v úvahu . 

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: 

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; 

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 

přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani 

naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 

8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: 

a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, 

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v 

objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 

9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV "celkový objem k zásypu" VykopCelkem"m3" 1 300,000

VV "Obsyp potrubí"                   - Obsyp_VytlObjem -549,740

VV "ŠP lože"                                  - ŠtěrkLože -123,896

VV "Drenážní vrstva"                 - (PlochaVykopu*0,15)*0,50 -101,850

VV "Bet. podkladní deska"     - PodkladBeton -6,760

VV "Sedlove lože"                     - SedloveLože -40,425

VV "Obetonovani potrubí"    - Obet_VytlObjem -80,850

Strana 257 z 468



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Sachty"                                  -(PI*0,6^2) * (15*2,5"m") -42,412

VV Zasyp Součet 354,067

15 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 

ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
m3 392,136 197,00 77 250,79 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 

projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce 

nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 

2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 

4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV "PE 25"          0,8 * ( 0,025 + 0,150 )*112,06 15,688

VV "PE 50"          0,8 * ( 0,050 + 0,150 )*7,19 1,150

VV "PE 63"          0,8 * ( 0,063 + 0,150 )*110,8 18,880

VV "PE 90"          0,8 * ( 0,090 + 0,150)*2,9 0,557

VV "PE 110"        0,8 * ( 0,110 + 0,150 )*150,59 31,323

VV "PE 125"        0,8 * ( 0,125 + 0,150 )*12,65 2,783

VV "PVC 160"     0,9 * ( 0,160 + 0,150 )*32,25 8,998

VV "PE 160"        0,9 * ( 0,160 + 0,150 )*105,9 29,546

VV "PE 200"        0,9 * ( 0,200 + 0,150 )*126,63 39,888

VV "OCN 200"    0,9 * ( 0,200 + 0,300 )*26,98 12,141

VV "OCE 200"    0,9 * ( 0,200 + 0,300 )*2,21 0,995

VV "PE 250"        0,9 * ( 0,250 + 0,150 )*76,09 27,392

VV "PVC 250"     0,9 * ( 0,250 + 0,300 )*29,39 14,548

VV "OCE 300"    1,0 * ( 0,300 + 0,300 )*23,71 14,226

VV "OCN 400"    1,1 * ( 0,400 + 0,300 )*147,72 113,744

VV "KAM 500"    1,2 *( 0,500 + 0,150 )*69,30 54,054

VV "KAM 700"    1,4 * ( 0,700 + 0,150 )*130,88 155,747

VV "KAM 800"    1,5 * ( 0,800 + 0,150 )*5,67 8,080

VV Obsyp_VytlObjem Mezisoučet 549,740

VV ODPOČET POTRUBÍ

VV "PE 25"          -0,8 *PI*(0,025 /2)^2*112,06 -0,044

VV "PE 50"         -0,8 *PI*(0,050 /2)^2*7,19 -0,011

VV "PE 63"         -0,8 * PI*(0,063 /2)^2*110,8 -0,276

VV "PE 90"         -0,8 * PI*(0,090 /2)^2*2,9 -0,015

VV "PE 110"       -0,8 * PI*(0,110 /2)^2*150,59 -1,145

VV "PE 125"       -0,8 * PI*(0,125 /2)^2*12,65 -0,124

VV "PVC 160"    -0,9 * PI*(0,160 /2)^2*32,25 -0,584

VV "PE 160"       -0,9 * PI*(0,160 /2)^2*105,9 -1,916

VV "PE 200"       -0,9 * PI*(0,200 /2)^2*126,63 -3,580

VV "OCN 200"  -0,9 * PI*(0,200 /2)^2*26,98 -0,763

VV "OCE 200"  -0,9 * PI*(0,200 /2)^2*2,21 -0,062

VV "PE 250"       -0,9 * PI*(0,250/2)^2*76,09 -3,362

VV "PVC 250"    -0,9 * PI*(0,250 /2)^2*29,39 -1,298

VV "OCE 300"    -1,0 * PI*(0,400/2)^2*23,71 -2,979

VV "OCN 400"    -1,1 * PI*(0,400/2)^2*147,72 -20,419

VV "KAM 500"    -1,2 * PI*(0,600 /2)^2*69,30 -23,513

VV "KAM 700"    -1,4 * PI*(0,800/2)^2*130,88 -92,102

VV "KAM 800"    -1,5 * PI*(0,900/2)^2*5,67 -5,411

VV Mezisoučet -157,604

VV Obsyp Součet 392,136

16 M 583373020 štěrkopísek frakce 0/16 t 805,487 245,00 197 344,32 CS ÚRS 2018 01

VV Obsyp * 2,05410 805,487

17 K 176101112r Výplň štoly l do 200 m cemetopopílkovou stavební směsí m3 1,854 3 875,00 7 184,25 r-položka
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -1111 Výplň štoly rubaninou jsou započteny náklady na: 

a) vybrání vhodné horniny, její přehození do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek a uložení do štoly, 

b) vyzdění čílek. 

2. V ceně -1111 Výplň štoly rubaninou nejsou započteny náklady na: 

a) vodorovné přemístění rubaniny v hoře; toto přemístění se oceňuje cenami souboru cen 163 33-3 Vodorovné přemístění rubaniny v hoře 

této části katalogu, 

b) svislé přemístění v šachtě; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 161 15-2 Svislé přemístění rubaniny v hoře, této části katalogu, 

c) výplň štoly jiným materiálem mimo rubaninu; tato výplň se oceňuje cenou -1111, přičemž dodání materiálu se oceňuje ve specifikaci. 

3. Objem výplně štoly je určen objemem vyplňovaného prostoru štoly. Od objemu vyplňovaného prostoru se odečítá objem potrubí a jiných 

vedení o průřezu přes 0,03 m2. 

VV Vyplnění rušených potrubí např. cementopopílovou směsí

VV (25)*PI*(0,080/2)^2 "Vyplnění stoky DN80 0,126

VV (10)*PI*(0,200/2)^2 "Vyplnění stoky DN200 0,314

VV (20)*PI*(0,300/2)^2 "Vyplnění stoky DN300 1,414

VV Součet 1,854

D 2 Zakládání 124 554,00

18 K 212752212
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném 

celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm
m 636,000 151,00 96 036,00 CS ÚRS 2018 01

VV 50% délky

VV 1272* 0,5 636,000

19 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině 

nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m
m2 679,000 18,00 12 222,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 

až 20 %. 

4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci. 

VV 1358"m2" 1 358,000

VV PlochaVykopu Mezisoučet 1 358,000

VV Předpoklad ukládání potrubí pod hl.podz.vody cca 50%

VV PlochaVykopu *0,5 679,000

20 M 69311068 geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 679,000 24,00 16 296,00 CS ÚRS 2018 01

VV PlochaVykopu*0,5 679,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 23 298,07

21 K 358325114
Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z 

železobetonu
m3 5,067 4 598,00 23 298,07 CS ÚRS 2018 01

VV ((PI*0,62^2*2)-(PI*0,5^2*2))*6 "šachet" 5,067

VV Součet 5,067

D 4 Vodorovné konstrukce 230 858,40

22 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 123,896 765,00 94 780,44 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. 

VV "PE 25"         0,8 * 0,1*112,06 8,965

VV "PE 50"         0,8 * 0,1*7,19 0,575

VV "PE 63"         0,8 * 0,1*110,8 8,864

VV "PE 90"         0,8 * 0,1*2,9 0,232

VV "PE 110"       0,8 * 0,1*150,59 12,047

VV "PE 125"       0,8 * 0,1*12,65 1,012

VV "PE 160"       0,9 * 0,1*105,90 9,531

VV "PVC 160"    0,9 * 0,1*32,25 2,903

VV "PE 200"       0,9 * 0,1*126,63 11,397

VV "OCE 200"    0,9 * 0,1*2,21 0,199
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VV "OCN 200"   0,9 * 0,1*26,98 2,428

VV "PE 250"        0,9 * 0,1*76,09 6,848

VV "PVC 250"    0,9 * 0,1*29,39 2,645

VV "OCE 300"    1,0 * 0,1*23,71 2,371

VV "OCN 400"    1,1 * 0,1*147,72 16,249

VV "KAM 500"    1,2 * 0,1*69,30 8,316

VV "KAM 700"    1,4 * 0,1*130,88 18,323

VV "KAM 800"    1,5 * 0,1*5,67 0,851

VV "Pod šachty"    2,6*2,6*0,15 * 10 10,140

VV ŠtěrkLože Součet 123,896

23 K 452112111 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 14,000 161,00 2 254,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci. 

24 M 59224011 prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x6x10 cm kus 1,010 215,00 217,15 CS ÚRS 2018 01

VV Přesná specifikace: viz. projektová dokumentace - tabulka šachet

VV 1 1,000

VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

25 M 59224012 prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x8x10 cm kus 6,060 247,00 1 496,82 CS ÚRS 2018 01

VV Přesná specifikace: viz. projektová dokumentace - tabulka šachet

VV 6 6,000

VV 6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 6,060

26 M 59224013 prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x10x10 cm kus 7,070 273,00 1 930,11 CS ÚRS 2018 01

VV Přesná specifikace: viz. projektová dokumentace - tabulka šachet

VV 7 7,000

VV 7*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 7,070

27 K 452112121 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm kus 2,000 250,00 500,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci. 

28 M 592241770R prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x12x10 cm kus 2,020 312,00 630,24 r-položka

VV Přesná specifikace: viz. projektová dokumentace - tabulka šachet

VV 2 2,000

VV 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,020

29 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 

objekty z betonu tř. C 12/15
m3 6,760 2 674,00 18 076,24 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 

2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV PodkladBeton "Pod šachty"     2,6*2,6*0,1 * 10 6,760

30 K 452312131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu 

tř. C 12/15
m3 40,425 2 651,00 107 166,68 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 

2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV SedloveLože "Ocel 400"     147 * 1,1 *0,25 40,425

31 K 452313161
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 

25/30
m3 1,280 2 974,00 3 806,72 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 

2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV Přesná specifikace použitých armatur viz.: Kladečská schémata

VV 20"ks" *0,4*0,4*0,4 1,280

D 8 Trubní vedení 4 078 560,72
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32 K 831422121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 

20 % DN 500
m 69,300 856,00 59 320,80 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky 

kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %. 

2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů je 

12 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů 

3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku. 

33 M 59710709 trouba kameninová glazovaná DN 500mm L2,50m spojovací systém C Třída 160 m 70,340 4 102,00 288 534,68 CS ÚRS 2018 01

VV Vč. všech potřebných tvarovek

VV "VOD0500KAM03" 29,94 29,940

VV "VOS0500KAM04" 11,93 11,930

VV "VVM0500KAM01" 27,43 27,430

VV Součet 69,300

VV 69,3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 70,340

34 K 8314421r7
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 

20 % DN 700
m 137,280 932,00 127 944,96 r-položka

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky 

kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %. 

2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů je 

12 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů 

3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku. 

35 M 59710r7 trouba kameninová glazovaná DN 700mm m 139,339 10 327,00 1 438 953,85 r-položka

VV Vč. všech potřebných tvarovek

VV "VOS700KAM01,VOS700KAM02, VVM0700KAM02, VVM0700KAM11, VVB0700KAM02," 137,28 137,280

VV Součet 137,280

VV 137,28*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 139,339

36 K 8314421r8
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 

20 % DN 800
m 5,670 1 182,00 6 701,94 r-položka

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121 

 jsou těsnící kroužky součástí dodávky kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci, 

 ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %. 

2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném 

 průměru, kdy maximální rozdíl průměrů je 12 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů 

3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na 

 kanalizační přípojku. 

37 M 59710r8 trouba kameninová glazovaná DN 800mm m 5,755 12 500,00 71 937,50 r-položka

VV Vč. všech potřebných tvarovek

VV "VVM0800KAM10" 5,67 5,670

VV 5,67*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 5,755

38 K 871161211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 

elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm
m 112,060 86,00 9 637,16 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: 

a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 

3 %, 

b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 

2. Ceny -2111 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel. 

P
Poznámka k položce: 

25x2,3

39 M 28613595 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m m 113,741 22,00 2 502,30 CS ÚRS 2018 01

VV Vč. všech potřebných tvarovek

VV "CME - 25x2,3" 112,06 112,060

VV 112,06*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 113,741
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40 K 871255202
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném 

výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm
m 2,900 155,00 449,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí 

dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na 

jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 

3. Ztratné lze dohodnout: 

a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, 

b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

41 M 28613384 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, návin se signalizační vrstvou 90 x 8,2 mm m 2,944 143,00 420,99 CS ÚRS 2018 01

VV Vč. všech potřebných tvarovek

VV "KPL0080PPE01" 2,9 2,900

VV 2,9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 2,944

42 K 871265201
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném 

výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm
m 150,590 171,00 25 750,89 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí 

dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na 

jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 

3. Ztratné lze dohodnout: 

a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, 

b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

43 M 28613385 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, návin se signalizační vrstvou 110 x 10,0 mm m 152,849 197,00 30 111,25 CS ÚRS 2018 01

VV Vč. všech potřebných tvarovek

VV "VVM0100PPE08, VVM0100PPE09" 150,59 150,590

VV 150,59*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 152,849

44 K 871275201
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném 

výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 125 x 11,4 mm
m 12,650 179,00 2 264,35 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí 

dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na 

jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 

3. Ztratné lze dohodnout: 

a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, 

b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

45 M 28613386 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, návin se signalizační vrstvou 125 x 11,4 mm m 12,840 253,00 3 248,52 CS ÚRS 2018 01

VV Vč. všech potřebných tvarovek

VV "VVM0125PPE03" 12,65 12,650

VV 12,65*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 12,840

46 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 160
m 32,250 176,00 5 676,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí 

dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na 

jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 

3. Ztratné lze dohodnout: 

a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, 

b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

47 M 28611165 trubka kanalizační PVC DN 160x3000 mm SN 8 m 32,250 118,00 3 805,50 CS ÚRS 2018 01

VV Vč. všech potřebných tvarovek

VV "VDE0160PVC01, VDE0160PVC02, VDE0160PVC03, VDE0160PVC04" 32,25 32,250

48 K 871325201
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném 

výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 160 x 14,6 mm
m 105,900 186,00 19 697,40 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí 

dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na 

jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 

3. Ztratné lze dohodnout: 

a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, 

b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

49 M 28613388 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, návin se signalizační vrstvou 160 x 14,6 mm m 107,489 417,00 44 822,91 CS ÚRS 2018 01

VV Vč. všech potřebných tvarovek

VV "VFZ0150PPE01, VPP0150PPE01" 105,9 105,900

VV 105,9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 107,489

50 K 871355201
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném 

výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 200 x 18,2 mm
m 126,630 196,00 24 819,48 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí 

dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na 

jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 

3. Ztratné lze dohodnout: 

a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, 

b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

51 M 28613400 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, tyče 12 m se signalizační vrstvou 200 x 18,2 mm m 128,529 653,00 83 929,44 CS ÚRS 2018 01

VV Vč. všech potřebných tvarovek

VV "KVR0200PPE02, KVR0200PPE03, KPR0200PPE01, VOS0200PPE03" 126,63 126,630

VV 126,63*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 128,529

52 K 871363121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 250
m 29,390 192,00 5 642,88 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí 

dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na 

jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 

3. Ztratné lze dohodnout: 

a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, 

b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

53 M 28611154 trubka kanalizační PVC DN 250x5000 mm SN8 m 30,272 263,00 7 961,54 CS ÚRS 2018 01

VV Vč. všech potřebných tvarovek

VV "VDE0250PVC05, VOD0250PVC02" 29,39 29,390

VV 29,39*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 30,272

54 K 871365201
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném 

výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 250 x 22,7 mm
m 76,090 323,00 24 577,07 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí 

dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na 

jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 

3. Ztratné lze dohodnout: 

a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, 

b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

55 M 28613402 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, tyče 12 m se signalizační vrstvou 250 x 22,7 mm m 77,231 1 027,00 79 316,24 CS ÚRS 2018 01

VV Vč. všech potřebných tvarovek

VV "RCI0250PPE01, RCI0250PPE02" 76,09 76,090

VV 76,09*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 77,231

56 K 871370330 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 300 m 44,400 204,00 9 057,60 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí 

dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na 

jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 

3. Ztratné lze dohodnout: 

a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, 

b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

57 M 28617097 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000 mm SN 16 m 44,400 1 356,00 60 206,40 CS ÚRS 2018 01

VV Vč. všech potřebných tvarovek

VV "VVB0315-500PPE01" 44,40 44,400

58 K 871373r Demontáž kanalizačního potrubí z plastů otevřený výkop do DN 500 m 120,000 209,00 25 080,00 r-položka

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí 

dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na 

jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 

3. Ztratné lze dohodnout: 

a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, 

b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

VV "kanalizace" 90 90,000

VV "vodovod" 30 30,000

VV Součet 120,000

59 K 871375201
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném 

výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 315 x 28,6 mm
m 31,280 351,00 10 979,28 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí 

dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na 

jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 

3. Ztratné lze dohodnout: 

a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, 

b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

60 M 28613404 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, tyče 12 m se signalizační vrstvou 315 x 28,6 mm m 31,280 1 634,00 51 111,52 CS ÚRS 2018 01

VV Vč. všech potřebných tvarovek

VV "KPR0300PPE03, KVR0300PPE01" 31,28 31,280

61 K 871420330 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 500 m 23,500 251,00 5 898,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí 

dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na 

jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 

3. Ztratné lze dohodnout: 

a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, 

b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

62 M 28617099 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 500x6000 mm SN 16 m 23,500 3 634,00 85 399,00 CS ÚRS 2018 01

VV Vč. všech potřebných tvarovek

VV "VVB0315-500PPE01" 23,50 23,500

63 K 871443r Demontáž kanalizačního potrubí z plastů otevřený výkop nad DN 500 m 132,000 209,00 27 588,00 r-položka

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí 

dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na 

jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 

3. Ztratné lze dohodnout: 

a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, 

b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 
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VV "kanalizace" 132 132,000

64 K 891211112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50
kus 4,000 1 120,00 4 480,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady: 

a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, 

b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, 

c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, 

zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 

armatury se oceňují ve specifikaci, 

b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na 

maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části 

A 01 tohoto ceníku, 

c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože 

pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, 

d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 

Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 

3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li 

zahrnuty v ceně trub. 

4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub. 

65 M 422213010 šoupátko pitná voda, litina GGG 50, krátká stavební délka, PN10/16 DN 50 x 150 mm kus 4,000 3 065,00 12 260,00 CS ÚRS 2018 01

VV Přesná specifikace použitých oblouků a kolen viz.: Kladečská schémata

VV 4 4,000

66 M 422910720 souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5 m kus 4,000 586,00 2 344,00 CS ÚRS 2018 01

67 K 891247111 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 kus 2,000 438,00 876,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady: 

a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, 

b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, 

c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, 

zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 

armatury se oceňují ve specifikaci, 

b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na 

maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části 

A 01 tohoto ceníku, 

c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože 

pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, 

d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 

Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 

3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li 

zahrnuty v ceně trub. 

4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub. 

68 M 42273589 hydrant podzemní DN80 PN16 jednoduchý uzávěr, krycí hloubka 1000 mm kus 2,000 9 845,00 19 690,00 CS ÚRS 2018 01

69 K 891311112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150
kus 2,000 2 270,00 4 540,00 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady: 

a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, 

b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, 

c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, 

zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 

armatury se oceňují ve specifikaci, 

b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na 

maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části 

A 01 tohoto ceníku, 

c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože 

pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, 

d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 

Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 

3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li 

zahrnuty v ceně trub. 

4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub. 

70 M 42221306 šoupátko pitná voda, litina GGG 50, krátká stavební délka, PN10/16 DN 150 x 210 mm kus 2,000 6 842,00 13 684,00 CS ÚRS 2018 01

71 M 42291080 souprava zemní pro šoupátka DN 100-150 mm, Rd 2,0 m kus 2,000 586,00 1 172,00 CS ÚRS 2018 01

72 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 112,006 104,00 11 648,62 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 

2. V cenách jsou započteny náklady: 

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, 

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 

koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 

řady, 

VV "PE 25"     112,006 112,006

VV Součet 112,006

73 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 166,140 104,00 17 278,56 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 

2. V cenách jsou započteny náklady: 

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, 

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 

koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 

řady, 

VV "PE 90"  2,9 2,900

VV "PE 110"   150,59 150,590

VV "PE 125"   12,65 12,650

VV Součet 166,140

74 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 293,970 136,00 39 979,92 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 

2. V cenách jsou započteny náklady: 

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, 

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 

koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 

řady, 

VV "PE 160"   105,9 105,900

VV "PVC 160"   32,25 32,250

VV "PE 200"   126,63 126,630

VV "OCN 200"   26,98 26,980

VV "OCE 200"   2,21 2,210
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VV Součet 293,970

75 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 62,000 5 283,00 327 546,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 

2. V cenách jsou započteny náklady: 

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, 

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 

koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 

řady, 

VV
Počítáno 2ks na zkoušený řad. V případě provádění tlakových zkoušek po částech, nebo současně s ostatními řady, je 

potřeba tuto skutečnost zohlednit.

VV "PE 25"        2+2+2 6,000

VV "PE 50"        2 2,000

VV "PE 90"        2 2,000

VV "PE 110"      2+2 4,000

VV "PE 125"      2 2,000

VV "PE 160"      2+2 4,000

VV "PVC 160"   2+2+2+2 8,000

VV "PE 200"      2+2+2+2 8,000

VV "OCE 200"   2 2,000

VV "ONE 200"   2+2+2 6,000

VV "PE 250"      2+2 4,000

VV "PVC 250"   2+2 4,000

VV "OCE 300"   2+2 4,000

VV "PP 315"      2 2,000

VV "PE 315"      2+2 4,000

VV Součet 62,000

76 K 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 204,870 184,00 37 696,08 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 

2. V cenách jsou započteny náklady: 

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, 

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 

koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 

řady, 

VV "PE 250"   76,09 76,090

VV "PVC 250"   29,39 29,390

VV "PE 315"   31,28 31,280

VV "PP 315"   44,40 44,400

VV "OCE 300"   23,71 23,710

VV Součet 204,870

77 K 892421111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500 m 240,520 304,00 73 118,08 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 

2. V cenách jsou započteny náklady: 

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, 

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 

koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 

řady, 

VV "OCN 400"  147,72 147,720

VV "PP500"  23,50 23,500

VV "KAM 500"   69,30 69,300

VV Součet 240,520

78 K 892442111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600 kus 14,000 11 111,00 155 554,00 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 

2. V cenách jsou započteny náklady: 

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, 

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 

koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 

řady, 

VV
Počítáno 2ks na zkoušený řad. V případě provádění tlakových zkoušek po částech, nebo současně s ostatními řady, je 

potřeba tuto skutečnost zohlednit.

VV "ONE 400"   2+2+2 6,000

VV "KAM 500"   2+2+2 6,000

VV "PP 500"       2 2,000

VV Součet 14,000

79 K 892471111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 800 m 136,550 568,00 77 560,40 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 

2. V cenách jsou započteny náklady: 

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, 

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 

koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 

řady, 

VV "KAM 700"   130,88 130,880

VV "KAM 800"   5,67 5,670

VV Součet 136,550

80 K 892482111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 600 do 900 kus 10,000 21 005,00 210 050,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 

2. V cenách jsou započteny náklady: 

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, 

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 

koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 

řady, 

VV
Počítáno 2ks na zkoušený řad. V případě provádění tlakových zkoušek po částech, nebo současně s ostatními řady, je 

potřeba tuto skutečnost zohlednit.

VV "KAM 700"   2+2+2+2 8,000

VV "KAM 800"   2 2,000

VV Součet 10,000

81 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 12,000 900,00 10 800,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci. 

82 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm kus 5,000 581,00 2 905,00 CS ÚRS 2018 01

VV Přesná specifikace: viz. projektová dokumentace - tabulka šachet

VV 5 5,000

83 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm kus 5,000 895,00 4 475,00 CS ÚRS 2018 01

VV Přesná specifikace: viz. projektová dokumentace - tabulka šachet

VV 5 5,000

84 M 59224070 skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12 cm kus 2,000 1 475,00 2 950,00 CS ÚRS 2018 01

VV Přesná specifikace: viz. projektová dokumentace - tabulka šachet

VV 2 2,000

85 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 22,440 167,00 3 747,48 CS ÚRS 2018 01

VV Přesná specifikace: viz. projektová dokumentace - tabulka šachet

VV 22 22,000

VV 22*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 22,440
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86 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 10,000 945,00 9 450,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci. 

87 M 59224168 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová kus 1,000 1 142,00 1 142,00 CS ÚRS 2018 01

VV Přesná specifikace: viz. projektová dokumentace - tabulka šachet

VV 1 1,000

88 M 592243150 deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5 x 16,5 cm kus 9,090 4 786,00 43 504,74 CS ÚRS 2018 01

VV Přesná specifikace: viz. projektová dokumentace - tabulka šachet

VV 9 9,000

VV 9*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 9,090

89 K 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 10,000 1 145,00 11 450,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci. 

90 M 592243390 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60 cm kus 10,150 6 446,00 65 426,90 CS ÚRS 2018 01

VV Přesná specifikace: viz. projektová dokumentace - tabulka šachet

VV 10 10,000

VV 10*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 10,150

91 K 899102211 Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg kus 6,000 497,00 2 982,00 CS ÚRS 2018 01

92 K 899103112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 7,000 1 209,00 8 463,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na: 

a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 

3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: 

a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, 

b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, 

c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 

m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku, 

d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy 

silničních vozidel, 

e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol. 

93 M 28661933 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení B125 kus 7,000 1 837,00 12 859,00 CS ÚRS 2018 01

VV Přesná specifikace: viz. projektová dokumentace - tabulka šachet

VV 7 7,000

94 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 3,000 1 293,00 3 879,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na: 

a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 

3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: 

a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, 

b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, 

c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 

m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku, 

d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy 

silničních vozidel, 

e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol. 

95 M 55241406 poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400,  s odvětráním kus 3,000 2 191,00 6 573,00 CS ÚRS 2018 01

VV Přesná specifikace: viz. projektová dokumentace - tabulka šachet

VV 3 3,000

96 M 552414300 bednění ocelové k instalaci rámu s poklopem kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce: 

k provedení samonivelační instalace rámu s poklopem v živičném povrchu, možno i zapůjčit

Strana 269 z 468



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

97 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 6,000 594,00 3 564,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezdění. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 

98 M 422913520 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 6,000 660,00 3 960,00 CS ÚRS 2018 01

VV Přesná specifikace použitých armatur viz.: Kladečská schémata

VV 4+2 6,000

VV Součet 6,000

99 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 2,000 1 128,00 2 256,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezdění. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 

100 M 422914520 poklop litinový - hydrantový DN 80 kus 2,000 1 724,00 3 448,00 CS ÚRS 2018 01

VV Přesná specifikace použitých armatur viz.: Kladečská schémata

VV 2 2,000

101 K 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 m3 62,377 2 657,00 165 735,69 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto 

katalogu. 

VV "Ocel 400"    147 * 1,1 *(0,4+0,100) 80,850

VV Obet_VytlObjem Mezisoučet 80,850

VV "Ocel 400"    -147 * PI*0,2^2 -18,473

VV Mezisoučet -18,473

VV Součet 62,377

102 K 899712111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu kus 8,000 210,00 1 680,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a připevnění tabulky. 

2. V ceně -3111 jsou započteny i náklady na osazení sloupků. 

3. V ceně -3111 nejsou započteny náklady na zemní práce a na dodání sloupků (betonových nebo ocelových s betonovými patkami); sloupky 

se oceňují ve specifikaci. 

VV 6+2 8,000

103 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m 396,200 47,00 18 621,40 CS ÚRS 2018 01

VV Přesná specifikace použitých armatur viz.: Kladečská schémata

VV 396,2 396,200

104 K 899721112 Signalizační vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm m 469,500 49,00 23 005,50 CS ÚRS 2018 01

VV Přesná specifikace použitých armatur viz.: Kladečská schémata

VV 469,5 469,500

105 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 396,200 12,00 4 754,40 CS ÚRS 2018 01

106 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm m 469,500 13,00 6 103,50 CS ÚRS 2018 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 692,30

107 K 935113211 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky do 200 mm m 3,100 417,00 1 292,70 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na odvodňovací žlab s příslušenstvím; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

108 M 59227006 žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5%, 1000x130x155/160 mm m 3,100 1 837,00 5 694,70 CS ÚRS 2018 01

VV 3,1 3,100

109 M 59227027 čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerický beton všechny stavební výšky kus 2,000 277,00 554,00 CS ÚRS 2018 01

110 M 56241042 rošt můstkový D400 litina dl 0,5m oka 17/29 pro žlab PE š 300mm m 3,100 1 339,00 4 150,90 CS ÚRS 2018 01

D 997 Přesun sutě 1 199,53
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

111 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 12,761 31,00 395,59 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

112 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km
t 114,849 7,00 803,94 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV 12,761*9 'Přepočtené koeficientem množství 114,849

D 998 Přesun hmot 61 465,16

113 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 289,930 212,00 61 465,16 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 

souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. 

D SKL Skládkovné 283 847,05

114 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 1 608,086 175,00 281 415,05 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 

VV (VykopCelkem - Zasyp) * 1,7 1 608,086

VV Součet 1 608,086

115 K 997221825
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 101
t 12,160 200,00 2 432,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

objektů. 

VV 12,16 "kanalizční šachty" 12,160

D M Práce a dodávky M 1 199 193,28

D 23-M Montáže potrubí 1 191 437,28

116 K 230140055 Montáž trubek Ø 108 mm, tl. 4 mm m 2,210 388,00 857,48 CS ÚRS 2018 01

117 M 14011r108n trubka z ušlechtilé oceli (nerez) 108x4,0 mm m 2,210 1 461,00 3 228,81 r-položka

VV Vč. všech potřebných tvarovek

VV "VVM0200OCE07 206x3,0" 2,21 2,210

118 K 230011120 Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 Ø 324 mm, tl. 5,0 mm m 23,710 417,00 9 887,07 CS ÚRS 2018 01

119 M 14011112 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x8,0mm m 23,710 4 972,00 117 886,12 CS ÚRS 2018 01

VV Vč. všech potřebných tvarovek

VV "VOD0300OCE01, VOD0300OCE02 -306x3,0" 23,71 23,710
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120 K 230140080 Montáž trubek Ø 219 mm, tl. 3 mm m 26,980 646,00 17 429,08 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce: 

206x3,0

121 M 14011r206n trubka z ušlechtilé oceli (nerez) 206x3,0 mm m 27,250 1 946,00 53 028,50 r-položka

VV Vč. všech potřebných tvarovek

VV "ZTL - 206x3,0" 26,98 26,980

VV 26,98*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 27,250

122 K 230140114 Montáž trubek Ø 426 mm, tl. 4 mm m 147,720 1 250,00 184 650,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce: 

408x4,0mm

123 M 14011r408n trubka z ušlechtilé oceli (nerez) 408x4,0mm m 149,197 5 392,00 804 470,22 r-položka

VV Vč. všech potřebných tvarovek

VV "VVM0400ONE04, VVM0400ONE05, VVM0400ONE06 - 408x4,0" 147,72 147,720

VV 147,72*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 149,197

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 7 756,00

124 K 460520172
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 

mm
m 110,800 33,00 3 656,40 CS ÚRS 2018 01

125 M 34571352 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE m 110,800 37,00 4 099,60 CS ÚRS 2018 01

VV "chránička pro potrubí síranu" 

VV "CSZ0050PPE01, CSZ0050PPE02" 110,8 110,800
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: IČ: 00240702

Město Říčany DIČ: CZ00240702

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:

Mirko Mazuch DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 191 093,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 191 093,00 21,00% 40 129,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 231 222,53

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO 20 - Vzduchotechnika

SO - Stavební objekty

SO 20.1 - Vzduchotechnika - Nová dmychárna pro aerobní stabilizaci kalu - SO 16

IMOS Brno, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Mirko Mazuch

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 191 093,00

D1 - Zař.č.4 Odvod tepelných zisků od dmychadel 152 153,00

D2 - Zař.č.5 Těsnící, spojovací a pomocný  materiál 38 940,00

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO 20 - Vzduchotechnika

SO - Stavební objekty

SO 20.1 - Vzduchotechnika - Nová dmychárna pro aerobní stabilizaci kalu - SO 16
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Mirko Mazuch

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 191 093,00

D D1 Zař.č.4 Odvod tepelných zisků od dmychadel 152 153,00

1 K 4.1

Axiální ventilátor do potrubí prům.560 mm,se skříní z ocelového plechu opatřeného nátěrem montážní 

konzoly a šrouby jsou galvanicky pokoveny. Oběžné kolo je vyrobeno z hliníkové slitiny. Oběžné kolo je 

staticky a dynamicky vyváženo. Rozsah pracovních teplot je -40 až +70oC. Motor je asynchronní s odporovou 

kotvou. Stator je s chladícími žebry. Motory jsou seriově vybaveny tepelnou ochranou. Kuličková ložiska mají 

tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP 65. V=10100m3/h, p=125Pa, P=1,184 W/400 V.

ks 1,000 25 403,00 25 403,00

2 K 4.2
Pružná vložka prům.560 mm, Příruby z pozink.plechu, vlastní vložka z ohebného, neprodyšného 

materiálu.Tlaková odolnost -500 až +1000 Pa, teplotní odolnost -40 až +70oC
ks 1,000 2 152,00 2 152,00

3 K 4.3 Přetlaková klapka na konec potrubí prům.560 mm. Rámeček a osičky z pozinkované oceli, listy hliníkové ks 1,000 3 407,00 3 407,00

4 K 4.4
Vložka tlumící kulisová 100x630 mm, délky 1000 mm, Plášť vložky z děrovaného pozinkovaného plechu 

komerční kvality, výplň z hluk pohlcujícího materiálu.
ks 12,000 1 277,00 15 324,00

5 K 4.5 Protidešťová žaluzie 1250x630, materiál pozink.plech komerční kvality. ks. 1,000 5 375,00 5 375,00

6 K 4.6

Axiální ventilátor do potrubí prům.450 mm,se skříní z ocelového plechu opatřeného nátěrem montážní 

konzoly a šrouby jsou galvanicky pokoveny. Oběžné kolo je vyrobeno z hliníkové slitiny. Oběžné kolo je 

staticky a dynamicky vyváženo. Rozsah pracovních teplot je -40 až +70oC. Motor je asynchronní s odporovou 

kotvou. Stator je s chladícími žebry. Motory jsou seriově vybaveny tepelnou ochranou. Kuličková ložiska mají 

tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP 65. V=5050m3/h, p=110Pa, P=0,526 W/400 V.

ks 2,000 19 416,00 38 832,00

7 K 4.7
Pružná vložka prům.450 mm, Příruby z pozink.plechu, vlastní vložka z ohebného, neprodyšného 

materiálu.Tlaková odolnost -500 až +1000 Pa, teplotní odolnost -40 až +70oC
ks 2,000 1 557,00 3 114,00

8 K 4.8 Mřížka krycí prům.450 mm, rámeček z pozinkovaného plechu, mřížka z tahokovu ks. 2,000 719,00 1 438,00

9 K 4.9
Vložka tlumící kulisová 100x500 mm, délky 1000 mm, Plášť vložky z děrovaného pozinkovaného plechu 

komerční kvality, výplň z hluk pohlcujícího materiálu.
ks 8,000 1 031,00 8 248,00

10 K 4.10
Vložka tlumící kulisová 100x500 mm, délky 500 mm, Plášť vložky z děrovaného pozinkovaného plechu 

komerční kvality, výplň z hluk pohlcujícího materiálu.
ks 16,000 1 031,00 16 496,00

11 K 4.11 Přetlaková klapka 500x800 mm nástěnná. Rámeček a osičky z pozinkované oceli, listy hliníkové ks 2,000 3 637,00 7 274,00

12 K Pol1 Čtyřhranné ocelové potrubí z pozink.plechu do obv.4000 mm,30% tvar. bm. 3,000 2 685,00 8 055,00

13 K Pol2 Čtyřhranné ocelové potrubí z pozink.plechu do obv.3000 mm,30% tvar. bm. 8,000 2 013,00 16 104,00

14 K Pol3 Kruhové ocelové potrubí z pozink.plechu do prům.560 mm,0% tvar. bm. 1,000 931,00 931,00

D D2 Zař.č.5 Těsnící, spojovací a pomocný  materiál 38 940,00

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO 20 - Vzduchotechnika

SO - Stavební objekty

SO 20.1 - Vzduchotechnika - Nová dmychárna pro aerobní stabilizaci kalu - SO 16
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15 K Pol4 Materiál spojovací pozinkovaný kg. 12,000 81,00 972,00

16 K Pol5 Závěsný materiál pozinkovaný s pryžovými silentbloky kg. 16,000 144,00 2 304,00

17 K Pol6 Závitová tyč prům.8 mm pozinkovaná bm. 14,000 101,00 1 414,00

18 K Pol7 Těsnění pryžové samolepící bm. 100,000 66,00 6 600,00

19 K Pol8 Tepelná izolace potrubí z minerální plsti tl.40 mm obalená Al folií m2 25,000 406,00 10 150,00

20 K Pol9 Nátěry syntetické elementů na fasádě 1xreakt.,1xzákl.,3xvrchní s emailováním m2 3,000 690,00 2 070,00

21 K Pol10 Zednické přípomocí hod. 6,000 385,00 2 310,00

22 K Pol11 Doprava km. 280,000 29,00 8 120,00

23 K Pol12 Komplexní vyzkoušení, vyhotovení protokolů a zaškolení obsluhy hod. 10,000 500,00 5 000,00

Strana 276 z 468



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: IČ: 00240702

Město Říčany DIČ: CZ00240702

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:

Mirko Mazuch DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 259 648,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 259 648,00 21,00% 54 526,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 314 174,08

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO 20 - Vzduchotechnika

SO - Stavební objekty

SO 20.2 - Vzduchotechnika - Kalové hospodářství - SO 19

IMOS Brno, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Mirko Mazuch

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 259 648,00

D1 - Zař.č.6 Větrání haly kalového hospodářsrví 235 787,00

D2 - Zař.č.7 Těsnící, spojovací a pomocný  materiál 23 861,00

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO 20 - Vzduchotechnika

SO - Stavební objekty

SO 20.2 - Vzduchotechnika - Kalové hospodářství - SO 19
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Mirko Mazuch

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 259 648,00

D D1 Zař.č.6 Větrání haly kalového hospodářsrví 235 787,00

1 K 6.1

Větrací jednotka pro přívod vzduchu s elektrickým ohřívačem do vlhkého prostředí. Plášť jednotky 

sendvičový. Sestava jednotky: filtr tř. EU4, ventilátor a elektrický ohřívač. Připojovací hrdla prům.250 mm. Ve 

= 900 m3/h, pext=182 Pa, Pvent=182 W/230 V, Ptop=9 kW/400 V. Dodáno vč. kompletní automatické 

regulace vč. čidel, akčních členů a prodrátování. Funkce: signalizace zanesení filtrů, regulace teploty 

ks 1,000 181 289,00 181 289,00

2 K 6.2

Axiální ventilátor do potrubí prům.250 mm, se skříní z ocelového plechu opatřeného nátěrem, montážní 

konzoly a šrouby jsou galvanicky pokoveny. Oběžné kolo je vyrobeno z ocelového plechu a je nalisováno 

přímo na motoru. Rozsah pracovních teplot je -40 až +40oC. Motor je asynchronní s kotvou nakrátko a s 

rozběhovým kondenzátorem. Stator je s chladícími žebry. Kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu 

životnosti. Krytí IP 44. V=450 m3/h, p=27 Pa, P=44 W, 230 V

ks 1,000 13 236,00 13 236,00

3 K 6.2a

Axiální ventilátor do potrubí prům.250 mm, se skříní z ocelového plechu opatřeného nátěrem, montážní 

konzoly a šrouby jsou galvanicky pokoveny. Oběžné kolo je vyrobeno z ocelového plechu a je nalisováno 

přímo na motoru. Rozsah pracovních teplot je -40 až +60oC. Motor je asynchronní s kotvou nakrátko a s 

rozběhovým kondenzátorem. Stator je s chladícími žebry. Kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu 

životnosti. Krytí IP 44. V=450 m3/h, p=27 Pa, P=44 W, 230 V

ks 1,000 13 998,00 13 998,00

4 K 6.3
Pružná vložka prům.250 mm, Příruby z pozink.plechu, vlastní vložka z ohebného, neprodyšného 

materiálu.Tlaková odolnost -500 až +1000 Pa, teplotní odolnost -40 až +70oC
ks 2,000 157,00 314,00

5 K 6.4 Mřížka krycí prům.250 mm, rámeček z pozinkovaného plechu, mřížka z tahokovu ks. 2,000 478,00 956,00

6 K 6.5
Tlumič hluku do kruhového potrubí prům.250 mm délky 900 mm. Vnitřní plášť z děrovaného pozinkovaného 

plechu, vnější plášť z pozinkovaného plechu, výplň z kluk pohlcujícího materiálu.
ks 2,000 2 616,00 5 232,00

7 K 6.6 Přetlaková klapka nástěnná prům.250 mm. Rámeček a osičky z pozinkované oceli, listy hliníkové ks 2,000 1 348,00 2 696,00

8 K 6.7 Vyústka průmyslová na kruhové potrubí 425x75 mm, dvouřadá s reg.I. Materiál pozink.plech ks 9,000 677,00 6 093,00

9 K 6.8 Zpětná klapka motýlková do potrubí prům.250 mm ks 1,000 373,00 373,00

10 K 6.9 Protidešťová žaluzie pro překrytí otvoru prům.315 mm nástěnná,materiál plast ks 1,000 2 343,00 2 343,00

11 K Pol13 Spiropotrubí z pozink.plechu do prům.250 mm,30%tv. bm. 15,000 543,00 8 145,00

12 K Pol14 Spiropotrubí z pozink.plechu do prům.315 mm,100%tv. bm. 1,000 1 112,00 1 112,00

D D2 Zař.č.7 Těsnící, spojovací a pomocný  materiál 23 861,00
13 K Pol4 Materiál spojovací pozinkovaný kg. 12,000 81,00 972,00

14 K Pol5 Závěsný materiál pozinkovaný s pryžovými silentbloky kg. 16,000 144,00 2 304,00

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO 20 - Vzduchotechnika

SO - Stavební objekty

SO 20.2 - Vzduchotechnika - Kalové hospodářství - SO 19
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K Pol6 Závitová tyč prům.8 mm pozinkovaná bm. 14,000 101,00 1 414,00

16 K Pol7 Těsnění pryžové samolepící bm. 10,000 66,00 660,00

17 K Pol15 Těsnící páska na Spiropotrubí bal. 1,000 199,00 199,00

18 K Pol8 Tepelná izolace potrubí z minerální plsti tl.40 mm obalená Al folií m2 2,000 406,00 812,00

19 K Pol9 Nátěry syntetické elementů na fasádě 1xreakt.,1xzákl.,3xvrchní s emailováním m2 3,000 690,00 2 070,00

20 K Pol10 Zednické přípomocí hod. 6,000 385,00 2 310,00

21 K Pol11 Doprava km. 280,000 29,00 8 120,00

22 K Pol12 Komplexní vyzkoušení, vyhotovení protokolů a zaškolení obsluhy hod. 10,000 500,00 5 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: IČ: 00240702

Město Říčany DIČ: CZ00240702

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:

Mirko Mazuch DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 359 305,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 359 305,00 21,00% 75 454,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 434 759,05

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO 20 - Vzduchotechnika

SO - Stavební objekty

SO 20.3 - Vzduchotechnika - Dmychárna aktivace

IMOS Brno, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Mirko Mazuch

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 359 305,00

D1 - Zař.č.1 Odvod tepelných zisků od dmychadel v dmychárně 1 217 031,00

D2 - Zař.č.2 Odvod tepelných zisků od dmychadel v dmychárně 2 91 134,00

D3 - Zař.č.3 Těsnící, spojovací a pomocný  materiál 51 140,00

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO 20 - Vzduchotechnika

SO - Stavební objekty

SO 20.3 - Vzduchotechnika - Dmychárna aktivace

Strana 282 z 468



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Mirko Mazuch

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 359 305,00

D D1 Zař.č.1 Odvod tepelných zisků od dmychadel v dmychárně 1 217 031,00

1 K 1.1

Axiální ventilátor do potrubí prům.560 mm,se skříní z ocelového plechu opatřeného nátěrem montážní 

konzoly a šrouby jsou galvanicky pokoveny. Oběžné kolo je vyrobeno z hliníkové slitiny. Oběžné kolo je 

staticky a dynamicky vyváženo. Rozsah pracovních teplot je -40 až +70oC. Motor je asynchronní s odporovou 

kotvou. Stator je s chladícími žebry. Motory jsou seriově vybaveny tepelnou ochranou. Kuličková ložiska mají 

tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP 65. V=7500m3/h, p=195Pa, P=1,184 W/400 V.

ks 4,000 25 345,00 101 380,00

2 K 1.2
Pružná vložka prům.560 mm, Příruby z pozink.plechu, vlastní vložka z ohebného, neprodyšného 

materiálu.Tlaková odolnost -500 až +1000 Pa, teplotní odolnost -40 až +70oC
ks 4,000 2 152,00 8 608,00

3 K 1.3 Přetlaková klapka na konec potrubí prům.560 mm. Rámeček a osičky z pozinkované oceli, listy hliníkové ks 2,000 3 407,00 6 814,00

4 K 1.4
Vložka tlumící kulisová 100x630 mm, délky 1000 mm, Plášť vložky z děrovaného pozinkovaného plechu 

komerční kvality, výplň z hluk pohlcujícího materiálu.
ks 40,000 1 277,00 51 080,00

5 K 1.5 Protidešťová žaluzie 1000x630, materiál pozink.plech komerční kvality. ks. 2,000 4 546,00 9 092,00

6 K 1.6 Mřížka krycí prům.560 mm, rámeček z pozinkovaného plechu, mřížka z tahokovu ks. 2,000 923,00 1 846,00

7 K 1.7 Přetlaková klapka na konec potrubí 1000x630 mm.Rámeček a osičky z pozinkované oceli, listy hliníkové ks. 2,000 4 546,00 9 092,00

8 K Pol16 Čtyřhranné ocelové potrubí z pozink.plechu do obv.3500 mm,30% tvar. bm. 12,000 2 349,00 28 188,00

10 K Pol3 Kruhové ocelové potrubí z pozink.plechu do prům.560 mm,0% tvar. bm. 1,000 931,00 931,00

D D2 Zař.č.2 Odvod tepelných zisků od dmychadel v dmychárně 2 91 134,00

11 K 2.1

Axiální ventilátor do potrubí prům.500 mm,se skříní z ocelového plechu opatřeného nátěrem montážní 

konzoly a šrouby jsou galvanicky pokoveny. Oběžné kolo je vyrobeno z hliníkové slitiny. Oběžné kolo je 

staticky a dynamicky vyváženo. Rozsah pracovních teplot je -40 až +70oC. Motor je asynchronní s odporovou 

kotvou. Stator je s chladícími žebry. Motory jsou seriově vybaveny tepelnou ochranou. Kuličková ložiska mají 

tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP 65. V=5650m3/h, p=145Pa, P=0,641 W/400 V.

ks 2,000 20 167,00 40 334,00

12 K 2.2
Pružná vložka prům.500 mm, Příruby z pozink.plechu, vlastní vložka z ohebného, neprodyšného 

materiálu.Tlaková odolnost -500 až +1000 Pa, teplotní odolnost -40 až +70oC
ks 2,000 1 867,00 3 734,00

13 K 2.3 Přetlaková klapka na konec potrubí prům.500 mm. Rámeček a osičky z pozinkované oceli, listy hliníkové ks 2,000 2 468,00 4 936,00

14 K 2.4
Vložka tlumící kulisová 100x630 mm, délky 1000 mm, Plášť vložky z děrovaného pozinkovaného plechu 

komerční kvality, výplň z hluk pohlcujícího materiálu.
ks 16,000 1 277,00 20 432,00

15 K 2.5 Protidešťová žaluzie 800x630, materiál pozink.plech komerční kvality. ks. 1,000 3 976,00 3 976,00

16 K 2.6 Mřížka krycí prům.500 mm, rámeček z pozinkovaného plechu, mřížka z tahokovu ks. 1,000 849,00 849,00

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO 20 - Vzduchotechnika

SO - Stavební objekty

SO 20.3 - Vzduchotechnika - Dmychárna aktivace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 2.7 Přetlaková klapka na konec potrubí 800x630 mm.Rámeček a osičky z pozinkované oceli, listy hliníkové ks. 1,000 3 976,00 3 976,00

18 K Pol17 Čtyřhranné ocelové potrubí z pozink.plechu do obv.3000 mm,30% tvar. bm. 6,000 2 013,00 12 078,00

19 K Pol18 Kruhové ocelové potrubí z pozink.plechu do prům.500 mm,0% tvar. bm. 1,000 819,00 819,00

D D3 Zař.č.3 Těsnící, spojovací a pomocný  materiál 51 140,00
20 K Pol4 Materiál spojovací pozinkovaný kg. 20,000 81,00 1 620,00

21 K Pol5 Závěsný materiál pozinkovaný s pryžovými silentbloky kg. 16,000 144,00 2 304,00

22 K Pol6 Závitová tyč prům.8 mm pozinkovaná bm. 20,000 101,00 2 020,00

23 K Pol7 Těsnění pryžové samolepící bm. 140,000 66,00 9 240,00

24 K Pol8 Tepelná izolace potrubí z minerální plsti tl.40 mm obalená Al folií m2 36,000 406,00 14 616,00

25 K Pol9 Nátěry syntetické elementů na fasádě 1xreakt.,1xzákl.,3xvrchní s emailováním m2 6,000 690,00 4 140,00

26 K Pol10 Zednické přípomocí hod. 8,000 385,00 3 080,00

27 K Pol11 Doprava km. 280,000 29,00 8 120,00

28 K Pol12 Komplexní vyzkoušení, vyhotovení protokolů a zaškolení obsluhy hod. 12,000 500,00 6 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: IČ: 00240702

Město Říčany DIČ: CZ00240702

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:

Ing. Petr Novák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 366 620,25

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 366 620,25 21,00% 76 990,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 443 610,50

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty

SO 21 - Oplocení

IMOS Brno, a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 366 620,25

HSV - Práce a dodávky HSV 355 422,50

    1 - Zemní práce 20 481,19

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 232 541,36

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 77 728,00

    997 - Přesun sutě 2 114,30

    998 - Přesun hmot 22 557,65

SKL - Skládkovné 11 125,75

PSV - Práce a dodávky PSV 72,00

    767 - Konstrukce zámečnické 72,00

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty

SO 21 - Oplocení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 366 620,25

D HSV Práce a dodávky HSV 355 422,50

D 1 Zemní práce 20 481,19

1 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 28,034 137,00 3 840,66 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem 

výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 

3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 

4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV 0,131*(107+35+2*35+2)"ks jam pro sloupky" 28,034

VV Součet 28,034

2 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 28,034 192,00 5 382,53 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

3 K 184911r Položení folie proti prorustaní trávy pod pletivo m 433,000 26,00 11 258,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV Podrobný popis viz výkres oplocení

VV 433 433,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 232 541,36

4 K 338171123R Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním 0,225m3/kus betonem C12/15 kus 188,000 288,00 54 144,00

SO 21 - Oplocení

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 M 55342257r
Příslušenství stavební kovové sloupky plotové pozinkované a poplastované průběžný  48x4 mm včetně 

čepičky, úchytek 3000 mm
kus 125,000 292,00 36 500,00

VV Podrobný popis viz výkres oplocení

VV 125 125,000

6 M 55342329r sloupek pro branku 100x100mm v 2,5m s otvorem na doraz kus 1,000 1 250,00 1 250,00

VV Podrobný popis viz výkres oplocení

VV 1"ks" 1,000

7 M 55342328r sloupek pro branku 100x100mm v 2,5m včetně pantu kus 1,000 1 250,00 1 250,00

VV Podrobný popis viz výkres oplocení

VV 1"ks" 1,000

8 M 55342265r
Příslušenství stavební kovové sloupky plotové pozinkované a poplastované koncový + rohový  48x4 mm 

včetně čepičky, úchytek 3000 mm
kus 19,000 267,00 5 073,00

VV Podrobný popis viz výkres oplocení

VV 19 19,000

9 M 55342274r
Příslušenství stavební kovové sloupky plotové pozinkované a komaxitové vzpěra  48x4 mm včetně krytky s 

uchem 2500 mm
kus 42,000 226,00 9 492,00

VV Podrobný popis viz výkres oplocení

VV 42 42,000

10 K 348101310 Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky dřevěné, plochy jednotlivě do 2 m2 kus 1,000 251,00 251,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku vrat a vrátek; tyto se oceňují ve specifikaci. 

11 M 55342380 branka otočná jednokřídlá z tahokovu 1060 x 1600 mm kus 1,000 15 500,00 15 500,00 CS ÚRS 2018 01

VV Podrobný popis viz výkres oplocení

VV 1"ks" 1,000

12 K 348401130 Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15° sklonu svahu, výšky přes 1,6 do 2,0 m m 433,000 83,00 35 939,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve specifikaci. 

13 M 31327504 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50 mm/2,2 mm, 200 cm m 433,000 127,00 54 991,00 CS ÚRS 2018 01

VV 433 433,000

14 K 348401350 Osazení oplocení ze strojového pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu do 15° sklonu svahu napínacího m 1 299,000 7,00 9 093,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve specifikaci. 

15 M 156191000 drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm m 1 311,990 4,00 5 247,96 CS ÚRS 2018 01

VV (433)*3 1 299,000

VV 1299*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1 311,990

16 K 348401360
Osazení oplocení ze strojového pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu do 15° sklonu svahu přiháčkování 

pletiva k napínacímu drátu
m 433,000 8,00 3 464,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve specifikaci. 

17 M 156192000 drát poplastovaný kruhový vázací 1,1/1,5mm m 173,200 2,00 346,40 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce: 

Spotřeba vázacího drátu je orientačně 0,4 m na 1 m pletiva

VV 433"m pletiva" 433,000

VV 433*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 173,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 77 728,00

18 K 966071711
Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m 

zabetonovaných
kus 212,000 249,00 52 788,00 CS ÚRS 2018 01

VV Bet_sut "cca" 142 "sloupků" + 2*(35) "vzpěr" 212,000

19 K 966071822 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m m 430,000 58,00 24 940,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 430 430,000

D 997 Přesun sutě 2 114,30

20 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 14,995 78,00 1 169,61 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

21 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 134,955 7,00 944,69 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 14,995*9 'Přepočtené koeficientem množství 134,955

D 998 Přesun hmot 22 557,65

22 K 998232111
Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo 

dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky přes 3 do 10 m
t 95,990 235,00 22 557,65 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenu -2111 lze použít i pro oplocení ze sloupků a dílců prefabrikovaných dřevěných, kovových nebo železobetonových 

D SKL Skládkovné 11 125,75

23 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 47,658 175,00 8 340,15 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 

VV 28,034*1,7 47,658

24 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 101
t 13,928 200,00 2 785,60 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV Bet_sut*0,06570 13,928

D PSV Práce a dodávky PSV 72,00

D 767 Konstrukce zámečnické 72,00

25 K 767691832
Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel – ostatní práce s případným uložením a opětovným zavěšením po 

provedení stavebních změn vrat, plochy do 4 m2
kus 1,000 72,00 72,00 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: IČ: 00240702

Město Říčany DIČ: CZ00240702

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:

Ing. Petr Novák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 352 783,14

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 352 783,14 21,00% 74 084,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 426 867,60

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO 22 - Přeložky, drobná stavební přípomoc

SO - Stavební objekty

SO 22.1 - Přeložky

IMOS Brno, a.s.

Strana 290 z 468



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 352 783,14

HSV - Práce a dodávky HSV 338 694,94

    1 - Zemní práce 126 373,09

    4 - Vodorovné konstrukce 7 769,22

    8 - Trubní vedení 203 815,72

    998 - Přesun hmot 736,91

SKL - Skládkovné 14 088,20

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO 22 - Přeložky, drobná stavební přípomoc

SO - Stavební objekty

SO 22.1 - Přeložky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 352 783,14

D HSV Práce a dodávky HSV 338 694,94

D 1 Zemní práce 126 373,09

1 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 103,500 476,00 49 266,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: 

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, 

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 

boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 

100 do 1 000 m3. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: 

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV Předpokládaná těžitelnost: 3.tř.= 90 %, 4.tř.= 10 %

VV Celkový objem výkopů: 230m3, cca 1/2 ve výkopech ostatních SO

VV 115 "m3" 115,000

VV VykopCelkem Součet 115,000

VV Vykop_3 VykopCelkem * 0,90 103,500

2 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 31,050 28,00 869,40 CS ÚRS 2018 01

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO 22 - Přeložky, drobná stavební přípomoc

SO - Stavební objekty

SO 22.1 - Přeložky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: 

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, 

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 

boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 

100 do 1 000 m3. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: 

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV lepivost 30%

VV Vykop_3*0,3 31,050

3 K 132301201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
m3 11,500 875,00 10 062,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: 

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, 

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 

boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 

100 do 1 000 m3. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: 

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV Předpokládaná těžitelnost: 3.tř.= 90 %, 4.tř.= 10 %

VV Vykop_4 VykopCelkem*0,1 11,500

4 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
m3 3,450 60,00 207,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: 

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, 

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 

boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 

100 do 1 000 m3. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: 

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV lepivost 30%

VV Vykop_4*0,3 3,450

5 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
m3 63,250 95,00 6 008,75 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu 

prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 

VV 55%

VV VykopCelkem*0,55 63,250
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 135,290 56,00 7 576,24 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 2* Zasyp"zemina na meziskládku a zpět" 135,290

7 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 47,355 192,00 9 092,16 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV VykopCelkem - Zasyp 47,355

VV Součet 47,355

8 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 

z hornin tř. 1 až 4
m3 67,645 196,00 13 258,42 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 

3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV Zasyp    "naložení zeminy z meziskládky" 67,645

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 67,645 21,00 1 420,55 CS ÚRS 2018 01

Strana 294 z 468



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1201 je určena i pro: 

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá 

přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí 

jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; 

b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; 

c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 

2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: 

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 

výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; 

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; 

c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo 

ornice (viz. též poznámku č. 1 a); 

d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 

výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo 

ornice na dočasnou skládku neoceňuje. 

e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 

3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 

4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 

VV Zasyp              "uložení zeminy na meziskládku" 67,645

VV Součet 67,645

10 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 67,645 109,00 7 373,31 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: 

a) z hornin soudržných do 100 % PS, 

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, 

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 

z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; 

cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady 

(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 

Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp 

potrubí, přichází-li v úvahu . 

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: 

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; 

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 

přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani 

naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 

8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: 

a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, 

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v 

objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 

9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV "celkový objem k zásypu" VykopCelkem"m3" 115,000

VV "Obsyp potrubí"                   - Obsyp_VytlObjem -38,692

VV "ŠP lože"                                  - ŠtěrkLože -8,663

VV Zasyp Součet 67,645

11 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 

ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
m3 30,330 197,00 5 975,01 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 

projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce 

nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 

2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 

4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV "PE 125"       58,73 * 0,8 * ( 0,125 + 0,150 ) 12,921

VV "SKL 500"     33,04 * 1,2 *( 0,500 + 0,150 ) 25,771

VV Obsyp_VytlObjem Mezisoučet 38,692

VV ODPOČET POTRUBÍ

VV "PE 125"      -58,73 * 0,8 * PI*(0,125 /2)^2 -0,577

VV "SKL 500"    -33,04 * 1,2 * PI*(0,500 /2)^2 -7,785

VV Mezisoučet -8,362

VV Obsyp Součet 30,330

12 M 583373020 štěrkopísek frakce 0/16 t 62,301 245,00 15 263,75 CS ÚRS 2018 01

VV Obsyp * 2,05410 62,301

D 4 Vodorovné konstrukce 7 769,22

13 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 8,663 765,00 6 627,20 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. 

VV "PE 125"      58,73 * 0,8 * 0,1 4,698

VV "SKL 500"    33,04 * 1,2 * 0,1 3,965

VV ŠtěrkLože Součet 8,663

14 K 452313161
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 

25/30
m3 0,384 2 974,00 1 142,02 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 

2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV Přesná specifikace použitých armatur viz.: Kladečská schémata

VV 6"ks" *0,4*0,4*0,4 0,384

D 8 Trubní vedení 203 815,72

15 K 871422111 Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub v otevřeném výkopu spojované spojkami DN 500 m 33,040 327,00 10 804,08 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci, 

b) náklady na montáž tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci, 

c) podkladní konstrukci ze štěrkopísku 

- podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-1111 Podklad ze štěrkopísku, 

d) trativody v podkladní konstrukci; tyto se oceňují cenou 212 75-2114 Trativody z drenážních trubek části A01 tohoto katalogu, 

e) zásyp potrubí, které se oceňují cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny části A 01 tohoto katalogu, 

f) napojení sklolaminátového potrubí do šachty nebo napojení odbočných potrubních řadů na potrubí mimo šachty, toto napojení se oceňuje 

individuálně. 

16 M 28641267 roury z odstředivě litého laminátu  PN 1 SN 10000 se spojkou DN 500 m 33,040 3 481,00 115 012,24 CS ÚRS 2018 01

VV "Přeložka P1" 33,04 33,040

17 K 871275201
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném 

výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 125 x 11,4 mm
m 58,730 179,00 10 512,67 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí 

dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na 

jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 

3. Ztratné lze dohodnout: 

a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, 

b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

18 M 28613386 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, návin se signalizační vrstvou 125 x 11,4 mm m 59,611 253,00 15 081,58 CS ÚRS 2018 01

VV Vč. všech potřebných tvarovek

VV "KPR0125PPE02" 58,73 58,730

VV 58,73*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 59,611

19 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 58,730 104,00 6 107,92 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 

2. V cenách jsou započteny náklady: 

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, 

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 

koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 

řady, 

VV "PE 125"   58,73 58,730

VV Součet 58,730

20 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,000 5 283,00 10 566,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 

2. V cenách jsou započteny náklady: 

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, 

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 

koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 

řady, 

VV
Počítáno 2ks na zkoušený řad. V případě provádění tlakových zkoušek po částech, nebo současně s ostatními řady, je 

potřeba tuto skutečnost zohlednit.

VV "PE 125"   2 2,000

VV Součet 2,000

21 K 892421111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500 m 33,040 304,00 10 044,16 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 

2. V cenách jsou započteny náklady: 

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, 

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 

koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 

řady, 

VV "SKL 500"   33,04 33,040

VV Součet 33,040

22 K 892442111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600 kus 2,000 11 111,00 22 222,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 

2. V cenách jsou započteny náklady: 

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, 

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 

koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 

řady, 

VV
Počítáno 2ks na zkoušený řad. V případě provádění tlakových zkoušek po částech, nebo současně s ostatními řady, je 

potřeba tuto skutečnost zohlednit.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "SKL 500"   2 2,000

VV Součet 2,000

23 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m 58,730 47,00 2 760,31 CS ÚRS 2018 01

VV Přesná specifikace použitých armatur viz.: Kladečská schémata

VV 58,73 58,730

24 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 58,730 12,00 704,76 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 736,91

25 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 3,476 212,00 736,91 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 

souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. 

D SKL Skládkovné 14 088,20

26 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 80,504 175,00 14 088,20 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 

VV (VykopCelkem - Zasyp) * 1,7 80,504

VV Součet 80,504
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: IČ: 00240702

Město Říčany DIČ: CZ00240702

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:

Ing. Petr Novák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 655,04

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21 655,04 21,00% 4 547,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 26 202,60

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO 22 - Přeložky, drobná stavební přípomoc

SO - Stavební objekty

SO 22.2 - Drobná stavební přípomoc

IMOS Brno, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 21 655,04

HSV - Práce a dodávky HSV 20 119,04

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 329,60

    997 - Přesun sutě 1 789,44

SKL - Skládkovné 1 536,00

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO 22 - Přeložky, drobná stavební přípomoc

SO - Stavební objekty

SO 22.2 - Drobná stavební přípomoc
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 21 655,04

D HSV Práce a dodávky HSV 20 119,04

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 329,60

1 K 971052651
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, 

plochy do 4 m2, tl. do 600 mm
m3 3,200 5 728,00 18 329,60 CS ÚRS 2018 01

VV 4*2,0*2,0*0,200 3,200

VV Bour_ZB Součet 3,200

D 997 Přesun sutě 1 789,44

2 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 7,680 92,00 706,56 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 

2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo ručně. 

3 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 7,680 78,00 599,04 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

4 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 69,120 7,00 483,84 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 7,68*9 'Přepočtené koeficientem množství 69,120

D SKL Skládkovné 1 536,00

5 K 997013802
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 101
t 7,680 200,00 1 536,00 CS ÚRS 2018 01

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO 22 - Přeložky, drobná stavební přípomoc

SO - Stavební objekty

SO 22.2 - Drobná stavební přípomoc
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 814 19 3 CC-CZ: 22232
Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

CZ-CPV: 45252000-8 CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel: IČ: 00240702

Město Říčany DIČ: CZ00240702

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:

Ing. Petr Novák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 131 299,64

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 131 299,64 21,00% 27 572,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 158 872,56

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO 22 - Přeložky, drobná stavební přípomoc

SO - Stavební objekty

SO 22.3a - Rozvodna - Betonový základ

IMOS Brno, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 131 299,64

HSV - Práce a dodávky HSV 131 299,64

    1 - Zemní práce 50 550,43

    2 - Zakládání 4 608,24

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 76 110,90

    998 - Přesun hmot 30,07

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO 22 - Přeložky, drobná stavební přípomoc

SO - Stavební objekty

SO 22.3a - Rozvodna - Betonový základ

Strana 304 z 468



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 131 299,64

D HSV Práce a dodávky HSV 131 299,64

D 1 Zemní práce 50 550,43

1 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné 

či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
m3 11,550 61,00 704,55 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 

3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 

Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; 

a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, 

b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 

4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení 

ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 

5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto 

katalogu. 

6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a 

ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: 

a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; 

b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . 

c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 

7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV 10,5*5,5*0,2 11,550

VV Ornice Součet 11,550

2 K 131201201
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 

m3
m3 28,000 722,00 20 216,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV Předpokládaná těžitelnost: 3.tř. - 80 %, 4.tř. -20 %

VV 35"m3" 35,000

VV Stavebni_jama Mezisoučet 35,000

VV Vykop_III Stavebni_jama * 0,80 28,000

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO 22 - Přeložky, drobná stavební přípomoc

SO - Stavební objekty

SO 22.3a - Rozvodna - Betonový základ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3 K 131201209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 

lepivost horniny tř. 3
m3 8,400 39,00 327,60 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV Vykop_III * 0,3 8,400

4 K 131301201
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 

m3
m3 7,000 825,00 5 775,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV Předpokládaná těžitelnost: 3.tř. - 80 %, 4.tř. -20 %

VV Vykop_IV Stavebni_jama* 0,2 7,000

5 K 131301209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 

lepivost horniny tř. 4
m3 2,100 55,00 115,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV Vykop_IV * 0,3 2,100

6 K 161101108
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 14 do 16 m
m3 35,000 270,00 9 450,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu 

prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 

VV stř. hl. jámy do 2,5m: 100%

VV (Vykop_III + Vykop_IV)* 1,00 35,000

7 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 70,000 56,00 3 920,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 2*(Vykop_III+Vykop_IV)    "zemina na meziskládku a zpět" 70,000

VV Součet 70,000

8 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 

z hornin tř. 1 až 4
m3 35,000 196,00 6 860,00 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 

3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV Vykop_III+Vykop_IV    "naložení zeminy z meziskládky" 35,000

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 50,548 21,00 1 061,51 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1201 je určena i pro: 

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá 

přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí 

jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; 

b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; 

c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 

2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: 

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 

výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; 

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; 

c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo 

ornice (viz. též poznámku č. 1 a); 

d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 

výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo 

ornice na dočasnou skládku neoceňuje. 

e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 

3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 

4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 

VV Vykop_III+Vykop_IV                       "uložení zeminy na meziskládku" 35,000

VV (Vykop_III+Vykop_IV)-Zasyp       "rozprostření zbývající zeminy na vhodném místě v areálu ČOV" 15,548

VV Součet 50,548

10 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 19,452 109,00 2 120,27 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: 

a) z hornin soudržných do 100 % PS, 

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, 

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 

z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; 

cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady 

(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 

Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp 

potrubí, přichází-li v úvahu . 

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: 

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; 

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 

přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani 

naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 

8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: 

a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, 

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v 

objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 

9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV Stavebni_jama 35,000

VV - (0,65*(6,4+6,4+2,2+2,2)) "Vytlačený objem" -11,180

VV - polstare -4,368

VV Zasyp Součet 19,452

D 2 Zakládání 4 608,24

11 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm m3 4,368 1 055,00 4 608,24 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání povrchu polštáře. 

VV 4,2*5,2*0,2 4,368

VV polstare Součet 4,368

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 76 110,90

12 K 311101211

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a 

železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných 

dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v 

bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2

m 27,000 76,00 2 052,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2), 

neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3. 

2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci. 

3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %. 

13 M 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE m 20,000 53,00 1 060,00 CS ÚRS 2018 01

VV "chránička pro PS" 

VV 10*2,0 20,000

14 M 34571r200 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 175/200 mm, HDPE+LDPE m 7,000 49,00 343,00 r-položka

VV "chránička pro PS" 
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VV 2*3,5 7,000

15 K 380316233
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého pro prostředí 

s mrazovými cykly tř. C 25/30, tl. přes 300 mm
m3 9,980 5 270,00 52 594,60 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: 

a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), 

b) k vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), 

c) k vytvoření podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch těchto konstrukcí je 

rovinný. 

VV 9,98 9,980

VV ZB_ktce Součet 9,980

16 K 380356211
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení
m2 25,300 598,00 15 129,40 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV Včetně zkosení viditelných hran trojůhelníkovou lištou - viz výkres tvaru

VV 0,8*(6,4+6,4+3,4+3,4) + 0,65*(5,2+5,2+2,2+2,2) 25,300

VV Součet 25,300

17 K 380356212
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění
m2 25,300 138,00 3 491,40 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 

a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 

b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

18 K 380361011
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze svařovaných sítí z drátů 

typu KARI
t 0,043 33 500,00 1 440,50 CS ÚRS 2018 01

VV KARI 4 mm, oko 100x100 mm, hmotnost 1,98 kg/m2

VV 6,4*3,4 * 0,00198 0,043

VV Součet 0,043

D 998 Přesun hmot 30,07

19 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí 

monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m
t 0,155 194,00 30,07 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přesun hmot pro sila a zásobníky prováděné do posuvného bednění se oceňuje cenami části A 03 tohoto ceníku. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 812 31 CC-CZ: 12511
Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

CZ-CPV: 51111000-3 CZ-CPA: 43.21.10

Zadavatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:

Ing. Jiří Boušek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Milan Zelený, DiS DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 000 848,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 000 848,50 21,00% 210 178,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 211 026,69

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, 

výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný 

materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO 22 - Přeložky, drobná stavební přípomoc

SO - Stavební objekty

SO 22.3b - Rozvodna - ELEKTRO A SŘTP

IMOS Brno, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant: Ing. Jiří Boušek

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Milan Zelený, DiS

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 000 848,50

HSV - Práce a dodávky HSV 997 762,40

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 992 600,00

    998 - Přesun hmot 5 162,40

PSV - Práce a dodávky PSV 3 086,10

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 3 086,10

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO 22 - Přeložky, drobná stavební přípomoc

SO - Stavební objekty

SO 22.3b - Rozvodna - ELEKTRO A SŘTP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant: Ing. Jiří Boušek

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Milan Zelený, DiS

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 000 848,50

D HSV Práce a dodávky HSV 997 762,40

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 992 600,00

1 K 331125216R Montáž ŽB kompletu hmotnosti do 35 t kus 1,000 12 600,00 12 600,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 22 ROZVODNA ELEKTRO A SŘTP

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "1x prefabrikovaná kompaktní rozvodna

VV "s kabelovým sklepem pro přívod kabelů spodem

VV "rozvodna vybavena rozvodnice RS4, osvětlení, zásuvky, větrání, temperování a klimatizace

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

2 M 59213011R prefabrikovaná kompaktní rozvodna m 1,000 980 000,00 980 000,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 22 ROZVODNA ELEKTRO A SŘTP

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "1x prefabrikovaná kompaktní rozvodna

VV "s kabelovým sklepem pro přívod kabelů spodem

VV "rozvodna vybavena rozvodnice RS4, osvětlení, zásuvky, větrání, temperování a klimatizace

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 998 Přesun hmot 5 162,40

3 K 998253010
Přesun hmot pro kolektory a kanály pro vedení montované železobetonové jakéhokoliv rozsahu a hloubky 

dopravní vzdálenost do 10 m
t 34,416 150,00 5 162,40 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Neprůlezné kanály pro jeden druh vedení (tzn. vedení jednoho provozovatele) jsou součástí příslušného vedení; přesun hmot pro 

neprůlezné kanály se oceňuje příslušnými cenami katalogu 827-1 Vedení trubní, dálková a přípojná – vodovody a kanalizace. 

D PSV Práce a dodávky PSV 3 086,10

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 3 086,10

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO 22 - Přeložky, drobná stavební přípomoc

SO - Stavební objekty

SO 22.3b - Rozvodna - ELEKTRO A SŘTP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

4 K 741122644
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) 

počtu a průřezu žil 5x16 mm2
m 10,000 21,00 210,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 22 ROZVODNA ELEKTRO A SŘTP

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "10,00m napájecí kabel CYKY 5Jx16 mm2

VV "z RM4 do RS4, pevně uložený

VV 10,00 10,000

VV Součet 10,000

5 M 341111001R kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x16 mm2 m 10,000 211,00 2 110,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 22 ROZVODNA ELEKTRO A SŘTP

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "10,00m napájecí kabel CYKY 5Jx16 mm2

VV "z RM4 do RS4, pevně uložený

VV 10,00 10,000

VV Součet 10,000

6 K 741128002 Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem kus 2,000 9,00 18,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 22 ROZVODNA ELEKTRO A SŘTP

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "2x kabelový štítek popisný

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

7 M 741128003R štítek označovací na kabel kus 2,000 20,00 40,00 R-položka

8 K 741130006 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2 kus 2,000 46,00 92,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 22 ROZVODNA ELEKTRO A SŘTP

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "2x ukončení kabelu s průřezem 16mm2

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

9 K 741990063R Ostatní doplňkové práce elektromontážní dokončovací práce - stavební přípomoce kus 1,000 600,00 600,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 22 ROZVODNA ELEKTRO A SŘTP

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "Zednické výpomoci pro elektromontážní práce

VV "- vysekání, vyvrtání a vynechání rýh, kapes, prostupů pro rozvody a upevňovací prvky

VV "- zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes, prostupů

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

10 K 998741101
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,005 3 220,00 16,10 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 814 19 3 CC-CZ: 22232
Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

CZ-CPV: 45252000-8 CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel: IČ: 00240702

Město Říčany DIČ: CZ00240702

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:

Ing. Petr Novák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 384 965,18

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 384 965,18 21,00% 80 842,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 465 807,87

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO 22 - Přeložky, drobná stavební přípomoc

SO - Stavební objekty

SO 22.4 - Kalové hospodářství

IMOS Brno, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 384 965,18

HSV - Práce a dodávky HSV 256 518,71

    1 - Zemní práce 40 731,08

    2 - Zakládání 58 285,13

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 68 631,81

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 165,94

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 66 484,98

    997 - Přesun sutě 8 219,77

SKL - Skládkovné 7 132,15

PSV - Práce a dodávky PSV 121 314,32

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11 612,41

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 8 050,00

    767 - Konstrukce zámečnické 35 601,16

    771 - Podlahy z dlaždic 46 847,60

    781 - Dokončovací práce - obklady 18 902,15

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 301,00

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO 22 - Přeložky, drobná stavební přípomoc

SO - Stavební objekty

SO 22.4 - Kalové hospodářství
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 384 965,18

D HSV Práce a dodávky HSV 256 518,71

D 1 Zemní práce 40 731,08

1 K 131203101
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných
m3 17,702 811,00 14 356,32 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů. 

VV Předpokládaná těžitelnost: 3.tř. - 80 %, 4.tř. -20 %

VV 5,5*(4,02+4,92)/2*0,90 22,127

VV Stavebni_jama Mezisoučet 22,127

VV Vykop_3 Stavebni_jama * 0,80 17,702

2 K 131203109
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 5,311 163,00 865,69 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů. 

VV Vykop_3 * 0,3 5,311

3 K 131303101
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných
m3 4,425 1 247,00 5 517,98 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů. 

VV Předpokládaná těžitelnost: 3.tř. - 80 %, 4.tř. -20 %

VV Vykop_4 Stavebni_jama* 0,2 4,425

4 K 131303109
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
m3 1,328 238,00 316,06 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů. 

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO 22 - Přeložky, drobná stavební přípomoc

SO - Stavební objekty

SO 22.4 - Kalové hospodářství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Vykop_4 * 0,3 1,328

5 K 161101108
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 14 do 16 m
m3 22,127 270,00 5 974,29 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu 

prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 

VV stř. hl. jámy do 2,5m: 100%

VV (Vykop_3 + Vykop_4)* 1,00 22,127

6 K 162201211
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na 

hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4
m3 35,497 106,00 3 762,68 CS ÚRS 2018 01

VV (Vykop_3+Vykop_4) + Zasyp   "naložení zeminy na dopravní prostředek a poté z dopr. prostředku do zásypů" 35,497

VV Součet 35,497

7 K 162201219

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na 

hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých 

dalších 10 m

m3 35,497 96,00 3 407,71 CS ÚRS 2018 01

8 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 35,497 56,00 1 987,83 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV (Vykop_3+Vykop_4) + Zasyp   "zemina na meziskládku a zpět" 35,497

VV Součet 35,497

9 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 

z hornin tř. 1 až 4
m3 13,370 196,00 2 620,52 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 

3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV Zasyp    "naložení zeminy z meziskládky" 13,370

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 22,127 21,00 464,67 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1201 je určena i pro: 

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá 

přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí 

jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; 

b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; 

c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 

2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: 

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 

výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; 

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; 

c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo 

ornice (viz. též poznámku č. 1 a); 

d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 

výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo 

ornice na dočasnou skládku neoceňuje. 

e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 

3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 

4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 

VV Vykop_3+Vykop_4                       "uložení zeminy na meziskládku" 22,127

VV Součet 22,127

11 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 13,370 109,00 1 457,33 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: 

a) z hornin soudržných do 100 % PS, 

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, 

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 

z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; 

cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady 

(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 

Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp 

potrubí, přichází-li v úvahu . 

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: 

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; 

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 

přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani 

naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 

8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: 

a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, 

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v 

objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 

9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV Stavebni_jama 22,127

VV - 4*0,49 + 4*0,325*0,3 "Vytlačený objem" -1,570

VV - podkl_bet -0,480

VV - polstare -6,707

VV Zasyp Součet 13,370

D 2 Zakládání 58 285,13
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12 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm m3 6,707 1 055,00 7 075,89 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání povrchu polštáře. 

VV 1,41 + 4,815*5,5*0,2 6,707

VV polstare Součet 6,707

13 K 273313811 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 m3 6,320 2 821,00 17 828,72 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 

a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

VV Přesná specifikace použitého betonu: viz. projektová dokumentace

VV 6,32 6,320

14 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 2,948 327,00 964,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV 0,4*(2,1+1,15+0,64) + 0,3*(2,35+1,15+1,14) 2,948

15 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 2,948 75,00 221,10 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

16 K 275313611 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 0,016 2 588,00 41,41 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 

a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

VV Patka pod nosníky 2*U200

VV 4 * 0,2*0,2*0,1 0,016

17 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 0,320 264,00 84,48 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV 4 * 4*0,2*0,1 0,320

18 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 0,320 46,00 14,72 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

19 K 278361821 Výztuž základů pod stroje nebo technologická zařízení z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500, složitosti I t 0,384 33 500,00 12 864,00 CS ÚRS 2018 01

VV Vyztuženost ŽB ktci cca 120kg/m3

VV 3,2*0,120 0,384

20 K 278382551
Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu z 

betonu železového objemu souvislé základové konstrukce do 5 m3 tř. C 25/30, složitosti I
m3 4,507 4 258,00 19 190,81 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení se oceňuje cenami souboru cen 278 38-3 Zálivka 

pod stroje nebo technologická zařízení této části katalogu nebo cenami 631 31- . . Mazanina a 632 45-1031 až -1034 Vyrovnávací potěr 

cementový části A05 Podlahy a podlahové konstrukce katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické. 

2. Od objemu betonu se odečítá objem všech kotevních otvorů. Jejich zalití se oceňuje cenami souboru cen 278 31-1 . Zálivka kotevních 

otvorů této části katalogu. 

VV Přesná specifikace použitého betonu: viz. projektová dokumentace
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VV 4*(0,31+0,49) 3,200

VV 1,307 1,307

VV Součet 4,507

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 68 631,81

21 K 310237251
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 

300 do 450 mm
kus 6,000 513,00 3 078,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2 "po demontovaném nosníku" + 4 "po uložení nového nosníku" 6,000

22 K 310238211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu 

vápenocementovou
m3 0,300 4 544,00 1 363,20 CS ÚRS 2018 01

VV 0,75"m2"*0,40 0,300

23 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo 

výšky do 220 mm
t 1,325 19 800,00 26 235,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15). 

2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 

3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad 

(prořez). 

24 M 13010826 ocel profilová UPN 200 jakost 11 375 t 0,602 25 410,00 15 296,82 CS ÚRS 2018 01

VV Podrobný popis viz tabulka PSV, včetně veškerého kotevního materiálu a svaření jednotlivých částí

VV "Z22/01b" 2 * 2*5,95"m" * 0,02530"t/m" 0,602

VV Součet 0,602

25 M 13010732 ocel profilová IPN 300 jakost 11 375 t 0,705 28 270,00 19 930,35 CS ÚRS 2018 01

VV Podrobný popis viz tabulka PSV, včetně veškerého kotevního materiálu a svaření jednotlivých částí

VV "Z22/01a" 2*6,50"m" * 0,05420"t/m" 0,705

VV Součet 0,705

26 M 13515120 ocel široká jakost S235JR 200x10mm t 0,018 28 380,00 510,84 CS ÚRS 2018 01

VV Podrobný popis viz tabulka PSV, včetně veškerého kotevního materiálu a svaření jednotlivých částí

VV "Z22/01c" 0,56"m2" * 0,03140"t/m2" 0,018

VV Součet 0,018

27 K 380311421
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 8/10, tl. přes 80 do 150 mm
m3 0,480 4 620,00 2 217,60 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: 

a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), 

b) k vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), 

c) k vytvoření podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch těchto konstrukcí je 

rovinný. 

VV Podkladní beton

VV 4*0,12 0,480

VV podkl_bet Součet 0,480

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 165,94

28 K 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn
m2 3,500 328,00 1 148,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 

2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 

3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV 6*0,5*0,5 "Zapravení otvorů po osazení PSV" 1,500

VV  2*1,0 "zazdění otvoru" 2,000

VV Součet 3,500

29 K 622321141
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn
m2 1,000 328,00 328,00 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 

2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu. 

VV Zapravení otvorů po osazení PSV

VV 4*0,5*0,5 1,000

30 K 631311133 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 12/15 m3 3,040 3 436,00 10 445,44 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, 

průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

zatemováním hutného betonu). 

2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: 

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu 

železového, 

b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 

3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se 

oceňuje samostatně. 

4. V ceně jsou započteny i náklady na: 

a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, 

b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační 

spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár. 

31 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,067 33 500,00 2 244,50 CS ÚRS 2018 01

VV KARI 4 mm, oko 100x100 mm, hmotnost 1,98 kg/m2

VV 33,6* 0,00198 0,067

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 66 484,98

32 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 8,000 3 500,00 28 000,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2,0 "Základy pod stroje" 2,000

VV 6,0 "Zákl. desky a potrubní kanálky 6,000

VV Součet 8,000

33 K 965042241 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 5,280 1 850,00 9 768,00 CS ÚRS 2018 01

VV 5,28 5,280

34 K 965049112 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm m3 5,280 1 120,00 5 913,60 CS ÚRS 2018 01

35 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 

xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2
m2 53,643 60,00 3 218,58 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08. 

VV 6,6*5,5 - 1,3*2,0 - 1,95*1,4 - 1,9*0,8 "1.02" 29,450

VV 7,05*5,4 - 3,3*1,4 - 0,4*1,73 - 1,2*3,8 - 0,89*4,5 "1.03" 24,193

VV Součet 53,643

36 K 971033441
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm
kus 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2018 01

37 K 971033451
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm
kus 5,000 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2018 01

VV 4 "pro uložení nového nosníku" + 1 5,000

38 K 971052551
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, 

plochy do 1 m2, tl. do 600 mm
m3 0,191 7 800,00 1 489,80 CS ÚRS 2018 01

VV 0,85*0,50*0,45 0,191

39 K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 90 do 100 mm
m 0,900 2 600,00 2 340,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

vody. 

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV "otvor pr. 100mm" 0,450*2 0,900

40 K 977151122
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 120 do 130 mm
m 0,450 3 200,00 1 440,00 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

vody. 

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV "otvor pr.125mm" 0,450 0,450

41 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 150 do 180 mm
m 0,450 3 600,00 1 620,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

vody. 

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV "otvor pr. 175mm" 0,450 0,450

42 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 180 do 200 mm
m 1,800 4 300,00 7 740,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

vody. 

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV "otvor pr. 200mm" 0,450*4 1,800

43 K 977151127
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 225 do 250 mm
m 0,450 4 900,00 2 205,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

vody. 

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV "otvor pr. 250mm" 0,450 0,450

D 997 Přesun sutě 8 219,77

44 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 35,278 92,00 3 245,58 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 

2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo ručně. 

45 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 35,278 78,00 2 751,68 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

46 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 317,502 7,00 2 222,51 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 35,278*9 'Přepočtené koeficientem množství 317,502

D SKL Skládkovné 7 132,15

47 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 101
t 11,770 200,00 2 354,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 11,77 "Mazaniny" 11,770

48 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 170 102
t 1,201 250,00 300,25 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV "Jadrové vrty" 0,028 0,028

VV "Bouraný otvor" 0,138+1,035 1,173

VV Součet 1,201

49 K 997013802
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 101
t 20,042 200,00 4 008,40 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV "Jadrové vrty" 0,024+0,045+0,227+0,088 0,384

VV "Bouraný otvor" 0,458 0,458

VV "Bourané základy" 19,2 19,200

VV Součet 20,042

50 K 997013807
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 170 103
t 1,878 250,00 469,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D PSV Práce a dodávky PSV 121 314,32

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11 612,41

51 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 

penetračním
m2 33,600 21,00 705,60 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV Penetrace izolace podlahy

VV Izol_podlaha 33,6 33,600

52 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,012 44 855,00 538,26 CS ÚRS 2018 01

VV Izol_podlaha 33,600

VV 33,6*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,012

53 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 33,600 161,00 5 409,60 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV Izol_podlaha 33,600

54 M 628331590 pás těžký asfaltovaný G 200 S40 m2 38,640 125,00 4 830,00 CS ÚRS 2018 01

VV Izol_podlaha 33,600

VV 33,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 38,640

55 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,199 648,00 128,95 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 8 050,00

56 K 7212116r Vtok dvorní se svislým odtokem 150x150 kus 2,000 4 025,00 8 050,00

VV Podrobný popis viz tabulka PSV, včetně potřebného kotevního materiálu

VV "Z22/06 - vpust plastová 150x150mm" 2"Ks" 2,000

D 767 Konstrukce zámečnické 35 601,16

57 K 767995115 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 117,680 33,00 3 883,44 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV Podrobný popis viz tabulka PSV, včetně potřebného kotevního materiálu

VV "Z22/02" 68,94"kg" 68,940

VV "Z22/03" 34,04"kg" 34,040

VV "Z22/04" 10,00"kg" 10,000

VV "Z22/05"   4,70"kg" 4,700

VV Součet 117,680

58 M 55324r06 Kompozitový zákryt kanálu m2 5,960 4 829,00 28 780,84

VV Podrobný popis viz tabulka PSV, včetně potřebného kotevního materiálu

VV "Z22/02" 3,79 3,790

VV "Z22/03" 1,56 1,560

VV "Z22/04" 0,45 0,450

VV "Z22/05" 0,16 0,160

VV Součet 5,960

59 K 767996701 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg kg 115,000 18,00 2 070,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 

2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky apod. 

3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce. 

VV Demontáž stávajícího podlahového roštu

VV "odborný odhad" 115"kg" 115,000

60 K 964073441 Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 8 m, hmotnosti do 55 kg/m t 0,218 3 200,00 697,60 CS ÚRS 2018 01

VV Demontáž původního nosníku I220

VV "odborný odhad" 7,0*0,0311"kg" 0,218

61 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,185 915,00 169,28 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 771 Podlahy z dlaždic 46 847,60

62 K 771573131
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných 

protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2
m2 55,100 552,00 30 415,20 CS ÚRS 2018 01

63 M 59761290 dlaždice keramické podlahové  (barevné) přes 9 do 12 ks/m2 m2 57,855 280,00 16 199,40 CS ÚRS 2018 01

VV Dlažba s protiskluzovou úpravou (Podrobný popis viz. projektová dokumentace)
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VV 33,6 "místnost 1.02" +  21,5 "místnost 1.03" 55,100

VV 55,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 57,855

64 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,233 1 000,00 233,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 781 Dokončovací práce - obklady 18 902,15

65 K 781473211
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem průmyslových hladkých 

do 35 ks/m2
m2 19,475 621,00 12 093,98 CS ÚRS 2018 01

66 M 59761039 obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m2 m2 20,449 330,00 6 748,17 CS ÚRS 2018 01

VV Oprava poškozených částí obkladů, obklad do výšky 2,0m, předpoklad 1/2 plochy stěn

VV (3,75+5,5+6,6+2,9+0,2+0,525)*2,0 * 1/2 19,475

VV 19,475*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 20,449

67 K 998781101
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,060 1 000,00 60,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 301,00

68 K 784211111
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 3,500 86,00 301,00 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: IČ: 00240702

Město Říčany DIČ: CZ00240702

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:

Ing. Petr Novák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 832 400,49

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 832 400,49 21,00% 384 804,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 217 204,59

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty

SO 23 - Zpevněné plochy

IMOS Brno, a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 832 400,49

HSV - Práce a dodávky HSV 1 772 112,49

    1 - Zemní práce 73 891,20

    4 - Vodorovné konstrukce 12 439,90

    5 - Komunikace pozemní 1 475 614,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 185 230,00

    997 - Přesun sutě 22 668,29

    998 - Přesun hmot 2 268,70

SKL - Skládkovné 60 288,00

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty

SO 23 - Zpevněné plochy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 832 400,49

D HSV Práce a dodávky HSV 1 772 112,49

D 1 Zemní práce 73 891,20

1 K 113154234
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 

bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm
m2 942,000 65,00 61 230,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vodu pro chlazení zubů frézy, 

b) opotřebování frézovacích nástrojů, 

c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů 

nebo krytů této části katalogu, 

b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo 

krytu části C01 tohoto katalogu. 

3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové 

frézované plochy neodečítají. 

4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 

5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: 

a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek 

apod., 

b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 

6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, 

vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod. 

2 K 182911131
Vyplnění otvorů zpevňovacích prefabrikátů ornicí nebo substrátem vrstvou tloušťky přes 100 do 150 mm pro 

výsadbu rostlin na svahu přes 1:2 do 1:1
m2 240,000 50,00 12 000,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro vyplnění stupňů při zpevnění svahu prkny oceňovaném cenami části A02, souboru cen 182 91-11 Zpevnění svahu 

prkny. 

2. Množství jednotek se stanoví v m2 plochy svahu před zpevněním prefabrikáty nebo prkny. 

3. Tloušťka vrstvy ornice nebo substrátu se měří v nakypřeném stavu. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na substrát. 

3 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 0,696 950,00 661,20 CS ÚRS 2018 01

VV 240,000*0,05 12,000

VV 12*0,058 'Přepočtené koeficientem množství 0,696

D 4 Vodorovné konstrukce 12 439,90

4 K 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 

mm z betonu prostého
m2 30,100 199,00 5 989,90 CS ÚRS 2018 01

SO 23 - Zpevněné plochy

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních příkopů a kuželů. 

2. Ceny nelze použít pro: 

a) lože rigolů dlážděných, které je započteno v cenách souborů cen 597 . 6- . 1 Rigol dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou 

obrubou a 597 16-1111 Rigol dlážděný z lomového kamene, 

b) podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) související s vodotečí, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na 

tocích - úpravy toků a kanálů. 

3. V cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za dalších 10 mm tloušťky z prohozené zeminy, -9779 Příplatek za sklon 

přes 1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto 

katalogu, 

b) úpravu pláně, která se oceňuje u silnic cenami části A 01, u dálnic cenami části A 02 katalogu 800-1 Zemní práce, 

c) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, 

d) svahování, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 

VV 86*0,35 30,100

5 M 59218001 krajník silniční betonový 50x25x8cm m 86,000 75,00 6 450,00 CS ÚRS 2018 01

D 5 Komunikace pozemní 1 475 614,40

6 K 564750011
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm
m2 27,000 135,00 3 645,00 CS ÚRS 2018 01

7 K 564811112 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm m2 270,000 45,00 12 150,00 CS ÚRS 2018 01

VV 270 "štěrková plocha" 270,000

8 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 1 234,000 89,00 109 826,00 CS ÚRS 2018 01

VV ASFALTOVÁ KOMUNIKACE

VV 1234"nová" 1 234,000

VV Součet 1 234,000

9 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 1 474,000 116,00 170 984,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1234 "nová asf. vozovka" 1 234,000

VV 240 "zatravňovací tvárnice" 240,000

VV Součet 1 474,000

10 K 577134221
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm
m2 2 200,000 217,00 477 400,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 

VV ASFALTOVÁ KOMUNIKACE

VV 1324 "nová" 1 324,000

VV 876 "rekonstrukce" 876,000

VV Součet 2 200,000

11 K 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
m2 2 110,000 273,00 576 030,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. 

VV ASFALTOVÁ KOMUNIKACE

VV 1234 "nová" 1 234,000

VV 876 "rekonstrukce" 876,000

VV Součet 2 110,000

12 K 593532113
Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic pozemních komunikací s vyrovnávací vrstvou z kameniva tl. 

do 20 mm a s vyplněním vegetačních otvorů se zámkem tl. přes 30 do 60 mm, pro plochy přes 100 do 300 
m2 240,000 96,00 23 040,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) dodávku vegetačních tvárnic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 1 %, 

b) dodávku výplně do vegetačních otvorů, které se oceňují ve specifikaci, 

c) nosnou vrstvu ze štěrkodrti, které se oceňují cenami souboru cen 564 8.-11, 

d) založení trávníku. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 180 40-51 části A02 katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 

13 M 56245142 dlažba zatravňovací recyklovaný PE, 50 x 50 x 4 cm nosnost 300 t/m2 m2 242,400 371,00 89 930,40 CS ÚRS 2018 01
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VV 240*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 242,400

14 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 27,000 302,00 8 154,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo 

z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 

2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy 

a) do 100 m2 ve výši 3 %, 

b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, 

c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 

4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu 

nebo lože. 

15 M 59245018 dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní m2 27,000 165,00 4 455,00 CS ÚRS 2018 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 185 230,00

16 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 560,000 230,00 128 800,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: 

a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, 

b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení 

bočních opěr. 

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 416 "asf. vozovka" 416,000

VV 144 "vegetační tvárnice" 144,000

VV Součet 560,000

17 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm m 560,000 73,00 40 880,00 CS ÚRS 2018 01

18 K 916371214 Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového zarytím včetně začištění m 28,000 14,00 392,00 CS ÚRS 2018 01

19 M 27245176 obrubník zahradní z recyklovaného materiálu 25 m x 125 mm x 4 mm m 28,000 146,00 4 088,00 CS ÚRS 2018 01

20 K 919726121 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2 m2 270,000 41,00 11 070,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů. 

D 997 Přesun sutě 22 668,29

21 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 241,152 31,00 7 475,71 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

22 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km
t 2 170,368 7,00 15 192,58 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 
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VV 241,152*9 'Přepočtené koeficientem množství 2 170,368

D 998 Přesun hmot 2 268,70

23 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 46,300 49,00 2 268,70 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. 

D SKL Skládkovné 60 288,00

24 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 170 302
t 241,152 250,00 60 288,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

objektů. 

VV STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÁ KOMUNIKACE - OBNOVA POVRCHU

VV 241,152 241,152
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: IČ: 00240702

Město Říčany DIČ: CZ00240702

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:

Ing. Petr Novák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 333 683,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 333 683,00 21,00% 70 073,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 403 756,43

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty

SO 24 - Terénní a sadové úpravy

IMOS Brno, a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 333 683,00

HSV - Práce a dodávky HSV 333 683,00

    1 - Zemní práce 333 652,50

    998 - Přesun hmot 30,50

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty

SO 24 - Terénní a sadové úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 333 683,00

D HSV Práce a dodávky HSV 333 683,00

D 1 Zemní práce 333 652,50

1 K 181151312
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 

m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2
m2 2 700,000 30,00 81 000,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. 

2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násypy z 

rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

2 K 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 

přes 150 do 200 mm
m2 2 700,000 70,00 189 000,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 

m. 

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 

3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání 

neulehlého výkopku nebo sypaniny. 

4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její 

přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. 

3 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 

rovině nebo na svahu do 1:5
m2 2 700,000 18,00 48 600,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) přípravu půdy, 

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, 

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

4 M 005724100 osivo směs travní parková kg 40,500 105,00 4 252,50 CS ÚRS 2018 01

VV 2700 2 700,000

VV 2700*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 40,500

5 K 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 700,000 4,00 10 800,00 CS ÚRS 2018 01

SO 24 - Terénní a sadové úpravy

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na : 

a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypletí, 

b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou 

c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávníku, 

d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní prostředek s odvezením do vzdálenosti 20 

km a vyložením shrabu. 

3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

D 998 Přesun hmot 30,50

6 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m t 0,041 744,00 30,50 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 812 31 CC-CZ: 12511
Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

CZ-CPV: 51110000-6 CZ-CPA: 43.21.10

Zadavatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:

Ing. Jiří Boušek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Milan Zelený, DiS DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 824 012,75

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 824 012,75 21,00% 173 042,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 997 055,43

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty

SO 25 - Veřejné osvětlení a přeložky kabelů

IMOS Brno, a.s.

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, 

výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný 

materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant: Ing. Jiří Boušek

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Milan Zelený, DiS

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 824 012,75

HSV - Práce a dodávky HSV 8 121,59

    997 - Přesun sutě 8 121,59

PSV - Práce a dodávky PSV 640 104,14

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 640 104,14

M - Práce a dodávky M 174 162,02

    21-M - Elektromontáže 72 402,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 101 760,02

OST - Ostatní 1 625,00

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty

SO 25 - Veřejné osvětlení a přeložky kabelů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant: Ing. Jiří Boušek

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Milan Zelený, DiS

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 824 012,75

D HSV Práce a dodávky HSV 8 121,59

D 997 Přesun sutě 8 121,59

1 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) 

pro budovy a haly výšky do 6 m
t 0,199 568,00 113,03 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: 

a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, 

b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, 

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, 

d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -

3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 

3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 

4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 025 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A PŘELOŽKY KABELŮ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "demontáže kompletního stávajícího elektrotechnického zařízení včetně jejich ekologické likvidace

VV "2x demontáž stávající osvětlovací stožár

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,184t

VV 0,184 0,184

VV "2x demontáž stávající osvětlovací stožár - svítidlo

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,015t

VV 0,015 0,015

VV Součet 0,199

2 K 997221562R Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kovových materiálů t 0,199 105,00 20,90 R-položka

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 025 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A PŘELOŽKY KABELŮ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

SO 25 - Veřejné osvětlení a přeložky kabelů

Navýšení kapacity ČOV Říčany

SO - Stavební objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "demontáže kompletního stávajícího elektrotechnického zařízení včetně jejich ekologické likvidace

VV "2x demontáž stávající osvětlovací stožár

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,184t

VV 0,184 0,184

VV "2x demontáž stávající osvětlovací stožár - svítidlo

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,015t

VV 0,015 0,015

VV Součet 0,199

3 K 997221570R Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně t 1,791 105,00 188,06 R-položka

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 025 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A PŘELOŽKY KABELŮ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "demontáže kompletního stávajícího elektrotechnického zařízení včetně jejich ekologické likvidace

VV "2x demontáž stávající osvětlovací stožár

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,184t

VV 0,184 0,184

VV "2x demontáž stávající osvětlovací stožár - svítidlo

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,015t

VV 0,015 0,015

VV Součet 0,199

VV 0,199*9 'Přepočtené koeficientem množství 1,791

4 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 

1 km
t 7,400 552,00 4 084,80 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho 

dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 025 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A PŘELOŽKY KABELŮ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "bourání stávající komunikace podkladní vrstva štěrkodrť tl. 0,15m

VV "20,00m výkop kabelové trasy 50x120cm

VV "KÁMEN suť hmotnost celkem 3,000t

VV 3,000 3,000

VV "bourání stávající komunikace krycí vrstva asfalt tl. 0,04m

VV "20,00m výkop kabelové trasy 50x120cm

VV "ASFALT suť hmotnost celkem 2,200t

VV 2,200 2,200

VV "bourání stávající komunikace podkladní vrstva obalované kamenivo tl. 0,12m

VV "20,00m výkop kabelové trasy 50x120cm

VV "ASFALT suť hmotnost celkem 2,200t

VV 2,200 2,200

VV Součet 7,400

5 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 66,600 16,00 1 065,60 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho 

dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 025 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A PŘELOŽKY KABELŮ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "bourání stávající komunikace podkladní vrstva štěrkodrť tl. 0,15m

VV "20,00m výkop kabelové trasy 50x120cm

VV "KÁMEN suť hmotnost celkem 3,000t

VV 3,000 3,000

VV "bourání stávající komunikace krycí vrstva asfalt tl. 0,04m

VV "20,00m výkop kabelové trasy 50x120cm

VV "ASFALT suť hmotnost celkem 2,200t

VV 2,200 2,200

VV "bourání stávající komunikace podkladní vrstva obalované kamenivo tl. 0,12m

VV "20,00m výkop kabelové trasy 50x120cm

VV "ASFALT suť hmotnost celkem 2,200t

VV 2,200 2,200

VV Součet 7,400

VV 7,4*9 'Přepočtené koeficientem množství 66,600

6 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 7,400 358,00 2 649,20 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 

2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 025 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A PŘELOŽKY KABELŮ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "bourání stávající komunikace podkladní vrstva štěrkodrť tl. 0,15m

VV "20,00m výkop kabelové trasy 50x120cm

VV "KÁMEN suť hmotnost celkem 3,000t

VV 3,000 3,000

VV "bourání stávající komunikace krycí vrstva asfalt tl. 0,04m

VV "20,00m výkop kabelové trasy 50x120cm

VV "ASFALT suť hmotnost celkem 2,200t

VV 2,200 2,200

VV "bourání stávající komunikace podkladní vrstva obalované kamenivo tl. 0,12m

VV "20,00m výkop kabelové trasy 50x120cm

VV "ASFALT suť hmotnost celkem 2,200t

VV 2,200 2,200

VV Součet 7,400

D PSV Práce a dodávky PSV 640 104,14

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 640 104,14

7 K 741122644
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) 

počtu a průřezu žil 5x16 mm2
m 100,000 41,00 4 100,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 025 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A PŘELOŽKY KABELŮ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "100,00m napájecí kabel CYKY 5Jx16 mm2 ve výkopu

VV "volně uložený

VV 100,00 100,000

VV Součet 100,000

8 M 341111001R kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x16 mm2 m 100,000 211,00 21 100,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 025 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A PŘELOŽKY KABELŮ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "100,00m napájecí kabel CYKY 5Jx16 mm2 ve výkopu

VV "volně uložený

VV 100,00 100,000

VV Součet 100,000

9 K 741122649R Přeložka stávajícího kabelového vedení m 350,000 1 500,00 525 000,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 025 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A PŘELOŽKY KABELŮ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "350,00m přeložky kabelového vedení napájení pohonů z rozvodny RM1 provozní budovy do 

VV "     aktivace a dmychárny kabely CYKY, ve výkopu v zemi 

VV 350,00 350,000

VV Součet 350,000

10 K 741128002 Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem kus 15,000 9,00 135,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 025 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A PŘELOŽKY KABELŮ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "15x kabelový štítek popisný

VV 15 15,000

VV Součet 15,000

11 M 35442111R štítek plastový -  štítek označovací na kabel kus 15,000 20,00 300,00 R-položka

12 K 741128021
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za zatahování vodičů a 

kabelů
m 20,000 8,00 160,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 025 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A PŘELOŽKY KABELŮ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "zatažení kabelu do 20,00m elektro chránička plastová D110, výkop v komunikaci

VV 20,00 20,000

VV Součet 20,000

13 K 741130006 Ukončení vodič izolovaný v rozváděči nebo na přístroji kus 16,000 46,00 736,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 025 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A PŘELOŽKY KABELŮ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "16x ukončení kabelu

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

14 K 741136001 Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací kabelů celoplastových kus 20,000 1 480,00 29 600,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 025 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A PŘELOŽKY KABELŮ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "20x spojkování kabelů smršťovací spojkou

VV "stávající 350,00m přeložky kabelového vedení napájení pohonů z rozvodny RM1 provozní budovy do 

VV "     aktivace a dmychárny kabely CYKY, ve výkopu v zemi 

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

15 M 35436024 spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV kus 20,000 589,00 11 780,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 025 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A PŘELOŽKY KABELŮ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "20x spojkování kabelů smršťovací spojkou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "stávající 350,00m přeložky kabelového vedení napájení pohonů z rozvodny RM1 provozní budovy do 

VV "     aktivace a dmychárny kabely CYKY, ve výkopu v zemi 

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

16 K 741240023R Montáž ostatního příslušenství rozvoden - doplňkový elektromateriál
soubo

r
1,000 2 600,00 2 600,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 025 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A PŘELOŽKY KABELŮ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "1x pomocný materiál (tamperová krabice, rozvodnicové krabice, atd.)

VV "- materiál, který nelze určit při zpracování technologického postupu

VV "- podružný a pomocný instalační materiál, např.:

VV "prodrátování v rozvaděči, spojovací a upevňovací materiál v rozvaděči, DIN lišty

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

17 K 741372841
Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových výbojkových venkovních na parkovém 

sloupku
kus 2,000 450,00 900,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 025 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A PŘELOŽKY KABELŮ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "demontáže kompletního stávajícího elektrotechnického zařízení včetně jejich ekologické likvidace

VV "2x demontáž stávající osvětlovací stožár - svítidlo

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

18 K 741373003 Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkových kus 4,000 438,00 1 752,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 025 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A PŘELOŽKY KABELŮ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "4ks venkovní svítidlo pro sodíkové výbojky do 70W 

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

19 M 34854167 svítidlo výbojkové pro nebezpečná prostředí, závěsné 70W světelného zdroje sodíkové výbojky kus 4,000 5 170,00 20 680,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 025 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A PŘELOŽKY KABELŮ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "4ks venkovní svítidlo pro sodíkové výbojky do 70W 

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

20 K 741410022
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů 

pásku průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě
m 150,000 25,00 3 750,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 025 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A PŘELOŽKY KABELŮ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "Uzemnění a pospojování technologického zařízení a vodivých konstrukcí

VV "150,00m pásek FeZn 120mm2

VV 150,00 150,000

VV Součet 150,000

21 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 142,500 34,00 4 845,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 025 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A PŘELOŽKY KABELŮ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "Uzemnění a pospojování technologického zařízení a vodivých konstrukcí
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VV "150,00m pásek FeZn 120mm2

VV "hmotnost 0,95kg/m

VV 150,00*0,95 142,500

VV Součet 142,500

22 K 741810002
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 

montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč
kus 1,000 9 550,00 9 550,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 025 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A PŘELOŽKY KABELŮ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "1x zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, vyhotovení revizní zprávy

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

23 K 741990063R Ostatní doplňkové práce elektromontážní dokončovací práce - stavební přípomoce kus 1,000 1 870,00 1 870,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 025 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A PŘELOŽKY KABELŮ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "Zednické výpomoci pro elektromontážní práce

VV "- vysekání, vyvrtání a vynechání rýh, kapes, prostupů pro rozvody a upevňovací prvky

VV "- zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes, prostupů

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

24 K 998741101
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,387 3 220,00 1 246,14 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D M Práce a dodávky M 174 162,02

D 21-M Elektromontáže 72 402,00

25 K 210204011 Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m kus 4,000 2 300,00 9 200,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 025 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A PŘELOŽKY KABELŮ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "4ks osvětlovací stožár sadový v. 8,00m, pozinkovaný

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

26 M 31674068R stožár osvětlovací sadový Pz v 8m kus 4,000 7 894,00 31 576,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 025 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A PŘELOŽKY KABELŮ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "4ks osvětlovací stožár sadový v. 8,00m, pozinkovaný

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

27 M 597133111R manžeta k utěsnění střešních krytů a stožárů proti zatékání vody kus 4,000 3 680,00 14 720,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany
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VV "SO 025 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A PŘELOŽKY KABELŮ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "4x manžeta k utěsnění stožárů proti zatékání vody

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

28 K 210204011-D Demontáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m kus 2,000 3 200,00 6 400,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 025 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A PŘELOŽKY KABELŮ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "demontáže kompletního stávajícího elektrotechnického zařízení včetně jejich ekologické likvidace

VV "2x demontáž stávající osvětlovací stožár

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

29 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 4,000 487,00 1 948,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 025 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A PŘELOŽKY KABELŮ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "4x montáž elektrovýzbroj stožáru pro venkovní osvětlení s vestavnou pojistkou

VV "rozvodnice řady SR - všechny prvky k nosnému pásku přišroubovány    

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

30 M 34571432R rozvodnice pro stožáry venkovního osvětlení kus 4,000 874,00 3 496,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 025 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A PŘELOŽKY KABELŮ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "4x montáž elektrovýzbroj stožáru pro venkovní osvětlení s vestavnou pojistkou

VV "rozvodnice řady SR - všechny prvky k nosnému pásku přišroubovány    

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

31 K 210204201-D Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 2,000 305,00 610,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 025 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A PŘELOŽKY KABELŮ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "demontáže kompletního stávajícího elektrotechnického zařízení včetně jejich ekologické likvidace

VV "2x demontáž stávající osvětlovací stožár - elektrovýzbroj

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

32 K 210280222 Měření zemních odporů zemnící sítě délky pásku přes 100 do 200 m kus 1,000 4 280,00 4 280,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 025 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A PŘELOŽKY KABELŮ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "Uzemnění a pospojování technologického zařízení a vodivých konstrukcí

VV "1x měření odporů 150,00m pásek FeZn 120mm2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

33 K 210290523-DR Demontáž - Demontáž sodíkových výbojek kus 2,000 86,00 172,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 025 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A PŘELOŽKY KABELŮ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
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VV "demontáže kompletního stávajícího elektrotechnického zařízení včetně jejich ekologické likvidace

VV "2x demontáž stávající sodíkové výbojky veřejného osvětlení

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 101 760,02

34 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru km 0,450 1 230,00 553,50 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na: 

a) pochůzky projektovanou tratí, 

b) vyznačení budoucí trasy, 

c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů, 

d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 025 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A PŘELOŽKY KABELŮ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "80,00m vytyčení výkopu kabelové trasy 50x80cm

VV 80,00/1000 0,080

VV "20,00m vytyčení výkopu kabelové trasy 50x120cm

VV 20,00/1000 0,020

VV "350,00m vytyčení přeložky kabelového vedení napájení pohonů z rozvodny RM1

VV 350,00/1000 0,350

VV Součet 0,450

35 K 460010025R Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - trasování stávajícího vedení m 350,000 15,00 5 250,00 R-položka

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro montáž vodičů a kabelů měděných i hliníkových. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 025 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A PŘELOŽKY KABELŮ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "350,00m trasování stávajícího kabelového vedení napájení pohonů z rozvodny RM1

VV 350,00 350,000

VV Součet 350,000

36 K 460030011
Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady nebo naložení na dopravní 

prostředek jakékoliv tloušťky
m2 215,000 47,00 10 105,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přimísenin, tyto práce se 

oceňují individuálně. 

2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2. 

3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou délkou. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 025 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A PŘELOŽKY KABELŮ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "80,00m vytyčení výkopu kabelové trasy 50x80cm

VV 80,00*0,50 40,000

VV "350,00m vytyčení přeložky kabelového vedení napájení pohonů z rozvodny RM1

VV 350,00*0,50 175,000

VV Součet 215,000

37 K 460030015 Přípravné terénní práce odstranění travnatého porostu kosení a shrabávání trávy m2 215,000 5,00 1 075,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přimísenin, tyto práce se 

oceňují individuálně. 

2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2. 

3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou délkou. 
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VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 025 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A PŘELOŽKY KABELŮ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "80,00m vytyčení výkopu kabelové trasy 50x80cm

VV 80,00*0,50 40,000

VV "350,00m vytyčení přeložky kabelového vedení napájení pohonů z rozvodny RM1

VV 350,00*0,50 175,000

VV Součet 215,000

38 K 460030142
Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnání 

styčné spáry z kameniva těženého, tloušťky přes 10 do 20 cm
m2 10,000 103,00 1 030,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přimísenin, tyto práce se 

oceňují individuálně. 

2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2. 

3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou délkou. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 025 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A PŘELOŽKY KABELŮ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "bourání stávající komunikace podkladní vrstva štěrkodrť tl. 0,15m

VV "20,00m výkop kabelové trasy 50x120cm

VV 20,00*0,50 10,000

VV Součet 10,000

39 K 460030172
Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnání 

styčné spáry ze živice, tloušťky přes 5 do 10 cm
m2 10,000 155,00 1 550,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přimísenin, tyto práce se 

oceňují individuálně. 

2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2. 

3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou délkou. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 025 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A PŘELOŽKY KABELŮ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "bourání stávající komunikace krycí vrstva asfalt tl. 0,04m

VV "20,00m výkop kabelové trasy 50x120cm

VV 20,00*0,50 10,000

VV Součet 10,000

40 K 460030173
Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnání 

styčné spáry ze živice, tloušťky přes 10 do 15 cm
m2 10,000 258,00 2 580,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přimísenin, tyto práce se 

oceňují individuálně. 

2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2. 

3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou délkou. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 025 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A PŘELOŽKY KABELŮ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "bourání stávající komunikace podkladní vrstva obalované kamenivo tl. 0,12m

VV "20,00m výkop kabelové trasy 50x120cm

VV 20,00*0,50 10,000

VV Součet 10,000

41 K 460050003

Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 

nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez patky jednoduché 

na rovině, délky přes 6 do 8 m, v hornině třídy 3

kus 4,000 730,00 2 920,00 CS ÚRS 2018 02
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny hloubení jam v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití pneumatického kladiva. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 025 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A PŘELOŽKY KABELŮ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "4x výkop pro základ stožáru venkovního osvětlení

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

42 K 460080013 Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15 m3 1,872 2 410,00 4 511,52 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 025 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A PŘELOŽKY KABELŮ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "4x základ betonový stožáru venkovního osvětlení

VV 4*(0,60*0,60*1,30) 1,872

VV Součet 1,872

43 K 460150263

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 

vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 cm, 

v hornině třídy 3

m 80,000 337,00 26 960,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 025 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A PŘELOŽKY KABELŮ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "80,00m výkop pro kabely 50x80cm

VV 80,00 80,000

VV Součet 80,000

44 K 460150303

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 

vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 120 cm, 

v hornině třídy 3

m 20,000 505,00 10 100,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 025 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A PŘELOŽKY KABELŮ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "20,00m výkop pro kabely 50x120cm

VV 20,00 20,000

VV Součet 20,000

45 K 460421172
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad 

kabel zakryté plastovými deskami, šířky lože přes 25 do 50 cm
m 80,000 59,00 4 720,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou započteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato 

dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 025 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A PŘELOŽKY KABELŮ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "80,00m pískové lože tl. 0,10m včetně výstražné PE desky

VV 80,00 80,000

VV Součet 80,000

46 M 34575113 deska kabelová krycí PE červená, 300x7x2 mm m 80,000 25,00 2 000,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany
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VV "SO 025 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A PŘELOŽKY KABELŮ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "80,00m pískové lože tl. 0,10m včetně výstražné PE desky

VV 80,00 80,000

VV Součet 80,000

47 K 460520174
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 

mm
m 20,000 39,00 780,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 025 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A PŘELOŽKY KABELŮ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "20,00m elektro chránička plastová D110, výkop v komunikaci

VV 20,00 20,000

VV Součet 20,000

48 M 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE m 20,000 64,00 1 280,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 025 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A PŘELOŽKY KABELŮ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "20,00m elektro chránička plastová D110, výkop v komunikaci

VV 20,00 20,000

VV Součet 20,000

49 K 460560263
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm 

hloubky 80 cm, v hornině třídy 3
m 80,000 93,00 7 440,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 025 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A PŘELOŽKY KABELŮ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "80,00m zásyp výkopu pro kabely 50x80cm

VV 80,00 80,000

VV Součet 80,000

50 K 460560303
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm 

hloubky 120 cm, v hornině třídy 3
m 20,000 138,00 2 760,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 025 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A PŘELOŽKY KABELŮ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "20,00m zásyp výkopu pro kabely 50x120cm

VV 20,00 20,000

VV Součet 20,000

51 K 460620002 Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na rovině m2 215,000 15,00 3 225,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -0002 až -0003 nejsou zahrnuty dodávku drnů. Tato se oceňuje ve specifikaci. 

2. V cenách -0022 až -0028 nejsou zahrnuty náklady na dodávku obrubníků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 025 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A PŘELOŽKY KABELŮ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "80,00m vytyčení výkopu kabelové trasy 50x80cm

VV 80,00*0,50 40,000

VV "350,00m vytyčení přeložky kabelového vedení napájení pohonů z rozvodny RM1

VV 350,00*0,50 175,000

VV Součet 215,000

52 K 460650053
Vozovky a chodníky zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu ze štěrkodrti, včetně 

zhutnění, tloušťky přes 10 do 15 cm
m2 10,000 114,00 1 140,00 CS ÚRS 2018 02
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -0031 až -0035 nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu zabudování. 

2. V ceně -0141 nejsou započteny náklady na dodání silničních panelů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

3. V cenách -0151 až -0153 nejsou započteny náklady na dodávku kostek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

4. V cenách -0161 až -0162 nejsou započteny náklady na dodávku dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

5. V cenách -0901 až -0932 nejsou započteny náklady na dodávku kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 025 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A PŘELOŽKY KABELŮ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "obnova komunikace podkladní vrstva štěrkodrť tl. 0,15m

VV "20,00m výkop kabelové trasy 50x120cm

VV 20,00*0,50 10,000

VV Součet 10,000

53 K 460650073
Vozovky a chodníky zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu z kameniva obalovaného 

asfaltem včetně zhutnění, tloušťky přes 10 do 15 cm
m2 10,000 651,00 6 510,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -0031 až -0035 nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu zabudování. 

2. V ceně -0141 nejsou započteny náklady na dodání silničních panelů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

3. V cenách -0151 až -0153 nejsou započteny náklady na dodávku kostek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

4. V cenách -0161 až -0162 nejsou započteny náklady na dodávku dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

5. V cenách -0901 až -0932 nejsou započteny náklady na dodávku kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 025 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A PŘELOŽKY KABELŮ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "obnova komunikace podkladní vrstva obalované kamenivo tl. 0,12m

VV "20,00m výkop kabelové trasy 50x120cm

VV 20,00*0,50 10,000

VV Součet 10,000

54 K 460650133 Vozovky a chodníky kryt vozovky z litého asfaltu včetně rozprostření, tloušťky přes 3 do 5 cm m2 10,000 527,00 5 270,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -0031 až -0035 nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu zabudování. 

2. V ceně -0141 nejsou započteny náklady na dodání silničních panelů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

3. V cenách -0151 až -0153 nejsou započteny náklady na dodávku kostek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

4. V cenách -0161 až -0162 nejsou započteny náklady na dodávku dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

5. V cenách -0901 až -0932 nejsou započteny náklady na dodávku kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 025 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A PŘELOŽKY KABELŮ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "obnova komunikace krycí vrstva asfaltový beton střední ABS III tl. 0,04m

VV "20,00m výkop kabelové trasy 50x120cm

VV 20,00*0,50 10,000

VV Součet 10,000

D OST Ostatní 1 625,00

55 K 997223845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 170 302
t 4,400 250,00 1 100,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 025 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A PŘELOŽKY KABELŮ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
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VV "bourání stávající komunikace krycí vrstva asfalt tl. 0,04m

VV "20,00m výkop kabelové trasy 50x120cm

VV "ASFALT suť hmotnost celkem 2,200t

VV 2,200 2,200

VV "bourání stávající komunikace podkladní vrstva obalované kamenivo tl. 0,12m

VV "20,00m výkop kabelové trasy 50x120cm

VV "ASFALT suť hmotnost celkem 2,200t

VV 2,200 2,200

VV Součet 4,400

56 K 997223855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 3,000 175,00 525,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "SO 025 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A PŘELOŽKY KABELŮ

VV "D.1.4.1 Elektrostavební část

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "bourání stávající komunikace podkladní vrstva štěrkodrť tl. 0,15m

VV "20,00m výkop kabelové trasy 50x120cm

VV "KÁMEN suť hmotnost celkem 3,000t

VV 3,000 3,000

VV Součet 3,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: IČ: 00240702

Město Říčany DIČ: CZ00240702

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:

Bc. Lucie Braun DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 044 668,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 044 668,00 21,00% 849 380,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 894 048,28

Navýšení kapacity ČOV Říčany

PS - Provozní soubory

PS 01.01 - Hrubé předčištění

IMOS Brno, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Bc. Lucie Braun

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 044 668,00

HSV - HSV 4 044 668,00

    D1 - Stroje a zařízení 4 044 668,00

      1.30a - Potrubí OV z retenční nádrže DN 200, mat. 1.4307 201 985,00

      1.30b - Potrubí - provozní voda pro retenční nádrž DN 50 PN 10, 1.4307 13 989,00

      1.30c - Potrubí - vzduch pro LP, DN50, PN10, 1.4307 61 208,00

      1.30d - Potrubí - hydrosměs z LP, DN100, PN10, 1.4307 58 137,00

      1.30e - Potrubí - odtok ze separátoru písku DN150, PN10, 1.4307 7 741,00

      1.30f - Potrubí - vypouštění separátoru písku DN100 PN 10, 1.4307 15 208,00

      1.30g - Potrubí napojení na rozvod provozní vody DN50 PN10, 1.4307 40 130,00

      1.31 - Demontáže strojů a zařízení a potrubí DPS 01.1 - pokud není uvedeno jinak, je demontáž k likvidaci 71 742,00

Navýšení kapacity ČOV Říčany

PS - Provozní soubory

PS 01.01 - Hrubé předčištění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Bc. Lucie Braun

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 044 668,00

D HSV HSV 4 044 668,00

D D1 Stroje a zařízení 4 044 668,00

1 K 1.01 Zařízení pro těžení štěrku a písku - stávající zařízení (manipulace v rámci výstavby) kpl 1,000 50 011,00 50 011,00

2 K 1.02 Přejímací stanice fekálních vod (venkovní provedení) - stávající zařízení (manipulace v rámci výstavby) kpl 1,000 29 077,00 29 077,00

3 K 1.03 Jemné česle mechanicky stírané kpl 1,000 401 833,00 401 833,00

P

Poznámka k položce: 

Jemné česle mechanicky stírané 

Česle ve venkovní provedení se zateplením. 

Včetně rozvaděče pro automatické ovládání česlí a lisu shrabků v časovém režimu a měření hladiny před česlemi . 

Parametry: 

QMAX = 334,6 l/s 

Hloubka kanálu před česlemi: 1010 mm 

Hloubka kanálu v místě osazení česlí: 1110 mm 

Šířka kanálu: 800 mm 

Výška výsypky nad podlahou: cca. 680 mm (výsypka navazuje na násypku lisu (1.04). 

Šířka průlin: 6 mm 

Sklon česlí: 70° 

 

Materiálové provedení: rám ocel tř.11 pozink + nátěr, filtr.pás nerezová ocel v kombinaci s plasty. 

 

Příkon pohonů: 0,18 kW hlavní pohon + 0,12 kW rot. kartáč; 400 V; 50 Hz; havarijní spínač. 

Příkon vyhřívání: 1,44 kW; 230 V; 50 Hz. 

 

Hmotnost: cca. 1150 kg. 

 

Poznámka: 

Před samotnou instalací je nutné zaměřit hloubku a šířku kanálu v místě osazení česlí a upravit výsypku česlí a násypku lisu, které na sebe 

navazují. 

4 K 1.04 Lis na shrabky s promýváním kpl 1,000 287 273,00 287 273,00

PS 01.01 - Hrubé předčištění

Navýšení kapacity ČOV Říčany

PS - Provozní soubory
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P

Poznámka k položce: 

Lis na shrabky s promýváním 

Lis ve venkovní provedení se zateplením. 

Parametry: 

Průměr šněkovnice: 250 mm 

Délka násypné části: 750 mm 

Dopravní vzdálenost: cca 3000 mm 

 

Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301 + nátěr, šnekovnice z uhlíkaté oceli St 52.3. 

 

Příkon pohonu: 1,5 kW; 400 V; 50 Hz + 2x elmag. ventil 30 VA; 230 V; 50 Hz. 

Příkon vyhřívání: ~1 kW; 230 V; 50 Hz. 

 

Hmotnost: cca. 450 kg. 

 

Poznámka: 

Před samotnou instalací je nutné zaměřit hloubku a šířku kanálu v místě osazení česlí a upravit výsypku česlí a násypku lisu, které na sebe 

navazují. 

Včetně napojení na rozvod provozní vody. 

5 K 1.05 Neobsazeno ks 0,000 0,00 0,00

6 K 1.06 Kompresorová stanice pro lapák písku ks 1,000 60 944,00 60 944,00

P

Poznámka k položce: 

Kompresorová stanice pro lapák písku 

Prametry: 

Q = 50 m3/h; p = 650 – 900 kPa 

Včetně tlakové nádoby, vlastní automatiky (s možností zapojení signalizace chodu a poruchy) a elektromotoru 7,5 kW, 400 V. 

Materiálové provedení dle výrobce. 

7 K 1.07 Uzavírací solenoidový ventil DN 50 PN 16 ks 4,000 8 491,00 33 964,00

P

Poznámka k položce: 

Uzavírací solenoidový ventil 

Řízení provzdušňovaní a odtahu hydropsměsi písku s lapáku písku. 

Parametry: 

DN 50; PN 16.  

8 K 1.08 Strojní zařízení pro separaci písku kpl 1,000 383 108,00 383 108,00

P

Poznámka k položce: 

Strojní zařízení pro separaci písku 

Separátor písku s integrovaným praním ve venkovní provedení se zateplením, včetně řídícího elektrorozvaděče. 

 

Parametry: 

Kapacita: Q =	10 l/s  

Průměr šnekovnice: 250 mm 

Pohon šneku:	0,55 kW; 400 V; 50 Hz. 

Pohon míchadla: 1,5 kW; 400 V; 50 Hz. 

Příkon vyhřívání: 1,6 kW, 230V, 50 Hz. 

 

Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301 + nátěr, bezhřídelová šnekovnice z uhlíkaté oceli St 52.3 uložena na kluzných lištách. 

 

Hmotnost: cca. 850 kg. 

 

Poznámka: 

Včetně napojení na rozvod provozní vody. 

9 K 1.09 Česle hrubé – ručně stírané kpl 1,000 25 587,00 25 587,00
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P

Poznámka k položce: 

Česle hrubé – ručně stírané 

Česle včetně žlabu pro zachycení a odvodnění shrabků a hrabiček pro shrabování.  

 

Parametry česlí: 

Hloubka kanálu před česlemi: 1010 mm 

Šířka kanálu: 800 mm 

Šířka průlin: 50 mm 

Sklon česlí: 70° 

 

Parametry žlabu: 

BxHxL = 800x100x200 mm. 

Včetně děrování. 

 

Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301. 

10 K 1.10 Česle hrubé – ručně stírané kpl 1,000 28 350,00 28 350,00

P

Poznámka k položce: 

Česle hrubé – ručně stírané 

Česle včetně žlabu pro zachycení a odvodnění shrabků a hrabiček pro shrabování.  

 

Parametry česlí: 

Hloubka kanálu před česlemi: 1010 mm 

Šířka kanálu: 600 mm 

Šířka průlin: 20 mm 

Sklon česlí: 70° 

 

Parametry žlabu: 

BxHxL = 800x100x200 mm. 

Včetně děrování. 

 

Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301. 

11 K 1.11a Strojní zařízení vertikálního vírového lapáku písku kpl 1,000 283 784,00 283 784,00

P

Poznámka k položce: 

Strojní zařízení vertikálního vírového lapáku písku 

LPVV 4000 (Qmax = 250 l/s) 

 

Vystrojení LP sestává z: 

•	Lávka včetně zábradlí a roštů, 1kpl 

•	Rám roštu a rošty, 1kpl 

•	Směšovač DN100mm,1ks 

•	Výtlačné potrubí DN100mm, 1sd 

•	Potrubí přívodu vzduchu DN32mm, 1kpl 

•	Ventil kulový ruční DN32mm, 2ks 

•	Kotevní materiál, 1sd 

•	Montážní práce včetně zvedacích mechanizmů, 1kpl 

 

Materiálové provedení: 

Lávka, zábradlí – ocel S235JR2 včetně žárového pozinkování a polyuretanového nátěru (životnost nátěru cca 15 let); rošty – kompozit, 

ostatní – nerez 1.4301, kulový kohout – nerez. 

12 K 1.11b Strojní zařízení vertikálního vírového lapáku písku kpl 1,000 205 860,00 205 860,00
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P

Poznámka k položce: 

Strojní zařízení vertikálního vírového lapáku písku 

LPVV 2900 (Qmax = 85 l/s) 

 

Vystrojení LP sestává z: 

•	Lávka včetně zábradlí a roštů, 1kpl 

•	Rám roštu a rošty, 1kpl 

•	Směšovač DN100mm,1ks 

•	Výtlačné potrubí DN100mm, 1sd 

•	Potrubí přívodu vzduchu DN32mm, 1kpl 

•	Ventil kulový ruční DN32mm, 2ks 

•	Kotevní materiál, 1sd 

•	Montážní práce včetně zvedacích mechanizmů, 1kpl 

 

Materiálové provedení: 

Lávka, zábradlí – ocel S235JR2 včetně žárového pozinkování a polyuretanového nátěru (životnost nátěru cca 15 let); rošty – kompozit, 

ostatní – nerez 1.4301, kulový kohout – nerez. 

13 K 1.12a Stavidlo s ručním ovládáním ks 1,000 19 954,00 19 954,00

P

Poznámka k položce: 

Stavidlo s ručním ovládáním 

Stavidlo s prodlouženým rámem kotveno do kapes kanálu (zabetonováno). Určeno pro uzavírání obtoku komplet hrubého předčištění. 

 

Parametry: 

Hloubka kanálu: 1010 mm 

Šířka kanálu: 600 mm 

Výška desky: 850 mm 

Zdvih: 850 mm 

Výška ovládání nad podlahou/terénem: 950 mm 

Způsob ovládání: ruční kolo osazené na prodlouženém rámu 

 

Materiálové provedení: všechny díly z nerezavějící oceli, vedení desky z plastu, těsnění ze silikonové pryže.  

 

Poznámka: 

Před samotnou instalací je nutné zaměřit hloubku a šířku kanálu v místě osazení stavidla.  

14 K 1.12b Stavidlo s ručním ovládáním ks 1,000 19 954,00 19 954,00

P

Poznámka k položce: 

Stavidlo s ručním ovládáním 

Stavidlo s prodlouženým rámem kotveno do kapes kanálu (zabetonováno). Určeno pro uzavírání obtoku jemných česlí.  

 

Parametry: 

Hloubka kanálu: 1010 mm 

Šířka kanálu: 600 mm 

Výška desky: 850 mm 

Zdvih: 850 mm 

Výška ovládání nad podlahou/terénem: 950 mm 

Způsob ovládání: ruční kolo osazené na prodlouženém rámu 

 

Materiálové provedení: všechny díly z nerezavějící oceli, vedení desky z plastu, těsnění ze silikonové pryže.  

 

Poznámka: 

Před samotnou instalací je nutné zaměřit hloubku a šířku kanálu v místě osazení stavidla. 

15 K 1.13 Stavidlo s ručním ovládáním ks 1,000 22 207,00 22 207,00
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P

Poznámka k položce: 

Stavidlo s ručním ovládáním 

Stavidlo s prodlouženým rámem kotveno do kapes kanálu (zabetonováno). Určeno pro uzavírání nátoku na jemné česle.  

 

Parametry: 

Hloubka kanálu: 1010 mm 

Šířka kanálu: 800 mm 

Výška desky: 850 mm 

Zdvih: 850 mm 

Výška ovládání nad podlahou/terénem: 950 mm 

Způsob ovládání: ruční kolo osazené na prodlouženém rámu 

 

Materiálové provedení: všechny díly z nerezavějící oceli, vedení desky z plastu, těsnění ze silikonové pryže. 

 

Poznámka: 

Před samotnou instalací je nutné zaměřit hloubku a šířku kanálu v místě osazení stavidla. 

16 K 1.14 Stavidlo s ručním ovládáním ks 1,000 61 060,00 61 060,00

P

Poznámka k položce: 

Stavidlo s ručním ovládáním 

Stavidlo pro kotvení na stěnu kanálu. Určeno pro uzavírání odtoku z HP. Stavidlo bude zároveň sloužit i pro regulaci nátoku na biologické 

linky = TRVALE PŘIVŘENO! 

 

Parametry: 

Těsněný otvor: DN700 

Osa otvoru pod terénem: cca. 1150 mm 

Výška ovládání nad podlahou/terénem: 950 mm 

Způsob ovládání: ruční kolo osazené na prodlouženém rámu 

 

Materiálové provedení: všechny díly z nerezavějící oceli, vedení desky z plastu, těsnění ze silikonové pryže. 

 

Poznámka: 

Před samotnou instalací je nutné zaměřit hloubku šachty/kanálu v místě osazení stavidla. 

17 K 1.15 Kontejner vanový - stávající zařízení ks 0,000 0,00 0,00

18 K 1.16a Stavidlo s ručním ovládáním ks 1,000 55 972,00 55 972,00

P

Poznámka k položce: 

Stavidlo s ručním ovládáním 

Stavidlo pro kotvení na stěnu kruhové šachty DN1000. Určeno pro uzavírání obtoku ČOV. 

 

Parametry: 

Těsněný otvor: DN500 

Osa otvoru pod terénem: cca. 1200 mm 

Způsob ovládání: T-klíč 

 

Součástí dodávky je i betonový mezikus pro kotvení na stěnu. 

 

Materiálové provedení: všechny díly z nerezavějící oceli, vedení desky z plastu, těsnění ze silikonové pryže. 

 

Poznámka: 

Před samotnou instalací je nutné zaměřit hloubku šachty/kanálu v místě osazení stavidla. 

 

19 K 1.16b Stavidlo s ručním ovládáním ks 1,000 55 899,00 55 899,00
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P

Poznámka k položce: 

Stavidlo s ručním ovládáním 

Stavidlo pro kotvení na stěnu kanálu. Určeno pro uzavírání obtoku  ČOV. 

 

Parametry: 

Těsněný otvor: DN500 

Osa otvoru pod terénem: cca. 1150 mm 

Způsob ovládání: Kolem osazeným na prodlouženém rámu stavidla 

 

Materiálové provedení: všechny díly z nerezavějící oceli, vedení desky z plastu, těsnění ze silikonové pryže. 

 

Poznámka: 

Před samotnou instalací je nutné zaměřit hloubku šachty/kanálu v místě osazení stavidla. 

20 K 1.17a Stavidlo s ručním ovládáním ks 1,000 20 245,00 20 245,00

P

Poznámka k položce: 

Stavidlo s ručním ovládáním 

Stavidlo s prodlouženým rámem kotveno do kapes kanálu (zabetonováno). Určeno pro uzavírání nátoku na nový LP. 

 

Parametry: 

Hloubka kanálu: 1150 mm 

Šířka kanálu: 500 mm 

Výška desky: 950 mm 

Zdvih: 950 mm 

Výška ovládání nad podlahou/terénem: 950 mm 

Způsob ovládání: ruční kolo osazené na prodlouženém rámu 

 

Materiálové provedení: všechny díly z nerezavějící oceli, vedení desky z plastu, těsnění ze silikonové pryže. 

 

Poznámka: 

Před samotnou instalací je nutné zaměřit hloubku a šířku kanálu v místě osazení stavidla. 

21 K 1.17b Stavidlo s ručním ovládáním ks 1,000 20 245,00 20 245,00

P

Poznámka k položce: 

Stavidlo s ručním ovládáním 

Stavidlo s prodlouženým rámem kotveno do kapes kanálu (zabetonováno). Určeno pro uzavírání obtoku nového LP.  

 

Parametry: 

Hloubka kanálu: 1150 mm 

Šířka kanálu: 500 mm 

Výška desky: 950 mm 

Zdvih: 950 mm 

Výška ovládání nad podlahou/terénem: 950 mm 

Způsob ovládání: ruční kolo osazené na prodlouženém rámu 

 

Materiálové provedení: všechny díly z nerezavějící oceli, vedení desky z plastu, těsnění ze silikonové pryže. 

 

Poznámka: 

Před samotnou instalací je nutné zaměřit hloubku a šířku kanálu v místě osazení stavidla. 

22 K 1.17c Stavidlo s ručním ovládáním ks 1,000 22 135,00 22 135,00
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P

Poznámka k položce: 

Stavidlo s ručním ovládáním 

Stavidlo s prodlouženým rámem kotveno do kapes kanálu (zabetonováno). Určeno pro uzavírání odtoku z nového LP.  

 

Parametry: 

Hloubka kanálu: 1340 mm 

Šířka kanálu: 500 mm 

Výška desky: 1150 mm 

Zdvih: 1150 mm 

Výška ovládání nad podlahou/terénem: 1100 mm 

Způsob ovládání: ruční kolo osazené na prodlouženém rámu 

 

Materiálové provedení: všechny díly z nerezavějící oceli, vedení desky z plastu, těsnění ze silikonové pryže. 

 

Poznámka: 

Před samotnou instalací je nutné zaměřit hloubku a šířku kanálu v místě osazení stavidla. 

23 K 1.18 Stavidlo s ručním ovládáním ks 3,000 25 188,00 75 564,00

P

Poznámka k položce: 

Stavidlo s ručním ovládáním 

Stavidlo s prodlouženým rámem kotveno do kapes kanálu (zabetonováno). Určeno pro uzavírání nátoku, obtoku a odtoku hrubých česlí.  

 

Parametry: 

Hloubka kanálu: 1300 mm 

Šířka kanálu: 800 mm 

Výška desky: 1100 mm 

Zdvih: 1100 mm 

Výška ovládání nad podlahou/terénem: 950 mm 

Způsob ovládání: ruční kolo osazené na prodlouženém rámu 

 

Materiálové provedení: všechny díly z nerezavějící oceli, vedení desky z plastu, těsnění ze silikonové pryže. 

 

Poznámka: 

Před samotnou instalací je nutné zaměřit hloubku a šířku kanálu v místě osazení stavidla. 

24 K 1.19 Stavitelná přelivná hrana ks 1,000 7 444,00 7 444,00

P

Poznámka k položce: 

Stavitelná přelivná hrana 

Mobilní hrazení pro regulaci nátoku na LP. 

 

Parametry: 

Hloubka kanálu: 1110 mm 

Šířka kanálu: 500 mm 

Výška desky: bude upřesněno během zkušebního provozu (max. 800 mm) 

 

Materiálové provedení: dřevo, těsnění pryž. 

 

Poznámka: 

Před samotnou instalací je nutné zaměřit hloubku a šířku kanálu v místě osazení. 

25 K 1.20 Hrubé česle mechanicky stírané kpl 1,000 402 996,00 402 996,00
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P

Poznámka k položce: 

Hrubé česle mechanicky stírané 

Česle ve venkovní provedení se zateplením. 

Včetně rozvaděče pro automatické ovládání česlí v časovém režimu a měření hladiny před česlemi . 

Parametry: 

QMAX = 312 l/s 

Hloubka kanálu před česlemi: 1300 mm 

Hloubka kanálu v místě osazení česlí: 1400 mm 

Šířka kanálu: 800 mm 

Výška výsypky nad podlahou: cca. 1500 mm 

Šířka průlin: 20 mm 

Sklon česlí: 70° 

 

Materiálové provedení: rám ocel tř.11 pozink + nátěr, filtr.pás nerezová ocel v kombinaci s plasty. 

 

Příkon pohonů: 0,18 kW hlavní pohon + 0,12 kW rot. kartáč; 400 V; 50 Hz; havarijní spínač. 

Příkon vyhřívání: 1,7 kW; 230 V; 50 Hz. 

 

Hmotnost: cca. 1350 kg. 

 

Dodávka včetně plastového kontejneru – popelnice V = 1 m3 

 

Poznámka: 

Před samotnou instalací je nutné zaměřit hloubku a šířku kanálu v místě osazení česlí. 

26 K 1.21 Ponorné kalové čerpadlo pro čerpání dešťových vod z retenční nádrže ks 2,000 133 251,00 266 502,00

P

Poznámka k položce: 

Ponorné kalové čerpadlo pro čerpání dešťových vod z retenční nádrže 

 

Parametry: 

Čerpané množství Q = 26 l/s 

Výtlačná výška H = 6,5 m 

Výkon P = 3,1 kW 

Jmenovitý proud I = 6,8 A 

Napětí U = 400 V 

Frekvence f = 50 Hz 

 

Ponorné čerpadlo v provedení se spouštěcím zařízením, doporučené otáčky  1450 1/min. Oběžné kolo včetně protikusu, tvrzeno – dle EN 

GJH – HB 555 (min. 55 HCR), čidlo průsaku, monitorovací jednotka, tepelná ochrana – bimetal, izolační třída motoru „H„. Předpokládaná 

účinnost 75%.  Materiálové provedení mechanického těsnění: karbid wolframu (WC) s vazbou chrom-nikl-molybden v souladu s EN/DIN 

1.4401.  

 

Médium: hrubě předčištěná odpadní voda 

 

Hmotnost čerpadla/patkového kolene: 107/35 kg 

27 K 1.21S NEOBSAZENO 0,000 0,00 0,00

28 K 1.22 Vyplachovací klapka kpl 2,000 217 304,00 434 608,00

P

Poznámka k položce: 

Vyplachovací klapka 

Vyplachovací klapka do retenční nádrže dešťových vod. 

 

Vystrojení sestává z: 

•	Vana o objemu 400 l/m, délce 5000mm, 1ks 

•	Konzola vany, 2ks 

•	Ložiska včetně ložiskových těles, 2sd 

•	Indukční snímač, 1ks 

•	Kotevní materiál, 1sd 

•	Montážní práce včetně zvedacích mechanizmů, 1kpl 

29 K 1.23 Stavidlo s ručním ovládáním ks 1,000 107 001,00 107 001,00
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P

Poznámka k položce: 

Stavidlo s ručním ovládáním 

Stavidlo pro kotvení na stěnu kanálu. Určeno pro uzavírání nátoku do retenční nádrže a obtoku retenční nádrže. 

 

Parametry: 

Těsněný otvor: DN700 

Osa otvoru pod terénem: cca. 1550 mm 

Způsob ovládání: Prodloužené ovládání do 1 m ke koruně jímky, stojan s elektropohonem P = max. 1 kW. 

 

Materiálové provedení: všechny díly z nerezavějící oceli, vedení desky z plastu, těsnění ze silikonové pryže. 

 

Poznámka: 

Před samotnou instalací je nutné zaměřit hloubku šachty/kanálu v místě osazení stavidla. 

30 K 1.24 Stavidlo s ručním ovládáním ks 1,000 103 221,00 103 221,00

P

Poznámka k položce: 

Stavidlo s ručním ovládáním 

Stavidlo pro kotvení na stěnu kanálu. Určeno pro uzavírání nátoku do retenční nádrže a obtoku retenční nádrže. 

 

Parametry: 

Těsněný otvor: DN600 

Osa otvoru pod terénem: cca. 1550 mm 

Způsob ovládání: Prodloužené ovládání do 1 m ke koruně jímky, stojan s elektropohonem P = max. 1 kW. 

 

Materiálové provedení: všechny díly z nerezavějící oceli, vedení desky z plastu, těsnění ze silikonové pryže. 

 

Poznámka: 

Před samotnou instalací je nutné zaměřit hloubku šachty/kanálu v místě osazení stavidla. 

31 K 1.25 Stavidlo s ručním ovládáním ks 1,000 59 607,00 59 607,00

P

Poznámka k položce: 

Stavidlo s ručním ovládáním 

Stavidlo pro kotvení na stěnu kanálu. Určeno pro uzavírání odtoku z HP. 

 

Parametry: 

Těsněný otvor: 600x600 mm 

Osa otvoru pod terénem: cca. 1140 mm 

Způsob ovládání: T-klíč 

 

Materiálové provedení: všechny díly z nerezavějící oceli, vedení desky z plastu, těsnění ze silikonové pryže. 

 

Poznámka: 

Před samotnou instalací je nutné zaměřit hloubku šachty/kanálu v místě osazení stavidla. 

32 K 1.26 Neobsazeno ks 0,000 0,00 0,00

33 K 1.27 Neobsazeno ks 0,000 0,00 0,00

34 K 1.28 Neobsazeno ks 0,000 0,00 0,00

35 K 1.29 Neobsazeno ks 0,000 0,00 0,00

36 K 1.32 Montážní jeřábek pro manipulaci s čerpadly kpl 1,000 30 123,00 30 123,00

P

Poznámka k položce: 

Montážní jeřábek pro manipulaci s čerpadly 

•	Nosnost jeřábku 150 kg 

•	Délka výložníku 1 m 

•	Patky pro instalaci jeřábku 1 kpl 

D 1.30a Potrubí OV z retenční nádrže DN 200, mat. 1.4307 201 985,00

37 K 1.30a.1 Měkotěsnící šoupátko DN200 s prodlouženým ručním ovládáním ks 2,000 31 870,00 63 740,00

38 K 1.30a.2 Zpětná klapka s deskou DN200 ks 2,000 19 087,00 38 174,00

39 K 1.30a.3 Potrubí DN200 m 21,000 1 541,00 32 361,00

40 K 1.30a.4 Koleno 90° DN200 ks 3,000 1 967,00 5 901,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 K 1.30a.5 Koleno 45° DN200 ks 1,000 1 265,00 1 265,00

42 K 1.30a.6 T-kus DN200 ks 1,000 2 268,00 2 268,00

43 K 1.30a.7 Redukce DN200/100 ks 2,000 1 592,00 3 184,00

44 K 1.30a.8 Příruba DN100 ks 2,000 476,00 952,00

45 K 1.30a.9 Přírubový spoj DN100 (příruba-příruba) kpl 2,000 989,00 1 978,00

46 K 1.30a.10 Příruba DN200 ks 9,000 1 117,00 10 053,00

47 K 1.30a.11 Přírubový spoj DN200 (příruba-příruba) kpl 9,000 989,00 8 901,00

48 K 1.30a.12 Podpěra DN200 kpl 10,000 2 181,00 21 810,00

49 K 1.30a.13 Vypouštění potrubí (kohout+šroubení+0,2m trubky) kpl 1,000 1 163,00 1 163,00

50 K 1.30a.14 Ostatní náležitosti nutné pro správnou funkci zařízení kpl 1,000 10 235,00 10 235,00

D 1.30b Potrubí - provozní voda pro retenční nádrž DN 50 PN 10, 1.4307 13 989,00

51 K 1.30b.1 Uzavírací kulový kohout s pákou DN50 ks 2,000 1 168,00 2 336,00

52 K 1.30b.2 Potrubí DN50 m 10,000 389,00 3 890,00

53 K 1.30b.3 Koleno 90° DN50 ks 5,000 140,00 700,00

54 K 1.30b.4 T-kus DN50 ks 1,000 524,00 524,00

55 K 1.30b.5 Příruba DN50 ks 1,000 374,00 374,00

56 K 1.30b.6 Přírubový spoj DN50 (příruba-příruba) kpl 1,000 437,00 437,00

57 K 1.30b.7 Šroubení kpl 4,000 392,00 1 568,00

58 K 1.30b.8 Podpěra DN50 kpl 2,000 1 091,00 2 182,00

59 K 1.30b.9 Vypouštění potrubí (kohout+šroubení+0,2m trubky) kpl 1,000 1 163,00 1 163,00

60 K 1.30b.10 Ostatní náležitosti nutné pro správnou funkci zařízení kpl 1,000 815,00 815,00

D 1.30c Potrubí - vzduch pro LP, DN50, PN10, 1.4307 61 208,00

61 K 1.30c.1 Potrubí DN50 m 30,000 389,00 11 670,00

62 K 1.30c.2 Koleno 90° DN50 ks 12,000 140,00 1 680,00

63 K 1.30c.3 Koleno 45° DN50 ks 2,000 262,00 524,00

64 K 1.30c.4 T-kus DN50 ks 3,000 524,00 1 572,00

65 K 1.30c.5 Příruba DN50 ks 15,000 374,00 5 610,00

66 K 1.30c.6 Přírubový spoj DN50 (příruba-příruba) kpl 5,000 437,00 2 185,00

67 K 1.30c.7 Přírubový spoj DN50 (příruba-klapka-příruba) kpl 4,000 524,00 2 096,00

68 K 1.30c.8 Podpěra DN50 kpl 30,000 1 091,00 32 730,00

69 K 1.30c.9 Ostatní náležitosti nutné pro správnou funkci zařízení kpl 1,000 3 141,00 3 141,00

D 1.30d Potrubí - hydrosměs z LP, DN100, PN10, 1.4307 58 137,00

70 K 1.30d.1 Potrubí DN100 m 30,000 736,00 22 080,00

71 K 1.30d.2 Koleno 90° DN100 ks 11,000 415,00 4 565,00

72 K 1.30d.3 Koleno 45° DN100 ks 1,000 352,00 352,00

73 K 1.30d.4 Příruba DN100 ks 4,000 476,00 1 904,00

74 K 1.30d.5 Přírubový spoj DN100 (příruba-příruba) kpl 4,000 553,00 2 212,00

75 K 1.30d.6 Podpěra DN100 kpl 15,000 1 600,00 24 000,00

76 K 1.30d.7 Ostatní náležitosti nutné pro správnou funkci zařízení kpl 1,000 3 024,00 3 024,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 1.30e Potrubí - odtok ze separátoru písku DN150, PN10, 1.4307 7 741,00

77 K 1.30e.1 Potrubí DN150 m 2,000 1 072,00 2 144,00

78 K 1.30e.2 Kolena 90° DN150 ks 1,000 1 236,00 1 236,00

79 K 1.30e.3 Příruba DN150 ks 1,000 870,00 870,00

80 K 1.30e.4 Přírubový spoj DN150 (příruba-příruba) kpl 1,000 1 047,00 1 047,00

81 K 1.30e.5 Podpěra DN150 kpl 1,000 2 036,00 2 036,00

82 K 1.30e.6 Ostatní náležitosti nutné pro správnou funkci zařízení kpl 1,000 408,00 408,00

D 1.30f Potrubí - vypouštění separátoru písku DN100 PN 10, 1.4307 15 208,00

83 K 1.30f.1 Nožové šoupě DN100 ks 1,000 9 495,00 9 495,00

84 K 1.30f.2 Potrubí DN100 m 2,000 415,00 830,00

85 K 1.30f.3 Koleno 90° DN100 ks 1,000 352,00 352,00

86 K 1.30f.4 Příruba DN100 ks 2,000 476,00 952,00

87 K 1.30f.5 Přírubový spoj DN100 (příruba-příruba) kpl 1,000 553,00 553,00

88 K 1.30f.6 Přírubový spoj DN100 (příruba-klapka-příruba) kpl 1,000 611,00 611,00

89 K 1.30f.7 Podpěra DN100 kpl 1,000 1 600,00 1 600,00

90 K 1.30f.8 Ostatní náležitosti nutné pro správnou funkci zařízení kpl 1,000 815,00 815,00

D 1.30g Potrubí napojení na rozvod provozní vody DN50 PN10, 1.4307 40 130,00

91 K 1.30g.1 Potrubí DN50 m 30,000 389,00 11 670,00

92 K 1.30g.2 Koleno 90° DN50 ks 10,000 140,00 1 400,00

93 K 1.30g.3 Šroubení pro připojení na stavebí rozvod a stroje kpl 4,000 219,00 876,00

94 K 1.30g.4 Podpěra DN50 kpl 20,000 1 091,00 21 820,00

95 K 1.30g.5 Šroubení + kulové kohouty kpl 4,000 582,00 2 328,00

96 K 1.30g.6 Ostatní náležitosti nutné pro správnou funkci zařízení kpl 1,000 2 036,00 2 036,00

D 1.31 Demontáže strojů a zařízení a potrubí DPS 01.1 - pokud není uvedeno jinak, je demontáž k likvidaci 71 742,00

97 K 1.31.1 Demontáž jemných strojních česlí včetně RM kpl 1,000 10 870,00 10 870,00

P

Poznámka k položce: 

Šetrná demontáž, včetně opětovné montáže a demontáže. Česle budou v rámci POV využity a instalovány do nového nátokového objektu 

SO07.02, před novou retenční nádrž. 

Součástí je i dodávka plastové nádrže pro zachycení a odvodnění zachycených shrabků, BxHxL = 800x300x800 mm. 

98 K 1.31.2 Demontáž lisu na shrabky kpl 1,000 6 522,00 6 522,00

99 K 1.31.3 Demontáž vystrojení LP kpl 1,000 7 609,00 7 609,00

100 K 1.31.4 Demontáž separátoru písku kpl 1,000 8 696,00 8 696,00

101 K 1.31.5 Demontáž stavidel kpl 5,000 4 348,00 21 740,00

102 K 1.31.6 Demontáž stávajících propojovacích potrubí v DPS01.01 kpl 1,000 16 305,00 16 305,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: IČ: 00240702

Město Říčany DIČ: CZ00240702

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:

Bc. Lucie Braun DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 376 087,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 376 087,00 21,00% 78 978,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 455 065,27

Navýšení kapacity ČOV Říčany

PS - Provozní soubory

PS 01.02 - Rozdělovací objekty

IMOS Brno, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Bc. Lucie Braun

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 376 087,00

HSV - HSV 376 087,00

    D1 - Stroje a zařízení 376 087,00

      2.10a - Potrubí - odvětvení OV DN 100 PN 10, 1.4307 62 486,00

      2.11 - Demontáže v DPS 01.02 - pokud není uvedeno jinak, jedná se o demontáž k likvidaci 62 284,00

Navýšení kapacity ČOV Říčany

PS - Provozní soubory

PS 01.02 - Rozdělovací objekty
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Bc. Lucie Braun

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 376 087,00

D HSV HSV 376 087,00

D D1 Stroje a zařízení 376 087,00

1 K 2.01 Neobsazeno kpl 0,000 0,00 0,00

P

Poznámka k položce: 

 

2 K 2.02 Vystrojení odlehčovacího objektu odvětvení OV kpl 1,000 35 590,00 35 590,00

P

Poznámka k položce: 

Vystrojení odlehčovacího objektu odvětvení OV 

 

Popis/parametry: 

Vnější válcový objekt D = 500 mm a V = 940 mm opatřen víkem a ustavovacími nožičkami (3 kpl) l = cca 500 mm 

Vnitřní kruhová přelivná hrana (válec) d = 300 mm, v = 400 mm 

Přítok DN100 přivařen na spodní dno nádoby 

Odtokové připojovací potrubí 0,7 m DN100 – 4 kpl 

Příruba a spojovací materiál pro odtok DN100 – 4 kpl 

Materiálové provedení: ocel 1.4307 

Včetně montážního a kotevního materiálu a podpěr. 

3 K 2.03 Neobsazeno ks 0,000 0,00 0,00

4 K 2.04 Ponorné čerpadlo v SO08 ks 1,000 92 802,00 92 802,00

PS 01.02 - Rozdělovací objekty

Navýšení kapacity ČOV Říčany

PS - Provozní soubory
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

Ponorné čerpadlo v SO08 

 

Parametry: 

Čerpané množství Q = 10,6 l/s 

Výtlačná výška H = 3,0 m 

Výkon P = 0,9 kW 

Jmenovitý proud I = 2,6 A 

Napětí U = 400 V 

Frekvence f = 50 Hz 

 

Ponorné čerpadlo v provedení se spouštěcím zařízením, doporučené otáčky 1400 1/min. Oběžné kolo včetně protikusu tvrzeno – dle EN GJH 

– HB 555 (min. 55  HCR), čidlo průsaku, monitorovací jednotka, tepelná ochrana – bimetal, izolační třída motoru „H„. Předpokládaná účinnost 

52%. Materiálové provedení mechanického těsnění: karbid wolframu (WC) s vazbou chrom-nikl-molybden v souladu s EN/DIN 1.4401.  

 

Médium: předčištěná odpadní voda 

 

 

Hmotnost čerpadla/patkového kolene: 69/35 kg 

 

Poznámka: 

Instalace do šachty o vnitřním průměru 1m. 

5 K 2.04S Ponorné čerpadlo v SO08 - skladová rezerva ks 1,000 92 802,00 92 802,00

P

Poznámka k položce: 

Ponorné čerpadlo v SO08 

 

Parametry: 

Čerpané množství Q = 10,6 l/s 

Výtlačná výška H = 3,0 m 

Výkon P = 0,9 kW 

Jmenovitý proud I = 2,6 A 

Napětí U = 400 V 

Frekvence f = 50 Hz 

 

Ponorné čerpadlo v provedení se spouštěcím zařízením, doporučené otáčky 1400 1/min. Oběžné kolo včetně protikusu tvrzeno – dle EN GJH 

– HB 555 (min. 55  HCR), čidlo průsaku, monitorovací jednotka, tepelná ochrana – bimetal, izolační třída motoru „H„. Předpokládaná účinnost 

52%. Materiálové provedení mechanického těsnění: karbid wolframu (WC) s vazbou chrom-nikl-molybden v souladu s EN/DIN 1.4401.  

 

Médium: předčištěná odpadní voda 

 

 

Hmotnost čerpadla/patkového kolene: 69/35 kg 

 

Poznámka: 

Instalace do šachty o vnitřním průměru 1m. 

6 K 2.05 Neobsazeno ks 0,000 0,00 0,00

7 K 2.06 Neobsazeno ks 0,000 0,00 0,00

8 K 2.07 Neobsazeno ks 0,000 0,00 0,00

9 K 2.08 Neobsazeno ks 0,000 0,00 0,00

10 K 2.09 Neobsazeno ks 0,000 0,00 0,00

11 K 2.12 Montážní jeřábek pro manipulaci s čepradly kpl 1,000 30 123,00 30 123,00

P

Poznámka k položce: 

Montážní jeřábek pro manipulaci s čerpadly 

•	Nosnost jeřábku 150 kg 

•	Délka výložníku 1 m 

•	Patky pro instalaci jeřábku 1 kpl 

D 2.10a Potrubí - odvětvení OV DN 100 PN 10, 1.4307 62 486,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 2.10a.1 Potrubí DN100 m 40,000 736,00 29 440,00

13 K 2.10a.2 Koleno 90° DN100 ks 6,000 415,00 2 490,00

14 K 2.10a.3 Příruba DN100 ks 2,000 476,00 952,00

15 K 2.10a.4 Přírubový spoj DN100 (příruba-příruba) kpl 2,000 553,00 1 106,00

16 K 20.10a.5 Těsnění prostupu DN150 pro potrubí DN100 kpl 4,000 6 252,00 25 008,00

17 K 2.10a.6 Ostatní materiál nutný pro správnou funkci zařízení kpl 1,000 3 490,00 3 490,00

D 2.11 Demontáže v DPS 01.02 - pokud není uvedeno jinak, jedná se o demontáž k likvidaci 62 284,00

18 K 2.11.1 Demontáž vystrojení kruhové usazovací nádrže kpl 1,000 40 218,00 40 218,00

19 K 2.11.2 Demontáž stavidel kpl 2,000 4 348,00 8 696,00

20 K 2.11.3 Demontáž stávajících propojovacích potrubí v DPS02.1 kpl 1,000 13 370,00 13 370,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: IČ: 00240702

Město Říčany DIČ: CZ00240702

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:

Bc. Lucie Braun DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 929 103,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 8 929 103,00 21,00% 1 875 111,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 804 214,63

Navýšení kapacity ČOV Říčany

PS - Provozní soubory

PS 01.03 - Biologické čištění a ČS kalu

IMOS Brno, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Bc. Lucie Braun

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 8 929 103,00

HSV - HSV 8 929 103,00

    D1 - Stroje a zařízení 8 929 103,00

      3.50a - Potrubí - nátok na BIO DN 400 PN10, 1.4307 66 664,00

      3.50b - Poturbí - interní recirkulace nová linka DN200 PN10, 1.4307 106 054,00

      3.50c - Potrubí - vzduch nová linka DN200 PN10, 1.4307 200 281,00

      3.50d - Potrubí - vratného kalu DN300 PN10, 1.4307 482 454,00

      3.50e - Potrubí - plovoucích nečistot DN65 PN10, 1.4307 37 762,00

      3.50f - Potrubí průsaku DN50 PN10, 1.4307 34 391,00

      3.50g - Potrubí vzduchu z dmychárny NIT1, DN200 PN10, 1.4307 249 718,00

      3.50h - potrubí vzduchu z dmychárny NIT2 DN100 PN10, 1.4307 83 492,00

      3.50i - Potrubí rozvodu síranu železitého, DN20 PN10, PE 35 409,00

      3.50j - Potrubí rozvod externího substrátu, DN20 PN10, PE 34 875,00

      3.50k - potrubí - rozvod vzduchu v zemi DN200+DN150 PN10, 1.4307 363 891,00

      3.51 - Demontáže v DPS 01.03, pokud není uvedeno jinak, jedná se o demontáž k lidvidaci 73 918,00

Navýšení kapacity ČOV Říčany

PS - Provozní soubory

PS 01.03 - Biologické čištění a ČS kalu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Bc. Lucie Braun

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 929 103,00

D HSV HSV 8 929 103,00

D D1 Stroje a zařízení 8 929 103,00

1 K 3.01a Dmychadla pro nitrifikaci 1 (stávající a nová linka) kpl 4,000 257 826,00 1 031 304,00

P

Poznámka k položce: 

Dmychadla pro nitrifikaci 1 (stávající a nová linka) 

Rotační dmychadlo  

 

Parametry: 

Q = 1126 m3/h 

p = 550 mbar 

Rozměry zařízení: 1460x1600x1700 mm 

Hmotnost soustrojí: 1045 kg 

Materiálové provedení dle výrobce 

 

Agregát včetně filtru na sání, tlumiče hluku na sání a výtlaku, pojistného ventilu, zpětného ventilu, pružného připojení výtlačného potrubí a 

protihlukového krytu. 

Elektromotor 30 kW, 400 V, pro regulaci frekvenčním měničem v rozsahu 50 – 100% Q. Otáčky elektromotoru 3100 ot/min. 

2 K 3.01b Dmychadla pro nitrifikaci 2 (stávající linka) kpl 3,000 118 728,00 356 184,00

P

Poznámka k položce: 

Dmychadla pro nitrifikaci 2 (stávající linka) 

Rotační dmychadlo  

 

Parametry: 

Q = 352 m3/h 

p = 550 mbar 

Rozměry zařízení: 849x960x1200 mm 

Hmotnost soustrojí: 320 kg 

Materiálové provedení dle výrobce 

 

Agregát včetně filtru na sání, tlumiče hluku na sání a výtlaku, pojistného ventilu, zpětného ventilu, pružného připojení výtlačného potrubí a 

protihlukového krytu. 

Elektromotor 11 kW, 400 V, pro regulaci frekvenčním měničem v rozsahu 50 – 100% Q. Otáčky elektromotoru 4530 ot/min. 

3 K 3.01c Dmychadla pro regeneraci (stávající linka) - stávající zařízení (manipulace v rámci výstavby) kpl 2,000 6 522,00 13 044,00

4 K 3.01d Dmychadla pro regeneraci (nová linka) kpl 1,000 100 653,00 100 653,00

PS 01.03 - Biologické čištění a ČS kalu

Navýšení kapacity ČOV Říčany

PS - Provozní soubory
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

Dmychadla pro regeneraci (nová linka) 

Rotační dmychadlo  

 

Parametry: 

Q = 193 m3/h 

p = 450 mbar 

Rozměry zařízení: 670x890x1120 mm 

Hmotnost soustrojí: 200 kg 

Materiálové provedení dle výrobce 

 

Agregát včetně filtru na sání, tlumiče hluku na sání a výtlaku, pojistného ventilu, zpětného ventilu, pružného připojení výtlačného potrubí a 

protihlukového krytu. 

Elektromotor 5,5 kW, 400 V, pro regulaci frekvenčním měničem v rozsahu 50 – 100% Q. Otáčky elektromotoru 4530 ot/min. 

5 K 3.02a Uzavírací klapka s elektropohonem DN200 PN 10 ks 3,000 64 726,00 194 178,00

P

Poznámka k položce: 

Uzavírací klapka s elektropohonem 

Uzavírací bezpřírubová klapka s předlitými oky pro montážní šrouby, ovládání elektropohonem s signalizací polohy. 

Parametry: 

DN200, PN10 

P = 0,2 kW 

Médium: vzduch, 90°C 

6 K 3.02b Uzavírací klapka s elektropohonem DN100 PN10 ks 2,000 54 890,00 109 780,00

P

Poznámka k položce: 

Uzavírací klapka s elektropohonem 

Uzavírací bezpřírubová klapka s předlitými oky pro montážní šrouby, ovládání elektropohonem s signalizací polohy. 

Parametry: 

DN100, PN10 

P = 0,2 kW 

Médium: vzduch, 90°C 

7 K 3.02c Neobsazeno ks 0,000 0,00 0,00

8 K 3.02d Uzavírací klapka s elektropohonem DN80 PN10 ks 1,000 53 946,00 53 946,00

P

Poznámka k položce: 

Uzavírací klapka s elektropohonem 

Uzavírací bezpřírubová klapka s předlitými oky pro montážní šrouby, ovládání elektropohonem s signalizací polohy. 

Parametry: 

DN80, PN10 

P = 0,2 kW 

Médium: vzduch, 90°C 

9 K 3.03a Ponorné míchadlo pro míchání denitrifikační nádrže - stávající zařízení ks 0,000 0,00 0,00

10 K 3.03b Ponorné míchadlo pro míchání denitrifikační nádrže - stávající zařízení ks 0,000 0,00 0,00

11 K 3.04a Ponorné čerpadlo pro interní recirkulaci - stávající zařízení ks 0,000 0,00 0,00

12 K 3.04b Ponorné čerpadlo pro interní recirkulaci - stávající zařízení ks 0,000 0,00 0,00

13 K 3.05 Regulační klapka pro ovládání vzduchu - stávající zařízení ks 0,000 0,00 0,00

14 K 3.06 Zařízení pro skladování a dávkování 40% síranu železitého - stávající zařízení + nové dávkovací čerpadlo kpl 1,000 63 735,00 63 735,00

P

Poznámka k položce: 

Zařízení pro skladování a dávkování 40% síranu železitého 

Stávající zařízení – manipulace v rámci výstavby  

 

Doplnit 1 ks čerpadla pro novou linku: 

Dávkovací čerpadlo o parametrech Q = 0 – 35 l/hod, p = 0,2 MPa, řízenými proudovým signálem 4 – 20 mA, včetně uzavíracích a pojistných 

ventilů. 

15 K 3.07 Strojní zařízení kruhové dosazovací nádrže - stávající zařízení kpl 0,000 0,00 0,00

16 K 3.08 Ponorné kalové čerpadlo pro čerpání vratného a přebytečného kalu - stávající zařízení ks 0,000 0,00 0,00
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17 K 3.09 Ponorné kalové čerpadlo pro čerpání plovoucího kalu - stávající zařízení ks 0,000 0,00 0,00

18 K 3.10 Nožové šoupátko na potrubí vratného kalu - stávající zařízení ks 0,000 0,00 0,00

19 K 3.11 Nožové šoupátko na potrubí vratného kalu - stávající zařízení ks 0,000 0,00 0,00

20 K 3.12 Nožové šoupátko na potrubí přebytečného kalu - stávající zařízení ks 0,000 0,00 0,00

21 K 3.13 Automatická tlaková stanice pro čerpání provozní vody - stávající zařízení ks 0,000 0,00 0,00

22 K 3.14 Ponorné čerpadlo prosáklé vody - stávající zařízení ks 0,000 0,00 0,00

23 K 3.15 Stavítko s ručním ovládáním - stávající zařízení ks 0,000 0,00 0,00

24 K 3.16 Neobsazeno ks 0,000 0,00 0,00

25 K 3.17a Jemnobublinné aerační elementy do nitrifikační nádrže 1 - stávající zařízení kpl 0,000 0,00 0,00

26 K 3.17b Jemnobublinné aerační elementy do nitrifikační nádrže 1 - stávající zařízení kpl 0,000 0,00 0,00

27 K 3.18 Jemnobublinné aerační elementy do nitrifikační nádrže 2 - stávající zařízení kpl 0,000 0,00 0,00

28 K 3.19 Jemnobublinné aerační elementy do regenerace kalu - stávající zařízení kpl 0,000 0,00 0,00

29 K 3.20 Stavítko s ručním ovládáním - stávající zařízení ks 0,000 0,00 0,00

30 K 3.21 Stavítko s ručním ovládáním - stávající zařízení ks 0,000 0,00 0,00

31 K 3.22 Neobsazeno ks 0,000 0,00 0,00

32 K 3.23 Stavítko s ručním ovládáním - stávající zařízení ks 0,000 0,00 0,00

33 K 3.24 Paletový zdvižný vozík (pro montáž dmychadel) - stávající zařízení ks 0,000 0,00 0,00

34 K 3.25 Stávající potrubí, které bude zachováno kpl 0,000 0,00 0,00

P

Poznámka k položce: 

Potrubí, tvarovky, ruční armatury, zpětné klapky, příruby, přírubové spoje, spojovací a těsnící materiál, pomocné a nosné konstrukce, místní 

měřící přístroje a jiná nespecifikovaná zařízení, včetně svarů a moření svarů, materiál: 1.4307. 

Stávající potrubí, které bude zachováno 

35 K 3.26 Stávající potrubí, které bude zachováno kpl 0,000 0,00 0,00

P

Poznámka k položce: 

Potrubí, tvarovky, ruční armatury, zpětné klapky, příruby, přírubové spoje, spojovací a těsnící materiál, pomocné a nosné konstrukce, místní 

měřící přístroje a jiná nespecifikovaná zařízení, včetně svarů a moření svarů, materiál: 1.4307. 

Stávající potrubí, které bude zachováno 

36 K 3.27 Neobsazeno ks 0,000 0,00 0,00

37 K 3.28 Neobsazeno kpl 0,000 0,00 0,00

38 K 3.29 Žlab - odtok z nové nádrže Nitrifikace 1 kpl 1,000 185 611,00 185 611,00

P

Poznámka k položce: 

Žlab 

Odtok z nové nádrže Nitrifikace 1 

 

Parametry: 

BxHxL = 500x500x10000 mm 

Stěna tloušťky 5 mm. 

Včetně stavitelné přelivné hrany. 

Připojovací potrubí 5 m, DN400 

Příruba a přírubový spoj DN400 – 1 kpl 

Materiálové provedení: ocel 1.4307 

Včetně montážního a kotevního materiálu a podpěr. 

39 K 3.30 Ponorné míchadlo pro míchání denitrifikační nádrže 1 (nová nádrž) kpl 1,000 158 797,00 158 797,00
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P

Poznámka k položce: 

Ponorné míchadlo pro míchání denitrifikační nádrže 1 (nová nádrž) Objem nádrže 69,96 m3 (5,3 x 3,3 m x hloubka 4 m). 

 

Míchadlo včetně spouštěcího (vodící tyč, kotvení atd.) a zdvihacího zařízení (jeřábek), kompaktní provedení. 

 

Míchadlo vybaveno čidlem průsaku, monitorovací jednotkou, tepelnou ochranou – bimetalem. Průměr propelleru D = 370 mm, materiál nerez 

ASTM 304. Spouštěcí zařízení v nerezovém provedení včetně spouštěcího jeřábku. Materiálové provedení mechanického těsnění: karbid 

wolframu (WC) s vazbou chrom-nikl-molybden v souladu s EN/DIN 1.4401.  

Požadované napětí 400 V, 50 Hz, doporučené otáčky 705 1/min. P = 1,5 kW, I = 4,2 A. 

 

Médium: aktivovaný kal 

 

Provedení míchadla s ohledem na možnou instalaci aeračního roštu na dno nádrže.

40 K 3.30S Ponorné míchadlo pro míchání denitrifikační nádrže 1 (nová nádrž) - skladová rezerva kpl 1,000 88 186,00 88 186,00

41 K 3.31 Jemnobublinné aerační diskové elementy do regenerace (nová nádrž) kpl 1,000 93 044,00 93 044,00

P

Poznámka k položce: 

Jemnobublinné aerační diskové elementy do regenerace (nová nádrž) 

Objem nádrže 134,726 m3 (6,2 x 5,3 m, hloubka 4,1 m). 

 

Jemnobublinné aerační diskové elemety včetně roštů pro rozvodu vzduchu, odvodňovacího zařízení a kotvení roštů (kotvení aeračního roštu 

v provedení pro instalaci míchadla v nádrži – zesílené kotvení). 

 

Médium: aktivovaný kal 

 

Materiálové provedení: membrána z vysoce kvalitního EPDM. 

42 K 3.32 Stavidlo s ručním ovládáním ks 1,000 47 685,00 47 685,00

P

Poznámka k položce: 

Stavidlo s ručním ovládáním 

Stavidlo pro kotvení na stěnu kanálu. Určeno pro uzavírání nátoku do denitrifikace 2. 

 

Parametry: 

Těsněný otvor: DN400 

Osa otvoru pod terénem: cca. 1550 mm 

Způsob ovládání: ruční kolo osazené na prodlouženém rámu. 

 

 

Materiálové provedení: všechny díly z nerezavějící oceli, vedení desky z plastu, těsnění ze silikonové pryže. 

 

Poznámka: 

Před samotnou instalací je nutné zaměřit hloubku osazení potrubí v místě osazení stavidla. 

43 K 3.33 Ponorné míchadlo pro míchání denitrifikační nádrže 2 (nová nádrž) ks 1,000 203 966,00 203 966,00

P

Poznámka k položce: 

Ponorné míchadlo pro míchání denitrifikační nádrže 2 (nová nádrž) Objem nádrže 312,05 m3 (7,9 x 10 m x hloubka 3,95 m). 

 

Míchadlo včetně spouštěcího (vodící tyč, kotvení atd.) a zdvihacího zařízení (jeřábek), kompaktní provedení. 

 

Míchadlo vybaveno čidlem průsaku, monitorovací jednotkou, tepelnou ochranou – bimetalem. Průměr propelleru D = 370 mm, materiál nerez 

ASTM 304. Spouštěcí zařízení v nerezovém provedení včetně spouštěcího jeřábku. Materiálové provedení mechanického těsnění: karbid 

wolframu (WC) s vazbou chrom-nikl-molybden v souladu s EN/DIN 1.4401.  

Požadované napětí 400 V, 50 Hz, doporučené otáčky 705  1/min. P = 2,5 kW, I = 6,8 A. 

 

Médium: aktivovaný kal 

 

Provedení míchadla s ohledem na možnou instalaci aeračního roštu na dno nádrže.

44 K 3.33S Ponorné míchadlo pro míchání denitrifikační nádrže 2 (nová nádrž) - skladová rezerva ks 1,000 135 682,00 135 682,00

45 K 3.34 Jemnobublinné aerační diskové elementy do nitrifikace (nová nádrž) kpl 1,000 389 621,00 389 621,00
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P

Poznámka k položce: 

Jemnobublinné aerační diskové elementy do nitrifikace (nová nádrž) 

Objem nádrže 819,00 m3  (21,0 x 10,0 m, hloubka 3,9 m) 

 

Jemnobublinné aerační diskové elemety včetně roštů pro rozvodu vzduchu, odvodňovacího zařízení a kotvení roštů (kotvení aeračního roštu 

v provedení pro instalaci míchadla v nádrži – zesílené kotvení). 

 

Médium: aktivovaný kal 

 

Materiálové provedení: membrána z vysoce kvalitního EPDM. 

46 K 3.35 Ponorné čerpadlo pro interní recirkulaci kpl 1,000 116 347,00 116 347,00

P

Poznámka k položce: 

Ponorné čerpadlo pro interní recirkulaci 

 

Parametry: 

Čerpané množství Q = 46 l/s 

Výtlačná výška H = 0,5 m 

Výkon P = 1,5 kW 

Jmenovitý proud I = 4,2 A 

Napětí U = 400 V 

Frekvence f = 50 Hz 

 

Ponorné čerpadlo pro vnitřní recirkulaci, možná regulace pomocí FM v rozsahu 23 – 46 l. Horizontální uspořádání s vrtulovým oběžným 

kolem o D = 210 mm. Materiál vrtulového oběžného kola nerez ASTM 316L. Čidlo průsaku, monitorovací jednotka, tepelná ochrana – 

bimetal, izolační třída motoru „H„. Doporučené otáčky 1350 1/min. Materiálové provedení mechanického těsnění: karbid wolframu (WC) s 

vazbou chrom-nikl-molybden v souladu s EN/DIN 1.4401.  

 

Médium: aktivovaný kal 

 

Hmotnost čerpadla: 86 kg 

47 K 3.35S Ponorné čerpadlo pro interní recirkulaci - skladová rezerva kpl 1,000 82 051,00 82 051,00

48 K 3.36 Strojní zařízení kruhové dosazovací nádrže kpl 1,000 2 877 821,00 2 877 821,00

P

Poznámka k položce: 

Strojní zařízení kruhové dosazovací nádrže  

Dosazovací nádrž o průměru 16 m, hloubka nádrže u stěny 6,9 m, hloubka vody u stěny 4,6 m.  

 

Vystrojení sestává z: 

•	Most s obvodovým pohonem P=0,37kW, 400V, 50Hz pojezd po plnopryžových kolech včetně zábradlí a roštů, 1kpl 

•	Sběrač kroužkový, 1ks 

•	Ložisková otoč, 1sd 

•	Nucený pojezd - cévový pohon vertikální, 1sd 

•	Rozvaděč včetně rámu, 1ks 

•	Stírání dna a hladiny, 1sd 

•	Kyvná stěrka, 1ks 

•	Odběr plovoucích nečistot, 1ks 

•	Čištění přepadových hran rotačním kartáčem CHRZ, P=0,37kW, 400V, 50Hz 1ks 

•	Výtokový deflektor D1200mm, 1ks 

•	Usměrňovací deflektor D2100mm, 1ks 

•	Flokulační válec D2600mm, 1ks 

•	Středový sloup DN500mm (516x8mm), 1ks 

•	Kruhový odtokový žlab 400x300x3mm, včetně jednostranné přepadové hrany a konzol, 1sd 

•	Norná stěna, 1sd 

•	Spojovací a kotevní materiál, 1sd 

•	Montážní práce včetně zvedacích mechanizmů, 1kpl 

 

Materiálové provedení: 

Most, zábradlí – ocel S235JR2 včetně žárového pozinkování a polyuretanového nátěru (životnost nátěru cca 15 let); rošty – kompozit; 

Nucený pojezd, včetně podkladnic a příchytek – ocel S235JR2  a polyuretanový nátěr (životnost nátěru cca 15 let); 

Ostatní – nerez 1.4301; Stroje - dle výrobců. 

49 K 3.37 Stavidlo s ručním ovládáním ks 1,000 47 613,00 47 613,00
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P

Poznámka k položce: 

Stavidlo s ručním ovládáním 

Stavidlo pro kotvení na stěnu kanálu. Určeno pro uzavírání nátoku do dosazovací nádrže. 

 

Parametry: 

Těsněný otvor: DN400 

Osa otvoru pod terénem: cca. 1500 mm 

Způsob ovládání: T-klíčem. 

 

Materiálové provedení: všechny díly z nerezavějící oceli, vedení desky z plastu, těsnění ze silikonové pryže. 

 

Poznámka: 

Před samotnou instalací je nutné zaměřit hloubku osazení potrubí v místě osazení stavidla. 

50 K 3.38 Neobsazeno ks 0,000 0,00 0,00

51 K 3.39 Neobsazeno kpl 0,000 0,00 0,00

52 K 3.40 Kalové čerpadlo pro čerpání vratného kalu kpl 3,000 119 989,00 359 967,00

P

Poznámka k položce: 

 

Parametry: 

Čerpané množství Q = 28 l/s 

Výtlačná výška H = 3,0 m 

Výkon P = 2,4 kW 

Jmenovitý proud I = 5,7 A 

Napětí U = 400 V 

Frekvence f = 50 Hz 

 

 

Kalové čerpadlo do suché jímky, pro čerpání vratného kalu o koncentraci 0,8 %. Regulace pomocí FM v rozsahu 14 – 28 l/s. Oběžné kolo 

včetně protikusu tvrzeno – dle  EN  GJH – HB 555  (min.  55   HCR), čidlo průsaku, monitorovací jednotka, tepelná ochrana – bimetal, 

izolační třída motoru „H„. Předpokládaná účinnost 69%. Doporučené otáčky 1460 1/min. Materiálové provedení mechanického těsnění: 

karbid wolframu (WC) s vazbou chrom-nikl-molybden v souladu s EN/DIN 1.4401.  

Požadované napětí 400 V, 50 Hz 

 

Médium: vratný a přebytečný kal 

 

Hmotnost čerpadla včetně podstavce: 135 kg 

53 K 3.41 Neobsazeno ks 0,000 0,00 0,00

54 K 3.42 Nožové šoupátko na potrubí vratného kalu DN300 PN 10 s elektromotorem ks 2,000 7 909,00 15 818,00

P

Poznámka k položce: 

Nožové šoupátko na potrubí vratného kalu 

 

Parametry: 

DN300, PN10, P = 0,55 kW. 

Médium: vratný kal 

Materiálové provedení: těleso šedá litina, nůž ocel tř 17 

 

Popis: 

•	Oboustranně těsnicí nožové šoupátko se stoupajícím vřetenem osazené elektropohonem. 

•	Celopřírubová konstrukce umožňující montáž šoupátka i jako koncové armatury bez nutnosti použití protipříruby. 

•	Nůž se pohybuje mezi integrovanými stíracími lištami, které ho při manipulaci čistí. 

•	Elasticky uložené teflonové vedení nože. 

•	Široké těsnění ve spodní části tělesa. 

•	Těsnění ucpávky lze vyměnit bez nutnosti demontáže armatury z potrubí. 

55 K 3.43 Nožové šoupátko na potrubí vratného kalu DN200 PN 10 s elektromotorem ks 2,000 67 364,00 134 728,00

Strana 376 z 468



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

Nožové šoupátko na potrubí vratného kalu 

 

Parametry: 

DN200, PN10, P = 0,55 kW. 

Médium: vratný kal 

Materiálové provedení: těleso šedá litina, nůž ocel tř 17 

 

Popis: 

•	Oboustranně těsnicí nožové šoupátko se stoupajícím vřetenem osazené elektropohonem. 

•	Celopřírubová konstrukce umožňující montáž šoupátka i jako koncové armatury bez nutnosti použití protipříruby. 

•	Nůž se pohybuje mezi integrovanými stíracími lištami, které ho při manipulaci čistí. 

•	Elasticky uložené teflonové vedení nože. 

•	Široké těsnění ve spodní části tělesa. 

•	Těsnění ucpávky lze vyměnit bez nutnosti demontáže armatury z potrubí. 

56 K 3.44 Neobsazeno ks 0,000 0,00 0,00

57 K 3.45 Nožové šoupátko na potrubí vratného kalu DN200 PN 10 s elektromotorem ks 1,000 67 364,00 67 364,00

P

Poznámka k položce: 

Nožové šoupátko na potrubí vratného kalu 

 

Parametry: 

DN200, PN10, P = 0,55 kW. 

Médium: vratný kal 

Materiálové provedení: těleso šedá litina, nůž ocel tř 17 

 

Popis: 

•	Oboustranně těsnicí nožové šoupátko se stoupajícím vřetenem osazené elektropohonem. 

•	Celopřírubová konstrukce umožňující montáž šoupátka i jako koncové armatury bez nutnosti použití protipříruby. 

•	Nůž se pohybuje mezi integrovanými stíracími lištami, které ho při manipulaci čistí. 

•	Elasticky uložené teflonové vedení nože. 

•	Široké těsnění ve spodní části tělesa. 

•	Těsnění ucpávky lze vyměnit bez nutnosti demontáže armatury z potrubí. 

58 K 3.46 Ponorné kalové čerpadlo pro čerpání plovoucího kalu kpl 1,000 60 124,00 60 124,00

P

Poznámka k položce: 

Ponorné kalové čerpadlo pro čerpání plovoucího kalu 

 

Parametry: 

Čerpané množství Q = 10,6 l/s 

Výtlačná výška H = 5,6 m 

Výkon P = 1,3 kW 

Jmenovitý proud I = 3,6 A 

Napětí U = 400 V 

Frekvence f = 50 Hz 

 

Ponorné kalové čerpadlo pro čerpání plovoucího kalu, čerpadlo v provedení volně na dno  s výtlakem na hadici. Doporučené otáčky 1440 

1/min. Oběžném kolo včetně protikusu tvrzeno – dle EN  GJH – HB 555 (min. 55  HCR). Předpokládaná účinnost 52%. Materiálové provedení 

mechanického těsnění: 

karbid wolframu (WC) s vazbou chrom-nikl-molybden v souladu s EN/DIN 1.4401.  

 

Médium: plovoucí kal a voda 

 

Hmotnost čerpadla: 71 kg 

59 K 3.46S Ponorné kalové čerpadlo pro čerpání plovoucího kalu - skladová rezerva kpl 1,000 55 969,00 55 969,00

60 K 3.47 Ponorné čerpadlo prosáklé vody kpl 1,000 23 118,00 23 118,00
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P

Poznámka k položce: 

Ponorné čerpadlo prosáklé vody 

 

Parametry: 

Čerpané množství Q = 2,19 l/s 

Výtlačná výška H = 12 m 

Výkon P = 1,2 kW 

Jmenovitý proud I = 2,8 A 

Napětí U = 400 V 

Frekvence f = 50 Hz 

 

Ponorné čerpadlo prosáklé vody, čerpadlo v provedení na dno čerpací jímky. Doporučené otáčky 2785 ot/min.  Materiálové provedení 

mechanického těsnění: karbid křemíku (SiC) blížící se mezním  hodnotám materiálového provedení WC/WC. 

dle  EN/DIN 1.4401.  

 

Médium: voda 

 

Hmotnost čerpadla: 28 kg 

61 K 3.48 Zařízení pro skladování a dávkování externího substrátu - stávající zařízení + nové dávkovací čerpadlo kpl 1,000 63 735,00 63 735,00

P

Poznámka k položce: 

Zařízení pro skladování a dávkování externího substrátu 

Stávající zařízení – manipulace v rámci výstavby  

 

Doplnit 1 ks čerpadla pro novou linku: 

Dávkovací čerpadlo o parametrech Q = 0 – 35 l/hod, p = 0,2 MPa, řízenými proudovým signálem 4 – 20 mA, včetně uzavíracích a pojistných 

ventilů. 

62 K 3.49 Neobsazeno ks 0,000 0,00 0,00

63 K 3.52 Montážní jeřábek pro manipulaci s čerpadly kpl 1,000 30 123,00 30 123,00

P

Poznámka k položce: 

Montážní jeřábek pro manipulaci s čerpadly 

•	Nosnost jeřábku 150 kg 

•	Délka výložníku 1 m 

•	Patky pro instalaci jeřábku 3 kpl 

D 3.50a Potrubí - nátok na BIO DN 400 PN10, 1.4307 66 664,00

64 K 3.50a.1 Potrubí DN400 m 15,000 3 133,00 46 995,00

65 K 3.50a.2 Příruba DN400 ks 1,000 2 848,00 2 848,00

66 K 3.50a.3 Přírubový spoj DN400 (příruba-příruba) kpl 1,000 3 562,00 3 562,00

67 K 3.50a.4 Podpěra DN400 kpl 2,000 4 943,00 9 886,00

68 K 3.50a.5 Ostatní náležitosti nutné pro správnou funkci zařízení kpl 1,000 3 373,00 3 373,00

D 3.50b Poturbí - interní recirkulace nová linka DN200 PN10, 1.4307 106 054,00

69 K 3.50b.1 Potrubí DN200 m 34,000 1 541,00 52 394,00

70 K 3.50b.2 Koleno 90° DN200 ks 1,000 1 966,00 1 966,00

71 K 3.50b.3 Koleno 45° DN200 ks 4,000 1 265,00 5 060,00

72 K 3.50b.4 Redukce DN300/200 ks 1,000 2 101,00 2 101,00

73 K 3.50b.5 Příruba DN200 kpl 1,000 1 117,00 1 117,00

74 K 3.50b.6 Přírubový spoj DN200 (příruba-příruba) kpl 1,000 989,00 989,00

75 K 3.50b.7 Podpěra DN200 kpl 17,000 2 181,00 37 077,00

76 K 3.50b.8 Ostatní náležitosti nutné pro správnou funkci zařízení kpl 1,000 5 350,00 5 350,00

D 3.50c Potrubí - vzduch nová linka DN200 PN10, 1.4307 200 281,00

77 K 3.50c.1 Uzavírací klapka DN80 ks 6,000 5 770,00 34 620,00
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78 K 3.50c.2 Potrubí DN200 m 40,000 1 541,00 61 640,00

79 K 3.50c.3 Potrubí DN80 m 38,000 597,00 22 686,00

80 K 3.50c.4 Koleno 90° DN200 ks 2,000 1 966,00 3 932,00

81 K 3.50c.5 Koleno 90° DN80 ks 6,000 246,00 1 476,00

82 K 3.50c.6 Koleno 45° DN80 ks 13,000 152,00 1 976,00

83 K 3.50c.7 Redukce DN200/80 ks 1,000 2 886,00 2 886,00

84 K 3.50c.8 Redukce - odbočka DN80 ks 6,000 233,00 1 398,00

85 K 3.50c.9 Redukce DN80/50 ks 1,000 541,00 541,00

86 K 3.50c.10 Příruba DN200 kpl 3,000 1 117,00 3 351,00

87 K 3.50c.11 Přírubový spoj DN200 (příruba-příruba) kpl 2,000 1 236,00 2 472,00

88 K 3.50c.12 Příruba DN80 kpl 18,000 434,00 7 812,00

89 K 3.50c.13 Přírubový spoj DN80 (příruba-klapka-příruba) kpl 6,000 611,00 3 666,00

90 K 3.50c.14 Přírubový spoj DN80 (příruba-příruba) kpl 6,000 524,00 3 144,00

91 K 3.50c.15 Podpěra DN200 kpl 10,000 2 181,00 21 810,00

92 K 3.50c.16 Podpěra DN80 kpl 12,000 1 396,00 16 752,00

93 K 3.50c.17 Ostatní náležitosti nutné pro správnou funkci zařízení kpl 1,000 10 119,00 10 119,00

D 3.50d Potrubí - vratného kalu DN300 PN10, 1.4307 482 454,00

94 K 3.50d.1 Montážní vložka DN300 ks 2,000 18 653,00 37 306,00

95 K 3.50d.2 Nožové šoupě DN200 ks 8,000 19 354,00 154 832,00

96 K 3.50d.3 Zpětná klapka DN200 ks 3,000 19 087,00 57 261,00

97 K 3.50d.4 Potrubí DN300 m 5,000 2 392,00 11 960,00

98 K 3.50d.5 Potrubí DN200 m 28,000 1 541,00 43 148,00

99 K 3.50d.6 Potrubí DN125 m 3,000 945,00 2 835,00

100 K 3.50d.7 Redukce DN200/DN125 ks 6,000 1 432,00 8 592,00

101 K 3.50d.8 Příruba DN300 kpl 6,000 1 956,00 11 736,00

102 K 3.50d.9 Přírubový spoj DN300 (příruba-šoupě-příruba) kpl 2,000 2 152,00 4 304,00

103 K 3.50d.10 Přírubový spoj DN300 (příruba-příruba) kpl 4,000 1 527,00 6 108,00

104 K 3.50d.11 Příruba DN200 kpl 34,000 1 117,00 37 978,00

105 K 3.50d.12 Přírubový spoj DN200 (příruba-šoupě-příruba) kpl 11,000 1 396,00 15 356,00

106 K 3.50d.13 Přírubový spoj DN200 (příruba-příruba) kpl 14,000 1 236,00 17 304,00

107 K 3.50d.14 Příruba DN125 kpl 6,000 727,00 4 362,00

108 K 3.50d.15 Přírubový spoj DN125 (příruba-příruba) kpl 6,000 553,00 3 318,00

109 K 3.50d.16 Podpěra DN200 kpl 14,000 2 181,00 30 534,00

110 K 3.50d.17 Redukce DN300/200 ks 1,000 2 108,00 2 108,00

111 K 3.50d.18 Vypouštění potrubí (kohout+šroubení+0,2m trubky) kpl 6,000 1 498,00 8 988,00

112 K 3.50d.19 Ostatní náležitosti nutné pro správnou funkci zařízení kpl 1,000 24 424,00 24 424,00

D 3.50e Potrubí - plovoucích nečistot DN65 PN10, 1.4307 37 762,00

113 K 3.50e.1 Nožové šoupě DN65 ks 1,000 6 969,00 6 969,00

114 K 3.50e.2 Zpětná klapka DN65 ks 1,000 4 571,00 4 571,00

115 K 3.50e.3 Potrubí DN65 m 20,000 509,00 10 180,00

Strana 379 z 468



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

116 K 3.50e.4 Koleno 90° DN65 ks 5,000 140,00 700,00

117 K 3.50e.5 Příruba DN65 kpl 4,000 374,00 1 496,00

118 K 3.50e.6 Přírubový spoj DN65 (příruba-příruba) kpl 2,000 524,00 1 048,00

119 K 3.50e.7 Přírubový spoj DN65 (příruba-šoupě-příruba) kpl 1,000 611,00 611,00

120 K 3.50e.8 Napojení na čerpadlo - přechod na hadici DN65 kpl 1,000 509,00 509,00

121 K 3.50e.9 Podpěra DN65 kpl 5,000 1 091,00 5 455,00

122 K 3.50e.10 Ostatní náležitosti nutné pro správnou funkci zařízení kpl 1,000 6 223,00 6 223,00

D 3.50f Potrubí průsaku DN50 PN10, 1.4307 34 391,00

123 K 3.50f.1 Nožové šoupě DN50 ks 1,000 6 811,00 6 811,00

124 K 3.50f.2 Zpětná klapka DN50 ks 1,000 3 726,00 3 726,00

125 K 3.50f.3 Potrubí DN50 m 20,000 389,00 7 780,00

126 K 3.50f.4 Koleno 90° DN50 ks 5,000 140,00 700,00

127 K 3.50f.5 Příruba DN50 kpl 4,000 374,00 1 496,00

128 K 3.50f.6 Přírubový spoj DN50 (příruba-příruba) kpl 2,000 437,00 874,00

129 K 3.50f.7 Přírubový spoj DN50 (příruba-šoupě-příruba) kpl 1,000 495,00 495,00

130 K 3.50f.8 Napojení na čerpadlo - přechod na hadici DN50 kpl 1,000 597,00 597,00

131 K 3.50f.9 Podpěra DN50 kpl 5,000 1 091,00 5 455,00

132 K 3.50f.10 Těsnění prostupu DN100 pro potrubí DN50 kpl 2,000 2 356,00 4 712,00

133 K 3.50f.11 Ostatní náležitosti nutné pro správnou funkci zařízení kpl 1,000 1 745,00 1 745,00

D 3.50g Potrubí vzduchu z dmychárny NIT1, DN200 PN10, 1.4307 249 718,00

134 K 3.50g.1 Uzavírací klapka DN200 ks 3,000 13 030,00 39 090,00

135 K 3.50g.2 Uzavírací klapka DN150 ks 4,000 8 184,00 32 736,00

136 K 3.50g.3 Potrubí DN200 m 30,000 1 541,00 46 230,00

137 K 3.50g.4 Potrubí DN150 m 2,000 1 072,00 2 144,00

138 K 3.50g.5 Koleno 90° DN200 ks 11,000 1 966,00 21 626,00

139 K 3.50g.6 Koleno 45° DN200 ks 3,000 1 274,00 3 822,00

140 K 3.50g.7 Koleno 90° DN150 ks 4,000 1 236,00 4 944,00

141 K 3.50g.8 Redukce DN200/150 ks 4,000 1 265,00 5 060,00

142 K 3.50g.9 T-kus DN200 ks 2,000 3 519,00 7 038,00

143 K 3.50g.10 Příruba DN200 kpl 9,000 1 117,00 10 053,00

144 K 3.50g.11 Přírubový spoj DN200 (příruba-příruba) kpl 3,000 1 236,00 3 708,00

145 K 3.50g.12 Přírubový spoj DN200 (příruba-klapka-příruba) kpl 3,000 1 396,00 4 188,00

146 K 3.50g.13 Příruba DN150 ks 6,000 870,00 5 220,00

147 K 3.50g.14 Přírubový spoj DN150 (příruba-klapka-příruba) kpl 3,000 1 222,00 3 666,00

148 K 3.50g.15 Podpěra DN200 kpl 10,000 2 181,00 21 810,00

149 K 3.50g.16 Napojení na dmychadlo - spojka straub DN150 kpl 4,000 5 234,00 20 936,00

150 K 3.50g.17 Odvodnění potrubí (kohout+šroubení+2,5m trubky) kpl 3,000 1 745,00 5 235,00

151 K 3.50g.18 Ostatní náležitosti nutné pro správnou funkci zařízení kpl 1,000 12 212,00 12 212,00

D 3.50h potrubí vzduchu z dmychárny NIT2 DN100 PN10, 1.4307 83 492,00

152 K 3.50h.1 Uzavírací klapka DN100 ks 5,000 4 899,00 24 495,00
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153 K 3.50h.2 Potrubí DN100 m 15,000 736,00 11 040,00

154 K 3.50h.3 Potrubí DN65 m 2,000 509,00 1 018,00

155 K 3.50h.4 Koleno 90° DN100 ks 5,000 415,00 2 075,00

156 K 3.50h.5 Redukce DN100/65 ks 3,000 458,00 1 374,00

157 K 3.50h.6 T-kus DN100 ks 3,000 531,00 1 593,00

158 K 3.50h.7 Příruba DN100 kpl 12,000 476,00 5 712,00

159 K 3.50h.8 Přírubový spoj DN100 (příruba-příruba) ks 2,000 553,00 1 106,00

160 K 3.50h.9 Přírubový spoj DN100 (příruba-klapka-příruba) kpl 5,000 626,00 3 130,00

161 K 3.50h.10 Podpěra DN100 kpl 8,000 1 600,00 12 800,00

162 K 3.50h.11 Napojení na dmychadlo spojka straub DN65 kpl 3,000 3 824,00 11 472,00

163 K 3.50h.12 Odvodnění potrubí (kohout+šroubení+2,5m trubky) kpl 2,000 1 745,00 3 490,00

164 K 3.50h.13 Ostatní náležitosti nutné pro správnou funkci zařízení kpl 1,000 4 187,00 4 187,00

D 3.50i Potrubí rozvodu síranu železitého, DN20 PN10, PE 35 409,00

165 K 3.50i.1 AN1 - Hadice DN20 m 30,000 245,00 7 350,00

166 K 3.50i.2 AN2 - Hadice DN20 m 45,000 245,00 11 025,00

167 K 3.50i.3 AN3 - Hadice DN20 m 50,000 245,00 12 250,00

168 K 3.50i.4 Šroubení + kulové kohouty kpl 3,000 986,00 2 958,00

169 K 3.50i.5 Ostatní náležitosti nutné pro správnou funkci zařízení kpl 1,000 1 826,00 1 826,00

D 3.50j Potrubí rozvod externího substrátu, DN20 PN10, PE 34 875,00

170 K 3.50j.1 AN1 - Hadice DN20 m 30,000 245,00 7 350,00

171 K 3.50j.2 AN2 - Hadice DN20 m 45,000 245,00 11 025,00

172 K 3.50j.3 AN3 - Hadice DN20 m 50,000 245,00 12 250,00

173 K 3.50j.4 Šroubení + kulové kohouty kpl 3,000 808,00 2 424,00

174 K 3.50j.5 Ostatní náležitosti nutné pro správnou funkci zařízení kpl 1,000 1 826,00 1 826,00

D 3.50k potrubí - rozvod vzduchu v zemi DN200+DN150 PN10, 1.4307 363 891,00

175 K 3.50k.1 Potrubí DN200 m 150,000 1 541,00 231 150,00

176 K 3.50k.2 Potrubí DN150 m 40,000 1 072,00 42 880,00

177 K 3.50k.3 Koleno 90° DN200 ks 12,000 1 966,00 23 592,00

178 K 3.50k.4 Koleno 45° DN200 ks 6,000 1 274,00 7 644,00

179 K 3.50k.5 Koleno 90° DN150 ks 4,000 1 236,00 4 944,00

180 K 3.50k.6 Příruba DN200 ks 12,000 1 117,00 13 404,00

181 K 3.50k.7 Přírubový spoj DN200 (příruba-příruba) kpl 6,000 1 236,00 7 416,00

182 K 3.50k.8 Přírubový spoj DN200 (příruba-příruba) ks 8,000 1 236,00 9 888,00

183 K 3.50k.9 Přírubový spoj DN150 (příruba-klapka-příruba) kpl 4,000 1 149,00 4 596,00

184 K 3.50k.10 Ostatní náležitosti nutné pro správnou funkci zařízení kpl 1,000 18 377,00 18 377,00

D 3.51 Demontáže v DPS 01.03, pokud není uvedeno jinak, jedná se o demontáž k lidvidaci 73 918,00

185 K 3.51.1 Demontáž dávkování síranu železitého - šetrná demontáž kpl 1,000 12 500,00 12 500,00

P

Poznámka k položce: 

•	Demontáž dávkování síranu žel. včetně dáv. skříně – 1 kpl 

Šetrná demontáž, včetně opětovné montáže na nové místo – fundament, viz. SO11.  
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186 K 3.51.2 Demontáž externího substrátu - šetrná demontáž kpl 1,000 12 500,00 12 500,00

P

Poznámka k položce: 

•	Demontáž dávkování externího substrátu, včetně dáv. skříně – 1 kpl 

Šetrná demontáž, včetně opětovné montáže na nové místo – fundament, viz. SO12.  

187 K 3.51.3 Demontáž dmychadel AN1 - cca 1000kg/ks kpl 3,000 8 153,00 24 459,00

188 K 3.51.4 Demontáž dmychadel AN2 - cca 350kg/ks kpl 3,000 3 805,00 11 415,00

189 K 3.51.5 Demontáž stávajících propojovacích potrubí v DPS 01.03 kpl 1,000 13 044,00 13 044,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: IČ: 00240702

Město Říčany DIČ: CZ00240702

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:

Bc. Lucie Braun DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 476 092,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 476 092,00 21,00% 1 359 979,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 836 071,32

Navýšení kapacity ČOV Říčany

PS - Provozní soubory

PS 01.04 - Kalové hospodářství

IMOS Brno, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Bc. Lucie Braun

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 476 092,00

HSV - HSV 6 476 092,00

    D1 - Stroje a zařízení 6 476 092,00

      4.17a - Potrubí přebytečného kalu na zahuštění DN125 PN10 - 1.4307 402 861,00

      4.17b - Potrubí - flokulant na zahuštění DN50 PN10 - PE 57 876,00

      4.17c - Potrubí - pitné a provozní vody pro flokulační stnici zahuštění DN25 PN10, PE 39 516,00

      4.17d - Potrubní provozní vody pro zahuštění DN25 PN10, PE 19 993,00

      4.17e - Potrubí - filtrát ze zahuštění DN200 PN10, 1.4307 71 244,00

      4.17f - Potrubí - zahuštěný kal DN100 PN10, 1.4307 52 548,00

      4.17g - Potrubí - stabilizační nádrže - kalové propoje DN150 PN10, 1.4307 289 932,00

      4.17h - Potrubí - stabilizační nádrže - rozvod vzduchu DN200 PN10, 1.4307 249 239,00

      4.18 - Demontáže v DPS 01.04 - pokud není uvedeno jinak, jedná se o demontáž k likvidaci 259 901,00

Navýšení kapacity ČOV Říčany

PS - Provozní soubory

PS 01.04 - Kalové hospodářství
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Bc. Lucie Braun

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 476 092,00

D HSV HSV 6 476 092,00

D D1 Stroje a zařízení 6 476 092,00

1 K 4.01 Ponorné míchadlo pro míchání nádrže přebytečného kalu kpl 2,000 210 945,00 421 890,00

P

Poznámka k položce: 

Ponorné míchadlo pro míchání nádrže přebytečného kalu 

Objem nádrže 450 m3 (průměr nádrže 12 m, hloubka 4 m). 

 

Míchadlo vybaveno čidlem průsaku, monitorovací jednotkou, tepelnou ochranou – bimetalem. Průměr propelleru D = 370 mm, materiál nerez 

ASTM 304. Spouštěcí zařízení v nerezovém provedení včetně spouštěcího jeřábku. Materiálové provedení mechanického těsnění: karbid 

wolframu (WC) s vazbou chrom-nikl-molybden v souladu s EN/DIN 1.4401.  

Požadované napětí 400 V, 50 Hz, doporučené otáčky 705  1/min. P = 2,5 kW, I = 6,8 A. 

 

Médium: přebytečný kal 

 

Provedení míchadla s ohledem na možnou instalaci aeračního roštu na dno nádrže. 

2 K 4.01S Ponorné míchadlo pro míchání nádrže přebytečného kalu - skladová rezerva kpl 1,000 135 682,00 135 682,00

3 K 4.02 Strojní zahuštění přebytečného kalu (PK) kpl 1,000 3 834 795,00 3 834 795,00

PS 01.04 - Kalové hospodářství

Navýšení kapacity ČOV Říčany

PS - Provozní soubory
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

Strojní zahuštění přebytečného kalu (PK) 

Dodávka kompletní linky zahuštění kalu včetně vlastního stroje, přípravy a dávkování flokulantu 4.04, čerpadla zahuštěného kalu do 

stabilizačních nádrží, akumulační jímky zahuštěného kalu, řídícího rozváděče (komunikace MODBUS RTU), potrubí a armatur. 

 

Výkon zahuštění 36 m3/h (funkce 4*8 hodin / týden) 

 

Hmotnostní množství PK 1024 kg/d 

Objemové množství PK 142 m3/d 

Koncentrace vstupní sušiny 0,8 % 

Koncentrace výstupní sušiny 4,5 % 

Objemové množství PK po strojním zahuštění 23 m3/d 

Specifická spotřeba flokulantu 2-5 kg/g 

Denní množství flokulantu 6,1 kg/d 

 

Čerpadlo zahuštěného kalu: 

Q = 2-13 m3/h 

P = 10 bar 

Sání/Výtlak: DN100/PN16 

P = 7,5 kW 

 

Součástí dodávky jsou i další zařízení: 

Akumulační nádrž zahuštěného kalu 1 m3 

 

Materiálové provedení dle výrobce. 

 

Dodavatel linky strojního zahuštění kalu zajistí připojení k rozvodům provozní a pitné vody (potrubí, hadice, spojení potrubí, kotvení, atd.) 

Dodavatel linky strojního zahuštění kalu odpovídá za kompletnost a funkčnost celé linky strojního zahuštění kalu. 

4 K 4.03 kpl 1,000 108 125,00 108 125,00

P

Poznámka k položce: 

 

Parametry: 

Čerpané množství Q = 10,4 l/s 

Výtlačná výška H = 8,5 m 

Výkon P = 2,4 kW 

Jmenovitý proud I = 4,8 A 

Napětí U = 400 V 

Frekvence f = 50 Hz 

 

Ponorné kalové čerpadlo pro čerpání přebytečného kalu na zahuštění do koncentrace 0,8 %, čerpadlo je v provedení se spouštěcím 

zařízením. Možnost regulace pomocí FM v rozsahu 14 – 28 l/s. Čidlo průsaku, monitorovací jednotka, tepelná ochrana – bimetal, izolační 

třída motoru „H„. Oběžné kolo včetně protikusu tvrzeno – dle  EN  GJH – HB 555 (min. 55 HCR). Doporučené otáčky 2845 1/min. 

Předpokládaná účinnost 61%. Materiálové provedení mechanického těsnění: karbid wolframu (WC) s vazbou chrom-nikl-molybden v souladu 

s EN/DIN 1.4401.  

 

Hmotnost čerpadla/patkového kolene: 68/35 kg 

5 K 4.03S Ponorné kalové čerpadlo pro čerpání přebytečného kalu na zahuštění koncentrace kalu - skladová rezerva kpl 1,000 69 713,00 69 713,00

6 K 4.04 Automatické chemické hospodářství kpl 1,000 432 654,00 432 654,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

Automatické chemické hospodářství 

Automatické chemické hospodářství pro přípravu a dávkování roztoku organického flokulantu. 

 

Výkon 600-1000 l/h, pro 0,05-0,5% roztoku polymerních flokulantů 

Hodinový výkon 1000 l 

Příkon 1,7 kW 

Včetně podávacího čerpadla flokulantu 

 

Čerpadlo flokulantu: 

Q = 70-700 l/h 

P = 3 bary 

Sání/Výtlak: G 6/4“ / G 5/4“ 

P = 0,75 kW 

 

Materiálové provedení dle výrobce. 

 

Zařízení bude dodáno kompletně s linkou zahuštění kalu v  odpovídajícím provedení a parametrech pro linku zahuštění kalu položka 4.02. 

7 K 4.05 Neobsazeno ks 0,000 0,00 0,00

8 K 4.06 Čerpadlo dovezeného a primárního kalu - stávající zařízení ks 0,000 0,00 0,00

9 K 4.07 Nožové šoupátko na potrubí vyhnilého kalu - stávající zařízení ks 0,000 0,00 0,00

10 K 4.08 Kompresorová stanice - stávající zařízení ks 0,000 0,00 0,00

11 K 4.09 Ponorné čerpadlo prosáklé vody - stávající zařízení ks 0,000 0,00 0,00

12 K 4.10 Neobsazeno ks 0,000 0,00 0,00

13 K 4.11 Neobsazeno ks 0,000 0,00 0,00

14 K 4.12 Neobsazeno kpl 0,000 0,00 0,00

15 K 4.12S Neobsazeno kpl 0,000 0,00 0,00

16 K 4.13 Neobsazeno kpl 0,000 0,00 0,00

P

Poznámka k položce: 

 

17 K 4.14 Neobsazeno kpl 0,000 0,00 0,00

P

Poznámka k položce: 

 

18 K 4.15 Neobsazeno ks 0,000 0,00 0,00

19 K 4.16 Stávající potrubí - bude zachováno kpl 0,000 0,00 0,00

P

Poznámka k položce: 

Potrubí, tvarovky, ruční armatury, zpětné klapky, příruby, přírubové spoje, spojovací a těsnící materiál, pomocné a nosné konstrukce, místní 

měřící přístroje a jiná nespecifikovaná zařízení, včetně svarů a moření svarů, materiál: 1.4307. 

 

Stávající potrubí, které bude zachováno 

20 K 4.19 Montážní jeřábek pro manipulaci s čerpadly kpl 1,000 30 123,00 30 123,00

P

Poznámka k položce: 

Montážní jeřábek pro manipulaci s čerpadly 

•	Nosnost jeřábku 150 kg 

•	Délka výložníku 1 m 

•	Patky pro instalaci jeřábku 1 kpl 

D 4.17a Potrubí přebytečného kalu na zahuštění DN125 PN10 - 1.4307 402 861,00

21 K 4.17a.1 Potrubí DN200 m 3,000 1 541,00 4 623,00

22 K 4.17a.2 Koleno 90° DN200 ks 3,000 1 966,00 5 898,00

23 K 4.17a.3 Příruba DN200 kpl 1,000 1 117,00 1 117,00

Strana 387 z 468



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 4.17a.4 Přírubový spoj DN200 (příruba-příruba) kpl 1,000 1 236,00 1 236,00

25 K 4.17a.5 Podpěra DN200 kpl 1,000 2 181,00 2 181,00

26 K 4.17a.6 Proplach potrubí (kohout+šroubení+2,5m trubky) kpl 1,000 1 745,00 1 745,00

27 K 4.17a.7 Potrubí DN125 m 5,000 945,00 4 725,00

28 K 4.17a.8 Koleno 90° DN125 ks 1,000 1 556,00 1 556,00

29 K 4.17a.9 Redukce DN125/80 ks 1,000 720,00 720,00

30 K 4.17a.10 Příruba DN125 kpl 5,000 727,00 3 635,00

31 K 4.17a.11 Přírubový spoj DN125 (příruba-příruba) kpl 5,000 553,00 2 765,00

32 K 4.17a.12 Příruba DN80 ks 1,000 434,00 434,00

33 K 4.17a.13 Přírubový spoj DN80 (příruba-příruba) kpl 1,000 524,00 524,00

34 K 4.17a.14 Podpěra DN125 kpl 1,000 1 963,00 1 963,00

35 K 4.17a.15 Proplach potrubí (kohout+šroubení+2,5m trubky) kpl 1,000 1 745,00 1 745,00

36 K 4.17a.16 Nožové šoupě DN125 ks 2,000 11 208,00 22 416,00

37 K 4.17a.17 Potrubí DN125 m 25,000 11 208,00 280 200,00

38 K 4.17a.18 Koleno 90° DN125 ks 8,000 1 556,00 12 448,00

39 K 4.17a.19 Koleno 45° DN125 ks 2,000 1 069,00 2 138,00

40 K 4.17a.20 Příruba DN125 kpl 8,000 727,00 5 816,00

41 K 4.17a.21 Přírubový spoj DN125 (příruba-příruba) kpl 4,000 553,00 2 212,00

42 K 4.17a.22 Přírubový spoj DN125 (příruba-šoupě-příruba) kpl 2,000 611,00 1 222,00

43 K 4.17a.23 Podpěra DN125 kpl 15,000 1 963,00 29 445,00

44 K 4.17a.24 Proplach potrubí (kohout+šroubení+2,5m trubky) kpl 2,000 1 745,00 3 490,00

45 K 4.17a.25 Ostatní náležitosti nutné pro správnou funkci zařízení kpl 1,000 8 607,00 8 607,00

D 4.17b Potrubí - flokulant na zahuštění DN50 PN10 - PE 57 876,00

46 K 4.17b.1 Kulový kohout DN50 ks 2,000 1 225,00 2 450,00

47 K 4.17b.2 Zpětná klapka DN50 ks 1,000 3 726,00 3 726,00

48 K 4.17b.3 Potrubí DN50 m 30,000 387,00 11 610,00

49 K 4.17b.4 Koleno 90° DN50 ks 15,000 140,00 2 100,00

50 K 4.17b.5 Šroubení kpl 6,000 392,00 2 352,00

51 K 4.17b.6 Podpěra DN50 kpl 30,000 1 091,00 32 730,00

52 K 4.17b.7 Ostatní náležitosti nutné pro správnou funkci zařízení kpl 1,000 2 908,00 2 908,00

D 4.17c Potrubí - pitné a provozní vody pro flokulační stnici zahuštění DN25 PN10, PE 39 516,00

53 K 4.17c.1 Kulový kohout DN25 ks 2,000 378,00 756,00

54 K 4.17c.2 Potrubí DN25 m 30,000 153,00 4 590,00

55 K 4.17c.3 Koleno 90° DN25 ks 10,000 47,00 470,00

56 K 4.17c.4 Zhotovení dobočky ze stávajícího přívodu kpl 2,000 233,00 466,00

57 K 4.17c.5 Šroubení kpl 4,000 179,00 716,00

58 K 4.17c.6 Podpěra DN25 kpl 30,000 1 018,00 30 540,00

59 K 4.17c.7 Ostatní náležitosti nutné pro správnou funkci zařízení kpl 1,000 1 978,00 1 978,00

D 4.17d Potrubní provozní vody pro zahuštění DN25 PN10, PE 19 993,00

60 K 4.17d.1 Kulový kohout DN25 ks 1,000 378,00 378,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

61 K 4.17d.2 Potrubí DN25 m 15,000 153,00 2 295,00

62 K 4.17d.3 Koleno 90° DN25 ks 10,000 47,00 470,00

63 K 4.17d.4 Zhotovení dobočky ze stávajícího přívodu kpl 1,000 233,00 233,00

64 K 4.17d.5 Šroubení kpl 2,000 179,00 358,00

65 K 4.17d.6 Podpěra DN25 kpl 15,000 1 018,00 15 270,00

66 K 4.17d.7 Ostatní náležitosti nutné pro správnou funkci zařízení kpl 1,000 989,00 989,00

D 4.17e Potrubí - filtrát ze zahuštění DN200 PN10, 1.4307 71 244,00

67 K 4.17e.1 Potrubí DN200 m 15,000 1 541,00 23 115,00

68 K 4.17e.2 Koleno 90° DN200 ks 7,000 1 966,00 13 762,00

69 K 4.17e.3 Koleno 45° DN200 ks 2,000 1 274,00 2 548,00

70 K 4.17e.4 Koleno 90° DN125 ks 1,000 1 556,00 1 556,00

71 K 4.17e.5 Redukce DN200/125 ks 1,000 1 432,00 1 432,00

72 K 4.17e.6 Příruba DN200 ks 1,000 1 117,00 1 117,00

73 K 4.17e.7 Přírubový spoj DN200 (příruba-příruba) kpl 1,000 1 236,00 1 236,00

74 K 4.17e.8 Podpěra DN200 kpl 7,000 2 181,00 15 267,00

75 K 4.17e.9 Proplach potrubí (kohout+šroubení+2,5m trubky) kpl 2,000 1 745,00 3 490,00

76 K 4.17e.10 Napojení na linku zahuštění - spojka straub DN125 kpl 1,000 4 115,00 4 115,00

77 K 4.17e.11 Ostatní náležitosti nutné pro správnou funkci zařízení kpl 1,000 3 606,00 3 606,00

D 4.17f Potrubí - zahuštěný kal DN100 PN10, 1.4307 52 548,00

78 K 4.17f.1 Nožové šoupě DN100 ks 1,000 8 294,00 8 294,00

79 K 4.17f.2 Zpětná klapka DN100 ks 1,000 7 909,00 7 909,00

80 K 4.17f.3 Potrubí DN100 m 15,000 736,00 11 040,00

81 K 4.17f.4 Koleno 90° DN100 ks 5,000 415,00 2 075,00

82 K 4.17f.5 Koleno 45° DN100 ks 3,000 240,00 720,00

83 K 4.17f.6 Příruba DN100 ks 5,000 476,00 2 380,00

84 K 4.17f.7 Přírubový spoj DN100 (příruba-příruba) kpl 4,000 553,00 2 212,00

85 K 4.17f.8 Přírubový spoj DN100 (příruba-šoupě-příruba) kpl 1,000 611,00 611,00

86 K 4.17f.9 Podpěra DN100 kpl 7,000 1 600,00 11 200,00

87 K 4.17f.10 Proplach potrubí (kohout+šroubení+2,5m trubky) kpl 2,000 1 745,00 3 490,00

88 K 4.17f.11 Ostatní náležitosti nutné pro správnou funkci zařízení kpl 1,000 2 617,00 2 617,00

D 4.17g Potrubí - stabilizační nádrže - kalové propoje DN150 PN10, 1.4307 289 932,00

89 K 4.17g.1 Potrubí DN150 m 80,000 1 072,00 85 760,00

90 K 4.17g.2 Kolena 90° DN150 ks 28,000 1 236,00 34 608,00

91 K 4.17g.3 Koleno 45° DN150 ks 5,000 909,00 4 545,00

92 K 4.17g.4 Příruba DN150 ks 16,000 873,00 13 968,00

93 K 4.17g.5 Přírubový spoj DN150 (příruba-příruba) kpl 16,000 1 047,00 16 752,00

94 K 4.17g.6 Podpěra DN150 kpl 40,000 2 123,00 84 920,00

95 K 4.17g.7 Vypouštění potrubí (kohout+šroubení+0,2m trubky) kpl 8,000 873,00 6 984,00

96 K 4.17g.8 Potrubí DN65 m 15,000 509,00 7 635,00

97 K 4.17g.9 Kolena 90° DN65 ks 4,000 172,00 688,00
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98 K 4.17g.10 Koleno 45° DN65 ks 1,000 118,00 118,00

99 K 4.17g.11 Příruba DN65 ks 2,000 374,00 748,00

100 K 4.17g.12 Přírubový spoj DN65 (příruba-příruba) kpl 2,000 524,00 1 048,00

101 K 4.17g.13 Podpěra DN65 kpl 15,000 1 163,00 17 445,00

102 K 4.17g.14 Ostatní náležitosti nutné pro správnou funkci zařízení kpl 1,000 14 713,00 14 713,00

D 4.17h Potrubí - stabilizační nádrže - rozvod vzduchu DN200 PN10, 1.4307 249 239,00

103 K 4.17h.1 Uzavírací klapka DN200 ks 2,000 13 030,00 26 060,00

104 K 4.17h.2 Uzavírací klapka DN150 ks 2,000 8 184,00 16 368,00

105 K 4.17h.3 Potrubí DN200 m 50,000 1 541,00 77 050,00

106 K 4.17h.4 Koleno 90° DN200 ks 14,000 1 966,00 27 524,00

107 K 4.17h.5 Koleno 45° DN200 ks 2,000 1 274,00 2 548,00

108 K 4.17h.6 Kolena 90° DN150 ks 2,000 1 236,00 2 472,00

109 K 4.17h.7 T-kus DN200 ks 2,000 3 519,00 7 038,00

110 K 4.17h.8 Redukce DN200/150 ks 2,000 1 265,00 2 530,00

111 K 4.17h.9 Redukce DN200/100 ks 2,000 1 592,00 3 184,00

112 K 4.17h.10 Příruba DN200 ks 10,000 1 117,00 11 170,00

113 K 4.17h.11 Přírubový spoj DN200 (příruba-klapka-příruba) kpl 5,000 1 396,00 6 980,00

114 K 4.17h.12 Příruba DN150 ks 4,000 870,00 3 480,00

115 K 4.17h.13 Přírubový spoj DN150 (příruba-příruba) kpl 2,000 1 047,00 2 094,00

116 K 4.17h.14 Přírubový spoj DN150 (příruba-klapka-příruba) kpl 2,000 1 251,00 2 502,00

117 K 4.17h.15 Příruba DN100 ks 2,000 476,00 952,00

118 K 4.17h.16 Přírubový spoj DN100 (příruba-příruba) kpl 2,000 553,00 1 106,00

119 K 4.17h.17 Podpěra DN200 kpl 20,000 2 181,00 43 620,00

120 K 4.17h.18 Ostatní náležitosti nutné pro správnou funkci zařízení kpl 1,000 12 561,00 12 561,00

D 4.18 Demontáže v DPS 01.04 - pokud není uvedeno jinak, jedná se o demontáž k likvidaci 259 901,00

121 K 4.18.1 Demontáž vystrojení jímky přebytečného kalu kpl 1,000 21 740,00 21 740,00

P

Poznámka k položce: 

•	Demontáž vystrojení jímky přebytečného kalu 1 kpl 

1x míchadlo + 2x čerpadlo + armatury + potrubí 

122 K 4.18.2 Demontáž linky zahuštění kalu, včetně flokulační stanice kpl 1,000 16 740,00 16 740,00

P

Poznámka k položce: 

•	Demontáž linky zahuštění kalu, včetně flokulační stanice – 1 kpl 

Včetně čerpadel + armatur + potrubí 

123 K 4.18.3 demontáž potrubí v objektu stabilizace kpl 9,000 23 153,00 208 377,00

P

Poznámka k položce: 

•	Demontáž potrubí v objektu stabilizace – 9 kpl 

(po napojení na nové rozvody, cca 1 m/kpl + vybourání prostupu)

124 K 4.18.4 Demontáž vystrojení stabilizace (míchadlo) kpl 2,000 6 522,00 13 044,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: IČ: 00240702

Město Říčany DIČ: CZ00240702

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:

Bc. Lucie Braun DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 023 267,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 023 267,00 21,00% 1 264 886,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 288 153,07

Navýšení kapacity ČOV Říčany

PS - Provozní soubory

PS 01.05 - Odvodnění kalu

IMOS Brno, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Bc. Lucie Braun

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 023 267,00

HSV - HSV 6 023 267,00

    D1 - Stroje a zařízení 6 023 267,00

      5.10a - Potrubí homogenizace - rozvod stabilizovaného kalu DN80 PN10, 1.4307 58 024,00

      5.10b - Potrubí - stabilizovaného kalu na odvodnění DN80 PN10, 1.4307 38 821,00

      5.10c - Potrubí - flokulant zahuštění DN50 PN10, PE 57 878,00

      5.10d - Potrubí - pitné a provozní vody pro flokulační stanici odvodnění DN25 PN10, PE 41 906,00

      5.10e - Potrubí - provozní vody pro odvodění 20 093,00

      5.10f - Potrubí - filtrát z odvodnění DN150 PN10, PE 75 968,00

      5.11 - Demontáže DPS 01.05 - pokud není uvedeno jinak, jedná se o demontáž k likvidaci 48 914,00

Navýšení kapacity ČOV Říčany

PS - Provozní soubory

PS 01.05 - Odvodnění kalu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Bc. Lucie Braun

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 023 267,00

D HSV HSV 6 023 267,00

D D1 Stroje a zařízení 6 023 267,00

1 K 5.01 Ponorné míchadlo pro míchání homogenizační nádrže - stávající zařízení ks 0,000 0,00 0,00

2 K 5.02 Strojní odvodnění stabilizovaného kalu (SK) kpl 1,000 4 405 449,00 4 405 449,00

P

Poznámka k položce: 

Strojní odvodnění stabilizovaného kalu (SK) 

Dodávka kompletní linky odvodnění kalu včetně vlastního stroje, podávacího čerpadla kalu 5.03, přípravy a dávkování flokulantu 5.04 a 

dopravníků kalu 5.05, řídícího rozváděče (komunikace MODBUS RTU), potrubí a armatur. 

 

Výkon odvodnění 12 m3/h (funkce 3*8 hodin / týden) 

 

Hmotnostní množství SK 1024 kg/d 

Objemové množství SK 23 m3/d 

Koncentrace vstupní sušiny 4,5 % 

Koncentrace výstupní sušiny 20-30 % 

Specifická spotřeba flokulantu 8-12 kg/g 

Denní množství flokulantu 5,1 kg/d 

 

Materiálové provedení dle výrobce. 

 

Dodavatel linky odvodnění kalu zajistí připojení k rozvodům provozní a pitné vody (potrubí, hadice, spojení potrubí, kotvení, atd.) 

Dodavatel linky strojního odvodnění kalu odpovídá za kompletnost a funkčnost celé linky strojního odvodnění kalu. 

3 K 5.03 Vřetenové čerpadlo pro plnění odvodňovací odstředivky kpl 2,000 66 294,00 132 588,00

P

Poznámka k položce: 

Vřetenové čerpadlo pro plnění odvodňovací odstředivky 

 

Parametry: 

Q = 3-15 m3/h 

P = 2 bary 

Sání/Výtlak: DN100/DN80, PN16 

P = 4,0 kW 

Včetně ochrany proti chodu na sucho. 

Včetně přetlakové ochrany výtlaku. 

 

Materiálové provedení dle výrobce. 

 

Zařízení bude dodáno kompletně s linkou odvodnění kalu v  odpovídajícím provedení a parametrech pro linku odvodnění kalu položka 5.02. 

 

(1+1 skladová rezerva)

PS 01.05 - Odvodnění kalu

Navýšení kapacity ČOV Říčany

PS - Provozní soubory
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

4 K 5.04 Automatické chemické hospodářství kpl 1,000 432 654,00 432 654,00

P

Poznámka k položce: 

Automatické chemické hospodářství 

Automatické chemické hospodářství pro přípravu a dávkování roztoku organického flokulantu. 

 

Výkon 1000-3000 l/h, pro 0,05-0,5% roztoku polymerních flokulantů 

Hodinový výkon 3000 l 

Příkon 2,5 kW 

Včetně podávacího čerpadla flokulantu 

 

Čerpadlo flokulantu: 

Q = 1000-5000 l/h 

P = 3 bary 

Sání/Výtlak: DN65/DN50, PN16 

P = 1,5 kW 

 

Materiálové provedení dle výrobce. 

 

Zařízení bude dodáno kompletně s linkou odvodnění kalu v  odpovídajícím provedení a parametrech pro linku odvodnění kalu položka 5.02. 

5 K 5.05a Dopravník odvodněného kalu kpl 1,000 341 936,00 341 936,00

P

Poznámka k položce: 

Dopravník odvodněného kalu 

Vynášecí šnekový dopravník s násypkou 

 

Parametry: 

Dopravované množství: 3 m3/h 

Koncentrace sušiny: 30 % 

Délka dopravníku: 8000 mm 

Sklon: 20° 

Příkon elektromotoru: 3 kW, 400 V 

Materiálové provedení dle výrobce. 

Hmotnost: 550 kg. 

 

Příslušenství: 

•	Pevná podpěra konstrukce dopravníku 

•	Pevná sběrná násypka s napojením přes pryžový kompenzátor na výstup z odstředivky (kompenzátor je součástí dodávky dopravníku) 

•	Výsypka 250 x 250 mm 

•	Ve spodní části odkalovací hrdlo s přírubou DN 100 / PN 10 

•	Venkovní část pláště vytápěna v zimním období samoregulačním kabelem 

•	Opláštění venkovní části tepelnou izolací s nerezovým plechem 

•	Ovládání vyhřívání venkovním termostatem (součástí dodávky) 

 

Zařízení bude dodáno kompletně s linkou odvodnění kalu v  odpovídajícím provedení a parametrech pro linku odvodnění kalu položka 5.02. 

6 K 5.05b Dopravník odvodněného kalu kpl 1,000 212 024,00 212 024,00

Strana 394 z 468
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P

Poznámka k položce: 

Dopravník odvodněného kalu 

Vynášecí šnekový dopravník násypkou a dvěma výsypkami opatřenými skluzy do kontejneru. Včetně ovládání shozu výsypek. 

 

Parametry: 

Dopravované množství: 3 m3/h 

Koncentrace sušiny: 30 % 

Délka dopravníku: 2000 mm 

Sklon: 0° 

Příkon elektromotoru: 1,1 kW, 400 V 

Materiálové provedení dle výrobce. 

Hmotnost: 150 kg. 

 

Příslušenství: 

•	4 ks kotvících patek pro podvěšení dopravníku 

•	Pevná sběrná násypka 400 x 400 mm 

•	2x výsypka 250 x 250 mm 

•	Plášť vytápěn v zimním období samoregulačním kabelem 

•	Opláštění tepelnou izolací s nerezovým plechem 

•	Ovládání vyhřívání venkovním termostatem (součástí dodávky) 

 

Zařízení bude dodáno kompletně s linkou odvodnění kalu v  odpovídajícím provedení a parametrech pro linku odvodnění kalu položka 5.02. 

7 K 5.06 Macerátor kpl 1,000 157 012,00 157 012,00

P

Poznámka k položce: 

Macerátor 

 

Parametry: 

Q = 1-20 m3/h 

Sání/Výtlak: DN100/DN100, PN16 

P = 1,5 kW 

Včetně automatické regulace řezného tlaku. 

Automatická regulace řezného přítlaku 

Automatická bezstupňová regulace přítlaku řezných nožů k řeznému sítu  

Odstavení chodu při dosažení kritické hranice opotřebení řezných nožů 

Materiálové provedení dle výrobce. 

 

Zařízení bude dodáno kompletně s linkou odvodnění kalu v  odpovídajícím provedení a parametrech pro linku odvodnění kalu položka 5.02. 

8 K 5.07 Ponorné čerpadlo prosáklé vody - stávající zařízení ks 0,000 0,00 0,00

9 K 5.08 Neobsazeno ks 0,000 0,00 0,00

10 K 5.09 Neobsazeno ks 0,000 0,00 0,00

D 5.10a Potrubí homogenizace - rozvod stabilizovaného kalu DN80 PN10, 1.4307 58 024,00

11 K 5.10a.1 Šoupě DN80 ks 5,000 4 461,00 22 305,00

12 K 5.10a.2 Potrubí DN80 m 10,000 597,00 5 970,00

13 K 5.10a.3 Koleno 90° DN80 ks 3,000 246,00 738,00

14 K 5.10a.4 T-kus DN80 ks 2,000 323,00 646,00

15 K 5.10a.5 Redukce DN100/80 ks 2,000 371,00 742,00

16 K 5.10a.6 Příruba DN100 ks 2,000 476,00 952,00

17 K 5.10a.7 Přírubový spoj DN100 (příruba-příruba) kpl 2,000 553,00 1 106,00

18 K 5.10a.8 Příruba DN80 kpl 15,000 434,00 6 510,00

19 K 5.10a.9 Přírubový spoj DN80 (příruba-šoupě-příruba) kpl 5,000 611,00 3 055,00

20 K 5.10a.10 Přírubový spoj DN80 (příruba-příruba) kpl 5,000 524,00 2 620,00

21 K 5.10a.11 Podpěra DN80 kpl 5,000 1 396,00 6 980,00

22 K 5.10a.12 Vypouštění potrubí (kohout+šroubení+0,2m trubky) kpl 4,000 873,00 3 492,00
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23 K 5.10a.13 Ostatní náležitosti nutné pro správnou funkci zařízení kpl 1,000 2 908,00 2 908,00

D 5.10b Potrubí - stabilizovaného kalu na odvodnění DN80 PN10, 1.4307 38 821,00

24 K 5.10b.1 Šoupě DN80 ks 1,000 4 461,00 4 461,00

25 K 5.10b.2 Potrubí DN80 m 20,000 597,00 11 940,00

26 K 5.10b.3 Koleno 90° DN80 ks 9,000 246,00 2 214,00

27 K 5.10b.4 Příruba DN80 kpl 4,000 434,00 1 736,00

28 K 5.10b.5 Přírubový spoj DN80 (příruba-šoupě-příruba) kpl 1,000 611,00 611,00

29 K 5.10b.6 Přírubový spoj DN80 (příruba-příruba) kpl 2,000 524,00 1 048,00

30 K 5.10b.7 Podpěra DN80 kpl 10,000 1 396,00 13 960,00

31 K 5.10b.8 Vypouštění potrubí (kohout+šroubení+0,2m trubky) kpl 1,000 873,00 873,00

32 K 5.10b.9 Ostatní náležitosti nutné pro správnou funkci zařízení kpl 1,000 1 978,00 1 978,00

D 5.10c Potrubí - flokulant zahuštění DN50 PN10, PE 57 878,00

33 K 5.10c.1 Kulový kohout DN50 ks 2,000 1 168,00 2 336,00

34 K 5.10c.2 Zpětná klapka DN50 ks 1,000 3 842,00 3 842,00

35 K 5.10c.3 Potrubí DN50 m 30,000 387,00 11 610,00

36 K 5.10c.4 Koleno 90° DN50 ks 15,000 140,00 2 100,00

37 K 5.10c.5 Šroubení kpl 6,000 392,00 2 352,00

38 K 5.10c.6 Podpěra DN50 kpl 30,000 1 091,00 32 730,00

39 K 5.10c.7 Ostatní náležitosti nutné pro správnou funkci zařízení kpl 1,000 2 908,00 2 908,00

D 5.10d Potrubí - pitné a provozní vody pro flokulační stanici odvodnění DN25 PN10, PE 41 906,00

40 K 5.10d.1 Kulový kohout DN25 ks 2,000 420,00 840,00

41 K 5.10d.2 Potrubí DN25 m 30,000 153,00 4 590,00

42 K 5.10d.3 Koleno 90° DN25 ks 10,000 47,00 470,00

43 K 5.10d.4 Zhotovení dobočky ze stávajícího přívodu kpl 2,000 233,00 466,00

44 K 5.10d.5 Šroubení kpl 4,000 179,00 716,00

45 K 5.10d.6 Podpěra DN50 kpl 30,000 1 091,00 32 730,00

46 K 5.10d.7 Ostatní náležitosti nutné pro správnou funkci zařízení kpl 1,000 2 094,00 2 094,00

D 5.10e Potrubí - provozní vody pro odvodění 20 093,00

47 K 5.10e.1 Kulový kohout DN25 ks 1,000 420,00 420,00

48 K 5.10e.2 Potrubí DN25 m 15,000 153,00 2 295,00

49 K 5.10e.3 Koleno 90° DN25 ks 10,000 47,00 470,00

50 K 5.10e.4 Zhotovení dobočky ze stávajícího přívodu kpl 1,000 233,00 233,00

51 K 5.10e.5 Šroubení kpl 2,000 179,00 358,00

52 K 5.10e.6 Podpěra DN25 kpl 15,000 1 018,00 15 270,00

53 K 5.10e.7 Ostatní náležitosti nutné pro správnou funkci zařízení kpl 1,000 1 047,00 1 047,00

D 5.10f Potrubí - filtrát z odvodnění DN150 PN10, PE 75 968,00

54 K 5.10f.1 Potrubí DN150 m 25,000 1 072,00 26 800,00

55 K 5.10f.2 Koleno 90° DN150 ks 7,000 1 236,00 8 652,00

56 K 5.10f.3 Koleno 45° DN150 ks 2,000 909,00 1 818,00
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57 K 5.10f.4 Koleno 90° DN125 ks 1,000 1 556,00 1 556,00

58 K 5.10f.5 Redukce DN200/125 ks 1,000 1 432,00 1 432,00

59 K 5.10f.6 Příruba DN150 kpl 1,000 870,00 870,00

60 K 5.10f.7 Přírubový spoj DN150 (příruba-příruba) kpl 1,000 1 047,00 1 047,00

61 K 5.10f.8 Podpěra DN150 kpl 10,000 2 123,00 21 230,00

62 K 5.10f.9 Proplach potrubí (kohout+šroubení+2,5m trubky) kpl 2,000 1 745,00 3 490,00

63 K 5.10f.10 Napojení na linku odvodnění - spojka straub DN150 kpl 1,000 5 234,00 5 234,00

64 K 5.10f.11 Ostatní náležitosti nutné pro správnou funkci zařízení kpl 1,000 3 839,00 3 839,00

D 5.11 Demontáže DPS 01.05 - pokud není uvedeno jinak, jedná se o demontáž k likvidaci 48 914,00

65 K 5.11.1 Demontáž linky odvodnění kalu, včetně flokulační stanice kpl 1,000 48 914,00 48 914,00

P

Poznámka k položce: 

•	Demontáž linky odvopdnění kalu, včetně flokulační stanice – 1 kpl 

Včetně čerpadel + macerátoru + dopravníků + armatur + potrubí 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: IČ: 00240702

Město Říčany DIČ: CZ00240702

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:

Bc. Lucie Braun DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 350 984,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 350 984,00 21,00% 283 706,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 634 690,64

Navýšení kapacity ČOV Říčany

PS - Provozní soubory

PS 01.06 - Provizoria

IMOS Brno, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Bc. Lucie Braun

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 350 984,00

Navýšení kapacity ČOV Říčany

PS - Provozní soubory

PS 01.06 - Provizoria
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Bc. Lucie Braun

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 350 984,00
1 K 6.01 Čerpání nátoku v době rekonstrukce měsíc 8,000 145 381,00 1 163 048,00

P

Poznámka k položce: 

Čerpání nátoku v době rekonstrukce 

Po dobu 8 měsíců rekonstrukce bude nátok sveden do retenční nádrže, odkud bude řízeně čerpán na stávající aktivace. Čerpání bude 

zajištěno zapůjčenými čerpadly, které zajistí zhotovitel. 

 

Rozsah dodávky: 

Čerpadlo: Q = 100 l/s, H = 10-15 m, P = 10 kW – 2 kpl 

Potrubí DN300, PEHD – 2 kpl 

•	Potrubí DN 300 – 100 m 

•	Koleno DN300, 90° – 5 kpl 

•	Příruba DN300 – 10 ks 

•	Přírubové spoje – 5 ks 

•	Provizorní kotvení – 10 kpl 

Měření hladiny plováky 

Řídící rozváděč 

VV "Čerpání" 8"měsíců" 8,000

2 K 6.02 Potrubí vzduchu – přepojení stávajícího potrubí kpl 1,000 187 936,00 187 936,00

P

Poznámka k položce: 

Rozsah dodávky: 

Potrubí DN200, 1.4307 – 2 kpl 

•	Potrubí DN 200 – 50 m 

•	Koleno DN200, 90° – 5 kpl 

•	Příruba DN200 – 10 ks 

•	Přírubové spoje – 5 ks 

•	Provizorní kotvení – 10 kpl 

PS 01.06 - Provizoria

Navýšení kapacity ČOV Říčany

PS - Provozní soubory
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 812 31 CC-CZ: 12511
Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

CZ-CPV: 51111000-3 CZ-CPA: 43.21.10

Zadavatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:

Ing. Jiří Boušek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Milan Zelený, DiS DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 960 145,93

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 960 145,93 21,00% 621 630,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 581 776,58

Navýšení kapacity ČOV Říčany

PS - Provozní soubory

PS 02 - Elektrotechnologická část

IMOS Brno, a.s.

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, 

výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný 

materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant: Ing. Jiří Boušek

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Milan Zelený, DiS

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 960 145,93

HSV - Práce a dodávky HSV 34 995,82

    1 - Zemní práce 11 550,00

    997 - Přesun sutě 23 445,82

PSV - Práce a dodávky PSV 2 300 768,35

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 2 279 931,10

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 20 837,25

M - Práce a dodávky M 617 922,18

    21-M - Elektromontáže 436 853,00

    35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 1 740,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 179 329,18

OST - Ostatní 6 459,58

Navýšení kapacity ČOV Říčany

PS - Provozní soubory

PS 02 - Elektrotechnologická část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant: Ing. Jiří Boušek

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Milan Zelený, DiS

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 960 145,93

D HSV Práce a dodávky HSV 34 995,82

D 1 Zemní práce 11 550,00

1 K 119001422

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 

to přes 3 do 6 kabelů

m 350,000 33,00 11 550,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor 

zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- 

. . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "350,00m ochránění kabelů ve výkopu proti poškození

VV "dtto trasování stávajícího kabelového vedení napájení pohonů z rozvodny RM1 SO023 

VV "     VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A PŘELOŽKY KABELŮ

VV 350,00 350,000

VV Součet 350,000

D 997 Přesun sutě 23 445,82

2 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) 

pro budovy a haly výšky do 6 m
t 1,993 3 914,00 7 800,60 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: 

a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, 

b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, 

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, 

d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -

3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 

3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 

4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

PS 02 - Elektrotechnologická část

Navýšení kapacity ČOV Říčany

PS - Provozní soubory
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VV "demontáže kompletního stávajícího elektrotechnického zařízení včetně jejich ekologické likvidace

VV "1x demontáž stávající transformátor olejový 22/0.4kV, 160kVA na stávající stožárové trafostanici

VV "KOV suť hmotnost celkem 1,070t

VV "OLEJ suť hmotnost celkem 0,155t

VV 1,070+0,155 1,225

VV "1x demontáže rozvaděčů RM2, RM3 a skříněk vč. příslušných kabelových rozvodů a uzemnění

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,600t

VV 0,600 0,600

VV "1x demontáže rozvaděčů a skříněk vč. příslušných kabelových rozvodů a uzemnění v bourané ubytovně

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,110t

VV 0,110 0,110

VV "1x demontáž stávající elektroinstalace transformátor olejový 22/0.4kV, 160kVA na stávající 

VV "     stožárové trafostanici

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,050t

VV 0,050 0,050

VV "50,00m demontáž stávající kabeláž

VV "připojení rušených dmychadel. příslušných kabelových rozvodů a uzemnění

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,008t

VV 0,008 0,008

VV Součet 1,993

3 K 997221562R Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kovových materiálů t 1,838 1 740,00 3 198,12 R-položka

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "demontáže kompletního stávajícího elektrotechnického zařízení včetně jejich ekologické likvidace

VV "1x demontáž stávající transformátor olejový 22/0.4kV, 160kVA na stávající stožárové trafostanici

VV "KOV suť hmotnost celkem 1,070t

VV 1,070 1,070

VV "1x demontáže rozvaděčů RM2, RM3 a skříněk vč. příslušných kabelových rozvodů a uzemnění

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,600t

VV 0,600 0,600

VV "1x demontáže rozvaděčů a skříněk vč. příslušných kabelových rozvodů a uzemnění v bourané ubytovně

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,110t

VV 0,110 0,110

VV "1x demontáž stávající elektroinstalace transformátor olejový 22/0.4kV, 160kVA na stávající 

VV "     stožárové trafostanici

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,050t

VV 0,050 0,050

VV "50,00m demontáž stávající kabeláž

VV "připojení rušených dmychadel. příslušných kabelových rozvodů a uzemnění

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,008t

VV 0,008 0,008

VV Součet 1,838

4 K 997221570R Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně t 16,542 44,00 727,85 R-položka

Strana 404 z 468



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "demontáže kompletního stávajícího elektrotechnického zařízení včetně jejich ekologické likvidace

VV "1x demontáž stávající transformátor olejový 22/0.4kV, 160kVA na stávající stožárové trafostanici

VV "KOV suť hmotnost celkem 1,070t

VV 1,070 1,070

VV "1x demontáže rozvaděčů RM2, RM3 a skříněk vč. příslušných kabelových rozvodů a uzemnění

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,600t

VV 0,600 0,600

VV "1x demontáže rozvaděčů a skříněk vč. příslušných kabelových rozvodů a uzemnění v bourané ubytovně

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,110t

VV 0,110 0,110

VV "1x demontáž stávající elektroinstalace transformátor olejový 22/0.4kV, 160kVA na stávající 

VV "     stožárové trafostanici

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,050t

VV 0,050 0,050

VV "50,00m demontáž stávající kabeláž

VV "připojení rušených dmychadel. příslušných kabelových rozvodů a uzemnění

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,008t

VV 0,008 0,008

VV Součet 1,838

VV 1,838*9 'Přepočtené koeficientem množství 16,542

5 K 997013503R Odvoz olejů trafostanic na skládku se složením t 0,155 4 240,00 657,20 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "demontáže kompletního stávajícího elektrotechnického zařízení včetně jejich ekologické likvidace

VV "1x demontáž stávající transformátor olejový 22/0.4kV, 160kVA na stávající stožárové trafostanici

VV "OLEJ suť hmotnost celkem 0,155t

VV 0,155 0,155

VV Součet 0,155

6 K 997013510R Příplatek ZKD u vodorovné dopravy odpadu s oleji nebo ropnými látkami t 4,340 435,00 1 887,90 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "demontáže kompletního stávajícího elektrotechnického zařízení včetně jejich ekologické likvidace

VV "1x demontáž stávající transformátor olejový 22/0.4kV, 160kVA na stávající stožárové trafostanici

VV "OLEJ suť hmotnost celkem 0,155t

VV 0,155 0,155

VV Součet 0,155

VV 0,155*28 'Přepočtené koeficientem množství 4,340

7 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 

1 km
t 16,650 120,00 1 998,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho 

dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 
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VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "bourání stávající komunikace podkladní vrstva štěrkodrť tl. 0,15m

VV "45,00m výkop kabelové trasy 50x120cm

VV "KÁMEN suť hmotnost celkem 6,750t

VV 6,750 6,750

VV "bourání stávající komunikace krycí vrstva asfalt tl. 0,04m

VV "45,00m výkop kabelové trasy 50x120cm

VV "ASFALT suť hmotnost celkem 4,950t

VV 4,950 4,950

VV "bourání stávající komunikace podkladní vrstva obalované kamenivo tl. 0,12m

VV "45,00m výkop kabelové trasy 50x120cm

VV "ASFALT suť hmotnost celkem 4,950t

VV 4,950 4,950

VV Součet 16,650

8 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 149,850 40,00 5 994,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho 

dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "bourání stávající komunikace podkladní vrstva štěrkodrť tl. 0,15m

VV "45,00m výkop kabelové trasy 50x120cm

VV "KÁMEN suť hmotnost celkem 6,750t

VV 6,750 6,750

VV "bourání stávající komunikace krycí vrstva asfalt tl. 0,04m

VV "45,00m výkop kabelové trasy 50x120cm

VV "ASFALT suť hmotnost celkem 4,950t

VV 4,950 4,950

VV "bourání stávající komunikace podkladní vrstva obalované kamenivo tl. 0,12m

VV "45,00m výkop kabelové trasy 50x120cm

VV "ASFALT suť hmotnost celkem 4,950t

VV 4,950 4,950

VV Součet 16,650

VV 16,65*9 'Přepočtené koeficientem množství 149,850

9 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 16,650 71,00 1 182,15 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 

2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "bourání stávající komunikace podkladní vrstva štěrkodrť tl. 0,15m

VV "45,00m výkop kabelové trasy 50x120cm

VV "KÁMEN suť hmotnost celkem 6,750t

VV 6,750 6,750

VV "bourání stávající komunikace krycí vrstva asfalt tl. 0,04m

VV "45,00m výkop kabelové trasy 50x120cm

VV "ASFALT suť hmotnost celkem 4,950t

VV 4,950 4,950

VV "bourání stávající komunikace podkladní vrstva obalované kamenivo tl. 0,12m

Strana 406 z 468



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "45,00m výkop kabelové trasy 50x120cm

VV "ASFALT suť hmotnost celkem 4,950t

VV 4,950 4,950

VV Součet 16,650

D PSV Práce a dodávky PSV 2 300 768,35

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 2 279 931,10

10 K 741110204
Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic kovových tuhých 

bez závitu nelakovaných, uložených pevně, Ø přes 42 mm
m 30,000 55,00 1 650,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2mm

VV "potrubí dl.: 30,00m

VV 30,00 30,000

VV Součet 30,000

11 M 55261306R trubka z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 50 m 30,000 493,00 14 790,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2mm

VV "potrubí dl.: 30,00m

VV 30,00 30,000

VV Součet 30,000

12 K 741112302 Montáž rozvodka plastová čtyřhranná kus 16,000 87,00 1 392,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "16x svorkovnicová skříňka plastová

VV "obsahující:

VV "- řadové svorky a průchodky

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

13 M 34571432R svorkovnicová skříňka plastová kus 16,000 68,00 1 088,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "16x svorkovnicová skříňka plastová

VV "obsahující:

VV "- řadové svorky a průchodky

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

14 K 741122219
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu 

žil 4x1,5 až 2,5 mm2
m 830,000 28,00 23 240,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "830,00m napájecí kabel CYKY 4x2,5 mm2

VV "napájení pohonů, volně uložený

VV 830,00 830,000

VV Součet 830,000
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15 M 34111064 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x2,5mm2 m 830,000 33,00 27 390,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "830,00m napájecí kabel CYKY 4x2,5 mm2

VV "napájení pohonů, volně uložený

VV 830,00 830,000

VV Součet 830,000

16 K 741122219
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu 

žil 4x1,5 až 2,5 mm2
m 670,000 28,00 18 760,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "630,00m napájecí kabel CYKY 4x1,5 mm2

VV "napájení uzávěrů, volně uložený

VV 630,00 630,000

VV "40,00m napájecí kabel CYKY 4x1,5 mm2

VV "napájení uzávěrů, volně uložený

VV 40,00 40,000

VV Součet 670,000

17 M 34111060 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x1,5mm2 m 670,000 21,00 14 070,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "630,00m napájecí kabel CYKY 4x1,5 mm2

VV "napájení uzávěrů, volně uložený

VV 630,00 630,000

VV "40,00m napájecí kabel CYKY 4x1,5 mm2

VV "napájení uzávěrů, volně uložený

VV 40,00 40,000

VV Součet 670,000

18 K 741122231
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu 

žil 5x1,5 až 2,5 mm2
m 300,000 33,00 9 900,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "300,00m napájecí kabel CYKY 5x1,5 mm2

VV "ponorné pohony, volně uložený

VV 300,00 300,000

VV Součet 300,000

19 M 34111090 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2 m 300,000 22,00 6 600,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "300,00m napájecí kabel CYKY 5x1,5 mm2

VV "ponorné pohony, volně uložený

VV 300,00 300,000

VV Součet 300,000

20 K 741122241
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu 

žil 12x1,5 mm2
m 990,000 38,00 37 620,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST
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VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "950,00m ovládací a signalizační kabel CYKY 12x1,5 mm2

VV "ovladací skříně pohonů, pevně uložený

VV 950,00 950,000

VV "40,00m ovládací a signalizační kabel CYKY 12x1,5 mm2

VV "ovladání uzávěrů, volně uložený

VV 40,00 40,000

VV Součet 990,000

21 M 34111130 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 12x1,5mm2 m 990,000 82,00 81 180,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "950,00m ovládací a signalizační kabel CYKY 12x1,5 mm2

VV "ovladací skříně pohonů, pevně uložený

VV 950,00 950,000

VV "40,00m ovládací a signalizační kabel CYKY 12x1,5 mm2

VV "ovladání uzávěrů, volně uložený

VV 40,00 40,000

VV Součet 990,000

22 K 741122245
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu 

žil 19x1,5 až 2,5 mm2
m 630,000 38,00 23 940,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "630,00m ovladací a signalizační kabel CYKY 19x1,5 mm2

VV "signalizace a ovládání uzávěrů, volně uložený

VV 630,00 630,000

VV Součet 630,000

23 M 34111150 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 19x1,5mm2 m 630,000 126,00 79 380,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "630,00m ovladací a signalizační kabel CYKY 19x1,5 mm2

VV "signalizace a ovládání uzávěrů, volně uložený

VV 630,00 630,000

VV Součet 630,000

24 K 741122612R Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x6/6 mm2 uložený pevně (NYCY) m 30,000 33,00 990,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "30,00m napájecí kabel NYCY 3x6/6 mm2

VV "napojení dmychadel z FM, pevně uložený

VV 30,00 30,000

VV Součet 30,000

25 M 34111048R kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x6/6mm2 m 30,000 109,00 3 270,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "30,00m napájecí kabel NYCY 3x6/6 mm2

VV "napojení dmychadel z FM, pevně uložený

VV 30,00 30,000
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VV Součet 30,000

26 K 741122613R Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x2,5/2,5 mm2 uložený pevně (NYCY) m 50,000 28,00 1 400,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "50,00m napájecí kabel NYCY 3x2,5/2,5 mm2

VV "napojení dmychadel z FM, pevně uložený

VV 50,00 50,000

VV Součet 50,000

27 M 34111037R kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5/2,5mm2 m 50,000 54,00 2 700,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "50,00m napájecí kabel NYCY 3x2,5/2,5 mm2

VV "napojení dmychadel z FM, pevně uložený

VV 50,00 50,000

VV Součet 50,000

28 K 741122615R Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x10/10 mm2 uložený pevně (NYCY) m 70,000 44,00 3 080,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "70,00m napájecí kabel NYCY 3x10/10 mm2

VV "napojení dmychdel z FM, pevně uložený

VV 70,00 70,000

VV Součet 70,000

29 M 34111555R kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x10/10mm2 m 70,000 165,00 11 550,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "70,00m napájecí kabel NYCY 3x10/10 mm2

VV "napojení dmychdel z FM, pevně uložený

VV 70,00 70,000

VV Součet 70,000

30 K 741122623
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) 

počtu a průřezu žil 4x10 mm2
m 165,000 33,00 5 445,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "150,00m napájecí kabel CYKY 4x10 mm2

VV "napojení FM dmychadel, pevně uložený

VV 150,00 150,000

VV "15,00m napájecí kabel CYKY 4x10 mm2

VV "napojení RM odvodnění, pevně uložený

VV 15,00 15,000

VV Součet 165,000

31 M 34111076 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2 m 165,000 107,00 17 655,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "150,00m napájecí kabel CYKY 4x10 mm2

VV "napojení FM dmychadel, pevně uložený
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VV 150,00 150,000

VV "15,00m napájecí kabel CYKY 4x10 mm2

VV "napojení RM odvodnění, pevně uložený

VV 15,00 15,000

VV Součet 165,000

32 K 741122624
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) 

počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2
m 15,000 44,00 660,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "15,00m napájecí kabel CYKY 4x16 mm2

VV "napojení RM16 zahušťovač, volně uložený

VV 15,00 15,000

VV Součet 15,000

33 M 34111080 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm2 m 15,000 189,00 2 835,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "15,00m napájecí kabel CYKY 4x16 mm2

VV "napojení RM16 zahušťovač, volně uložený

VV 15,00 15,000

VV Součet 15,000

34 K 741122642R Demontáž kabel Cu plný kulatý uložený pevně (CYKY) m 50,000 13,00 650,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "demontáže kompletního stávajícího elektrotechnického zařízení včetně jejich ekologické likvidace

VV "50,00m demontáž stávající kabeláž

VV "připojení rušených dmychadel. příslušných kabelových rozvodů a uzemnění

VV 50,00 50,000

VV Součet 50,000

35 K 741122641
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) 

počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2
m 150,000 33,00 4 950,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "50,00m napájecí kabel CYKY 5x2,5 mm2

VV "napojení RM14 česle, volně uložený

VV 50,00 50,000

VV "50,00m napájecí kabel CYKY 5x2,5 mm2

VV "napojení RM21 česle, volně uložený

VV 50,00 50,000

VV "50,00m napájecí kabel CYKY 5x2,5 mm2

VV "napojení RM14 česle, volně uložený

VV 50,00 50,000

VV Součet 150,000

36 M 34111094 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2 m 150,000 37,00 5 550,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "50,00m napájecí kabel CYKY 5x2,5 mm2

VV "napojení RM14 česle, volně uložený

VV 50,00 50,000
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VV "50,00m napájecí kabel CYKY 5x2,5 mm2

VV "napojení RM21 česle, volně uložený

VV 50,00 50,000

VV "50,00m napájecí kabel CYKY 5x2,5 mm2

VV "napojení RM14 česle, volně uložený

VV 50,00 50,000

VV Součet 150,000

37 K 741122642
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) 

počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2
m 350,000 38,00 13 300,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "50,00m napájecí kabel CYKY 5x4 mm2

VV "napojení RM14 česle, volně uložený

VV 50,00 50,000

VV "50,00m napájecí kabel CYKY 5x4 mm2

VV "napojení RM15 kompresor, volně uložený

VV 50,00 50,000

VV "120,00m napájecí kabel CYKY 5x4 mm2

VV "napojení RM17 dávkování síranu, volně uložený

VV 120,00 120,000

VV "130,00m napájecí kabel CYKY 5x4 mm2

VV "napojení RM18 dávkování ext. substrátu, volně uložený

VV 130,00 130,000

VV Součet 350,000

38 M 34111098 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm2 m 350,000 61,00 21 350,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "50,00m napájecí kabel CYKY 5x4 mm2

VV "napojení RM14 česle, volně uložený

VV 50,00 50,000

VV "50,00m napájecí kabel CYKY 5x4 mm2

VV "napojení RM15 kompresor, volně uložený

VV 50,00 50,000

VV "120,00m napájecí kabel CYKY 5x4 mm2

VV "napojení RM17 dávkování síranu, volně uložený

VV 120,00 120,000

VV "130,00m napájecí kabel CYKY 5x4 mm2

VV "napojení RM18 dávkování ext. substrátu, volně uložený

VV 130,00 130,000

VV Součet 350,000

39 K 741123231
Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kulatých (AYKY) počtu a 

průřezu žil 3x25+35 mm2
m 15,000 55,00 825,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "15,00m napájecí kabel AYKY 3x25+35 mm2

VV "napojení RM2 z RM4, pevně uložený

VV 15,00 15,000

VV Součet 15,000

40 M 34111631 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x35+25mm2 m 15,000 353,00 5 295,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část
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VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "15,00m napájecí kabel AYKY 3x25+35 mm2

VV "napojení RM2 z RM4, pevně uložený

VV 15,00 15,000

VV Součet 15,000

41 K 741123232
Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kulatých (AYKY) počtu a 

průřezu žil 3x95+70 až 120+70 mm2
m 20,000 77,00 1 540,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "20,00m napájecí kabel AYKY 3x95+70 mm2

VV "napojení RM3 z RM4, pevně uložený

VV 20,00 20,000

VV Součet 20,000

42 M 34113217 kabel silový s Al jádrem 1 kV  3x95+70mm2 m 20,000 190,00 3 800,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "20,00m napájecí kabel AYKY 3x95+70 mm2

VV "napojení RM3 z RM4, pevně uložený

VV 20,00 20,000

VV Součet 20,000

43 K 741123233
Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kulatých (AYKY) počtu a 

průřezu žil 3x150+70 až 240+120 mm2
m 15,000 174,00 2 610,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "15,00m napájecí kabel AYKY 3x240+120 mm2

VV "napojení RIS z RH, pevně uložený

VV 15,00 15,000

VV Součet 15,000

44 M 34113241 kabel silový s Al jádrem 1 kV  3x240+120mm2 m 15,000 354,00 5 310,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "15,00m napájecí kabel AYKY 3x240+120 mm2

VV "napojení RIS z RH, pevně uložený

VV 15,00 15,000

VV Součet 15,000

45 K 741123233
Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kulatých (AYKY) počtu a 

průřezu žil 3x150+70 až 240+120 mm2
m 160,000 153,00 24 480,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "160,00m napájecí kabel AYKY 3x185+95 mm2

VV "napojení RM4 z RIS, pevně uložený

VV 160,00 160,000

VV Součet 160,000

46 M 34113235 kabel silový s Al jádrem 1 kV  3x185+95mm2 m 160,000 340,00 54 400,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část
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VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "160,00m napájecí kabel AYKY 3x185+95 mm2

VV "napojení RM4 z RIS, pevně uložený

VV 160,00 160,000

VV Součet 160,000

47 K 741128002 Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem kus 142,000 28,00 3 976,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "142x kabelový štítek popisný

VV 142 142,000

VV Součet 142,000

48 M 35442111R štítek plastový -  štítek označovací na kabel kus 142,000 19,00 2 698,00 R-položka

49 K 741128021
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za zatahování vodičů a 

kabelů
m 50,000 38,00 1 900,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "zatažení kabelu do 30,00m potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2mm

VV 30,00 30,000

VV "zatažení kabelu do 20,00m elektro chránička plastová D110, výkop v komunikaci

VV 20,00 20,000

VV Součet 50,000

50 K 741130006 Ukončení vodič izolovaný v rozváděči nebo na přístroji kus 142,000 71,00 10 082,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "142x ukončení kabelu

VV 142 142,000

VV Součet 142,000

51 K 741136002R Pomocné práce spojené s opravami poškozených kabelů při výkopových pracích kus 1,000 10 327,00 10 327,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "spojkování kabelů smršťovací spojkou, nastavení potřebné délky kabelu, kzrácení potřebné délky 

VV "     kabelu

VV "stávající 350,00m přeložky kabelového vedení napájení pohonů z rozvodny RM1 provozní budovy do

VV "     aktivace a dmychárny kabely CYKY, ve výkopu v zemi 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

52 K 741210001 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg kus 35,000 979,00 34 265,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "17x ovládací plastová skříňka pro uzávěry

VV "krytí IP54 s vestavnými přístroji na DIN liště

VV "obsahující:

VV "- 1ks přepínač 3 polohový (RUČ-O-AUT)

VV "- 3ks tlačítko

VV "- 2ks světelná návěst

VV "-  řadové svorky, průchodky, příslušenství

VV "včetně nosné pozinkované konstrukce
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VV 17 17,000

VV "18x ovládací plastová skříňka pro pohony

VV "krytí IP54 s vestavnými přístroji na DIN liště

VV "obsahující:

VV "- 2ks přepínač 3 polohový (RUČ-O-AUT)

VV "- 2ks světelná návěst

VV "-  řadové svorky, průchodky, příslušenství

VV "včetně nosné pozinkované konstrukce

VV 18 18,000

VV Součet 35,000

53 M 35711647R ovládací skříňka kus 17,000 5 109,00 86 853,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "17x ovládací plastová skříňka pro uzávěry

VV "krytí IP54 s vestavnými přístroji na DIN liště

VV "obsahující:

VV "- 1ks přepínač 3 polohový (RUČ-O-AUT)

VV "- 3ks tlačítko

VV "- 2ks světelná návěst

VV "-  řadové svorky, průchodky, příslušenství

VV "včetně nosné pozinkované konstrukce

VV 17 17,000

VV Součet 17,000

54 M 35711648R ovládací skříňka kus 18,000 4 761,00 85 698,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "18x ovládací plastová skříňka pro pohony

VV "krytí IP54 s vestavnými přístroji na DIN liště

VV "obsahující:

VV "- 2ks přepínač 3 polohový (RUČ-O-AUT)

VV "- 2ks světelná návěst

VV "-  řadové svorky, průchodky, příslušenství

VV "včetně nosné pozinkované konstrukce

VV 18 18,000

VV Součet 18,000

55 K 741210001 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg kus 3,000 979,00 2 937,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "3ks zásuvková skříň 400V/230V, 32A/16A 

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

56 M 35713851R zásuvková skříň 400V/230V, 32A/16A kus 3,000 4 816,00 14 448,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "3ks zásuvková skříň 400V/230V, 32A/16A 

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

57 K 741210201
Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti jednoho pole do 

200 kg
kus 11,000 3 805,00 41 855,00 CS ÚRS 2018 02
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VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "1x skříňový rozvaděč RM2 sestávající ze 3 skříní, 400V, 100A, min. IP40/20

VV "rozměry cca 1x600+2x800x500x2000mm

VV "Rozvaděč bude dodán kompletní vč. přístrojů, drobného montážního a pomocného materiálu.

VV "viz. schéma rozvaděče RM2

VV 3 3,000

VV "1x skříňový rozvaděč RM3 sestávající ze 3 skříní, 400V, 100A, min. IP40/20

VV "rozměry cca 3x800x500x2000mm

VV "Rozvaděč bude dodán kompletní vč. přístrojů, drobného montážního a pomocného materiálu.

VV "viz. schéma rozvaděče RM3

VV 3 3,000

VV "1x skříňový rozvaděč RM4 sestávající z 5 skříní, 400V, 400A, min. IP40/20

VV "rozměry cca 5x 800x500x2000mm

VV "Rozvaděč bude dodán kompletní vč. přístrojů, drobného montážního a pomocného materiálu.

VV "viz. schéma rozvaděče RM4

VV 5 5,000

VV Součet 11,000

58 M 35711662R rozvaděč RM2 kus 1,000 248 652,00 248 652,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "1x skříňový rozvaděč RM2 sestávající ze 3 skříní, 400V, 100A, min. IP40/20

VV "rozměry cca 1x600+2x800x500x2000mm, obsahující:

VV "- 3f. vypínačový přívod 50A, 1ks svodič přepětí typu T2, 3fáz., voltmetr, hlídací relé,

VV "- 3f. vývod s jističem 20Apro RM2.1, 1f. vývod 6A pro měření kyslíku, 1f. vývod 6A pro měření průtoku,

VV "- 3f. vývod s proud. chráničem 30mA pro zásuvkovou skříň 1ks 1f. vývod 6A pro osvětlení,

VV "- 1f. vývod 6A pro napájení ŘIS, 3f. stykačový vývod pro ventilátor dmychárny s termostatem,

VV "- 3f. stykačový vývod pro čerpadla do 10A, 3f. jištěné vývody s frekvenčním měničem do 16A,

VV "- 3f. stykačový reverzační vývod pro uzávěry vzduchu, 3 sada pomocná a převodová relé,

VV "- 1x sada ovládací tlačítka, přepínače a signálky pro místní ovládání z rozvaděče,

VV "- 1x sada řadových svorek, utěsnění rozv., zásuvka 230V v rozváděči, osvětlení 2 polí rozváděče

VV "pomocný a spojovací materiál

VV "Rozvaděč bude dodán kompletní vč. přístrojů, drobného montážního a pomocného materiálu.

VV "viz. schéma rozvaděče RM2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

59 M 35711663R rozvaděč RM3 kus 1,000 200 806,00 200 806,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "1x skříňový rozvaděč RM3 sestávající ze 3 skříní, 400V, 100A, min. IP40/20

VV "rozměry cca 3x800x500x2000mm, obsahující:

VV "- 3f. vypínačový přívod 120A, 1ks svodič přepětí typu T2, 3fáz., voltmetr, hlídací relé

VV "- 3f. vývod s proud. chráničem 30mA pro zásuvkovou skříň, 1f. vývod 6A pro osvětlení

VV "- 1f. vývod 6A pro napájení ŘIS, 3f. stykačový vývody pro vent. dmychárny s termostatem

VV "- 3f. jištěné vývody s frekvenčním měničem do 50A, 3f. stykačový reverzační vývod pro uzávěry vzduchu

VV "- 3x sada pomocná a převodová relé, 1x sada řadových svorek, utěsnění rozv.

VV "- 1x sada ovládací tlačítka, přepínače a signálky pro místní ovládání z rozvaděče

VV "pomocný a spojovací materiál, zásuvka 230V v rozváděči, osvětlení 2 polí rozváděče

VV "větrání rozváděče (frekvenční měniče uvnitř), vnitřní temperování rozváděče

VV "Rozvaděč bude dodán kompletní vč. přístrojů, drobného montážního a pomocného materiálu.

VV "viz. schéma rozvaděče RM3

VV 1 1,000
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VV Součet 1,000

60 M 35711664R rozvaděč RM4 kus 1,000 290 455,00 290 455,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "1x skříňový rozvaděč RM4 sestávající z 5 skříní, 400V, 400A, min. IP40/20

VV "rozměry cca 5x 800x500x2000mm, obsahující:

VV "- 3f. jističový přívod 300A, 1ks svodič přepětí typu T1+T2, 3fáz.

VV "- voltmetr, ampérmetr, proudové transformátory, hlídací relé

VV "- 3f. vývod s proud. chráničem 30mA pro zásuvkovou skříň 1ks

VV "- 3f. jističový vývod 50A pro napájení RC2, 3f. jističový vývod 80A pro napájení RM2

VV "- 3f. jističový vývod 150A pro napájení RM3, 3f. jističový vývod 10A pro napájení RM22

VV "- 1f. vývod 6A pro napájení DT, 1f. vývod 2A pro napájení ŘIS na mostě DN

VV "- 3f. stykačový vývody 16A pro strojní zařízení DN, 1f. jističový vývod 6A pro čerpadlo úkapů

VV "- 3f. jištěný stykačový vývod do 16A pro technologii, 1 sada pomocná a převodová relé (cca 6ks/pohon)

VV "- 3f. stykačový reverzační vývod pro uzávěry vzduchu, 1sada řadových svorek, utěsnění rozvaděče

VV "- 1 sada vyhodnocovací relé vlhkosti a teploty pon. čerpadel

VV "- 1 sada ovládací tlačítka, přepínače a signálky pro místní ovládání z rozvaděče

VV "- pomocný a spojovací materiál, zásuvka 230V v rozváděči, osvětlení 5 polí rozváděče

VV "- větrání rozváděče (frekvenční měniče uvnitř), vnitřní temperování rozváděče

VV "Rozvaděč bude dodán kompletní vč. přístrojů, drobného montážního a pomocného materiálu.

VV "viz. schéma rozvaděče RM4

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

61 K 741211832R Demontáž rozvodnic kovových na povrchu kus 1,000 653,00 653,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "demontáže kompletního stávajícího elektrotechnického zařízení včetně jejich ekologické likvidace

VV "1x demontáže rozvaděčů a skříněk vč. příslušných kabelových rozvodů a uzemnění v bourané ubytovně

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

62 K 741211852R Demontáž rozvodnic kovových volně stojících kus 1,000 870,00 870,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "demontáže kompletního stávajícího elektrotechnického zařízení včetně jejich ekologické likvidace

VV "1x demontáže rozvaděčů RM2, RM3 a skříněk vč. příslušných kabelových rozvodů a uzemnění

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

63 K 741220106 Montáž skříní ostatních bez zapojení vodičů kompenzace kus 1,000 3 261,00 3 261,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "1x kompenzační rozváděč 30kVAr s automatickým regulátorem

VV "vícestupňový, chráněný cca 30kVAr

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

64 M 35713143R kompenzační rozváděč 30kVAr kus 1,000 28 914,00 28 914,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST
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VV "1x kompenzační rozváděč 30kVAr s automatickým regulátorem

VV "vícestupňový, chráněný cca 30kVAr

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

65 K 741240003R Montáž příslušenství rozvoden kus 1,000 13 587,00 13 587,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "1x skříňový rozvaděč RM1 stávající z 5 skříní, 400V, 200A

VV "bude do něj doplněno:

VV "- 3f. vývod s jističem 32A pro RS5 dmychárny stabilizace kalu

VV "- 3f. vývod s jističem 16A pro mechanické česle RM21

VV "budou v něm upraveny vývody pro:

VV "- 3f. jističový vývod pro RM12 odvodnění kalu

VV "- 3f. jističový vývod pro RM14 česle stávající

VV "- 3f. jističový vývod pro RM15 kompresor lapáku písku

VV "- 3f. jističový vývod pro RM16  rotační zahušťovač kalu

VV "- 3f. jističový vývod pro RM17 dávkování síranu

VV "- 3f. jističový vývod pro RM18 dávkování externího substrátu

VV "- 3f. stykačový vývod pro M104 šnekový dopravník odv. kalu

VV "- 3f. stykačový vývod pro M153 míchadlo v hom. nádrži

VV "- 3f. stykačový reverzační vývod pro uzávěr vzd. lapáku M107

VV "1x sada pomocná a převodová relé

VV "1x sada ovládací tlačítka, přepínače a signálky pro místní ovládání z rozvaděče

VV "pomocný a spojovací materiál 

VV "viz. schéma rozvaděče RM1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

66 K 741240023R Montáž ostatního příslušenství rozvoden - doplňkový elektromateriál
soubo

r
1,000 4 566,00 4 566,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "1x pomocný materiál (tamperová krabice, rozvodnicové krabice, atd.)

VV "- materiál, který nelze určit při zpracování technologického postupu

VV "- podružný a pomocný instalační materiál, např.:

VV "prodrátování v rozvaděči, spojovací a upevňovací materiál v rozvaděči, DIN lišty

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

67 K 741320304 Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn deionových vestavných s elektrickou spouští do 600 A kus 1,000 1 413,00 1 413,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "1x montáž jistič 400A/345A

VV "náhrada hlavního jističe v RH u TS

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

68 M 35822609R jistič 3-pól. D - distribuční, Ir = 80-100 A, třmen. svorky pro 2,5-95 mm² kus 1,000 9 795,00 9 795,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "1x montáž jistič 400A/345A

VV "náhrada hlavního jističe v RH u TS

VV 1 1,000
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VV Součet 1,000

69 K 741360032R Montáž frekvenční měnič se zapojením kus 10,000 2 609,00 26 090,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "4x frekvenční měnič 3f. 35kW / 400V s komunikační kartou

VV "oddělitelný ovládací panel pro montáž na dveře skříně RM3, IP20

VV "včetně potřebných filtrů a příslušenství

VV 4 4,000

VV "4x frekvenční měnič 3f. 7,5kW / 400V s komunikační kartou

VV "oddělitelný ovládací panel pro montáž na dveře skříně RM2, IP20

VV "včetně potřebných filtrů a příslušenství

VV 4 4,000

VV "2x frekvenční měnič 3f. 1,5kW / 400V s komunikační kartou

VV "oddělitelný ovládací panel pro montáž na dveře skříně RM2, IP20

VV "včetně potřebných filtrů a příslušenství

VV 2 2,000

VV Součet 10,000

71 M 38822143R frekvenční měnič 35kW / 400V kus 4,000 61 616,00 246 464,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "4x frekvenční měnič 3f. 35kW / 400V s komunikační kartou

VV "oddělitelný ovládací panel pro montáž na dveře skříně RM3, IP20

VV "včetně potřebných filtrů a příslušenství

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

72 M 38822144R frekvenční měnič 7,5kW / 400V kus 4,000 22 029,00 88 116,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "4x frekvenční měnič 3f. 7,5kW / 400V s komunikační kartou

VV "oddělitelný ovládací panel pro montáž na dveře skříně RM2, IP20

VV "včetně potřebných filtrů a příslušenství

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

73 M 38822145R frekvenční měnič 1,5kW / 400V kus 2,000 12 445,00 24 890,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "2x frekvenční měnič 3f. 1,5kW / 400V s komunikační kartou

VV "oddělitelný ovládací panel pro montáž na dveře skříně RM2, IP20

VV "včetně potřebných filtrů a příslušenství

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

74 K 741410022
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů 

pásku průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě
m 220,000 87,00 19 140,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "Uzemnění a pospojování technologického zařízení a vodivých konstrukcí

VV "220,00m pásek FeZn 120mm2
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VV 220,00 220,000

VV Součet 220,000

75 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 209,000 39,00 8 151,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "Uzemnění a pospojování technologického zařízení a vodivých konstrukcí

VV "220,00m pásek FeZn 120mm2

VV "hmotnost 0,95kg/m

VV 220,00*0,95 209,000

VV Součet 209,000

76 K 741810003
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 

montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč
kus 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "1x zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, vyhotovení revizní zprávy

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

77 K 741810011
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 

montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč
kus 6,000 5 653,00 33 918,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "1x zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, vyhotovení revizní zprávy

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

78 K 741811001
Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) manipulačních, ovládacích nebo 

reléových
kus 16,000 4 892,00 78 272,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "1x skříňový rozvaděč RM2 sestávající ze 3 skříní, 400V, 100A, min. IP40/20

VV "rozměry cca 1x600+2x800x500x2000mm

VV "Rozvaděč bude dodán kompletní vč. přístrojů, drobného montážního a pomocného materiálu.

VV "viz. schéma rozvaděče RM2

VV 3 3,000

VV "1x skříňový rozvaděč RM3 sestávající ze 3 skříní, 400V, 100A, min. IP40/20

VV "rozměry cca 3x800x500x2000mm

VV "Rozvaděč bude dodán kompletní vč. přístrojů, drobného montážního a pomocného materiálu.

VV "viz. schéma rozvaděče RM3

VV 3 3,000

VV "1x skříňový rozvaděč RM4 sestávající z 5 skříní, 400V, 400A, min. IP40/20

VV "rozměry cca 5x 800x500x2000mm

VV "Rozvaděč bude dodán kompletní vč. přístrojů, drobného montážního a pomocného materiálu.

VV "viz. schéma rozvaděče RM4

VV 5 5,000

VV "1x skříňový rozvaděč RM1 stávající z 5 skříní, 400V, 200A

VV "viz. schéma rozvaděče RM1
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VV 5 5,000

VV Součet 16,000

79 K 741811021
Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení oživení jednoho pole rozváděče zhotoveného subdodavatelem v 

podmínkách externí montáže se složitou výstrojí
kus 16,000 2 827,00 45 232,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "1x skříňový rozvaděč RM2 sestávající ze 3 skříní, 400V, 100A, min. IP40/20

VV "rozměry cca 1x600+2x800x500x2000mm

VV "Rozvaděč bude dodán kompletní vč. přístrojů, drobného montážního a pomocného materiálu.

VV "viz. schéma rozvaděče RM2

VV 3 3,000

VV "1x skříňový rozvaděč RM3 sestávající ze 3 skříní, 400V, 100A, min. IP40/20

VV "rozměry cca 3x800x500x2000mm

VV "Rozvaděč bude dodán kompletní vč. přístrojů, drobného montážního a pomocného materiálu.

VV "viz. schéma rozvaděče RM3

VV 3 3,000

VV "1x skříňový rozvaděč RM4 sestávající z 5 skříní, 400V, 400A, min. IP40/20

VV "rozměry cca 5x 800x500x2000mm

VV "Rozvaděč bude dodán kompletní vč. přístrojů, drobného montážního a pomocného materiálu.

VV "viz. schéma rozvaděče RM4

VV 5 5,000

VV "1x skříňový rozvaděč RM1 stávající z 5 skříní, 400V, 200A

VV "viz. schéma rozvaděče RM1

VV 5 5,000

VV Součet 16,000

80 K 741990041
Ostatní doplňkové práce elektromontážní montáž tabulek pro rozvodny a elektrická zařízení výstražné a 

označovací
kus 63,000 33,00 2 079,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -0041 nejsou započteny náklady na dodání tabulky. Tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "1x skříňový rozvaděč RM2 sestávající ze 3 skříní, 400V, 100A, min. IP40/20

VV "rozměry cca 1x600+2x800x500x2000mm

VV "Rozvaděč bude dodán kompletní vč. přístrojů, drobného montážního a pomocného materiálu.

VV "viz. schéma rozvaděče RM2

VV 3 3,000

VV "1x skříňový rozvaděč RM3 sestávající ze 3 skříní, 400V, 100A, min. IP40/20

VV "rozměry cca 3x800x500x2000mm

VV "Rozvaděč bude dodán kompletní vč. přístrojů, drobného montážního a pomocného materiálu.

VV "viz. schéma rozvaděče RM3

VV 3 3,000

VV "1x skříňový rozvaděč RM4 sestávající z 5 skříní, 400V, 400A, min. IP40/20

VV "rozměry cca 5x 800x500x2000mm

VV "Rozvaděč bude dodán kompletní vč. přístrojů, drobného montážního a pomocného materiálu.

VV "viz. schéma rozvaděče RM4

VV 5 5,000

VV "1x skříňový rozvaděč RM1 stávající z 5 skříní, 400V, 200A

VV "viz. schéma rozvaděče RM1

VV 5 5,000

VV "17x ovládací plastová skříňka pro uzávěry

VV "včetně nosné pozinkované konstrukce

VV 17 17,000

VV "18x ovládací plastová skříňka pro pohony

VV "včetně nosné pozinkované konstrukce
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VV 18 18,000

VV "2x frekvenční měnič 3f. 35kW / 400V s komunikační kartou

VV "oddělitelný ovládací panel pro montáž na stěně dmychárny stabilizace kalu, IP54

VV "včetně potřebných filtrů a příslušenství

VV 2 2,000

VV "4x frekvenční měnič 3f. 35kW / 400V s komunikační kartou

VV "oddělitelný ovládací panel pro montáž na dveře skříně RM3, IP20

VV "včetně potřebných filtrů a příslušenství

VV 4 4,000

VV "4x frekvenční měnič 3f. 7,5kW / 400V s komunikační kartou

VV "oddělitelný ovládací panel pro montáž na dveře skříně RM2, IP20

VV "včetně potřebných filtrů a příslušenství

VV 4 4,000

VV "2x frekvenční měnič 3f. 1,5kW / 400V s komunikační kartou

VV "oddělitelný ovládací panel pro montáž na dveře skříně RM2, IP20

VV "včetně potřebných filtrů a příslušenství

VV 2 2,000

VV Součet 63,000

81 M 73534510 tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297mm kus 63,000 99,00 6 237,00 CS ÚRS 2018 02

82 K 741990063R Ostatní doplňkové práce elektromontážní dokončovací práce - stavební přípomoce kus 1,000 28 261,00 28 261,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Zednické výpomoci pro elektromontážní práce

VV "- vysekání, vyvrtání a vynechání rýh, kapes, prostupů pro rozvody a upevňovací prvky

VV "- zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes, prostupů

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

83 K 741990064R Ostatní doplňkové práce elektromontážní - úpravy a práce na stávající trafostanici TS kus 1,000 19 566,00 19 566,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "1x úpravy a práce na stávající trafostanici TS

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

84 K 741990065R Ostatní doplňkové práce elektromontážní - úpravy a práce na stávajícím rozváděči HR u TS kus 1,000 5 870,00 5 870,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "1x úpravy a práce na stávajícím rozváděči HR u TS

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

85 K 998741101
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 4,747 1 051,00 4 989,10 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 20 837,25

86 K 742110110R Montáž kabelového žlabu drátěného 200/50 mm m 25,000 82,00 2 050,00 R-položka
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VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "25,00m drátěný kabelový žlab 200x50 

VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované

VV 25,00 25,000

VV Součet 25,000

87 M 34575499R žlab kabelový drátěný pozinkovaný 2m/ks 200X50 m 25,000 158,00 3 950,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "25,00m drátěný kabelový žlab 200x50 

VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované

VV 25,00 25,000

VV Součet 25,000

88 M 34573021R spojovací materiál pro montáž kabelových žlabů kus 1,000 4 566,00 4 566,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "25,00m drátěný kabelový žlab 200x50 

VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované

VV "šrouby vratové vč. matice

VV "šrouby se šestihrannou hlavou 

VV "spojky pro upevnění žlabu

VV "1x spojovací materiál, provedení žárově zinkované

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

89 K 742110126R Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 200 mm kus 14,000 392,00 5 488,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "25,00m drátěný kabelový žlab 200x50

VV "14kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 200mm, montáž na stěnu

VV "vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované

VV "25,00/2, zaokr. 14"14 14,000

VV Součet 14,000

90 M 34575563R nosník drátěného žlabu 200 kus 14,000 92,00 1 288,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "25,00m drátěný kabelový žlab 200x50

VV "14kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 200mm, montáž na stěnu

VV "vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

91 K 742190003 Ostatní práce pro trasy vyvazování kabeláže ve žlabech m 25,000 131,00 3 275,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany
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VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "25,00m drátěný kabelový žlab 200x50

VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované

VV 25,00 25,000

VV Součet 25,000

92 M 34572307 páska stahovací kabelová 3,6x140mm
100 

kus
0,250 31,00 7,75 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "25,00m drátěný kabelový žlab 200x25

VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované

VV 25,00/100 0,250

VV Součet 0,250

93 K 998742101
Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,085 2 500,00 212,50 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D M Práce a dodávky M 617 922,18

D 21-M Elektromontáže 436 853,00

94 K 210171171
Montáž třífázových transformátorů vn/nn, bez zapojení vodičů uvedení do provozu přístrojů otevřených s 

převodem 6 a 10/0, 4 kV
kus 1,000 9 130,00 9 130,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "1x transformátor olejový hermetizovaný nízkoztrátový 22/0,4kV, 250kVA

VV "na stávající stožárové trafostanici

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

95 K 210171172R Montáž uzemnění kabelů transformační stanice kus 1,000 8 587,00 8 587,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "1x transformátor olejový hermetizovaný nízkoztrátový 22/0,4kV, 250kVA

VV "na stávající stožárové trafostanici

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

96 K 210172002
Montáž třífázových transformátorů vn/nn, bez zapojení vodičů na stožárové trafostanice olejových, výkonu do 

400 kVA
kus 1,000 1 341,00 1 341,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "1x transformátor olejový hermetizovaný nízkoztrátový 22/0,4kV, 250kVA

VV "na stávající stožárové trafostanici
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VV 1 1,000

VV Součet 1,000

97 M 37422114R transformátor olejový hermetizovaný nízkoztrátový 22/0,4kV, 250kVA kus 1,000 183 425,00 183 425,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "1x transformátor olejový hermetizovaný nízkoztrátový 22/0,4kV, 250kVA

VV "na stávající stožárové trafostanici

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

98 K 210172502 Montáž měřících transformátorů vn a vvn se zapojením vodičů napěťových do 22 kV kus 3,000 290,00 870,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "3x montáž měřících transformátorů proudu 

VV "podle požadavku ČEZ

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

99 M 37422115R měřící transformátor proudu kus 3,000 13 657,00 40 971,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "3x montáž měřících transformátorů proudu 

VV "podle požadavku ČEZ

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

100 K 210172502-D Demontáž měřících transformátorů vn se zapojením vodičů napěťových do 22 kV kus 3,000 870,00 2 610,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "demontáže kompletního stávajícího elektrotechnického zařízení včetně jejich ekologické likvidace

VV "3x demontáž stávajících měřících transformátorů proudu

VV "podle požadavku ČEZ

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

101 K 210173001-D
Demontáž silových transformátorů převod vn/vn uložených v revizní věži nebo přímo u základu do vzdálenosti 

2 m tělesa transformátoru třífázová jednotka do 220 kV
kus 1,000 3 914,00 3 914,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "demontáže kompletního stávajícího elektrotechnického zařízení včetně jejich ekologické likvidace

VV "1x demontáž stávající transformátor olejový 22/0.4kV, 160kVA na stávající stožárové trafostanici

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

102 K 210173701-D
Demontáž - Uvedení transformátoru do provozu třífázové jednotky, včetně trakčního trafa, o výkonu do 6,3 

MVA
kus 1,000 26 087,00 26 087,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "demontáže kompletního stávajícího elektrotechnického zařízení včetně jejich ekologické likvidace

VV "1x odpojení stávající transformátor olejový 22/0.4kV, 160kVA na stávající stožárové trafostanici

VV 1 1,000
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VV Součet 1,000

103 K 210174711 Ostatní práce při montáži transformátorů 400 kV, 250 MVA montáž elektrické instalace pomocných obvodů kus 1,000 84 588,00 84 588,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 210 17-4711 jsou započteny i náklady na: 

a) nařezání a vyřezání závitů pancéřových trubek, 

b) nařezání plochého železa, 

c) přivaření trubky na tělo trafa, 

d) protažení trubkami, 

e) zapojení vodičů. 

2. V ceně 210 17-4721 jsou započteny i náklady na: 

a) sformování a zhotovení držáků z L železa pro 6 skříněk manometru, 

b) přivaření držáků na tělo trafa, 

c) úpravy plynového potrubí, 

d) úpravy zaplavovacího potrubí. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "1x transformátor olejový hermetizovaný nízkoztrátový 22/0,4kV, 250kVA

VV "na stávající stožárové trafostanici

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

104 K 210174711-D
Demontáž - Ostatní práce při montáži transformátorů do 400 kV, demontáž elektrické instalace pomocných 

obvodů
kus 1,000 37 827,00 37 827,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 210 17-4711 jsou započteny i náklady na: 

a) nařezání a vyřezání závitů pancéřových trubek, 

b) nařezání plochého železa, 

c) přivaření trubky na tělo trafa, 

d) protažení trubkami, 

e) zapojení vodičů. 

2. V ceně 210 17-4721 jsou započteny i náklady na: 

a) sformování a zhotovení držáků z L železa pro 6 skříněk manometru, 

b) přivaření držáků na tělo trafa, 

c) úpravy plynového potrubí, 

d) úpravy zaplavovacího potrubí. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "demontáže kompletního stávajícího elektrotechnického zařízení včetně jejich ekologické likvidace

VV "1x demontáž stávající elektroinstalace transformátor olejový 22/0.4kV, 160kVA na stávající 

VV "     stožárové trafostanici

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

105 K 210280223 Měření zemních odporů zemnící sítě délky pásku přes 200 do 500 m kus 1,000 2 609,00 2 609,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "Uzemnění a pospojování technologického zařízení a vodivých konstrukcí

VV "1x měření odporů 220,00m pásek FeZn 120mm2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

106 K 210280558R Revize, seřízení a nastavení ochranny transformátoru 22kV kus 1,000 30 979,00 30 979,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST
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VV "1x transformátor olejový hermetizovaný nízkoztrátový 22/0,4kV, 250kVA

VV "na stávající stožárové trafostanici

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

107 K 210290481 Výměna částí jistících přístrojů pojistkových vložek – nožových do 400 A kus 9,000 28,00 252,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "3x výměna 3 sad nožových pojistek v RIS

VV 3*3 9,000

VV Součet 9,000

108 M 35825286 pojistka nožová 400A nízkoztrátová 33.20 W, provedení normální, charakteristika gG kus 9,000 407,00 3 663,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "3x výměna 3 sad nožových pojistek v RIS

VV 3*3 9,000

VV Součet 9,000

D 35-M Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 1 740,00

109 K 350380016R Montáž dávkovací čerpadlo kus 2,000 870,00 1 740,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "DODÁVKA A MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "2x doplnění o další dávkovací čerpadlo dodavatelem zařízení

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 179 329,18

110 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru km 0,225 1 783,00 401,18 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na: 

a) pochůzky projektovanou tratí, 

b) vyznačení budoucí trasy, 

c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů, 

d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "180,00m vytyčení výkopu kabelové trasy 50x80cm v terénu

VV 180,00/1000 0,180

VV "45,00m vytyčení výkopu kabelové trasy 50x120cm v komunikaci

VV 45,00/1000 0,045

VV Součet 0,225

111 K 460030011
Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady nebo naložení na dopravní 

prostředek jakékoliv tloušťky
m2 90,000 74,00 6 660,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přimísenin, tyto práce se 

oceňují individuálně. 

2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2. 

3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou délkou. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST
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VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "180,00m vytyčení výkopu kabelové trasy 50x80cm v terénu

VV 180,00*0,50 90,000

VV Součet 90,000

112 K 460030015 Přípravné terénní práce odstranění travnatého porostu kosení a shrabávání trávy m2 90,000 22,00 1 980,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přimísenin, tyto práce se 

oceňují individuálně. 

2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2. 

3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou délkou. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "180,00m vytyčení výkopu kabelové trasy 50x80cm v terénu

VV 180,00*0,50 90,000

VV Součet 90,000

113 K 460030142
Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnání 

styčné spáry z kameniva těženého, tloušťky přes 10 do 20 cm
m2 22,500 164,00 3 690,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přimísenin, tyto práce se 

oceňují individuálně. 

2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2. 

3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou délkou. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "bourání stávající komunikace podkladní vrstva štěrkodrť tl. 0,15m

VV "45,00m výkop kabelové trasy 50x120cm

VV 45,00*0,50 22,500

VV Součet 22,500

114 K 460030172
Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnání 

styčné spáry ze živice, tloušťky přes 5 do 10 cm
m2 22,500 163,00 3 667,50 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přimísenin, tyto práce se 

oceňují individuálně. 

2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2. 

3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou délkou. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "bourání stávající komunikace krycí vrstva asfalt tl. 0,04m

VV "45,00m výkop kabelové trasy 50x120cm

VV 45,00*0,50 22,500

VV Součet 22,500

115 K 460030173
Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnání 

styčné spáry ze živice, tloušťky přes 10 do 15 cm
m2 22,500 272,00 6 120,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přimísenin, tyto práce se 

oceňují individuálně. 

2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2. 

3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou délkou. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST
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VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "bourání stávající komunikace podkladní vrstva obalované kamenivo tl. 0,12m

VV "45,00m výkop kabelové trasy 50x120cm

VV 45,00*0,50 22,500

VV Součet 22,500

116 K 460050004R Hloubení nezapažených sond na rovině ručně v hornině tř 3 kus 4,000 1 577,00 6 308,00 R-položka

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny hloubení jam v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití pneumatického kladiva. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "4x výkop sondy v místě plánovaných výkopů (zjištění stávajících podzemních tras kabelů)

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

117 K 460150263

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 

vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 cm, 

v hornině třídy 3

m 180,000 261,00 46 980,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "180,00m výkop pro kabely 50x80cm

VV 180,00 180,000

VV Součet 180,000

118 K 460150303

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 

vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 120 cm, 

v hornině třídy 3

m 45,000 468,00 21 060,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "45,00m výkop pro kabely 50x120cm

VV 45,00 45,000

VV Součet 45,000

119 K 460421172
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad 

kabel zakryté plastovými deskami, šířky lože přes 25 do 50 cm
m 180,000 29,00 5 220,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou započteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato 

dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "180,00m pískové lože tl. 0,10m včetně výstražné PE desky

VV 180,00 180,000

VV Součet 180,000

120 M 34575113 deska kabelová krycí PE červená, 300x7x2 mm m 180,000 27,00 4 860,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST
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VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "180,00m pískové lože tl. 0,10m včetně výstražné PE desky

VV 180,00 180,000

VV Součet 180,000

121 K 460520174
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 

mm
m 45,000 28,00 1 260,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "45,00m elektro chránička plastová D110, výkop v komunikaci

VV 45,00 45,000

VV Součet 45,000

122 M 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE m 45,000 28,00 1 260,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "45,00m elektro chránička plastová D110, výkop v komunikaci

VV 45,00 45,000

VV Součet 45,000

123 K 460560263
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm 

hloubky 80 cm, v hornině třídy 3
m 180,000 147,00 26 460,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "180,00m zásyp výkopu pro kabely 50x80cm

VV 180,00 180,000

VV Součet 180,000

124 K 460560303
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm 

hloubky 120 cm, v hornině třídy 3
m 45,000 220,00 9 900,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "45,00m zásyp výkopu pro kabely 50x120cm

VV 45,00 45,000

VV Součet 45,000

125 K 460620002 Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na rovině m2 90,000 21,00 1 890,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -0002 až -0003 nejsou zahrnuty dodávku drnů. Tato se oceňuje ve specifikaci. 

2. V cenách -0022 až -0028 nejsou zahrnuty náklady na dodávku obrubníků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "180,00m vytyčení výkopu kabelové trasy 50x80cm v terénu

VV 180,00*0,50 90,000

VV Součet 90,000

126 K 460650053
Vozovky a chodníky zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu ze štěrkodrti, včetně 

zhutnění, tloušťky přes 10 do 15 cm
m2 22,500 124,00 2 790,00 CS ÚRS 2018 02
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -0031 až -0035 nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu zabudování. 

2. V ceně -0141 nejsou započteny náklady na dodání silničních panelů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

3. V cenách -0151 až -0153 nejsou započteny náklady na dodávku kostek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

4. V cenách -0161 až -0162 nejsou započteny náklady na dodávku dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

5. V cenách -0901 až -0932 nejsou započteny náklady na dodávku kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "obnova komunikace podkladní vrstva štěrkodrť tl. 0,15m

VV "45,00m výkop kabelové trasy 50x120cm

VV 45,00*0,50 22,500

VV Součet 22,500

127 K 460650073
Vozovky a chodníky zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu z kameniva obalovaného 

asfaltem včetně zhutnění, tloušťky přes 10 do 15 cm
m2 22,500 708,00 15 930,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -0031 až -0035 nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu zabudování. 

2. V ceně -0141 nejsou započteny náklady na dodání silničních panelů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

3. V cenách -0151 až -0153 nejsou započteny náklady na dodávku kostek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

4. V cenách -0161 až -0162 nejsou započteny náklady na dodávku dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

5. V cenách -0901 až -0932 nejsou započteny náklady na dodávku kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "obnova komunikace podkladní vrstva obalované kamenivo tl. 0,12m

VV "45,00m výkop kabelové trasy 50x120cm

VV 45,00*0,50 22,500

VV Součet 22,500

128 K 460650133 Vozovky a chodníky kryt vozovky z litého asfaltu včetně rozprostření, tloušťky přes 3 do 5 cm m2 22,500 573,00 12 892,50 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -0031 až -0035 nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu zabudování. 

2. V ceně -0141 nejsou započteny náklady na dodání silničních panelů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

3. V cenách -0151 až -0153 nejsou započteny náklady na dodávku kostek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

4. V cenách -0161 až -0162 nejsou započteny náklady na dodávku dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

5. V cenách -0901 až -0932 nejsou započteny náklady na dodávku kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "obnova komunikace krycí vrstva asfaltový beton střední ABS III tl. 0,04m

VV "45,00m výkop kabelové trasy 50x120cm

VV 45,00*0,50 22,500

VV Součet 22,500

D OST Ostatní 6 459,58
129 K 997013843 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu s obsahem nebezpečných látek t 0,155 2 066,00 320,23 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST
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VV "demontáže kompletního stávajícího elektrotechnického zařízení včetně jejich ekologické likvidace

VV "1x demontáž stávající transformátor olejový 22/0.4kV, 160kVA na stávající stožárové trafostanici

VV "OLEJ suť hmotnost celkem 0,155t

VV 0,155 0,155

VV Součet 0,155

130 K 997223845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 170 302
t 9,900 479,00 4 742,10 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "bourání stávající komunikace krycí vrstva asfalt tl. 0,04m

VV "45,00m výkop kabelové trasy 50x120cm

VV "ASFALT suť hmotnost celkem 4,950t

VV 4,950 4,950

VV "bourání stávající komunikace podkladní vrstva obalované kamenivo tl. 0,12m

VV "45,00m výkop kabelové trasy 50x120cm

VV "ASFALT suť hmotnost celkem 4,950t

VV 4,950 4,950

VV Součet 9,900

131 K 997223855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 6,750 207,00 1 397,25 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.2.2 PS 02 Elektrotechnologická část

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "bourání stávající komunikace podkladní vrstva štěrkodrť tl. 0,15m

VV "45,00m výkop kabelové trasy 50x120cm

VV "KÁMEN suť hmotnost celkem 6,750t

VV 6,750 6,750

VV Součet 6,750
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 812 31 CC-CZ: 12511
Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

CZ-CPV: 51200000-4 CZ-CPA: 43.21.10

Zadavatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:

Jindřich Zeman DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Milan Zelený, DiS DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 904 162,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 904 162,20 21,00% 819 874,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 724 036,26

Navýšení kapacity ČOV Říčany

PS - Provozní soubory

PS 03 - SŘTP

IMOS Brno, a.s.

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, 

výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný 

materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant: Jindřich Zeman

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Milan Zelený, DiS

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 904 162,20

HSV - Práce a dodávky HSV 46 123,83

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 528,00

    997 - Přesun sutě 24 595,83

PSV - Práce a dodávky PSV 1 796 386,84

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 762 209,92

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 1 034 176,92

M - Práce a dodávky M 2 056 567,89

    21-M - Elektromontáže 66 316,00

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 551 710,00

    23-M - Montáže potrubí 63 005,00

    35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 216 335,00

    36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 1 086 283,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 72 918,89

OST - Ostatní 5 083,64

Navýšení kapacity ČOV Říčany

PS - Provozní soubory

PS 03 - SŘTP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant: Jindřich Zeman

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Milan Zelený, DiS

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 904 162,20

D HSV Práce a dodávky HSV 46 123,83

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 528,00

1 K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 90 do 100 mm
m 9,000 2 392,00 21 528,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

vody. 

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "30x průchod stěnou D100 tl. do 0,30m

VV 30*0,30 9,000

VV Součet 9,000

D 997 Přesun sutě 24 595,83

2 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) 

pro budovy a haly výšky do 6 m
t 5,459 1 631,00 8 903,63 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: 

a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, 

b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, 

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, 

d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -

3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 

3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 

4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DEMONTÁŽ SŘTP

VV "bourání stávající komunikace podkladní vrstva štěrkodrť tl. 0,15m

VV "7,00m výkop rýhy š. 1,00m, hl. 1,00m

VV "KÁMEN suť hmotnost celkem 2,100t

VV 2,100 2,100

VV "bourání stávající komunikace krycí vrstva asfalt tl. 0,04m

PS 03 - SŘTP

Navýšení kapacity ČOV Říčany

PS - Provozní soubory
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VV "7,00m výkop rýhy š. 1,00m, hl. 1,00m

VV "ASFALT suť hmotnost celkem 1,540t

VV 1,54 1,540

VV "bourání stávající komunikace podkladní vrstva obalované kamenivo tl. 0,12m

VV "7,00m výkop rýhy š. 1,00m, hl. 1,00m

VV "ASFALT suť hmotnost celkem 1,540t

VV 1,54 1,540

VV "30x průchod stěnou D100 tl. do 0,30m

VV "ŽELEZOBETON suť hmotnost celkem 0,279t

VV 0,279 0,279

VV Součet 5,459

3 K 997221562R Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kovových materiálů t 0,468 392,00 183,46 R-položka

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DEMONTÁŽ SŘTP

VV "demontáže kompletního stávajícího elektrotechnického zařízení včetně jejich ekologické likvidace 

VV "1x demontáž stávající elektrotechnologie a vybavení

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,407t

VV 0,407 0,407

VV "2x demontáž stávající indukční průtokoměr magneticko–indukční DN125

VV "pozice FIQ172, FIQ173

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,041t

VV 0,041 0,041

VV "1x demontáž stávající měřící sestava pH

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,020t

VV 0,020 0,020

VV Součet 0,468

4 K 997221570R Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně t 4,212 44,00 185,33 R-položka

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DEMONTÁŽ SŘTP

VV "demontáže kompletního stávajícího elektrotechnického zařízení včetně jejich ekologické likvidace 

VV "1x demontáž stávající elektrotechnologie a vybavení

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,407t

VV 0,407 0,407

VV "2x demontáž stávající indukční průtokoměr magneticko–indukční DN125

VV "pozice FIQ172, FIQ173

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,041t

VV 0,041 0,041

VV "1x demontáž stávající měřící sestava pH

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,020t

VV 0,020 0,020
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VV Součet 0,468

VV 0,468*9 'Přepočtené koeficientem množství 4,212

5 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 

1 km
t 5,459 392,00 2 139,93 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho 

dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DEMONTÁŽ SŘTP

VV "bourání stávající komunikace podkladní vrstva štěrkodrť tl. 0,15m

VV "7,00m výkop rýhy š. 1,00m, hl. 1,00m

VV "KÁMEN suť hmotnost celkem 2,100t

VV 2,100 2,100

VV "bourání stávající komunikace krycí vrstva asfalt tl. 0,04m

VV "7,00m výkop rýhy š. 1,00m, hl. 1,00m

VV "ASFALT suť hmotnost celkem 1,540t

VV 1,54 1,540

VV "bourání stávající komunikace podkladní vrstva obalované kamenivo tl. 0,12m

VV "7,00m výkop rýhy š. 1,00m, hl. 1,00m

VV "ASFALT suť hmotnost celkem 1,540t

VV 1,54 1,540

VV "30x průchod stěnou D100 tl. do 0,30m

VV "ŽELEZOBETON suť hmotnost celkem 0,279t

VV 0,279 0,279

VV Součet 5,459

6 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 49,131 261,00 12 823,19 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho 

dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DEMONTÁŽ SŘTP

VV "bourání stávající komunikace podkladní vrstva štěrkodrť tl. 0,15m

VV "7,00m výkop rýhy š. 1,00m, hl. 1,00m

VV "KÁMEN suť hmotnost celkem 2,100t

VV 2,100 2,100

VV "bourání stávající komunikace krycí vrstva asfalt tl. 0,04m

VV "7,00m výkop rýhy š. 1,00m, hl. 1,00m

VV "ASFALT suť hmotnost celkem 1,540t

VV 1,54 1,540

VV "bourání stávající komunikace podkladní vrstva obalované kamenivo tl. 0,12m

VV "7,00m výkop rýhy š. 1,00m, hl. 1,00m

VV "ASFALT suť hmotnost celkem 1,540t

VV 1,54 1,540

VV "30x průchod stěnou D100 tl. do 0,30m

VV "ŽELEZOBETON suť hmotnost celkem 0,279t

VV 0,279 0,279

VV Součet 5,459

VV 5,459*9 'Přepočtené koeficientem množství 49,131

7 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 5,459 66,00 360,29 CS ÚRS 2018 02
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 

2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DEMONTÁŽ SŘTP

VV "bourání stávající komunikace podkladní vrstva štěrkodrť tl. 0,15m

VV "7,00m výkop rýhy š. 1,00m, hl. 1,00m

VV "KÁMEN suť hmotnost celkem 2,100t

VV 2,100 2,100

VV "bourání stávající komunikace krycí vrstva asfalt tl. 0,04m

VV "7,00m výkop rýhy š. 1,00m, hl. 1,00m

VV "ASFALT suť hmotnost celkem 1,540t

VV 1,54 1,540

VV "bourání stávající komunikace podkladní vrstva obalované kamenivo tl. 0,12m

VV "7,00m výkop rýhy š. 1,00m, hl. 1,00m

VV "ASFALT suť hmotnost celkem 1,540t

VV 1,54 1,540

VV "30x průchod stěnou D100 tl. do 0,30m

VV "ŽELEZOBETON suť hmotnost celkem 0,279t

VV 0,279 0,279

VV Součet 5,459

D PSV Práce a dodávky PSV 1 796 386,84

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 762 209,92

8 K 741110011
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených 

volně, vnější Ø přes 16 do 23 mm
m 90,000 55,00 4 950,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "90,00m tuhá elektroinstalační chránička D21

VV 90,00 90,000

VV Součet 90,000

9 M 34571107 trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH D 15,8/20 mm, délka 3m m 90,000 140,00 12 600,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "90,00m tuhá elektroinstalační chránička D21

VV 90,00 90,000

VV Součet 90,000

10 K 741122611
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) 

počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2
m 1 580,000 28,00 44 240,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "1580,00m napájecí kabel pro signály a povely CYKY-J 3x2,5, pevné uložení

VV "pozice Kabel

VV 1580,00 1 580,000

VV Součet 1 580,000

11 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 1 580,000 26,00 41 080,00 CS ÚRS 2018 02
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VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "1580,00m napájecí kabel pro signály a povely CYKY-J 3x2,5, pevné uložení

VV "pozice Kabel

VV 1580,00 1 580,000

VV Součet 1 580,000

12 K 741122611
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) 

počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2
m 888,000 28,00 24 864,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "880,00m napájecí kabel pro signály a povely CYKY-J 3x1,5, pevné uložení

VV "pozice Kabel

VV 880,00 880,000

VV "8,00m napájecí kabel pro signály a povely CYKY-J 3x1,5, pevné uložení

VV "pozice Kabel

VV 8,00 8,000

VV Součet 888,000

13 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 888,000 16,00 14 208,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "880,00m napájecí kabel pro signály a povely CYKY-J 3x1,5, pevné uložení

VV "pozice Kabel

VV 880,00 880,000

VV "8,00m napájecí kabel pro signály a povely CYKY-J 3x1,5, pevné uložení

VV "pozice Kabel

VV 8,00 8,000

VV Součet 888,000

14 K 741122654
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) 

počtu a průřezu žil 19x1,5 až 2,5 mm2
m 440,000 38,00 16 720,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "440,00m Cu kabel stíněný pro měření a signály CYKY 19x1,5, pevné uložení

VV "pozice Kabel

VV 440,00 440,000

VV Součet 440,000

15 M 34111150 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 19x1,5mm2 m 440,000 139,00 61 160,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "440,00m Cu kabel stíněný pro měření a signály CYKY 19x1,5, pevné uložení

VV "pozice Kabel

VV 440,00 440,000

VV Součet 440,000

16 K 741128002 Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem kus 104,000 28,00 2 912,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro montáž vodičů a kabelů měděných i hliníkových. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP
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VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "104x značení kabelů štítkem

VV 104 104,000

VV Součet 104,000

17 M 73558003R kabelový štítek kus 104,000 19,00 1 976,00 R-položka

18 K 741128021
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za zatahování vodičů a 

kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosti do 0,75 kg
m 97,000 38,00 3 686,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro montáž vodičů a kabelů měděných i hliníkových. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "zatažení kabelu do 7,00m korugovaná elektroinstalační chránička 94/100, uložená ve výkopu

VV 7,00 7,000

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "zatažení kabelu do 90,00m tuhá elektroinstalační chránička D21

VV 90,00 90,000

VV Součet 97,000

19 K 741130021 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu kus 104,000 131,00 13 624,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "Montáže a montážní materiál

VV "104x ukončení kabelů na svorkovnici nebo na přístroji

VV 104 104,000

VV Součet 104,000

21 K 741210001 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg kus 16,000 979,00 15 664,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "Rozvaděčová skříňka MX

VV "6x rozvaděčová skříňka

VV "krytí IP66, 6x kabelová průchodka IP65

VV "součástí dodávky je:

VV "- přepěťovky, PU IIIR230V/6kV, MCZ OVP CL 24VDC 0,5A, MCZ OVP HF 24V 0,3A

VV "pozice 111, 112, 163, 2x 274, 275

VV 6 6,000

VV "Rozvaděčová skříňka MX

VV "8x rozvaděčová skříňka

VV "krytí IP66, 6x kabelová průchodka IP65

VV "součástí dodávky je:

VV "- přepěťovky, PU IIIR230V/6kV, 2x MCZ OVP CL 24VDC 0,5A

VV "pozice 172, 173, 122, 123, 159, 160, 161, 162

VV 8 8,000

VV "Rozvaděčová skříňka MX

VV "2x rozvaděčová skříňka

VV "krytí IP66, 6x kabelová průchodka IP65

VV "součástí dodávky je:

VV "- přepěťovky, PU IIIR230V/6kV, MCZ OVP CL 24VDC 0,5A

VV "pozice 107, 139/1

VV 2 2,000

VV Součet 16,000

22 M 35711649R rozvaděčová skříňka kus 6,000 4 986,00 29 916,00 R-položka
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VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "Rozvaděčová skříňka MX

VV "6x rozvaděčová skříňka

VV "krytí IP66, 6x kabelová průchodka IP65

VV "součástí dodávky je:

VV "- přepěťovky, PU IIIR230V/6kV, MCZ OVP CL 24VDC 0,5A, MCZ OVP HF 24V 0,3A

VV "pozice 111, 112, 163, 2x 274, 275

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

23 M 35711649R rozvaděčová skříňka kus 8,000 4 954,00 39 632,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "Rozvaděčová skříňka MX

VV "8x rozvaděčová skříňka

VV "krytí IP66, 6x kabelová průchodka IP65

VV "součástí dodávky je:

VV "- přepěťovky, PU IIIR230V/6kV, 2x MCZ OVP CL 24VDC 0,5A

VV "pozice 172, 173, 122, 123, 159, 160, 161, 162

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

24 M 35711650R rozvaděčová skříňka kus 2,000 4 954,00 9 908,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "Rozvaděčová skříňka MX

VV "2x rozvaděčová skříňka

VV "krytí IP66, 6x kabelová průchodka IP65

VV "součástí dodávky je:

VV "- přepěťovky, PU IIIR230V/6kV, MCZ OVP CL 24VDC 0,5A

VV "pozice 107, 139/1

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

25 K 741210202R Demontáž elektrotechnologická část kus 1,000 28 261,00 28 261,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DEMONTÁŽ SŘTP

VV "1x demontáže kompletního stávajícího elektrotechnického zařízení včetně jejich ekologické likvidace 

VV "V rámci intenzifikace bude většina technologických zařízení zrušena nebo nahrazena novými. Kabeláže

VV "těchto technologických zařízení budou demontována včetně kabelových tras a příslušného

VV " elektroinstalačního materiálu. Dále dojde k demontáži veškerých souvisejících zařízení (např. místní 

VV "ovládací skříňky, svorkovací krabice, pomocné rozváděče, atd.)

VV "Demontován bude taktéž hlavní rozváděč RH v provozní budově. Stavební EI není předmětem PS02.

VV "Dále platí, že nedílnou součástí se stává při demontážích provozní dokumentace stávajícího stavu

VV "provozovatele a úzká koordinační činnost mezi provozovatelem rekonstruované ČOV

VV "a dodavatelem PS03.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

26 K 741240023R Montáž ostatního příslušenství rozvoden - doplňkový elektromateriál
soubo

r
1,000 4 566,00 4 566,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP
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VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "1x pomocný materiál (tamperová krabice, rozvodnicové krabice, atd.)

VV "- materiál, který nelze určit při zpracování technologického postupu

VV "- podružný a pomocný instalační materiál, např.:

VV "prodrátování v rozvaděči, spojovací a upevňovací materiál v rozvaděči, DIN lišty

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

27 K 741810003
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 

montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč
kus 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "1x zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, vyhotovení revizní zprávy

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

28 K 741810011
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 

montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč
kus 11,000 5 653,00 62 183,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "1x zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, vyhotovení revizní zprávy

VV 11 11,000

VV Součet 11,000

29 K 741811021
Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení oživení jednoho pole rozváděče zhotoveného subdodavatelem v 

podmínkách externí montáže se složitou výstrojí
kus 1,000 9 566,00 9 566,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "1x rozvaděč skříňový PLC

VV "pozice DT3

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

30 K 741910414 Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 250 mm m 140,000 203,00 28 420,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "140,00m kabelové žlaby 250/50

VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované

VV 140 140,000

VV Součet 140,000

31 M 34575494 žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X250 m 140,000 327,00 45 780,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "140,00m kabelové žlaby 250/50

Strana 442 z 468



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované

VV 140,00 140,000

VV Součet 140,000

32 M 34575519 koleno žlabu pozinkované 90X50X250 kus 35,000 692,00 24 220,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "montáž 140,00m kabelové žlaby 250/50

VV "35ks koleno 90st žlabu 250

VV "provedení žárově zinkované

VV 35 35,000

VV Součet 35,000

33 M 34575535 tvarovka T-kus pozinkovaný 50X250 kus 20,000 684,00 13 680,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "montáž 140,00m kabelové žlaby 250/50

VV "20ks odbočovací T-kus žlabu 250

VV "provedení žárově zinkované

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

34 M 309025251R Montáž kabelových kovových žlabů Spojovací materiál sada 1,000 15 340,00 15 340,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "montáž 140,00m kabelové žlaby 250/50

VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované

VV "provedení žárově zinkované

VV "šrouby vratové vč. matice 

VV "šrouby se šestihrannou hlavou 

VV "1 komplet spojovacího materiálu

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

35 K 741910421 Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím uzavření víkem m 140,000 66,00 9 240,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "140,00m kabelové žlaby 250/50

VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované

VV 140,00 140,000

VV Součet 140,000

36 M 34575502 víko pro koleno pozinkované 90X250 kus 35,000 359,00 12 565,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "montáž 140,00m kabelové žlaby 250/50

VV "35ks koleno 90st žlabu 250
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VV "provedení žárově zinkované

VV 35 35,000

VV Součet 35,000

37 M 34575506 víko pro T-kus pozinkované 250 mm kus 20,000 354,00 7 080,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "montáž 140,00m kabelové žlaby 250/50

VV "20ks odbočovací T-kus žlabu 250

VV "provedení žárově zinkované

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

38 M 34575004 víko žlabu pozinkované 2m/ks š 250 mm m 140,000 103,00 14 420,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "140,00m kabelové žlaby 250/50

VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované

VV 140,00 140,000

VV Součet 140,000

39 K 741910503R
Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro rozvodny z profilů ocelových 

tenkostěnných
sada 1,000 15 979,00 15 979,00 R-položka

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -0501 a -0502 jsou určeny pro konstrukce montované v celcích. 

2. Montáž nosných kovových konstrukcí pro přístroje celkové hmotnosti přes 100 kg lze oceňovat cenou -0501 nebo -0502. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "1x pomocné a nosné konstrukce pro uchycení přístrojů a kabelů pro pol. 125

VV "materiál provedení pozink

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

40 K 741910511
Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení celkové 

hmotnosti do 5 kg
kus 19,000 381,00 7 239,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "19x ocelové stojany výšky do 1,50m

VV "provedení žárově zinkované

VV 19 19,000

VV Součet 19,000

41 M 13756622R ocelové stojany kus 19,000 2 861,00 54 359,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "19x ocelové stojany výšky do 1,50m

VV "provedení žárově zinkované

VV 19 19,000
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VV Součet 19,000

42 K 741990041
Ostatní doplňkové práce elektromontážní montáž tabulek pro rozvodny a elektrická zařízení výstražné a 

označovací
kus 1,000 4 185,00 4 185,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -0041 nejsou započteny náklady na dodání tabulky. Tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "1x rozvaděč skříňový PLC

VV "pozice DT3

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

43 M 73534510 tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297mm kus 1,000 104,00 104,00 CS ÚRS 2018 02

44 K 741990063R Ostatní doplňkové práce elektromontážní dokončovací práce - stavební přípomoce kus 1,000 30 435,00 30 435,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "Zednické výpomoci pro elektromontážní práce

VV "- vysekání, vyvrtání a vynechání rýh, kapes, prostupů pro rozvody a upevňovací prvky

VV "- zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes, prostupů

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

45 K 998741102
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 23,662 1 160,00 27 447,92 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 1 034 176,92

46 K 742110124 Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 250 mm kus 30,000 87,00 2 610,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "30kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 250mm, montáž na stěnu

VV "provedení žárově zinkované

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

47 M 345755641R konzola pro montáž kabelových tras šíře 250mm žár.zinek kus 30,000 125,00 3 750,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "30kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 250mm, montáž na stěnu

VV "provedení žárově zinkované

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

48 K 742190003 Ostatní práce pro trasy vyvazování kabeláže ve žlabech m 374,000 33,00 12 342,00 CS ÚRS 2018 02
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VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "montáž 374,00m kabelové žlaby 250/50

VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované

VV 374,00 374,000

VV Součet 374,000

49 M 34572307 páska stahovací kabelová 3,6x140mm
100 

kus
3,740 33,00 123,42 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "montáž 374,00m kabelové žlaby 250/50

VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované

VV 374,00/100 3,740

VV Součet 3,740

50 K 742121003R Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody kus 3,000 55,00 165,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "3x Stíněný kabel 28-sv. FTB, dl. 3,00m

VV "pozice DT3

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

51 M 34121559R Stíněný kabel 28-sv. FTB 3m kus 3,000 3 558,00 10 674,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "3x Stíněný kabel 28-sv. FTB, dl. 3,00m

VV "pozice DT3

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

52 K 742210031 Montáž zdroje napájecího pro ústřednu EPS dle EN54-4 kus 1,000 1 359,00 1 359,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "1x Zdroj 36W, napájení 100-240VAC

VV "pozice DT3

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

53 M 74236033R Zdroj 36W, napájení 100-240VAC kus 1,000 23 970,00 23 970,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "1x Zdroj 36W, napájení 100-240VAC

VV "pozice DT3

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

54 K 742210302R Montáž diskrétní vstupy 64 k kus 2,000 870,00 1 740,00 R-položka
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VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "2x Diskrétní vstupy 64 k, 24VDC, poz.log., 2xkon.40 pinů

VV "pozice DT3

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

55 M 74221031R diskrétní vstupy 64 k kus 2,000 19 830,00 39 660,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "2x Diskrétní vstupy 64 k, 24VDC, poz.log., 2xkon.40 pinů

VV "pozice DT3

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

56 K 742210303R Montáž diskrétní vstupy 64 k kus 1,000 870,00 870,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "1x Diskrétní výstupy 64 k, 24VDC, poz.log., 0,1A, 2xkon.40 pinů

VV "pozice DT3

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

57 M 74221032R diskrétní vstupy 64 k kus 1,000 19 830,00 19 830,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "1x Diskrétní výstupy 64 k, 24VDC, poz.log., 0,1A, 2xkon.40 pinů

VV "pozice DT3

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

146 K 742210304R Montáž diskrétní vstupy 64 k kus 1,000 870,00 870,00

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "1x Diskrétní výstupy 32 k, 24VDC, poz.log., 0,1A, 1xkon.40 pinů

VV "pozice DT3

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

147 M 74221033R diskrétní vstupy 64 k kus 1,000 19 830,00 19 830,00

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "1x Diskrétní výstupy 32 k, 24VDC, poz.log., 0,1A, 1xkon.40 pinů

VV "pozice DT3

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

58 K 742230003R Montáž displeje kus 1,000 1 305,00 1 305,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

Strana 447 z 468



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "1x Smart Display - 10,4" TFT dotyk.16M barev, SVGA (800*600), řízení jasu (0-100), 2xUSB, 12-24VDC, 

VV "     IP67f

VV "pozice DT3

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

59 M 74223004R Smart Display - 10,4" TFT dotyk.16M barev kus 1,000 60 079,00 60 079,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "1x Smart Display - 10,4" TFT dotyk.16M barev, SVGA (800*600), řízení jasu (0-100), 2xUSB, 12-24VDC, 

VV "     IP67f

VV "pozice DT3

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

60 K 742240005R
Montáž základní jednotky 

kus 1,000 3 261,00 3 261,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "1x Premium BOX pro GTU,  2xserial (RJ45 RS485, SubD9 RS232/485/422), 3xUSB, 2xEthernet, 

VV "     2xSD slot, 256MB-RAM

VV "pozice DT3

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

61 M 74223001R Premium BOX pro GTU kus 1,000 34 980,00 34 980,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "1x Premium BOX pro GTU,  2xserial (RJ45 RS485, SubD9 RS232/485/422), 3xUSB, 2xEthernet, 

VV "     2xSD slot, 256MB-RAM

VV "pozice DT3

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

62 K 742310002R Montáž modulu na DIN lištu kus 3,000 234,00 702,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "3x 8 anal. vstupy ±10V, 0÷5/10V,1÷5V, ±5V, 0/4÷20mA, ±20mA, 16 bitů, rychlé, svork. isol.jako skupina

VV "pozice DT3

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

63 M 38821363R
analogové vstupy 

kus 3,000 14 948,00 44 844,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "3x 8 anal. vstupy ±10V, 0÷5/10V,1÷5V, ±5V, 0/4÷20mA, ±20mA, 16 bitů, rychlé, svork. isol.jako skupina

VV "pozice DT3

VV 3 3,000

VV Součet 3,000
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64 K 742310003R Montáž modulu na DIN lištu kus 3,000 234,00 702,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "3x 4 anal. výstupy ±10V, 0/4÷20mA, 15 bitů+zn., svork. isol. samost.

VV "pozice DT3

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

65 M 38821364R
analogové vstupy 

kus 3,000 14 948,00 44 844,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "3x 4 anal. výstupy ±10V, 0/4÷20mA, 15 bitů+zn., svork. isol. samost.

VV "pozice DT3

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

66 K 742330002 Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového kus 1,000 3 968,00 3 968,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "1x rozvaděč skříňový PLC

VV "pozice DT3

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

67 M 35713101R rozvaděč skříňový PLC kus 1,000 37 973,00 37 973,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "1x rozvaděč skříňový PLC

VV "pozice DT3

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

68 K 742330011 Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení kus 1,000 8 261,00 8 261,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "1x ConneXium switch 5TX 10/100 Mbit/s 5 portů

VV "pozice DT3

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

69 M 74233003R switch kus 1,000 1 087,00 1 087,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "1x ConneXium switch 5TX 10/100 Mbit/s 5 portů

VV "pozice DT3

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

70 K 742330012R Montáž zařízení (WIFI, UPS, server) bez nastavení kus 2,000 2 827,00 5 654,00 R-položka
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VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "WIFI - DT3 a měření rozhraní voda/kal na dosazovacím mostu č.3

VV "1x WIFI komunikace na dosazovacím mostu č.3

VV "komunikace se skládá z:

VV "- anténa, anténní koaxialní kabel, hrubá atmosférická přepěťová ochrana, skříňka metalická

VV "- včetně ukončení kabelů a elektrovýzbroje skříňky

VV "pozice LIA-HL139/2

VV 1 1,000

VV "WIFI - DT3 a měření rozhraní voda/kal na dosazovacím mostu č.3 pro rozvaděč DT3

VV "1x WIFI komunikace na dosazovacím mostu č.3 pro rozvaděč DT3

VV "komunikace se skládá z:

VV "- anténa, anténní koaxialní kabel, hrubá atmosférická přepěťová ochrana, jemná atmosférická 

VV "     přepěťová ochrana, skříňka metalická

VV "- včetně ukončení kabelů a elektrovýzbroje skříňky

VV "pozice LIA-HL139/3

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

71 M 74233001R WIFI kus 1,000 2 663,00 2 663,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "WIFI - DT3 a měření rozhraní voda/kal na dosazovacím mostu č.3

VV "1x WIFI komunikace na dosazovacím mostu č.3

VV "komunikace se skládá z:

VV "- anténa, anténní koaxialní kabel, hrubá atmosférická přepěťová ochrana, skříňka metalická

VV "- včetně ukončení kabelů a elektrovýzbroje skříňky

VV "pozice LIA-HL139/2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

72 M 74233002R WIFI kus 1,000 2 663,00 2 663,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "WIFI - DT3 a měření rozhraní voda/kal na dosazovacím mostu č.3 pro rozvaděč DT3

VV "1x WIFI komunikace na dosazovacím mostu č.3 pro rozvaděč DT3

VV "komunikace se skládá z:

VV "- anténa, anténní koaxialní kabel, hrubá atmosférická přepěťová ochrana, jemná atmosférická 

VV "     přepěťová ochrana, skříňka metalická

VV "- včetně ukončení kabelů a elektrovýzbroje skříňky

VV "pozice LIA-HL139/3

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

73 K 742360013R Montáž kabelů s konektorem kus 7,000 109,00 763,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "7x Kabel s konektorem 40 pinů a 2 volnými konci s 2x20 vodiči, dl. 3,00m 

VV "pozice DT3

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

74 M 34567056R
kabel s konektorem 40 pinů a 2 volnými konci s 2x20 vodič 

kus 7,000 2 938,00 20 566,00 R-položka
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VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "7x Kabel s konektorem 40 pinů a 2 volnými konci s 2x20 vodiči, dl. 3,00m 

VV "pozice DT3

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

75 K 742360014R Montáž kabelů s konektorem kus 3,000 109,00 327,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "3x Kabel s konektorem pro anal.moduly s 20-sv. a volným koncem, dl. 3,00m 

VV "pozice DT3

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

76 M 34567057R
kabel s konektorem 40 pinů a 2 volnými konci s 2x20 vodič 

kus 3,000 2 938,00 8 814,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "3x Kabel s konektorem pro anal.moduly s 20-sv. a volným koncem, dl. 3,00m 

VV "pozice DT3

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

77 K 7423603047R Montáž komunikačního modulu kus 1,000 1 740,00 1 740,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "1x Komunikační modul 2xRS485/232 - Modbus

VV "pozice DT3

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

78 M 74236035R Komunikační modul 2xRS485/232 - Modbus kus 1,000 9 078,00 9 078,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "1x Komunikační modul 2xRS485/232 - Modbus

VV "pozice DT3

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

79 K 742360302R Montáž procesoru kus 1,000 6 196,00 6 196,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "1x Procesor 340-20, 1xUSB, Modbus RTU, Ethernet

VV "pozice DT3

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

80 M 74236031R Procesor 340-20, 1xUSB, Modbus RTU, Ethernet kus 1,000 53 032,00 53 032,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP
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VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "1x Procesor 340-20, 1xUSB, Modbus RTU, Ethernet

VV "pozice DT3

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

81 K 742360303R Montáž Backplane 12 pozic kus 1,000 1 957,00 1 957,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "1x Backplane 12 pozic podporující X-Bus (PV02) pro M340, X80, M580

VV "pozice DT3

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

82 M 74236032R Backplane 12 pozic podporující X-Bus (PV02) pro M340, X80, M580 kus 1,000 14 716,00 14 716,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "1x Backplane 12 pozic podporující X-Bus (PV02) pro M340, X80, M580

VV "pozice DT3

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

83 K 742360412R SW- SOFTWARE pro SCADA na dozorně kus 1,000 97 827,00 97 827,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "1x úprava SOFTWARE pro SCADA na stávající dozorně /dodáte a nainstalujete úpravy do stáv. SW/

VV "pozice  SOFTWARE

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

84 K 742360413R SW- SOFTWARE pro stávající DT1 kus 1,000 70 653,00 70 653,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "1x úprava SOFTWARE pro stávající DT1 /dodáte a nainstalujete úpravy do stáv. SW/

VV "pozice  SOFTWARE

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

85 K 742360414R SW- SOFTWARE pro stávající DT2 kus 1,000 70 653,00 70 653,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "1x úprava SOFTWARE pro stávající DT2 /dodáte a nainstalujete úpravy do stáv. SW/

VV "pozice  SOFTWARE

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

86 K 742360415R SW- SOFTWARE pro nové PLC - DT3 kus 1,000 135 870,00 135 870,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP
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VV "1x SOFTWARE pro nové PLC - DT3

VV "pozice  SOFTWARE

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

87 K 742360417R SW licence kus 1,000 58 696,00 58 696,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "1x licence pro stávající SCADA za účelem úprav a rozšíření případně jen rozšíření existující licence

VV "pozice  SOFTWARE

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

88 K 742360418R Seřízení, oživení a uvedení do provozu kus 1,000 92 392,00 92 392,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "1x seřízení, oživení a uvedení do provozu jednotlivých zařízení SŘTP

VV "oživení a odzkoušení všech poruchových a provozních hlášení z rozvaděčů EI do rozvaděčů SŘTP 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

89 K 998742101
Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,047 2 500,00 117,50 CS ÚRS 2018 02

D M Práce a dodávky M 2 056 567,89

D 21-M Elektromontáže 66 316,00

90 K 210040742R Nátěry ocelových součástí odmaštění sada 25,000 109,00 2 725,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "0,80kg odmašťovací kapaliny pro odmaštění součástí vedení NN

VV 25 25,000

VV Součet 25,000

91 M 24511134 líh denaturovaný technický litr 25,000 84,00 2 100,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "0,80kg odmašťovací kapaliny pro odmaštění součástí vedení NN

VV 25 25,000

VV Součet 25,000

92 K 210064005R Nátěry nn nátěr základní jednosložkový sada 20,000 392,00 7 840,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "25x 0,80kg základová barva pro natírání ocelových konstrukcí 

VV 25*0,80 20,000

VV Součet 20,000

93 M 24626715 hmota nátěrová syntetická základní antikorozní na kovy litr 20,000 278,00 5 560,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP
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VV "DODÁVKA SŘTP

VV "25x 0,80kg základová barva pro natírání ocelových konstrukcí 

VV 25*0,80 20,000

VV Součet 20,000

94 M 24592701R spray bal. 0,4 litru kus 5,000 171,00 855,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "5x zinkový sprej

VV "ošetření řezů a vrtání pozinkovaných konstrukcí

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

95 K 210064007R Nátěry nn nátěr vrchní jednosložkový sada 40,000 435,00 17 400,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "50x 0,80kg vrchní barva pro natírání ocelových konstrukcí 

VV 50*0,80 40,000

VV Součet 40,000

96 M 24621560 hmota nátěrová syntetická vrchní (email) na kovy kg 40,000 262,00 10 480,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "50x 0,80kg vrchní barva pro natírání ocelových konstrukcí 

VV 50*0,80 40,000

VV Součet 40,000

97 K 210070131 Montáž podpěrek a průchodek průchodek pro kabely ucpávkových vývodek do průměru 42 mm kus 76,000 98,00 7 448,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "76ks kabelová průchodka 21mm PVC

VV 76 76,000

VV Součet 76,000

98 M 48477261R kabelová průchodka kulatá max. průměr kabelu 21mm PVC kus 76,000 58,00 4 408,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "76ks kabelová průchodka 21mm PVC

VV 76 76,000

VV Součet 76,000

99 K 210280652R
Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů seřízení a uvedení do provozu revize, seřízení, vyzkoušení a 

uvedení do provozu vypínačů do 35 kV maloolejových bez plnění olejem
kus 1,000 7 500,00 7 500,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "1x seřízení a vyzkoušení dodávky SŘTP

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 551 710,00
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100 K 220060771

Montáž kabelu sdělovacího párového volně uloženého včetně přistavení kabelového bubnu ke kabelové 

komoře nebo telekomunikačnímu kanálku, pročištění otvoru v tvárnicové, žlabové nebo trubkové trase a 

zatažení kabelu, odříznutí kabelu, uzavření konců a uzavření kabelu ručně zatahovaného TCEKE, TCEKFE, 

TCEKFY, TCEKEZE -Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE -Y s jádrem 1,00 mm 1 až 7 P

m 2 065,000 28,00 57 820,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "230,00m kabel pro vnější signály TCEKFE 2x2x1, pevně uložen

VV "pozice Kabel

VV 230,00 230,000

VV "85,00m kabel pro vnější signály TCEKFE 2x2x1, pevně uložen

VV "pozice Kabel

VV 85,00 85,000

VV "1750,00m kabel pro vnější signály TCEKFE 2x2x1, pevně uložen

VV "pozice Kabel

VV 1750,00 1 750,000

VV Součet 2 065,000

101 M 34123565R kabel sdělovací Cu TCEKFE 2x2x1 m 2 065,000 84,00 173 460,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "230,00m kabel pro vnější signály TCEKFE 2x2x1, pevně uložen

VV "pozice Kabel

VV 230,00 230,000

VV "85,00m kabel pro vnější signály TCEKFE 2x2x1, pevně uložen

VV "pozice Kabel

VV 85,00 85,000

VV "1750,00m kabel pro vnější signály TCEKFE 2x2x1, pevně uložen

VV "pozice Kabel

VV 1750,00 1 750,000

VV Součet 2 065,000

102 K 220060771

Montáž kabelu sdělovacího párového volně uloženého včetně přistavení kabelového bubnu ke kabelové 

komoře nebo telekomunikačnímu kanálku, pročištění otvoru v tvárnicové, žlabové nebo trubkové trase a 

zatažení kabelu, odříznutí kabelu, uzavření konců a uzavření kabelu ručně zatahovaného TCEKE, TCEKFE, 

TCEKFY, TCEKEZE -Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE -Y s jádrem 1,00 mm 1 až 7 P

m 1 942,000 31,00 60 202,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "42,00m kabel pro vnější signály TCEKFE 4x2x1, pevně uložen

VV "pozice Kabel

VV 42,00 42,000

VV "1900,00m kabel pro vnější signály TCEKFE 4x2x1, pevně uložen

VV "pozice Kabel

VV 1900,00 1 900,000

VV Součet 1 942,000

103 M 34123566R kabel sdělovací Cu TCEKFE 4x2x1 m 1 942,000 134,00 260 228,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "42,00m kabel pro vnější signály TCEKFE 4x2x1, pevně uložen

VV "pozice Kabel

VV 42,00 42,000

VV "1900,00m kabel pro vnější signály TCEKFE 4x2x1, pevně uložen

VV "pozice Kabel

Strana 455 z 468



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1900,00 1 900,000

VV Součet 1 942,000

D 23-M Montáže potrubí 63 005,00

104 K 230250039R Montáž snímače hladiny kus 5,000 1 577,00 7 885,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "Hladina v jímce plovoucího kalu

VV "Hladina v jímce plovoucího kalu - I

VV "Hladina v jímce plovoucího kalu - II

VV "Hladina v čerpací jímce plovoucího kalu

VV "Hladina v jímce za zahušťovačem kalu

VV "Hydrostatické měření hladiny

VV "5x sonda pro hydrostatické měření hladiny

VV "s integrovanou přepěťovou ochranou

VV "pozice LIA-HL135, LIA-HL156, LIA-HL157, LIA-HL158, LIA-HL168

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

VV "POZN.:

VV "Novodurový zklidňovací tubus pro hydrostatickou sondu je součástí dodávky SO

105 M 40511415R sonda pro hydrostatické měření hladiny kus 5,000 11 024,00 55 120,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "Hladina v jímce plovoucího kalu

VV "Hladina v jímce plovoucího kalu - I

VV "Hladina v jímce plovoucího kalu - II

VV "Hladina v čerpací jímce plovoucího kalu

VV "Hladina v jímce za zahušťovačem kalu

VV "Hydrostatické měření hladiny

VV "5x sonda pro hydrostatické měření hladiny

VV "s integrovanou přepěťovou ochranou

VV "pozice LIA-HL135, LIA-HL156, LIA-HL157, LIA-HL158, LIA-HL168

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

VV "POZN.:

VV "Novodurový zklidňovací tubus pro hydrostatickou sondu je součástí dodávky SO

D 35-M Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 216 335,00

106 K 350380004R Zařízení pro chemickou úpravu vody Montáž měřící přístroj - měření pH kus 1,000 3 479,00 3 479,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "Měření pH na přítoku odpadních vod

VV "1x měřící sestava pH, vč. příslušenství signál 4-20mA, napájení 230VAC

VV "pozice QIA-HL109

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

107 M 48467121R měřící sestava pH kus 1,000 51 885,00 51 885,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP
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VV "Měření pH na přítoku odpadních vod

VV "1x měřící sestava pH, vč. příslušenství signál 4-20mA, napájení 230VAC

VV "pozice QIA-HL109

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

108 K 350380007R Demontáž chlorovací přístroj - měření volného chloru kus 1,000 1 305,00 1 305,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DEMONTÁŽ SŘTP

VV "1x demontáž stávající měřící sestava pH

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

109 K 350380005R Zařízení pro chemickou úpravu vody Montáž měřící přístroj - měření koncentrace rozpuštěného kyslíku kus 2,000 2 881,00 5 762,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "Měření obsahu rozpuštěného kyslíku v regeneraci 1 - III

VV "Měření obsahu rozpuštěného kyslíku v nitrifikaci 1 - III

VV "2x optická kyslíková sonda 

VV "včetně kabelu, včetně digitální převodník pro analýzy kapalin

VV "součástí dodávky je:

VV "- rozvaděčová skříňka MX, konstrukce pozinkovaného stojanu s protisluneční stříškou

VV "pozice QI122, QI123

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

110 M 48467122R měření rozpuštěného kyslíku kus 2,000 76 952,00 153 904,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "Měření obsahu rozpuštěného kyslíku v regeneraci 1 - III

VV "Měření obsahu rozpuštěného kyslíku v nitrifikaci 1 - III

VV "2x optická kyslíková sonda 

VV "včetně kabelu, včetně digitální převodník pro analýzy kapalin

VV "součástí dodávky je:

VV "- rozvaděčová skříňka MX, konstrukce pozinkovaného stojanu s protisluneční stříškou

VV "pozice QI122, QI123

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D 36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 1 086 283,00

111 K 360410134R Montáž měření průtoku rozhraní voda/kal kus 1,000 3 098,00 3 098,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "Měření rozhraní voda/kal v novém dosazováku - III

VV "1x ultrazvukový senzor pro měření rozhraní voda-kal

VV "senzor se stěračem, měření v reálném čase, měření pod hladinou vody

VV "včetně kabelu, včetně digitální převodník pro analýzy kapalin

VV "součástí dodávky je:

VV "- konstrukce pozinkovaného stojanu s protisluneční stříškou 

VV "pozice LIA-HL139

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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112 M 48476060R ultrazvukový senzor pro měření rozhraní voda-kal
soubo

r
1,000 131 464,00 131 464,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "Měření rozhraní voda/kal v novém dosazováku - III

VV "1x ultrazvukový senzor pro měření rozhraní voda-kal

VV "senzor se stěračem, měření v reálném čase, měření pod hladinou vody

VV "včetně kabelu, včetně digitální převodník pro analýzy kapalin

VV "součástí dodávky je:

VV "- konstrukce pozinkovaného stojanu s protisluneční stříškou 

VV "pozice LIA-HL139

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

113 K 360410135R Montáž přístrojů pro fyzikálně - chemické měření Montáž a zapojení snímače průtoku - magneticko-indukční kus 6,000 1 740,00 10 440,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "Průtok čerpadla separovaného nátoku M402.1

VV "Průtok čerpadla separovaného nátoku M402.2

VV "2x magneticko–indukční průtokoměr DN125, krytí IP68

VV "pozice FIQ172, FIQ173

VV 2 2,000

VV "Množství čerpání vratného kalu za čerp. M340.1

VV "Množství čerpání vratného kalu za čerp. M340.2

VV "Množství čerpání vratného kalu za čerp. M340.3

VV "Množství čerpání vratného kalu za čerp. M340.4

VV "4x magneticko–indukční průtokoměr DN125, krytí IP67 v odděleném provedení

VV "pozice FIQ159, FIQ160, FIQ161, FIQ162

VV 4 4,000

VV Součet 6,000

VV "POZN.:

VV "Montáž indukčního průtokoměru do potrubí je předmětem strojně-technologické části projektu.

VV "Pro správné měření je nutné dodržet délky rovných přímých úseků dle pokynů výrobce

VV "      indukčního průtokoměru

114 M 42690041R indukční průtokoměr DN125 PN10 kus 2,000 46 384,00 92 768,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "Průtok čerpadla separovaného nátoku M402.1

VV "Průtok čerpadla separovaného nátoku M402.2

VV "2x magneticko–indukční průtokoměr DN125, krytí IP68

VV "pozice FIQ172, FIQ173

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

VV "POZN.:

VV "Montáž indukčního průtokoměru do potrubí je předmětem strojně-technologické části projektu.

VV "Pro správné měření je nutné dodržet délky rovných přímých úseků dle pokynů výrobce

VV "      indukčního průtokoměru

115 M 42690044R indukční průtokoměr DN125 PN10 kus 4,000 45 550,00 182 200,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "Množství čerpání vratného kalu za čerp. M340.1
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VV "Množství čerpání vratného kalu za čerp. M340.2

VV "Množství čerpání vratného kalu za čerp. M340.3

VV "Množství čerpání vratného kalu za čerp. M340.4

VV "4x magneticko–indukční průtokoměr DN125, krytí IP67 v odděleném provedení

VV "pozice FIQ159, FIQ160, FIQ161, FIQ162

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

VV "POZN.:

VV "Montáž indukčního průtokoměru do potrubí je předmětem strojně-technologické části projektu.

VV "Pro správné měření je nutné dodržet délky rovných přímých úseků dle pokynů výrobce

VV "      indukčního průtokoměru

116 K 360410136R Demontáž přístrojů pro fyzikálně - chemické měření Demontáž a odpojení snímače průtoku kus 2,000 870,00 1 740,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DEMONTÁŽ SŘTP

VV "2x demontáž stávající indukční průtokoměr magneticko–indukční DN125

VV "pozice FIQ172, FIQ173

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

117 K 360410137R Montáž přístrojů pro fyzikálně - chemické měření Montáž a zapojení snímače průtoku - vírový kus 3,000 3 098,00 9 294,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "Měření průtoku vzduchu pro nitrifikaci 1 - I

VV "Měření průtoku vzduchu pro nitrifikaci 1 - II

VV "Měření průtoku vzduchu pro nitrifikaci

VV "3x kompaktní vírový průtokoměr, DN100, PN16, krytí IP67

VV "pozice FIQ111, FIQ112, FIQ163

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

118 M 42690042R vírový průtokoměr DN100 PN16 kus 3,000 106 983,00 320 949,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "Měření průtoku vzduchu pro nitrifikaci 1 - I

VV "Měření průtoku vzduchu pro nitrifikaci 1 - II

VV "Měření průtoku vzduchu pro nitrifikaci

VV "3x kompaktní vírový průtokoměr, DN100, PN16, krytí IP67

VV "pozice FIQ111, FIQ112, FIQ163

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

119 K 360410138R Montáž přístrojů pro fyzikálně - chemické měření Montáž a zapojení snímače hladiny - indukční kus 1,000 979,00 979,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "Hlídání chodu mostu dosazováku - III

VV "1x indukční snímač polohy do 15mm

VV "včetně připojovací skříňky

VV "pozice SA140

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

120 M 42690043R indukční snímač polohy kus 1,000 6 420,00 6 420,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany
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VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "Hlídání chodu mostu dosazováku - III

VV "1x indukční snímač polohy do 15mm

VV "včetně připojovací skříňky

VV "pozice SA140

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

121 K 360831012R Montáž přístroje na odběrMontáž přístroje na odběr - stacionární odběrák kus 1,000 4 892,00 4 892,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "Stacionární odběrák – 24 lahví

VV "1x stacionární odběrák – 24 lahví

VV "s periostatickým čerpadlem vzorku, odběrák je řízen od průtoku vyčištěné vody na konci čistírny

VV "pozice QI107

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

122 M 21711221R stacionární odběrák – 24 lahví kus 1,000 88 517,00 88 517,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "Stacionární odběrák – 24 lahví

VV "1x stacionární odběrák – 24 lahví

VV "s periostatickým čerpadlem vzorku, odběrák je řízen od průtoku vyčištěné vody na konci čistírny

VV "pozice QI107

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

123 K 360831042R Montáž přístroje na odběr Montáž přístroje na odběr - přenosný odběrák kus 2,000 1 740,00 3 480,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "Přenosný odběrák - 24 lahví

VV "2x stacionární odběrák – 24 lahví

VV "s periostatickým čerpadlem vzorku

VV "pozice QI108, QI138

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

124 M 21711222R přenosný odběrák – 24 lahví kus 2,000 71 728,00 143 456,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "Přenosný odběrák - 24 lahví

VV "2x stacionární odběrák – 24 lahví

VV "s periostatickým čerpadlem vzorku

VV "pozice QI108, QI138

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

125 K 362410172R Montáž čidel - 2. dodatek Montáž limitního hladinoměru kus 3,000 979,00 2 937,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP
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VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "Max. a min. hladina v odlehčovacím objektu

VV "Max. hladina nad přelivnou hranou v odlehčovacím objektu

VV "3x kapacitní hladinoměry pro měření limitních hladin

VV "pozice LA-HL274, LA-H165

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

126 M 55111955R kapacitní hladinoměr kus 3,000 27 883,00 83 649,00 R-položka

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "Max. a min. hladina v odlehčovacím objektu

VV "Max. hladina nad přelivnou hranou v odlehčovacím objektu

VV "3x kapacitní hladinoměry pro měření limitních hladin

VV "pozice LA-HL274, LA-H165

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 72 918,89

127 K 460010011 Vytyčení trasy vedení vzdušného (nadzemního) silového v terénu přehledném nn km 0,067 4 058,00 271,89 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na: 

a) pochůzky projektovanou tratí, 

b) vyznačení budoucí trasy, 

c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů, 

d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "60,00m vytyčení výkopu kabelové trasy 80x100cm v terénu

VV 60,00/1000 0,060

VV "7,00m vytyčení výkopu kabelové trasy 100x100cm v komunikaci

VV 7,00/1000 0,007

VV Součet 0,067

128 K 460030011
Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady nebo naložení na dopravní 

prostředek jakékoliv tloušťky
m2 60,000 74,00 4 440,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přimísenin, tyto práce se 

oceňují individuálně. 

2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2. 

3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou délkou. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "60,00m výkop pro venkovní kabelové trasy SŘTP v terénu

VV "výkop rýhy š. 1,00m, hl. 0,80m

VV 60,00*1,00 60,000

VV Součet 60,000

129 K 460030015 Přípravné terénní práce odstranění travnatého porostu kosení a shrabávání trávy m2 60,000 22,00 1 320,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přimísenin, tyto práce se 

oceňují individuálně. 

2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2. 

3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou délkou. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "60,00m výkop pro venkovní kabelové trasy SŘTP v terénu

VV "výkop rýhy š. 1,00m, hl. 0,80m

VV 60,00*1,00 60,000

VV Součet 60,000

130 K 460030142
Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnání 

styčné spáry z kameniva těženého, tloušťky přes 10 do 20 cm
m2 7,000 164,00 1 148,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přimísenin, tyto práce se 

oceňují individuálně. 

2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2. 

3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou délkou. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "bourání stávající komunikace podkladní vrstva štěrkodrť tl. 0,15m

VV "7,00m výkop rýhy š. 1,00m, hl. 1,00m

VV 7,00*1,00 7,000

VV Součet 7,000

131 K 460030172
Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnání 

styčné spáry ze živice, tloušťky přes 5 do 10 cm
m2 7,000 163,00 1 141,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přimísenin, tyto práce se 

oceňují individuálně. 

2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2. 

3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou délkou. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "bourání stávající komunikace krycí vrstva asfalt tl. 0,04m

VV "7,00m výkop rýhy š. 1,00m, hl. 1,00m

VV 7,00*1,00 7,000

VV Součet 7,000

132 K 460030173
Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnání 

styčné spáry ze živice, tloušťky přes 10 do 15 cm
m2 7,000 272,00 1 904,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přimísenin, tyto práce se 

oceňují individuálně. 

2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2. 

3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou délkou. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "bourání stávající komunikace podkladní vrstva obalované kamenivo tl. 0,12m

VV "7,00m výkop rýhy š. 1,00m, hl. 1,00m

VV 7,00*1,00 7,000

VV Součet 7,000

133 K 460151043

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 

vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 100 cm, hloubky 80 cm, 

v hornině třídy 3

m 60,000 413,00 24 780,00 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "60,00 výkop pro venkovní kabelové trasy SŘTP v terénu

VV "výkop rýhy š. 1,00m, hl. 0,80m

VV 60,00 60,000

VV Součet 60,000

134 K 460151063

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 

vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 100 cm, hloubky 100 cm, 

v hornině třídy 3

m 7,000 511,00 3 577,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "7,00 výkop pro venkovní kabelové trasy SŘTP v komunikaci

VV "výkop rýhy š. 1,00m, hl. 1,00m

VV 7,00 7,000

VV Součet 7,000

135 K 460421137R
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad 

kabel zakryté betonovými deskami vel. 50 x 20 cm, šířky lože přes 80 do 100 cm
m 60,000 125,00 7 500,00 R-položka

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou započteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato 

dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "60,00 pískové lože a zakrytí pískového lože prefabrikovanou deskou trasy SŘTP v terénu

VV "výkop rýhy š. 1,00m, hl. 0,80m

VV 60,00 60,000

VV Součet 60,000

136 M 59213004 deska krycí betonová 50 x 17/10 x 3,5 cm m 60,000 76,00 4 560,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "60,00 pískové lože a zakrytí pískového lože prefabrikovanou deskou trasy SŘTP v terénu

VV "výkop rýhy š. 1,00m, hl. 0,80m

VV 60,00 60,000

VV Součet 60,000

137 K 460421183R Lože kabelů kryté plastovou folií m 7,000 44,00 308,00 R-položka

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou započteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato 

dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "7,00m zakrytí chrániček ve výkopu výstražnou folií

VV 7,00 7,000

VV Součet 7,000
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138 K 460520174
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 

mm
m 7,000 22,00 154,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "7,00m korugovaná elektroinstalační chránička 94/100, uložená ve výkopu

VV 7,00 7,000

VV Součet 7,000

139 M 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE m 7,000 59,00 413,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "7,00m korugovaná elektroinstalační chránička 94/100, uložená ve výkopu

VV 7,00 7,000

VV Součet 7,000

140 K 460561043
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 100 

cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3
m 60,000 293,00 17 580,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "60,00m zásyp výkopu pro venkovní kabelové trasy SŘTP v terénu

VV "výkop rýhy š. 1,00m, hl. 0,80m

VV 60,00 60,000

VV Součet 60,000

141 K 460561063
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 100 

cm hloubky 100 cm, v hornině třídy 3
m 7,000 366,00 2 562,00 CS ÚRS 2018 02

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "7,00m zásyp výkopu pro venkovní kabelové trasy SŘTP v komunikaci

VV "výkop rýhy š. 1,00m, hl. 1,00m

VV 7,00 7,000

VV Součet 7,000

142 K 460620002 Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na rovině m2 60,000 21,00 1 260,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -0002 až -0003 nejsou zahrnuty dodávku drnů. Tato se oceňuje ve specifikaci. 

2. V cenách -0022 až -0028 nejsou zahrnuty náklady na dodávku obrubníků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "60,00m výkop pro venkovní kabelové trasy SŘTP v terénu

VV "výkop rýhy š. 1,00m, hl. 0,80m

VV 60,00*1,00 60,000

VV Součet 60,000

D OST Ostatní 5 083,64

143 K 997223845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 170 302
t 3,080 1 468,00 4 521,44 CS ÚRS 2018 02
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DEMONTÁŽ SŘTP

VV "bourání stávající komunikace krycí vrstva asfalt tl. 0,04m

VV "7,00m výkop rýhy š. 1,00m, hl. 1,00m

VV "ASFALT suť hmotnost celkem 1,540t

VV 1,54 1,540

VV "bourání stávající komunikace podkladní vrstva obalované kamenivo tl. 0,12m

VV "7,00m výkop rýhy š. 1,00m, hl. 1,00m

VV "ASFALT suť hmotnost celkem 1,540t

VV 1,54 1,540

VV Součet 3,080

144 K 997223855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 2,100 207,00 434,70 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "DEMONTÁŽ SŘTP

VV "bourání stávající komunikace podkladní vrstva štěrkodrť tl. 0,15m

VV "7,00m výkop rýhy š. 1,00m, hl. 1,00m

VV "KÁMEN suť hmotnost celkem 2,100t

VV 2,100 2,100

VV Součet 2,100

145 K 997013802
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 101
t 0,279 457,00 127,50 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV "11-7273-0105 DPS Navýšení kapacity ČOV Říčany

VV "PS 03 SŘTP

VV "D.2.3 PS 03 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "30x průchod stěnou D100 tl. do 0,30m

VV "ŽELEZOBETON suť hmotnost celkem 0,279t

VV 0,279 0,279

VV Součet 0,279
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 21 5 CC-CZ:
Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: IČ: 00240702
Město Říčany DIČ: CZ00240702

Uchazeč: IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ: 26475081
Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:
Ing. Petr Novák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 431 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 431 000,00 21,00% 930 510,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 361 510,00

Navýšení kapacity ČOV Říčany

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 

IMOS Brno, a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 
na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 431 000,00

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 4 431 000,00

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 

Navýšení kapacity ČOV Říčany
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Říčany u Prahy Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Sweco 
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Novák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 431 000,00

D VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 4 431 000,00
1 K 1 Náklady na umístění stavby, na územní a provozní vlivy a jiné VRN kpl 1,000 1 496 000,00 1 496 000,00

VV "Viz projektová dokumentace: F.1 - Technické podmínky" 
VV 1 1,000

2 K 2 Vytýčení sítí, průzkumy kpl 1,000 125 000,00 125 000,00
VV "Viz projektová dokumentace: F.1 - Technické podmínky" 
VV 1 1,000

3 K 3 DSPS včetně geodetického zaměření dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příl. č. 3 i v digitálním zpracování kpl 1,000 425 000,00 425 000,00
VV "Viz projektová dokumentace: F.1 - Technické podmínky" 
VV 1 1,000

6 K 4 Provozní vlivy, opatření po dobu výstavby dle POV kpl 1,000 100 000,00 100 000,00
VV "Viz projektová dokumentace: F.1 - Technické podmínky" 
VV 1 1,000

4 K 5
Náklady na dopracování detailů RPD, Inženýrská činnost, včetně havarijního plánu a manipulačního a 
provozního řádu pro trvalý provoz

kpl 1,000 2 250 000,00 2 250 000,00

VV "Viz projektová dokumentace: F.1 - Technické podmínky" 
VV 1 1,000

5 K 6 Náklady na dopravní značení dle DIO a zajištění DIR kpl 1,000 35 000,00 35 000,00
VV "Viz projektová dokumentace: F.1 - Technické podmínky" 
VV 1 1,000

Navýšení kapacity ČOV Říčany

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 
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