
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 699/2019
číslo dodatku č. 1 objednatele:

Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo
Zastoupený
Za objednatele je oprávněn je
ve věcech smluvních
ve věcech technických

00235440

9kkbs46
Česká spořitelna a.s., Kolín
3661832/0800

IČ
DIČ
Telefon
Fax
e-mail
ID datová schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

MKOLP002EISY
(dále jen „objednatel")
a

Zhotovitel
Spisová značka
Sídlo
Zastoupený
Za zhotovitele je oprávněn je
ve věcech smluvních
ve věcech technických

Safeconn s.r.o.
221881 C, Městský soud v Praze

02646692
CZ02646692

IČ
DIČ
Telefon
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

(dále jen „zhotovitel")

(dále společně také jen jako „smluvní strany")
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 699/2019
(dále jen „dodatek")

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 05.06,2019 uzavřely smlouvu o dílo, č, smlouvy
objednatele; 699/2019, jejímž předmětem je závazek zhotoviteie provést pro objednatele stavební
práce na akci „Kolín, Benešova ulice - zadláždění chodníku" (dále jen „smlouva").

2. Po zaměření stávajícího stavu po uzavření smlouvy bylo zjištěno, že rozsah odstranění dlažby
neodpovídá předpokladu projektové dokumentace a výkazu výměr, které byly podkladem pro cenovou
nabídku zhotovitele a pro sjednání ceny ve smlouvě. Pro zajištění průchodnosti chodníku je nutno
zadláždit větší rozsah rozebrané dlažby, než je uvedeno v projektové dokumentaci.

Z tohoto důvodu je nutné posunout i termín dokončení díla a sjednat cenu víceprací spočívajících ve
větším rozsahu zadláždění.



3. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavírají tento dodatek ke smlouvě, kterým se smlouva
mění a doplňuje pouze v níže uvedených ustanoveních.

II.

1. Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I. odst. 2 tohoto dodatku mění článek V. odst. 1 a
článek VI. odst. 1 smlouvy následovně:

V. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:1.

do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště• termín zahájení stavebních prací

nejpozději do 09.08.2019• termín dokončení a předání díla

VI. Cena díla

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:1.

213.582,30 Kč
44.852,28 Kč

258.434,58 Kč

Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
Cena celkem včetně DPH

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel provede stavební vícepráce.

34.077,92 KčVícepráce bez DPH
Cena díla dle
smlouvy bez víceprací bez DPH
Cena díla celkem bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
Cena celkem včetně DPH

Kč213.582,30
247.660,22

52.008,64
299.668,86

Kč
Kč
Kč

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Ostatní ujednání smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží
objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek tvoří se smlouvou nedílný celek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha č. 1

Příloha č. 1 - změnový list

Ve Velimi dne ... 2019v Kolíně dne
30, 07. 2019

•r./?

3TO IColín



Změnový list č. 1:

STAVBA:
Objednatel
Zhotovitel:

Kolín, Benešova ulice - zadláždění chodníku 
město Kolín 
Safeconn s.r.o.

IVykaz výměr zpracoval: Zhotovitel datum:
Kčmnožství Kč / m. j.č. položky popis HLL

Oprava povrchu chodníku nad rámec (40 m^) 34 077,92 34 077,92ZL1 kpl. 1

Celkem bez DPH 34 077,92
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REKAPITULACE ROZPOČTU
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1 ' ChodníkObjekt:

I. fteneiova

bude určen výMrovýn řízerim

tM-rapit

34 076,921) Náklady z rozpočtu

34 076,92HSV • Práce a dodávky HSV 

S - Komunlkuce 

998 - Přesun hmot 

OST • VRN

28 SSO.OO

} 879,60

1 617,J2

ROZPOČET

1 • ChodníkObjekt:

<4. beiieíova

Pt-íílOír
’ určen výbérovým řízením

I.Cttí* (CZKjipč Typ Pepb kWpfaM ,

Náklady z rozpočtu

HSV • Prát 34 076,92a dodávky HSV

28 580.6 ■ Korrxinlkace pozemní
Upraví z umenm drcenéno pro novy i

7 380,00 i379,50kryt s doplnánim kameniva drceného do 
0.04m3/(n2____________________

40,00013 K m2 :S66203331

Kladeni dlažby z kostek drobných z kamene 
I do lože 2 kameniva tíženého tl 50 i

23 400,00140,000 í 535,002 m2593233333

3 879,60998 - Přesun
212,Oo]'I Přesun firnot p‘ro pozemní komunikace!' 

I krytem dlAždéným________________
i

E 3 879.60j38.300!K 1998223033

1 617.32OST-VRH

r"4^ 937,32'937,321Zařízeni stavenižté 
ZaýiiténI vtech zkouiek a dokládá k 
řádnému předáni stavby 
Fotodokumentace ví. zprávy o prObéliij
fitp^d_énl díla _________________

Dokumentace skutečného provedení díla

kpl 1,000l9»31

5 I K 500,00'500,0013,000 ikpl99961

300,00 i 100,00 jkpl 3,00016 I K 199971

100,001 100,001kpl 1,0007 I K 199981


