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Dodatek č. 6  
ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/4544/2016  

"(Expozice horolezectví v Českém ráji)"  
 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 
 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem náměstkem 

hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu: 107-6482590257/0100 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

TERMIL s. r. o. 

se sídlem Maxe Švabinského 111/30, 466 05 Jablonec nad Nisou   

IČO: 254 90 885 

DIČ: CZ25490885             

osoba oprávněná podepsat dodatek:  jednatel společnosti 

bankovní spojení: ČSOB Jablonec nad Nisou 

číslo účtu: 248880515/0300 

evidence: spisová značka B 2455 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem  

dále jen „zhotovitel“ 
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takto: 
 
 

Úvodní ustanovení 
1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 5. 2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou 

objednatelem pod č. OLP/4544/2016, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést 

stavbu "Expozicehorolezectví v Českém ráji" a dále k této smlouvě uzavřely smluvní 

strany dne 19. 4. 2018 Dodatek č. 1, dne 2. 5.2018 Dodatek č. 2 , dne 02. 11. 2018 Dodatek 
č. 3 a dne 1.4. 2019 Dodatek č. 4 a dne 12.7. 2019 Dodatek č. 5 (dále jen "smlouva"). 

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, 5, 7  zákona č. 134/2016.  

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku. 
 

Článek I. 
Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce  tak, jak 
vyplývá z přílohy tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

navyšuje o částku 157.785,85 Kč bez DPH; tj. 190.920,88 Kč včetně 21 % DPH.  

3. Celkový přehled změny ceny díla: 

 

Cena díla dle smlouvy a Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 a 
Dodatku č. 3 a dodatku č. 4 a Dodatku č. 5  bez DPH  

18.364.186,63 Kč  

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4, 5, 
7 zákona č. 134/2016  bez DPH (vícepráce) 

157.785,85 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 

134/2016 bez DPH (méněpráce) 
00,00 Kč 

Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze 

smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH 
 

18.521.972,48 Kč 

DPH 3.889.614,22 Kč 

Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a 

odečtení ceny méněprací včetně DPH 
 

22.411.586,70 Kč 
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Článek II. 

Závěrečná ustanovení 
1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  

 Příloha č. 1: Změnový list č. 6 včetně soupisu prací. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 
dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 
prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl 
schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1421/19/RK ze dne 16.07.2019. 

 
 

V Liberci dne 06.08.2019 V Jabl n/N dne 01. 08. 2019   

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Jan Sviták                   

náměstek hejtmana jednatel společnosti          
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 6 

Název akce:  Expozice horolezectví v Českém ráji 

Investor:  Liberecký kraj 

Zhotovitel: TERMIL s.r.o. 

Změnový list 
vystavil: 

 
Ing. Lukáš Staněk. 

Datum:  
09. 07. 2019 

 
 
 
1. Změna povrchů MALDECOR Beton, místo MAMORINO UNICO, provedení stěrky  
 
Změna dle §222 odst. 7 zákona  134/2016 Sb.  

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou zakázku, jejímž předmětem 
je provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních 
prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že 
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve 
vztahu k nahrazovaným položkám, 
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k 
nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, 
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k 
nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a 
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu 
stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto 
nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo 
prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c). 
 

Popis a zdůvodnění změny 
 
Stěrky na podlahu  
Bude provedena stěrka MALDECOR Beton, barevné řešení odsouhlaseno s architekty, byly 
předloženy technické listy, materiál splňuje zátěžovost R 10 a vyhotovené čtverce vzorků. Dle 

technických listů je materiál shodný s materiálem Marmorino, jedná se o kvalitativně srovnatelný 

materiál vybraný jako náhrada ze stěrku Marmorino Unico z důvodu nemožnosti posunu termínu 

realizace na konec září až polovina října. 
Technické listy: TL_MALDECOR_BETON, TL_MARMORINO FLOOR UNICO 

 
Provedení této změny si vyžádá 5 dní.  Tuto práci lze provést v souběhu s ostatními pracemi pouze 

částečně. 
Cena nových položek je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná a nové položky soupisu 
stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně vyšší. Provedení této změny 
nemá vliv na celkový termín výstavby.  
Tato změna dle § 222 odst. 7 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.  
  
Změna dle §222 odst. 5 zákona  134/2016 Sb.   
Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební 
práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v 
původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a pokud jsou nezbytné a změna v osobě 
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dodavatele 
a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v 
požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo 
instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, 
b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů  
 
 
2. Doplnění rozvaděče pro zajištění funkčnosti projektu AV techniky 
Popis a zdůvodnění změny 
Jedná se o doplnění: 

1.  Stykače 20A ,4modul 4Z,230VAC M KS 2  k ovládání pracovního nebo úklidového 

osvětlení celého prostoru pro expozice - nebylo řešeno v původní PD. Stykače budou ovládány přes 

PC. 
2,  Jistič   B6/1      M KS 6 - jistící 
prvky pro osazení 6 ks relé- dodávka AV techniky v původní PD byla pouze prostorová rezerva  
3,  Jistič   C16/1    M KS 36 - jistící 
prvky pro 36 spínaných okruhů světelných a zásuvkových pro AV techniky v původní PD byla pouze 
prostorová rezerva. 
4,  Proudový chránič AMPARO 10kA, 40A, 4-pólový, 30mA M KS 2 
      Jistič   B40/3 M KS 
2 - rozšíření pro AV souvisí s 36 spínanými okruhy pro AV. V původní PD byly pouze 4 ks-vyžaduje 

ČSN, JISTIČ JE PŘEDŘAZENÝ PROUDOVÉMU CHRÁNIČI. 
  
Cena méněprací            0,00 Kč bez DPH, 
Cena víceprací      24.956,00 Kč bez DPH. 

 
Provedení této změny si vyžádá 3 dny.  Tuto práci lze provést v souběhu s ostatními pracemi. 
 
Podrobná kalkulace ceny je uvedena v přiloženém rozpočtu: 

Doplneni_rozvadece_pro_zajisteni_funkcnosti_projektu_AV_techniky 
 
Změna dle §222 odst. 4 zákona  134/2016 Sb.   
V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, které 
spočívaly v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v 
souladu s § 222 odst. 4 zákona, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažuje 
změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a která je nižší hodnoty nežli limit pro 
nadlimitní veřejnou zakázku; dále musí být hodnota změny závazku ze smlouvy nižší než 15% 
původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. 
 

 

3.  Dlažby na horní úrovni elevace REV01  
 
Popis a zdůvodnění změny 
 
Jedná se o úpravu rozlohy zadláždění u horního výstupu z výtahu. Na požadavek budoucího 

provozovatele. Jde o zlepšení navrhovaného stavu z  dlouhodobého pohledu provozovatele. Úpravy 

spadů terénu a přeložení rohožky.  
 
Cena méněprací 00,00 Kč bez DPH, 
Cena víceprací 93.725,35 Kč bez DPH. 
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Provedení této změny si vyžádá 3 dny.  Tuto práci lze provést v souběhu s ostatními pracemi. 

 
Podrobná kalkulace ceny je uvedena v přiloženém rozpočtu:   Dlažby na horní úrovni elevace 

REV01  
 
Změna dle §222 odst. 5 zákona  134/2016 Sb.   
Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební 
práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v 
původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a pokud jsou nezbytné a změna v osobě 
dodavatele 
a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v 
požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo 
instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, 
b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů  
 
 
 
4. Doplnění LED svítidel do zábradlí  
Popis a zdůvodnění změny 
 
Jedná se o doplnění LED osvětlení do zábradlí na schodišti, šlo o chybu ve výkazu výměr.  
 
Cena méněprací 00,00 Kč bez DPH, 
Cena víceprací 36.104,50 Kč bez DPH. 

 
 

Podrobná kalkulace ceny je uvedena v přiloženém rozpočtu:    
Doplneni_LED_svitidel_do_zabradli  
Provedení této změny si vyžádá 1 den.  Tuto práci lze provést v souběhu s ostatními pracemi. 
 

Celkově jde o nezbytné prodloužení o 5 dní pro součinnost s dodavatelem interiérů se 

zhotovitelem stavby pro dokončení díla. Toto prodloužení bude čerpáno z 60 dní uvedených 

v součinnosti s dodavatelem interiérů uvedených v ZL č. 3. 
 
Přílohy: 0118_P03_TL_MALDECOR_BETON 

0118_P04_TL_MARMORINO_FLOOR_UNICO 
0118_P05_Doplneni_rozvadece_pro_zajisteni_funkcno
sti_projektu_AV_techniky 
0118_P06_Dlazby_na_horni_urovni_elevace_REV01 
0118_P07_Doplneni_LED_svitidel_do_zabradli 

Cena méněprací bez 

DPH: 
Cena víceprací bez DPH:  

00,00 Kč 157.785,85 Kč  
Výsledná cena změny bez 

DPH: 
Vyčíslení DPH změny: Výsledná cena změny včetně DPH: 

157.785,85 Kč 33.135,03 Kč 190.920,88 Kč 
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné 

úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace 

zakázky pro celé dílo. 
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Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tyto změny rozsahu 
díla: 
Podpis technického dozoru stavby:   
 
 
 
 

 
 
  Datum: 09. 07. 2019 

Podpis projektanta stavby: 
 
 
 

 
 
 
  Datum: 09. 07. 2019 

Podpis zmocněnce objednatele: 
 
 
 
Datum: 09. 07. 2019 

Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
 
 

Datum: 09. 07. 2019 







 

 

 

TECHNICKÝ LIST 

MARMORINO FLOOR UNICO 

 
Popis produktu 
 

MARMORINO FLOOR UNICO EXTRA FINO / FINO / MEDIO je pryskyřice v pastě,  
ideální pro provedení dekorativních stěrek s vysokou estetickou hodnotou na podlahy a stěny.                   
S recepturou na základě vybraných pryskyřic a vzácných interů s vysokou odolností, systém 
MARMORINO FLOOR UNICO EXTRA FINO / FINO / MEDIO nabízí výbornou flexibilitu s odolností vůči 
mikropohybům povrchu, vynikající voděodpudivost, a zároveň výbornou mechanickou odolnost 
celého systému.  

 
Aplikuje se ve dvou vrstvách  nerezovým nebo plastovým hladítkem, podle efektu, kterého se chce 
dosáhnout. 
 
S MARMORINO FLOOR UNICO EXTRA FINO / FINO / MEDIO se může realizovat nekonečně mnoho 
efektů a barev dle vzorníků, a je k dispozici bílý nebo již zabarvený. 
MARMORINO FLOOR UNICO EXTRA FINO / FINO / MEDIO lze pigmentovat pomocí našeho tónovacího 
systému bez přidání katalyzátorů nebo činiděl. 
 
Může být použit pro realizaci dekorativních stěrech v domácnostech, obchodech, kancelářích, 
showroomech, na nábytek apod. 

 
 

Příprava povrchu 
 

Vždy pečlivě očistěte povrch od jakékoli stopy oleje, mastnoty, staré barvy a čehokoli by mohlo 
ohrozit správnou přilnavost materiálu. 
 

 • Povrch z dlaždic 
 
 Vždy zkontrolujte perfektní přilnavost starých dlaždic. 
 
Odstraňte dlaždice, které pevně nedrží s podkladem, vyplňte produktem FONDO FLOOR EPOX s 
křemičitým pískem 0,3-0,9 v poměru 1: 8 po aplikaci primeru PRIMER UNICO zředěného 10-15% 
vodou.  
 
Na podlahách se spárami >3 mm vyplňte spáry produktem FONDO FLOOR EPOX s křemičitým pískem 
0,4 v poměru 1: 3 až do dosažení rovinného povrchu. Po 12 hodinách přebruste brusným papírem 40. 



 
 
Naneste na celou podlahu 1 vrstvu PRIMER UNICO s válečkem (viz. technický list), tak aby jste 
vytvořili vhodný adhezní můstek a vyčkejte cca 8 hodin pro úplné zaschnutí. 
 
Na stěny: Aplikujte MARMORINO FLOOR UNICO EXTRA FINO / FINO / MEDIO.  
 
V případě podlah: Doporučujeme na ještě mokrý  PRIMER UNICO natáhnout perlinku gramáž 70 a 
znovu přejet válečkem, aby se zablokovala síť pro následující kroky.  
 
Natáhnout hladítkem na celou plochu FONDO FLOOR EPOX (viz. technický list) s přidáním křemičitého 
písku 0,4 ze 100-120%. Na ještě mokrý produkt nasypte křemičitý písek až do jeho nasycení.  
 
Jako alternativu lze použít produkt FONDO FLOOR UNICO (viz. technický list). Přebruste brusným 
papírem 40 a oprašte.  
 
Aplikujte MARMORINO FLOOR UNICO EXTRA FINO / FINO / MEDIO ve 2 vrstvách dle požadovaného 
efektu.* 
 
Doporučujeme nanést první vrstvu MARMORINO FLOOR UNICO EXTRA FINO / FINO / MEDIO na 
povrch, přebrousit bruskou zrnitost 120, odsát prach a druhou vrstvu aplikovat na nulu plastovým 
hladítkem. 
 
Znovu přebrousit do požadovaného finálního efektu. 
 
Po 24 hod. musí být povrch ošetřen finálním lakem Finitura floor opaca / lucida (mat / lesk).  
 
Katalyzujte Finitura floor opaca / lucida tužidlem Indurente per finitura floor v poměru 100 dílů A + 
25 dílů B, promíchejte perfektně obě složky a před aplikací zřeďte 15% vodou. 
 
Po úplném zaschnutí (tzn. pochozí povrch) aplikujte druhou vrstvu Finitura floor se stejným ředěním 
vodou. 
 
Doba mezi 2 vrstvami laku je max. 24 hodin. Po této době je nutné provést lehké přebroušení 
povrchu, jinak by se mohly vyskytnout problémy v adhezi! 
 
Na povrchy s velkým prozem  (obchody, prodejny, nákupní centra) doporučujeme aplikaci CERA 
FLOOR OPACA / LUCIDA (mat / lesk), samoleštícího vosku, který dodatečně chrání povrch před 
poškrábáním za účelem zachování cyklu níže. 
 
CERA FLOOR OPACA / LUCIDA může být použita jako mycí prostředek v 6-7% roztoku. 
 
* pro lepší osvojení dekorativních vlastností MARMORINO FLOOR UNICO EXTRA FINO / FINO / MEDIO doporučujeme 
navštěvovat kurzy nabízené společností DECOR ITALIA s.r.o. 
 



 
 
 

• Povrch z cementu 
Aplikovat 1 vrstvu PRIMER UNICO zředěného z 30% vodou pro zpevnění podkladu. 
 
Po 6/8 hodinách pokračovat s aplikací FONDO FLOOR EPOX nebo FONDO FLOOR UNICO, tak jako bylo 
popsáno dříve. 
 
Aplikace MARMORINO FLOOR UNICO EXTRA FINO / FINO / MEDIO s upozorněním, jak je popsáno 
výše. 
 

• Svislá plocha v omítce nebo sádrokartonu.  
 
Povrch musí být hladký, kompletně suchý a bez vad. U starých nebo již dříve natíraných povrchů je 
nutné odstranit odlupující se části a vyrovnat nedokonalosti oškrábáním, štukováním anebo 
vykartáčováním.  
 
Naneste PRIMER UNICO ředěného z 20-30% vodou. Po 6/8 hodinách je povrch připraven a může se 
aplikovat produkt MARMORINO FLOOR UNICO EXTRA FINO/FINO/MEDIO dle upozornění popsaných 
výše. 
 
 
 
CERTIFIKÁTY: 

 
 
 
 
 
 
 

Stanovení propustnosti vody v 
kapalné fázi 

UNI EN 1062-3  TŘÍDA W3  

Zkouška rychlou deformací 
(odolnost proti úderu) 

UNI EN 6272  TŘÍDA 3 IR>20  
vzorek po nárazu neporušený 

Stanovení tvrdosti povrchu  UNI EN 13892-6  TŘÍDA SH 40  

Stanovení odolnosti proti 
obrusu metodou BCA 

UNI EN 13892-4  TŘÍDA AR 0,2 max 20 micronů  

Měření protismykových 
vlastností  

UNI EN 13036-4  Za sucha PTV 76  
Za vlhka PTV 44  

Stanovení přídržnosti UNI EN 13892-8  Třída B2,0 3,8 N/mm2  

Vlastnosti ohebnosti UNI EN 178  Ef (MPa) 3374  



 
 
 
Příprava produktu 
 
Produkt je jednosložkový, připraven k použití v bílé barvě. 
 
Může být pigmentovaný s příslušnými pastami anebo již obarvený..  
 
Pro aplikaci na velkých plochách anebo pokud se produkt zdá být hustý, doporučujeme promíchat 
míchačkou a přidat 1-2% vody.  

 
V závislosti na požadovaném efektu je možné aplikovat první vrstvu produktu s 5-10% křemičitého 
písku. Toto usnadní aplikaci homogenní vrstvy a nabízí hrubší povrch.  
 
 

Aplikace produktu 
 
Na předem připraveném podkladu aplikujte MARMORINO FLOOR UNICO EXTRA FINO / FINO / MEDIO 
s nerezovým nebo plastovým hladítkem.  
 
Při světlých barvách se doporučuje aplikace finální vrstvy plastovým hladítkem, aby se předešlo 
tvorbě šedo-tmavých skvrn, způsobených nerezovým hladítkem.  
 
Aplikujte více vrstev produktu (minimálně 2) v závislosti na typu podkladu, požadovaného efektu a 
více či méně světlého zabarvení produktu, který se použije. Samozřejmě barvy světlé na tmavém 
podkladu kryjí méně než v opačném případě. Spotřeba musí být mezi 380-450 g / m² pro první vrstvu 
a 300-350 g / m² pro 2. vrstvu, dokud se nedosáhne celkové spotřeby nejméně 700 g / m².  
 
Po úplném vyschnutí (20/24 hodin) při teplotě 20°C přebruste povrchu brusným papírem 120. 
  
Aplikujte dvě vrstvy FINITURA FLOOR OPACA/LUCIDA (viz. technický list) jako ochranný lak a pro vyšší 
odolnost vůči poškrábání.   
 
Po 24 hodinách doporučujeme na velmi vytížené povrchy aplikovat ochranný vosk CERA FLOOR (viz. 
technický list).  
 
 

Barvení 
 
Produkt lze snadno barvit tónovacím systémem Colorificio Veneziano. Doporučujeme objednat 
dostatečné množství materiálu stejné výrobní šarže pro každou zakázku. 
Colorificio Veneziano nenese odpovědnost za použití tónovacích past, které nejsou dodány 
samotným výrobcem.  



 
 
Technické údaje 
 

TECHNICKÝ ÚDAJ METODOLOGIE  
JEDNOTKA 
MĚŘENÍ 

HODNOTY 

Specifická hmotnost při 20°C  UNI EN ISO 2811 Kg/L 
1,63±0,05  
 

Suchý zůstatek  UNI EN ISO 3251 
% (p/p) 
% (v/v) 

81±1 68±1  
 

Viskozita Brookfield při 20°  
 

ASTM D 2198  
 

Cps 
135.000±20.000  
 

Míchací poměr - - jednosložkový produkt 

Ředění - - Max 1-2%  

Teoretická vydatnost  - Kg/m2 
0,700 – 0,800 kg/mq cca na  
0,300-500 μ tloušťky  
 

Zrnitost - mm 0,3 

 
Podmínky aplikace a skladování 
• Aplikační tepolota:od +15°C do +30°C  
• Teplota při použití: od -20°C do +75°C  
• Teplota skladování: od +5°C do +30°C  
• Čištění nářadí: s teplou vodou a ředidlem  
 

Doby reakce (T=20°C - U.R. 50%)  
• Doba schnutí na dotek: cca 2h.  
• Doba překrytí: cca 3-4 h s MARMORINO FLOOR UNICO EXTRA FINO / FINO / MEDIO ;  
   24 h s FINITURA FLOOR OPACA/LUCIDA  
• Doba pro pěší provoz: 12 h  
• Doba pro těžký provoz: 36 h  
• Úplné vytvrzení povrchu: 7 dnů 
 

Balení   
• 1 kg 
• 5 kg 
• 10 kg 
• 20 kg 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Muzeum horolezctví Tunov Datum: 17. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Termil s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Holba Tomáš DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 24 956,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 24 956,10 21,00% 5 240,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 30 196,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Muzeum horolezectví

376D13 - NAB 12 Změny vystrojení rozvaděče RH pro AV techniku

Věnujte pozornost: Nabídka řeší pouze vystrojení rozvaděče RH pro AV techniku. 

Technické vysvětlení zasláno emailem 26.6.2019
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Muzeum horolezctví Tunov Datum: 17. 2. 2018

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Termil s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 24 956,10

D D01 Vystrojení rozvače RH pro AV techniku 24 956,10
1 M M001 Stykač 20A,4modul 4Z,230VAC KS 2,000 331,30 662,60

2 M M002 Jistič   B6/1 KS 6,000 87,50 525,00

3 M M003 Jistič   C16/1 KS 36,000 112,50 4 050,00

4 M M004
Proudový chránič AMPARO 10kA, 40A, 4-pólový, 

30mA
KS 2,000 1 437,50 2 875,00

5 M M005 Jistič   B40/3 KS 2,000 650,00 1 300,00

6 M M006 Svorkovnice N(sedmisvorková) KS 2,000 62,50 125,00

7 M M007 Podružný materiál kpl 1,000 4 062,50 4 062,50

8 K K008 Doprava KM 120,000 11,30 1 356,00

9 K K009
Elelktromontážní práce (demontáž stájící náplně r. a 

nová montáž nových komponentů)
hod 20,000 500,00 10 000,00

Muzeum horolezectví

376D13 - NAB 12 Změny vystrojení rozvaděče RH pro AV techniku
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Muzeum Turnov Datum: 17. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Termil s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

PROFES PROJEKT DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Holba Tomáš DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 93 725,35

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 93 725,35 21,00% 19 682,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 113 407,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Muzeum horolezectví

376D11REV01 - NAB 11 dlažby na horní úrovni elevace REV01

Věnujte pozornost: Nabídka je zpracováná na základě výkresu předaného 21.5.2019 

na KD, bez další TZ. Nabídka je zpracována ke stavu rozrpacovanosti na stavbě.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Muzeum Turnov Datum: 17. 2. 2018

Zadavatel:  Projektant:
PROFES 

PROJEKT

Zhotovitel: Termil s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 93 725,35

D HSV Práce a dodávky HSV 93 725,35

D 1 Zemní práce 8 214,85

23 K 113106121
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových 

nebo kamenných dlaždic
m2 1,500 28,20 42,30

2 K 122202201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 100 m3 v hornině tř. 3
m3 12,063 124,00 1 495,81

3 K 122202209
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 

hornině tř. 3 za lepivost
m3 10,063 9,60 96,60

14 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 10,063 190,00 1 911,97

7 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 resp. skládku zhotovitele
m3 10,063 215,10 2 164,55

4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 10,063 14,80 148,93

5 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)
t 18,113 130,00 2 354,69

D 5 Komunikace pozemní 34 319,93

24 K D2D1CHPII
Obslužné komunikace dlážděné zatížení CH podloží 

PII - DL 60 mm, L 30 mm, ŠD 150 mm - vějíře
m2 40,250 1 002,50 40 350,63

25 K R-A.00-6-01-CS Odpočet za žul. kostky (dodá objednatel) t -7,487 2 550,00 -19 091,85

17 K R98.5
Příplatek za ukončení dlažby do betonového lože tzv 

dvojlinka
m 4,500 1 400,00 6 300,00

19 K R97.4
Práce spojené s  přeložením rohožky včetně nového 

lože z betonu
kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

8 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm   0-32 m2 40,250 68,60 2 761,15

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 795,75

15 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,500 2 930,00 1 465,00

P
Poznámka k položce: 

Vybourání podkladního betonu pod rohožkou

11 K
R-A.00-5-1001-

CS

D+M Obrubník ocelový záhonový - kompletní systém 

(zrušení v části)
m 4,500 337,50 1 518,75

1 K R99.5 Demontáž a přemístění rohožky ks 1,000 500,00 500,00

20 K R96.4
Doprava Vesecko Muzeum včetně překládání na menší 

dopravní prostředek z důvodu nepoškození parku
kpl 1,000 17 562,00 17 562,00

21 K R95.2
Příplatek za malý rozsah a nevytížení kapacit strojů a 

mechanizace
kpl 1,000 24 750,00 24 750,00

D 998 Přesun hmot 5 394,82

22 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 28,098 192,00 5 394,82

Muzeum horolezectví

376D11REV01 - NAB 11 dlažby na horní úrovni elevace REV01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Muzeum Horolezectví  Turnov Datum: 17. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Termil s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Holba Tomáš DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 36 104,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 36 104,50 21,00% 7 581,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 43 686,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Muzeum horolezectví

376D09R02 - NAB 09 LED DO ZABRADLI REV02

Věnujte pozornost: Zhotovitel oceinl chybějící LED do zábradlí, chybějící přívody a 

trafa, Veškeré dodávky jsou vedeny po povrchu. Zábradlí bude s rozetami a LED 

bude přerušená v místě kotvení zábradlí. Linie osvětlení bude tedy přerušovaná v 

místě kotvení i v rozích. V nabídce jsou uvedeny jednotkové ceny u revize a DSP v 

případě, že se nestihne odsouhlasit včas. 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Muzeum Horolezectví  Turnov Datum: 17. 2. 2018

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: Termil s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 36 104,50

D LED 01 MATERIAL 12 148,50
8 M LED01 trafo LED 75W EDXe175/24.059 24VDC KS 3,000 609,50 1 828,50

9 M LED02
pásek 120 LED 24V 7,2W/m 585lm IP20 SMD2216 

WW4MM
M 20,000 280,40 5 608,00

10 M LED03 profil hliníkový 15x7mm 2m ml.dif. ML M 20,000 96,20 1 924,00

11 M LED04 koncovka bez otvoru pro PG AL profil STŘÍBRNÁ KS 3,000 13,00 39,00

12 M LED05 koncovka s otvorem pro PG AL profil KS 3,000 13,00 39,00

13 M LED06 Kabel CYKY 3Cx1,5 m 48,000 10,00 480,00

14 M LED07 Krabice nástěnná pro trafo cca 200x300mm ks 1,000 980,00 980,00

15 M LED08
Podružný a drobný mater.(jednožil. Vodiče, 

koncovky,popisy)
kpl 1,000 1 250,00 1 250,00

D LED 101 MONTÁŽE 23 956,00
16 M LED101 Montážní práce na kabelech a připojení do rozvaděče HOD 32,000 500,00 16 000,00

17 M LED102 Průvrty ŽB  konstrukcí nad D12 do D18 ks 2,000 440,00 880,00

18 M LED103 Podružný a drobný mater. kpl 1,000 1 800,00 1 800,00

19 M LED104 Přeprava materiálu a osob kpl 1,000 2 576,00 2 576,00

20 M LED105 Koordinační činnost s ostatními profesemi hod 5,000 540,00 2 700,00

21 M LED106 Vystavení nových dokladů se změnami RH (OTK, KZ) kpl 0,000 1 250,00 0,00

22 M LED107 Vypracování PD skutečného stavu se všemi změnami kpl 0,000 8 125,00 0,00

23 M LED108 Výchozí revize kpl 0,000 6 600,00 0,00

Muzeum horolezectví

376D09R02 - NAB 09 LED DO ZABRADLI REV02
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