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1. Obě strany se dohodiv na změně čl. II. Doba plnění, termíny a způsob odevzdání 

Článek 2.1. se mění takto:

Termín ukončení díla a předání díla se mění a nově sjednává do 30. dubna 2017.

Odůvodnění:

Na základě kompletní prohlídky staveniště dne 16.11.2016 a následně dne 9.12.2016 bylo 
zjištěno a zdokumentováno, že vlivem klimatických podmínek došlo k zaplavení velké části 
staveniště a tím bylo znemožněno pokračovat v opravě. Vzhledem k tomu, že tento stav 
přetrvává, není možné v původně stanoveném termínu dílo dokončit. Z důvodů 
přetrvávajících nepříznivých klimatických podmínek se tedy obě strany dohodly na odložení 
termínu dokončení a předání díla v požadované kvalitě.

Ostatní články uvedené SOD se nemění.

Tento dodatek nabývá platnost dnem jeho podpisu poslední stranou a je vyhotoven ve dvou 
stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se 
zněním dodatku smlouvy a že dodatek uzavřely na základě své svobodné vůle.
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