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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektu stavby,Modernizace trati Sudoměřice - Votice"

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 5. 2012

č. smlouvy objednatele: 3/2012/P/MA, CES: E618-S-0124/2012
č. smlouvy zhotovitele: 12 106 201
ISPROFIN/ISPROFOND: 3273604901/5213710002

na zhotovení projektu stavby

„Modernizace trati Sudoměřice - Votice“

Článek 1 -  SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

se sídlem Praha 1, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
jejímž jménem jedná Ing. Jiří Kolář, Ph.D., generální ředitel

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: .................... ............, ........................................ Stavební správy západ se 
sídlem v Praze (mimo podpisu této smlouvy o dílo, dále jen SOD, a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: ................................

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: ...................................

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:
(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ se sídlem v Praze 
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

SUDOP PRAHA a. s.
Jako vedoucí účastník „Sdružení pro projekt Modernizace trati Sudoměřice -  Votice“ (dále jen “Sdružení“) 
se sídlem: Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 
IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088 
jednající: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva 
Ing. Petrem Lapáčkem, místopředsedou představenstva

bankovní spojení, č.ú.: ........................... ....., č.ú.: .................................. 

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: ............ .........., tel.: ..........................., .. . . ............................ (mimo podpisu 
této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: ............................, tel.: ..........................., .......................................
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c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: ..........................., tel.: ..........................., ..... 
. . .. ............................

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

SUDOP PRAHA a. s., Olšanská 10,130 80 Praha 3 

(dále jen „zhotovitel“)

Dalším účastníkem Sdružení je:

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem: I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2 
IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418 
jednající: Ing. Davidem Krásou, místopředsedou představenstva

Ing. Vladimírem Michaličkou, členem představenstva

Sdružení je založeno podle Smlouvy o sdružení právnických osob k zajištění obchodního případu na 
zhotovení projektu stavby „Modernizace trati Sudoměřice -  Votice" uzavřené účastníky Sdružení dne 
17. 2. 2012 (dále jen Smlouva o sdružení).

Podle Smlouvy o sdružení je účastníkem Sdružení METROPROJEKT Praha a.s. zplnomocněn a 
pověřen tuto Smlouvu o dílo za zhotovitele uzavřít a jednat jménem Sdružení účastník Sdružení 
SUDOP PRAHA a.s.

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je:

1. Nemožnost vstupu na zemědělsky obdělávané pozemky v termínech od 1.4. do 31.7. a prove
dení průzkumných) prací na nich. Trasa nové přeložky dvoukolejné trati vede přes intenzivně 
využívané zemědělské pozemky, které jsou obdělávány jednotlivými soukromými zemědělci a 
družstvy. Provedení vrtných prací v rámci doplnění geotechnických průzkumů a geodetického 
zaměření potřebných pro podrobné zpracování projektu stavby je podmíněno souhlasem vlast
níků, příp. nájemců dotčených pozemků. Souhlas vlastníků pozemků ve formě písemně uzaví
raných smluv o vstupu na pozemky je podmíněn termínem ukončení sklizně zemědělských plo
din.

2. Upřesnění podílu subdodavatelů / podzhotovltelů přizvaných ke zpracování díla na základě žá
dosti zhotovitele č.j. 201/789/2012 ze dne 28.5. 2012 a předběžného souhlasu objednatele č.j. 
6725/12-PO-Ma/SSZ/761 ze dne 30.5. 2012.

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění této smlouvy takto:

l.

1) Článek 4 -DOBA PLNĚNÍ- se ruší se a nahrazuje se novým zněním:

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po podpisu smlouvy.

4.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět v následujících etapách:

1. etapa
• ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů,
• doplnění ověření stávajících inženýrských sítí,
• koncept projektového řešení včetně vstupního jednání,
• návrh provozní a dopravní technologie

1. dílčí termín plnění 0 1 .0 7 . 2012
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• doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva,
• doplnění geodetických podkladů,
• návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a rozhodujících SO 

a PS stavby, včetně dopadu na pozemky a stavby; koncepce tunelů

2. dílčí termín plnění 31.08.2012

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4 dílu 2.4. příloh obchodních 
podmínek.

2. etapa

• odevzdání kompletního projektu včetně souhrnné částí, POV a rozpočtu k rozeslání projednání 
složkám SŽDC s.o. a ČD a.s.,

3. dílčí termín plnění 15.11.2012

• průkaz obeslání dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy, správců sítí 
technického vybavení, a ostatních účastníků stavebního řízení a vlastníků dotčených pozemků

4. dílčí termín plnění 04. 02. 2013

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4. dílu 2.4. příloh obchodních 
podmínek.

3. etapa

• odevzdání kompletního projektu se zapracovanými připomínkami včetně geodetické 
dokumentace v digitální formě,

• podklady pro zadávací dokumentaci pro zhotovení stavby.

5. dílčí termín plnění 15.07.2013

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4. dílu 2.4. příloh obchodních 
podmínek.

4. etapa

• odevzdání kompletního projektu se zapracovanými připomínkami digitální formě
• rekapitulace propagace spolufinancování z ES v průběhu zpracování projektu
• odevzdání notifikace projektu

Závěrečný termín plnění 20. 08. 2013

K tomuto termínu podá zhotovitel závěrečnou zprávu podle bodu A. 5. dílu 2.4. příloh obchodních 
podmínek.

Objednatel si vyhrazuje právo upravit dílčí termíny plnění.

4.3. Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla do 20. 08. 2013

2) Článek 5  -  CENAZA DÍLO -  se ruší odst. 5.2. a nahrazuje se novým zněním:

5.2. Výše specifikovanou celkovou cenu za dílo se zavazuje objednatel uhradit, a to v níže uvedených 
částech:
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a) 1. etapa

1. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši 
DPH ve výši 20 % 
cena vč. DPH

10.802.523,-Kč
2.160.505,-Kč

12.963.028,-Kč

2. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši
DPH ve výši 20 % 
cena vč. DPH

b) 2. etapa

3. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši 
DPH ve výši 20 % 
cena vč. DPH

4. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši
DPH ve výši20 % 
cena vč. DPH

c) 3. etapa

5. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši
DPH ve výši 20 % 
cena vč. DPH

d) 4. etapa

závěrečný termín plnění cena bez DPH ve výši 
DPH ve výši 20% 
cena vč. DPH

15.100.000, -Kč
3.020.000,-Kč

18.120.000, -Kč

69.073.394,-Kč
13.814.679,-Kč
82.888.073,-Kč

51.805.045,-Kč
10.361.009,-Kč 
62.166.054,-Kč

17.268.348,-Kč
3.453.670,-Kč 

20.722.018,-Kč

8.634.174,-Kč
1.726.835,-Kč 

10.361.009,-Kč

3) V Článku 7- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ se ruší odst. 7.7 a nahrazuje se novým zněním:

7.7. Seznam všech subdodavatelů / 

SUBDODAVATEL

podzhotovitelů

SÍDLO % podíl na zakázce IČ

Mott MacDonald CZ, s.r.o. Národní 984/15,Praha 1 3,2 % 48588733

GeoTec-GS, a.s. Chmelová 2920/6,Praha 10 1,4% 25103431

Libor Brož -  REVITA ENGINEERING Havlíčkova 12, Litoměřice 0,15% 46720880

IKP Consulting Engineers, s.r.o. Jankovcova 49, Praha 7 9,1 % 45799016

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. Somolického 1/B, Bratislava 0,7 % 35860073

4) Obchodní podmínky, přílohy obchodních podmínek, příloha A, část A3 se mění v souladu se změ
nou ČI. 4 smlouvy o dílo jak je uvedeno v článku I., odst. 2, bod 5.2 tohoto dodatku takto:

A.3. ČLENĚNÍ SLUŽEB NA ETAPY A VYMEZENÍ DÍLČÍCH TERMÍNŮ ŘEŠENÍ 
Zahájení prací na projektu: ihned po podpisu smlouvy.
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Dílo bude předáno objednateli postupně v následujících termínech:

1. etapa
• ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů,
• doplnění ověření stávajících inženýrských sítí,
• koncept projektového řešení včetně vstupního jednání,
• návrh provozní a dopravní technologie

1. dílčí termín plnění 01.07.2012

• doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva,
• doplnění geodetických podkladů,
• návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a rozhodujících SO 

a PS stavby, včetně dopadu na pozemky a stavby: koncepce tunelů

2. dílčí termín plnění 31.08.2012

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4 dílu 2.4. příloh obchodních 
podmínek.

2. etapa

• odevzdání kompletního projektu včetně souhrnné části, POV a rozpočtu k rozeslání projednání 
složkám SŽDC s.o. a ČD a.s.,

3. dílčí termín plnění 15.11.2012

• průkaz obeslání dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy, správců sítí 
technického vybavení, a ostatních účastníků stavebního řízení a vlastníků dotčených pozemků

4. dílčí termín plnění 04.02.2013

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4. dílu 2.4. příloh obchodních 
podmínek.

3. etapa

• odevzdání kompletního projektu se zapracovanými připomínkami včetně geodetické 
dokumentace v digitální formě,

• podklady pro zadávací dokumentaci pro zhotovení stavby.

5. dílčí termín plnění 15.07.2013

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4. dílu 2.4. příloh obchodních 
podmínek.

4. etapa

• odevzdání kompletního projektu se zapracovanými připomínkami digitální formě
• rekapitulace propagace spolufinancování z ES v průběhu zpracování projektu
• odevzdání notifikace projektu

Závěrečný termín plnění 20. 08. 2013

K tomuto termínu podá zhotovitel závěrečnou zprávu podle bodu A. 5. dílu 2.4. příloh obchodních 
podmínek.

Objednatel si vyhrazuje právo upravit dílčí termíny plnění.

Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla do 20. 08. 2013

K tomuto termínu podá zhotovitel závěrečnou zprávu podle bodu A. 5. dílu 2.4. příloh obchodních 
podmínek.

Objednatel si vyhrazuje právo upravit dílčí termíny plnění.
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5) Obchodní podmínky, přílohy obchodních podmínek, příloha C, část C1 se mění v souladu se změ
nou ČI. 5 smlouvy o dílo jak je uvedeno v článku I., odst. 2, bod 5.2 tohoto dodatku takto:

C.1.-TERMÍNY PLATEB

Zhotovitel bude fakturovat cenu za dílo, sjednanou v článku 5 Smlouvy a podrobně specifikova
nou v Dopise nabídky, k termínům jednotlivých etap činností dle Přílohy A, Dílu 2, Části 4 zadá
vací dokumentace.

Fakturace bude probíhat takto:

K datu 1. dílčího termínu plnění: 100 % z ocenění 1. dílčího termínu (1. etapa)

K datu 2. dílčího termínu plnění: 100 % z ocenění 2. dílčího termínu (1. etapa) za
předpokladu přijetí předložené zprávy určeným pracovníkem objednatele bez připomínek 
k plnění rozsahu nebo kvality.

K datu 3. dílčího termínu plnění: 100 % z ocenění 3. dílčího termínu (2. etapa)

K datu 4. dílčího termínu plnění: 100 % z ocenění 4. dílčího termínu (2. etapa) za
předpokladu přijetí předložené zprávy určeným pracovníkem objednatele bez připomínek k pl
nění rozsahu nebo kvality.

K datu 5. dílčího termínu plnění: 50 % z ocenění 5. dílčího termínu (3. etapa) za
předpokladu přijetí předložené zprávy určeným pracovníkem objednatele bez připomínek k pl
nění rozsahu nebo kvality, dle dohody smluvních stran.

K datu závěrečného termínu plnění: 100 % z ocenění 4. etapy a 50 % z ocenění 3. etapy
za předpokladu přijetí předložené závěrečné zprávy určeným pracovníkem objednatele bez při
pomínek k plnění rozsahu nebo kvality, dle dohody smluvních stran.

Bankovní záruka za poskytnutí služeb bude uvolněna do 60 dnů po schválení projektu objedna
telem.

V případě výhrad k plnění rozsahu nebo kvality ze strany objednatele v dílčí etapě nebo za pro
jekt jako celek se postupuje podle ustanovení uvedených v Dílu 2, Části 2 a 3 zadávací doku
mentace.
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II.

1. Přílohou č. 1 dodatku č. 1 je Časový harmonogram, který nahrazuje přílohu č. 6 smlouvy o dílo.

2. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, se nemění.

3. Dodatek nabývá platností a účinností dnem jeho uzavření.

4. Dodatek je vyhotoven v sedmi vyhotoveních, z nichž pět vyhotovení obdrží objednatel a dvě 
vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Praze dne:

2 9 - 06-  2012
Objednatel:

V Praze dne 25.6.2012

zhotovitel.

SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Jiří Kolář Ph.D. 
generální ředitel
Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace

Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva 
SUDOP PRAHA a.s.

Ing, Petr Lapáček
místopředseda představenstva 
SUDOP PRAHA a.s

METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Tomáš Slavíček
na základě plné mocí 
předseda představenstva 
SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Petr Lapáček
na základě plné moci 
místopředseda představenstva 
SUDOP PRAHA a.s
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ž i v o t n í h o  p r o s t ř e d í ,  P O V , p r ů z k u m ů  a  r o z p o č t u  k  r o z e s lá n í  

p r o je d n á n í  s lo ž k á m  S Ž D C  s .o .  a  Č D  <. s . ,

3. dílčí termín plnění 15.11. 2012

p ř e d á n í p ř ip o m í n e k  k  d o k u m e n t a c i  o d  s lo ž e k  S Ž DC- s . o .  a  Č D  

a .s . ,

g e o d e t ic k á  d o k u m e n t a c e ,  m a je t k o p r á v n í  č á s t  p r o  v ý k u p y  

p o z e m k ů ;  g e o d e t ic k é  o d d ě lo v a c í  p lá n y  -  p o d k l a d y  p r o  IČ

p r ů k a z  o b e s lá n i  d o t č e n ý c h  o r g á n ů  s t á t n í  s p r á v y  a  ú z e m n í  

s a m o s p r á v y ,  s p r á v c ů  s í t i  t e c h n ic k é h o  v y b a v e n í ,  a  o s t a t n í c h  

ú č a s t n í k ů  s t a v e b n í h o  ř í z e n í  a  v l a s t n í k ů  d o t č e n ý c h  p o z e m k ů

p í s e m n á  z p r á v a  k  4 .  d i l č í m u  p ln ě n í

4. dílčí termín plněni 4.2. 2013

3.
 e

ta
pa

z a p r a c o v á n i  p ř ip o m í n e k

o d e v z d á n i  k o m p le t n í h o  p r o je k t u  s e  z a p r a c o v a n ý m i  

p ř ip o m í n k á m )  v č e t n ě  g e o d e t ic k é  d o k u m e n t a c e  v  d ig i t á l n í  f o r m ě

d o k u m e n t a c e  p r o  p o s o u z e n í  s h o d y

p o d k l a d y  p r o  z a d á v a c í  d o k u m e n t a c i  p r o  z h o t o v e n i  s t a v b y .

p í s e m n á  z p r á v a  k  5 . d í lč í m u  p ln ě n i

5. dílčí termín plněni 15.7. 2013

4.
 e

ta
pa

o d e v z d á n í  k o m p le t n í h o  p r o je k t u  s e  z a p r a c o v a n ý m i  

p ř ip o m í n k a m i  v  d i g i t á ln í  f o r m ě

p o s u z o v á n í  s h o d y  -  n o t i f i k a c e  p r o je k t u

z á v ě r e č n á  p í s e m n á  z p r á v a

Závěrečný termín plnění 20.08. 2013

Náklady po měsících bez DPH

N áklady po  etapách

Náklady celkem v tis. Kč bez DPH

P ří lo h a  č . 6
č. sm lo u vy  ob je d na te le : 3 /2 0 1 2 /P /M A  
č . sm lo u vy  zho to v ite le : 12 106 201

Harmonogram prací na projekt stavby  

stavba  : „M O D ER N IZA C E TR A TI S U D O M ĚŘ IC E - V O T IC E “

0 4 200 000 6 602523 7 500 000 7 600 000 28 500 000 30 021 561 10 551 833 17 260 000 34 646 045 5 000 000 2 850 000 2 850 000 2 850 000 2 850 000 3 468 348 6 034 174

2 6  9 0 2  6 2 3 1 2 0  8 7 8  4 3 9 1 7  2 6 8  3 4 8 8  6 3 4  1 7 4

172 683 484

výrobní porady s objednatelem


