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[bookmark: _GoBack]        DODATEK č. 2	
ke smlouvě o dílo č. 22/16 ze dne 10. 5. 2016
na realizaci díla s názvem:
     „ Centrum komplexní rehabilitace PN Horní Beřkovice“
__________________________________________________________________________

Článek I
					 
1. Objednatel:			Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
    se sídlem: 			Podřipská 1,  Horní Beřkovice, PSČ: 411 85
    IČ:		                          00673552
    DIČ:                                         CZ00673552
    Zastoupen:                 	MUDr. Jiřím Tomečkem, MBA, ředitelem
    (dále jen „objednatel“)
    
2. Zhotovitel:			STAMO, spol. s r.o.		
     se sídlem:	            		Stavební 415/3, Děčín, PSČ: 405 02
     IČ:	                                       432 22 323							
     DIČ:				CZ 432 22 323		
     Zastoupen:                             Jindřich Husák – jednatel a ředitel
     společnost je zapsána  v  OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl  C,  vložka 1017
     (dále jen „zhotovitel“).
     			
Článek II
Objednatel a zhotovitel uzavřeli, s ohledem na nutnost provedení dodatečných stavebních prací, tento dodatek č. 2  ke smlouvě o dílo č. 22/16 ze  dne  10. 5. 2016.
   
Článek III
1.  Formou sjednání dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se realizuje jednací řízení bez uveřejnění  podle  ust. § 66  písm. a)  zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť v průběhu realizace zakázky bylo zjištěno, že skutečný rozsah prováděných prací je větší než rozsah prací uvedený ve výkazu výměr, tvořícím součást zadávací dokumentace.  Potřeba těchto dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat  a dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení  díla.
Zároveň nebyly určité práce uvedené ve výkazu výměr  realizovány ( dále jen  „méněpráce“). 

2.  Smluvní strany provedly soupis dodatečných stavebních prací, jejichž nezbytnost je dána potřebou dokončit realizaci díla.  Smluvní cena za dodatečné stavební práce činí 405 240,00 Kč bez DPH; smluvní cena s DPH činí 490 341,00 Kč. Rozsah dodatečných stavebních prací je uveden ve změnových listech č. 4 a č. 5, které tvoří přílohu tohoto dodatku ke smlouvě. 
     Hodnota méněprací činí 67 444,00 Kč bez DPH, smluvní cena s DPH činí 78 608,00 Kč. Rozsah méněprací je uveden ve změnových listech č. 6 a č. 7, které tvoří přílohu tohoto dodatku ke smlouvě. 


3. Po odečtení hodnoty méněprací od ceny za dodatečné stavební práce se zvyšuje cena díla o 337 796,00 Kč bez DPH a o  411 733,00  Kč s DPH.

Článek IV
S ohledem na výše uvedené se článek 3. „Cena díla „ v bodu 3.1.  uzavřené smlouvy o dílo  mění takto: 
Cena díla bez DPH			18. 291 276,  54  Kč		
21% DPH				  3. 841 168,  07  Kč		
Celková cena díla  vč. DPH	              22. 132 444,  61   Kč

„ Celková cena za provedené  dílo činí  bez DPH 18. 291 276,54 Kč,  s DPH  22. 132 444,61 Kč „ .


Článek V
   Smluvní strany stvrzují, že ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 10. 5. 2016 se nemění. 

	
						Článek VI
1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran  obdrží jeden. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek dobře přečetly a že souhlasí s jeho obsahem.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v informačním systému veřejné správy s názvem „Registr smluv“ (dále jen „Registr smluv“). Zveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel. Objednatel se zavazuje o zveřejnění smlouvy informovat neprodleně zhotovitele.

       V Horních Beřkovicích, dne ………………               V Děčíně, dne……………..

      	Za objednatele:					Za zhotovitele:
 …………………………….			           ……………………………… 
  MUDr. Jiří Tomeček, MBA                                        Jindřich Husák
                     ředitel                                                           jednatel a ředitel    

          (podepsáno, orazítkováno)                                                        (podepsáno, orazítkováno)





Přílohy:
změnové listy č. 4, č.5, č.6. a č. 7se soupisem dodatečných stavebních prací a méněprací
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