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Číslo smlouvy Objednatele: 10011/2019/01 
Číslo smlouvy Zhotovitele: ……………………….. 


DODATEK Č. 1 
ke smlouvě o dílo číslo Objednatele 25833/2017/00, číslo Zhotovitele 17010421/Mi 
který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto 


smluvní strany 


 


OBJEDNATEL 
Název:    Vysoké učení technické v Brně  
Sídlo:    Antonínská 548/1, 601 90 Brno 
Veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR 
Zástupce:   doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL. M., kvestor 
IČ:    002 16 305 
DIČ:    CZ 00216305      


a 


ZHOTOVITEL 
Název:    PAHAMONT s.r.o. 
Sídlo:    Poděbradova 30, 612 00 Brno 
Zástupce:   Ing. Milan Pátek, jednatel 
IČO:     27744892 
DIČ:    CZ 27744892 
 
Kontaktní osoba Zhotovitele: Ing. Milan Pátek, tel. 734 346 369, email: patek@pahamont.cz 
 


(dále též jako „smluvní strany“)  







„Doplnění vnitřních omítek ve sportovní hale CESA VUT“ - dodatek č. 1 


 


Strana 2 (celkem 2) 


 


I.  


1) Smluvní strany uzavřely dne 31. 5. 2019 Smlouvu o dílo za účelem provedení stavebních prací a 
souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení Doplnění vnitřních omítek ve sportovní 
hale CESA VUT, na adrese Technická 14, 601 90 Brno. 


2) S ohledem na nové skutečnosti zjištěné v průběhu provádění díla vyvstala nutnost provedení 
nepodstatných změn závazků ze Smlouvy (variací díla) v důsledku zjištění odchylek skutečného 
stavu oproti předpokladům, z nichž vycházel původní záměr objednatele. 


3) Podrobně jsou variace díla a jejich důvody popsány ve změnovém listu č. 1, který je nedílnou 
součástí tohoto dodatku. 


4) V souladu s ujednáním čl. IX odst. 1 Smlouvy smluvní strany tímto dodatkem utvrzují dohodu o 
provedení variací, jejich odhadovaném rozsahu a ceně tak, jak je uvedeno ve změnovém listu č. 1. 


 


II.  


1) Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy zůstávají v platnosti. 


2) Smluvní strany podpisem na tomto dodatku ke smlouvě potvrzují, že jsou si vědomy, že se na 
tento dodatek ke smlouvě vztahuje povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv, v platném znění. Uveřejnění smlouvy zajišťuje Objednatel. 


3) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá 
smluvní strana obdrží po dvou z nich. 


4) Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že s jejím 
obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy. 


 
V Brně dne 8. 7. 2019 V Brně dne 8. 7. 2018 
 
 
 
 
……………………………….................... 
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL. M. 
kvestor 


za Objednatele 


 
 
 
 
……………………………….................... 
Ing. Milan Pátek  
jednatel 


za Zhotovitele  
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Stavba: 20190314


Objekt: 5


Rozpočet: 02


Objednatel: IČO:


DIČ:


Zhotovitel: IČO:


DIČ:


Vypracoval:


Rozpis ceny


HSV


PSV


MON


Vedlejší náklady


Ostatní náklady


Celkem


Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH 15 % CZK


Snížená DPH 15 % CZK


Základ pro základní DPH 21 % CZK


Základní DPH 21 % CZK


Zaokrouhlení CZK


Cena celkem s DPH CZK


v dne


Za objednatele


Položkový rozpočet stavby


11 252,00


0,17


0,00


0,00


VUT- CESA - Sportovní hala ul. Technická


omítky ve sportovní hale


Celkem


53 580,83


ZL 1


Za zhotovitele


0,00


0,00


0,00


53 580,83


64 833,00


53 580,83


0,00
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Rekapitulace dílů


Číslo Název Typ dílu Celkem %


2 HSV 20 100,00 38


3 HSV 1 626,00 3


6 HSV 25 205,40 47


95 HSV 3 000,00 6


99 HSV 3 649,43 7


Cena celkem 53 580,83 100


Svislé a kompletní konstrukce


Úpravy povrchu, podlahy


Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách


Staveništní přesun hmot


Základy a zvláštní zakládání
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S: 20190314


O: 5


R: 02


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 20 100,00


1 289474211 Spárování zdiva hl. do 3 cm akt. maltou řádkového m2 100,50000 200,00 20 100,00
1/4 plochy : 402/4 100,50000


Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 626,00
2 310238211 Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s 


použitím suché maltové směsi
m3 0,30000 5 420,00 1 626,00


Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 25 205,40
3 602016113 Omítka stěn jádrová PROFI Putz, ručně navýšení tloušťky 


vrstvy 5mm
m2 402,00000 62,70 25 205,40


134,0*3,0 402,00000


Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách


3 000,00


4 900      HZS- upevnění a zednické zapravení el. kabelů Práce v 
tarifní třídě 4 - 


h 10,00000 300,00 3 000,00


Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 649,43
5 999281105 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 9,98475 365,50 3 649,43


Položkový rozpočet 
VUT- CESA - Sportovní hala ul. Technická


omítky ve sportovní hale


ZL 1
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