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[bookmark: bookmark6]DODATEK Č. 2 k SMLOUVĚ O DÍLO
Vypracování projektové dokumentace
„11/344, III/34413, III/3468 Rozsochatec průtah“
Číslo smlouvy objednatele: 4l/20l8/VZMRJD2/HB/sl Číslo smlouvy zhotovitele:
 (
Článek 1
Smluvní strany
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:
Kosovská 1122/16,
586 01 Jihlava
zastoupený:
Ing. Janem Míkou, MBA,
ředitel organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech technických:
7
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
00090450
DIČ:
CZ00090450
Telefon:
Fax:
,
E-mail:
Zřizovatel:
) (
', referent oddělení investiční výstavby
) (
(dále jen „
Objednatel
“)
) (
ksusv@ksusv.cz
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)uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
[bookmark: bookmark7]Zhotovitel:	OPTIMA, spol. s r.o.
se sídlem:	Žižkova 738/TV, 566 01 Vysoké Mýto
zastoupený:	Ing. Bohuslavem Shejbalem, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:	jednatel
technických:
Bankovní spojení:
Č. účtu :
IČO:	15030709
DIČ:	CZ15030709
Telefon:
E-mail:	i
(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako ,¿¡mluvní strany“ nebo jednotlivě ,¿smluvní strana“)
[bookmark: bookmark8]Článek 2
[bookmark: bookmark9]Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 z důvodu zajištění koordinace s projektovou dokumentací SŽDC, s.o., OŘ Brno na opravu drážní opěrné zdi oddělující zemní těleso železniční trati od zemního tělesa silnice II/344 v úseku souběhu, a dále zajištění koordinace s projektovou dokumentací splaškové kanalizace v obci

Rozsochatec, která není dosud předána do koordinace z důvodu probíhajících jednání mezi obcí, Povodím Vltavy a MěÚ Havlíčkův Brod, Odbor ŽP.
2.2. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínů plnění tímto způsobem:
	Dokumentace pro územní rozhodnutí
	do 31. 7. 2019

	se ruší a nahrazuje novým zněním:

	Dokumentace pro územní rozhodnutí
	do 30. 9. 2019




2.3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele 41/2018/VZMR/D2/HB/sl jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
[bookmark: bookmark10]Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Dodatek ě. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 41/2018/VZMR/D2/HB/sl uzavřené dne 31. 8. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3.2. Dodatek ě. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.6. Nedílnou přílohou je Žádost o prodloužení termínu ze dne 24. 7. 2019.
Přílohy:	Žádost o prodloužení termínu ze dne 24. 7. 2019
Zhotovitel:	Objednatel:
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Ve Vysokém Mýtě dne:		 V Jihlavě dne:	
<oi
 (
jednatel^
)Ing. Jan Mika, MBA ředitel organizace
 (
spol. sr.o.
PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST
) (
OPTIMA
Žižkova 
738/IV 566 01 
Vysoké Mýto
) (
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o. Kosovská 1122/16 586 01 Jihlava
)Váš dopis značky/ze dne	Naše značka	Vyřizuje linka	Ve Vysokém Mýtě
24.7.2019
[bookmark: bookmark12]Věc:	Žádost o prodloužení terminu SoD na akci „11/344, III/34413, III/3468 Rozsochatec
[bookmark: bookmark13]průtah“
Žádáme o prodloužení termínu na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) na výše uvedenou akci dle SoD číslo objednatele 41/2018/VZMR/D2/HB/sl ke dni 30.9.2019 z následujících důvodů:
1) Zajištění koordinace s projektovou dokumentací opravy drážní opěrné zdi oddělující zemní těleso železniční trati a od zemního tělesa silnice 11/344 v úseku souběhu, která není z důvodu časového vývoje návrhu a složitosti předána ve finální podobě do koordinace. Projektovou dokumentaci zajišťuje organizace SŽDC, s.o., OŘ Brno.
2) Zajištění koordinace s projektovou dokumentací splaškové kanalizace v obci Rozsochatec, která není doposud předána do koordinace z důvodu probíhajících jednání mezi obcí, Povodím Vltavy a MěU Havlíčkův Brod, Odborem ŽP. Záměr obce na nutnost řešení splaškových odpadních vod byl předložen na jednání dne 5.3.2019. Projektovou dokumentaci zajišťuje Obec Rozsochatec.
Ostatní navazující termíny na odevzdání PD DÚR budou dle SoD dodrženy.
Děkujeme za kladné vyřízení.	S pozdravem
Příloha: -
Firma zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 1132 Telefon:
Bankovní spojení	IČO: 15030709
DIČ: CZ15030709
E-mail:
info@optima-vm.cz
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