
Dodatek č. 1
k SOD: 
č. smlouvy zhotovitele: 

č. smlouvy objednatele: 557 / 2019
Název díla:

MVE Doksany - výměna jističů generátorů
Tato smlouva byla uzavřena mezi:
Objednatel:
Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:
70889988

DIČ:
CZ 70889988

zastoupený:
Ing. Zbyňkem Folkem, generálním ředitelem
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:
EMS 3000 s.r.o. 
sídlo:
Litoměřická 145, 277 21 Liběchov
IČO:
27155595
DIČ:
CZ27155595
statutární orgán:
Ing. Petr Dembinski, jednatel


Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce č. 100511. 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.


Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně smlouvy o dílo v následujících ustanoveních smlouvy:
Čl. III. Termín plnění

Na základě žádosti TDI ze dne 22.7.2019 a následné vzájemné dohody smluvních stran se mění termín realizace předmětného díla následovně:
Termín ukončení díla: 

do 30.9.2019
Zdůvodnění prodloužení termínu realizace:

Důvodem pro prodloužení termínu ukončení díla je současně probíhající oprava TG2 na MVE Doksany s termínem dokončení do 30.8.2019, která neumožnuje provedení díla v řádném termínu z důvodu potřeby funkčnosti obou soustrojí MVE Doksany.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
V Terezíně dne……………



V Liběchově dne……………
……………………………………


……………………………………

oprávněný zástupce objednatele


oprávněný zástupce zhotovitele







Ing. Petr Dembinski







jednatel
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