DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 1605083
uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
I. Smluvní strany

OBJEDNATEL

Název:


Vlastivědné muzeum v Olomouci
Sídlo:

nám. Republiky č. 5, 771 73 Olomouc
IČ:


001 00 609

DIČ:


Zastupuje:
Ing. Břetislav Holásek, ředitel VMO

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- smluvních:

Ing. Břetislav Holásek, ředitel VMO

- technických:

Bc. Jaroslav Erlec

a

ZHOTOVITEL

Název:


COMMODUM, spol. s r.o.

Sídlo:


Valašská Bystřice čp. 225, PSČ 756 27             

IČ:



46577238

DIČ: 


CZ46577238

Zastupuje:

Miroslav Zezulka, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- smluvních:

Ing. Petr Štencl, Andrea Karlová

- technických: 

Robert Pavelka (777 630 937)





Ing. Tomáš Mikuláštík (777 630 942)

Bankovní spojení: 
Komerční banka, a.s., pobočka Rožnov p. R.
Číslo účtu: 

4000702801/0100

Zapsaná v oddíle C, vložce 3318 veřejného rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě
II. PŘEDMĚT DODATKU
Shora uvedení účastníci uzavřeli dne 3. 10. 2016 výše uvedenou Smlouvu o dílo na akci: „Oprava lávky nad rybníkem v areálu Arboreta Bílá Lhota“. Po zahájení stavby v říjnu 2016 byly objeveny dříve neznámé skutečnosti, a to zjištění špatného technického stavu dřevěných pilot lávky. Dodatkem č. 1 uvedenou smlouvu vzhledem k výše uvedenému po vzájemné dohodě mění a doplňují tak, jak je dále v tomto dodatku uvedeno:
Článek 3. Doba realizace díla se mění v bodu 2. následovně:
2.  Předpokládaný termín ukončení díla: 
      31. 3. 2017
Článek 4. Cena díla se mění v bodu 2. následovně:
2.  Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. čís. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně: 
  Cena včetně DPH
1 095 000 Kč

Článek 5. Platební podmínky a smluvní pokuty se mění v bodu 3. následovně:
· Daňové doklady (faktury) budou vystaveny na základě oboustranně odsouhlasených soupisů prací a dodávek a to tak, že práce provedené v roce 2016 budou fakturovány za rok 2016. Výše těchto prací je 549 500,- Kč vč. DPH.
Splatnost faktur se sjednává 14 dnů od doručení. V pochybnostech o doručení nebo v případě nepřevzetí faktury se má za to, že dnem doručení faktury je třetí den po jejím odeslání.

III. OSTATNÍ USTANOVENÍ
1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

2. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Smluvní strany si dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Přílohy: 
1) Podrobný položkový rozpočet
2) Zjišťovací protokol č.1
V Olomouci, dne 19.12.2016



Ve Valašské Bystřici, dne 19.12.2016     

_______________________________               
_______________________________

objednatel    





zhotovitel                           

Ing. Břetislav Holásek



Miroslav Zezulka

	Položkový rozpočet stavby

	Stavba:
	JK20160000032
	Oprava lávky nad rybníkem arboreta Bílá Lhota
	 

	Objekt:
	 
	1
	Stavební objekt
	 
	 
	 
	 

	Rozpočet:
	JK20160000032
	Stavební část
	 
	 
	 
	 

	Objednatel:
	Vlastivědné muzeum v Olomouci
	
	IČO:
	00100609
	 

	 
	
	nám. Republiky 823/5
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	77900
	Olomouc
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zhotovitel:
	COMMODUM, spol. s r.o.
	IČO:
	46577238
	 

	 
	
	Valašská Bystřice 225
	DIČ:
	CZ46577238
	 

	 
	75627
	Valašská Bystřice
	 
	 
	 

	Vypracoval:
	Ing.Jaroslava Kuchařová
	 
	 
	 
	 
	 

	Rozpis ceny
	 
	 
	 
	Celkem

	HSV
	 
	 
	 
	 
	379 355,96

	PSV
	 
	 
	 
	 
	613 102,36

	MON
	 
	 
	 
	 
	0,00

	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	0,00

	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	0,00

	Celkem
	 
	 
	 
	992 458,32

	Rekapitulace daní
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Základ pro sníženou DPH
	15
	%
	0,00
	CZK

	Snížená DPH 
	 
	15
	%
	0,00
	CZK

	Základ pro základní DPH
	21
	%
	992 458,32
	CZK

	Základní DPH 
	 
	21
	%
	208 416,25
	CZK

	Zaokrouhlení
	
	
	
	0,00
	CZK

	Cena celkem s DPH
	 
	 
	1 200 874,57
	CZK

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	v
	 
	 
	dne
	 
	19.12.2016
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Za zhotovitele
	
	
	Za objednatele
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace dílů
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo
	Název
	 
	 
	Typ dílu
	 
	 
	Celkem
	%

	1
	Zemní práce
	HSV
	 
	 
	218 545,96
	22

	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	HSV
	 
	 
	160 810,00
	16

	762
	Konstrukce tesařské
	PSV
	 
	 
	613 102,36
	62

	Cena celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	992 458,32
	100


	Položkový rozpočet 

	S:
	JK20160000032
	Oprava lávky nad rybníkem arboreta Bílá Lhota

	O:
	1
	Stavební objekt

	R:
	JK20160000032
	Stavební část

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	160 810,00

	1
	3-nc1
	ŽB nástavba na stávající piloty vč.nakotvení na stáv.dřev.piloty, dodávka a montáž - kompletní , provedení
	ks    
	26,00000
	6 185,00
	160 810,00

	Díl:
	762
	Konstrukce tesařské
	 
	 
	 
	613 102,36

	2
	76252310G
	Položení podlah hoblovaných na sraz z prken - pochůzí plocha
	m2    
	78,12000
	116,30
	9 085,36

	3
	76271181G
	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 -  svislé a vodorovné prvky lávky
	m     
	791,80000
	39,80
	31 513,64

	4
	76271182G
	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 - svislé a vodorovné prvky lávky
	m     
	231,00000
	58,90
	13 605,90

	5
	76271211G
	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 - svislé a vodorovné prvky lávky
	m     
	791,80000
	193,90
	153 530,02

	6
	76271212G
	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 - svislé a vodorovné prvky lávky
	m     
	231,00000
	231,60
	53 499,60

	7
	76279500G
	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce - hřebíky, vruty apod.
	m3    
	12,38221
	1 210,00
	14 982,47

	8
	76281281G
	Demontáž záklopů z hoblovaných prken - pochůzí plocha
	m2    
	78,12000
	29,60
	2 312,35

	9
	762-nc2
	Očištění prvků pro nové použití
	 
	376,22700
	59,60
	22 423,13

	10
	762-nc3
	Nátěr lazurovacím lakem a impregnace D+M
	m2    
	586,02000
	238,60
	139 824,37

	11
	762-nc4
	Přesun dřevěných prvků na meziskládku a zpět na místo montáže
	hod   
	96,00000
	190,00
	18 240,00

	12
	762-nc5
	Odřezání horní části stávajících dřevěných pilot vč.vynesení nivelety
	ks    
	50,00000
	75,00
	3 750,00

	13
	762-nc6
	Odvoz a likvidace sutě
	kmpl.
	1,00000
	8 500,00
	8 500,00

	14
	762-nc1 mat
	Dodávka nových prvků na výměnu za poškozené - hoblované modřín
	m3    
	1,22554
	18 100,00
	22 182,27

	15
	762-nc2 mat
	Dodávka nových prvků na výměnu za poškozené - hoblované dub
	m3    
	6,06924
	18 100,00
	109 853,24

	16
	005121 R
	Zařízení staveniště
	Soub.
	1,00000
	9 800,01
	9 800,01

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	218 545,96

	17
	1-nc1
	Dosypání náspu z lomového kamene s lokálním vyvýšením ložné plochy pro prefabrikáty vč.hutnění cca , 400x1300 mm do úrovně cca 200 mm mm pod ustál.hladinu
	m3    
	30,00000
	5 051,00
	151 530,00

	18
	1-nc2
	Vyrovnání ložné plochy pro prefabrikáty štěrkem 16-32
	m3    
	2,00000
	2 209,58
	4 419,16

	19
	1-nc3
	Vyplnění otvorů po pilotách kamenivem vč.hutnění
	m3    
	16,00000
	3 912,30
	62 596,80


	
	
	
	Zjišťovací protokol č.
	1
	o provedených stavebních pracích

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	za sledované období od
	3.10.2016
	do
	13.12.2016
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba :
	JK20160000031
	Oprava lávky nad rybníkem v areálu Arboreta Bílá Lhota

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zhotovitel :
	COMMODUM, spol. s r.o.
	
	
	
	IČO :
	46577238

	
	
	Valašská Bystřice 225
	
	
	
	
	DIČ :
	CZ46577238

	
	75627
	Valašská Bystřice
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednatel :
	Vlastivědné muzeum v Olomouci
	
	
	IČO :
	00100609

	
	
	nám. Republiky 823/5
	
	
	
	
	DIČ :
	
	

	
	77900
	Olomouc
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	V rozpočtu
	Od počátku bez sledovaného období
	Provedeno
ve sledovaném období
	Zbývá

	Základ pro DPH
	15
	%
	
	
	
	

	DPH
	
	15
	%
	0,00
	
	0,00
	0,00

	Základ pro DPH
	21
	%
	773 912,35
	0,00
	454 132,23
	319 780,12

	DPH
	
	21
	%
	162 521,59
	
	95 367,77
	67 153,83

	Zaokrouhlení
	
	
	
	0,00
	
	0,00
	0,00

	Cena celkem za stavbu
	
	936 433,94
	0,00
	549 500,00
	386 933,95

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiložených soupisech provedených prací, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky uvedené na tomto protokolu ke dni do 13.12.2016 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Za zhotovitele
	
	
	
	Za objednatele

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo
	Název
	
	
	V rozpočtu
	Od počátku bez sledovaného období
	Provedeno
ve sledovaném období
	Zbývá

	1
	Stavební objekt
	773 912,35
	0,00
	454 132,23
	319 780,12

	JK20160000030
	Stavební část
	773 912,35
	0,00
	454 132,23
	319 780,12

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace dílů

	
	
	
	
	
	

	Číslo
	Název
	V rozpočtu
	Od počátku bez sledovaného období
	Provedeno
ve sledovaném období
	Zbývá

	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	160 810,00
	0,00
	104 526,50
	56 283,50

	762
	Konstrukce tesařské
	613 102,35
	0,00
	349 605,73
	263 496,62


	Zjišťovací protokol č.
	1
	 
	 
	 
	 
	Za období:
	3.10.2016
	13.12.2016

	Stavba:
	JK20160000031
	Oprava lávky nad rybníkem v areálu Arboreta Bílá Lhota

	Objekt:
	1
	
	Stavební objekt
	
	
	
	 

	Rozpočet:
	JK20160000030
	Stavební část
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	V rozpočtu
	Od počátku
	Za období
	Zbývá

	Poř.č.
	Číslo
	 
	MJ
	 
	Cena / MJ
	Cena
	Cena
	Cena
	Cena

	 
	Název 
	
	
	
	 
	Množství
	Množství
	Množství
	Množství

	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	160 810,00
	0,00
	104 526,50
	56 283,50

	1
	3-nc1
	
	ks    
	
	6 185,00
	160 810,00
	0,00
	104 526,50
	56 283,50

	 
	ŽB nástavba na stávající piloty vč.nakotvení na stáv.dřev.piloty, dodávka a montáž - kompletní , provedení
	26,00000
	0,00000
	16,90000
	9,10000

	762
	Konstrukce tesařské
	 
	 
	 
	613 102,35
	0,00
	349 605,73
	263 496,62

	2
	76252310G
	 
	m2    
	 
	116,30
	9 085,36
	0,00
	0,00
	9 085,36

	 
	Položení podlah hoblovaných na sraz z prken - pochůzí plocha
	78,12000
	0,00000
	0,00000
	78,12000

	3
	76271181G
	 
	m     
	 
	39,80
	31 513,64
	0,00
	31 513,64
	0,00

	 
	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 -  svislé a vodorovné prvky lávky
	791,80000
	0,00000
	791,80000
	0,00000

	4
	76271182G
	 
	m     
	 
	58,90
	13 605,90
	0,00
	13 605,90
	0,00

	 
	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 - svislé a vodorovné prvky lávky
	231,00000
	0,00000
	231,00000
	0,00000

	5
	76271211G
	 
	m     
	 
	193,90
	153 530,02
	0,00
	0,00
	153 530,02

	 
	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 - svislé a vodorovné prvky lávky
	791,80000
	0,00000
	0,00000
	791,80000

	6
	76271212G
	 
	m     
	 
	231,60
	53 499,60
	0,00
	0,00
	53 499,60

	 
	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 - svislé a vodorovné prvky lávky
	231,00000
	0,00000
	0,00000
	231,00000

	7
	76279500G
	 
	m3    
	 
	1 210,00
	14 982,47
	0,00
	14 982,47
	0,00

	 
	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce - hřebíky, vruty apod.
	12,38221
	0,00000
	12,38221
	0,00000

	8
	76281281G
	 
	m2    
	 
	29,60
	2 312,35
	0,00
	2 312,35
	0,00

	 
	Demontáž záklopů z hoblovaných prken - pochůzí plocha
	78,12000
	0,00000
	78,12000
	0,00000

	9
	762-nc2
	 
	 
	 
	59,60
	22 423,13
	0,00
	22 423,13
	0,00

	 
	Očištění prvků pro nové použití
	
	
	 
	376,22700
	0,00000
	376,22700
	0,00000

	10
	762-nc3
	 
	m2    
	 
	238,60
	139 824,37
	0,00
	124 232,73
	15 591,64

	 
	Nátěr lazurovacím lakem a impregnace D+M
	
	 
	586,02000
	0,00000
	520,67364
	65,34636

	11
	762-nc4
	 
	hod   
	 
	190,00
	18 240,00
	0,00
	0,00
	18 240,00

	 
	Přesun dřevěných prvků na meziskládku a zpět na místo montáže
	96,00000
	0,00000
	0,00000
	96,00000

	12
	762-nc5
	 
	ks    
	 
	75,00
	3 750,00
	0,00
	0,00
	3 750,00

	 
	Odřezání horní části stávajících dřevěných pilot vč.vynesení nivelety
	50,00000
	0,00000
	0,00000
	50,00000

	13
	762-nc6
	 
	kmpl.
	 
	8 500,00
	8 500,00
	0,00
	8 500,00
	0,00

	 
	Odvoz a likvidace sutě
	
	
	 
	1,00000
	0,00000
	1,00000
	0,00000

	14
	762-nc1 mat
	 
	m3    
	 
	18 100,00
	22 182,27
	0,00
	22 182,27
	0,00

	 
	Dodávka nových prvků na výměnu za poškozené - hoblované modřín
	1,22554
	0,00000
	1,22554
	0,00000

	15
	762-nc2 mat
	 
	m3    
	 
	18 100,00
	109 853,24
	0,00
	109 853,24
	0,00

	 
	Dodávka nových prvků na výměnu za poškozené - hoblované dub
	6,06924
	0,00000
	6,06924
	0,00000

	16
	005121 R
	 
	Soub.
	 
	9 800,00
	9 800,00
	0,00
	0,00
	9 800,00

	 
	Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	 
	1,00000
	0,00000
	0,00000
	1,00000


1

