
Příloha č.6
Č. smlouvy objednatele:3/2012/P/MA 
Č. smlouvy zhotovitele: 12 106 201

Harmonogram prací na projekt stavby

stavba : „MODERNIZACE TRATI SUDOMĚŘICE - VOTICE“
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P oložka Týden

P od e psa án í sm lo u vy  o d ílo , za há jen í prací

v s tu p n í v ý ro b n í vý b o r

D o p ln ěn í g e o te ch n íckých  p rů zkum ů

o věřen í s tá v a jíc íc h  in že n ý rských  s ít í

o věřen í ú p ln o s ti a p ře s n o s ti s tá va jíc ích  g e o d e tických  a 
m ap ových  p o d k la d ů  a je jic h  d o p lně n í,

n ávrh  a p ro je d n á n í zá k la d n íh o  tech n ické h o  řešeni s ta vb y  vč. 
ko n ce p tu  GPK a ro z h o d u jíc íc h  SO a PS stavb y , vče tně  dop ad u  

na poze m ky a s ta vb y

n ávrh  ko nce pce  tu n e lů  vče tn ě  p ro je d ná n í

n ávrh  p ro vo zn í a d o p ra vn í tech n o lo g ie

e n e rg e tické  vý p o č ty  s  p od ro b n ým  výp oč te m  napájen í TV

p íse m n á  zpráva k  1. d ílč ím u  p lnění

1. d ílč í termín plnéni 1.7.2012

U ko nče n i p ra c í n a p od k lad e ch  a p rů zkum e ch ,zá vě re čné  zprávy

zp ra cová n í te ch n ické h o  řešen! je d n o tliv ý c h  SO a PS

v ý ro b n í porady, p ro je d n á n í po je d n o tliv ý c h  p ro fe s ích

ode vzdá n í ko m p le tn íh o  p ro je k tu  vče tně  s o u h rn n ý c h  čá s tí, 
ž iv o tn íh o  p ro s tře d í, POV, p rů zku m ů  a ro zp o č tu  k rozeslán í 
p ro je d n á n í s lo žká m  SŽDC s.o. a ČD a.s.,

2. dílčí term ín plněni 15.11.2012

P ředání p řip o m ín e k  k d oku m e nta c i od s lože k  SŽDC s.o. a ČD 

a.s.,

G eodetická  d oku m e nta ce, m a je tko právn í čá s t p ro  výku p y  
p oze m ků ; g e o d e tické  o d d ě lo va c í p lány - p o d k la d y  p ro  IČ

p rů kaz o b e s lá n í d o tče n ých  o rg án ů  s tá tn í sp rá vy  a územ ní 
sa m o sprá vy , sp rá vců  s ít í te ch n ické h o  vybavení, a o s ta tn ích  
ú ča s tn íků  s ta ve b n íh o  říze n í a v las tn íků  d o tče n ých  pozem ků

p íse m n á  zpráva  k  3. d ílč ím u  p lnění

3. dílčí termín plnění 4.2.2013

za praco ván í p řip o m ín e k

ode vzdá n i ko m p le tn íh o  p ro je k tu  se za praco van ým i 
p řip o m ín ka m i vče tn ě  g eo de tické  doku m e nta ce  v d ig itá ln í form ě

d oku m e nta ce  p ro  p oso uze n í sh od y

p o d k la d y  p ro  zadávací d oku m e nta c i p ro  zh o to ven í stavby.

p ísem ná zpráva k  4. d ílč ím u  p lněni

4. d ílč í termín plnění 15.7.2013

odevzdán í ko m p le tn íh o  p ro je k tu  se za pracovaným i 
p řip o m ín ka m i v d ig itá ln í fo rm ě

p osu zová n í s h o d y  - n o tifika ce  p ro je k tu

Závěrečná p ísem ná zpráva

Závěrečný termín plnění 20.08.2013

Náklady p o  m ě s íc íc h  b e z D P H

Náklady po etapách

Náklady celkem v tis . K č  bez D P H

^  výrobní porady s objednatelem
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