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SO1 vedlejší polní cesta VPC1
Zemní práce

Zakládání

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Trubní vedení

Přesun hmot

SO2 doplňková polní cesta DPC17
Zemní práce

Zakládání

Komunikace

Trubní vedení

Doplňující konstrukce

Přesun hmot

Ostatní konstrukce

SO3 - SO 01A odvedení srážkové vody, zatrubnění
Zemní práce

Přípravné a přidružené práce

Svislé konstrukce

Vodorovné konstrukce

Zpevněné plochy

Podkladní vrstvy komunikací

Trubní vedení

Ostatní konstrukce, bourání

Přesun sutě

Přesun hmot

Přesuny suti a vybouraných hmot

SO4 - SO 02 rekonstrukce meliorační strouhy
Zemní práce

Vodorovné konstrukce

Přesun hmot

SO5 společné pro objekt 1,2,3,4
Průzkumné a geodetické práce

Zařízení staveniště

Dokumentac skutčného provedení, propagace

Ochrana sítí, provozní vlivy

Informační tabule
Informační tabule

SO6 - SO1B odvedení srážkové vody, zatrubnění - financuje obec Velký Borek
Zemní práce

Přípravné a přidružené práce

Svislé konstrukce

Vodorovné konstrukce

Trubní vedení

Staveništní přesun hmot

Montáže ocelových konstrukcí

Konstrukce zámečnické

V Mělníku 27. 11. 2017
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Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

Petr Neumann - jednatel

2018

červenec

HARMONOGRAM POSTUPU REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ
Velký Borek - společná zařízení

Popis prací a dodávek březen duben


