Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu a poskytování služeb

[bookmark: _Hlk535173292]č. smlouvy nájemce NS/007000/2017/OTS , č. smlouvy pronajímatele 084-PVO/2018
uzavřené dne 29.9.2017  (dále jen Smlouva) mezi


smluvními stranami:
Konsorcium AŽD-CAMEA
Jehož členy jsou: 
AŽD Praha s.r.o. 
se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10
IČ: 48029483            DIČ: CZ48029483
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14616
zastoupená Patrikem Reinišem, obchodním ředitelem pro STM, na základě plné moci
a
CAMEA spol. s.r.o. 
se sídlem Kořenského 25, 621 00 Brno
IČ: 06230831	 DIČ: CZ06230831
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7796
zastoupená doc. Ing. Josefem Honcem, CSc., jednatelem

Na straně jedné (dále v textu jen jako „pronajímatel“)


a

 
Město Říčany
Se sídlem Říčany, Masarykovo náměstí č. 53/40, PSČ 251 01
IČ: 00240702	DIČ: CZ00240702
Zastoupené starostou města Mgr. Vladimírem Kořenem
Bankovní spojení: KB a.s., Číslo účtu: 

Na straně druhé (dále v textu jen jako „nájemce“)


(společně také jako „Smluvní strany“)










PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je náprava pochybení při realizaci úseku č. 2 Kamenice – Olešovice, kdy pronajímatel v součinnosti s nájemcem a obcí Kamenice instaloval a zprovoznil zařízení pro měření rychlosti vozidel (dále jen měřící zařízení) v místě oboustranně, resp. trojstranně odsouhlaseném, o němž však poté vyšlo najevo, že měření neprobíhá v souladu s vydaným stanoviskem Policie ČR, protože měřicí paprsek zasahuje mimo území obce Kamenice, a tudíž neumožňuje měření rychlosti vozidel v určeném místě a určeném úseku. 
K narovnání právních vztahů vyplývajících z výše uvedené skutečnosti a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3.  


I. 
Změna Smlouvy
I.A
Předmět plnění 
Předmětem tohoto dodatku je stanovení víceprací, spočívajících v přemístění měřícího zařízení tak, aby umožňovalo měření rychlosti vozidel v určeném místě a určeném úseku. Přemístění měřícího zařízení zahrnuje:
- přemístění rozvaděče a kamerové technologie:	48 100,- Kč bez DPH, tj. 58 201 včetně DPH
- ostatní náklady: 
- demontáž stožáru	10 000,- Kč bez DPH, tj. 12 100,- Kč včetně DPH,
- montáž stožáru	10 000,- Kč bez DPH tj. 12 100,- Kč včetně DPH,
- zakreslení referenční čáry	  1 900,- Kč bez DPH, tj. 2 299,- Kč včetně DPH,
- geodetické zaměření	10 000,- Kč bez DPH, tj. 12 100,- Kč včetně DPH,
- metrologické ověření	40 000,- Kč bez DPH, tj. 48 400,- Kč včetně DPH
Termín provedení víceprací: bezodkladně po nabytí účinnosti dodatku č. 3. 


I.B
Cena plnění 
Smluvní strany se dohodly, že cena plnění uvedeného v odstavci I.A tohoto dodatku činí dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, celkem: 
120 000,- Kč bez DPH, tj. 145 200,- Kč včetně DPH.
Vzhledem k tomu, že smluvní strany jednoznačně deklarují sdílenou odpovědnost za pochybení při instalaci měřícího zařízení v původním, tj. nevyhovujícím umístění, dohodly se smluvní strany na snížení ceny tak, že nájemce uhradí pronajímateli částku odpovídající 2/3 ceny dle položkového rozpočtu, tj.:
80 000 Kč bez DPH, tj. 96 800,- Kč včetně DPH, přičemž úhradou této částky budou zcela vyrovnány veškeré závazky nájemce vyplývající z realizace víceprací dle tohoto dodatku.
Úhrada ceny víceprací bude provedena na základě faktury vystavené pronajímatelem po předání a převzetí přemístěného a plně funkčního měřícího zařízení.  

I.C
Úhrada nájemného
Měřící zařízení v nevyhovujícím umístění, neumožňujícím měření rychlosti vozidel v určeném místě a určeném úseku dle odst. I.A tohoto článku, bylo zprovozněno (kalibrováno) 24.5.2018, přičemž od 1.6.2018 účtuje pronajímatel nájemné za uvedený úsek ve výši dle smlouvy tj. 12 549,40 Kč bez DPH /měsíčně. 
Smluvní strany se dohodly, že za účelem vypořádání úhrady nájemného za období 6/2018 až 3/2019 přistupují k prodloužení doby nájmu zařízení v uvedeném úseku o 3 měsíce, tj. do 30.9.2023, přičemž za období od 1.7.2023 do 30.9.2023 nebude pronajímatel účtovat a nájemce platit nájemné za měřící zařízení v uvedeném úseku. 


II.
Závěrečná ustanovení

1.	Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeném MV ČR.
2.	Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená dodatkem č. 3 se nemění. 
3. 	Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě (2) vyhotovení.
[bookmark: _GoBack]4. 	Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Říčany dne 24.6.2019  usnesením č. 19-29-020.


Nedílnou součástí dodatku je:
Příloha č. 1 –  Položkový rozpočet
Příloha č. 2 – Plná moc p. Patrik Reiniš
 

V Praze dne ………………..				V Říčanech  dne ……………..

Konsorcium AŽD-CAMEA				Město Říčany
                                                                                



……………………………………..                                             ……………….…………………………..
          Patrik Reiniš 	Mgr. Vladimír Kořen
obchodní ředitel pro STM     	  		                starosta města
         AŽD Praha s.r.o.
na základě plné moci			    




							…………………………..
							Ing. Peter Honec, PhD.
							jednatel CAMEA spol.  s r.o.
