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D o d a t e k  č . 1 – ke smlouvě o dílo č. 03/14/2103/19 na dodávku prací pro akci „ZŠ A MŠ 
TŘEBÍČ, ul. BARTUŠKOVA č. p. 700/20 - VÝMĚNA PODLAHY V KUCHYNI“ 
 
Objednatel:  MĚSTO TŘEBÍČ 
    se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč 
  zastoupené Ing. Pavlem Janatou, místostarostou, na základě usnesení 

zastupitelstva města Třebíče číslo 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018      
Bankovní spojení: KB Třebíč 

 č. ú. 329-711/0100 
 IČ 002 90 629, DIČ CZ00290629 
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Mgr. Pavel Kraus, Radka 
Bártová 
(dále jen „Objednatel“) 

 

Zhotovitel: Josef Pejchal   
   se sídlem v Třebíči, Brněnská ul. 203/21, 674 01 Třebíč 
   zastoupen Josefem Pejchalem, jednatelem a majitelem firmy 
   Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. 
   č. ú. 1520909319/0800 
   IČ 13074661 

 DIČ CZ5808261305 
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Josef Pejchal,  
mobil + 420 777 760 750 

  (dále jen „Zhotovitel“) 
 

I.  
 

Smluvní strany níže uvedeného dne uzavřely dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo, 
jejímž předmětem je výměna podlahy v kuchyni ZŠ a MŠ Třebíč na ul. Bartuškova č. p. 
700/20 v Třebíči (dále jen předmětná smlouva), v následujícím znění: 
 
1. Článek VI. Cena za provedení díla a platební podmínky – odstavec 1. – cena díla se na 

základě dohody smluvních stran o provedení víceprací (výměny rozvodů vody a 
kanalizace v suterénu pod kuchyní vybourání zárubně dveří do přípravny masa a osazení 
nové, oprav omítek a stropů po výměně kanalizačního potrubí, osekání a nový obklad 
první řady obkladu stěn po obvodu podlahy, provedení hydroizolace podkladu v celé 
ploše, a kompletní výměny nerezových podlahových vpustí), mění a je stanovena tímto 
dodatkem č. 1 ve výši:  
 

 Kč bez DPH Kč DPH 21% 

základní cena dle SoD 372.523,19 0,00 

Vícepráce dle dodatku č. 1 178.689,42 0,00 

Cena díla dle SoD vč. dod. č. 1 celkem 551.212,61 0,00 
 

  Slovy: pětsetpadesátjedentisícdvěstědvanáct korun českých 61/100 haléřů. 
 

Položkový rozpočet víceprací ze dne 09.08.2019 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo. 

 
II. 

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. 

2. Ustanovení výše uvedené smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají 
beze změn v platnosti.  
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3. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv. 

4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací ze 
dne 09.08.2019. 

6. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po jednom. Obě vyhotovení mají stejnou platnost. 

7. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy řádně přečetly a souhlasí se všemi 
ujednáními obsaženými v tomto dodatku ke smlouvě a na důkaz toho připojují obě 
smluvní strany vlastnoruční podpis odpovědného zástupce. 

8. O uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 03/14/2103/19 rozhodl Ing. Pavel Janata, 
místostarosta, k rozhodnutí oprávněn na základě čl. 9, odst. 9.3., písm. c) organizačního 
řádu Městského úřadu v Třebíči a usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 
20.11.2018.   

 

 
 V Třebíči dne 12.08.2019 
 

Zhotovitel Objednatel 
Josef Pejchal Město Třebíč 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………… …………………………………… 
Josef Pejchal Ing. Pavel Janata 
majitel místostarosta 
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Příloha č. 1 
k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 03/14/2103/19 na dodávku prací pro akci „ZŠ A MŠ 
TŘEBÍČ, ul. BARTUŠKOVA č. p. 700/20 - VÝMĚNA PODLAHY V KUCHYNI“.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET VÍCEPRACÍ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










