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KUMSPBGRKDSV DODATEK č. 1

ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti,

výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po

dobu přípravy stavby a autorského dozoru ev. číslo 08447/2018/ KŘ

Il

Smluvní strany

Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen: ing. Jaroslavem Kaniou

„ náměstkem hejtmana kraje

ICQ: 70890692

DIC: QZ70890692

bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27—1650676349/0800

(dále jen „objednatelil)

2. ATRIS, s.r.o.

se sídlem: Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava

zastoupena:

ICQ: 28608909

DIC: Q228608909

bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.

číslo účtu: 2200639369/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ostravě, oddíl C, vložka 34492

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

. Smluvní strany uzavřely dne 10.12 2019 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace,

výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru stavby Zámek Nová Horka —

úprava areálových zpevněných ploch a zámeciq'r parter (dále jen „stavba“ nebo „2. část“)

evidovaná pod č. 08447/2018/KR (dále jen „ dílo“ a „smlouva“)

. V rámci zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.,o zadavání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů, které předcházelo uzavření smlouvy, bylo toto řízeni rozděleno

na dvě části. Druhá část se vztahuje ke smlouvě a stavbě, první část se týká jiné stavby,

která ale bezprostředně sousedí a souvisí se stavbou, jelikož se jedná o další budovy

v rámci zámeckého areálu. Předmětem smlouvy, jejíž uzavření završilo zadávací řízení v 1.

části, je zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a

autorského dozoru stavby Zámek Nová Horka — nová příjezdová komunikace, zámecký park

a ohradní zeď (dále jen „související stavba“ nebo „1.část“)

. Smluvní strany prohlašují, že ve smlouvě pro 2. část i ve smlouvě pro 1. část, je vůči

objednateli druhou smluvní stranou zhotovitel. Vprůběhu plnění smlouvy a související

smlouvy nastaly komplikace, mj:



. Problematické a zdlouhavé zajištění souhlasu se stavbou a související stavbou od

vlastníka sousedícího parc.č. 15/4 v k.ú Nová Horka a obci Studénka, který má

důležitý vliv na architektonicko-stavební řešení stavby na pozemku parc. č. 165,

v k ú. Nová Horka a obci Studénka.

. Výsledky stavebního průzkumu, ze kterých vyplynulo, že jeden z objektů stavby,

umístěný na pozemcích parc. č. st. 10 a st. 2/2 v k.ú. Nová Horka a obci Studénka

je v havarijním stavu. Vzhledem k těmto závěrům, tak ze strany objednatele není

zájem na úpravách tohoto objektu stavby, který v rámci plnění smlouvy nebude

projekčně řešen.

4. Zhotovitel přednesl v rámci plnění smlouvy i související smlouvy ve fázi projekčních příprav

vizualizaci týkající se objektu budoucí pokladny a personálního zázemí zámku (tj objekt

stavby, který je umístěn na pozemku parc. č. st. 165, v k ú. Nová Horka a obci Studénka).

Vzhledem k požadavkům na prostorové a dispoziční možnosti objektu, které jsou nutné

k zajištění provozu zámku, a které stávající stav objektu nemůže naplnit, bylo

s objednatelem odsouhlasena projekční příprava v podobě přístavby daného objektu.

5. S ohledem na skutečnosti popsané v odst. 3 a 4 tohoto článku dodatku byl mezi smluvními

stranami dohodnut vzájemný zápočet projekčních prací (tj. přístavba objektu budoucí

pokladny a personálního zázemí zámku na pozemku parc. č. st. 165, v k.ú. Nová Horka a

obci Studénka a nerealizace projekčních prací u objektu stavby umístěného na pozemcích

parc. č. st. 10 a parc. č. 2, v k.ú, Nová Horka a obci Studénka).

6. Smluvní strany prohlašují, že územní a stavební řízení a s tím související inženýrská činnost

zhotovitele, realizovaná na základě smlouvy a související smlouw, je vedeno spojené tak,

že je zároveň v tomto řízení řešena stavba | související stavba.

7. Vzhledem kokolnostem popsaným vtomto článku dodatku je nutné posunout lhůtu pro

provedení díla

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Ustanovení čl. IV odst. 1 písm. a) a b) smlouvy se nahrazují tímto textem:

Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:

a) zaměření a průzkumy dle čl. III odst. 2 bod 2.1 a 2.2 této smlouvy (1. část díla) do

15. 7. 2019,

b) oznámení dle čl III odst 2 bod 2. 3 této smlouvy a projektovou dokumentaci pro

ohlášení stavby k příslušnému stavebnímu úřadu dle čl III odst. 2 bod 2.4 této smlouvy

(2 část díla) do 11 týdnů ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku,

2. Včl XIII odst 1 smlouvy se text „do 17 týdnů od nabytí účinnosti smlouw“ nahrazuje

textem „do 17 týdnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku “

IV.

Závěrečná ustanovení

Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, podepsaných

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž dva obdrží objednatel a zhotovitel jedno

vyhotovení.



. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu sobsahem

návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví— li zákon c.340/2015 Sb..,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru

smluv“) jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru

smluv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně

a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy

Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění

v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu

se zákonem Moravskoslezský kraj

. V případě, že tento dodatek nebude uveřejněn dle předchozího odstavce, bere zhotovitel

na vědomí a výslovně souhlasí stím, že bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách

Moravskoslezského kraje. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu

s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Doložka platnosti právního jednání dle 5 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské

zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením

(:.65/5885 ze dne 25. 6. 2019.
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