
	ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 02.13 

	Zhotovitel:
	Genext a.s., náměstí E.F.Buriana 448, 500 04 Hradec Králové

	Objednatel
	Město Moravská Třebová, Nám. T.G. Masaryka29 , 571 01 Moravská Třebová

	Datum: 
	30.7.2019

	   
Předmět změny: 
změna potrubí VZT v bazénové hale 

Popis a zdůvodnění změny:                             
                            
  
 - při rozebrání podhledu v bazénové hale bylo zjištěno, že pro četné výztužné diagonály stropní konstrukce nad bazénovou halou nelze do tohoto prostoru osadit VZT potrubí dle platné PD, projektant předložil úpravu PD pro tuto část (jedno potrubí velkého profilu 1000x500 je nahrazeno třemi trasami  profilu 500x400)  


	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
155.057,50 Kč
	  beze změny                                       

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis objednatele:
	Podpis zhotovitele:
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	Podpis projektanta:


	Podpis technického dozora:



	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	






