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DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo č. d201900588 
uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 

mezi účastníky: 
 
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV 
sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor 
IČ: 00261891 
DIČ: CZ00261891 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen “objednatel“) 
 
a 
 
K1 selective cz s. r. o.  
sídlo: Jezerská 320, 431 11 Jirkov 
adresa pro doručování: Jezerská 320, 431 11 Jirkov 
datová schránka: 5bg5f2s 
IČ:  04158881 
DIČ: CZ04158881 
zastupuje:  
  
bankovní spojení: 
číslo účtu:                        
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 37939 
(dále jen „zhotovitel“) 

I. Předmět dodatku 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 6. 2019 smlouvu o dílo č. d201900588 (dále jen „Smlouva“), jejímž 
předmětem byla realizace stavebních prací při opravě podchodu pod silnicí I/13 na sídlišti Písečná, 
k. ú Chomutov I.   

2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení prací a dodávek nad rámec 
předmětu díla (dále jen vícepráce) a neprovedení některých prací a dodávek, které byly součástí 
předmětu díla (dále jen méněpráce). V souvislosti s  vícepracemi a méněpracemi se mění cena 
provedení díla.   

3. Změny jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 1 ze dne 17. 7. 2019, který je přílohou č. 1 
tohoto dodatku, a ve Změnovém výkazu výměr k tomuto změnovému listu, které jsou přílohou č. 
2. tohoto dodatku.  
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Konkrétně se jedná o následující změny:   
 

ZL 
Označení 

změny dle ZL 
stručný popis změny 

vliv na cenu vliv na cenu 
Výsledná změna 

ceny části díla  

(v Kč bez DPH) 
vícepráce 

(v Kč bez DPH) 
méněpráce 

(v Kč bez DPH) 

  1 Zemní práce 
        

30 924,97 Kč  
                                                 

-   Kč  
                            

30 924,97 Kč  

  2 Zakládání 
        

34 836,66 Kč  
                                                 

-   Kč  
                            

34 836,66 Kč  

1. 

3 
Svislé a kompletní 

konstrukce 
    

  121 325,13 Kč  
                                                 

-   Kč  
                         

121 325,13 Kč  

6 Úpravy povrchu 
        

73 317,51 Kč  
                                                 

-   Kč  
                            

73 317,51 Kč  

9 
Ostatní konstrukce a 

práce 
      

404 385,57 Kč  
                                

561 086,79 Kč  
- 156 701,22 Kč  

96 Bourání konstrukcí 
           

3 255,82 Kč  
                                                 

-   Kč  
                              

3 255,82 Kč  

99 Přesun hmot HSV 
      

103 636,23 Kč  
                                

101 452,74 Kč  
                              

2 183,49 Kč  

711 
Izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům 

        
83 948,27 Kč  

                                                 
-   Kč  

                            
83 948,27 Kč  

Celkem ZL č. 1 bez DPH 
      

855 630,16 Kč  
                                

662 539,53 Kč  
                         

193 090,63 Kč  

 
II. Změna díla 

 
1. Dílo definované v čl. II. smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce a 

méněpráce dle změnového listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. 
 

2.    V čl. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů, podle nichž má být dílo realizováno, doplňuje takto:  
d) Změnový list č. 1, ze dne 17. 7. 2019, který je přílohou č. 4 této smlouvy 
e) Změnový výkaz výměr ke změnovému listu č. 1, který je přílohou č. 5 této smlouvy  

 
3. Smlouva se doplňuje o následující přílohy: 

-  Změnový list č. 1, ze dne 17. 7. 2019, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku 
- Změnový výkaz výměr ke změnovému listu č. 1, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku 
 

III. Změna ceny díla 
 

1. Ujednání o celkové výši ceny díla v čl. III. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazují se novými, které zní:  
 
 

Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí: 
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cena bez DPH:      2 499 492,07 Kč 
sazba DPH:                    21 % 
DPH:        524 893,33 Kč 
cena s DPH:    3 024 385,40 Kč 
 
 

V. Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny. 
2. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o 

svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má 
povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí 
kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích dodatků v registru 
smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb. 

3. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. 658/19 ze 
dne 5. 8. 2019.  

4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou 
vyhotoveních. 

5. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem jakož i právními důsledky 
souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy. 
 
 
Přílohy:  
1) Změnový list č. 1 ze dne 17. 7. 2019 
2) Změnový výkaz výměr ke změnovému listu č. 1 

 
 
V Chomutově dne .................. V Jirkově dne ………… 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 

V Chomutově               V Jirkově  
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ZMĚNOVÝ LIST č. 1 ze dne 17. 7. 2019 
Název Stavby: oPRAvA PoDcHoDu POD sıLNıcí I/13 NA síDLıšTı 

PÍSEČNÁ, ı‹. ú chomutov I 

Číslo smluvního vztahu: d201900588 
Název částistavby(PS,SO): Rekonstrukce a modernizace podchodu pod silnicí 

I/13, Sídliště Písečná, Chomutov 

Na základě oznámení zhotovitele O skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní 
dokumentace ve smyslu čl. II dílo bodu 2. a + c Smlouvy o dílo ze dne 26. 6. 2019. 
Změna se týká technického řešení díla S dopadem na jeho Smluvní cenu díla. 

O ıvv ı ı 

Popis konstrukce podchodu: 
Nosnou konstrukcí podchodu tvoří dvě monolitické železobetonové opěrné zdi, na kterých je umístěna 
monolitická stropní deska. 
Technologie opravy konstrukcí v této variantě byla navržena tak, aby S ohledem na křížení se silnicí I. 

třídy l/13 Zabezpečila dlouhodobou životnost a ochranu stávající konstrukce bez zásahu do tělesa 
komunikace a nebylo tedy nutné provádět sanace opakovaně i S možným přesahem do konstrukcí 
komunikace. Tato technologie řeší obnovu konstrukcí výhradně Z vnitřní strany podchodu. Byla již 
opakovaně úspěšně použita při opravách průmyslových železobetonových konstrukcí, kde byla 
požadována dlouhodobá životnost a spolehlivost provedených oprav. Zejména se to týká navržené 
technologie inhibitoru koroze, který zajišťuje dlouhodobou ochranu armovací výztuže proti korozi. 
Také navržena konečná povrchová úprava konstrukce zajišťuje dlouhodobou ochranu proti průniku 
CO2 a vzdušné vlhkosti, která je příčinou koroze výztuže, do konstrukce. 
Rozměfl: 
Šířka podchodu: 4,060 m 
Délka podchodu: 27,5 m 
Světlá výška: 2,5 m 

Ostatní konstrukce a práce - 561 086,79 Kč bez DPH 
Tryskání degradovaného betonu Iíce kleneb sušeným pískem - 102,000 m2 
Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb sušeným pískem -142,375 m2 
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm -245,512 m2 
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 mm - 230,690 m2 
Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný S impregnací (OS-B) -245,512 m2 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně -32,381 t 

Příplatek k Vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m - 

32,381 t 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením -32,381t 
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 226,667 t 

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) - 32,381 t 

Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m -40,180 t
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Odečty vycházejí Z položkového rozpočtu, který byl součástí uzavřené smlouvy o dílo. 
Odečtené položky nebyly a nebudou objednateli účtovány. 
NOVÉ ŘEŠENÍ: 
Popis konstrukce podchodu: 
Nosnou konstrukcí podchodu tvoří dvě monolitické železobetonové opěrné zdi, na kterých je umístěna 
monolitická stropní deska. Oproti PD bude v konečné povrchové úpravě konstrukce podchodu 
provedena výstavba předstěny tl. 15 cm Z tzv. ,,ztraceného bednění" Tato předstěna bude provedena 
Z betonových tvárnic, kari sítí, tak aby mezi Svislou stěnou podchodu a touto předstěnou bylo možné 
provést projektem navrhovanou elektroinstalaci (V0, kamerový Systém). 
Rozměry: 
šířka pødchøduz 4,060 m změna - 15 nm = 4,045 m 
Délka podchodu: 27,5 m - beze změny 
Světlá výška: 2,5 m - beze Změny 

Zemní práce + 30 924,97 Kč bez DPH 
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4 + 11,960 m3 
Příplatek za Iepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 +11,96O 
m3 
Vodorovné přemístění výkopku Z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m 11,960 m3 
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku Z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m 
+11,96O m3 
Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/Sypaniny Z horniny tř. 1 až 4 +11,96O m3 
Nakládání výkopku Z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 +11,96O m3 
Uložení Sypaniny na skládky +11,96O m3 
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce +23,920 t 

Zakládání 34 836,66 Kč bez DPH 
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 + 11,960m3 
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 + 0,067 t 

Svislé konstrukce + 121 325,13 Kč bez DPH 
Nosná Zed' tl 150 mm Z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně Z betonu tř. C 16/20 
+142,375 m2 
Výztuž obkladových zdí betonářskou ocelí 10 505 + 0,726 t 

Úpravy povrchu + 73 317,51 Kč bez DPH 
Penetrační disperzní nátěr vnějších podhledů nanášený ručně +103,137 m2 
Potažení vnějších podhledů Sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty + 103,137 m2 
Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně +143,875 m2 
Potažení vnějších stěn Sklovláknitým pletivem vtlačeným do stěrky na cementové bázi ResiBond Final 
+143,875 m2 
Ostatní konstrukce a práce +404 385,57 Kč bez DPH 
Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty +1,281 m3 
Cihla plná betonová šedá 290x140x65mm +711,667 ks 
Stěrka na cementové bázi ResiBond Final k vyrovnání betonových ploch stěn tl 3 mm + 143,875 m2 
Stěrka na cementové bázi ResiBond Final k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 5 mm 
+103,137 m2 . 

Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání 
otvoru +113,900 m

2
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Tyč ocelová žebírková jakost BSt 5005 výztuž do betonu D 8mm +0,063 t 

Beztlakové Zalítí trhlin a dutin ve Zdivu aktivovanou maltou + 8,244 m3 
Bourání konstrukcí + 3 255,82 Kč bez DPH 
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo Z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2 
+1,116 m3 
Přesun hmot + 103 636,23 Kč bez DPH 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně +2,455 t 

Příplatek k Vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za Zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m 
+2,455 I 

Odvoz suti a vybouraných hmot na Skládku nebo meziskládku do 1 km se složením +2,455 t 

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na Skládku ZKD 1 km přes 1 km +17,185 t 

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) +2,455 t 

Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m + 101,340 t 

Izolace proti vodě + 83 948,27 Kč bez DPH 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na betonu, 2 vrstvy + 142,375 m2 
PCI Barrapren - hydroizolační stěrka, bitumenová, silnovrstvá, bal. 30kg + 427,125 kg 
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m + 3 663,256% 
Přípočty vycházejí Z položkového rozpočtu, který bude součástí změnového listu a uzavřeného 
dodatku č. 1. 

Vzhledem k Odhalenému stavu betonového podkladu stěn v podchodu Písečná, který je již více 
degradovaný, než v době přípravy PD (2017- lze charakterizovat jako ,,skrytá závada,,), bylo navrženo, 
že se O 15 cm sníží průchodnost podchodu. 

Zhotovitel K1 selective cz s.r.o. (podchod Písečná) připravil návrh technického řešení na výstavbu 
předstěny tl 150 mm Z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně betonu tř. C 16/20 + výztuž 
obkladových zdí betonářskou ocelívč. trnů + výztuž základových pasů (Základy podchodu) svařovanýmì 
Z kari sítí a dalších souvisejících stavebních činností. 

S výstavbou předstěny souvisí úprava komunikace v podchodu, neboť v plánu měla být pouze omítka 
stěn podchodu a nikoliv zásah do stávající komunikace podchodu. Při výstavbě předstěny dojde k 
bourání podkladu Z litého asfaltu vedoucího uvnitř podchodu. 

Projekční kancelář S tímto technickým řešením souhlasí. 
Zhotovitel podchodu Písečná, také S tímto technickým řešením souhlasí. 
Změnový list koresponduje s místními podmínkami, zpracovaným a odsouhlaseným návrhem na 
změny stavby, rozpočtovými změnami, za TDS v pořádku. 

Realizací Změny není dotčena kvalita díla ani Ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter 
a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné 
stavební práce plynoucí Z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními 
podmínkami Z prostředků objednatele. 

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: 
1 

ANO
3
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Výkresovou dokumentaci ke změně Zpracoval: 
Změna bude zapracována do DSP 
(zhotovitel) 

Vliv změny na Smluvní cenu: ANO 
Cena díla dle smluvního vztahu Kč vč. DPH: 2 790 746,00 

Odpočet ceny díla Kč vč. DPH: - 801 672,83 

Přípočet ceny díla Kč vč. DPH: + 1 035 312,49 

Změna díla celkem Kč vč. DPH: 233 639,66 

Nová cena díla Kč vč. DPH: 3 024 385,40 

Vliv změny na termín dokončení díla: NE 

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 

do 20 týdnů ode dne 
protokolárního převzetí 

staveniště 

Nový termín dokončení díla: XX 
list 

Přílohy: Položkový rozpočet (přípočet, odpočet), návrh technického řešení, fotodokumentace
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