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[bookmark: _Hlk3385874] Dodatek č. 3

SMLOUVY O DÍLO
ev. č. objednatele: 145-2018/NP
ev. č. zhotovitele: 18080127
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění,
mezi níže uvedenými smluvními stranami


Objednatel:	Statutární město Jablonec nad Nisou
Sídlo:			Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ:			00262340
DIČ:			CZ00262340
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Jablonec nad Nisou
Číslo účtu:		121451/0100
Zastoupený:	zastoupené panem Bc. Milanem Kroupou, primátorem a
MgA. Jakubem Chuchlíkem náměstkem primátora
	(dále jen „Objednatel”)
a 

Zhotovitel:		Metrostav a.s.
Sídlo:			Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ:			00014915
DIČ: 			CZ00014915
Bankovní spojení: 	Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 		1809071/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758
Zastoupený:		Ing. Františkem Kočím, předseda představenstva a
Jánem Dudášem, členem představenstva 

	(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana“)


Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele 145-2018/NP a ev. č. zhotovitele: 18080127 (dále jen „ Smlouva“)

„Nový pavilon intenzivní medicíny v nemocnici Jablonec nad Nisou“

Preambule: 
Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla došlo ke zjištění nových skutečností, které nebylo možné zjistit jak při projekčních pracích, výběrovém řízení, tak při zasmluvnění Díla, stejně tak, že vlivem klimatických podmínek muselo dojít k nutnému delšímu přerušení prací, musely se Strany dohodnout o další realizaci díla. V důsledku těchto skutečností vyvstala potřeba změny Harmonogramu výstavby, Doby plnění, Ceny díla a věcí souvisejících. Důvody pro uzavření Dodatku č. 3  jsou objektivní, nebyly a nejsou řešeny v původních zadávacích podmínkách ani ve Smlouvě, existují bez zavinění jedné či druhé Smluvní strany a nemohou tak jakkoliv být přičítány k odpovědnosti jedné či druhé Smluvní strany.

Dodatkem č. 3 se žádným způsobem nemění ekonomická rovnováha zadávacího řízení a Smlouvy na úkor jiných uchazečů a Objednatele, ani jinak se nesnižuje kvalita, rozsah a druh práv Objednatele garantovaných Smlouvou a ani k jeho tíži se nemění jeho postavení jako smluvní strany. 


I.
Předmět dodatku č. 3


[bookmark: _Hlk7684242]V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k několika změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny byly a jsou natolik zásadní, že dochází ke změně předmětu plnění, harmonogramu výstavby, k posunutí termínu dokončení díla. 
Posunutí termínu dokončení díla je vynuceno realizací provizorní přeložky vodovodu, při které byly objeveny inženýrské sítě v jiném uložení v zemi oproti předpokladu v projektové dokumentaci. K této skutečnosti se přidaly nejasnosti ze strany SČVK a.s. K časové prodlevě v realizaci díla došlo i z důvodů nepředvídatelných komplikací při realizaci přeložky O2 kabelů a medicinálních plynů. Dále změna termínů je v části zapříčiněna krizovým stavem, vyvolaným nepřízní počasí (sněhová kalamita, poryvy větru znemožňující práci s jeřábem, apod. viz zpráva z Českého hydrometeorologického ústavu ze dne 4.2.2019).

Harmonogram prací je doplněn o uzlové body -  práce na spojovacích koridorech a termín vyklizení staveniště.
Dále v průběhu realizace veřejné zakázky došlo k několika změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Předmět plnění se Dodatkem č. 3 upravuje o změny (vícepráce, méněpráce a změny materiálů), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. 
[bookmark: _Hlk7699948]Tyto vícepráce a méněpráce a změny materiálů jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny v příloze  tohoto dodatku - v rekapitulaci a ve změnových listech číslo ZL 1a, ZL1b, ZL2 až ZL11,ZL12a, ZL12b,ZL13 až ZL 20.
Po dohodě se zhotovitelem došlo ke změně podmínek za platbu cena díla.
V souvislosti s těmito změnami dochází i ke změně podmínek za platbu ceny díla.
Během  realizace stavby došlo ke změnám na pozicích odpovědných osob jak objednatele, tak i zhotovitele. 

II.

Čl. 1. PŘEDMĚT SMLOUVY A OBECNÁ USTANOVENÍ, odstavec 1.1. se mění následovně:

Změny předmětu plnění Dodatkem č. 1 ke Smlouvě, tj. zde uvedenými  ZL č.1A, ZL č. 1B, ZL č. 2, ZL. č. 3, ZL č. 7, ZL č. 9, ZL č. 10 a ZL č. 11 se zcela ruší včetně těchto uvedených Změnových listů. 

Předmět plnění dohodnutý Smlouvou se mění na základě a dle odsouhlasených nových změnových listů číslo ZL1a, ZL1b, ZL2 až ZL11,ZL12a, ZL12b,ZL13 až ZL 20, které tvoří Přílohu č. 3 tohoto dodatku č. 3.

Čl. 2. DOBA PLNĚNÍ, odstavec 2.5. se mění následovně:

Původní text z SoD se ruší:

2.5 LHŮTA PRO DOKONČENÍ
Zhotovitel se zavazuje dodržovat lhůty vyplývající z příslušného Časového harmonogramu, přičemž se zavazuje Dílo provést, dokončit a předat Objednateli (včetně odstranění všech případných vad a nedodělků) nejpozději do 17 měsíců  od protokolárního předání staveniště zhotoviteli.

a nahrazuje se textem:

2.5 LHŮTA PRO DOKONČENÍ
Zhotovitel se zavazuje dodržovat lhůty vyplývající z příslušného Časového harmonogramu, přičemž se zavazuje Dílo provést, dokončit a předat Objednateli (včetně odstranění všech případných vad a nedodělků bránící užívání) nejpozději do 13.11.2019.

Harmonogram prací je aktualizován a doplněn o uzlové body zahájení prací na spojovacích koridorech 1.7.2019 a ukončení prací na spojovacích koridorech 17.10.2019. Další uzlový bod je vyklizení zařízení staveniště k datu 4.8.2019. 


III.
Čl.3.1 Cena díla

Původní text ¨ cena díla 2 se ruší:


2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě položkového rozpočtu předaného Zhotoviteli Objednatelem v rámci zadávacího řízení a činí:

Cena Díla celkem bez DPH: 	124 461 256,80,- Kč
(slovy: jedno sto dvacet čtyři milionů čtyři sta šedesát jedna tisíc dvě stě padesát šest korun českých osmdesát haléřů)
DPH:				  26 136 863,93,- Kč 
(slovy: dvacet šest milionů jedno sto třicet šest tisíc osm set šedesát tři korun českých devadesát tři haléřů)
Cena Díla celkem včetně DPH: 150 598 120,73,- Kč 
(slovy: jedno sto padesát milionů pět set devadesát osm tisíc jedno sto dvacet korun českých sedmdesát tři haléřů)


a  nahrazuje se textem:

3. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě položkového rozpočtu předaného Zhotoviteli Objednatelem v rámci zadávacího řízení a činí:

Cena Díla celkem bez DPH: 	127 196 040,20 Kč
(slovy: stodvacetsedmmilionůstodevadesátšesttisícčtyřicett korun českých, 20 haléřů)
DPH 21 %				  26 711 168,44 Kč 
(slovy: dvcetšestmilionůsedmsetjedenácttisícstošedesátosm korun českých, 44 haléřů)
Cena Díla celkem včetně DPH:   153 907 208,64 Kč 
(slovy: stopadesátřitimilionůdevětsetsedmtisícdvěstěosm korun českých, 64 haléřů)



[bookmark: _Hlk7696360]Méněpráce:	  3 182 354,75 Kč bez DPH,  t.j      3 850 649,25 Kč s DPH 
Vícepráce:     5 917 138,15 Kč bez DPH,  t.j.  7 159 737,16 Kč s DPH

Navýšení ceny za dílo oproti SoD činí:   
2 734 783,40 Kč bez DPH,  t.j.  3 309 087 Kč s DPH



     IV.

[bookmark: _Hlk3360168]3.3. Platba Ceny díla

Původní text se ruší:

[bookmark: _Hlk3359478]Cena Díla bude Objednatelem uhrazena Zhotoviteli v české měně, a to měsíčně na základě příslušných daňových dokladů (faktur) Zhotovitele dle postupu Díla a soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených pověřenou osobou Objednatele, přičemž dle dohody Stran uhradí Objednatel Zhotoviteli vždy částku ve výši 90 % z každé řádně vystavené faktury s tím, že zbývající částku ve výši 10 % z každé řádně vystavené faktury Strany sjednávají jako pozastávku se lhůtou splatnosti do třiceti (30) dnů ode dne konečného převzetí Díla včetně odstranění všech jeho vad a nedodělků.

a nahrazuje se textem:  

Cena Díla bude Objednatelem uhrazena Zhotoviteli v české měně, a to měsíčně na základě příslušných daňových dokladů (faktur) Zhotovitele dle postupu Díla a soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených pověřenou osobou Objednatele, přičemž dle dohody Stran uhradí Objednatel celou částku  faktur vystavených do výše 90% celkové ceny díla. Zbývající částku ve výši 10 % z konečné ceny díla Strany sjednávají jako pozastávku, kterou zhotovitel vyfakturuje po  převzetí Díla včetně odstranění všech jeho vad a nedodělků se lhůtou splatnosti do třiceti (30) dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu.

[bookmark: _Hlk3460517]Objednatel zhotoviteli uhradí pozastávky 10% z již dříve odsouhlasených a dříve  proplacených faktur, ve výši specifikované v příloze č. 4 této smlouvy, na účet zhotovitele a to do 30 dnů po odsouhlasení této změny Radou města a podepsání Dodatku č.3 ke smlouvě o dílo č. 145-2018/NP, ev. č. zhotovitele: 18080127

V

Čl. 18 ODPOVĚDNÉ OSOBY ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE  

Původní text doplněný o změnu v dodatku č.2 se ruší

odpovědné osoby zhotovitele a objednatele
	
Zástupci Zhotovitele: 	Zástupce pro věci smluvní:
				Jméno, příjmení:	Ing. Jan Syrůček
				Funkce:		Oblastní ředitel pro Liberecký 
							kraj
				Telefon:		+420 604 834 334
				E-mail:			jan.syrucek@metrostav.cz
				
				
				Hlavní Stavbyvedoucí:
				Jméno, příjmení:	Ing. Jan Müller
				Funkce:		Hlavní stavbyvedoucí
				Telefon:		+420 602 136 392
				E-mail:			jan.muller@metrostav.cz

				Zástupce hlavního Stavbyvedoucího:
				Jméno, příjmení:	Václav Spálenka
				Funkce:		Stavbyvedoucí
				Telefon:		724 504 957
				E-mail:		vaclav.spalenka2@metrostav.cz

Pracovník pověřený přípravou výroby – hlavní technolog stavby:
				Jméno, příjmení:	Ing. Michal Rádek
				Funkce:		Hlavní technolog stavby
				Telefon:		724 219 404
				E-mail:			radek.michal@metrostav.cz

Osoby Zhotovitele odpovědné za provádění jednotlivých částí díla včetně dokladů o jejich kvalifikaci a praxi tvoří nezveřejňovanou přílohu č. 5 této smlouvy.  

Zástupce Objednatele: 	Zástupce pro věci smluvní:
				Jméno, příjmení:	Ing. Petr Beitl
				Funkce:                      primátor
				Telefon:		483 357 321
				E-mail:			beitl@mestojablonec.cz

				Zástupce pro věci technické:
				Jméno, příjmení:	Ing. Miloš Vele
				Funkce:		náměstek primátora
				Telefon:		483 357 150
				E-mail:			vele@mestojablonec.cz

a nahrazuje se textem:

odpovědné osoby zhotovitele a objednatele
	
Zástupci Zhotovitele: 	Zástupce pro věci smluvní:
				Jméno, příjmení:	Ing. Jan Syrůček
				Funkce:		Oblastní ředitel pro Liberecký 
							kraj
				Telefon:		+420 604 834 334
				E-mail:			jan.syrucek@metrostav.cz
			
			
				Hlavní Stavbyvedoucí:
				Jméno, příjmení:	Ing. Ondřej Matoušek
				Funkce:		Hlavní stavbyvedoucí
				Telefon:		+420 724 088 118
				E-mail:		ondrej.matousek@metrostav.cz

				Zástupce hlavního Stavbyvedoucího:
				Jméno, příjmení:	Václav Spálenka
				Funkce:		Stavbyvedoucí
				Telefon:		724 504 957
				E-mail:		      vaclav.spalenka2@metrostav.cz

Pracovník pověřený přípravou výroby – hlavní technolog stavby:
				Jméno, příjmení:	Ing. Michal Rádek
				Funkce:		Hlavní technolog stavby
				Telefon:		724 219 404
				E-mail:			radek.michal@metrostav.cz

Osoby Zhotovitele odpovědné za provádění jednotlivých částí díla včetně dokladů o jejich kvalifikaci a praxi tvoří nezveřejňovanou přílohu č. 5 této smlouvy.  

Zástupce Objednatele: 	Zástupce pro věci smluvní:
				Jméno, příjmení:	Bc. Milan Kroupa
				Funkce:                      primátor
				Telefon:		483 357 321
				E-mail:			kroupa@mestojablonec.cz

[bookmark: _Hlk3360700]				Zástupce pro věci smluvní a technické:
				Jméno, příjmení:	MgA. Jakub Chuchlík
				Funkce:		náměstek primátora
				Telefon:		483 357 161
				E-mail:			chuchlik@mestojablonec.cz
                                             
                                               Zástupce pro věci  technické:
				Jméno, příjmení:	ing. Pavel Sluka
				Funkce:		vedoucí oddělení investiční 
                                                                                 výstavby
				Telefon:		483 357 120
				E-mail:			sluka@mestojablonec.cz

                                              Jméno, příjmení:	Miroslav Kopecký
                                              Funkce:		pracovník oddělení investiční   
                                                                                 výstavby                      
                                              Telefon:		483 357 447 
                                               E-mail:		kopecky@mestojablonec.


V případě změny odpovědné osoby písemně oznámí tuto skutečnost příslušná Strana druhé. Strany prohlašují, že okamžikem doručení takového oznámení berou tuto změnu odpovědných osob jako závaznou. 

VI.
Závěrečná ustanovení Dodatku č.3


1. Tento dodatek č.3 ke smlouvě je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží  2  vyhotovení.

2. Strany konstatují, že dodatek č. 1 a dodatek č.2 pozbyl právního významu. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ev. č. objednatele: 145-2018/NP, ev. č. zhotovitele: 18080127 ze dne 16. 3. 2018,, nedotčené tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

Přílohy:
1. Zpráva z Českého hydrometeorologického ústavu ze dne 4.2.2019. 
2. Rekapitulace
3. Nový Změnový list č. ZL1a, ZL1b, ZL2 až ZL11, ZL12a,ZL12b, ZL13 až ZL20
4. Specifikace fakturace a výše pozastávek



Na straně objednatele:
V Jablonci nad Nisou, dne
	 


-------------------------------------------------                         -------------------------------------------------
Bc. Milan Kroupa, primátor                                               MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora


Na straně zhotovitele:
V Praze, dne: 6.8.2019
                                                     


_______________________________	______________________________
Ing. František Kočí, předseda představenstva	Ján Dudáš, člen představenstva

Za věcnou správnost:  Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby
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