
Příloha č.1 Harmonogram plateb 

SOD - Aktualizace technické studie včetně interiérového a architektonického řešení  

CENY BEZ DPH

Návrh Kompletc Nárvh Komplet cCelkem za měsíc„ D o

1 0,- 0,- 0,-

2 0,- 0,- 0,-

3 0,- 0,- 0,-

4 0,- 0,- 0,-

5 0,- 0,- 0,-

6 0,- 0,- 0,-

7 0,- 0,- 0,-

8 0,- 0,- 0,-

9 0,- 0,- 0,-

10 392 680,- 0,- 392 680,-

11 0,- 390 000,- 390 000,-

12 0,- 0,- 0,-

1 0,- 0,- 0,-

2 540 000,- 0,- 540 000,-

3 0,- 560 000,- 560 000,-

4 0,- 0,- 0,-

5 0,- 0,- 0,-

6 0,- 0,- 0,-

7 0,- 0,- 0,-

8 0,- 0,- 0,-

9 0,- 0,- 0,-

10 0,- 0,- 0,-

11 0,- 0,- 0,-

12 0,- 0,- 0,-

932 680,- 0,- 950 000,- 0,- 1 882 680,-

932 680,- 950 000,-

V Nejdku  dne: 25.7.2019  

za zhotovitele Ing. Pavel Kašpárek

za objednatele JUDr. Bc. Zuzana Blažková
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