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0 PROVEDENÝCHI NEPROVEDENYCH PRACICH-VCPI MNP

Sledované období: 10/2018

Název stavby: Číslo , 2

„Rekonstrukce a přístavba požární zbrojnice

v Hošťálkovicích“ Registrační číslo projektu:

Cz.06.1.23/0.0/0.0/16_055ť0003135

Termín předání díla dle sod: 5 měsíců od předání staveniště ! P.s. dne 16.7.2018

Zhotovitel: šmíragroup, a.s. I Bořivojova 646/50 / 718 00 Ostrava-Kunčičky

Objednatel: Statutární město Ostrava / Prokesovo nám. 8/729 00 Ostrava

Předmět prací zhotovitele: - viz.ZL č.2

Obj.SO 01— Doplnění základových pásů,mazanin,ŽB věnců a skladeb střechy

Obj.SO 04- Vykácenl 2ks stromů, vč. kořenů

Obj.SO 05- Bourací práce+výstavba nového oplocení

ij.SO 06.2-Úprava částí tras,-. sixlaškové kanalizace _

Udaje odsouhlasené Zjišťov. protokolem a Změn. listem č.2 - dílčí fakturace: 729.373,11 Kč bez DPH

_Cena předmětu díla v Kč bez DPH dle SOD: 8.576.578,32 Kč

 

Stavební bráce dle objektů Do začátku Ve sledovaném * OÚzaňájení do Poznámka

stavby fakturačního měsíci-bez DPH konce sledovaného

období- bez DPH * měsíce -bez DPH

SO 01- Rekonststávajcbj. 22G.598,48 468.366.14 694.964,62

SO 02- Přístavba 0,00 0,00 0,00

SO 03- Sušící věž 0,00 0,00 0,00

SO 04- Sklad 0,00 14.302,82 14.302.82

SO 05- Zpev.plochy 000 23805403 238.054,03

Ostatní 000 8650,12 8550,12

Stavební práce-VCP-
celkem 226.598,48 729.373,11 955.971,59

PROHLÁŠENI:

Podepsaní prohlašuji, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu odpovídá

dokumentaci. nutným změnám a skutečností.
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