
 

ZJIŠ'Í'OVACÍ PRQTOKOL ,

O PROVEDENÝCHI NEPROVEDENYCH PRACICH-VCPI MNP

Sledované období: 0912018

Název stavby: _ _ Číslo: 1

„Rekonstrukce a přístavba požární zbr0jn|ce - Registrační číslo projektu:

' ""Šťá'kOVic'Ch Cz.06.1 .23/00/00/15335510003135

Termin předání dila dle sod: 5 měsíců od předání staveniště I P.S. dne 16.7.2018

Zhotovitel: šmíragroup, a.s. I Bořivojova 646/50 ! 718 00 Ostrava-Kunčičky

Objednatel: Statutární město Ostrava / Prokešovo nam. 8/ 729 00 Ostrava

Předmět prací zhotovitele:

Obj.SO 01- Bourací prace, likvidace suti, ošetření spáry založení zdiva. nová hydroizolace, nové zdivo

Udaje odsouhlasené zjišť. Protokolem a změ-n.listem č.1- dílčí fakturace: 22682004 Kč bez DPH

Cena předmětu díla v Kč bez DPH dle SOD: 8.57g578,32 KČ

Stavební práce dle objektů ! Do začátku Ve sledovaném Od zahájení do Poznáňíě

stavby fakturačního měsící-bez DPH konce sledovaného

období— bez DPH _ měsíce -bez DPH ,-

SO 01- Rekonststávajobj. 0,00 226.820,04 226.820,04

SO 02- Přístavba 0,00 0,00 0.00

SO 03- Sušící věž 0,00 0,00 0.00

SO 04- Sklad 0,00 0,00 0,00

80 05- Zpev.plochy ' 0,00 0,00 0.00

Ostatní 0,00 0,00 0,00

___...— l __ .n...

Stavební práce-VCP-
celkem 0,00 226.820,04 226.820,04

PROHLÁŠENÍ:
*

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu odpovídá platné projektové

dokumentaci, nutným změnám a skutečnosti.

Za zhotovitele: Za TDI: Za objednatele:

Dat Datum: . Datum:

Jmé Jméno: Jméno:

Pod Podpis: Podpis:

Razí Razítko: Razítko

   



:.ísloĚektu: * A

Cz.06.1.23/0.0/0.0/16_055l0003135

„ZMĚNOVÝ LIST“ č.1

rStavš : „Rekonstrukce a písÍávba po? rní zÉojnicev Hošťálkovicích“

: Změnu žádá : Funkce, jméno, podpls : Datum : _ Přílohy/počet :

šmlragroup, a.s. STV! Roman Suchanec 29.8.2018 -fotodokumentaoe

'
' * položkovy' rozpočet

Čeho se změna týká (názov a čislo výkresu) :

Jedná se o vybourání zbytku stávajícího zdiva zbrojnicejež mělo být dle PD ponecháno a ostatní práce s tím

spojené a navazující.

Seznam výkresů/PD:

— Architektonicko-stavebni řešení.....výkr.č.102,103a105

Í Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

Po provedení bouracích prací na obj.SOO1- v rozsahu dle PD- bylo fyzicky zjištěno,že zbývající zdivo není

kotveno do nosných ocelových sloupů a je značně nestabilní. ‘

* Popls prací, které budou souviset se změnou :

Nad rámec původního předmětu díla bude zbouráno i ponechané zdivo původní haly,vznik|á sut' bude

odvezena a uskladněna na skládceSpára pro založení zdiva bude stavebně upravena a opatřena novou

hydroizolací. Pak bude zdivo nově vyzdéno z materiálu navrženého dle PD.

* Ovlivnění ceny (+) nebo 1-) - odhad zhotovitele :

Celkový cenový dopad změn/viz.po|ožkový rozpočet činí + 226.820,04 Kč bez DPH.

' Ovlivnění harmonogramu (+) nebo H :

+10 dní
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4 „ZMĚNOVÝ LIST“ č.1

[ Vyjádření áutommo dozoru (Jorgos JemkaaLsnkíJarakasová-Projekcě TŽB) Í

* Konečné vyjadreni TDI (ing. Jan Harabiš) :

* Odsoghlasenííblednatelem (Stáňa,-£; město 053253 ?

Datum :

Jméno-

* Podpis
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' Ing. Josef Hykl

 




