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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML/762/18 

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená 

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na stavbu: 

 

SILNICE III/4922: POZLOVICE, SESUV    

   
 

Objednatel      Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K majáku 5001, 761 23 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

Zastoupen:     xxxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxxxxxxxxx   

 

Zhotovitel      Ing. Jiří Škrabal 

Adresa:     Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí 

Živnostenský list:  ev.č. 370500-77291, č. j.: ŽÚ- V/53/97-F, vydal  

  OÚ Zlín, ref. Okresní živnost. úřad dne 8. 4. 1997 

IČ: 48476684 

DIČ: CZ6306012031 

Jednající:  Ing. Jiří Škrabal 

Tel: xxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu:     xxxxxxxxxx 

 

Článek I. – Účel dodatku 
 

Dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu: 

- změny termínu splnění závazku dle smlouvy o dílo na zhotovení projektové 

dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru. 

 

Změna termínu splnění závazku ze smlouvy o dílo a termínu splnění závazku z příkazní smlouvy 

Důvodem změny termínu splnění závazku dle smlouvy o dílo a změny termínu splnění závazku 

z příkazní smlouvy je pomalý legislativní postup ze strany úřadu. Žádost o stavební povolení 

byla podána 29.5.2019 a dosud nebylo vydáno stavební povolení. 

 

Článek II. 

Změny ve smlouvě 
 

1. Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. č. 4.2 – 4.3  

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se: 

 

4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DSP/PDPS), Kontrolní   

rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději 

do 13 (třinácti) měsíců ode dne uzavření této smlouvy. 
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4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení (stavební povolení) nejpozději do 13 

(třinácti) měsíců ode dne uzavření této smlouvy.   

  

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se 

zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. 

3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí 

tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. 

Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou. 

4. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 

Sb. 

5. Ostatní ujednání smlouvy a dodatku č. 1 tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti 

beze změny. 

6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro 

zhotovitele. 

 

 

 

Ve Zlíně dne 12.08.2019   

 

 

 

 

………………………………………...  …………………………………………. 

ředitel       jednatel 


