
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo
číslo smlouvy objednatele: S-0099/2012/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 136-PVO/2011, 

ISPROFIN: 500 3 72 0001, uzavřené dne 22.06.2012

na vypracování projektu a zhotovení stavby:

„ ETCS -  I. Koridor
úsek Kolín -  Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko“

mezi smluvními stranami:

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě pověření č. 1616 ze dne 12. 07. 2013

Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností (adresa pro doručování smluvní 
korespondence a daňových dokladů):

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

a

1.2. Zhotovitel:

AŽD Praha s.r.o.
se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3 146, PSČ 106 17 
IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616 
zastoupena: Ing. Zdeňkem Chrdlem, jednatelem společnosti

a

SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem Praha 3, Olšanská 2643/1 a, PSČ 130 80 
IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088 
zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva 
Ing. Petrem Lapáčkein, místopředseda představenstva 

a

STARMON s.r.o.
se sídlem Choceň, Průmyslová 1880, PSČ 565 01 
IČO: 49285751, DIČ: CZ49285751
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 4338

v

zastoupena: Ing. Janem Sichanem, jednatelem



a

SIGNALBAU a.s.
se sídlem Přerov III -  Lověšice, Moštěnská 60/4a, PSČ 750 02 
IČO: 25840819, DIČ: CZ25840819
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2166 
zastoupena: Miroslavem Jurmanem, předsedou představenstva

účastníci sdružení „České technologie pro ETCS“ (dále jen Sdružení)

založeného dne 21.11. 2011 smlouvou o sdružení podle ustanovení § 829 a násl. zák. č. 40/1964 
Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17, 
zastoupeného vedoucím účastníkem sdružení, společností AZD Praha s.r.o., se sídlem Praha 10, 
Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17, IČ: 48029483, který je zmocněn na základě citované smlouvy 
o sdružení a „Plných mocí44 ze dne 21.11.2011, plnit závazky a dostávat pokyny za 
a v zastoupení účastníků sdružení, uzavřít smlouvu o dílo a ji plnit včetně plateb.

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku ě. 4 je změna termínu 
ukončení díla. Změna termínu ukončení díla je zapříčiněná nutností koordinace s probíhajícími 
úpravami zabezpečovacích zařízení na stavbách, které jsou v současné době v realizaci a budou 
ukončovány v průběhu roku 2016. Jedná se zejména o stavby DOZ v dotčených traťových úsecích a to 
„DOZ Česká Třebová (včetně odb. Zádulka) - Kolín (včetně)44, „DOZ Břeclav64 a s ní související 
stavba „Rekonstrukce mostu 80,903 trati Hohenau (ÓBB)-Přerov46, a to zejména s ohledem na 
potřebnou změnu adresného softwaru a následného přezkoušení zabezpečovacích zařízení.

V souvislosti s touto skutečností se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4. odst. 4.1., ve znění 
dodatku č. 1 Smlouvy, čl. 9 odst. 9.4., ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a přílohy č. 5 , ve znění dodatku 
č. 1 Smlouvy.

I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 9 
odst. 9.2. Smlouvy na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: S-0099/2012/PH, číslo smlouvy 
zhotovitele: 136-PVO/2011, ve znění dodatků č. 1, č. 2 a ě. 3, takto:

1) 4. DOBA PLNĚNÍ
- rusí se stávající znění textu v odst. 4.1. , ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se nový 
textem v tomto znění:

4.1. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit provádění stavebních 
a montážních prací včetně zprovoznění systému tak, aby mohl být vydán ve lhůtě pro 
dokončení tj. do 31.12.2016 Protokol o převzetí prací pro celé dílo.

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli současně při vydání Protokolu o převzetí 
prací pro celé dílo:

- souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby,
- vyhotovení nezbytných geometrických plánů,
- knihu plánů,
- projektovou dokumentaci skutečného provedení.

2) 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- ruší se stávající znění textu v odst. 9.4., ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se nový 
textem v tomto znění:



9.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

příloha č. 1: 
příloha č. 2: 
příloha Č. 3:

příloha ě. 4:

příloha č. 5

příloha č. 6 
příloha č. 7

Dopis nabídky ze dne 22.11.2011 
Dopis o přijetí nabídky ze dne 31.05.2012 
Obchodní podmínky - Všeobecné podmínky 
Obchodní podmínky - Zvláštní podmínky 
Technické podmínky - Technické specifikace 
Technické podmínky - Technické vymezení nabídky 
Technické podmínky - Obecné Technické podmínky 
Harmonogram prací 
- nové znění k datu podpisu dodatku č. 4 
Plné moci ze dne 21.11.2011
Pověření č. 1616 ze dne 12.07.2013 Ing. Mojmíra Nejezchleba

3) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo -  Harmonogram prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 - Harmonogram prací. Ruší se znění přílohy 
č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 1 ke Smlouvě a nahrazuje se novým zněním platným 
k datu podpisu dodatku ě. 4, který je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 (současně 
příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.
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Příloha č. 5

Harmonogram prací
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