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Příloha č. 1

d

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Cisio so/ps l Číslo zbv:
: Most na místní komunikaci v obci Nouzov /člslo Změry SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 1

Most na místní komunikaci 201 l 1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov '
lČ: 00066001

I Zhotovitel: 3K značky, s.r.o.

Jiráskova 1519/8, Říčany 251 01 i

l lČ: 250 56 271

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5
I

. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných a Změnčast ZBV c. záporných kladných celkem

1.1 0,00 0,00 0,00

I Cena navrhovaných Změn záporných a Změncast ZBV č, Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn kladných ,
záporných kladných cel kem

1,2 0,00 0,00 0,00

. . ' . . Cena navrhovaných Změn záporných a Změncást ZBV c, Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn kladných .
záporných kladných celkem

1.3 -246 337,90 513 704,00 267 366,10

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných a Změn
záporných kladných celkem

1.4 0,00 0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných a Změn
castZBV č. Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Zmen kladných ,

záporných kladných cel Kern

1.5 0,00 0,00 0,00

' " . . . Cena navrhovaných Změn záporných a Změn ,
. Cena navrhovaných Zmen Cena navrhovaných Změn kladných ,SumaZBV c· záporných kladných celkem

1 -246 337,90 513 704,00 267 366,10

Části ZBV se čÍs|uji číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
stejný systém čIsbváni se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV- krycí list ČÍslo paré' 1

l



l
i Příloha č. 2

změnový list
l Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS l ČIsIoZBV:

Most na místní komunikaci v obci Nouzov /číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provoznlho souboru (SO/PS): 1

Most na m"stn" komun'kac' 201/1

Strany smlouvy o dílo č. 1562/00066001/2018 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4,6 2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Sm íchov

l Zhotovitel: 3K značky s.r.o., jiráskova 1519/8, Říčany 251 01

E:uldjjLzjn=&Qjiátu: Paré č. příjemce

1. Krycí list 1 počet listů 1, 2 Objednatel

2. změnový list 1 pečeť listů 3 Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu pracl 1 počet listů 4 TDI

4. Rozpis oceněni Změn položek 1 počet listů 5 projektant

5. Přehled zařazeni změn do skupin 1 počet listů
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

Další doklady 14 počet listů

Iniciátor změny: zhotovitel (3K značky s.r.o-, Jiráskova 1519/8, Řičany 251 01)

Popis a zdůvodněnl Zrn ony:

Změna konstrukce mostu:
Před zahájením projektových pracl byla provedena technincká prohlídka projektantem RDS na nosné konstrukci mostu, byly zpřístupněny horní pásnice příčníků ocelové
konstrukce, Bylo zjištěno, že jejich napadení korozi je vyšší než předpokládala projektová dokumentace PDPS (viz doklad 8 - vyjádřenlAD).
V rámci projektové přípravy zadávací dokům entce nebylo možno provést detailní prohlídku prostoru mezi pásnicí a mostinami zorés (ocelová nosná konstrukce), jelikož
lento prostor nebyl přlstupný a na řadě míst zcela vyplněný nečistotami a jiným materiálem. Po jejím odkrytl byla zjištěna lokální koroze oslabujlci podstatně pásnici
Vzhledem k tom u, že se jedná o nýtovanou konstrukci s nezaručenou svařitelností, nenl m ožno provést lokální opravu nebo vyvařeni problematických m Ist. Proto je nutno
zjlštéré sutečnosti řešit radikální výměnou NK mostu.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti bylo navrženo variantně nahrazení původní NK novými ocelovými nosníky nebo železobetonovou deskou. Z porovnáni dopadů do
ceny, rozsahu prací atd. byla vybrána varianta železobetonové desky (viz doklad 9 - souhlas objednatele a doklad 10- ROS).

Závěr:
Jechá se o Změnu nepodstatnou, n'epředvldanou, která je tak podle § 5, odst. 1, plsm.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost
od 29.5.2017) upřesňující prováděni změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které
neměnl celkovou povahu veřejné zakázky.
z hlediska Zákona o zadáváni veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. se jedná o nepodstatnou změnu závazku a dle § 222 odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn . . . Cena navrhovaných Změn záporných a Součet absolutních hodnot Změn
, . Cena navrhovaných Změn kladnýchzapornych Změn kladných celkem kladných a Změn záporných

-246 337,90 513 704,00 : O ,
'.L'

Poďfňs "Yjadřuie souhlas se Změnou: b -T ·J

""m" l. . , . ii i ' ir i' -Zhotovitel (stavbyvedoucí): . ' ) .- ..'"." gř"Č. ;' ť'"
3K značky, s.r.o. jméno Martin Buriánek datu" s/á',^ tť .,.,t%'·"ňi S'

Projektant (autorský dozor): . l ' "l · 'c/
jméno lng.Martin Kudrnáč datum :,Ml('c'// [Pontex s.r.a -

.
Technický dozor investora: , . ,

jmeno lng.jan Pavlita datum l, ť/2Q/ ' klng.jan Pavlita INTEPS

Zástupce objednatele: , , .,
· . jmeno lng.Milan Jerabek datumKSUS SK, p.o. Mostní technik

Objednatel a Zhotov'tel se dohodl', že u výše uvedeného SO/PS, který je součásti výše uvedené Stavby, budou p Z , ,J ·'
dokladovány a oceněny v dokumentaci té1íj Změny. Tento změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva t (
ostatním zůstávají práva a povinmstl Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho j e
zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Mgr.Zdeněk Dvořák, M PA datum podpis

Zhotovitel (jednatel spol.) jméno Lubomír Lágner da'um 1G podpis

I

Číslo paré: ,1
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Ň Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednání oceněni soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

II pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1
Název Stavby:
Most na místní komunikaci v obci Nouzov

!j

Číslo SO/PS l číslo Změny SO/PS: 201 /1

!j Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Most na místní komunikaci

: Údaje v Kč Wz DPH

EcíuáUtCena SO/PS dle Smlouvy Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných

1 - zadat na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

1 939 413.49

Cena SO/PS v předchozich ZBV: Útble v KČ Ee2 DPH

Cena všech Změn Cena všech Změn
. . . Cena SO/PS po Rozdíl ceny SO/PS poza p?rnych klad.nych v. , všech předchozích všech předchozích Změnách

predchozich Zmenach predchozich Zmenach V ,
Změna ch a ve Smlouvě

na SO/PS na SO/PS

2 3- zadat 4- zadat 5=1+3+4 6=5-1
stavebni/montážnl rxáce 0,00 0,00 1 939 413,49 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a pc této ZBV: Údaev Kč tm DPH

. . Cena všech Změn V
] Cena navrhovaných Cena navrhovaných . Cena všech Změn kladných

kladných na SO/PS .
Změn zapornych na Změn kladných na . . na SO/PS k cene SO/PS dle

(predchozich a
SO/PS SO/PS . Smlouvy v °/

l navrhovaných) '°
7 8- zadat 9- zadat 10=4+9 11=10/1

stavebni/montážní práce -246 337,90 513 704,00 513 704,00 26.49%

Cena SO/PS po této ZBV: !X'E' kč nz dph

Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS . .
Rozdil ceny SO/PS po teto

zapornych na SO/PS Cena SO/PS po teto po teto Změně oproti
Zmene oproti ceně SO/PS

(predchozich a Zmene ceně SO/PS dle
. dle Smlouvy v %navrhovaných) Snilo uvy

12 13=3"8 14=1+13+10 15=

stavebni/montážní práce -246 337,90 2 206 779,59

Vyjádřeni (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datujn,
" "" ' ., 'i 'Ťj,-,.,,,k,,-,,Č,

Zhotov'tel (stavbyvedouc"). " ,l ," ';'· a '; ,1·¶ ,71 "l
3K značky, s ro Martin Bur'ánek," "'.'. '"C . '"'L " "·' "n" '."V"""' ""' souh' ' l

Dlí U8! 2ťf,9
Projektant (autor. dozor):
Pontex s.r.o. lng.Martin Kudrnáč 05, m '°'h '

Stavební dozor:
lng.jan Pavlita INTEPS lng.jan Pavlita , souh i

0650Bi2M9'"
Zástupce objednatele:
KSÚS SK, mostní technik lng.Milan Jeřábek O 5. 1)8. 2019 'ouh 1

Zaměstnanec objednatele
odpovědného za cenové
projednáni změny: Petr Heinrich 05, m, m souh 1

I
l
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Příloha č. 4

Rozpis oceněni Změn položek- pro ZBV číslo:1

Evidenční číslo a název stavby: "Most na místní komunikaci v obci Nouzov" ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

' Číslo a název SO/PS: SO 201- Most na místní komunikaci Č.1
Skupina Změn: 3

Poř č. , Množství M nožství M noŽStvi Cena za m.j v Cena celk:m Změny záporné Změny kladné Cena celkem ve Rozdíl cen Podíl cen
Kód položky Nazév poloŽky m.j. W V ve Smlouvě v . V - . - 0/

l poL ve Smlouvě ve Zmene rozdílu Ke KČ v Ke v KČ Změně v Kč celkem v Kč celkem v ,O

1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11 12 13 14

POPLATKY ZA SKLÁDKU
1 014102A T 83,980 69,180 - 14,80 300,00 25 194,00 - 4 440,00 0,00 20 754,00 - 4440,00 - 17,62

zemina, kamenivo

ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37

(837)

22 317325 C30/37-XF4, vč.bednění, výplně a m3 5,450 6,290 0,84 8 600,00 46 870,00 0,00 7 224,00 54 094,00 7 224,00 15,41

těsnění pracovních, smršťovacích a

dilatač.spár, úpravy povrchu

VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B
23 317365 T 0,820 0,940 0,12 23 500,00 19 270,00 0,00 2 820,00 22 090,00 2820,00 14,63

odhad 150 kg/m3

MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ

KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETO NU

C30/37

28 421325 C30/37-XF1, vč.ztraceného bednění, M3 23,060 54,060 31,00 7 500,00 172 950,00 0,00 232 500,00 405 450,00 232 500,00 134,43

nátěru zasypaných ploch proti zemní

vlhkosti a její ochrany,výplně a těsněni

pracovních, smršťovacích a dilatač.spar

VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ

29 421365 KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 5,070 11,890 6,82 23 500,00 119 145,00 0,00 160 270,00 279 415,00 160 270,00 134,52

odhad 220 kg/m3

MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 235

30 42417a výměna nebo přeplátování NK - ocel T 0,500 0,000 - 0,50 60 000,00 30 000,00 - 30 000,00 0,00 0,00 - 30 000,00 - 100,00

S235JO

IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ

40 711412 ASFALTOVÝMI PÁSY M2 112,000 99,400 - 12,60 460,00 51520,00 - 5 796,00 0,00 45 724,00 - 5 796,00 - 11,25

vČ.kotevně impregnačního nátěru

PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR

42 78312 NÁTĚREM VÍCEVRST M2 264,260 0,000 - 264,26 560,00 147 985,60 - 147 985,60 0,00 0,00 - 147 985,60 - 100,00

celk.tl.260 um

VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z

52 931182 POLYSTYRENU TL20MM M2 9,000 0,000 - 9,00 138,00 1242,00 - 1242,00 0,00 0,00 - 1242,00 - 100,00

vč.separačnilepenky



Příloha č. 4

Rozpis ocenění Změn položek -pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: "Most na místní komunikaci v obci Nouzov" ZM ĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 201- Most na místní komunikaci Č.1

SkupinaZměn:3

Poř. č. V Množství Množství M nožství Cena za m.j. v Cena ce|kevm Změny záporné Změny kladné Cena celkem ve Rozdíl cen PodA cen
Kód položky Název položky m.j. ve Smlouvě v

pol. ve Smlouvě ve Změne rozdílu KČ KČ v Ke v Ke Zmene v Kč celkem v Ke celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR

' 56 931332 POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU M 21,900 0,000 - 21,90 63,00 1379,70 - 1379,70 0,00 0,00 - 1379,70 - 100,00

DO 200M M 2

OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM

l 61 938652 NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2 264,260 0,000 - 264,26 210,00 55 494,60 - 55 494,60 0,00 0,00 - 55 494,60 - 1(10,00
vč.odklizerňvzniklého odpadu

DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S

63 966188 ODVOZEM DO 20KM T 5,050 23,020 17,97 3 400,00 17 170,00 0,00 61098,00 78 268,00 61098,00 355,84

vč.odvozu

Nové položky -JC dle oskp SPK 2018

KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ
64 31717 KG 0,000 132,000 132,00 131,00 0,00 0,00 17 292,00 17 292,00 17 292,00

RIMSY

MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ
65 42862 KUS 0,000 1,000 1,00 32 500,00 0,00 0,00 32 500,00 32 500,00 32 500,00

PROZATIZ DO 2,5MN

Celkem 1939 413,49 -246 337,90 513 704,00 2 206 779,59 267 366,10 113,79

odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujicích předkláda nou změnu. potvrzují zá roveň

skutečné provecjenÍ prací a opQvněnost změny.

Za zhotovitele: Martin Buriánek, ředitel spol. Za Objednatele: lng.Milan jeřábek, Mostnítechnik

Datum: Datum:

Podpis: Podpis:
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l Příloha č, 6

Přehled dalších dokladů
l Číslo ZBV: l

Název a evidenční číslo stavby: Most na místní komunikaci v obci Nouzov

Název stavebního objektu l provozního souboru , , ,
(SO/PS): Most na mistni komunikaci

Číslo SO/PS l číslo změny SO/PS: 201 /1

Součást dokumentace ZBV

Doklad ANO V

- l · NE - Uloženo(poce' listů)

07 Soupis prací 10

08 Vyjádření autorského dozoru l

09 Souhlas ot!iednatele se změnou NK 2

tO RDS výkresy : 4-Nový stav l

11 RDS výkresy : 6-Tvar a výztuž závěrných zídek pouze na CD

12 RDS výkresy: 7-Tvar nosné konstrukce pouze na CD

13 RDS výkresy: 9-Tvar a výztuž říms pouze na CD

počet listů celkem 14 O

0

Ň
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Příloha č. 4

Rozpis ocenění Změn položek- pro ZBV čIslo:1
l Evidenční číslo a název stavby: "Nouzov - Most na místní komunikaci v obci Nouzov" ZM ĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most na místní komunikaci Č.1

Poř. Č. , . Množství Množstv" Množství Cena za m.j. v Cena ce|k:m Změny záporné Změny kladné Cena celkem ve Rozdň cen pod1 cen
Kód poIozky Název položky m.j. . . ve Smlouvě v V . .

pol. ve Smlouvě ve Změně rozdílu KČ KČ v Kč v Kč Změně v Ke celkem v KČ celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11 12 13 14

POPLATKY ZA SKLÁDKU

zemina, kamenivo.

' Rozdíl mezi ZDŠ a ROS, nerealizuje se
otryskáni ocelové konstrukce

1 014102A písek po otryskáni- předpoklad 70 T 83,980 69,180 - 14,80 300,00 25 194,00 - 4 440,00 0,00 20 754,00 - 4 440,00 - 17,62
kg/m2 211.41*0.07=14,80 [B]

Celkem: A+B=83,98 [C]

na skládku pouze zemina

34.59*2.0=69,18 (A)

2 0141028 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 50,990 50,990 0,00 350,00 17 846,50 0,00 0,00 17 846,50 0,00 0,00
prostú beton
POPLATKY ZA SKLÁDKU

3 014102E . T 57,600 57,600 0,00 500,00 28 800,00 0,00 0,00 28 800,00 0,00 0,00

zivicéPOPLATKY ZA ZEMNÍK
M3 3,000 3,000 0,00 800,00 2 400,00 0,00 0,00 2 400,00 0,00 0,004 014201 nákup ornice - vc.dovozu na stavbu

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ

5 02940 DOKUMENTACE KČ 1,000 1,000 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00
projekt sIedovánia údržby

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ
6 029412 . KUS 1,000 1,000 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00

MOSTNIHO LISTU

OSTATNÍ POŽADAVKY - POS UDKY,

7 02950 KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KČ 1,000 1,000 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00

výpočet zatížitelnosti vč.vyhodnocení

OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ
8 02953 . . KUS 1,000 1,000 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00

MOSTNI PROHLIDKA

ODSTRANĚNÍ KŘOVIN
9 11120 M2 20,000 20,000 0,00 39,00 780,00 0,00 0,00 780,00 0,00 0,00

vc.stepkovánía likvidace odpadu

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH

PLOCH S ASFALT POJ1VEM,ODVOZ DO
10 113138 M3 24,000 24,000 0,00 800,00 19 200,00 0,00 0,00 19 200,00 0,00 0,00

20KM

vč.odvozu a uloženina skládku
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Příloha č. 4

Rozpis oceněníZměn položek- pro ZBV čIslo:1

Evidenční číslo a název stavby: "Nouzov - Most na místní komun ikaci v obci Nouzov" ZNi ĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO)'PŠ: SO 201-MOSt na místní komunikaci Č.1

Poř. č. , Množství M nožství Množství Cena za m.j. v Cena celkem Změny záporné Změny kladné Cena celkem ve Rozdíl cen Podíl cen
Kód položky Název položky m.j. ve Smlouvě v , V

pol. ve Smlouve ve Zmeně rozdílu KČ KČ v Kč v Kč Změně v Kč celkem v Kč celkem v %

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH

11 113728 ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 36,000 36,000 0,00 1150,00 41400,00 0,00 0,00 41400,00 0,00 0,00

Vč.odvozu na místo určené investorem

FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO

l 12 113765 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 11,100 11,100 0,00 110,00 1221,00 0,00 0,00 1221,00 0,00 0,00
napojeni

, HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ l NEPAŽ
13 132738 TŘ. l, ODVOZ DO 20KM M3 34,590 34,590 0,00 420,00 14 527,80 0,00 0,00 14 527,80 0,00 0,00

Vč.odvozu na skládku

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮA NA

14 17120 SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 34,590 34,590 0,00 16,00 553,44 0,00 0,00 553,44 0,00 0,00

skládka

i ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL15 18222 M2 20,000 20,000 0,00 31,00 620,00 0,00 0,00 620,00 0,00 0,00
DO 0,15M

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM
16 18242 M2 20,000 20,000 0,00 17,00 340,00 0,00 0,00 340,00 0,00 0,00

NA ORNICI

17 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 20,000 20,000 0,00 4,00 80,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00

TRATIVODY KOM PLET Z TRUB Z PLAST

18 21263 HMOT ON DO 150M M M 29,000 29,000 0,00 308,00 8 932,00 0,00 0,00 8 932,00 0,00 0,00

Kompletní vč.vyvedení do svahu

DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU
19 21341 M3 0,190 0,190 0,00 77 300,00 14 687,00 0,00 0,00 14 687,00 0,00 0,00

(PLASTMALTY)

ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO

20 272314 C25/30 (830) M3 7,270 7,270 0,00 3 200,00 23 264,00 0,00 0,00 23 264,00 0,00 0,00

C25/30 XF1

DODATEČNÉ KOTVENÍVLEPENÍM

BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM
21 285392 . KUS 113,330 113,330 0,00 275,00 31165,75 0,00 0,00 31165,75 0,00 0,00

DO VRTU

kotvenizáv.zádky do opěr
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Příloha č. 4

Rozpis oceněníZměn položek-pro ZBV číslo:1

Evidenční číslo a název stavby: "Nouzov - Most na místní komunikaci v obci Nouzov" ZMĚNA SOUPISU PRACÍ(SO/PS)
) Číslo a název SO/PS: SO 201- Most na místní komunikaci Č.1

Poř č. Množství Množstv' Množstv' Cena za m.j. v Cena ce|k:m Změny záporné Změny kladné Cena celkem ve Rozdň cen podíl cen
Kod položky Název položky m.j. ve Smlouvě v v KČ v KČ Změně v KČ celkem v KČ celkem v %

pol. ve Smlouvě ve Změně rozdílu KČ KČ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37

(837)

C30/37-XF4, vč.bedněni, výplně a

těsnění pracovních, smršťovacích a
i dilatač.spá r, úpravy povrchu

22 317325 RozdA mezi ZDŠ a ROS: M3 5,450 6,290 0,84 8 600,00 46 870,00 0,00 7 224,00 54 094,00 7 224,00 15,41

; původnivýpočet:
(0.9*0.23+0.1*0.2)*12.0*2=5,45 [A]

nový výpočet:

(0.6*0.25+0.55*0.21)*11.85*2=6,29

] [A]

VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B

odhad ISO kg/m3

Rozdíl mezi ZDŠ a ROS:

původnivýpočet:

23 317365 5.45*0.150=0,82 [A] T 0,820 0,940 0,12 23 500,00 19 270,00 0,00 2 820,00 22 090,00 2 820,00 14,63
nový výpočet:

(0.6*0.25+0.55*0.21)*11.85*2=6,29

jA]

MOSTNÍOPĚRY A KŘÍDLAZ DÍLCŮ

24 33319 KAMENNÝCH M3 2,000 2,000 0,00 18 000,00 36 000,00 0,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00

dozdění poškozených části křídel

PŘEZDĚNÍ OPĚRA KŘÍDELZ

25 333215 KAMENNÉHO ZDIVA M3 3,000 3,000 0,00 4480,00 13 440,00 0,00 0,00 13 440,00 0,00 0,00
dozděni poškozených části křídel



Příloha č. 4

Rozpis oceněni Změn položek- pro ZBV Čís1o:1

Evidenční číslo a název stavby: "Nouzov - Most na místní komunikaci v obci Nouzov" ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 201- Most na místní komunikaci Č.1

]

. Cena celkemPoř. č. , M nožstvi M nožství M nozstvi Cena za m.j. v . Zmeny záporné Změny kladné Cena celkem ve Rozdíl cen pochl cen
Kód položky Nazev položky m. j. V . ve Smlouvě v

v Ke v Ke Zmene v Ke celk cm v KČ celkem v %pol. ve Smlouve ve Zmene rozdílu Kč Kč

1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11 12 13 14

MOSTNÍOPĚRYA KŘÍDLA ZE

ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (837)

C30/37-XF2, vč.bedněn( nátěru
26 333325 , M3 6,280 6,280 0,00 500,00 3 140,00 0,00 0,00 3 140,00 0,00 0,00

zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a

jejíochrany,výplně a těsnění

pracovních, smršťovacích a dilatač.spar

VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚRA KŘÍDELZ

27 333365 OCELI 10505, B500B T 1,260 1,260 0,00 23 500,00 29 610,00 0,00 0,00 29 610,00 0,00 0,00

odhad 200 kg/m3
)

. . .MOSTNI NOSNE DESKOVE
KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU

C30/37

C30/37-XF1, vč.ztraceného bedněnj,

nátěru zasypaných ploch proti zemní

vlhkosti a její ochrany, výplně a těsněni

28 421325 p'acovních, smršťovacích a dilatač.sp" M3 23,060 54,060 31,00 7 500,00 172 950,00 0,00 232 500,00 405 450,00 232 500,00 134,43
Rozdň mezi ZDŠ a ROS:

původnivýpočet:

deska 1.75m2*10.95=19,16 [A]

příčník 7.8*0.5*(0.6"0.4)=3,90 [B]

Celkem: A+B=23,06 [C]
l Nový výpočet:

deska 4.928m2*10.97=54,06 [A]
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Příloha č. 4

Rozpis oceněni Změn položek- pro ZBV čIslo:1

Evidenční číslo a název stavby: "Nouzov -Most na místní komunikaci v obci Nouzov" ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS SO 201 Most na m"stn" komun"kac" č 1

' Poř č MnožstvÍ Množstv" M nožství Cena za m.j, v Cena celkem Změny záporné Změny kladné Cena celkem ve Rozdíl cen podÍI cen
Kód položky Název položky m.j. V ve Smlouvě v V . . .

pol. ve Smlouvě ve Změne rozdílu Ke KČ v Ke v Ke Zmene v Ke celkem v Kč celkem v %

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ

KONSTRUKCE Z OCEL! 10505, B500B

odhad 220 kg/m3

RozdÁ mezi ZDŠ a ROS:

29 421365 Původní výpočet: t 5,070 11,890 6,82 23 500,00 119 145,00 0,00 160 270,00 279 415,00 160 270,00 134,52

23.06*0.220=5,07 [A]

Nový výpočet:

54.06*0.220=11,89 [A]

MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 235

výměna nebo přeplátování NK- ocel

S235JO
30 42417A 1 . T 0,500 0,000 - 0,50 60 000,00 30 000,00 - 30 000,00 0,00 0,00 - 30 000,00 - 100,00

Rozdi mezi ZDŠ a RDS:

změnou technologie výstavby se tato

položka ruší

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z

31 451312 PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 4,130 4,130 0,00 2 310,00 9 540,30 0,00 0,00 9 540,30 0,00 0,00
podkladní beton C12/15-XO

VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z
32 45860 . M3 14,860 14,860 0,00 2 100,00 31206,00 0,00 0,00 31206,00 0,00 0,00

MEZEROVITEHO BETONU

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

33 56333 TL. DO 150MM M2 8,400 8,400 0,00 220,00 1848,00 0,00 0,00 1848,00 0,00 0,00
ŠD tl.120 mm

SPOJOVACÍ POSTŘI K Z MODIFIK
34 572214 M2 408,000 408,000 0,00 15,00 6 120,00 0,00 0,00 6 120,00 0,00 0,00

EMULZE DO 0,5KG/M2

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ

35 574A34 VRSTVY ACO 11+, liS TL. 40MM M2 72,000 72,000 0,00 350,00 25 200,00 0,00 0,00 25 200,00 0,00 0,00

ACO 11+

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ

36 574A44 VRSTVY ACO 11+, liS TL. 50MM M2 240,000 240,000 0,00 310,00 74 400,00 0,00 0,00 74 400,00 0,00 0,00

ACO 11+ tl.45 mm



Příloha č. 4

Rozpis ocenění Změn položek- pro ZBV čIslo:1
' Evidenčníčíslo a název stavby: "Nouzov - Most na místní komunikaci v obci Nouzov" ZM ĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 201- Most na místní komunikaci Č.1

Poř č , Množstv' Množství Množství Cena za m.j. v Cena celk!m Změny záporné Změny kladné Cena celkem ve Rozdň cen podíl cen
" m.j. ve Smlouve v

pol. Kód položky Nazev položky ve Smlouve ve Zmene rozdílu KČ KČ v KČ v KČ Změne v Kč celkem v KČ celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11 12 13 14

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ

37 574E66 VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70M M M2 300,000 300,000 0,00 350,00 105 000,00 0,00 0,00 105 000,00 0,00 0,00

ACP 16+

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁM KEM

38 582617 ŠEDÝCH RELIÉF TL60MM DO LOŽEZ M2 8,400 8,400 0,00 650,00 5460,00 0,00 0,00 5460,00 0,00 0,00

KAM

SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA
39 62745 M2 71,600 71,600 0,00 450,00 32 220,00 0,00 0,00 32 220,00 0,00 0,00

CEMENTOVOU MALTOU

IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ

ASFALTOVÝMI PÁSY

vč.kotevně impregnačního nátěru

Rozdň mezi ZDŠ a ROS:
40 711412 M2 112,000 99,400 - 12,60 460,00 51520,00 - 5 796,00 0,00 45 724,00 - 5 796,00 - 11,25

Původní vypocet:

(7.8+0.1*2)*(12.0+1.0*2)=112,00 [A]

Nový výpočet:

7.1*(12+1.0*2)=99,40 [A]

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU
ASFALTOVÝMI PÁSY

41 711502 M2 24,000 24,000 0,00 214,00 5 136,00 0,00 0,00 5136,00 0,00 0,00
Ochrana izolace pod římsou - s kovovou

vložkou

PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR
NÁTĚREM VÍCEVRST

celk.tl.260 um
42 78312 M2 264,260 0,000 - 264,26 560,00 147 985,60 - 147 985,60 0,00 0,00 - 147 985,60 - 100,00

Rozdň meziZDS a ROS:

změnou technologie výstavby se tato

položka ruší

43 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 7,200 7,200 0,00 360,00 2 592,00 0,00 0,00 2 592,00 0,00 0,00

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY -

44 9112A3 DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 14,000 14,000 0,00 300,00 4 200,00 0,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00

VČ.odvozu na místo určené investorem
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Příloha č. 4

Rozpis ocenění Změn položek- pro ZBV čÍslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: "Nouzov - Most na místní komunikaci v cibci Nouzov" ZM ĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 201- Most na místní komunikaci Č.1

Poř č , . M nožství M nožstvi M nožství Cena za m j v Cena celkem Změny záporné Změny kladné Cena celkem ve Rozdíl cen podÍl cen
Kod položky Název položky m.j. ve Smlouvě v V

pol. ve Smlouve ve Zmeně rozdílu Kč KČ v Kč v KČ Zmene v Kč celkem v KČ celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SVODIDLO OCELSILNIČJEDNOSTR,

45 9113A1 ÚROVEŇ ZADRŽ NI, N2- DODÁVKA A M 22,000 22,000 0,00 1500,00 33 000,00 0,00 0,00 33 000,00 0,00 0,00
MONTÁŽ

SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ

H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

46 9117C1 Ocelové zábradelnIsvodidlo se svislou M 28,000 28,000 0,00 6 500,00 182 000,00 0,00 0,00 182 000,00 0,00 0,00

výplni- kompletrňvč.kotvenido římsy,

plastmalty a PKO

EVIDENČNÍ ČÍSLO M OSTU
KUS 2,000 2,000 0,00 2 500,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,0047 91355 kompletnívč. uchycení

OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD
48 91710 M3 2,400 2,400 0,00 15 000,00 36 000,00 0,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00

do beton.základu

ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH

49 917212 OBRUBNÍKŮŠÍŘ 80MM M 2,800 2,800 0,00 280,00 784,00 0,00 0,00 784,00 0,00 0,00

do beton.lože

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z

50 917224 BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150M M M 12,000 12,000 0,00 380,00 4 560,00 0,00 0,00 4 560,00 0,00 0,00

do beton.lože

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU

51 919111 VOZOVEK TL DO 50MM M 11,100 11,100 0,00 85,00 943,50 0,00 0,00 943,50 0,00 0,00

Napojení

VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPARZ

POLYSTYRENU TL 20M M

52 931182 "č-'eparační lepenky M2 9,000 0,000 - 9,00 138,00 1242,00 - 1242,00 0,00 0,00 - 1242,00 - 100,00
Rozdá mezi ZDŠ a RDS:

změnou technologie výstavby se tato

položka mší

VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z
l 53 931184 M2 12,900 12,900 0,00 249,00 3 212,10 0,00 0,00 3 212,10 0,00 0,00POLYSTYRENU TL40MM



Příloha č. 4

Rozpis ocenění Změn položek- pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: "Nouzov - Most na místní komunikaci v obci Nouzov" ZM ĚNA SOUPISU PRACÍ(SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most na místní komunikaci Č.1

Poř č. M nožství Množství Množství Cena za m.j. v Cena ce[k!m Změny záporné Změny kladné Cena celkem ve Rozdň cen podíl cen
Kód polozky Název položky m.j. ve Smlouvev V

pol. ve Smlouve ve Zmene rozdílu KČ KČ v KČ v KČ Zmene v KČ celkem v Kč celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 g 1(1 ]] 12 13 14

TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU
54 931325 M 35,100 35,100 0,00 78,00 2 737,80 0,00 0,00 2 737,80 0,00 0,00

MODIFIK PRUR DO 600M M2

TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU

55 931326 MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 24,000 24,000 0,00 104,00 2 496,00 0,00 0,00 2496,00 0,00 0,00

s předtěsněním

TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR

POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU

DO 200MM2
56 931332 M 21,900 0,000 - 21,90 63,00 1379,70 - 1379,70 0,00 0,00 - 1379,70 - 100,00

Rozdíl mezi ZDŠ a ROS:

změnou technologie výstavby se tato

položka ruší

MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN

DO 60MM
57 93151 , V M 15,200 15,200 0,00 14 000,00 212 800,00 0,00 0,00 212 800,00 0,00 0,00

Kompietni, v tl.vozovky, vc.kotveni,

zálivek, drenáže před závěrem a pod.

MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA

58 936541 (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 4,000 4,000 0,00 1380,00 5 520,00 0,00 0,00 S 520,00 0,00 0,00

kompletní

59 93842 OČI ŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE M2 10,200 10,200 0,00 107,00 1091,40 0,00 0,00 1091,40 0,00 0,00

OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM
60 938441 . M2 71,600 71,600 0,00 150,00 10 740,00 0,00 0,00 10 740,00 0,00 0,00

TLAKOVOUVODOU DO 200 BARU

OČIŠTĚNÍ OCELKONSTR OTRYSKÁNÍM

NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM

vč.odklizeMvzniklého odpadu
61 938652 M2 264,260 0,000 - 264,26 210,00 55 494,60 - 55 494,60 0,00 0,00 - 55 494,60 - 100,00

Rozdň mezi ZDŠ a ROS:

změnou technologie výstavby se tato

položka mši



Příloha č. 4

RozpisoceněníZměn položek- pro ZBV čIslo:1

Evidenční číslo a název stavby: "Nouzov -Most na místní komunikaci v obci Nouzov" ZM ĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

, Číslo a název SO/PS: SO 201- Most na místní komunikaci Č.1

Poř. č. , Množství M nožství Množství Cena za m j. v Cena celkem Změny záporné Změny kladné Cena celkem ve Rozdíl cen Podíl cen
Kód položky Nazev položky m.j. V V ve Smlouvě v V V

pol. ve Smlouvě ve Zmene rozdílu Ke KČ v Kč v Ke Zrněné v Ke celkem v Ke celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11 12 13 14

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST

62 966158 BETONUS ODVOZEM DO 20KM M3 22,170 22,170 0,00 3400,00 75 378,00 0,00 0,00 75 378,00 0,00 0,00

vč.odvozu a uložení na skládku

DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S

ODVOZEM DO 2OKM

vč.odvozu

Rozdíl mezi ZDŠ a ROS:

původnívýpočet:

podlažnicová ocel- odhad 60 kg/m2

7.8*10.8*0.06=5,05 [A]

Nový výpočet:
63 966188 . , T 5,050 23,020 17,97 3400,00 17 170,00 0,00 61098,00 78 268,00 61098,00 355,84

podlaznicova ocel- odhad 60 kg/m2

7.8*10.8*0.06=5,05 [A]

příčníky l č. 50 0.141*7.8*11=12,10 [B]

hl. nosníky

' ((0.03*0.2*2+1.05*0.01)*7.85+4*0.01
22)*10.95 + 0.018*1*11)*2*1.1=5,87

[C] Celkem: A+B+C=23,02 jo]

Nové položky -JC dle OSKP SPK 2018

KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ

ŘÍMSY

Rozdíl mezi ZDŠ a ROS:

64 31717 Nová položka, nový výpočet: kg 0,000 132,000 132,00 131,00 0,00 0,00 17 292,00 17 292,00 17 292,00

po 1m na NK, vč. dodání, vrtů, zálivky

apod. odhad 6kg/kus (11+11)*6,0=132

[A]
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Příloha č. 4

Rozpis ocenění Změn položek -pro ZBV ČISIO:1

EvidenČní číslo a název stavby: "Nouzov -Most na místní komunikaci v obci Nouzov" ZMĚNA SOUPISU PRACÍ(SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 201-Most na místní komunikaci Č.1

Poř Č. , Množství Množství M nožství Cena za m j. v Cena celk!m Změny záporné Změny kladné Cena celkem ve Rozdíl cen podíl cen
Kód položky Název položky m.j. ve Smlouve v

pol. ve Smbuve ve Změně rozdílu KČ KČ v Kč v Ke Změřte v Kč celkem v Kč celk cm v %

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOM EROVÁ

PROZATÍŽ DO 2,5MN

65 42862 Rozdíl mezi ZDŠ a ROS: KUS 0,000 1,000 1,00 32 500,00 0,00 0,00 32 500,00 32 500,00 32 500,00

Nová položka, nový výpočet:

6.15*0.2*2=2,46 [A]

Celkem 1 939 413,49 -246 337,90 513 704,00 2 206 779,59 267 366,10 113,79
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Pontex, spol.s r.o. Bezová 1658, 147 14 Praha 4 JN

Krajská správa a údržba silnic Středočes-
kého kraje, přísp. org.
Zborovská 11
150 21 Praha 5

č.j.: PX...2018

Datum: Praha, 20. 08. 2018
Vyřizuje: Ing. Martin Kudrnáč, tel. 241 096 739, 602 256 144, e-mail: kudmac@pontex .cz

Akce: Most na místní komunikaci v obci Nouzov
Věc: Vyhodnocení stavu OK po odhalení, úprava technického řešení

V rámci zahájení stavebních prací na rekonstrukci mostu byly zpřístupněny horní pásnice
příčníků ocelové konstrukce. Bylo zjištěno, že jejich napadení korozí je vyšší než předpokládala
projektová dokumentace PDPS. V rámci projektové přípravy nebylo možno provést detailní pro-
hlídku prostoru mezi pásnicí a mostinami zorés, jelikož tato byla nepřístupná a na řadě míst zcela
vyplněná nečistotami a jiným materiálem. Po jejím odkrytí byla zjištěna lokální koroze oslabující
podstatně pásnici. Vzhledem k tomu, že se jedná o nýtovanou konstrukci s nezaručenou svařitel-
ností, není možno provést lokální opravu nebo vyvaření problematických míst. Proto je nutno
zjištěné skutečnosti řešit radikální výměnou NK mostu.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti bylo navrženo variantně nahrazení původní NK
novými ocelovými nosníky nebo železobetonovou deskou. Z porovnání dopadů do ceny, rozsahu
prací atd. byla vybrána varianta železobetonové desky.

I

Ing. Martin H a v lík
hlavní projektant

Příloha:

- Návrh technického řešení

I
IČO: 40763439, DIČ: CZ-40763439 jednatelé: Ing. Václav Hvízdal
Bankovní spojeni: Ing. Milan Kalřiý

Ing. Vladislav Vodička
Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4 sekretariát: tel.:'
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991 recepce: tel.:

l
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: Ká@kS"a silnic Střédočéského kraje, při$pěvková organhace

150 21 PRAHA 5, Zboropská 11
3K značky s.r.o.
Jiráskova 1519
251 01 Říčany u Prahy

14.5.2019

VČc: Žádost o změnu rozsahu díla - stavb'y ,,Most na místní komunikaci v obci NOUZOV"

S odvol&iím na článek 6 Práva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dílo č. 1562/00066001/2018,
dále jen SOD. odst 6.6:

,, Ohje(/na/e/ muže poŽ(ldov(l/ změnu rozsuhu Díla či schválit změnu rozsahu Díla nui'rženou
Zho/o)'i/e/e/n, a to při respek/ování povinnosti Objednatele dle Zákona o ZVZ (l interních předpisů
Objednutele, zejménu puk Směrnice řediie/e Objeánu/e/e ke změnám stuveb (dá/ejen ,,Směrnice "),

k/e/'á /)'0/'1" přílohu č. 5 /é/o Smloin'y. Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zuvazíg'e se, že při
adnúni,siruci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí Cl že nebude na Objednateli up/ci/ňova/
nároky ze změn před schválením těcMo změn pos/ůpem, který Směrnice s/aňovi. Zho/o)'i/e/ je
v přjpadě takového rozhodnuti Ob/'edna/e/e o změně rozsuhu Díla povinen Objednu/e/i vyhověí a (i)
sníži/ rozsah Dílu nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zjýšé/7l' rozsahu Díla o plnění
stey"ného churakteru.jako Dílo .ýednané ve Smlouvě s /l'ň7, že.'

a) při snížení rozsahu se Cena Díla ()d/)()l'ída/'/cl'm z/)ilsobeln sníží,
b) při zvýšení rozsa/nt bude Cena Díla ]' nabídce Zho/ovi/e/e stanovena na základě cen

ín'edených v Nabídce v Oceněném soupisu praci Vpřl))udě, že není možné Cenu Díla stanovil /ím/o
z/)ůs()/)em, bude Cenu Díla s/unovenu na základe" exper//7ich cen uvedených nupř. )' Oborovém
/řídnikl./ siavebních konstrukci (l prací síaveb pozemních konninikuci (OTSKP-SPK) p/a/ných pro
dané období nebo v cenách nižších. Vp/'4)(ldě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem,
bude Cena Dílu stanovena ve výši ceny obvyklé ]' miX/ě a čase, :g'iš/éné na podkladě prúzkunnt //'/71/
provedeného Zho/ovi/e/em jbrmou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zho/o)'i/e/ú.
Dok/(/dy o provedeiián prúzkunni trhu ujeho iýs/edc/chje Zhotovúel povinen předcú Objedme/i,

c) změny budou (ldminis//"ovány pos/upem stanoveným ve Směrnici, přičemž sníženi či zvýšení
rozsahu bude upraveno písenmým dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový /is/ změny stavby
podepsaný ze strany osob ()/)rávněnýchjedna/ za Obj'ednme/e a Z/io/ovi/e/e,

d) případná změna termínů plněni bude vždy IS/'eáná/1a./i)/'n1ol/písemného dodatku k /é/o Smlouvě

(B". nikoliv jbrmou Změnového listu), a /0 i v případě, pokud by souvisela se změnami S/'e(/n(//1);/11i
Z/ne"no]'ým listem. Změna termínů plněni je možná pouze v při'pudě, že /(/ko)'á změna nemá churakier
podstatné změny závazku ve smyslu § 22Í Zákona o ZVZ,

c) Z/io/ovi/é/ se z(/wlzuje )'yho/ovova/ Změnové listy ajejich přílohy (l pře(/k/á(/(//je Ob/edna/e/i
výlučně í'e,/órmá/u, kkřý stanoví Směrnice. "

žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem, který spočívá ve:

- Provedení úpravy NK - nahrazení původní nosné ocelové nýtované konstrukce z roku 1899
konstrukcí novou. Cenově nejvýhodnější variantou pro objednatele je provedeni
železobetonové monolitické desky, uložené jako prostý nosník na upraveiié spáře současných
kamenných opěr. Toto provedení je výhodné i z hlediska očekávaných budoucích nákladů na
údržbu mostu.

str, l z 2



: KáěEkSa silnic Středočeského kraje, příSpěvková organiZace

150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

- Upravit adekvátním způsobem navazující konstrukce - detaily provedení kotveni a výztuže
říms

Výměnu ocelové NK zadání nepředpokládalo, projekt počítal s její sanaci - obnovou PKO.
Poruchy, které provedení sanace původní ocelové NK vyluču.jí, byly zjistitelné až po
destruktivním zásahu do tehdy ještě provozovaného mostu, Po demolici původní skladby
vozovkového souvrství a odstraněni krycích roznášečích profilů ZORÉS byly odhaleny horní
pásnice a příčníky původní nosné konstrukce. Předpoklad, že jsou významně poškozeny pouze
kleštiny ZORÉS se nepotvrdil, bylo zjištěno významné oslabeni přič]1íků i hlavních nosníků
původní ocelové nosné konstrukce mostu. Tato skutečnost je podrobně fotograficky
zdokumentována a archivována u objednatele (KSUS Sk). Stupeň Liištěné koroze a poškozeni
nýtovanýcli spojů byl již takový. že o jejich zachování ani sanaci nemělo smysl uvažovat.
Toto nutné doplnění sjednaného rozsahu prací vzniklo racionálním rozhodnutím objednatele, na
základě místního šetření konaného v rámci kontrolních dnů stavby. Místní šetření, za přítomnosti
autorského dozoru projektanta ukázalo, že provedení změn je výhodné pro budoucí uživatele a
správce mostu.
Zhotovitel zpracuje Změnové listy dle SOD - odstavce 6.6 a tyto změny zahrne do projektové
dokumentace RDS a skutečného provedení díla (DSPS).

V Kolíně dne 14.5.2019

Ing. Milan Jeřá' 1'·,mostní technik KSÚS Sk - O ' týtná Hora

— I
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