
odatek č. 06512-2016-4502-D-0592/02-UV-023-XU0121-01
k REALIZAČNÍ SMLOUVĚ č. 06512-2015-4502-S-0592/02-UV-023-XU0121, smlouva 
na zpracování projektové dokumentace akce „Revitalizace území negativně ovlivněného 
výstavbou vodních nádrží pro zásobování dolů a hutí: Revitalizace území Těrlické vodní 
nádrže -  cyklostezka-1. etapa“ (dále jen „Realizační smlouva")

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právním úkonům 
způsobilé a řádně zastoupené

smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 
IČ: 00006947 
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 10006-2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel")

a

2. “Cyklostezka Těrlicko“, společnost ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, zastoupená na základě společenské smlouvy a plné moci 
společníkem 1: AWT Rekultivace a.s.:
se sídlem na adrese: Havířov -  Prostřední Suchá, Dělnická 41/884, PSČ 735 64
IČ: 476 76 175
DIČ: CZ47676175
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 777 
bankovní spojení: ING Bank N.V., organizační složka se sídlem Praha 5
číslo účtu: 1000507105/3500
jednající/zastoupen: Ing. Andrzej Santarius Ph.D., MBA, předseda p ř ^ t a v e r ^

Artur Kostowsla, člen představenstva Bohumi( BONCZEk

společník 2: Sweco Hydroprojekt a.s.  ̂ místopředseda představenstva

se sídlem na adrese: Praha 4 -  Nusle, Táborská 940/31, PSČ 140 16
odštěpný závod Ostrava, Varenská 49, Ostrava, PSČ 730 02 

IČ: 264 75 081
DIČ: CZ26475081
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7326 

(dále jen „zhotovitel")

(dále společně jen „smluvní strany")



tento Dodatek k realizační smlouvě ze dne 30.06.2015 č. 06512-2015-4502-S-0592/02-UV- 

023-XU0121 na zpracování projektové dokumentace akce „Revitalizace území negativně 

ovlivněného výstavbou vodních nádrží pro zásobování dolů a hutí: Revitalizace území 

Těrlické vodní nádrže -  cyklostezka-1. etapa“ (dále jen „Dodatek44)

I.

S ohledem na problémy s majetkoprávním vypořádáním s vlastníky dotčených pozemků u 

obcí Albrechtice a Soběšovice se smluvní strany dohodly na změně ustanovení článku III -  

Doba plnění bodu 3.1 a 3.2 Realizační smlouvy tak, že předmět díla bude rozdělen do tří 

etap. ČI. III. body 3.1 a 3.2 se ruší a nově zní takto:

3.1.

I. etapa dokumentace ve stupni DSP pro obec Těrlicko bude zpracována a objednateli 

odevzdána do 12 týdnu od podpisu Dodatku č. 1 k realizační smlouvě,

II. etapa dokumentace ve stupni DSP pro obec Albrechtice bude zpracována a objednateli 

odevzdána do 12 týdnu od protokolárního předání veškerých potřebných podkladů 

obcí Albrechtice zhotoviteli,

III. etapa dokumentace ve stupni DSP pro obec Soběšovice bude zpracována a objednateli 

odevzdána do 12 týdnu od protokolárního předání veškerých potřebných podkladů 

obcí Soběšovice zhotoviteli.

3.2.

I. etapa dokumentace ve stupni DZS pro obec Těrlicko bude zpracována a objednateli 

odevzdána do 7 týdnu od nabytí právní moci příslušného stavebního povolení,

II. etapa dokumentace ve stupni DZS pro obec Albrechtice bude zpracována a objednateli 

odevzdána do 7 týdnu od nabytí právní moci příslušného stavebního povolení,

III. etapa dokumentace ve stupni DZS pro obec Soběšovice bude zpracována a objednateli 

odevzdána do 7 týdnů od nabytí právní moci příslušného stavebního povolení.

II.

1. Ostatní ustanovení Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

2. Tento Dodatek je sepsán v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 

obdrží tři a zhotovitel dva stejnopisy.
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3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, 

že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné 

vůle, na důkaz čehož připojily obě smluvní strany mze uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne /-^ /fjí
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Havířově dne 2 3 '33 

Za “Cyklostezka Těrlicko“

Mgr. Monika Zbořilová 
ředitelka odboru 45
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/Ing. Andrkej^Santarius, Ph.D., MBA 
^předšed/představenstva 

^W T^ekultř mce a.s.

Ing. Bohumil BONCZEK
m ístopředseda představenstva

AWT Rekultivace a.s.

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá : Ing. Jan Pravňanský, Ph.D.

Za právní správnost odpovídá: JUDr. Jarmila Páslerová


