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DOPRAVNI A INZENYRSKE STRVBY PROSTEJOV

HARMONOGRAM POSTUPU PRACI

Oprava propustku v km 46,584 na trati Kojetin - Valasské Mezifici

Gislo — Objem ' 12N (Fijen 2015) :
SO/PS praci §20- 21 22.023. 24.25. 26. 27|28 29.]30. 31,
ﬁ_ __ |Pfipravné prace - - ~ soubor 1 :
SO 01 |Propustekvkm 46,584 na trati Kojetin - Val. Mez. | soubor1 |
 S002 |Zeleznignisvriek B | sowbor1
~ |Pokoncovaci prace - - soubor 1

Zahajenl stavebnich praci: dnem pfedani stavenisté
Pozadavek na vyluky : 12N ( 20.10.2019 - 31.10.2019)
Termin pro dokonc&eni dila: prosinec 2019

V Prostéjové 12.07.2019 TG&Q}-RENQNT a.s.
o DOPRAVNI A INZENYRSKE STAVBY
Piemyslovka 251414, 736 01 PROSTEJOV
iC: 255 08 571, DIC: £Z25508571 s
Ing. Martin Dokoupil Ing. Milo§ Pacek
predseda predstavenstva &len predstavenstva




Ovérovaci dolozka zmény datového formatu dokumentu podle § 69a zakona €. 499/2004 Sb.
Dolozka ¢islo: 364597

Puvodni datovy format: application/pdf

UUID piivodni komponenty: 77ac1558-e960-48e3-84c4-72259876cb71

Jméno a prijmeni osoby, ktera zménu formatu dokumentu provedla:

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, ktery zménu formatu provedl: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Datum vyhotoveni ovérovaci dolozky: 14.08.2019 09:16:00
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