
DODATEK č. 2

číslo smlouvy: 379/2016

Smluvní strany MKOLP001GD7L

1. Objednatel:
sídlo
zastoupené
IČ
DIČ
bankovní spojení
číslo účtu
telefon
fax

(dále je n objednatel 1)

město Kolín
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
ÍVlgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města
00235440
CZ00235440
Česká spořitelna a.s., pobočka Kolín
3661832/0800
+420 321 748 214
+420 321 720 911

2. Objednatel:
zastoupená

sídlo
IČ
DIČ
bankovní spojení
číslo účtu
telefon
fax

(dále je n objednatel 2)

J.M.Kapa, s.r.o.
Ing. Karlem Doubravou a Ing. Miloslavem Nezbedou
jednateli společnosti
Rybářská 56, 280 02 Kolín 2
60935081
CZ60935081

+420 321 770 070

3. Zhotovitel:
zastoupená
ve věcech technických
sfdio
IČ
DIČ
bankovní spojení
číslo účtu
telefon
fax

RAISA spol. s r.o.
Ing. Václavem Voborou, jednatelem společnosti
Miroslavem Ledvinou, ředitelem společnosti
Havlíčkova 822, 280 02 Kolín 4
43005071
CZ43005071

+420 321 724 011

Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4396, dne 15.10.1991
(dále je n zhotovitel)

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 379/2016 ze dne 20.06.2016 (dále jen „dodatek č. 2").



I. 

1 . Smluvní s t r a n y uzavřely d n e 2 0 . 0 6 . 2 0 1 6 s m l o u v u o dílo, jejímž o b s a h e m b y l o m i m o jiné závazek 
v o d s t . I I I . C e n a z a dílo, následující: 

Smluvní s t r a n y sjednávají c e n u z a stavební dílo v celkové výši t a k t o : 

C e n a díla c e l k e m b e z D P H 1 . 9 9 6 . 1 6 4 , 0 0 Kč 

D P H 2 1 % 4 1 9 . 1 9 4 , 0 0 Kč 

Cena díla celkem včetně DPH 2.415.358,00 Kč 

Spolufinancováni města Kolín s f i r m o u J . I V I . K A P A b u d e stejným polovičním rovnocenným dílem. 
Z celkové výše s e O b j e d n a t e l 1 z a v a z u j e u h r a d i t c e n u z a stavební dílo v e výši: 

C e n a díla c e l k e m b e z D P H 9 9 8 . 0 8 2 , 0 0 Kč 

D P H 2 1 % 2 0 9 . 5 9 7 , 0 0 Kč 

Cena díla celltem včetně DPH 1.207.679,00 Kč 

A O b j e d n a t e l 2 s e z a v a z u j e u h r a d i t c e n u z a stavební dílo v e výši: 

C e n a díla c e l k e m b e z D P H 9 9 8 . 0 8 2 , 0 0 Kč 

D P H 2 1 % 2 0 9 . 5 9 7 , 0 0 Kč 

Cena díla celkem včetně DPH 1.207.679,00 Kč 

2 . Odůvodnění nově vzniklé s i t u a c e : 

V p r o j e k t u uvedené dálkové sdělovací k a b e l y D K 2 a T K K dodává jediný výrobce p r o evropský t r h v 
S r b s k u . T a t o f a b r i k a již 3 týdny nevyrábí, příčinou j e stávka zaměstnanců. Dodací lhůtu nám není 
s c h o p e n d o d a v a t e l sdělit. ČD-Telematika přechází n a optické k a b e l y , jelikož stávající kabeláž z D K jíž 
není t a k vytížená. Z t o h o t o důvodu p o v o l u j e náhradní v a r i a n t u řešení z a standardní metalické k a b e l y . 
Dochází t e d y k úpravě výkazu výměr ( o dvě položky kabelů), přičemž celková c e n a z a r e a l i z a c i 
přeložky kabelů b u d e nižší. N i c jiného s e v projektové d o k u m e n t a c i nemění. 

Smluvní s t r a n y z důvodu uvedeného v článku I, o d s t . 2 t o h o t o d o d a t k u č. 1 s m l o u v y mění článek 
s m l o u v y následovně: 

Sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši v o d s t . č. 1 t a k t o : 

1 . Smluvní s t r a n y s e d o h o d l y n a úpravě celkové c e n y t a k t o : 

C e n a díla c e l k e m b e z D P H 1 . 3 8 4 . 1 6 4 , 0 0 Kč 

D P H 2 1 % 2 9 0 . 6 7 4 , 4 0 Kč 

Cena díla celkem včetně DPH 1.674.838,40 Kč 

Spolufinancováni města Kolín s f i r m o u J . M . K A P A b u d e stejným polovičním rovnocenným dílem. 



z celkové výše s e O b j e d n a t e l 1 z a v a z u j e u h r a d i t c e n u z a stavební dílo v e výší: 

C e n a díla c e l k e m b e z D P H 6 9 2 . 0 8 2 , 0 0 Kč 

D P H 2 1 % 1 4 5 . 3 3 7 , 2 2 Kč 

Cena díla celkem včetně DPH 837.419,22 Kč 

A O b j e d n a t e l 2 s e z a v a z u j e u h r a d i t c e n u z a stavební dílo v e výši: 

C e n a díla c e l k e m b e z D P H 6 9 2 . 0 8 2 , 0 0 Kč 

D P H 2 1 % 1 4 5 . 3 3 7 , 2 2 Kč 

Cena díla celkem včetně DPH 837.419,22 Kč 

2 . Odůvodnění nově vzniklé s i t u a c e k 2 6 . 1 0 . 2 0 1 6 : 

Z h o t o v i t e l přeložky R A I S A s p o l . s r .o . u p o z o r n i l a n a t o , že j e rozdíl v projektové d o k u m e n t a c i o p r o t i 
skutečné délce použitých kabelů. Konkrétně j d e o 2 x 4 5 m kabelové délky více. Vícepráce n a stavbě 
p o t v r d i l technický d o z o r s t a v b y p a n I n g . Jiří Mašin. 

IV. 

Smluvní s t r a n y z důvodu uvedeného v článku I I I . o d s t . 2 t o h o t o d o d a t k u č. 2 s m l o u v y mění článek 
I I I . s m l o u v y následovně: 

V. 

Sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výší v o d s t . č. 1 t a k t o : 

1 . Smluvní s t r a n y s e d o h o d l y n a úpravě celkové c e n y t a k t o : 

C e n a díla c e l k e m b e z D P H 1 . 4 7 6 . 2 2 1 , 0 0 Kč 

D P H 2 1 % 3 1 0 . 0 0 6 , 4 0 Kč 

Cena díla celkem včetně DPH 1.786.227,40 Kč 

Spolufinancování města Kolín s f i r m o u J . M . K A P A b u d e stejným polovičním rovnocenným dílem. 

Z celkové výše s e O b j e d n a t e l 1 z a v a z u j e u h r a d i t c e n u z a stavební dílo v e výši: 

C e n a díla c e l k e m b e z D P H 7 3 8 . 1 1 0 , 5 0 Kč 

D P H 2 1 % 1 5 5 . 0 0 3 , 2 0 Kč 

Cena díla celkem včetně DPH 893.113,70 Kč 

A O b j e d n a t e l 2 s e z a v a z u j e u h r a d i t c e n u z a stavební dílo v e výši: 

C e n a díla c e l k e m b e z D P H 7 3 8 . 1 1 0 , 5 0 Kč 

D P H 2 1 % 1 5 5 . 0 0 3 , 2 0 Kč 

Cena díla celkem včetně DPH 893.113,70 Kč 



VI.

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě č. 379/2016 ve zněni dodatku č. 1j e vyhotove n všesti stejnopisech
s platností originálu, z nichž dva obdrži objednatel 1, dva obdrží objednatel 2a dva zhotovitel.

2. Všechna ostatní ustanovení smlouvy č. 379/2016 odílo ze dne 20.06.2016 zůstávají v platnosti
beze změn.

3. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou nedílný celek.

3. Tento dodatek č. 2je jako plně odpovídající vůli účastníků následně podepsán bez výhrad či
námitek k jeh o formě anebo obsahu, ato každou z účastnických stran.

4. Přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 je cenová nabídka a cenový soupis zhotovitele.
5. Přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 2 je vyjádření TDI.

V Kolíně dne ^9, 12. 2016

za objednatele:

Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města

v Kolíně dne (^^2- Z^tT^

za zhotovitele;
spol. s r.o

I S A

Miroslav Ledvina
ředitel společnosti RAISA spol. s r.o.

Ing. Karel Doubrava
jednatel společnosti J.M.KAPA, s.r.o.

Ing. Miloslav Nezbeda
jednatel společnosti J.M.KAPA, s.r.o.



Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 4 1 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky pro platnost tohoto
právního úkonu.

Tento dodatek č. 2 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 28.11.2016,
usnesení č. 2749/84/RM/2016.

I. místostaros
PhDr. Tomáš Růžička, MPA

II. místostarosta

Pověření členové Rady města



ZADANÍ S VÝKAZEM WIVIER
stavba: Rozšířeni výrobního areálu J.IM.Kapa -1.etapa

Objekt: SO 472 Přeložka sdělovacích kabelů ČD

Strana 1z1



Ing. Jiří Mašin - autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářských staveb 

1 5 . l i s t o p a d u 2 0 1 6 

B c . J a n Kokeš 
Oddělení i n v e s t i c 
O d b o r regionálního r o z v o j e a územního plánování 
Městský úřad Kolín 
K a r l o v o náměstí 7 8 
2 8 0 1 2 Kolín 1 : -

Vyjádření k vícepracem na akci: „Rozšíření 
výrobního areálu J.M.KAPA - Přeložka 
sdělovacích kabelů ČD-Telematiky a kabelů 6kV 
S E E " 

T r a s a kabelových vedení V N 6 k V a sdělovacích kabelů T e l e m a t i k y v projektové 
d o k u m e n t a c i n e r e f l e k t o v a l a skutečné vedení t r a s y a změny směru (vertikálně i 
horizontálně) vynucené překážkami n a t r a s e . Celkové prodloužení délky o 2 x 4 5 m 
(včetně nutné r e z e r v y ) , počítané f i n n o u R A I S A , odpovídá skutečnosti. 

I n g . Jiří Mašin, T D I 

hradištská 1 6 4 ' V e l t r u b y , 2 8 0 0 2 K o i i n • T e l e f o n : 6 0 2 3 4 9 8 0 5 • m a s i n - a i v h s @ 3 m a i l . c o , n 


