
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třeboň - Břilice Datum: 25. 6. 2019

Zadavatel: IČ: 00247618

Město Třeboň DIČ: CZ00247618

Uchazeč: IČ: 47239328
DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ: 63906601

WAY project s.r.o. DIČ: CZ63906601

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

5 278 636,70

5 278 636,70 1 108 514,00

0,00 0,00

1018

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - II. etapa

Lesostavby Třeboň a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

Cenové a technické podmínky.

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

15,00%

CZK 6 387 151,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1018

Stavba:

Místo: Třeboň - Břilice Datum:

Zadavatel: Město Třeboň Projektant:

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - II. etapa

25. 6. 2019

WAY project s.r.o.

299 272,19

1 439 034,63

323 172,63

220 514,22

5 278 636,70 6 387 151,00

Kód Popis

02 Ostatní a vedlejší náklady

102 Vozovka - II.etapa

301 Vodovod

302 Jednotná kanalizace

303 Vodovodní a kanalizační přípojky

501 Přeložka STL plynovodu

402 Veřejné osvětlení - II.etapa

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

358 595,60296 360,00

2 667 916,302 204 889,50

1 078 644,94891 442,10

1 189 284,82

267 084,82

182 243,16

247 332,30
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třeboň - Břilice Datum: 25. 6. 2019

Zadavatel: IČ: 00247618

Město Třeboň DIČ: CZ00247618

Uchazeč: IČ: 47239328

DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ:

WAY project s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 296 360,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 296 360,00 21,00% 62 235,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 358 595,60

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - II. etapa

02 - Ostatní a vedlejší náklady

Lesostavby Třeboň a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třeboň - Břilice Datum: 25. 6. 2019

Zadavatel: Město Třeboň Projektant: WAY project s.r.o.

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 296 360,00

OST - Ostatní 296 360,00

02 - Ostatní a vedlejší náklady

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - II. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třeboň - Břilice Datum: 25. 6. 2019

Zadavatel: Město Třeboň Projektant: WAY project s.r.o.

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 296 360,00

D OST Ostatní 296 360,00
1 K 053002000 Poplatky kpl 1,000 23 688,00 23 688,00 CS ÚRS 2018 01

VV "za vytýčení inženýrských sítí pro stavbu jako celek" 1 1,000

2 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení … 1,000 16 450,00 16 450,00 CS ÚRS 2019 01

VV zajištění všech zkoušek materiálů  dle požadavků TKP a ZTKP
VV "Zkoušky materiálů zhotovitelem, pro stavbu jako celek" 1 1,000

3 K 043103000w1 Zkoušky bez rozlišení Kč 10 000,000 1,00 10 000,00

VV zajištění všech zkoušek materiálů  dle požadavků TKP a ZTKP
VV "bere se pro celou stavbu jako celek" 10000 10 000,000

VV Čerpat po odsouhlasení TDI.

4 K 043194000w Ostatní zkoušky kpl 1,000 23 688,00 23 688,00

VV zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP
VV "Pro stavbu jako celek" 1 1,000

5 K 043194000w1 Ostatní zkoušky Kč 10 000,000 1,00 10 000,00

VV zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP
VV "bere se pro celou stavbu jako celek" 10000 10 000,000

VV Čerpat po odsouhlasení TDI.

6 K 011403000 Průzkum výskytu nebezpečných látek bez rozlišení … 1,000 6 580,00 6 580,00 CS ÚRS 2019 01

VV zajištění průzkumu stávajících asfaltových směsí získaných na stavbě za účelem zatřídění dle vyhl. č. 130/2019 Sb.
VV "bere se pro celou stavbu jako celek - jedna zkouška za předpokladu dvou asf. vrstev" 1 1,000

VV Čerpat po odsouhlasení TDI.

7 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 59 220,00 59 220,00 CS ÚRS 2018 01

VV dopravně inženýrské opatření
VV označení uzavírky vč. objízdných tras, vč. přeznačování v průběhu stavby
VV "bere se pro celou stavbu jako jedn celek" 1 1,000

8 K 011103000 Geologický průzkum bez rozlišení kpl 1,000 13 160,00 13 160,00 CS ÚRS 2018 01

VV prohlídka a posouzení podloží vozovky, park. zálivů a rýh geotechnikem včetně návrhu opatření
VV "pro stavbu jako celek" 1 1,000

9 K 034203000 Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm kpl 1,000 3 948,00 3 948,00 CS ÚRS 2018 01

VV Vypracování pasportu statického stavu přilehlé zástavby, 
VV "pro stavbu jako celek" 1 1,000

10 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 46 060,00 46 060,00 CS ÚRS 2018 01

VV podrobné vytýčení podle vytyčovacích protokolů
VV podrobné vytýčení výšek povrchu podle příčných řezů
VV "pro stavbu jako celek" 1 1,000

11 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 59 220,00 59 220,00 CS ÚRS 2018 01

VV Zaměření skutečného provedení stavby
VV "pro stavbu jako celek" 1 1,000

12 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 13 160,00 13 160,00 CS ÚRS 2018 01

VV vypracování  dokumentace skutečného provedení
VV "bere se jako celek, PD ve 4 vyhotoveních" 1 1,000

13 K 042503000 Plán BOZP na staveništi kpl 1,000 11 186,00 11 186,00 CS ÚRS 2018 01

VV opatření pro zajištění BOZP na staveništi
VV oplocení a ohrazení staveniště, vytýčení bezp. koridoru pro pěší a cyklisty
VV "pro stavbu jako celek" 1 1,000

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - II. etapa

02 - Ostatní a vedlejší náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třeboň - Břilice Datum: 25. 6. 2019

Zadavatel: IČ: 00247618

Město Třeboň DIČ: CZ00247618

Uchazeč: IČ: 47239328

DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ: 63906601

WAY project s.r.o. DIČ: CZ63906601

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 204 889,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 204 889,50 21,00% 463 026,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 667 916,30

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - II. etapa

102 - Vozovka - II.etapa

Lesostavby Třeboň a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třeboň - Břilice Datum: 25. 6. 2019

Zadavatel: Město Třeboň Projektant: WAY project s.r.o.

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 204 889,50

HSV - Práce a dodávky HSV 2 204 889,50

    1 - Zemní práce 517 915,58

    2 - Zakládání 25 778,65

    4 - Vodorovné konstrukce 7 821,35

    5 - Komunikace pozemní 1 158 030,41

    8 - Trubní vedení 67 437,06

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 291 447,06

    997 - Přesun sutě 85 294,58

    998 - Přesun hmot 51 164,81

102 - Vozovka - II.etapa

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - II. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třeboň - Břilice Datum: 25. 6. 2019

Zadavatel: Město Třeboň Projektant: WAY project s.r.o.

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 204 889,50

D HSV Práce a dodávky HSV 2 204 889,50

D 1 Zemní práce 517 915,58

1 K 113107121
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm
m2 4,960 108,87 540,00 CS ÚRS 2019 01

VV "Odstranění kce chodníku, beton, dle výkazu výměr" 4,96 4,960

2 K 113107130
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm
m2 4,960 356,20 1 766,75 CS ÚRS 2019 01

VV "Odstranění kce chodníku, beton, dle výkazu výměr" 4,96 4,960

3 K 113107161

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy do 100 mm

m2 139,440 23,07 3 216,88 CS ÚRS 2019 01

VV "Odstranění kce chodníku, AB, dle výkazu výměr" 139,44 139,440

4 K 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

100 do 200 mm

m2 832,210 35,60 29 626,68 CS ÚRS 2019 01

VV "Odstranění konstrukce vozovky 150 mm, AB a PM, dle výk. výměr" 457,21+375,0 832,210

5 K 113107182

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 

100 mm

m2 139,440 42,55 5 933,17 CS ÚRS 2019 01

VV "Odstranění konstrukce chodníku,AB, dle výk. výměr" 139,44 139,440

VV včetně předrcení a rozpojení pro využití do AZ

6 K 113107341
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm
m2 25,620 85,75 2 196,92 CS ÚRS 2019 01

VV plocha povrch. úpravy podél obrubníků, uvažována v tl. 40 mm
VV "dle výk. výměr" 25,62 25,620

VV včetně předrcení a rozpojení pro využití do AZ

7 K 113107242
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
m2 457,210 39,65 18 128,38 CS ÚRS 2019 01

VV "Odstranění konstrukce vozovky, AB, dle výk. výměr" 457,21 457,210

VV včetně předrcení a rozpojení pro využití do AZ

8 K 113107243
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
m2 375,000 33,69 12 633,75 CS ÚRS 2019 01

VV "Odstranění konstrukce vozovky, PM, dle výk. výměr" 375,0 375,000

9 K 113154122
Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 

překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm
m2 37,880 181,34 6 869,16 CS ÚRS 2019 01

VV "pro povrch. úpravu na mostě dle výk. výměr" 37,88 37,880

10 K 113154253
Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 

s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm
m2 482,830 83,19 40 166,63 CS ÚRS 2019 01

VV "Odstranění konstrukce vozovky, AB, dle výk. výměr" 457,21 457,210

VV "přičte se plocha povrch. úpravy podél obrubníků dle výk. výměr" 25,62 25,620

VV Součet 482,830

11 K 113202111
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
m 71,880 85,06 6 114,11 CS ÚRS 2019 01

VV "Vytrhání betonových silničních obrubníků dle výk. výměr" 71,88 71,880

12 K 120001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky  v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách 

jakékoliv třídy
m3 107,094 296,63 31 767,29 CS ÚRS 2019 01

VV "bere se cca 30% odkopávky" 356,98*0,3 107,094

13 K 120901121
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého neprokládaného
m3 0,600 2 280,83 1 368,50 CS ÚRS 2019 01

VV "Bourání rušených uličních vpustí, cca 0,3 m3/1kus, dle výk. výměr" 2*0,3 0,600

14 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné 

či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
m3 5,615 57,90 325,11 CS ÚRS 2019 01

VV "odhumusování dle výk. výměr" 56,15*0,1 5,615

15 K 122202202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice  s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost 

do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
m3 356,890 74,13 26 456,26 CS ÚRS 2019 01

VV "výkop dle výk. výměr" 98,86 98,860

VV "výkop pro výměnu zeminy dle výk. výměr" 258,03 258,030

VV Součet 356,890

16 K 122202209
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice  s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost 

do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 356,890 1,78 635,26 CS ÚRS 2019 01

17 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 21,120 178,09 3 761,26 CS ÚRS 2019 01

VV "Uvažuje se pro drenáž š. 0,5, hl. 0,4, délka dle výk. výměr" 0,5*0,4*105,6 21,120

18 K 132201109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 21,120 1,78 37,59 CS ÚRS 2019 01

19 K 132301201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
m3 30,713 236,99 7 278,67 CS ÚRS 2019 01

VV výkop pro přípojky uličních vpustí a žlabů, šířka rýhy 0,9m , hl. prům 1,05 m pod plání
VV "délka dle výkazu výměr" 32,5*0,9*1,05 30,713

20 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
m3 30,713 1,78 54,67 CS ÚRS 2019 01

21 K 133301101
Hloubení zapažených i nezapažených šachet  s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v 

hornině tř. 4 do 100 m3
m3 7,056 498,15 3 514,95 CS ÚRS 2019 01

VV "pro jednoduché ul. vpusti, půdor. 1,2x1,2m, cca hl. 1.4 m pod plání " 1,2*1,2*1,4*2 4,032

VV "pro dvojité ul. vpusti, půdor. 1,2x1,8m, cca hl. 1.4 m pod plání " 1,2*1,8*1,4*1 3,024

VV vpusti uvažovány bez horního dílu
VV Součet 7,056

22 K 133301109
Hloubení zapažených i nezapažených šachet  s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v 

hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
m3 7,056 1,78 12,56 CS ÚRS 2019 01

23 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 4 m
m2 47,565 86,99 4 137,68 CS ÚRS 2019 01

VV "Pro rýhy přípojek pod plání silniční, uvažováno cca 50%" 24,5*1,05*2*0,5 25,725

VV "Pro šachty uličních vpustí pod sil. plání" (1,2*1,4*4*2)+((1,2+1,8)*2*1,4*1) 21,840

VV Součet 47,565

24 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
m2 47,565 35,07 1 668,10 CS ÚRS 2019 01

25 K 162601101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m
m3 1,756 93,03 163,36 CS ÚRS 2019 01

VV "přebytečná ornice na deponii do 4 km" (56,15-38,59)*0,1 1,756

26 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 391,119 146,13 57 154,22 CS ÚRS 2019 01

VV vodor. přeprava přebyt. zeminy na skládku do 16 km
VV "odkopávka" 356,89 356,890

VV "zemina rýh a šachet" 21,12+30,713+7,056 58,889

VV "odečte se zemina pro zásyp" -18,050 -18,050

VV "odečte se zemina pro násypy dle výk. výměr" -1,41-5,2 -6,610

VV Součet 391,119

27 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1 000 m

m3 2 346,714 6,58 15 441,38 CS ÚRS 2019 01

VV na skládku do 16 km
VV "dle vodor. přemístění výkopku tř. 1-4" 391,119*(16-10) 2 346,714

28 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 704,014 65,80 46 324,12 CS ÚRS 2019 01

VV "dle přemístění na skládku" 391,119*1,8 704,014

29 K 162701155
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 0,600 206,17 123,70 CS ÚRS 2019 01

VV "Pro suť z vybouraných vpustí, na skládku do 16 km" 0,6 0,600

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - II. etapa

102 - Vozovka - II.etapa
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30 K 162701159

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1 000 m

m3 3,600 15,79 56,84 CS ÚRS 2019 01

VV na skládku do 16 km
VV "dle vodor. přemístění výkopku tř. 5-7" 0,6*(16-10) 3,600

31 K 171101101

Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 

uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 

zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS

m3 5,200 69,16 359,63 CS ÚRS 2019 01

VV "pro dodatečný násyp dle výk. výměr" 5,2 5,200

32 K 171101103

Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 

uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 

zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS

m3 259,440 79,04 20 506,14 CS ÚRS 2019 01

VV "hutněný násyp dle výk. výměr" 1,41 1,410

VV "výměna zeminy tl. 0,3 m dle výk. výměr" 258,03 258,030

VV Součet 259,440

33 M 583442290 štěrkodrť frakce 0/125 t 382,286 363,22 138 853,92 CS ÚRS 2019 01

VV Vhodná nenamrzavá zemina do aktivní zóny dle ČSN 736133
VV "materiál pro výměnu zeminy dle uložení" 258,03*2,0 516,060

VV "odečte se kamenivo penetračního makadamu získané na stavbě využité do AZ dle suti"-30,677-2,511-100,586 -133,774

VV Součet 382,286

34 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 18,050 92,16 1 663,49 CS ÚRS 2019 01

VV "výkop rýh do 2 m" 30,713 30,713

VV "výkop šachet" 7,056 7,056

VV "odečte se obsyp vč. potrubí" -15,211 -15,211

VV odečte se zemina vytlačená tělesy ul. vpustí
VV -0,3*0,3*3,14*1,4*(2+2) -1,583

VV odečte se lože přípojek
VV -0,9*32,50*0,1 -2,925

VV Součet 18,050

35 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 

ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny 
m3 13,975 269,02 3 759,55 CS ÚRS 2019 01

VV přípojka DN 200 do výšky 0,3 m nad povrch potrubí
VV (0,20+0,02+0,3)*0,9*32,50 15,210

VV odečte se zemina vytlačená potrubím DN 200
VV -(0,11*0,11)*3,14*32,5 -1,235

VV Součet 13,975

36 M 583313450 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 27,950 379,01 10 593,33 CS ÚRS 2019 01

VV "pro obsyp, cca 2,0 t/m3" 13,975*2,0 27,950

37 K 181301101
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 

do 100 mm
m2 38,590 27,76 1 071,26 CS ÚRS 2019 01

VV "ohumusování v rovině dle výk. výměr" 38,59 38,590

38 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 38,590 16,00 617,44 CS ÚRS 2019 01

VV "ohumusování v rovině dle výk. výměr" 38,59 38,590

39 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,158 145,09 168,01 CS ÚRS 2019 01

VV dle ohumusování dle výk. výměr, cca 0,03 kg/m2
VV 38,59*0,03 1,158

40 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 1,930 165,07 318,59 CS ÚRS 2019 01

VV uvažuje se 10x po 5l na 1 m2 travnatých ploch
VV 38,59*10*0,005 1,930

41 K 181951101 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 38,590 6,23 240,42 CS ÚRS 2019 01

VV "na ploše ohumusování v rovině dle výk. výměr" 38,59 38,590

42 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 971,530 12,65 12 289,85 CS ÚRS 2019 01

VV dle plochy nových vozovek, chodníků a park. stání dle výk. výměr
VV 696,86+216,04+5,06+53,57 971,530

D 2 Zakládání 25 778,65

43 K 211561111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů  bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 

kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm
m3 21,120 996,08 21 037,21 CS ÚRS 2019 01

VV "Pro drenáž dle výk. výměr" 0,5*0,4*105,6 21,120

44 K 212755214 Trativody bez lože z drenážních trubek  plastových flexibilních D 100 mm m 105,600 44,90 4 741,44 CS ÚRS 2019 01

VV "Pro drenáž dle výk. výměr" 105,6 105,600

D 4 Vodorovné konstrukce 7 821,35

45 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 2,925 864,49 2 528,63 CS ÚRS 2019 01

VV pod přípojky dle výkazu výměr
VV 0,1*0,9*32,50 2,925

46 K 452112121 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm kus 8,000 213,80 1 710,40 CS ÚRS 2019 01

VV pro nové uliční vpusti, 2 ks/vpust
VV "dle výk. výměr" 2*(2+2) 8,000

47 M 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 4,000 213,19 852,76 CS ÚRS 2019 01

48 M 59223821 vpusť uliční prstenec betonový 180x660x100mm kus 4,000 470,60 1 882,40 CS ÚRS 2019 01

49 K 452386121
Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod 

poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm
kus 1,000 847,16 847,16 CS ÚRS 2019 01

VV "pro vpust předělanoui na šachtu, dle výk. výměr"1 1,000

D 5 Komunikace pozemní 1 158 030,41

50 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 696,860 146,15 101 846,09 CS ÚRS 2019 01

VV Pro konstrukci vozovky v tl. 150 mm ŠDa 0/32
VV "dle výk. výměr" 696,86 696,860

51 K 564851113 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm m2 912,900 163,80 149 533,02 CS ÚRS 2019 01

VV Pro konstrukci vozovky v tl. min 150 mm, prům 170 mm, ŠDa 0/32, ochranná vrstva
VV "dle výk. výměr" 696,86 696,860

VV Pro konstrukci park. zálivů v tl.  min 150 mm, prům 170 mm, ŠDa 0/32, ochranná vrstva
VV "dle výk. výměr" 216,04 216,040

VV Součet 912,900

52 K 564861112 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 210 mm m2 58,630 203,65 11 940,00 CS ÚRS 2019 01

VV Pro konstrukci chodníků v min. tl. 200 mm, prům. 210 mm, ŠDa 0/32
VV "dle výk výměr" 5,06+53,57 58,630

53 K 564911411 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm m2 53,570 108,52 5 813,42 CS ÚRS 2019 01

VV Pro konstrukci chodníků, AB, R-mat ŠDRM
VV "nová kce chodníku AB dle výk. výměr" 53,57 53,570

54 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
m2 722,480 398,75 288 088,90 CS ÚRS 2019 01

VV uvažováno ACP16+, tl 50 mm
VV "nová konstrukce vozovky dle výk. výměr" 696,86 696,860

VV "povrch. úpr. vozovky podél obrub dle výk. výměr" 25,62 25,620

VV Součet 722,480

55 K 567921111 Podklad z mezerovitého betonu MCB  tl. 120 mm m2 216,040 349,01 75 400,12 CS ÚRS 2019 01

VV Pro konstrukci park. zálivů
VV "dle výk. výměr" 216,04 216,040

56 K 573211111 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2 m2 813,930 13,82 11 248,51 CS ÚRS 2019 01

VV PS A, pod ACO v množství 0,2 kg/m2
VV "nová kce vozovky dle výk. výměr" 696,86 696,860

VV "povrch. úpr. vozovky podél obrub dle výk. výměr" 25,62 25,620

VV PS A, pod ACO v množství 0,5 kg/m2
VV "povrch. úpr. vozovky na mostě dle výk. výměr" 37,88 37,880

VV "pro konstrukci chodníku s živ. krytem dle výk. výměr"53,57 53,570

VV Součet 813,930

57 K 577134221
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm
m2 760,360 336,90 256 165,28 CS ÚRS 2019 01

VV uvažováno ACO 11, tl 40 mm
VV "nová konstrukce vozovky dle výk. výměr" 696,86 696,860

VV "povrch. úpr. vozovky podél obrub dle výk. výměr" 25,62 25,620

VV "povrch. úpr. vozovky na mostě dle výk. výměr" 37,88 37,880

VV Součet 760,360

58 K 577143111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ)  s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
m2 53,570 1 233,09 66 056,63 CS ÚRS 2019 01

VV "nová kce chodníku AB dle výk. výměr" 53,57 53,570
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59 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 9,480 291,15 2 760,10 CS ÚRS 2019 01

VV "plocha nového chodníku dle výk. výměr" 5,06 5,060

VV "var. a sig. pásy v AB chodníku dle výk. výměr" 4,42 4,420

VV Součet 9,480

60 M 000592453080 Dlažba skladebná betonová, 200x100x60 mm, přírodní m2 5,212 220,04 1 146,85

VV "plocha nového chodníku dle výk. výměr" 5,06 5,060

VV přičteno ztratné 3%
VV 5,06*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 5,212

61 M 000592452670 Dlažba skladebná betonová, 200x100x60 mm, barvená, nevid m2 4,553 497,25 2 263,98

VV "var. a sig. pásy v AB chodníku dle výk. výměr" 4,42 4,420

VV přičteno ztratné 3%
VV 4,42*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 4,553

62 K 596212212

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 216,040 275,16 59 445,57 CS ÚRS 2019 01

VV "plocha park. zálivu dle výk. výměr" 216,04 216,040

VV Součet 216,040

63 M 000592275900 Dlažba zatravňovací, obdélníky s nálisky a širokou sprárou 30 mm, tl. 80 mm, červená m2 220,361 573,25 126 321,94

VV "dle kladení " 216,04 216,040

VV přičteno ztratné 2%
VV 216,04*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 220,361

D 8 Trubní vedení 67 437,06

64 K 871350420 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 200 m 32,500 48,19 1 566,18 CS ÚRS 2019 01

VV "potrubí přípojek od vpustí DN200 dle výk. výměr" 32,5 32,500

65 M 28617267 trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000 mm SN 12 m 32,988 723,80 23 876,71 CS ÚRS 2019 01

VV "uvažovat potrubí PP UR2 SN16, dle montáže" 32,50 32,500

VV přičteno ztratné 1.5%
VV 32,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 32,988

66 K 895941311 Zřízení vpusti kanalizační  uliční z betonových dílců typ UVB-50 kus 4,000 1 749,02 6 996,08 CS ÚRS 2019 01

VV "nové uliční vpusti dle výk. výměr" 2+2 4,000

VV s ohledem na mělkou kanalizaci se uvažují UV bez horního dílu

67 M 59223820 vpusť uliční skruž betonová 290x500x50mm s osazením na kalový koš pro těžké naplaveniny kus 4,000 395,75 1 583,00 CS ÚRS 2019 01

68 M 59223822 vpusť uliční dno s výtokem betonové 626x495x50mm kus 4,000 584,30 2 337,20 CS ÚRS 2019 01

69 M 59223824 vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky) kus 4,000 2 180,09 8 720,36 CS ÚRS 2019 01

70 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 824,09 824,09 CS ÚRS 2019 01

VV "pro vpust předělanou na šachtu"1 1,000

71 M 55241014 poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, bez ventilace kus 1,000 3 259,80 3 259,80 CS ÚRS 2019 01

VV "pro vpust předělanou na šachtu"1 1,000

72 K 899202211 Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg kus 3,000 347,60 1 042,80 CS ÚRS 2019 01

VV "pro rušené vpusti" 2 2,000

VV "pro vpustě předělané na šachtu dle výk. výměr"1 1,000

VV Součet 3,000

73 K 899203111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250 kus 4,000 856,10 3 424,40 CS ÚRS 2019 01

VV "Pro nové uliční vpusti dle zřízení"2+2 4,000

74 M 286618160
Revizní šachty a dvorní vpusti systém Wavin - kanalizační šachty revizní šachty  D 315 koš kalový pro 

silniční vpusť 315 mm
kus 4,000 649,45 2 597,80 CS ÚRS 2016 01

VV "dle osazení" 4 4,000

75 M 552423250 Výrobky kanalizační litinové a ocelové vtokové mříže výklopná plochá 500x500mm kus 4,000 2 802,16 11 208,64 CS ÚRS 2016 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 291 447,06

76 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 74,000 298,30 22 074,20 CS ÚRS 2019 01

VV "osazení bet. silničních obrubníků do z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 74 74,000

77 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 72,300 121,60 8 791,68 CS ÚRS 2019 01

VV "bet. silniční obrubníky dle výk. výměr" 74,0 74,000

VV "odečtou se oblouk. obrubníky dle výk. výměr (R=0.5 m)" -1,7 -1,700

VV Součet 72,300

78 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 3,000 508,82 1 526,46 CS ÚRS 2019 01

VV "oblouk. obrubníky dle výk. výměr, 3 ks" 3 3,000

79 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 102,000 268,08 27 344,16 CS ÚRS 2019 01

VV "osazení bet. chodníkových obrubníků do z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 89,8 89,800

VV "osazení bet. parkových obrubníků do z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 12,2 12,200

VV Součet 102,000

80 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 89,800 113,70 10 210,26 CS ÚRS 2019 01

VV "bet. chodníkové obrubníky dle výk. výměr" 89,8 89,800

81 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 12,200 106,60 1 300,52 CS ÚRS 2019 01

VV "bet. parkové obrubníky dle výk. výměr" 12,2 12,200

82 K 919112213 Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm m 7,200 249,60 1 797,12 CS ÚRS 2019 01

VV "dle řezání" 7,2 7,200

83 K 919121213
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena  v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního 

nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm
m 7,200 189,75 1 366,20 CS ÚRS 2019 01

VV "dle řezání"7,2 7,200

84 K 919726201 Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu do 15 kN/m m2 1 014,132 45,08 45 717,07 CS ÚRS 2019 01

VV separační geotextilie na parapláň vozovky a park. stání
VV "dle plochy vozovky" 696,86 696,860

VV "dle plochy park. stání" 216,04 216,040

VV "přičte se plocha obrubníků oddělující park. stání" 90*0,1 9,000

VV "přičte se svislá plocha" 115,29*(0,3+0,1)*2 92,232

VV Součet 1 014,132

85 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky do 50 mm m 7,200 58,87 423,86 CS ÚRS 2019 01

VV "řezání dle výk. výměr" 7,20 7,200

86 K 935932328 Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení C 250 vnitřní šířky 200 mm s krycím roštem můstkovým z litiny m 13,000 4 561,01 59 293,13 CS ÚRS 2019 01

VV "uvažovat odvodňovací žlab V200 včetně revizního a vpusťového dílu dle výk. výměr" 13,0 13,000

87 K 935932422 Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení D 400 vnitřní šířky 200 mm s krycím roštem mřížkovým z litiny m 12,000 6 302,80 75 633,60 CS ÚRS 2019 01

VV "uvačovat odvodňovací žlab PD200 dle výk. výměr" 12,0 12,000

VV včetně vpusťového a revizního dílu

88 K 935932617 Odvodňovací plastový žlab vpusť s kalovým košem pro žlab vnitřní šířky 200 mm kus 3,000 11 989,60 35 968,80 CS ÚRS 2019 01

VV "pro odvodňovací žlaby PD200 a V200"1+2 3,000

D 997 Přesun sutě 85 294,58

89 K 997221551
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 331,593 32,90 10 909,41 CS ÚRS 2019 01

VV Na skládku odpadů do 16 km
VV "Kamenivo drcené 100 mm" 0,843+23,705 24,548

VV "Kamenivo drcené 200 mm" 241,341 241,341

VV Na deponii stavebníka 3 km - následně převezme zhotovitel
VV "Vyfrézovaný materiál" 3,902+61,802 65,704

VV Součet 331,593

90 K 997221559
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km
t 4 119,743 6,58 27 107,91 CS ÚRS 2019 01

VV Na řízenou skládku odpadu do 16 km
VV "Kamenivo drcené 100 mm" (0,843+23,705)*(16-1) 368,220

VV "Kamenivo drcené 200 mm" 241,341*(16-1) 3 620,115

VV Na deponii stavebníka 4 km
VV "Vyfrézovaný materiál" (3,902+61,802)*(3-1) 131,408

VV Součet 4 119,743

91 K 997221561
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 1,190 142,35 169,40 CS ÚRS 2019 01

VV Na skládku odpadu 16 km
VV "Rozebraný podklad z betonu" 1,19 1,190

92 K 997221569
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km
t 17,850 15,79 281,85 CS ÚRS 2019 01

VV Na skládku odpadu 16 km
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VV "Rozebraný podklad z betonu" 1,19*(16-1) 17,850

93 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

do 1 km
t 15,035 114,05 1 714,74 CS ÚRS 2019 01

VV Na skládku odpadu 16 km
VV "Vytrhané obrubníky betonové" 14,735 14,735

VV Na deponii stavebníka 4 km
VV "Odstraněné mříže rušených vpusti" 0,3 0,300

VV Součet 15,035

94 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 221,925 6,58 1 460,27 CS ÚRS 2019 01

VV Na skládku odpadu 16 km
VV "Vytrhané obrubníky betonové" (14,735)*(16-1) 221,025

VV Na deponii stavebníka 4 km
VV "Odstraněné mříže rušených vpusti" 0,3*(4-1) 0,900

VV Součet 221,925

95 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 101
t 17,245 263,20 4 538,88 CS ÚRS 2019 01

VV "Rozebraný podklad z betonu" 1,19 1,190

VV "Vytrhané obrubníky betonové" 14,735 14,735

VV "rušené vpusti" 0,6*2,2 1,320

VV Součet 17,245

96 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 170 302
t 65,704 329,00 21 616,62 CS ÚRS 2019 01

VV
Zhotovitel ocení převzetí vyfrézovaných asf. vrstevev považovaných za znovuzískanou asfaltovou směs kvalitativní třídy ZAS-

T3
VV "Vyfrézovaný materiál" 3,902+61,802 65,704

97 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 265,889 65,80 17 495,50 CS ÚRS 2019 01

VV "Kamenivo drcené 100 mm" 0,843+23,705 24,548

VV "Kamenivo drcené 200 mm" 241,341 241,341

VV Součet 265,889

D 998 Přesun hmot 51 164,81

98 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 559,274 36,07 20 173,01 CS ÚRS 2019 01

99 M Překl.NN1 Úprava polohy kabelu NN - zahloubení m 78,500 394,80 30 991,80

VV  zahloubení kabelů NN, uvažovat ve společné rýze s VO bez zemních prací
VV "dle výk. výměr" 78,5 78,500
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 11 12 CC-CZ:
Místo: Třeboň - Břilice Datum: 25. 6. 2019

Zadavatel: IČ: 00247618

Město Třeboň DIČ: CZ00247618

Uchazeč: IČ: 47239328

DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ: 63906601

WAY project s.r.o. DIČ: CZ63906601

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 891 442,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 891 442,10 21,00% 187 202,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 078 644,94

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - II. etapa

301 - Vodovod

Lesostavby Třeboň a.s.
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Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třeboň - Břilice Datum: 25. 6. 2019

Zadavatel: Město Třeboň Projektant: WAY project s.r.o.

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 891 442,10

HSV - Práce a dodávky HSV 891 442,10

    1 - Zemní práce 184 235,91

    4 - Vodorovné konstrukce 14 376,54

    5 - Komunikace pozemní 137 139,99

    8 - Trubní vedení 517 810,14

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 600,78

    997 - Přesun sutě 12 351,09

    998 - Přesun hmot 5 927,65

301 - Vodovod

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - II. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třeboň - Břilice Datum: 25. 6. 2019

Zadavatel: Město Třeboň Projektant: WAY project s.r.o.

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 891 442,10

D HSV Práce a dodávky HSV 891 442,10

D 1 Zemní práce 184 235,91

1 K 113106134

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby

m2 11,200 62,01 694,51 CS ÚRS 2019 01

VV "Odstranění kce chodníků, ZD, dle výk. výměr" 11,2 11,200

2 K 113107322

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

100 do 200 mm

m2 11,600 79,05 916,98 CS ÚRS 2019 01

VV "Odstranění konstrukce vozovky, AB, dle výk. výměr" 11,60 11,600

3 K 113107341
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm
m2 11,600 85,75 994,70 CS ÚRS 2019 01

VV "Odstranění konstrukce vozovky, AB, dle výk. výměr" 11,60 11,600

VV považováno za znovuzískanou asfaltovou směs kvalitativní třídy ZAS-T3
VV předá se stavebníkovi na deponii dle jeho určení

4 K 113107342
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
m2 39,000 84,33 3 288,87 CS ÚRS 2019 01

VV "Odstranění kce chodníku, AB, dle výk. výměr" 39,0 39,000

VV považováno za znovuzískanou asfaltovou směs kvalitativní třídy ZAS-T3
VV předá se stavebníkovi na deponii dle jeho určení

5 K 113107321

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 

100 mm

m2 50,200 78,99 3 965,30 CS ÚRS 2019 01

VV "Odstranění kce chodníků živ. kryt, dle výk. výměr" 39,0 39,000

VV "Odstranění kce chodníků, ZD, dle výk. výměr" 11,2 11,200

VV Součet 50,200

6 K 113154112
Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 

překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm
m2 130,800 148,44 19 415,95 CS ÚRS 2019 01

VV "pro povrchovou úpravu vozovky s frézováním dle výk. výměr" 130,80 130,800

VV považováno za znovuzískanou asfaltovou směs kvalitativní třídy ZAS-T3
VV předá se stavebníkovi na deponii dle jeho určení

7 K 113202111
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
m 22,000 85,06 1 871,32 CS ÚRS 2019 01

VV "Vytrhání betonových silničních obrubníků stojatých dle výk. výměr"22,0 22,000

8 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 56,000 85,56 4 791,36 CS ÚRS 2019 01

VV pro případ potřeby čerpání spodní vody 
VV "uvažuje se 7 prac. dní po 8 hod" 7*8 56,000

9 K 120001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky  v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách 

jakékoliv třídy
m3 14,784 296,63 4 385,38 CS ÚRS 2019 01

VV uvažováno 10% z výkopu všech rýh dle výkazu výměr
VV 147,84*0,10 14,784

10 K 132301202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3
m3 147,840 236,99 35 036,60 CS ÚRS 2019 01

VV "Pro řad A dle výkazu výměr z úrovně silniční pláně" 147,84 147,840

11 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
m3 147,840 1,78 263,16 CS ÚRS 2019 01

12 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m
m2 365,310 42,85 15 653,53 CS ÚRS 2019 01

VV "dle výk. výměr" 365,31 365,310

13 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 365,310 13,17 4 811,13 CS ÚRS 2019 01

14 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 4 m
m2 49,810 86,99 4 332,97 CS ÚRS 2019 01

VV "dle výk. výměr" 49,81 49,810

15 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
m2 49,810 35,07 1 746,84 CS ÚRS 2019 01

16 K 161101101
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
m3 73,920 28,95 2 139,98 CS ÚRS 2019 01

VV "dle výkazu výměr do 2,5m, zemina tř. těž. 4, 50%" 147,84*0,5 73,920

17 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 64,860 146,13 9 477,99 CS ÚRS 2019 01

VV přebytečná zemina z výkopů na skládku do 16 km
VV "dle výkopu rýh zemina tř. těž. 4" 147,84 147,840

VV "odečte se zásyp" -82,98 -82,980

VV Součet 64,860

18 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1 000 m

m3 389,160 6,58 2 560,67 CS ÚRS 2019 01

VV vodor. přeprava přebyt. zeminy na skládku do 16 km
VV 64,86*(16-10) 389,160

19 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 116,748 65,80 7 682,02 CS ÚRS 2019 01

VV přebytečná zemina z výkopu
VV "dle vodorovného přemístění" 64,86*1,8 116,748

20 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 82,980 92,16 7 647,44 CS ÚRS 2019 01

VV zásyp uvažován zeminou z výkopu rýh
VV "celkový výkop rýh" 147,84 147,840

VV "odečte se obsyp včetně potrubí" -53,278 -53,278

VV "odečte se lože pod potrubí řadu A" -0,1*0,9*128,69 -11,582

VV Součet 82,980

21 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 

ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny 
m3 50,692 269,02 13 637,16 CS ÚRS 2019 01

VV "řad A" 0,90*(0,16+0,3)*128,69 53,278

VV odečte se zemina vytlačená potrubím řadu A De 160  
VV -3,14*0,080*0,080*128,69 -2,586

VV Součet 50,692

22 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 101,384 379,01 38 425,55 CS ÚRS 2019 01

VV "pro obsyp" 50,692*2,0 101,384

23 K 181301101
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 

do 100 mm
m2 7,000 27,76 194,32 CS ÚRS 2019 01

VV "ohumusování v rovině dle výk. výměr" 7,0 7,000

VV včetně dodání ornice

24 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 7,000 16,00 112,00 CS ÚRS 2019 01

VV "ohumusování v rovině dle výk. výměr" 7 7,000

25 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,210 145,09 30,47 CS ÚRS 2019 01

VV dle ohumusování dle výk. výměr, cca 0,03 kg/m2
VV 7,0*0,03 0,210

26 K 181951101 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 7,000 6,23 43,61 CS ÚRS 2019 01

VV "na ploše ohumusování v rovině dle výk. výměr" 7,0 7,000

27 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 0,350 331,70 116,10 CS ÚRS 2019 01

VV uvažuje se 10x po 5l na 1 m2 travnatých ploch
VV 7,0*10*0,005 0,350

D 4 Vodorovné konstrukce 14 376,54

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - II. etapa
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28 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 11,582 864,49 10 012,52 CS ÚRS 2019 01

VV "lože pod potrubí řadu A" 0,1*0,9*128,69 11,582

29 K 452313121
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 

8/10
m3 0,800 2 952,13 2 361,70 CS ÚRS 2019 01

VV betonové bloky -1 blok cca á 0,1 m3  
VV "dle klad. schéma" 8*0,1 0,800

30 K 452353101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí m2 8,000 250,29 2 002,32 CS ÚRS 2019 01

VV "uvažuje se 1 m2/blok" 8*1 8,000

D 5 Komunikace pozemní 137 139,99

31 K 564861112 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 210 mm m2 53,700 203,65 10 936,01 CS ÚRS 2019 01

VV Pro konstrukci chodníků v min. tl. 200 mm, prům. 210 mm, ŠDa 0/32
VV "nová kce chodníku živičný kryt dle výk výměr" 42,50 42,500

VV "nová kce chodníku kryt ZD  dle výk výměr" 11,20 11,200

VV Součet 53,700

32 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm m2 11,600 289,81 3 361,80 CS ÚRS 2019 01

VV "nová kce vozovky v místě výspravy po vodovodu dle výk. výměr" 11,60 11,600

33 K 564911411 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm m2 42,500 108,52 4 612,10 CS ÚRS 2019 01

VV Pro konstrukci chodníků, AB, R-mat ŠDRM
VV "nová kce chodníku živičný kryt dle výk výměr" 42,50 42,500

34 K 572340111
Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO 

(AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm
m2 11,600 732,35 8 495,26 CS ÚRS 2019 01

VV podkladní vrstva z ACP 16+
VV "nová kce vozovky v místě výspravy po vodovodu dle výk. výměr" 11,60 11,600

VV Součet 11,600

35 K 573211111 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2 m2 184,900 13,82 2 555,32 CS ÚRS 2019 01

VV PS A, pod ACO v množství 0,2 kg/m2
VV "nová kce vozovky v místě výspravy po vodovodu dle výk. výměr" 11,60 11,600

VV PS A, pod ACO v množství 0,5 kg/m2
VV "povrch. úpr. vozovky dle výk. výměr" 130,8 130,800

VV "nová kce chodníku s živičným krytem dle výk. výměr"42,50 42,500

VV Součet 184,900

36 K 577134221
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm
m2 142,400 336,90 47 974,56 CS ÚRS 2019 01

VV uvažováno ACO 11, tl 40 mm
VV "nová konstrukce vozovky dle výk. výměr" 11,60 11,600

VV "povrch. úpr. vozovky podél obrub dle výk. výměr" 130,80 130,800

VV Součet 142,400

37 K 577143111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ)  s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
m2 42,500 1 233,09 52 406,33 CS ÚRS 2019 01

VV "nová kce chodníku AB dle výk. výměr" 42,50 42,500

38 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 11,200 291,15 3 260,88 CS ÚRS 2019 01

VV plocha opravy chodníku ze ZD
VV "kce ZD tl. 290 mm, dle výk. výměr" 11,20 11,200

39 M 000592453080 Dlažba skladebná betonová, 200x100x60 mm, přírodní m2 7,931 220,04 1 745,14

VV "plocha opravy chodníku ZD dle výk. výměr" 11,20 11,200

VV "odečte se plocha varovných a sign. pásů dle výk.výměr" -3,5 -3,500

VV přičteno ztratné 3%
VV Součet 7,700

VV 7,7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 7,931

40 M 000592452670 Dlažba skladebná betonová, 200x100x60 mm, barvená, nevid m2 3,605 497,25 1 792,59

VV "plocha varovných a sign. pásů v chodnících dle výk. výměr" 3,5 3,500

VV přičteno ztratné 3%, barva červená
VV 3,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 3,605

D 8 Trubní vedení 517 810,14

41 M 0008Provizor Provizorní zajištění odběratelů pitnou vodou ks 1,000 39 480,00 39 480,00

VV zajištění zásobování vodou po dobu odstávky veřejného vodovodu
VV "řešeno cisternou, uvažovat po dobu odstavky jako celek v rozsahu 3 odběrných míst" 1 1,000

42 K 857242122.1
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 

otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80
kus 1,000 894,88 894,88 CS ÚRS 2019 01

VV "přírubové koleno s patkou dle klad. schéma" 1 1,000

43 M 504908000010 4/4 DÍRY KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ 80 - 4/4 DÍRY kus 1,000 1 287,02 1 287,02

VV "dle montáže" 1 1,000

44 K 857311131
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném 

výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 150
kus 3,000 1 250,20 3 750,60 CS ÚRS 2019 01

VV "dle kladečského schema" 3 3,000

45 M 854516000016 TVAROVKA S2000 OBLOUK 45° 160 kus 3,000 7 550,16 22 650,48

VV "uvažovat koleno K 45 8545 2000 DN 160 PN 16 dle kl. schema" 3 3,000

46 K 857312122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 

otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150
kus 3,000 894,88 2 684,64 CS ÚRS 2019 01

VV "dle kladečského schema" 1 1,000

VV "pro redukce na ZU a KU suchovodu"2 2,000

VV Součet 3,000

47 M 55253984 koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 150-22,5° kus 1,000 3 493,55 3 493,55 CS ÚRS 2019 01

VV "uvažovat FFK 8542 22,5°TV. litina DN 150 PN 16 dle kl. schema" 1 1,000

48 M
FFR150E100P1

6
Duktus FFR přírubový přechod-redukce DN 150/100,  PN 10/16 kus 2,000 1 584,14 3 168,28

VV "pro redukce na ZU a KU suchovodu"2 2,000

49 K 857314122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových 

v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150
kus 3,000 1 250,20 3 750,60 CS ÚRS 2019 01

VV "T kus DN150/100, dle klad. schema" 1 1,000

VV "A kus DN160/100, dle klad. schema" 1 1,000

VV "A kus DN160/80, dle klad. schema" 1 1,000

VV Součet 3,000

50 M 851015010016 TVAROVKA T KUS 150-100 kus 1,000 3 473,13 3 473,13

VV "přírubová tvarovka T kus DN150/100, PN 16dle klad. schema" 1 1,000

51 M 852516010016 TVAROVKA S2000 HRDLA / PŘÍRUBA 160-100 kus 1,000 8 263,01 8 263,01

VV "A kus DN160/100 PN 16, dle klad. schema" 1 1,000

52 M 852516008016 TVAROVKA S2000 HRDLA / PŘÍRUBA 160-80 kus 1,000 7 985,13 7 985,13

VV "A kus DN160/80 PN 16, dle klad. schema" 1 1,000

53 K 871161141.1
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 

11/PN16 D 32 x 3,0 mm
m 24,000 201,35 4 832,40 CS ÚRS 2019 01

VV přípojky suchovodu
VV "bere se cca 6.0m na přípojku" 6,0*4 24,000

54 M 28613524 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 12m m 24,360 61,00 1 485,96 CS ÚRS 2019 01

VV 24*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 24,360

55 K 871251151
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 

17/PN10 D 110 x 6,6 mm
m 55,000 230,30 12 666,50 CS ÚRS 2019 01

VV potrubí pro suchovod, min. ve dvou samostatných úsecích
VV včetně dodání potřebných tvarovek pro přepojení
VV "bere se pro úsek km 0,00-0,047 úpravy řadu A" 55,0 55,000

56 M 28613130 potrubí vodovodní PE100 PN 10 SDR17 6m 12m 100m 110x6,6mm m 55,000 260,04 14 302,20 CS ÚRS 2019 01

57 K 871321141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 

11/PN16 D 160 x 14,6 mm
m 125,600 250,04 31 405,02 CS ÚRS 2019 01

VV "pro řad A De 160, dle klad. schéma" 125,60 125,600

VV včetně montáže přírub a spojek

58 M 28613534 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6 dl 12m m 127,484 781,70 99 654,24 CS ÚRS 2019 01

VV "dle montáže" 125,6 125,600

VV přičteno ztratné 1.5%
VV 125,6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 127,484

59 M 550015016016 PŘÍRUBA ISO 150/160 kus 2,000 4 595,08 9 190,16

VV "dle klad. schéma" 2 2,000

60 M 550010011016 PŘÍRUBA ISO 100/110 kus 3,000 2 898,02 8 694,06

VV "dle klad. schéma" 1 1,000

VV "pro pprovizorní vodovod - suchovod" 2 2,000

VV Součet 3,000

61 M 799415000016 SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 150 (155-192) kus 2,000 8 937,17 17 874,34
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VV "spojka pro napojení na ZU a KU dle klad. schéma" 2 2,000

62 M 799410000016 SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 100 (104-132) kus 1,000 6 118,29 6 118,29

VV "spojka pro napojení na KU dle klad. schéma" 1 1,000

63 K 891173111 Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky DN 32 kus 4,000 723,80 2 895,20 CS ÚRS 2019 01

VV pro přípojky suchovodu
VV "dle počtu přípojek" 4 4,000

64 M 286543380 kohout kulový PPR D 32mm kus 4,000 690,90 2 763,60 CS ÚRS 2019 01

65 K 891241112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80
kus 1,000 987,00 987,00 CS ÚRS 2019 01

VV "šoupě DN80, dle klad. schema" 1 1,000

66 M 400208000016 ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80 kus 1,000 6 995,40 6 995,40 CS ÚRS 2019 01

VV "dle montáže dle klad. schéma" 1 1,000

67 K 891261112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100
kus 2,000 1 283,10 2 566,20 CS ÚRS 2019 01

VV "šoupě DN100, dle klad. schema" 2 2,000

68 M 400210000016 ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100 kus 2,000 8 208,06 16 416,12 CS ÚRS 2019 01

VV "dle montáže dle klad. schéma" 2 2,000

69 M
HWL.950205010

000
SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-0,9-1,15 50-100 (0,9-1,1m) kus 2,000 1 879,02 3 758,04

VV "pro šoupata DN80 a DN 100 dle klad. schéma" 2 2,000

70 M
HWL.950205010

003
SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m) kus 1,000 1 879,02 1 879,02

VV "pro šoupata DN80 a DN 100 dle klad. schéma" 1 1,000

71 K 891241811
Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách DN 80
kus 4,000 197,40 789,60 CS ÚRS 2019 01

VV "hydrantů dle situace" 2 2,000

VV "šoupata suchovodu" 2 2,000

VV Součet 4,000

72 M 000S2 Demontáž potrubí suchovodu včetně likvidace m 79,000 67,12 5 302,48

VV "pro suchovod - přípojky" 24 24,000

VV "pro suchovod - řad" 55 55,000

VV Součet 79,000

73 K 891247111 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 kus 1,000 2 566,20 2 566,20 CS ÚRS 2019 01

VV "hydrant dle klad. schema" 1 1,000

74 M D49008012516 HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,25 m KS 1,000 24 883,50 24 883,50

75 K 891269111
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, 

ocelových nebo plastických hmot DN 100
kus 4,000 1 184,40 4 737,60 CS ÚRS 2019 01

VV "pro přípojky suchovodu na potrubí De 110 mm" 4 4,000

76 M 42273551 pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 110-5/4” kus 4,000 1 126,50 4 506,00 CS ÚRS 2019 01

77 K 891311112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150
kus 3,000 1 447,60 4 342,80 CS ÚRS 2019 01

VV "šoupě DN160, dle klad. schema" 3 3,000

78 M 400215000016 ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 150 kus 3,000 12 999,03 38 997,09 CS ÚRS 2019 01

VV "šoupě DN160, dle klad. schema" 3 3,000

79 M 950212515003 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 125-150 (1,3-1,8m) kus 3,000 1 912,40 5 737,20

VV "šoupě DN160, dle klad. schema" 3 3,000

80 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 24,000 59,22 1 421,28 CS ÚRS 2019 01

VV "pro suchovod - přípojky" 24 24,000

81 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 55,000 85,54 4 704,70 CS ÚRS 2019 01

VV "pro potrubí suchovodu De 110" 55,0 55,000

82 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 79,000 32,90 2 599,10 CS ÚRS 2019 01

VV "suchovod včetně přípojek" 24+55 79,000

83 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 128,690 50,01 6 435,79 CS ÚRS 2019 01

VV "dle délky řadu A a propojení De 160" 128,69 128,690

84 K 892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 m 128,690 98,70 12 701,70 CS ÚRS 2019 01

VV "dle délky řadu A De 160" 128,69 128,690

85 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 5,000 4 540,20 22 701,00 CS ÚRS 2019 01

VV "uvažuje se" 3+2 5,000

86 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 6,000 459,30 2 755,80 CS ÚRS 2019 01

VV "dle počtu šoupat" 1+3+2 6,000

87 M 422913520 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 6,000 839,02 5 034,12 CS ÚRS 2019 01

88 M 00040504 Betonová deska pod poklop - šoupátková 6,000 175,22 1 051,32

VV "dle osazení" 1+3+2 6,000

89 K 899401113.1 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000 850,13 850,13 CS ÚRS 2019 01

VV "dle počtu hydrantů" 1 1,000

90 M 422914520 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 1,000 2 189,26 2 189,26 CS ÚRS 2019 01

91 M 000452200 Betonová deska pod poklop - hydrantová kus 1,000 687,13 687,13

VV "dle osazení" 1 1,000

92 K 899712111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu kus 7,000 256,62 1 796,34 CS ÚRS 2019 01

VV pro označení hydrantů a šoupat, montáž na oplocení
VV "dle počtu hydrantů a šoupat" 1+6 7,000

93 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 128,690 32,90 4 233,90 CS ÚRS 2019 01

VV "dle délky řadu A De 160" 128,69 128,690

VV dle požadavku správce vodič CY 6 mm2
VV včetně vyvedení do poklopů šoupat 

94 K 899722113.1 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm m 128,690 10,89 1 401,43 CS ÚRS 2019 01

VV "dle délky řadu A De 160" 128,69 128,690

95 K 899913151 Koncové uzavírací manžety chrániček  DN potrubí x DN chráničky DN 150 x 200 kus 2,000 1 636,60 3 273,20 CS ÚRS 2019 01

VV "na začátku a konci chráničky" 2 2,000

96 K 899914112 Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 219 x 10 mm m 4,000 506,60 2 026,40 CS ÚRS 2019 01

VV "pro chráničky  z PVC na potrubí  vodovodu v místě křížení s kanalem dle výk. výměr" 4 4,000

97 M 28610006 trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 200 m 4,000 1 180,00 4 720,00 CS ÚRS 2019 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 600,78

98 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 22,000 298,30 6 562,60 CS ÚRS 2019 01

VV "osazení bet. silničních obrubníků do lože z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 22,0 22,000

99 M 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm m 22,000 121,60 2 675,20 CS ÚRS 2019 01

100 K 919112213 Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm m 20,800 249,60 5 191,68 CS ÚRS 2019 01

VV "dle řezání asf. krytu" 20,8 20,800

101 K 919121213
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena  v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního 

nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm
m 20,800 189,75 3 946,80 CS ÚRS 2019 01

VV "dle řezání asf. krytu" 20,8 20,800

102 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky do 50 mm m 20,800 58,87 1 224,50 CS ÚRS 2019 01

VV "řezání asf. krytu dle výk. výměr" 20,8 20,800

D 997 Přesun sutě 12 351,09

103 K 997221551
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 25,370 32,90 834,67 CS ÚRS 2019 01

VV na skládku odpadů do 16 km
VV "Kamenivo drcené " 3,364+8,534 11,898

VV na deponii stavebníka do 3 km
VV "vyhrézovaný asfalt považovaný za znovuzískanou asfaltovou směs kvalitativní třídy ZAS-T3"13,472 13,472

VV Součet 25,370

104 K 997221559
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km
t 205,414 6,58 1 351,62 CS ÚRS 2019 01

VV na skládku odpadů do 16 km
VV "Kamenivo drcené " 11,898*(16-1) 178,470

VV na deponii stavebníka do 3 km
VV "vyhrézovaný asfalt považovaný za znovuzískanou asfaltovou směs kvalitativní třídy ZAS-T3"13,472*(3-1) 26,944

VV Součet 205,414

105 K 997221561
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 12,629 142,35 1 797,74 CS ÚRS 2019 01

VV na skládku odpadů do 16 km
VV "Rozebraná betonová dlažba ze ZD" 2,912 2,912Strana 19 z 38
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VV na deponii stavebníka do 3 km
VV "odstraněný asfalt považovaný za znovuzískanou asfaltovou směs kvalitativní třídy ZAS-T3"1,137+8,58 9,717

VV Součet 12,629

106 K 997221569
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km
t 63,114 15,79 996,57 CS ÚRS 2019 01

VV na skládku odpadů do 16 km
VV "Rozebraná betonová dlažba ze ZD" 2,912*(16-1) 43,680

VV na deponii stavebníka do 3 km
VV "odstraněný asfalt považovaný za znovuzískanou asfaltovou směs kvalitativní třídy ZAS-T3"(1,137+8,58)*(3-1) 19,434

VV Součet 63,114

107 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

do 1 km
t 4,579 114,05 522,23 CS ÚRS 2019 01

VV na deponii dle určení stavebníka do 3 km
VV "demontovaná šoupata" 0,069 0,069

VV na skládku odpadů do 16 km
VV "vybourané betonové obrubníky"4,51 4,510

VV Součet 4,579

108 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 67,788 6,58 446,05 CS ÚRS 2019 01

VV na deponii dle určení stavebníka do 3 km
VV "demontovaná šoupata" 0,069*(3-1) 0,138

VV na skládku odpadů do 16 km
VV "vybourané betonové obrubníky"4,51*(16-1) 67,650

VV Součet 67,788

109 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 101
t 4,510 263,20 1 187,03 CS ÚRS 2019 01

VV "Vytrhané obrubníky betonové" 4,51 4,510

110 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 170 302
t 13,472 329,00 4 432,29 CS ÚRS 2018 01

VV
Zhotovitel ocení převzetí vyfrézovaných asf. vrstevev považovaných za znovuzískanou asfaltovou směs kvalitativní třídy ZAS-

T3
VV "Vyfrézovaný materiál" 13,472 13,472

111 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 11,898 65,80 782,89 CS ÚRS 2019 01

VV "Kamenivo drcené " 3,364+8,534 11,898

D 998 Přesun hmot 5 927,65

112 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 116,001 51,10 5 927,65 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třeboň - Břilice Datum: 25. 6. 2019

Zadavatel: IČ: 00247618

Město Třeboň DIČ: CZ00247618

Uchazeč: IČ: 47239328

DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ: 63906601

WAY project s.r.o. DIČ: CZ63906601

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 189 284,82

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 189 284,82 21,00% 249 749,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 439 034,63

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - II. etapa

302 - Jednotná kanalizace

Lesostavby Třeboň a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třeboň - Břilice Datum: 25. 6. 2019

Zadavatel: Město Třeboň Projektant: WAY project s.r.o.

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 189 284,82

HSV - Práce a dodávky HSV 1 189 284,82

    1 - Zemní práce 276 745,11

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 50 709,97

    4 - Vodorovné konstrukce 17 238,23

    5 - Komunikace pozemní 5 267,15

    8 - Trubní vedení 764 418,25

    997 - Přesun sutě 11 346,78

    998 - Přesun hmot 63 559,33

302 - Jednotná kanalizace

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - II. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třeboň - Břilice Datum: 25. 6. 2019

Zadavatel: Město Třeboň Projektant: WAY project s.r.o.

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 189 284,82

D HSV Práce a dodávky HSV 1 189 284,82

D 1 Zemní práce 276 745,11

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 160,000 85,56 13 689,60 CS ÚRS 2019 01

VV pro přečerpávání splaškových vod a spodní vody 
VV "uvažuje se 20 prac. dní po 8 hod" 20*8 160,000

2 K 120001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky  v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách 

jakékoliv třídy
m3 24,664 296,63 7 316,08 CS ÚRS 2019 01

VV uvažováno 10% z výkopu všech rýh dle výkazu výměr
VV 246,643*0,1 24,664

3 K 132301202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3
m3 246,643 236,99 58 451,92 CS ÚRS 2019 01

VV dle výkazu výměr od silniční pláně, včetně rozšíření a prohloubení v místech šachet, uvažuje se v zemině tř. těž. 4
VV "výkop pro sběrač B" 224,17 224,170

VV "výkop pro výměnu potrubí napojení v Š6 v délce 7,8" 1,05*1,69*(7,8-0,3) 13,309

VV "výkop pro napojení stávajícího sběrače v Š3 v délce 11,04, odečten část výkopu pro sběrač B" 1,05*0,84*(11,04-0,65) 9,164

VV Součet 246,643

4 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
m3 246,643 1,78 439,02 CS ÚRS 2019 01

5 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m
m2 445,050 42,85 19 070,39 CS ÚRS 2019 01

VV "dle výk. výměr" 419,70 419,700

VV včetně pažení šachet
VV "pro výměnu potrubí od Š6" (7,8-0,3)*1,69*2 25,350

VV Součet 445,050

6 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 445,050 13,17 5 861,31 CS ÚRS 2019 01

7 K 161101101
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
m3 123,322 28,95 3 570,17 CS ÚRS 2019 01

VV "dle výk. výměr do 2,5m, 50% dle pravidel úrs" 246,643*0,5 123,322

8 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 156,420 146,13 22 857,65 CS ÚRS 2019 01

VV vodor. přeprava přebyt. zeminy na skládku do 16 km
VV "rýhy dle hloubení" 246,643 246,643

VV "odečte se zásyp" -90,223 -90,223

VV Součet 156,420

9 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1 000 m

m3 938,520 6,58 6 175,46 CS ÚRS 2019 01

VV vodor. přeprava přebyt. zeminy na skládku do 16 km
VV 156,42*(16-10) 938,520

10 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 281,556 65,80 18 526,38 CS ÚRS 2019 01

VV zemina z výkopu tř. těž. 1 - 4
VV "dle vodor. přemístění" 156,420*1,8 281,556

11 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 90,223 92,16 8 314,95 CS ÚRS 2019 01

VV "rýhy dle hloubení"246,643 246,643

VV "odečte se obsyp včetně potrubí" -128,973 -128,973

VV odečte se lože pod potrubí
VV "DN 400"-0,1*1,35*(103,38-4,0) -13,416

VV "DN 300"-0,1*1,05*(14,31+12,11+7,8-0,5-0,6-0,3) -3,446

VV "DN 300"-0,1*1,05*(11,04-0,5-0,5) -1,054

VV odečtou se tělesa šachet 
VV "DN1000" -0,62*0,62*3,14*(1,25+0,25)*5 -9,053

VV "DN600" -0,3*0,3*3,14*1,69*1 -0,478

VV Součet 90,223

12 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 

ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny 
m3 109,511 269,02 29 460,65 CS ÚRS 2019 01

VV 0,3 m nad povrch potrubí DN 400
VV 1,35*(0,45+0,3)*(103,38-4,0) 100,622

VV 0,3 m nad povrch potrubí DN 300
VV 1,05*(0,33+0,3)*(12,11+14,31+7,80-0,5-0,6-0,3) 21,710

VV 1,05*(0,33+0,3)*(11,04-0,5-0,5) 6,641

VV Mezisoučet 128,973

VV odečte se zemina vytlačená potrubím
VV "DN400" -3,14*0,225*0,225*(103,38-4,0) -15,798

VV "DN300" -3,14*0,165*0,165*(12,11+14,31+7,8-0,5-0,6-0,3) -2,806

VV "DN300" -3,14*0,165*0,165*(11,04-0,5-0,5) -0,858

VV Součet 109,511

13 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 219,022 379,01 83 011,53 CS ÚRS 2019 01

VV "dle obsypání, 2.0 t/m3" 109,511*2,0 219,022

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 50 709,97

14 K 358315114
Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z 

prostého betonu
m3 7,988 2 296,70 18 346,04 CS ÚRS 2019 01

VV pro vybourání potrubí z bet. trub DN300, průřez cca 0,08 m2
VV "potrubí dle výk. výměr" 43,6*0,08 3,488

VV "přičte se šachta, 2ks, cca 1,5 m3" 3*1,5 4,500

VV Součet 7,988

15 K 359310231 Výplň za rubem cihelného zdiva stok ve štole prostým betonem  tř. C 8/10 m3 2,155 4 514,49 9 728,73 CS ÚRS 2018 01

VV uvažováno pro vyplnění opuštěných úseků stok hubeným řídkým betonem
VV "uvažováno potrubí DN 300 v délce 30,5 m" 3,14*0,15*0,15*30,5 2,155

16 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 137,600 164,50 22 635,20 CS ÚRS 2019 01

VV "kamerová prohlídka nové kanalizace dle délky sběrače" 129,80+7,8 137,600

D 4 Vodorovné konstrukce 17 238,23

17 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 17,916 864,49 15 488,20 CS ÚRS 2019 01

VV lože pod potrubí tl. 0.1 m
VV "DN 400" 0,1*1,35*(103,38-4,0) 13,416

VV "DN 300" 0,1*1,05*(14,31+12,11+7,8-0,5-0,6-0,3) 3,446

VV "DN 300" 0,1*1,05*(11,04-0,5-0,5) 1,054

VV Součet 17,916

18 K 452112111 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 4,000 164,70 658,80 CS ÚRS 2019 01

VV "dle tabulky šachet"2+1+1 4,000

19 M 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm kus 1,000 222,67 222,67 CS ÚRS 2019 01

VV "dle tabulky šachet" 1 1,000

20 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 1,000 268,46 268,46 CS ÚRS 2019 01

VV "dle tabulky šachet" 1 1,000

21 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 2,000 300,05 600,10 CS ÚRS 2019 01

VV "dle tabulky šachet" 2 2,000

D 5 Komunikace pozemní 5 267,15

22 K 569831111 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm m2 50,500 104,30 5 267,15 CS ÚRS 2019 01

VV "oprava povrchu výkopu v ploše dle výk. výměr"50,5 50,500

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - II. etapa
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 8 Trubní vedení 764 418,25

23 K 871370430 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 300 m 42,330 59,44 2 516,10 CS ÚRS 2019 01

VV "pro sběrač B, dle výk. výměr"14,31+12,11+7,8-0,5-0,6-0,3 32,820

VV "pro napojení stávajícího sběrače v Š3 v délce 11,04"11,04-0,5-0,5 10,040

VV "odečte se délka odboček 300/200" -1*0,53 -0,530

VV uvažovat potrubí s kruhovou tuhostí SN16
VV Součet 42,330

24 M 28617097 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000 mm SN 16 m 42,986 2 574,06 110 648,54 CS ÚRS 2019 01

VV 42,33*1,0155 'Přepočtené koeficientem množství 42,986

25 K 871390430 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 400 m 94,080 92,50 8 702,40 CS ÚRS 2019 01

VV "pro sběrač B, dle výk. výměr" 103,38-4,0 99,380

VV "odečte se délka odboček 400/150" -6*0,502 -3,012

VV "odečte se délka odboček 400/200" -4*0,572 -2,288

VV uvažovat potrubí s kruhovou tuhostí SN16
VV Součet 94,080

26 M 28617098 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 400x6000 mm SN 16 m 95,491 3 921,40 374 458,41 CS ÚRS 2019 01

VV "uvažovat potrubí PP UR2 SN16, dle montáže" 94,08 94,080

VV přičteno ztratné 1.5%
VV 94,08*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 95,491

27 K 877370420 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného odboček DN 300 kus 1,000 195,17 195,17 CS ÚRS 2019 01

VV "odbočky 300/200 (UR/UR) dle výk. výměr" 1 1,000

28 M 28617215 odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 300/DN200 kus 1,000 5 693,02 5 693,02 CS ÚRS 2019 01

VV "uvažovat odbočku 300/200 dle montáže" 1 1,000

29 K 877370430
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného spojek, redukcí nebo 

navrtávacích sedel DN 300
kus 1,000 504,14 504,14 CS ÚRS 2019 01

VV "uvažuje se pro přechod bet. trub na UR2 v napojení na stávající sběrač, dle výk. výměr" 1 1,000

30 M 28617423 spojka přesuvná kanalizace PP korugované DN 300 kus 1,000 2 229,30 2 229,30 CS ÚRS 2019 01

VV "dle montáže" 1 1,000

31 K 877390420 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného odboček DN 400 kus 11,000 239,77 2 637,47 CS ÚRS 2019 01

VV "odbočky 400/150 (UR/UR) dle výk. výměr" 6 6,000

VV "odbočky 400/200 (UR/UR) dle výk. výměr" 4 4,000

VV "odbočka pro dodatečně požadovaný žlab v km 0,053 vlevo 400/200"1 1,000

VV Součet 11,000

32 M 28617219 odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 400/DN150 kus 6,000 7 150,16 42 900,96 CS ÚRS 2019 01

VV "uvažovat odbočku 400/150, PP UR2, dle montáže" 6 6,000

33 M 28617220 odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 400/DN200 kus 5,000 8 471,75 42 358,75 CS ÚRS 2019 01

VV "uvažovat odbočku 400/200, PP UR2, dle montáže" 4+1 5,000

34 K 892372121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300 úsek 4,000 3 088,05 12 352,20 CS ÚRS 2019 01

VV "včetně ucpávek přípojek" 4 4,000

35 K 892392121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 400 úsek 4,000 3 644,45 14 577,80 CS ÚRS 2019 01

VV "včetně ucpávek přípojek" 4 4,000

36 K 894812327
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN 

trubního vedení) DN 600/315 s přítokem tvaru T
kus 1,000 8 992,20 8 992,20 CS ÚRS 2019 01

VV "šachta na potrubí DN 300" 1 1,000

VV dno na žebrované potrubí UR2

37 K 894812332
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé 

hloubky 2 000 mm
kus 1,000 4 194,70 4 194,70 CS ÚRS 2019 01

VV "pro šachty DN 600" 1 1,000

38 K 894812339
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za 

uříznutí šachtové roury
kus 1,000 749,90 749,90 CS ÚRS 2019 01

VV "pro šachty DN 600" 1 1,000

39 K 894812357
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení 

B125 s teleskopickým adaptérem
kus 1,000 7 725,12 7 725,12 CS ÚRS 2019 01

VV "pro šachtu Š6 DN 600" 1 1,000

40 K 894211131
Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m kruhové s obložením dna betonem tř. C 25/30, 

na potrubí DN 350 nebo 400
kus 2,000 19 952,06 39 904,12 CS ÚRS 2019 01

VV pro šachtu ŠS1 a Š5 na potrubí DN400 v provedení monolitického dna
VV "dle tab. šachet" 2 2,000

41 K 894411131
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 

25/30, na potrubí DN přes 300 do 400
kus 3,000 6 795,83 20 387,49 CS ÚRS 2019 01

VV pro šachtu Š2-Š4 na potrubí DN400 
VV "dle tab. šachet" 3 3,000

42 M 59224056 kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5 x 67 x 12 cm kus 3,000 1 790,81 5 372,43 CS ÚRS 2019 01

VV "dle tab. šachet" 3 3,000

43 M 000592241300 Přechod. desky tl. 90+120mm AP-M 1000/625x270Z ks 2,000 3 463,19 6 926,38

VV "dle tab. šachet" 2 2,000

44 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm kus 2,000 980,05 1 960,10 CS ÚRS 2018 01

VV "dle tab. šachet" 2 2,000

45 M 59224038 dno betonové šachtové DN 400 betonový žlab i nástupnice   100 x 88,5 x 23 cm kus 3,000 9 306,75 27 920,25 CS ÚRS 2018 01

VV uvažovat dno SU-M 1000x885
VV "dle tabulky šachet" 3 3,000

46 K 899103112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 1,000 743,80 743,80 CS ÚRS 2019 01

VV "poklopy revizních šachet zat. B dle tabulky poklopů" 1 1,000

47 M 55241011 poklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm bez ventilace kus 1,000 2 210,88 2 210,88 CS ÚRS 2019 01

VV "dle osazení a tabulky poklopů" 1 1,000

48 K 899103211 Demontáž poklopů litinových a ocelových  včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg kus 3,000 407,02 1 221,06 CS ÚRS 2019 01

VV "poklopy bouraných st. šachet" 3 3,000

49 K 899104111 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 4,000 824,09 3 296,36 CS ÚRS 2019 01

VV "poklopy revizních šachet zat. D dle tabulky poklopů" 4 4,000

50 M 55241014 poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, bez ventilace kus 4,000 3 259,80 13 039,20 CS ÚRS 2018 01

D 997 Přesun sutě 11 346,78

51 K 997221561
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 17,574 142,35 2 501,66 CS ÚRS 2019 01

VV Na skládku odpadů 16 km
VV "vybouraná bet. kanalizace" 17,574 17,574

52 K 997221569
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km
t 263,610 15,79 4 162,40 CS ÚRS 2019 01

VV Na skládku odpadů 16 km
VV "vybouraná bet. kanalizace" 17,574*(16-1) 263,610

53 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

do 1 km
t 0,450 114,05 51,32 CS ÚRS 2019 01

VV na deponii dle určení stavebníka do 3 km
VV "demont. poklopy" 0,45 0,450

54 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 0,900 6,58 5,92 CS ÚRS 2019 01

VV na deponii dle určení stavebníka do 3 km
VV "demont. poklopy" 0,45*(3-1) 0,900

55 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 101
t 17,574 263,20 4 625,48 CS ÚRS 2019 01

VV "vybouraná bet. kanalizace" 17,574 17,574

D 998 Přesun hmot 63 559,33

56 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 254,891 51,10 13 024,93 CS ÚRS 2019 01

57 M 000Překl 16 Překládka plynovodu, demontáž a montáž m 24,000 2 105,60 50 534,40

VV "úprava plynovodních přípojek v místě křížení s kanalizací"3*8,0 24,000

VV včetně zemních prací. obsypu, folie a potřebného materiálu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třeboň - Břilice Datum: 25. 6. 2019

Zadavatel: IČ: 00247618

Město Třeboň DIČ: CZ00247618

Uchazeč: IČ: 47239328

DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ: 63906601

WAY project s.r.o. DIČ: CZ63906601

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 267 084,82

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 267 084,82 21,00% 56 087,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 323 172,63

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - II. etapa

303 - Vodovodní a kanalizační přípojky

Lesostavby Třeboň a.s.

Strana 26 z 38



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třeboň - Břilice Datum: 25. 6. 2019

Zadavatel: Město Třeboň Projektant: WAY project s.r.o.

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 267 084,82

HSV - Práce a dodávky HSV 267 084,82

    1 - Zemní práce 81 027,27

    4 - Vodorovné konstrukce 6 190,61

    8 - Trubní vedení 177 023,07

    998 - Přesun hmot 2 843,87

303 - Vodovodní a kanalizační přípojky

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - II. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třeboň - Břilice Datum: 25. 6. 2019

Zadavatel: Město Třeboň Projektant: WAY project s.r.o.

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 267 084,82

D HSV Práce a dodávky HSV 267 084,82

D 1 Zemní práce 81 027,27

1 K 132301201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
m3 90,000 236,99 21 329,10 CS ÚRS 2019 01

VV "Pro vodovodní přípojky dle výkazu výměr z úrovně silniční pláně" 48,20 48,200

VV "Pro kanalizační přípojky dle výkazu výměr z úrovně silniční pláně" 41,80 41,800

VV Součet 90,000

2 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
m3 90,000 1,78 160,20 CS ÚRS 2019 01

3 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m
m2 222,990 42,85 9 555,12 CS ÚRS 2019 01

VV plocha pažení rýh vodovodních přípojek
VV "dle výk. výměr dle výkopu" 120,51 120,510

VV plocha pažení rýh kanalizačních přípojek
VV "dle výk. výměr dle výkopu" 102,48 102,480

VV Součet 222,990

4 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 222,990 13,17 2 936,78 CS ÚRS 2019 01

5 K 161101101
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
m3 90,000 28,95 2 605,50 CS ÚRS 2019 01

VV "dle položky hloubení rýh, uvažuje se 100% výkopku" 90,0 90,000

6 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 35,713 146,13 5 218,74 CS ÚRS 2019 01

VV přebyrečná zemina z výkopů na skládku do 16 km
VV "výkop rýh" 90,0 90,000

VV "odečte se zásyp" -54,287 -54,287

VV Součet 35,713

7 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1 000 m

m3 214,278 6,58 1 409,95 CS ÚRS 2019 01

VV přebyrečná zemina z výkopů na skládku do 16 km
VV "dle vodor. přemístění" 35,713*(16-10) 214,278

8 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 64,283 65,80 4 229,82 CS ÚRS 2019 01

VV "dle vodor. přemístění" 35,713*1,8 64,283

9 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 54,287 92,16 5 003,09 CS ÚRS 2019 01

VV "výkop rýh" 90,0 90,000

VV "odečte se obsyp včetně potrubí" -28,552 -28,552

VV odečte se lože pod potrubí vodovodních přípojek
VV -0,1*0,8*49,5 -3,960

VV odečte se lože pod potrubí kanalizačních přípojek
VV -(0,1*0,90*32,5)-(0,1*1,05*(3,30-0,675)) -3,201

VV Součet 54,287

10 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 

ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny 
m3 27,205 269,02 7 318,69 CS ÚRS 2019 01

VV 0,3 m nad povrch potrubí vodovodních přípojek
VV 0,8*0,33*49,5 13,068

VV 0,3 m nad povrch potrubí kanalizačních přípojek
VV "DN150" 0,9*0,47*32,5 13,748

VV "DN 300" 1,05*(3,30-0,675)*0,63 1,736

VV Mezisoučet 28,552

VV odečte se zemina vytlačená potrubím
VV "DN150" -3,14*0,085*0,085*49,5 -1,123

VV "DN300" -3,14*0,165*0,165*(3,30-0,675) -0,224

VV Součet 27,205

11 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 54,410 379,01 20 621,93 CS ÚRS 2019 01

VV "pro obsyp" 27,205*2,0 54,410

12 K 181301101
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 

do 100 mm
m2 9,000 27,76 249,84 CS ÚRS 2016 01

VV "ohumusování v rovině dle výk. výměr" 9,0 9,000

VV včetně dodání ornice

13 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 9,000 16,00 144,00 CS ÚRS 2016 01

VV "ohumusování v rovině dle výk. výměr" 9 9,000

14 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,270 145,09 39,17 CS ÚRS 2019 01

VV dle ohumusování dle výk. výměr, cca 0,03 kg/m2
VV 9,0*0,03 0,270

15 K 181951101 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 9,000 6,23 56,07 CS ÚRS 2016 01

VV "na ploše ohumusování v rovině dle výk. výměr" 9,0 9,000

16 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 0,450 331,70 149,27 CS ÚRS 2019 01

VV uvažuje se 10x po 5l na 1 m2 travnatých ploch
VV 9,0*10*0,005 0,450

D 4 Vodorovné konstrukce 6 190,61

17 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 7,161 864,49 6 190,61 CS ÚRS 2019 01

VV  lože pod potrubí vodovodních přípojek
VV 0,1*0,8*49,5 3,960

VV lože pod potrubí kanalizačních přípojek
VV (0,1*0,90*32,5)+(0,1*1,05*(3,30-0,675)) 3,201

VV Součet 7,161

D 8 Trubní vedení 177 023,07

18 K 871161141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 

11/PN16 D 32 x 3,0 mm
m 49,500 201,35 9 966,83 CS ÚRS 2019 01

VV "dle výkazu kubatur" 49,50 49,500

19 M 28613524 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 12m m 50,243 61,00 3 064,82 CS ÚRS 2019 01

VV "dle montáže, přičteno ztratné 1.5%" 49,50 49,500

VV 49,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 50,243

20 K 871370430 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 300 m 2,800 59,44 166,43 CS ÚRS 2019 01

VV "pro potrubí přípojek DN300 dle výk. výměr"3,30-0,5 2,800

21 M 28617097 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000 mm SN 16 m 2,842 2 574,06 7 315,48 CS ÚRS 2019 01

VV 2,8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 2,842

22 K 871350420 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 200 m 32,500 48,19 1 566,18 CS ÚRS 2019 01

VV "pro potrubí přípojek DN150 dle výk. výměr"32,50 32,500

23 M 28617037 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x6000 mm SN 12 m 32,988 597,50 19 710,33 CS ÚRS 2019 01

VV "podle montáže, přičteno ztratné 1.5%" 32,50 32,500

VV potrubí z PP, UR2, SN12
VV 32,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 32,988

24 K 877310410
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného 

kolen DN 150
kus 6,000 77,15 462,90 CS ÚRS 2019 01

VV "pro připojení na odbočky stoky, dle počtu přípojek" 6 6,000

25 M 28617182 koleno kanalizační PP SN 16 45 ° DN 150 kus 6,000 691,29 4 147,74 CS ÚRS 2019 01

VV "dle montáže" 6 6,000

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - II. etapa

303 - Vodovodní a kanalizační přípojky
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 879171111 Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 32 kus 7,000 1 513,40 10 593,80 CS ÚRS 2016 02

VV uvažuje se pro napojení přípojek na stávající potrubí
VV včetně dodání tvarovek pro napojení - ISO spojka
VV "dle počtu přípojek" 7,0 7,000

27 K 891319111
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, 

ocelových nebo plastických hmot DN 150
kus 7,000 1 566,04 10 962,28 CS ÚRS 2019 01

VV "dle počtu přípojek dle výk. výměr na potrubí PE, De 160" 7 7,000

28 M 532016003400 PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ - HAKU ZAK 160/34 kus 7,000 4 386,62 30 706,34

VV "dle počtu přípojek dle výk. výměr" 7 7,000

29 M 281003203416 ŠOUPÁTKO ISO-ZAK GGG 32/34 kus 7,000 3 199,05 22 393,35

VV "dle počtu přípojek dle výk. výměr" 7 7,000

30 M 960113018004 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m) kus 7,000 1 075,07 7 525,49

VV "dle počtu přípojek dle výk. výměr" 7 7,000

31 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 49,500 59,22 2 931,39 CS ÚRS 2019 01

VV "dle výkazu výměr" 49,50 49,500

32 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 49,500 32,90 1 628,55 CS ÚRS 2019 01

VV "dle výkazu výměr" 49,50 49,500

33 K 894812326
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN 

trubního vedení) DN 600/315 průtočné 30°,60°,90°
kus 1,000 8 992,20 8 992,20 CS ÚRS 2019 01

VV "šachta Š7na potrubí přípojky DN 300" 1 1,000

VV dno na žebrované potrubí UR2

34 K 894812332
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé 

hloubky 2 000 mm
kus 1,000 4 194,70 4 194,70 CS ÚRS 2019 01

VV "pro šachtu Š7 DN 600" 1 1,000

35 K 894812339
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za 

uříznutí šachtové roury
kus 1,000 749,90 749,90 CS ÚRS 2019 01

VV "pro šachtu Š7 DN 600" 1 1,000

36 K 894812377
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení 

D400 s teleskopickým adaptérem
kus 1,000 7 725,12 7 725,12 CS ÚRS 2019 01

VV "pro šachtu Š7 DN 600" 1 1,000

37 K 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus 7,000 459,30 3 215,10 CS ÚRS 2019 01

VV "dle počtu přípojek dle výk. výměr" 7 7,000

38 M 42291402 poklop litinový ventilový kus 7,000 673,10 4 711,70 CS ÚRS 2019 01

VV "dle osazení" 7 7,000

39 M 56230636 deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového kus 7,000 175,22 1 226,54 CS ÚRS 2019 01

VV "dle osazení" 7 7,000

40 K 899913104 Koncové uzavírací manžety chrániček  DN potrubí x DN chráničky DN 32 x 80 kus 8,000 577,30 4 618,40 CS ÚRS 2019 01

VV "na začátku a konci chráničky" 2*4 8,000

41 K 899914111 Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 159 x 10 mm m 12,500 506,60 6 332,50 CS ÚRS 2019 01

VV "pro chráničky  z PVC na potrubí přípojek vodovodu dle výk. výměr" 12,5 12,500

42 M 28610001 trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 80 m 12,500 169,20 2 115,00 CS ÚRS 2019 01

VV "dle montáře" 12,5 12,500

D 998 Přesun hmot 2 843,87

43 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 55,653 51,10 2 843,87 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 5 CC-CZ:
Místo: Třeboň - Břilice Datum: 25. 6. 2019

Zadavatel: IČ: 00247618

Město Třeboň DIČ: CZ00247618

Uchazeč: IČ: 47239328

DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ:

Radka Bambulová, Žižkova 66, 373 72 Lišov DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Němcová Dagmar DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 182 243,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 182 243,16 21,00% 38 271,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 220 514,22

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - II. etapa

501 - Přeložka STL plynovodu

Lesostavby Třeboň a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třeboň - Břilice Datum: 25. 6. 2019

Zadavatel: Město Třeboň Projektant:

Radka 

Bambulová, 

Žižkova 66, 373 72 

Lišov
Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel: Němcová Dagmar

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 182 243,16

HSV - Práce a dodávky HSV 24 298,62

    1 - Zemní práce 8 421,30

      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 3 191,40

      16 - Zemní práce - přemístění výkopku 862,23

      17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 4 367,67

    4 - Vodorovné konstrukce 791,23

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 15 086,09

      96 - Bourání konstrukcí 14 719,80

      99 - Přesun hmot 365,01

      997 - Přesun sutě 1,28

M - Práce a dodávky M 122 746,78

    23-M - Montáže potrubí 121 875,76

      23.1-M - Odpoj a propoj - přeložka - LB 1 + LB 2 98 878,66

        23.1.1 - 2x odpoj PE D 160/PE D 160 - propoj PE D 160/propoj PE D 160 54 629,80

        23.1.2 - By-pass PE D 160/PE D 160 44 248,86

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 871,02

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 3 619,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 31 578,76

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 792,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 10 962,30

    VRN4 - Inženýrská činnost 4 824,46

501 - Přeložka STL plynovodu

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - II. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třeboň - Břilice Datum: 25. 6. 2019

Zadavatel: Město Třeboň Projektant:

Radka 

Bambulová, 

Žižkova 66, 373 72 

Lišov
Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel: Němcová Dagmar

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 182 243,16

D HSV Práce a dodávky HSV 24 298,62

D 1 Zemní práce 8 421,30

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 3 191,40

1 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 13,366 236,99 3 167,61 CS ÚRS 2019 01

VV pokládka nového úseku potrubí D 160
VV 10,0*0,80*0,76 6,080

VV vynětí úseku vyřezeného potrubí D 160
VV 13,80*0,80*0,66 7,286

VV Součet 13,366

2 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 13,366 1,78 23,79 CS ÚRS 2018 01

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 862,23

3 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 3,680 146,13 537,76 CS ÚRS 2019 01

VV přebytečná zemina - skládka LUMOS, s. r. o., Jivno (18,60 km)
VV "celkem výkop"   13,366 13,366

VV "odpočet zeminy na zásyp"   -9,686 -9,686

VV Součet 3,680

4 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1 000 m

m3 33,120 6,58 217,93 CS ÚRS 2019 01

VV skládka LUMOS, s. r. o., Jivno (18,6 km)
VV 3,68*9 33,120

5 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství do 100 m3, z hornin 

tř. 1 až 4
m3 3,680 28,95 106,54 CS ÚRS 2018 01

VV "přebytečná zemina"   3,68 3,680

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 4 367,67

6 K 171201201 Uložení sypaniny  na skládky m3 3,680 17,90 65,87 CS ÚRS 2019 01

7 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 6,256 65,80 411,64 CS ÚRS 2014 01

VV přebytečná zemina 
VV 3,68*1,7 6,256

8 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 9,686 92,16 892,66 CS ÚRS 2018 01

VV "celkem výkop"   13,366 13,366

VV "odpočet obsypu"   -2,880 -2,880

VV "odpočet lože"   -0,800 -0,800

VV Součet 9,686

9 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 

ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny 
m3 2,880 269,02 774,78 CS ÚRS 2018 01

VV obsyp potrubí 200 mm nad horní hranu potrubí
VV potrubí D 160
VV 10,0*0,80*0,360 2,880

10 M 58337303 štěrkopísek frakce 0-8 t 5,630 394,80 2 222,72 CS ÚRS 2018 01

VV 15% na hutnění
VV 2,880*1,7*1,15 5,630

D 4 Vodorovné konstrukce 791,23

11 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 0,800 989,04 791,23 CS ÚRS 2018 01

VV lože pod potrubí tl. 100 mm
VV 10,0*0,80*0,10 0,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 15 086,09

D 96 Bourání konstrukcí 14 719,80

12 K 230081087 Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti do 10 kg  připojovací rozměr Ø 159 tl. 4,5 mm kus 9,000 592,20 5 329,80 CS ÚRS 2019 01

VV potrubí bude rozřezáno na kusy po 1,5 m (0,28 kg/kus)
VV "potrubí D 160 - 13,8 m"  13,8/1,5 9,200

VV "zaokrouhleno"   9 9,000

13 K 230230076 Čištění potrubí DN 200 m 375,600 25,00 9 390,00 CS ÚRS 2017 01

VV "potrubí ocel DN 80"   163,40 163,400

VV "potrubí ocel DN 50"   212,20 212,200

VV Součet 375,600

D 99 Přesun hmot 365,01

14 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 7,143 51,10 365,01

D 997 Přesun sutě 1,28

15 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 0,003 142,35 0,43 CS ÚRS 2017 01

VV skládka LUMOS, s. r. o., Jivno (18,6 km)
VV "potrubí D 160 - 13,8 m"  13,8*0,000186 0,003

16 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km
t 0,054 15,79 0,85 CS ÚRS 2017 01

VV skládka LUMOS, s. r. o., Jivno (18,6 km)
VV 0,003*18 0,054

D M Práce a dodávky M 122 746,78

D 23-M Montáže potrubí 121 875,76

17 K 230205125 Montáž potrubí PE průměru přes 110 mm Ø 160, tl. stěny 9,1 mm m 10,000 250,04 2 500,40 CS ÚRS 2019 01

VV "potrubí plynovodu"   10,0 10,000

18 M 28613904 potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m 160x9,1mm m 10,500 592,20 6 218,10 CS ÚRS 2019 01

VV ztratné 5%
VV 10,0*1,05 10,500

19 K 230120048 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním  DN 150 m 10,000 131,60 1 316,00 CS ÚRS 2019 01

VV "potrubí D 160 x 9,1"   10,0 10,000

20 K 230230020 Tlakové zkoušky hlavní  vzduchem 0,6 MPa DN 150 m 10,000 131,60 1 316,00 CS ÚRS 2019 01

VV "potrubí D 160 x 9,1"   10,0 10,000

21 K MD Mimostaveništní doprava % 1,500 2 632,00 3 948,00

22 K PPV Podíl přidružených výkonů % 3,000 2 566,20 7 698,60

D 23.1-M Odpoj a propoj - přeložka - LB 1 + LB 2 98 878,66

D 23.1.1 2x odpoj PE D 160/PE D 160 - propoj PE D 160/propoj PE D 160 54 629,80

23 K 230200322
Přerušení průtoku plynu balony vloženými pomocí zaváděcích komor jednostranné v plastovém potrubí dn do 

225 mm
kus 2,000 8 948,80 17 897,60 CS ÚRS 2019 01

24 M 193-149-497 GF - PE elektrotvarovka sedlová balonovací /mosazný nástavec/ D 160 - 2 1/2", vč. zátky kus 4,000 5 264,00 21 056,00

25 K 230201311 Montáž elektrotvarovky PE průměru přes 110 mm Ø 160, tl. stěny 9,1 mm kus 6,000 394,80 2 368,80 CS ÚRS 2019 01

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - II. etapa

501 - Přeložka STL plynovodu
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "PE elektrovíčko D 160 kit"   4 4,000

VV "PE  elektrospojka D 160"   2 2,000

VV Součet 6,000

26 M 753-911-617 GF - PE elektrospojka D 110 SDR 11 kus 2,000 1 052,80 2 105,60

27 M 753-961-717 GF - PE elektrovíčko D 160 kit kus 4,000 1 648,95 6 595,80

28 K FB MKP Měření koncentrace plynu kus 1,000 4 606,00 4 606,00

D 23.1.2 By-pass PE D 160/PE D 160 44 248,86

29 K 230205035
Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 50, tl. 

stěny 4,6 mm
m 15,000 98,70 1 480,50 CS ÚRS 2019 01

VV "potrubí by-passu (1 ks - 15,0 m)"   15,0 15,000

30 M P380049 potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m 160x9,1mm m 15,750 743,54 11 710,76

VV ztratné 5%
VV 15,0*1,05 15,750

31 K 230201311 Montáž elektrotvarovky PE průměru přes 110 mm Ø 160, tl. stěny 9,1 mm kus 2,000 394,80 789,60 CS ÚRS 2019 01

VV "PE balonovací tvarovka D 160"   2 2,000

32 M 193-149-497 GF - PE elektrotvarovka sedlová balonovací /mosazný nástavec/ D 160 - 2 1/2", vč. zátky kus 2,000 5 264,00 10 528,00

33 K R/230200999
Vysazení odbočky na ocelovém potrubí metodou navrtání provozní přetlak do 1,6 MPa DN vysazené 

odbočky do 150 mm
kus 2,000 9 870,00 19 740,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 871,02

34 K 210800526 Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 4 mm2 uložených volně m 15,000 15,79 236,85 CS ÚRS 2016 01

35 M P92022140 vodič zelenožlutý CY 4 m 15,000 26,32 394,80

36 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 15,000 7,90 118,50 CS ÚRS 2013 02

VV "žlutá fólie - ozn. Plyn, š. 33 cm"   15,0 15,000

37 M P920302 Fólie PVC žlutá - ozn. Plyn, š. 330 mm m 15,300 7,90 120,87

VV ztratné 2%
VV 15,0*1,02 15,300

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 619,00
38 K HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 5,000 723,80 3 619,00 CS ÚRS 2013 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 31 578,76

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 792,00

39 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou bod 2,000 1 974,00 3 948,00 CS ÚRS 2014 01

40 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 11 844,00 11 844,00 CS ÚRS 2014 01

D VRN3 Zařízení staveniště 10 962,30

41 K 032002000 Vybavení staveniště % 5,000 2 192,46 10 962,30 CS ÚRS 2014 01

D VRN4 Inženýrská činnost 4 824,46

42 K 045002000 Kompletační činnost % 2,000 2 412,23 4 824,46 CS ÚRS 2014 01

VV 0,5% z  ZRN + VRN + HZS
VV 0,005 0,005
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Rekonstrukce MK v ulici Potoční - Břilice - II.etapa

REKAPITULACE

Položka Celkem

Elektromontáže - II.etapa 

Elektromontáže - rozvod  VO - II.etapa 169 972,80
Zemní práce  - II.etapa 67 489,50
Geodetické zaměření 7 896,00
Skládkovné - skládka dle výběru dodavatele 1 974,00
Elektromontáže - II.etapa - CELKEM 0,00

Vytýčení - je součástí rozpočtu WAY Projectu s.r.o. 0,00

CELKEM 247 332,30



ELEKTROMONTÁŽE - II.etepa VO   Potoční ulice - Břilice

M-21    Elektromontáže -

Cena

Položka Název M.j. Množství J.cena Cena mon. Množ. J.cena Cena mat. celkem

- -

010253 Chránička KORUFLEX 50, 50/41 mm, volně ulož. m 130 54,60 7 098,00 130,0 23,55 3 061,50 10 159,50

010125 Trubka plastová volně ložená - do 110 mm (přechody přes vozovku) m 10 92,00 920,00 10,0 211,00 2 110,00 3 030,00

950201 Příplatek za zatahování kabelu do chráničky - do 0,75 kg/m m 150 59,22 8 883,00 0,0 0,00 0,00 8 883,00

810013 Kabel CYKY 4 x 10 mm
2
 volně uložený m 150 73,70 11 055,00 150,0 125,00 18 750,00 29 805,00

010251 Ukončení kabelu celoplastového do 4 x 10 mm
2  

ks 8 276,40 2 211,20 0,0 0,00 0,00 2 211,20

192561 Montáž stožárové rozvodnice, bez zapojení - SR 721,1xE14 ks 4 987,00 3 948,00 4,0 559,30 2 237,20 6 185,20

202016 Montáž a zapojení svítidla 1x70W - na sloupek ks 4 987,00 3 948,00 0,0 0,00 0,00 3 948,00

Svítidlo výbojkové na stožár, např. SAFÍR 1,  1x70W ks 4 0,00 0,00 4,0 5549,00 22 196,00 22 196,00

Výbojka SON-T   70W ks 4 0,00 0,00 4,0 232,40 929,60 929,60

204002 Montáž a dodávka stožáru osv. parkovacího, ocelového,žár.zink. 133/60, v=5m ks 4 4738,00 18 952,00 4,0 3598,00 14 392,00 33 344,00

204201 Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh, bez dodávky rozvodnice stož. ks 4 987,00 3 948,00 0,0 0,00 0,00 3 948,00

810005 Kabel CYKY 3C x 1.5 mm
2
 volně uložený m 40 43,30 1 732,00 40,0 13,80 552,00 2 284,00

220020 Uzemňovací vedení  FeZn 30x4 mm m 8 92,00 736,00 7,6 40,42 307,20 1 043,20

220022 Uzemňovací vedení v zemi FeZn průměr 10 mm m 125 58,30 7 287,50 77,5 38,23 2 962,50 10 250,00

220301 Svorka hromosvodní typ SR03 ks 8 185,50 1 484,00 2,0 24,20 48,40 1 532,40

S3 - Demontáž stáv. stožárů se svítidly VO ks 1 723,80 723,80 0,0 0,00 723,80

S4,5 - Demontáž stáv.raménkových svítidel VO ze stožárů NN ks 2 2763,60 5 527,20 0,0 0,00 5 527,20
-

Celkem 78 453,70 67 546,40 146 000,10

Materiál podružný % 5 3 377,30 -

Materiál celkem 70 923,70 -

SOUČET 149 377,40

GPP  % % 5 7 435,40

Zakreslení skutečného provedení kpl 1 6 580,00 6 580,00
Výchozí revize kpl 1 6 580,00 6 580,00

ELEKTROMONTÁŽE CELKEM 169 972,80

Montáže Materiál



VO Potoční ulice v Břilicích

2015 46-M      Zemní práce - II.etapa
(Př. je přirážka; v obsazené trase se cena výkopů zvyšuje přirážkou 1.1 až 1.5)

Položka Název M.j. Př. Mn. J.cena Cena

-

010022 Vytýčení trasy kabel.vedení  - podél silnice km 1 0,13 3290,00 427,70

050704 Jáma pro stožár veřej.osvětlení, zem.4, ručně ks 1 4 1842,40 7 369,60

080013 Betonový základ do zeminy bez bednění, tř. C12/15 (B15) m3 1 2 3684,80 7 369,60

100003.0 Pouzdrový základ pro stožár VO, roura PVC KG EM 300x1000 mm ks 1 4 4211,20 16 844,80

202103 Strojní výkop kabelové rýhy š.35, hl.20 cm, zem.3 - v chodníku pod plání m 1 80 65,80 5 264,00

202103 Strojní výkop kabelové rýhy š.35, hl.80 cm, zem.3 - v travnatém terénu m 1 25 164,50 4 112,50

202642 Strojní výkop kabelové rýhy š.50, hl.80 cm, zem.4 - ve vozovce pod plání m 1 25 197,40 4 935,00

490013 Zakrytí plast.fólií do šířky 34cm m 1 130 12,24 1 591,20

421101 Pískové lože tl.10cm, do šíře 65 cm m 1 130 69,75 9 067,50

561901 Zához rýhy strojně v zast. terénu - 0,35x 0,2x80 + 0,35x0,8x25+0,5x0,8x25=22,6m3 m3 1 22,6 110,54 2 498,20

600061 Naložení a odvoz zeminy do 1 km 0,35x0,1x105+0,5x0,1x25=5x1,7=8,5t t 1 8,5 329,00 2 796,50

600071 Příplatek za odvoz za každý další i započatý km - do 15 km = 8,5x15=127,5t t 1 127,5 26,32 3 355,80

620013 Provizorní úprava terénu, zem.č.3 - 0,35x105 + 0,5 x 25=49,0 m2 m2 1 49 37,90 1 857,10

-

ZEMNÍ PRÁCE  II.etapa celkem 67 489,50


