[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO
„III/3883 Bohdalec - Rousměrov“
Číslo smlouvy objednatele: 71,Q0I9/MINI/D1, OŘX ZR/S
Číslo smlouvy zhotovitele: 1911241091
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen ..OZ") a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace


Osoby pověřené jednat iménem objednatele ve věcech

	smluvních:
	ředitel organizace

	technických:
	, referent přípravy a realizace staveb

	Technický dozor:
	, koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor, Zďár nad Sázavou


Koordinátor BOZP: —
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
[image: ]IČO:	00090450Kraktcá ipráva a úd>
•Unie	»
Krn-
DMun’- ?8 “08~ 2019

DIČ:	CZ00090450
Telefon;
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen ..Objednatel“)
a
	Zhotovitel: se sídlem:
	COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

	zastoupený:
	, ředitelem oblasti Jih



zapsán v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl B, vložka Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
	smluvních:
	ředitel oblasti Jih

	technických:
	manažer regionu Vysočina


Bankovní spojení:
Č. účtu:
IČO:	26177005
DIČ:	CZ26177005
Telefon:
Fax:
E-mail:
(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvnístrany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
[image: ]
Dodatek č. 1 k SoD í. 71/2019/MINI/D1/OŘN/ZR/S

Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 18. 6. 2019, spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
2.2. Předmět plnění dle Článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.
2.3. Celková cena díla dle Článku 5 stávající smlouvy je
navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:
a) dle Změnového listu č. 1 o 236.242,24 Kč bez DPH
a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:
a) dle Změnového listu č.	1	o -15.000,00 Kč	bez DPH
b) dle Změnového listu č.	1	o -28.500,00 Kč	bez DPH
c) dle Změnového listu č. 1 o -3.960,00 Kč bez DPH
d) dle Změnového listu č.	1	o -37.080,00 Kč	bez DPH
e) dle Změnového listu č.	1	o -25.113,60 Kč	bez DPH
Původní cena díla bez DPH5.480.583,68 Kč
236.242,24 Kč
-109.653,60 Kč
5.607.172,32 Kč
1.177.506,19 Kč
6.784.678,51 Kč

Vícepráce
Méněpráce
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
DPH 21 %
Nově sjednaná cena včetně DPH
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 71/2019/MINI/D1/OŘN/ZR/S jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 71/2019/MINI/D1/OŘN/ZR/S uzavřené dne 18. 6. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
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3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.7. Nedílnou přílohou je Změnový list č. 1, Soupis skutečně provedených prací včetně víceprací a méněprací pro Změnový list č. 1.
Přílohy:	Změnový list Č. 1
Soupis prací pro ZL 1
Objednatel:Zhotovitel:
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ředitel oblasti Jih

Ing. Jan Mika, MBA
ředitel organizace

Název akce:
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[bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]001 Hl/3883 Bohdalec - Rousměrov
Vícepráce: nadspotřeba vyrovnávací vrstvy ACL 16+
Méněpráce: DIO, geodetické zaměření, spojovací postřik - odečtena 2x plocha výhyben, ACO 11+ - odečtena plocha výhyben, ACL 16+ - odečtena piocha výhyben
Krajská správa a údržba silnic VysočinyOBJEDNATEL:

Se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Zastoupení: Ing. Jan Mika, MBA - ředitel organizace
IČ:	00090450
	ZHOTOVITEL:
	COLAS CZ a.s.
Se sídlem: Ke KlíČovu 9,190 00 Praha 9 Zastoupení:	* - ředitel oblasti Jih
stavbyvedoucí
IČO:	26177005








STRUČNÝ POPIS:
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:
Vícepráce: nadspotřeba vyrovnávací vrstvy ACL 16+ - nerovností vozovky .kraje vozovky
Méněpráce: DIO, geodetické zaměření,
spojovací postřik - odečtena 2x plocha výhyben-lnvestor nebyla KSÚSV, ACO 11 + - odečtena plocha výhyben-lnvestor nebyla KSÚSV, ACL 16+ - odečtena plocha výhyben-investor nebyla KSÚSV
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark9]126 588,64 Kč bez DPH
13 POMOC PRÁCE ZŘÍZNEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY - KPL 0- -15000,-
18 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ pro realizací stavby - kmO- -28500,-DOPAD NA CENU

231 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2-M2 -360- -3960,-
243 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+ 50/70 - m2 - -180- -37080,-
246 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11 + 50/70 - m3- -7,2 - -25113,60,-
246 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+50/70-in3- +67,73- +236242,24,-
SEZNAM PŘÍLOH:
Rozpočet - soupis prací (vlče a méně práce)
	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
	SOUHLASÍM SE ZMĚNOU

	Datum:
	
	

	VYJÁDŘENÍ INVESTORA:
	SOUHLASÍM SE ZMĚNOU
	

	'■. ? V) (<■
	
	

	Dalum:
	
	Podpis.


VYJÁDŘENI TDI:
SOUHLASÍM SE ZMĚNOU

Podpis:
Dalum:

S (řinka 1 I 1COLAS CZ, 8,s.
CENOVÁ NABÍDKA

03.07.2019
Méně; Kč
Poř. Kód	Popis	Množství M.|. Cena/m,]. Cenacelk. OPH Celkem a DPH
Stavba: 1911241091 ■ KSÚSV - III/3B83 Bohdalec - Rousměrov
Objekt: 001 ■ IK/3883 Bohdalec - Rousměrov
	001
	128
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ.I
	800.000000 m2
	13.00
	10 400,00
	21%
	12 584.00

	002
	13
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJlSŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY
	9,000000 kpl
	15 000,00
	0,00
	22%
	0.00

	003
	18
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ pro
	0,000000 km
	10000,00
	0,00
	22%
	0.00

	
	
	realizaci stavby
	
	
	
	
	

	004
	224
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán Investorem,
	228.000000 m3
	767,00
	172 696,00
	21%
	208 841,16

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	231
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE
DO O.5KG/M2
	26 960,600000 m2
	11,00
	296788,80
	21%
	359 114,45

	006
	243
	ASFALTOVÝ BETON PRO O8RUSNÉ VRSTVY ACO 11+. 11S
	13 490,400000 m2
	206,00
	2 779022,40
	21%
	3 362 617,10

	
	
	TL. 50MM ACO 11+ 50/70
	
	
	
	
	

	007
	246
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 18SACL 16+ 50/70
	618,740000 m3
	3468.00
	2 158165,12
	21%
	2611 379.80

	008
	281
	VÝPLŇ SPAŘ ASFALTEM
	35,000000 m
	83,00
	2 906,00
	21%
	3 515,06

	009
	319
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
	1,000000 KUS
	93,00
	93,00
	21%
	112,63

	010
	320
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽI
	1,000000 KUS
	1 570.00
	1 670,00
	21%
	1 899,70

	011
	339
	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM
	13 670,400000 m2
	2,00
	27 340,80
	21%
	33 082,37

	012
	340
	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTlM VODOU
	13 670,400000 m2
	3,00
	41 011,20
	21%
	49 623,55

	013
	378
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A
	712,000000 m2
	89,00
	63 368,00
	21%
	76 675,28

	
	
	POKLÁDKA
	
	
	
	
	

	014
	421
	ŘEZÁNI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
	35,000000 m
	128,00
	4 480,00
	21%
	5 420,80

	015
	70
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH. ODVOZ DO 1KM
	72,000000 m3
	481,00
	34 632,00
	21%
	41 904,72

	016
	93
	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM
	400,000000 m2
	37,00
	14 800.00
	21%
	17 908,00

	
	
	Součet za Objekt: 001 - III/3883 Bohdalec-Rouemírov
	
	5607172,32
	
	6 784 678,51

	
	CELKEM
	Stavba: 1911241091 - KSUSV - fll/3863 Bohdalec - Rousměrov
	
	5 807172,32
	
	6784 878,51




Stránka 1 / 2COLAS CZ. 8.s.
CENOVÁ NABlDKA

0107.2019
Součet za Etapa: 002 * Vfaepráce
Z36 242.24
20$ $53,11

Měna: Kč
	Poř.
	Kód
	Pools
	Množství M.j.
	Cena/m.j.
	Cena celk.
	DPH
	Celkem s DPH

	Stavba: 1911241091V-Vfcepráce-máněprice- KSŮSV* ltl/3883 Bohdalec * Rousměrov
	
	
	

	Objekt: 001 -
	Původní rozpočet - III/3883 Bohdalec - Rousměrov
	
	
	
	

	001
	128
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ.I
	800.000000 m2
	13,00
	10 400,00
	21%
	12 584,00

	002
	13
	POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘISTUP CESTY
	1,000000 kpt
	15 000.00
	15 000,00
	21%
	18 160,00

	003
	18
	OSTATNÍ POŽADAVKY- GEODETICKÉ ZAMĚŘENI pro realizaci stavby
	2,850000 km
	10 000.00
	28 500,00
	21%
	34 485,00

	004
	224
	ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
	226,000000 m3
	757.00
	172 596,00
	21%
	208 841,16

	
	
	Bude využil recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán Investorem.
	
	
	
	
	

	005
	231
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2
	27 340,800080 m2
	11,00
	300 748,80
	21%
	363 908,05

	006
	243
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+. 11S TL. 50MMACO 11+ 50/70
	13 870,400000 m2
	206,00
	2 816 102,40
	21%
	3 407 483,90

	007
	246
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl
VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ 50/70
	558.210000 m3
	3 488,00
	1 947 036,48
	21%
	2 355 914,14

	008
	281
	VÝPLŇ SPARASFALTEM
	35,000000 m
	83,00
	2 905,00
	21%
	3 515,05

	009
	319
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
	1,000000 KUS
	93,00
	93.00
	21%
	112,63

	010
	320
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽI
	1,000000 KUS
	1 570.00
	1 570,00
	21%
	1 899,70

	011
	339
	OČIŠTĚNI VOZOVEK ZAMETENÍM
	13 670,400000 m2
	2,00
	27 340.80
	21%
	33082,37

	012
	340
	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTlM VODOU
	13 670,400000 m2
	3,00
	41 011,20
	21%
	49 623,65

	013
	378
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	712,000000 012
	89,00
	63 368,00
	21%
	76 675,28

	014
	421
	ftEZÁNl ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
	35,000000 m
	128,00
	4 480,00
	21%
	5 420,80

	015
	70
	FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH. ODVOZ DO 1KM
	72,000000 m3
	481,00
	34 632,00
	21%
	41 904,72

	016
	93
	ČIŠTĚNI KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM
	400,000000 m2
	37,00
	14 800,00
	21%
	17 908,00

	
	
	Součet za Objekt: 001 - Původní rozpočet - ltl/3803
	
	5480 583,68
	
	6 631 506,25

	
	
	Bohdalec - Rousměrov
	
	
	
	
	

	Objekt: 002 -
	Změny rozpočtu
	
	
	
	
	

	
	Etapa: 001
	■ Móněpráce
	
	
	
	
	

	001
	13
	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠt OBJÍŽĎKY A PŘISTUP CESTY
	-1,000000 kpl
	15 000,00
	-15 000,00
	21%
	-18 150,00

	002
	18
	OSTATNÍ POŽADAVKY* GEODETICKÉ ZAMĚŘENI pro realizaci stavby
	-2,850000 km
	10000,00
	-28500,00
	21%
	-34 485,00

	003
	231
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO0.5KG/M2
	-360,000000 m2
	11,00
	-3 960,00
	21%
	•4 791,60

	004
	243
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S
	-180,000000 m2
	206,00
	■37 080,00
	21%
	■44 866,80

	
	
	TL. 50MMACO 11+ 50/70
	
	
	
	
	

	005
	246
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl VRSTVY ACL 16+. 16S ACL 16+ 50/70
	-7,200000 m3
	3 488,00
	•25 113,60
	21%
	-30 387,46

	
	
	Součet za Etapa: 001 - Méněpráce
	
	
	-109 853,60
	
	-132 680,86

	
	Etapa: 002 • Vloapráce
	
	
	
	
	

	001
	246
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl
	67,730000 m3
	3 488,00
	236242,24
	21%
	285 853.11


VRSTVY ACL16+, 168 ACL16+ 50/70


	GOLAS CZ, a.5.
Ména: Kč
Pot Kód
	Popis
	CENOVÁ NABÍDKA
Množství M.j.
	Cena/m.|.	Cenacelk. DPH
	Stránka 2 i 2
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Celkem s DPH

	

	Celkem
	Objekt: 002 - Zrniny rozpočtu
	
	120 580,64
	153 172,25

	CELKEM
	Stavba: 1611241091V - Vlcepráce-mónépráce- KSOSV-
	5607172,32
	6 784 678,51


111/3883 Bohdalec • Rousmétov
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