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Číslo smlouvy objednatele: 264/2018-KSÚS V
Číslo smlouvy zhotovitele:
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“)
Článek 1
Smluvní strany
[image: ]
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlai
zastoupený:	Ing. Janem Míkou, MBA, ředi
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:	Ing. Jan Mika, MBA, ředitel oi
technických:	, tek:
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
IČO:	00090450
DIČ:	CZ00090450
Ing. Jan Mika, MBA, ředitel organizace
,teh:	, e-mail:
, tel.:
Komerční banka, a.s.
00090450
CZ00090450
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)
Kraj Vysočina
Zhotovitel: se sídlem: zastoupený:
Živnostenský list:
Ing. Leoš Pohanka
Dolní 35, 592 14 Nové Veselí
Ing. Leoš Pohanka
vydán 19. 4. 1993 živnost, úřadem Žďár n. S.
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních: technických:
Bankovní spojení: CSOB Zďár nad Sázavou
Č. účtu:
IČO:	45653054
DIČ:
Telefon:
E-mail:
(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako .Smluvnístrany“ nebo jednotlivě .Smluvní strana“)

Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1 Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 3 z důvodu nečinnosti zástupce provozovatele GridServices, s.r.o.. Stálé není zpracovaná smlouva na přechod pozemku při výškové přeložce STL plynovodu. Z tohoto důvodu nemůže zhotovitel projektové dokumentace zajistit kladné vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení.
2.2 V souvislosti s výše uvedenými důvody dochází ke změně termínu tímto způsobem:
V Příloze - Technické podmínky PD, v části Lhůty plnění:
Dokumentace DÚR + DSP + PDPS, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy:
do 240 dnů od předání konceptu DSP + PDPS

se ruší a nahrazuje novým zněním:
Dokumentace DÚR + DSP + PDPS, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy:
do 90 dnů od předání smlouvy provozovatele GridService s.r.o. na přechod pozemku při výškové přeložce STL plynovodu

Ostatní ujednání nedotčené Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti v původním znění.
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 264/2018-KSÚSV uzavřené dne 18.9.2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ.
3.2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3.3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
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3.6. Nedílnou přílohou dodatku je Žádost o dodatek ze dne 23. 7. 2019.
Přílohy:	Žádost o dodatek ze dne 23. 7. 2019
Zhotovitel:
Objednatel:
V Novém Veselí dne:
V Jihlavě dne: ... JA*...O?:..??!?.
Ing. Leoš Pohanka
Ing. Jan Mika, MBA
ředitel



















projektové a inženýrské služby Telefon, fax.Ing. Pohanka Leoš

Dolní 35, 592 14 Nové Veselí
IČO: 45653054
DIČ:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava
VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	DNE
23.7. 2019
Akce: „111/40511 Telč, ul. Hornomyslovská - kanalizace - odvodnění komunikace“
Věc: Smlouva o dílo č. 264/2018-KSÚSV
3. Žádost o dodatek s prodloužením termínu
Žádáme o sepsání dodatku č.3 ke smlouvě o dílo č. 264/2018-KSÚSV z tohoto důvodu: Nečinnost zástupce provozovatele GridServices, s.r.o. - zpracování smlouvy na přechod pozemku při výškové přeložce STL plynovodu. Bez tohoto nejsme schopni dopracovat projekt přeložky a zajistit kladné vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení od již zmíněné GridServices s.r.o.. Z těchto důvodů žádáme o opětovné prodloužení termínu. Termín prodloužení nelze odpovědně určit, neboť závisí na termínu zpracování a podepsání výše zmíněné smlouvy.
Návrh prodloužení termínu:	do 90 dnů od předání smlouvy provozovatele
GridService s.r.o. na přechod pozemku při výškové přeložce STL plynovodu
Ing. Leoš PohankaDěkuji
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