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„Rekonstrukce nástupiště zastávky Bělá nad Radbuzou na trati Domažlice - Planá"
Příloha č. 1 -  Zvláštní technické podmínky 

Dokumentace pro stavební povolení, hodnocení ekonomické efektivnosti,
BOZP v přípravě a výkon autorského dozoru

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA
1.1. Předmět zadání

1.1.1. Předmětem díla je zpracování dokumentace pro stavební povolení na investiční výstavbu 
„Rekonstrukce nástupiště zastávky Bělá nad Radbuzou na trati Domažlice - Planá" v rozsahu vyhlášky č. 
146/2008 Sb., O rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění. 
Součástí dokumentace bude vypracování hodnocení ekonomické efektivnosti (dále EH, viz. čl. 5.1.4), 
činnost koordinátora BOZP v přípravě a výkon autorského dozoru.

1.1.2. Dokumentace bude obsahovat všechny náležitosti a bude zpracována za účelem získání stavebního 
povolení v podrobnostech pro zadání výběru zhotovitele stavby na realizaci (zpracování DVZS a návrh 
specifikací pro ZTP na realizaci). Dokumentace bude zpracovaná podle vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (včetně všeobecného objektu a oceněného 
i neoceněného soupisu prací).

1.1.3. Zhotovitel zároveň zajistí zpracování veškerých potřebných průzkumů (geotechnických, geologických 
atd).

1.1.4. Cena za zpracování dokumentace je konečná, včetně všech poplatků - např. územní řízení, stavební 
povolení, změna zabezpečení, zvláštní užívání atd., průzkumů a studií.

1.1.5. Zadavatel upozorňuje zhotovitele, na skutečnost, že se jedná o investiční stavbu malého rozsahu typu 
globál do 20 ti mil. Rozsah stavby je proto třeba přizpůsobit splnění hlavního cíle stavby viz bod 1.2.1. 
Rozšíření rozsahu stavby nad rámec stanovený těmito zadávacími podmínkami je nutné předem 
projednat s investorem stavby.

1.2. Hlavní cíle stavby
1.2.1. Cílem stavby „Rekonstrukce nástupiště zastávky Bělá nad Radbuzou na trati Domažlice - Planá“ je 

rekonstrukce nástupiště za účelem zlepšení komfortu pro cestující. Další nedílnou součástí stavby je 
rekonstrukce železničního svršku ve výše uvedeném úseku za účelem zvýšení bezpečnosti železniční 
dopravy a odstranění trvalého omezení rychlosti.

1.3. Místo stavby
1.3.1. Kraj: Plzeňský
1.3.2. Okres: Domažlice
1.3.3. Katastrální území: Bělá nad Radbuzou
1.3.4. Traťový úsek: Havlovice (včetně) (býv.Paseč.mimo) -  Tachov (mimo)
1.3.5. Definiční úsek: Bělá nad Radbuzou -  Třemešné pod Přimdou

1.4. Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení)

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Regionální

Kategorie dráhy podle TSI INF Regionální
Součást sítě TEN-T Ne
Číslo trati podle Prohlášení o dráze 106 00
Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 717
Číslo trati podle knižního jízdního řádu 184
Číslo traťového a definičního úseku 0331
Traťová třída zatížení C3
Maximální traťová rychlost 60 km/h
Trakční soustava nezávislá
Počet traťových kolejí 1

Správcem zařízení je SŽDC, s. o., OŘ Plzeň.
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2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ
2.1. Závazné podklady pro zpracování

2.1.1. Passport železničního svršku.
2.1.2. Dokumentaci a podklady od skutečného stávajícího stavu od jednotlivých Správ OŘ Plzeň si zhotovitel 

v rámci plnění předmětu díla zajistí samostatně u jednotlivých Správ OŘ Plzeň, které ji na vyžádání 
poskytnou.

2.2. Ostatní podklady pro zpracování
2.2.1. Geodetickou část I.6 pro DSP v rozsahu km 36,200 -  36,900 včetně geodetického zaměření a platného 

ŽBP zajistí zadavatel prostřednictvím SŽG s platností k datu zaměření 2019. Zbylé části jsou 
předmětem plnění a zhotovitel si je ocení.

2.2.2. Platné podklady z katastru nemovitostí si zajistí zhotovitel.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI
3.1.1. Dílo musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně zpracovávanými 

investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve stádiu zahájení realizace v období 
provádění díla dle harmonogramu prací.

3.1.2. Na souvisejícím úseku se v současné době připravuje stavba Rekonstrukce přejezdu v km 36,756 na 
trati Domažlice -  Planá. S touto stavbou je nutné připravovanou investiční akci zkoordinovat.

3.1.3. V rámci zpracování dokumentace je nutné zajistit koordinaci i se stavbami, které v době zadání díla 
nejsou známé a budou ověřeny až v průběhu projekčních prací.

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
4.1. Všeobecně

4.1.1. Součástí povinnosti Zhotovitele jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní veřejnoprávní 
projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání stavebního povolení 
dle Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, 
včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění.

4.1.2. Součástí povinnosti Zhotovitele je na základě požadavku stavebního zákona provádění Autorského 
dozoru projektanta v přípravě a zhotovení stavby dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění.

4.1.3. Součástí povinnosti Zhotovitele je i zajištění veškerých činností koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování projektové dokumentace, a to v souladu 
se zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění.

4.1.4. Dokumentace pro stavební povolení bude v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006 ze dne 30. 06. 2006 
ve znění změny č. 1 přílohy č. 1, přílohy č. 2, společně s výnosem č. 1 ke Směrnici GŘ č. 11/2006 
ze dne 01. 11. 2017

4.1.5. Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených orgánů a osob 
zúčastněných na přípravě a schvalování díla a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti 
se zadavatelem.

4.1.6. Rekonstrukce bude navržena dle Směrnice SŽDC č. 32 „Zásady pro rekonstrukci regionálních drah".
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4.1.7. V dokumentaci nesmí být navržena řešení vyžadující výjimku z norem a předpisů. Bude-li 

v dokumentaci stavby mimořádně navrhováno technické řešení odchylné od ustanovení ČSN, TNŽ 
nebo předpisů SŽDC, provede projektant zdůvodnění a porovnání navrženého řešení a zajistí souhlas 
gestorského útvaru daného předpisu a normy s odchylným řešením. Případné navrhované výjimečné 
nebo odchylné řešení bude předem projednáno na pracovní poradě za účasti objednatele a všech 
dotčených složek Správy železniční dopravní cesty s. o., ČD, a.s., Drážního úřadu a budou doloženy 
v dokladové části.
Technické řešení bude řádně projednáno a veškeré připomínky všech drážních a mimodrážních 
orgánů a organizací, které budou akceptovány, budou zapracovány v dokumentaci. Bude zpracován 
korozní průzkum podle TKP 25A (Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnými proudy) 
včetně komplexního návrhu řešení protikorozní ochrany pro potřebnou odolnost a zabezpečení 
stavby, vycházející z průzkumem zjištěných hodnot přítomnosti bludných proudů, agresivity půdního 
prostředí, inženýrských sítí v přilehlé oblasti a s ohledem na elektrizaci tratě.
Doplnit informace o výhledové trakci a přechod napájení. Trať není určena k prověření výhledové 
elektrizace.

4.1.8. Nutné geodetické a mapové podklady poskytne Objednatel, prostřednictvím Správy železniční 
geodézie Praha (SŽG), vítěznému Zhotoviteli veřejné zakázky pro vyhotovení dokumentace. 
Geodetické a mapové podklady nad rámec si zajistí zhotovitel v rámci zpracování projektové 
dokumentace.

4.1.9. Při zahájení projekčních prací svolá Zhotovitel vstupní jednání s oprávněnými zástupci Objednatele a s 
určenými zástupci Objednatele. Vstupní projednání může mít i formu místního šetření. Z jednání bude 
proveden zápis.
Projektant na začátku projektových prací před vstupní poradou svolá místní šetření a pochůzku 
se zástupci příslušného OŘ a zadavatele za účelem výběru /umístění / upřesnění stavby. Z místního 
šetření a pochůzky projektant vyhotoví záznam, jehož přílohou bude prezenční listina. Zápis bude 
rozeslán všem zúčastněným.

4.1.10. Zhotovitel zajistí jednání o závěrečném projednání připomínek, na které pozve investora a dotčené 
organizační složky SŽDC, s. o. a ČD, a. s. Po projednání připomínek zajistí zapracování zadavatelem 
přijatých připomínek do Dokumentace. Součástí projektové dokumentace bude i Stanovisko 
projektanta k připomínkám. Návrh vypořádání připomínek bude zaslán nejpozději s pozvánkou 
na závěrečné projednání. Z jednání bude proveden zápis.

4.1.11. Jestliže se zjistí, že k projednání dokumentace nebyl přizván zástupce Objednatele, jehož se 
projednávaná problematika také týká, musí přímý Objednatel a Zhotovitel dokumentace 
s nepřizvaným zástupcem dodatečně dokumentaci nebo její dílčí část projednat. Ovlivní-li výsledek 
tohoto projednání závěry předchozího projednání, je nutno opakovat projednání dokumentace 
za účasti všech dotčených zástupců Objednatele. Dodatečné projednání musí být provedeno vždy 
v součinnosti a s vědomím oprávněného osoby Objednatele.

4.1.12. V případě návrhu technického řešení navrženého odchylně od platných legislativních ustanovení a 
interních dokumentů a předpisů Objednatele, musí být součástí dokladové části H vyjádření a souhlas 
s úlevovým řešením příslušných dotčených orgánů a osob, případně kompetentního útvaru 
Objednatele. Tato podmínka musí být splněna pro řádnou akceptaci díla.

4.1.13. V případě změn v Soupisu prací během zadávacího řízení na zhotovení stavby, Zhotovitel provede 
aktualizaci dokumentace v rozsahu všech příloh dokumentace, kterých se tyto změny týkají nejpozději 
před zahájením realizace stavby.

4.1.14. Čistopis definitivního odevzdání dokumentace bude autorizován a číslován dle pokynů 
Objednavatele, minimálně však ve třech soupravách. Na koordinačních výkresech bude potvrzení 
Zhotovitele o provedení podrobné koordinace jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů 
stavby, případně koordinace s dotčenými souvisejícími stavbami s otiskem razítka odpovědné 
autorizované osoby vedoucího týmu Zhotovitele.

4.1.15. Zhotovitel zpracuje dopravní technologii v rozsahu nezbytně nutném pro posouzení účelnosti 
investiční akce. Zejména se jedná o zvýšení kapacity dopravní infrastruktury, stability GVD, zvýšení

„Rekonstrukce nástupiště zastávky Bělá nad Radbuzou na trati Domažlice - Planá"
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rychlosti, snížení podílu dopravních zaměstnanců na řízení dopravy, snížení vlivu výluk, zvýšení 
bezpečnosti železniční a silniční dopravy apod.

4.1.16. Na základě požadavku stavebního zákona bude součástí povinnosti Zhotovitele i činnosti spojené 
s výkonem Autorského dozoru projektanta v průběhu přípravy a realizace díla dle zákona č. 360/1992 
Sb. Náplní práce AD je dodržení hlavních zásad celkového řešení DSP a udržení souladu mezi 
jednotlivými částmi dokumentace stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro stavební povolení bude 
AD vykonávat zejména tyto hlavní činnosti:
a) Účast na předání staveniště Zhotoviteli. Staveniště předává Objednatel a Autorský dozor 

kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle 
kterých byla vypracována projektová dokumentace.

b) Účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při operativním řešení 
problémů vzniklých na stavbě. Autorský dozor projektanta sleduje z technického hlediska 
po celou dobu realizace stavby její soulad se schválenou projektovou dokumentací.

c) Sledování a dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a 
stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako 
závazná.

d) Právo a povinnost provádět záznamy do stavebního deníku a v případě zjištění nesouladu mezi 
prováděním Díla a vypracovanou dokumentací o této skutečnosti neprodleně informovat.

e) Součástí povinnosti Autorského dozoru bude vypracování souhrnného rozpočtu stavby ve stádiu 4 
po zadávacím řízení na realizaci, a v případě vyžádání objednatelem zpracování souhrnných 
rozpočtů ve stádiu 5 v průběhu realizace a souhrnného rozpočtu ve stádiu 6 po ukončení 
stavby, dle Směrnice SŽDC č. 20 [88] v platném znění.

Zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace stavby navrhne takové zařízení, které bude 
splňovat podmínky Technických specifikací interoperability (TSI). Posouzení shody navrhovaného 
technického řešení s podmínkami interoperability zajistí projektant u oprávněné certifikační 
organizace.

4.1.17. V případě vzniku vyzískaného materiálu bude přesně stanoven rozsah a množství ostatního 
vyzískaného materiálu k dalšímu možnému využití a manipulaci s ním dle Směrnice SŽDC č. 42 -  
Hospodaření s vyzískaným materiálem, v platném znění. V případě, že použité dřevěné pražce nebudou 
sloužit opětovnému použití k původnímu účelu, je nutno je zařadit pod katalogové číslo 17 02 04 a 
nakládat s nimi jako s nebezpečným odpadem, případně je možný jejich prodej a následné využití dle 
podmínek a omezení stanovených dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, 
příloha XVII, položka 31, odst. 2c.

4.1.18. Součástí dokumentace bude rovněž projednané dopravní inženýrské opatření (DIO) včetně 
návrhu objízdných tras odsouhlasené místně příslušným DI Policie ČR, správcem komunikace a 
odborem dopravy pověřeného úřadu.

4.2. Organizace výstavby
4.2.1. Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby 

trvání rozhodujících SO a PS).
4.2.2. Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením vyloučených částí koleje, 

popř. TV a ZZ. Každé schéma bude zachycovat výluky vždy v celém řešeném úseku, v daném 
stavebním postupu - časovém období.

4.2.3. V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem vyloučených kolejí 
/ ZZ:

• délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u významných denních nebo 
nočních výluk zastavující provoz),

• vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky / návěstidlem / kilometricky),
• činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období přepínání ZZ) a 

zajištění jízd vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích;

• při všech změnách stavu je nutno přesně specifikovat rozsah funkčnosti ZZ,

• stručný rozsah prací,

„Rekonstrukce nástupiště zastávky Bělá nad Radbuzou na trati Domažlice - Planá"
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• počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout, a vyčíslení finanční náročnosti NAD
• přístup mechanizace,

• přístup mechanizace na staveniště.
4.2.4. V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, nutné pro výstavbu 

jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, telefonu, vody popř. plynu včetně 
řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky. Podmínky napojení na inženýrské sítě pro účely 
zařízení staveniště budou předběžně projednány se správci sítí.

4.2.5. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., 
k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále k znečišťování pozemních 
komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím 
technického vybavení a požárním zařízením.

4.3. Zabezpečovací zařízení
4.3.1. Popis stávajícího stavu

Železniční přejezd P722 v km 36,756 na trati Domažlice -  Planá
Přejezd je zabezpečen světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením PZS 3SBI typu AŽD 71 s počítači 
náprav Frauscher AzF a se čtyřmi výstražníky z roku 1996. Indikační a ovládací úseky jsou umístěny 
v dopravní kanceláři v žst. Bělá nad Radbuzou.
Současný stav přejezdového zabezpečovací zařízení neumožňuje bezpečný přechod chodců přes přejezd. 
K přejezdu jsou v současné době vybudovány nové přístupové chodníky, které jsou ukončeny 
před stávajícími výstražníky.
4.3.2. Požadavky na nový stav

V rámci stavby nebude zabezpečovací zařízení rekonstruováno.

4.4. Sdělovací zařízení
4.4.1. Popis stávajícího stavu

4.4.2. Požadavky na nový stav

V rámci stavby nebude sdělovací zařízení rekonstruováno.

4.5. Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení
4.5.1. Popis stávajícího stavu

Osvětlení zastávky - V současné době není na zastávce Bělá nad Radbuzou žádné osvětlení zastávky. V rámci 
jiné investiční stavby bude připravena 3 -  fázová elektrická přípojka.

4.5.2. Požadavky na nový stav

Osvětlení zastávky Bělá nad Radbuzou - na zastávce Bělá nad Radbuzou bude vybudováno osvětlení dle 
předpisu E11, včetně samostatného měření vzhledem k uvažované úpravě nástupiště.

4.6. Železniční svršek a spodek
4.6.1. Popis stávajícího stavu
Železniční svršek - Železniční svršek je z roku 1969 a vykazuje značné opotřebení. Je tvořen dřevěnými pražci 
a kolejnicemi tvaru T s tuhým rozponovým upevněním. V březnu 2018 byla zavedena TOR 30 km/h.

Správa železniční dopravní cesty

4.6.2. Požadavky na nový stav
Železniční přejezd P721 -  stavební část -  V rámci stavby nebude přejezd rekonstruován.
Železniční svršek -  V požadovaném rozsahu rekonstrukce žel. svršku bude proveden geotechnický průzkum, 
na jehož základě bude navržena rekonstrukce žel. spodku. Bude provedena výměna železničního svršku
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v předpokládaném rozsahu od konce mostu v km cca 36,580 do km cca 36,745, kde stavba naváže na stavbu 
„Rekonstrukce přejezdu v km 36,756 na trati Domažlice -  Planá". Pro železniční svršek budou použity 
ocelové pražce typu Y, popř. pražce betonové s pružným upevněním. Železniční svršek bude navazovat na 
stávající stav. Upevňovadla v přejezdové konstrukci je nutné použít s antikorozní úpravou. V celém 
rekonstruovaném úseku požadujeme zřídit bezstykovou kolej. Z důvodu snížené držebnosti vrtulí 
v přilehlých úsecích je možná úprava GPK pouze v rekonstruovaném úseku železničního svršku. V případě, že 
na tuto stavbu nebude navazovat další stavba (oprava), je nutné vyřešit napojení na stávající stav. Součástí 
rekonstrukce železničního svršku bude podle potřeby i reprofilace stávajících odvodňovacích příkopů.

4.7. Nástupiště
4.7.1. Stávající stav
Nástupiště na zastávce Bělá nad Radbuzou má délku 52 m, leží vpravo ve směru staničení a tvoří ho pevná 
nástupní hrana z betonových desek typu SUDOP K 230.

4.7.2. Nový stav
Na zastávce Bělá nad Radbuzou bude zřízeno nástupiště s výškou 550 mm nad TK nástupištní hranou dle 
normy ČSN734959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách. 
Délka nástupiště bude projednána a odsouhlasena s O11 a O12.

4.8. Mosty, propustky, zdi
4.8.1. Popis stávajícího objektu
Propustek v km 36,768 trati Domažlice -  Planá - Propustek je tvořen kamennou deskovou konstrukcí z roku 
1908 o kolmé světlosti otvoru 0,60 m a volné výšce 0,80 m. Výška lože a přesypu je 3,05 m. Na obou 
stranách je konstrukce napojena přes šachty na trubní odvodňovací systém obce Bělá nad Radbuzou. 
Spárování spodní stavby je popraskané a místy hluboko vypadané. Lícové kameny zdiva opěr jsou lokálně 
uvolněné.
4.8.2. Požadavky na nový stav
V rámci stavby nebude propustek rekonstruován.

4.9. Životní prostředí
4.9.1. Část dokumentace „Vliv stavby na životní prostředí" bude zpracována v obecné rovině a členěna 

následovně:
4.9.2. Technická zpráva vlivu stavby na ŽP -  popis jednotlivých složek životního prostředí, důraz bude dále 

kladen na kapitoly:

• Biologický průzkum bude proveden formou stručné rešerše a pochůzky, důraz bude kladen 
na zvláště chráněné (kriticky ohrožení a silně ohrožené) druhy živočichů. Z pohledu ochrany přírody 
a krajiny bude vyhodnoceno a zohledněno, zda se záměr nachází ve zvláště chráněném území, 
významném krajinném prvku (VKP), přírodním parku, případně v lokalitě soustavy NATURA 2000. 
Zohledněna a vypořádána bude existence památného stromu a územního systému ekologické 
stability.

• Dendrologický průzkum -  Kapitola bude zpracována v souladu s Metodickým pokynem ze dne 
1.11.2016, č.j.: 43941/2016-SŽDC-O15, především s částí II, kapitolou VII Kácení vyšší zeleně 
v případě investic na železniční dopravní cestě. Kapitola bude obsahovat srozumitelné shrnutí, 
v jakém režimu budou jednotlivé dřeviny/zapojený porost káceny (rozhodnutí o povolení ke kácení, 
zásah do VKP, údržba). V případě kácení, které bude pouze v malém rozsahu a bude ho zajišťovat 
příslušné OŘ, je nutné do dokladové části doložit dohodu s OŘ. V opačném případě je nutno uvést, 
že dohoda s příslušným OŘ nebyla možná.

• Hluk ze stavební činnosti - Kapitola bude zpracována v souladu s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Bude 
minimalizován vliv hluku a vibrací na okolní obytnou a další zástavbu. Budou stanovena případná 
kompenzační opatření a omezení pro fázi realizace.

„Rekonstrukce nástupiště zastávky Bělá nad Radbuzou na trati Domažlice - Planá"
Příloha č. 1 -  Zvláštní technické podmínky

Dokumentace pro stavební povolení, hodnocení ekonomické efektivnosti,
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• Odpadové hospodářství -  bude zvážena nutnost vzorkování v místech možné kontaminace povrchu 

a podloží. Případné vzorkování by probíhalo po konzultaci s pracovníkem správy trati, pozván bude 
rovněž zástupce odd. ŽP SSZ. Případně tato potřeba bude vyloučena. Bude vyřešena likvidace a 
skladování odpadů, tak aby se nestaly potenciálním zdrojem nečistot v zastavěném území. Veškerá 
činnost na tomto úseku bude probíhat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platné 
znění a jeho prováděcími předpisy.

4.9.3. V případě odstraňování částí staveb bude v rámci stavebně technického průzkumu provedena 
prohlídka zaměřená na části stavby, které se po vyjmutí ze stavby stanou nebezpečnými odpady 
(např. azbest, PCB, místa znečištěná ropnými látkami).

4.9.4. Bude řešeno vhodné ekonomické využití čisté výkopové zeminy pro vlastní účely stavby a alternativní 
možnosti uložení nekontaminovaného odpadu s cílem snížit náklady na odvoz a uložení na skládce.

4.9.5. Ochrana vod -  ve stupni DSP bude zpracován havarijní plán, svým obsahem odpovídající charakteru a 
situování stavby. Havarijní plán v rozsahu vyhlášky č. 450/2005 Sb. bude zpracován v případě 
zacházením se závadnými látkami ve větším rozsahu, nebo pokud je zacházením spojeno se zvýšeným 
nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody.

4.9.6. Bude prověřeno, zda záměr neleží v aktivní zóně záplavového území a záplavové území pro Q 100. 
Havarijní a protipovodňový plán bude vypracován před realizací záměru (ve stupni DUR bude 
relevantnost protipovodňového plánu projednána se správcem povodí; ve stupni DSP vlastní 
vypracování). Při zahájení realizace záměru dojde k aktualizaci havarijního a povodňového plánu a 
jejich případnému předložení dotčeným úřadům a institucím.

4.9.7. Bude zajištěno odůvodněné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45 i zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny k lokalitám NATURA 2000. Součástí žádosti bude mapový výstup 
s vyznačením lokalit hodnotných z hlediska životního prostředí v okolí stavby.

4.9.8. Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do samostatné 
podsložky dokladové části. Zde budou řazena následující vyjádření: stanovisko k lokalitám NATURA 
2000, rozhodnutí o povolení závazné stanovisko ke kácení, rozhodnutí o zásahu do VKP, souhlas 
o vynětí ze ZPF, vyjádření k odnětí PUPFL výjimky, atp.

4.9.9. Dokladová část - V případě spolufinancování stavby z fondů EU bude dokladová část obsahovat 
m.j. stanovisko z lokalitám NATURA 2000 a vyjádření, zda záměr podléhá procesu EIA

4.10. Geodetická dokumentace
4.10.1. Všeobecná ustanovení

4.10.1.1. Geodetická část projektové dokumentace bude zpracovaná na základě platných norem, 
předpisů, vyhlášek a opatření, které jsou uvedeny v následujícím textu. Geodetická 
dokumentace musí zajistit dostatečný geodetický podklad pro provedení díla.

4.10.1.2. Geodetická dokumentace bude vyhotovena a předána v souladu s přílohou č.1 Směrnice 
GŘ SŽDC č. 11/2006, ve znění pozdějších změn a doplňků s úpravou v části I.3 Geodetické a 
mapové podklady včetně doplňujících geodetických a mapových podkladů.

4.10.1.3. Geodetická dokumentace a vytyčovací výkresy jednotlivých PS a SO musí být ověřeny 
úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (fyzická osoba, které bylo uděleno úřední 
oprávnění podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.

4.10.1.4. V nákladech na dokumentaci (viz SOD, Příloha č. 4 - Rozpis Ceny Díla) budou zahrnuty 
náklady na geodetické práce v členění:
- stabilizace bodů vytyčovací sítě,
- zaměření a dokumentace bodů vytyčovací sítě,
- geometrické plány,
- geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby a souborné zpracování geodetické 
části dokumentace skutečného provedení,
- vyhotovení stabilizace a dokumentace definitivního zajištění PPK.

4.10.1.5. Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je stanoven předpisem 
SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty č.j. S 4730/2016-

„Rekonstrukce nástupiště zastávky Bělá nad Radbuzou na trati Domažlice - Planá"
Příloha č. 1 -  Zvláštní technické podmínky
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SŽDC-O13 ze dne 15.2.2017 (účinnost od 15.2.2017). Podzemní a nadzemní vedení a zařízení 
technické infrastruktury budou zakreslena jednotlivými ucelenými liniemi.

4.10.1.6. Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění se zpracovává podle předpisu SŽDC 
M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka 
č.j. S620/2016-SŽDC-O13 (účinnost 1.9.2016), (oba dokumenty jsou umístěny na adrese 
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumentv-a-predpisv.html), popř. na adrese 
www.szdc.cz/o-nas/organizacni-iednotkv-szdc/szg-praha/dokumentv-ke-stazeni.html).

4.10.1.7. Body železničního bodového pole se navrhují, stabilizují, zaměřují a dokumentují podle 
předpisu SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole č.j. 17206/2018-SŽDC-GŘ-O15 (účinnost 
1.4.2018) (dokument je umístěn na adrese www.szdc.cz/o-nas/organizacni-iednotkv-szdc/szg- 
praha/dokumentv-ke-stazeni.html).

4.10.1.8. Zhotovitel vyřeší napojení nového směrového a výškového řešení osy koleje na všechny 
navazující úseky trati. Dokumentaci osy koleje pro všechny navazující úseky trati poskytne 
prostřednictvím Objednatele příslušná SŽG.

„Rekonstrukce nástupiště zastávky Bělá nad Radbuzou na trati Domažlice - Planá"

4.10.2. Geodetická dokumentace
4.10.2.1. Ustanovení Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006, Příloha č. 2, část I. Geodetická dokumentace 

se použijí v následujícím znění:

ČÁST I GEODETICKÁ DOKUMENTACE
Obsah:
I. 1 Technická zpráva
I. 2 Majetkoprávní část
I. 3 Návrh vytyčovací sítě
I. 4 Koordinační vytyčovací výkres
I. 5 Obvod stavbv
I. 6 Geodetické a mapové podklady 
I. 7 Geometrické plány

I. 1 Technická zpráva
a) Název stavby, stádium stavby, vymezení rozsahu stavební a technologické části stavby 
podle aktuálního číselníku „Přehled traťových a definičních úseků" (tj. TUDU a staničení 
(km)) -  viz SŽDC (ČD) M 12 Předpis pro jednotné označování tratí a kolejišť a SR 12 (M) 
Služební rukověť k předpisu pro jednotné označování tratí a kolejišť v IS ČD, oboje č.j. 59 
792/99-029 ze dne 20.10.1999, v platném znění.
b) Zhodnocení Objednatelem předaných geodetických a mapových podkladů,
c) Zhodnocení Zhotovitelem zajištěných a zhotovených doplňujících geodetických a 
mapových podkladů, geodetického měření a jeho technologie a dosažené přesnosti, 
informace o bodech stávajících bodových polí, přesnost geodetického základu, použité 
referenční systémy,
d) Informace o podkladech pro majetkoprávní část:

• katastrální úřady a katastrální pracoviště, datum šetření v katastrálním operátu, 
apod., podle územního umístění stavby,

• ze souboru geodetických informací KN a jiných grafických podkladech (katastrální 
mapa a její číselné vyjádření, mapa dřívější pozemkové evidence, ohraničovací plán 
pozemků v obvodu dráhy, geometrický plán, původní výsledky zeměměřické 
činnosti, apod.),

• o přípravě mapových podkladů pro majetkoprávní část (typ transformace 
katastrální mapy, výběr identických bodů pro transformaci a jejich původ a 
přesnost, zhodnocení přesnosti transformace katastrální mapy, apod.),

• ze souboru popisných informací KN a písemných údajích z veřejných knih a operátů 
dřívějších pozemkových evidencí apod. včetně uvedení data šetření,

• ze sbírky listin katastrálního operátu a ze sbírky listin veřejných knih a operátů 
dřívějších pozemkových evidencí apod.
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BOZP v přípravě a výkon autorského dozoru

e) Další údaje a informace k ostatním částem geodetické dokumentace.

I. 2 Majetkoprávní část
Je podkladem pro stavební řízení nebo řízení o vydání společného povolení a zhotovuje se 
tak, aby ji bylo možné použít pro majetkoprávní přípravu stavby včetně podkladů pro odnětí 
nebo omezení pozemků ze ZPF a PUPFL.
Průběh hranice pozemků v obvodu dráhy a to pozemků ve vlastnictví České republiky 
s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC a pozemků ve vlastnictví ČD, 
případně pozemků jiných subjektů je určen stavem evidovaným v KN.
Pokud je Zhotovitelem navrhováno řešení, které je situováno za hranici pozemku 
ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC, je 
třeba navrhnout trvalý zábor dotčeného pozemku nebo jeho části v rozsahu příslušné normy 
(Projektování železničních drah -  ČSN 73 6301).
Obdobně se postupuje při trvalém záboru pozemku ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC pro SO a PS, který bude po dokončení 
smluvně předán jinému vlastníkovi nebo jinému oprávněnému subjektu.
Hranice pozemních komunikací se určují podle zákona o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (zákon č. 13/1997 Sb.) a podle ustanovení vyhlášky, kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích, vše ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č. 104/1997 
Sb., § 11 odst. 2 a příloha č. 3).
Zhotovitel si v nejkratším možném termínu zjistí informace o probíhajících změnách, obnově 
nebo revizi katastrálního operátu a zajistí soulad nově vytvářeného katastrálního operátu 
s majetkoprávní částí.
Geodetická dokumentace v územích, kde probíhá obnova katastrálního operátu, bude 
vyhotovena v souladu s těmito změnami a bude konzultována s Objednatelem.
Na pozemcích ČD Zhotovitel v součinnosti s Objednatelem navrhne novou dělicí čáru 
pro „Oddělení pozemků pro železniční dopravní cestu", podle níž se rozliší trvalé a dočasné 
zábory na těchto pozemcích. Tyto zábory se projednají v rámci přípravy stavby, případně 
upraví po připomínkách. Finální stav návrhu bude sloužit jako podklad pro návrh změn 
do systémů majetkoprávních agend (např. UMVŽST).
Rozsah omezení práv odpovídajících věcnému břemenu, popř. jiných omezení týkajících se 
pozemků a staveb, se určuje s ohledem na ustanovení obecně závazných právních předpisů. 
Zhotovitel zajistí písemné vyjádření budoucího oprávněného z věcného břemene o šířce 
věcného břemene.
V případě pochybnosti o správném zobrazení polohopisného obsahu katastrální mapy, 
Zhotovitel projedná řešení s ÚOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel požadovat zpřesnění 
nebo opravu zákresu vlastnické hranice, zajistí Zhotovitel dokumentaci o vytyčení vlastnické 
hranice a geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků 
nebo v případě opravy geometrický plán pro opravu geometrického a polohového určení 
pozemku.
Majetkoprávní část bude obsahovat:
a) Informace ze souboru popisných informací KN a písemné údaje z veřejných knih a 

operátů dřívějších pozemkových evidencí a obsahuje údaje:
• o katastrálních územích, pozemcích a stavbách nebo bytech a nebytových 

prostorech (v ustanovení tohoto článku dále jen „nemovitosti"),
• vlastnická a jiná práva k nemovitostem, která budou stavbou dotčena
• a rovněž údaje o sousedních nemovitostech a dalších nemovitostech, u nichž 

mohou být vlastnická a jiná práva stavbou dotčena (dále jen „sousední 
nemovitosti").

Údaje o stavbou dotčených nemovitostech se dokládají výpisem z KN nebo z veřejných 
knih.
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b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotčené stavbou podle katastrálních 

území a s určením výměry záboru nebo jiného dotčení nemovitosti. V rámci každého 
katastrálního území je členění nemovitostí provedeno následovně:

• seznam všech vlastníků a jiných oprávněných subjektů podle listů vlastnictví 
s uvedením všech údajů o nich a nemovitostech,

• seznam nemovitostí a jejich částí dotčených trvalým záborem v členění na ZPF, 
PUPFL a nemovitosti ostatní,

• seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem do 1 roku 
v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,

• seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem nad 1 rok 
v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,

• seznam nemovitostí a jejich částí dotčených věcným břemenem nebo jiným 
omezením (např. plnění mající povahu věcného břemene) s uvedením PS či SO, 
pro něž se věcné břemeno bude zřizovat,

• seznam nemovitostí a jejich částí -  zóna indukovaných účinků
• seznam nemovitostí a jejich částí dotčených individuálním protihlukovým 

opatřením,
• seznam nemovitostí a jejich částí dotčených demolicí,
• nemovitosti ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu 

zastoupeného SŽDC,
• nemovitosti ve vlastnictví ČD s uvedením všech údajů o nich (včetně trvalého 

záboru, dočasného záboru, atd.),
• nemovitosti ve vlastnictví jiných subjektů,
• seznam pozemků z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,
• seznam sousedních nemovitostí.

c) Bilance ploch podle okresů a katastrálních území
Přehledný seznam trvalých a dočasných záborů a jiného dotčení nemovitostí v členění 
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní.

d) Klad mapových listů katastrální mapy
Situace kladu mapových listů katastrální mapy ve vhodném měřítku, zobrazující použité 
platné katastrální mapy (popř. mapy dřívější pozemkové evidence) s vyznačením 
označení mapových listů, hranic a názvů katastrálních území a stávající a projektované 
trasy stavby s jejich staničením.

e) Předběžný výkres výkupu pozemků
Výkres situace platného stavu katastru nemovitostí (případně dřívější pozemkové 
evidence) v měřítku platné katastrální mapy, v rozsahu potřebném pro vydání 
stavebního povolení, s barevným vyznačením:

• trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí v členění 
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,

• trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí 
ve vlastnictví ČD, v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,

• dotčených nemovitostí ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit 
majetkem státu zastoupeného SŽDC,

• nemovitostí a jejich částí v zóně indukovaných účinků,
• nemovitostí a jejich částí dotčených individuálními protihlukovými opatřeními 

(např. okna),
• nemovitostí nebo jejich částí dotčených demolicí (slouží k výmazu z katastru 

nemovitostí),
• orientačního zákresu staničení v ose stávající a projektované trasy železniční tratě,
• rámů mapových listů katastrální mapy, popř. map dřívější pozemkové evidence, 

včetně označení mapových listů, hranic a názvů katastrálních území,
• bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ),
• označení názvů a čísel SO a PS vyvolávajících trvalý a dočasný zábor nemovitostí a 

jiné dotčení nemovitostí - viz bod I. 2 část b).

„Rekonstrukce nástupiště zastávky Bělá nad Radbuzou na trati Domažlice - Planá"
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Pokud situace v měřítku platné katastrální mapy není dostatečně přehledná, vyhotoví se 
detail ve větším měřítku.
Pro sledování postupu majetkoprávního vypořádání stavby zpracuje Zhotovitel 
přehlednou tabulku pozemků a staveb dotčených stavbou. Údaje o dotčených 
pozemcích a stavbách, o geometrických plánech pro rozdělení pozemků a vymezení 
rozsahu věcného břemene k části pozemku, o uzavření všech smluv pro získání práv 
k pozemkům pro Objednatele atd. budou průběžně doplňovány a aktualizovány 
ve spolupráci s Objednatelem. Formát této tabulky bude v úvodu prací na zhotovení 
díla specifikován Objednatelem.

„Rekonstrukce nástupiště zastávky Bělá nad Radbuzou na trati Domažlice - Planá"

I.3 Návrh vytyčovací sítě
Vytyčovací síť musí vycházet z údajů o železničním bodovém poli (ŽBP), které vyhovuje 
platným TKP a které předá Zhotoviteli Objednatel. Vytyčovací síť (polohová a výšková) 
se navrhuje jako primární systém pro vytyčení polohy a výškových úrovní stavby podle 
příslušné normy (ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování -  Část 1: Základní požadavky - 
červenec 2002). Body vytyčovací sítě musí svojí polohou a přesností umožnit vytyčovací, 
kontrolní a dokumentační práce po dobu výstavby, dále po jejím ukončení umožní 
užívání a údržbu stavby. Pro umístění, stabilizaci, ochranu, technologii měření a určení 
souřadnic, dokumentaci a přesnost bodů vytyčovací sítě se použije Metodický pokyn 
SŽDC M20/MP007 a přiměřeně dokument „Specifikace geodetických podkladů 
pro přípravnou dokumentaci" (č.j. 3033/2002-O7-hg ze dne 18.11.2002 -  viz obecná 
část, související dokumenty), v platném znění.
Souřadnice a nadmořské výšky bodů vytyčovací sítě se uvádějí v mm.
V návrhu vytyčovací sítě se zejména:

• navrhne umístění bodů vytyčovací sítě v místech, která nebudou dotčena stavební 
činností ani zařízením staveniště,

• projedná souhlas vlastníka dotčené nemovitosti se zřízením a trvalým umístěním 
bodu (primární systém) na nemovitosti

• stanoví případné překládání bodů vytyčovací sítě v průběhu výstavby podle 
stavebních pracovních postupů,

• naplánuje přesnost bodů vytyčovací sítě s ohledem na předané polohové a 
výškové bodové pole,

• určí způsob stabilizace, ochrany, měření, dokumentace a údržby bodů vytyčovací 
sítě.

Stejná pravidla platí pro návrh geodetické mikrosítě stavby (tunely, mosty, ...)
Pro body geodetické mikrosítě bodů stabilizované nucenou centrací nebo jinou pevnou 
stabilizací vyhotoví Zhotovitel nákres rozmístění těchto bodů a jejich stabilizace.
Návrh vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů obsahuje:

a) Údaje o stávajících geodetických bodech. Údaje (geodetické údaje, nivelační údaje, 
seznam souřadnic a výšek apod.) o bodech základního a podrobného polohového a 
výškového bodového pole, včetně bodů železničního bodového pole (ŽBP) předaných 
Objednatelem a o bodech doplněných Zhotovitelem (primární systém).

b) Písemnou část návrhu vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů, ve které se uvede:
• seznam bodů základního a podrobného bodového pole (polohového a 

výškového), které spravují orgány státní správy nebo právnické osoby pověřené 
vedením dokumentace těchto bodů, navržených k přemístění, odstranění nebo 
jinému opatření k ochraně značky bodu,

• seznam stávajících bodů vytyčovací sítě -  primárního systému (geodetických bodů 
polohového a výškového bodového pole z geodetických podkladů, které lze použít 
pro měření navržených bodů vytyčovací sítě) s vyznačením závad (bod 
nepoužitelný, bod zničen, chybný místopis), doby rekognoskace a použitelnosti 
bodů podle etap výstavby,
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• seznam navržených bodů vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů 

s vyznačením použitelnosti bodů podle etap výstavby.
c) Výkres návrhu vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů v měřítku koordinační situace 

stavby (zpravidla vyhotovený jako její přítisk), ve kterém jsou zobrazeny body podle 
části písemné a jejich orientace. Body se barevně rozliší.

d) Písemný souhlas ÚOZI Objednatele s návrhem vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě 
bodů.

e) Protokol o předání všech nově zřízených bodů ŽBP, který zajistí Zhotovitel s ÚOZI 
Objednatele.

f) Vyjádření orgánů státní správy nebo právnických osob pověřených vedením 
dokumentace bodů základního a podrobného bodového pole (polohového a výškového) 
k navrženým změnám.

„Rekonstrukce nástupiště zastávky Bělá nad Radbuzou na trati Domažlice - Planá"
Příloha č. 1 -  Zvláštní technické podmínky
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1.4 Koordinační vytyčovací výkres
Koordinační vytyčovací výkres se zhotoví podle příslušných norem (ČSN ISO 4463-1 (73 
0411) Měřicí metody ve výstavbě -  Vytyčování a měření -  Část 1: Navrhování 
organizace, postupy měření a přejímací podmínky, ČSN ISO 4463-2 Měřicí metody 
ve výstavbě -  Vytyčování a měření -  Část 2: Měřící značky, v platném znění, ČSN ISO 
4463-3 (73 0411) Měřicí metody ve výstavbě -  Vytyčování a měření -  Část 3: Kontrolní 
seznam geodetických a měřických služeb a ČSN 013419 Vytyčovací výkresy staveb) a 
obsahuje:

a) část písemnou, ve které se uvede seznam do koordinačního výkresu stavby 
zapracovaných PS a SO a seznam čísel bodů pro vytyčení prostorové polohy (sekundární 
systém -  to jsou charakteristické body budovy, mostu, tunelu, upravených prostranství 
a terénních úprav, hlavní body osy dráhy, pozemní komunikace a nadzemního a 
podzemního vedení a hlavní výškové body), bodů pro podrobné vytyčení (rozměr a tvar 
objektu), popř. dalších pro vytyčení použitelných bodů (např. body příčných profilů), 
jejich souřadnic v S-JTSK, nadmořských výšek v Bpv, popisu bodů a mezních vytyčovacích 
odchylek podle příslušných norem (ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování -  Část 1: 
Základní požadavky a ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování -  Část 2: Vytyčovací odchylky),

b) vlastní koordinační vytyčovací výkres v měřítku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se zobrazením 
všech PS a SO podle části písemné a bodů primárního systému (to jsou body geodetické 
body polohového a výškové bodového pole z geodetických podkladů, které podle 
návrhu vytyčovací sítě lze použít pro měření vytyčovací sítě a pro vytyčování)

1.5 Obvod stavby
Obvod stavby je určen pro vytyčení záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí 
pro realizaci stavby a je podkladem pro vyhotovení geometrických plánů a jiných 
podkladů pro majetkoprávní vypořádání.
Obvod stavby musí být koordinován s geometrickými plány vyhotovenými v průběhu 
zhotovení díla (pro stavební řízení nebo prořízení o vydání společného povolení).
Obvod stavby obsahuje:

a) písemnou část, ve které se uvede seznam souřadnic lomových bodů:
• obvodu staveniště, tj. hranic trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného 

dotčení nemovitostí včetně ploch určených pro zařízení staveniště, skládky, 
deponie, zemníky apod., pokud jsou mimo hranice nemovitostí ve vlastnictví 
České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC a 
to i na pozemcích ve vlastnictví ČD,

• hranic trvalých záborů na nemovitostech ve vlastnictví České republiky 
s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC nebo ve vlastnictví 
ČD a na nemovitostech, které budou s dokončenými stavebními objekty nebo 
provozními soubory předány smluvně jiné právnické nebo fyzické osobě,
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• hranic pozemků v obvodu dráhy nebo pozemků ve vlastnictví České republiky 

s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC a pozemků 
ve vlastnictví ČD podle stavu v KN.

Hranice pozemků v obvodu stavby budou určeny odborným způsobem z dostupných 
podkladů (např. DKM, novoměřické náčrty, KMD apod.).
Pokud budou v projektové dokumentaci určeny v trvalých záborech nemovitosti 
(v souladu s dokladovou částí) s různým způsobem využití nebo s různými budoucími 
vlastníky, je nutné dokumentovat lomové body hranice také mezi takovými 
nemovitostmi.

b) výkres obvodu stavby,
v měřítku 1 : 1000 se zobrazením hranic a lomových bodů uvedených v části písemné a 
orientačního zákresu (např. staničení v ose stávající a projektované trasy železniční 
tratě).
Obvod stavby musí být koordinován s geometrickými plány zpracovanými pro rozdělení 
pozemků a vymezení rozsahu věcného břemene na části pozemku pro „Oddělení 
pozemků pro železniční dopravní cestu".

„Rekonstrukce nástupiště zastávky Bělá nad Radbuzou na trati Domažlice - Planá"
Příloha č. 1 -  Zvláštní technické podmínky

Dokumentace pro stavební povolení, hodnocení ekonomické efektivnosti,
Správa železniční dopravní cesty

I. 6 Geodetické a mapové podklady
Geodetické a mapové podklady tvoří úplné geodetické a mapové podklady, tj. podklady 
předané Objednatelem a doplněné Zhotovitelem.
Součástí díla bude doplnění stávajících geodetických a mapových podkladů (měření 
bude vztaženo k ŽBP vyhovujícímu TKP).
Obsah, rozsah, členění, přesnost a počet vyhotovení geodetických a mapových podkladů 
je stanoveno dokumentem „Specifikace geodetických podkladů pro přípravnou 
dokumentaci" (č.j. 3033/2002-O7-hg ze dne 18.11.2002), v platném znění -  viz obecná 
část, související dokumenty.
Závazným souřadnicovým systémem je S-JTSK a výškovým systémem Bpv.
Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je stanoven 
předpisem SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování železniční dopravní cesty.
Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění budou zpracovány podle Směrnice 
SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC a Pokynu GŘ č. 
4/2016 Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externími subjekty, včetně 
předpisu SŽDC M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy 
velkého měřítka.
Pro železniční bodové pole platí Metodický pokyn ředitele SŽDC M20/MP007.
Zhotovitel díla provede dále zaměření volně rostoucích stromů. Toto zaměření bude 
využito pro ocenění při nutném kácení a odstraňování porostu a pro posouzení 
z hlediska bezpečnosti provozu. Rozsah zaměření bude konzultován s příslušným 
oddělením Objednatele.
Součástí díla bude ověření (vytyčením v terénu) průběhu kabelových tras včetně 
přechodů a to tam, kde trasa koliduje se stavebními úpravami v rozsahu díla včetně 
zjištění skutečné hloubky uložení kabelové trasy.
Ve všech místech, kde jsou navrhována technická opatření na rozšíření zemního tělesa a 
jeho rozsáhlejší úpravy (rozšíření, úpravy svahů apod.), je nutné provést zpřesňující 
geodetická měření průběhu všech hran zemního tělesa.
Geodetické a mapové podklady digitální podobě obsahují:
a) technickou zprávu (viz I.1).
b) geodetické údaje o bodech polohového bodového pole o bodech ŽBP a nivelační 

údaje o bodech výškového bodového pole.
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c) přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole, v měřítku 1 : 10 000 v otevřené 

formě (*.dgn)
d) výkresy digitálního modelu v digitální podobě zpracované ve 3D provedení v otevřené 

formě (*.dgn),
e) výkresy digitálního modelu ve formátu *.pdf
f) seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů v digitální podobě (*.txt),
g) případné další podklady.
V listinné podobě bude předána část podle odst. a) a b).
Zhotovitel zajistí prostřednictvím ÚOZI Objednatele před ukončením prací na zhotovení 
díla kontrolu geodetických a mapových podkladů správci ŽBP a JŽM příslušného 
pracoviště SŽG.

„Rekonstrukce nástupiště zastávky Bělá nad Radbuzou na trati Domažlice - Planá"
Příloha č. 1 -  Zvláštní technické podmínky

Dokumentace pro stavební povolení, hodnocení ekonomické efektivnosti,

I. 7 Geometrické plány
Zhotovitel zajistí pro vypořádání majetkoprávních vztahů jako podklad pro žádost 
o vydání stavebního povolení vyhotovení geometrických plánů (dále i „GP") a vytyčení 
hranic pozemků, nebudou-li některé tyto činnosti zajištěny prostřednictvím Objednatele 
(nebo vlastníka (správce) technické infrastruktury) nezávisle, a to dle katastrální vyhlášky 
č.357/2013 Sb. Geometrické plány vyhotovené nezávisle na Zhotoviteli budou 
Objednatelem předány Zhotoviteli.
Zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků nebo jejich částí, které 
budou trvale zabrány pro provedení díla. Hranice drážního pozemku budou navrženy dle 
ustanovení ČSN 73 6301 Projektování železničních drah (část 6 Obvod dráhy a křížení 
dráhy) a hranice pozemků pozemních komunikací dle ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. a 
vyhlášky č. 104/1997 Sb. Parcely pro jednotlivé kategorie a třídy pozemních komunikací 
budou vytvořeny podle ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb. Šíři silničního pomocného 
pozemku určí správce pozemní komunikace. Grafický návrh nového ohraničení pozemků 
bude projednán s ÚOZI Objednatele, stávajícím vlastníkem (správcem) a budoucím 
vlastníkem (správcem).
Na základě odsouhlaseného grafického návrhu nového ohraničení Zhotovitel zajistí 
vyhotovení návrhů jednotlivých geometrických plánů. Zhotovitel vyzve ÚOZI Objednatele 
k odsouhlasení návrhů geometrických plánů.
Zhotovitel zajistí stabilizaci bodů nových a vytyčených hranic pozemků dle ustanovení 
katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb.
Slučování dílů z více pozemků je možné pouze v případě, že se jedná o pozemky stejného 
vlastníka, stejného druhu, způsobu ochrany nemovitostí, stejného omezení vlastnického 
práva k nemovitosti.
V geometrických plánech bude u nově vzniklých pozemků, které řeší trvalé zábory, 
uveden druh pozemku a způsob využití pozemku vyplývající z důvodu trvalého záboru.
V případě, že bude nezbytné vyhotovit geometrický plán pro vyznačení rozsahu věcného 
břemene na části pozemku, Zhotovitel vyhotoví Objednateli přílohu (viz níže).
Zhotovitel rovněž vyhotoví grafický návrh, u něhož zajistí souhlas ÚOZI Objednatele. 
Zhotovitel předá pro každý geometrický plán:
a) příslušnému oddělení Objednatele pro uzavření smluvních vztahů, stejnopisy GP 

potřebné pro zápis do katastru nemovitostí. v počtu 3 ks pro každý právní vztah 
při počtu smluvních stran dvě (pro každou další smluvní stranu ve smluvním vztahu 
1 ks navíc). V případě aplikace zákona o urychlení výstavby [27] si Objednatel 
vyhrazuje právo upřesnit, resp. navýšit počet GP dle počtu spoluvlastnických podílů 
vážících se k nemovité věci.,

b) ÚOZI Objednatele, a to do 7 dnů od jeho potvrzení katastrálním úřadem:
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• elektronicky ověřený a potvrzený GP v digitální formě + ZPMZ v digitální 

formě shodný se ZPMZ odevzdaným na katastrální pracoviště jako součást 
žádosti o potvrzení GP,

• originál souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků, 
nebo prohlášení o chybném geometrickém a polohovém určení pozemků,

• digitální vyjádření změny v otevřené formě (výkres + souřadnice v *.txt 
formátu),

• 5 ks stejnopisu geometrického plánu pro organizační složky Objednatele 
(SS, SŽG, OŘ, TÚDC)

• informace o parcelách, jež jsou předmětem GP,

• přílohu GP pro vyznačení věcného břemene na části pozemku, v níž bude 
vždy uvedeno číslo a název PS či SO, pro které je geometrický plán 
vyhotoven, jméno (název) pravděpodobného oprávněného, poloha 
věcného břemene ve vztahu ke staničení trati, délka věcného břemene a 
výměra jednotlivých částí pozemků dotčené věcným břemenem, a to dle 
porovnání se stavem evidence právních vztahů,

• u ostatních geometrických plánů bude přílohou situační výkres 
s vyznačením polohy geometrického plánu, kilometrické polohy a čísla 
příslušných Částí Díla.

Závazné předpisy pro vyhotovení geometrických plánů:

• zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),

• vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška),
• ČSN 73 6301 projektování železničních drah - březen 1998 (část 6 Obvod a křížení 

dráhy),

• zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění [20] a vyhláška 
č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném 
znění (zejména ust. §11 odst. 2 a příloha č. 3 vyhlášky).

4.10.3. V případě doplnění geodetických a mapových podkladů (při umístění nových objektů mimo stávající 
hranici obvodu dráhy nebo z důvodu zastaralých podkladů) je součástí zakázky jejich doplnění 
zhotovitelem.

4.10.4. Případné doplnění od objednatele převzatého ŽBP a převzatých ŽMP zajistí zhotovitel po dohodě 
se správcem ŽBP a ŽMP (SŽG Praha). Objednatel SŽDC, s.o.-SŽG Praha dodá ŽBP a ŽMP splňující TKP 
staveb státních drah.

4.10.5. V průběhu zpracování dokumentace budou zhotovitelem provedeny veškeré průzkumy a měření v 
rozsahu potřebném pro řádné zpracování dokumentace.

4.10.6. V průběhu zpracování dokumentace si zhotovitel ve spolupráci se správci příslušných TÚ zajistí 
archivní dokumentaci objektů dotčených stavbou a další podklady, nutné k návrhu technického řešení 
stavby.

4.11. Smluvní zajištění a dokladová část
4.11.1. Zhotovitel zajistí a odevzdá podklady pro majetkoprávní vypořádání:

• u trvalých záborů v případě dělení pozemků je to GP, žádost o souhlas s dělením pozemku jednotlivých 
vlastníků, souhlas s vynětím ze ZPF/LPF a znalecký posudek vyhotovený v souladu se zákonem 
č. 416/2009 Sb. v platném znění

• u dočasných záborů podepsaný formulář „Souhlas vlastníka s navrhovaným stavebním záměrem"

• u záborů pozemků k zatížení věcným břemenem GP a znalecký posudek vyhotovený v souladu 
se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění

„Rekonstrukce nástupiště zastávky Bělá nad Radbuzou na trati Domažlice - Planá"
Příloha č. 1 -  Zvláštní technické podmínky

Dokumentace pro stavební povolení, hodnocení ekonomické efektivnosti,
Správa železniční dopravní cesty
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BOZP v přípravě a výkon autorského dozoru 
Formuláře Souhlasu vlastníka s navrhovaným stavebním záměrem, návrhy kupních smluv a smluv 
na věcná břemena předá na vyžádání zhotoviteli oddělení majetkového vypořádání. Tyto náklady jsou 
nedílnou součástí rozpočtu.

4.11.2. V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady a smluvní 
zajištění na připojení k jednotlivým sítím (vodovodní, kanalizační, plynovodní apod.) pokud si to 
povaha stavby či navržené technické řešení vyžaduje.

4.11.3. V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady a smluvní 
zajištění za připojení k přenosové nebo distribuční soustavě, nebo je požadováno, aby se Objednatel 
podílel podle výšky odebíraného příkonu na úhradě oprávněných nákladů provozovatele přenosové 
soustavy, nebo provozovatele příslušné distribuční soustavy spojených s připojením svého zařízení, které 
plyne ze zákona č. 458/2000 Sb. Jedná se taky o přeložky zařízení přenosové soustavy a zařízení 
distribuční soustavy a přeložky rozvodných tepelných zařízení, kdy přeložky těchto zařízení a soustav 
zajišťuje jeho vlastník na náklady Objednatele, přičemž vlastnictví zařízení přenosové soustavy, 
distribuční soustavy a rozvodných tepelných zařízení se po provedení přeložky nemění.

4.11.4. V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady a smluvní 
zajištění za vyvolanou nezbytnou úpravu, nebo překládku nadzemního nebo podzemního vedení 
veřejné komunikační sítě elektronických komunikací, a to na úrovni stávajícího technického řešení, 
které plynou ze zákona č. 127/2005 Sb.

4.11.5. V rámci projednání Zhotovitel díla předá všechny potřebné podklady pro stavební řízení objednateli 
a zajistí kompletní součinnost během stavebního řízení. Žádost o stavební povolení podá Zhotovitel.

4.11.6. Zhotovitel bude vůči obdrženým stanoviskům dotčených orgánů státní správy, institucí na ně 
reagovat, vypořádávat je a zajistí jejich plnění. Zhotovitel je povinen stanoviska zasílat objednateli a 
informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivně účastnit jednání s dotčenými orgány a 
organizacemi.

4.11.7. Součástí povinnosti zhotovitele je i zajištění strukturovaného cloudového uložiště pro ukládání 
veškerých dat, které jsou součástí části H Doklady, pro tvorbu jejich přehledů Data budou 
strukturována minimálně dle členění části H Doklady, ke každé dílčí části bude vytvořen přehled 
s informacemi o již zajištěných dokladech i těch, které se teprve zajištují nebo budou zajišťovány.

4.11.7.1. Minimální rozsah přehledů pro:

• projednání dokumentace na poradách, záznamy a zápisy z porad -  pořadové číslo, typ porady, 
datum, informace o odeslání zápisu zúčastněným.

• projednání se státní správou, dotčenými orgány, dotčenými provozovateli a ostatními účastníky 
stavebního řízení -  pořadové číslo, název subjektu, adresa, datum obeslání, číslo jednací, datum 
doručení, kladné/kladné s podmínkou/záporné, poznámka.

• projednání se správci inženýrských sítí -  pořadové číslo, název subjektu, adresa, datum obeslání, 
číslo jednací, datum doručení, kladné/kladné s podmínkou/záporné, poznámka.

• Projednání s vlastníky dotčených nemovitostí
• Dokladová část životní prostředí

4.12. Koordinátor BOZP na staveništi v přípravě
4.12.1. Součástí povinnosti Zhotovitele je zajištění veškerých činností koordinátora BOZP (bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci) na staveništi odborně způsobilou osobou a to ve fázi přípravy stavby (vše dle 
ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění) včetně dodání všech podkladů potřebných pro 
činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi již ve fázi přípravy, tj. v rámci 
zpracování přípravné dokumentace stavby a projektového souhrnného řešení stavby, a to v souladu 
s platnou legislativou. Zejména se jedná o činnosti, jež jsou popsány ve vzoru smlouvy na výkon 
činnosti koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby -  viz 4.8.2 Stanovené činnosti 
koordinátora.

- vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi odborně způsobilou osobou dle
zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění (dále jen „plán BOZP") včetně části týkající se bezpečnosti a

„Rekonstrukce nástupiště zastávky Bělá nad Radbuzou na trati Domažlice - Planá"
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ochrany zdraví při práci při udržovacích pracích stavby a to vše před zahájením prací na staveništi 
v souladu § 14 výše uvedeného zákon,

- kontrola navrhovaných projektových řešení z pohledu BOZP a zajištění zapracování případných změn,
- účast na poradách a schůzkách svolaných projektantem stavby, a to i dílčích,
- prohlídka místa stavby a staveniště včetně zdokumentování zásadních informací - jako jsou společná 

pracoviště železničář a ostatních profesí mající pracoviště na staveništi, vliv na cestující veřejnost, okolí, 
osvětlení, oplocení, atd.,

- vypracování přehledu právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
a ochrany životního prostředí vztahujících se ke stavbě a jejímu bezprostřednímu okolí,

- vypracování přehledu osob nacházejících se na staveništi (zaměstnanci SŽDC, ČD, CARGO ČD, cestující 
veřejnost, civilní osoby atd.),

- jednoznačné stanovení nebezpečí a rizika, která se mohou při realizaci stavby a v jejím bezprostředním 
okolí vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života, 
poškození zdraví a vzniku nemocí z povolání,

- zajištění veškerých podkladů odpovídajících národnímu standardu bezpečnosti, ochrany zdraví nutné 
pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, 
na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci,

- zabezpečení, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním, klimatickým a 
provozním podmínkách staveniště údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech 
nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán 
všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi; vytvořit v plánu BOZP přílohu 
„Nesoulady" při řešení problematiky BOZP,

- zajištění souladu navrhovaného technického řešení a navrhovaného postupu organizace výstavby 
s požadavky právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a ochrany 
životního prostředí.

4.12.2.Stanovené činnosti koordinátora BOZP.
1. Určený Koordinátor BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby -  zpracování projektové dokumentace

zajišťuje pro zadavatele stavby v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. vše
v platném znění zejména tyto činnosti:
a) zpracovat a předat zadavateli stavby:

- před nabytím právní moci stavebního povolení prostřednictvím zhotovitele projektové dokumentace 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi včetně části pro údržbu stavby po jejím 
dokončení (dále jen „plán BOZP"),

- přehled právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, ochrany 
veřejného zdraví a životního prostředí vztahujících se ke stavbě a jejímu bezprostřednímu okolí,

- zhotoviteli projektu a zadavateli stavby písemnou formou informace o nebezpečích a rizicích, která se 
mohou při realizaci stavby a v jejím bezprostředním okolí vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti 
vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života, poškození zdraví a vzniku nemocí z povolání,

- další podklady odpovídající národnímu standartu bezpečnosti, ochrany zdraví nutné pro zajištění 
bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba 
vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci,

- zpracované požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích na stavbě - je 
součástí plánu BOZP pro použití po dokončení stavby a koordinátor BOZP ho zpracuje do doby 
předání a převzetí projektové dokumentace stavby zadavatelem stavby,

b) zabezpečit, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním klimatickým a 
provozním podmínkám na staveništi údaje, informace a postupy, zpracované v podrobnostech 
nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán 
všemi zhotoviteli projektu, vytvořit v plánu BOZP přílohu „Nesouladů" při řešení problematiky BOZP,

c) navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby:
- nejvhodnější bezpečnostní řešení pro zabezpečení jednotlivých druhů postupu prací, včetně plánu 

navrhovaných a pojmenovaných opatření, a včas informovat odpovědnou osobu zhotovitele

„Rekonstrukce nástupiště zastávky Bělá nad Radbuzou na trati Domažlice - Planá"
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Příloha č. 1 -  Zvláštní technické podmínky 
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BOZP v přípravě a výkon autorského dozoru 
projektové dokumentace, včetně provádění kontroly plnění těchto pojmenovaných opatření, tj. zda 
byly provedeny změny v projektové dokumentaci stavby a jejich zaznamenání v příloze „Nesoulady",

- technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví 
neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých 
prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti,

- do časového harmonogramu postupu prací vyznačení kritických bodů týkajících se bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi,

d) předávat písemně zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, 
bez zbytečného odkladu veškeré další informace o nebezpečích, bezpečnostních a zdravotních rizicích, 
které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,

e) dbát, aby doporučované řešení bylo vždy:
- technicky realizovatelné,
- v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- ekonomicky přiměřené s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby,

f) poskytovat:
- odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 

práce a ochrany pracovního a životního prostředí,
- odborné konzultace a doporučení týkající se odhadu délky času potřebného pro provedení 

plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické 
postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby,

- odbornou podporu zadavateli stavby při jednáních s orgány státní správy a samosprávy,
g) účastnit se výrobních porad se zhotovitelem projektové dokumentace a zadavatelem stavby a 

v rozsahu předchozích bodů zajistit zapracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
h) při výkonu své činnosti se zaměřuje zejména na:

- charakteristiku technologie výroby (provozu), provozních souborů a stavebních objektů,
- zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků,
- ochranu cestující veřejnosti, zaměstnanců SŽDC, s.o. a třetích osob nacházeních se na staveništi,
- bezpečnostní pásma, zabezpečení staveniště a stavby,
- způsoby požadovaného omezení rizikových vlivů,
- vnitřní komunikace a únikové cesty, především s ohledem na PO (požární ochranu) stavby a 

staveniště,
- ochranu pracovníků a pracovního prostředí před účinky škodlivin,
- skladování materiálů a manipulace s nimi,
- vnitrozávodní dopravu a manipulaci s materiálem,
- technické zařízení, bezpečné přístupy a plochy pro obsluhu, údržbu a opravy objektů a technických 

zařízení,
- skladování nebezpečných látek a manipulace s nimi,

ch) zjistit při místním šetření všechny pracoviště železničářů a dalších zaměstnanců toto zdokumentoval, 
předat všem příslušným projektantům a zapracovat do plánů BOZP, aby byla přijata včas taková účinná 
opatření, jež jim zajistí bezpečný pracovní výkon na všech pracovištích a nerušený výkon dopravní 
služby na dráze provozované SŽDC.

2. Určený koordinátor BOZP má především tyto povinnosti:
a) koordinátor BOZP při své činnosti postupuje s odbornou péčí a uskutečňuje tyto činnosti kvalitně a 

bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu s podmínkami stanovenými touto 
smlouvou, všemi níže uvedenými souvisejícími dokumenty a podklady a obecně závaznými právními 
předpisy České republiky,

b) respektuje změny obecně závazných právních předpisů, interních předpisů zadavatele stavby a norem, 
které se týkají předmětu smlouvy i předmětné stavby, i pokud k těmto změnám dojde během účinnosti 
této smlouvy a tyto změny se mají vztahovat i na stavby již prováděné nebo pokud budou tyto změny 
zadavatelem stavby uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě,

c) seznámí se se všemi dokumenty a podklady, nutnými k řádnému plnění svých povinností, a jež jsou pro 
něj závazné,

d) všechny dokumenty a podklady, které koordinátor BOZP převzal od zadavatele stavby a zhotovitele 
projektové dokumentace, není koordinátor BOZP oprávněn bez předchozího písemného svolení 
zadavatele stavby užít k jiným účelům než k plnění svých povinností,
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e) může provádět svoji činnost pouze za předpokladu, že je osobou odborně způsobilou ve smyslu § 10 

zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění a má potřebné oprávnění k podnikání vyžadované obecně 
závaznými právními předpisy. Koordinátor BOZP je povinen po dobu trvání své činnosti udržovat 
v platnosti doklady prokazující veškeré kvalifikační předpoklady pro výkon své funkce. V případě 
nutnosti obnovení platnosti takovýchto dokumentů je koordinátor BOZP povinen bez zbytečného 
odkladu předložit zadavateli stavby a objednateli kopii tohoto dokladu, doplněnou o číslo smlouvy a 
název stavby,

f) není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu zadavatele stavby a objednatele činnosti převést 
na jinou osobu práva, povinnosti a závazky vyplývající z uzavřené smlouvy,

g) ústní informaci, upozornění, opatření, doporučení a podněty je koordinátor BOZP vždy povinen bez 
zbytečného odkladu následně uskutečnit i písemnou formou zadavateli stavby,

h) plně ručí za kvalitu plánu BOZP ve fázi přípravy stavby do doby předání staveniště zadavatelem stavby 
zhotoviteli stavby,

i) plně ručí za kvalitu části plánu BOZP týkající se prací na údržbě stavby po jejím dokončení do doby 
předání staveniště zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

j) při plnění předmětu své činnosti bude postupovat komplexně s důslednou vnitřní koordinací 
navrhovaných postupů, zejména z hlediska minimalizace omezení zpracování projektové dokumentace 
a realizace stavby,

k) bere na vědomí, že veškeré informace, týkající se předmětu této stavby, s nimiž bude koordinátor 
BOZP přicházet v průběhu předsmluvních jednání a v době po uzavření smlouvy do styku, jakož i 
výchozí dokumenty a podklady, předané mu zadavatelem stavby a zhotovitelem projektové 
dokumentace, jsou důvěrné. Tyto informace nesmějí být sděleny nikomu kromě zadavateli stavby a 
třetím osobám určeným dohodou smluvních stran nebo třetím osobám v nezbytném rozsahu 
za účelem plnění povinností koordinátora BOZP, vyplývajících ze smlouvy na projekt této stavy a 
nesmějí být použity k jiným účelům, než k plnění činnosti koordinátora v rámci předmětu smlouvy 
na tuto stavbu.
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5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY
5.1.1. Projektant bude přednostně situovat celou stavbu na pozemcích ve správě SŽDC nelze-li toto splnit, pak 

na pozemcích v majetku ČD, a.s. Umístění stavby na pozemcích jiných vlastníků je možné až po odsouhlasení 
SSZ SŽDC na základě opodstatněného návrhu projektanta ještě před použitím cizího pozemku

5.1.2. Pokud stavba bude situována na pozemky ČD, bude přednostně respektována hranice UMVŽST (tzn. 
na pozemky, které budou převedeny do správy SŽDC). Součástí dokumentace bude situace se zákresem SO a 
PS v katastrální mapě s barevným rozlišením pozemků ve správě SŽDC, pozemků ČD určených k převodu 
do správy SŽDC, pozemků ČD a ostatní pozemky.

5.1.3. Náklady dokumentace budou zpracovány dle platného znění Směrnice č. 20 ze dne 14.7.2017č.j.: 28169/2017- 
SŽDC-GŘ-NM s účinností od 1. 8. 2017.

5.1.4. Metody zpracování ekonomické hodnocení
Zásady a metody zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti železničních staveb, jsou stanoveny 
v „Prováděcích pokynech pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury", vydaných MD a 
účinných od 15/11/2017 (dále Pokyny) a v „Rezortní metodice pro hodnocení ekonomické efektivnosti 
projektů dopravních staveb" (dále Metodika), která je přílohou Pokynů.

Ekonomické hodnocení bude zpracováno:
Základní metodou CBA dle Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury

5.1.5. Pokyny pro zpracování dokumentace
• Dokumentace pro stavební povolení včetně EH, Souhrnného rozpočtu a nezbytných příloh 

k projednání
Počet vyhotovení: 2x v listinné podobě, soupravy 1 -  2 s označením K PŘIPOMÍNKÁM 

4x v digitální podobě ve formě uzavřené obecně přístupné („pdf")
• Čistopis dokumentace včetně EH a nezbytných příloh -  čistopis 

Počet vyhotovení: 6x v listinné podobě, soupravy č. 1-6
5x CD (1x otevřená forma, 2x TreelNFO a 2x formát PDF)
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BOZP v přípravě a výkon autorského dozoru
• Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby DVZS včetně neoceněného soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Součástí bude i zpracování a odevzdání rozpočtu 
stavby v rozsahu oceněných soupisů prací jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu 
stavby. Počet vyhotovení: 5x CD (1x otevřená forma a 4 x formát PDF, výkaz výměr 
otevřená forma

• Kompletní vyhotovení propočtů PS a SO včetně všeobecného objektu bude součástí 
G. náklady paré č. 1-3

• Podepsaný souhrnný rozpočet stavby bude součástí G. náklady pare č. 1-3
• Majetkoprávní část paré 1-6
• Plán BOZP paré 1-6

Řazení dokladů bude přehledné se seznamem s pořadovými čísly, uvedení adres, č.j. a platností 
dokumentů, popř. kontaktů. Ke všem dokladům z projednání je nutný komentář projektanta, jak 
jsou řešeny připomínky obsažené ve vyjádřeních, resp. zda jsou vyjádření kladná. Vyjádření mající 
formu rozhodnutí musí být opatřena potvrzením o nabytí právní moci.

5.1.6. Dokumentace bude obsahovat dokladovou část, ve které budou soustředěna kladná vyjádření všech 
dotčených správců (zejména SBBH, ST, SEE aj.) a vlastníků sítí a ostatních organizací (HZS SŽDC aj.) 
v rozsahu nutném pro schvalovací řízení stavby v rámci SŽDC a pro vydání územního řízení (pokud 
bude potřeba) a stavebního povolení. Součástí dokladové části budou kromě jiného stanoviska 
dotčených složek SŽDC (GŘ, SSZ, OŘ). Práce na dokumentaci bude ukončena až po schválení projektu 
stavby, vydání stavebního povolení v právní moci a vyřešení majetkoprávních vztahů.

5.1.7. Digitální odevzdání bude obsahovat řazení o délce cesty max. 225 znaků vč. názvu a přípony cílového 
souboru. Názvy mohou obsahovat zkratky. Digitální odevzdání bude obsahovat mapu složek a 
souborů s výpisem nezkrácených názvů složek a souborů.
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6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky 

a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele (směrnice, vzorové listy, 
TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům 
následujícím způsobem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1 
772 58 Olomouc
kontaktní osoba: ....​............​..................​.......​......​......​.......​......​......​.......​...........​......​......​....... 
​...​.........​............................www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo 
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumentv-a-predpisv.html.

Vypracovala: .....​..............​.................... 
Dne: 3. 6. 2019

Dne:
Schválil: ...... ​...........​.............​........

................​.............​......​.............
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