DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo
II/351 Třebíč - most ev. č. 351-026
Číslo smlouvy objednatele: 18/2019/D2/OŘP/TR/M
Číslo smlouvy zhotovitele:
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.IČO:
DIČ:
00090450
CZ00090450

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Článek 1
	
	Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace



	Technických:
	referent investiční výstavby

	Technický dozor:
	IMDS s.r.o.

	Koordinátor BOZP:
	MANIFOLD GROUP s.r.o.


Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel: Kraj Vysočina (dále jen „Objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	OHL ŽS, a.s.

	se sídlem:
	Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

	zastoupený:
	ředitel Divize R - Dopravní stavby, na základě Pověření

	zapsán
Kontaktní osoba:
	u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou B stavbyvedoucí


Doručovací adresa: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

	smluvních:
	ředitel Divize R - Dopravní stavby

	technických:
	stavbyvedoucí


Bankovní spojení: Č. účtu:

	IČO:
	463 42 796

	DIČ:
	CZ46342796


Telefon:
Fax: E-mail:
(dále jen „ Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy č. objednatele 18/2019/D2/OŘP/TR/M ze dne 30. 4. 2019, k veřejné zakázce „I/23, II/351 Třebíč - oprava mostů a PHS“, konkrétně k stavbě „II/351 Třebíč - most ev. č. 351-026“.
2.2. Změna smlouvy spočívá ve stanovení ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
Změny se týkají odsouhlasených víceprací a méněprací spočívajících v:
a) Změně technologie provádění kotvené vyztužené obetonávky na opěře 1. Obetonávka je provedena stříkaným betonem. Důvodem změny je urychlení postupu a provedení obetonávky v termínech plánované výluky na železniční trati.
b) Snížení úrovně bourání stávající opěry 3 (navýšení objemu bourání a následně nové části opěry). Úroveň bourání byla posunuta směrem dolů do polohy pracovní spáry ve stávající opěře. Důvodem změny je zjištěná pracovní spára v původní opěře, která se nacházela pod předpokládanou úrovní bourání.
c) Změně typu sanace povrchu ponechaných částí opěry 3 z typu „D“ (sanace s kotvenou obetonávkou) na typ „C“ (sanace s reprofilací do hloubky 50 mm). Důvodem změny je zjištěný stav povrchu opěry po otryskání, který umožňuje provedení sanace v tloušťce do 50 mm. Zároveň bude minimalizováno zúžení stávajícího chodníku před opěrou 3.
2.3. Specifikace díla dle Článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1 vč. rozpočtů a Přílohy k ZL č. 1 (fotodokumentace a zápis ze stavebního deníku), které jsou přílohou tohoto dodatku.
2.4. Celková cena díla dle Článku 6 stávající smlouvy je
navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:
a) dle Změnového listu č. 1 o	1.652.233,50 Kč bez DPH
a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:
a) dle Změnového listu č. 1 o	375.546,07 Kč bez DPH
	Původní cena díla bez DPH
	46.062.491,67 Kč

	Vícepráce
	1.652.233,50 Kč

	Méněpráce
	- 375.546,07 Kč

	Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
	47.339.179,10 Kč

	DPH 21%
	9.941.227,61 Kč

	Nově sjednaná cena včetně DPH
	57.280.406,71 Kč




Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 18/2019/D2/OŘP/TR/M nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 18/2019/D2/OŘP/TR/M uzavřené dne 30. 4. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
Přílohy:	Změnový list č. 1 vč. rozpočtu ze dne 3. 6. 2019
Příloha k ZL č. 1 (fotodokumentace, zápis ze stavebního deníku)
Objednatel:Zhotovitel:

Dodatek č. 1 k SoD č. 18/2019/D2/OŘP/TR/M
akce: II/351 Třebíč - most ev. č. 351-026
Stránka # z 3



V Brně dne: 7. 8. 2019.
V Jihlavě dne: 	










Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

Ředitel Divize R - Dopravní stavby
Příloha k ZL č.l
Ubourání OP3:
Snížení úrovně bourání stávající opěry 3 (navýšení objemu bourání a následně nové části opěry). Úroveň bourání byla posuta směrem dolů do polohy pracovní spáry ve stávající opěře.
Důvodem změny je zjištěná pracovní spára v původní opěře, která se nacházela pod přepokládanou úrovní bourání.
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KSUS 201
	Por.
	Kód
	Varianta
	Název položky

	č.pol.
	položky
	položky
	

	1
	2
	3
	4

	37
	285392
	a
	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ



SO 201 Rekonstrukce mostu 351-026
obetonávky průměr vrtu 16mm, dl. vrtu min. 150mm, průměr výztuže 12mm, dl. výztuže 400mm Kompletní provedení vč. vývrtů, výztuže a zatmelení.
KSUS 201
KSUS 201
KSUS 201
KSUS 201
KSUS 201
OP1:1000+140=1140 [A]
OP3: 693 (B)
Celkem: A+B= 1833.00 [C]
Položka zahrnuje:
dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)
381 285392|bR [DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ	|
úložných prahů a křídel průměr vrtu 16mm, dl. vrtu min. 500mm, průměr výztuže 16mm, dl. výztuže 1500mm
Kompletní provedení vč. vývrtů, výztuže a zatmelení.
ruiv4.r\a z.ai u i IUJC.
dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)
			 nrnunrinnj , ,rt, ,	n ňii<ufaaMuAJAII... frln
41|311325|R	IZDIA STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO 030/37	|
kotvená obetonávka opěr
Kompletní provedení vč. bednění, povrchové úpravy, zřízení pracovních a dilatačních spař atd.
z příl. č. 07, 09
OP1: 5,6*20,0*0,13=14,560 [A]
OP3: 4,01*19,0*0,13=9,905 [B]
Celkem: A+B=24,465 [C]
· dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a
461 3333251	|MOSTNÍ OPÉRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	|L
Kompletní provedení vč. bednění, povrchové úpravy, zřízení pracovních a dilatačních spař, výplně, těsnění, tmelení spař a spojů, vč. nátěrů proti zemní vlhkosti, letopočtu vlysem do betonu atd.
z příl. č. 07, 08, 09
bloky pod ložiska: 0,908*0,908*0,18*4+0,908*0,908*0,075*2=0,717 [A]
OP1:
2,84*2,476*15,175+0,55*1,28*10,838+0,13*0,25*10,838+1/2*0,13*0,25*10,838+2,65*0,7*11,7=136 .570 [B]
křídla OP1: 2,0*3,9*2,4+1,5*3,9*2,4=32,760 [C]
OP3:1,93*1,534*15,111 +0,61 *1,71 *13,41 +0,55*1,0*13,41 =66,101 [D]
křídla OP3: 9,0*2,84*0,85*2=43,452 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=279,600 [F]
· dodáni čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného
		tvaru pň jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a
48| 334325|	IMOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spař, nátěrů proti zemní vlhkosti, veškeré ochranné nátěry.
z příl. č. 08
P2: (1,305m2*5,0+1.44m2*0,91+1,37m2*1,6)*2=20,055 [A]
ŽB zídka: ((11,6*0,3+10,3*1,3)-1,2*1,6*2)*0,7=9,121 [B]
Celkem: A+B=29,176 [C]
· dodáni čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru pň jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
501 420324Í	|PŘECHODOVĚ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30	|L
Kompletní provedení vč. bednění, úpravy povrcu pro položení izolace, nátěrů proti zemní vlhkosti, výplně spař, zálivek, těsnění atd.
z příl. č. 09
5,025*13,41*0,25=16,846 [A]
-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru pň jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu.




























	
	
	PDPS
	
	ZMĚNA
	ROZDÍL
	

	jednotka
	Počet
	CENA
	Počet
	CENA
	Počet
	CENA
	

	
	jednotek
	jednotková
	celkem
	jednotek
	celkem
	jednotek
	celkem
	

	5
	6
	7
	8
	8
	9
	10
	11
	

	KUS
	1 693,000
	1 049,90
	1 777 480,70
	1 813,000
	1 903 468,70
	120,000
	125 988,00
	ad. 1 |

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KUS
	340,000
	1 049,90
	356 966,00
	413,000
	433 608,70
	73,000
	76 642,70
	ad. 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M3
	24,465
	11 934,87
	291 986,59
	0,000
	0,00
	-24.465
	
	ad. 1 a 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	279,6
	10123,53
	2 830 538,99
	351.347
	3 556 871,89
	71,747
	726 332,90
	ad. 2 |

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	29.176
	10 124,59
	295 395,04
	28,656
	290 130,25
	>20
	
	ad. 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	16,846
	5 986.52
	100 848,92
	14,375
	86 056,23
	
	
	ad. 2 |

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	KSUS 201
	551 428381
	|KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE
	|M

	
	tm přechodové desky
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu.
z příl. č. 09
13,4=13,400 [A]
Položka kloub ze železobetonu zahrnuje pouze zhotovení kloubu (zřízení a odstranění vložky pro pérové a vrubové klouby a pod.), beton a výztuž musí být zahrnuta v příslušných konstrukčních

	KSUS 201
	561 428531
	|MOSTNi LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATIŽ DO 5.0MN
	|KUS

	
	
	Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. uložení do plastmalty vč. dodávky malty.
	

	
	
	· výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné
· dodání kompletních ložisek požadované kvality
· přípravu, očištění a úpravy úložných ploch
· osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a k
	

	KSUS 201
	571 428541
	| MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PROZATÍŽ PŘES 5.0MN
	|KUS

	
	
	Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. uloženi do plastmalty vč. dodávky malty.
	

	
	
	· výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné
· dodání kompletních ložisek požadované kvality
· přípravu, očištění a úpravy úložných ploch
· osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a k
	

	KSUS 201
	581 4513111
	IPODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10
	|M3

	
	
	podkladní beton pod novým úložným prahem a pod drenáží Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu.
z příl. č. 07, 09
OP1: 3,19*11,7*0,15=5,598 [A]
OP3: 0,8*13,4*0,15=1,608 [B]
pod drenáží: 0,5*0,3*15,0=2,250 [C]
	

	
	
	Celkem: A+B+C=9,456 [D]
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu hetgnu.	y	(
	

	KSUS 201
	591 451313|
	|PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20
	|M3

	
	podkladní beton pod přechodovou desku C16/20n
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu.
z příl. č. 09
4,95*13,41*0,1=6,638 [A]
-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
-zhotovení nepropustného, mrazuvzdoméh

	KSUS 201
	67	|45860 |
	| VÝPLŇ ZA OPÉRAMIA ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU
	|M3

	
	Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. výběru vhodného materiálu, předepsaného hutnění atd.
z příl. č. 07, 09
OP1: 6,4m2*13,3=85,120 [A]
položka zahrnuje:
- dodávku mezerovitého betonu předepsané kvality a zásyp se zhutněním včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

	KSUS 201
	881 626122|
	IREPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRSTTL 50MM
	|M2

	
	70% plochy křídel Kompletní provedení vč. potřebných lešení.
z příl. č. 07, 09
křídla OP1: (2,6*5,6+0,55*5,6)*0,7=12,348 [A]
křídla OP3: (1/2*5,1*3,0+172*6,4*3,9)*0,7=14,091 [B]
Sanace OP3: 3.30*19,0 =62.700
Celkem: A+B +C=89.139 [A+B+C]
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě



	
	13,400
	13 306,09|
	178 301,61
	11,50|
	153 020,04
	-1,900 |
	
	ad. 2

	
	
	
	
	

	
	4,000
	72 114,001
	288 456,00
	4,0001
	288 456,00
	0,000 |
	0,00
	

	
	
	
	
	

	
	2,000
	77 995,53|
	155 991,06
	2.0001
	155 991,06
	0,000 |
	0,00
	

	
	
	
	
	

	
	9,456
	5 795,631
	54 803,48
	9,3631
	54 264,48
	-0,093 |
	-539,00
	ad. 2

	
	
	
	
	

	
	6,638
	9 332,401
	61 948,47
	5,751
	53 661,30
	-0,888 |
	-8 287,17
	ad. 2

	
	
	
	
	

	
	85,121
	4 939,811
	420 476,63
	85,05]
	420 130,76
	(Ž07|
	-345,87
	ad. 2 |

	
	
	
	
	

	
	26,439
	4 242,001
	112 154,24
	68,8691
	292 142,30
	42.430 |
	179 988,06
	ad. 2

	
	
	
	
	



	KSUS 201
	139| 289325|
	I	I
	M3

	
	
	kotvená obetonávka opěrze stříkaného betonu
Kompletní provedení vč. bednění, povrchové úpravy, zřízení pracovních a dilatačních spař atd.
	

	
	
	OP1: 5.6*20.0'0,13=14.560 [A]
Celkem: 14,560 [A]
	

	KSUS 201
	201 122738|
	|ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3

	
	odstranění násypu pro sjezd a odkopávky u opěrpro provedení obetonávky
Zahrnuje všechny práce vč. případného čerpání vody, dopravu, úpravu základové spáry.
z příl. č. 03, 05
pro provedení obetonávky
OP1: 2,1*0,6*25,0=31,500 [A]
OP3:1,8*0,6*15,1+1,0*1,0*6,2*2=28,708 [B]
odstranění násypu pro sjezd: 200,0=200,000 [C]
OP3 snížení pacovnl spáry o 700mm: 2.41‘15.1=36.391m3 [D]
Celkem: A+B+C +D=296.765 [E]
položka zahrnuje:
· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření vvknniště nn celou dnhu oráče v něm vč klimatických opatření

	KSUS 201
	23| 17120|
	I ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNI
	M3

	
	
	Zahrnuje kompletní provedeni zemní konstrukce, z pol. č. 132838:5,0=5,000 [A]
z pol. č. 122738:260,208=260,208 [B]
	

	
	
	Celkem: A+B=265,208 [C]
položka zahrnuje:
· kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
· ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu
· ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
· spouštění a nošení materiálu
· úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
-svahování, uzavírání povrchů svahů
· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	

	KSUS 201
	65| 45852|
	I VÝPLŇ ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO
	M3

	
	
	zásyp za opěrou ŠD fr. 0/32
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. výběru vhodného materiálu, předepsaného hutnění atd.
z příl. č. 07, 09
OP1:9,2m2*12,0=110,400 [A]
OP3: 6,2m2*13,5=83,700 [B]
	

	
	
	Celkem: A+B=194,100 [C]
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
	

	KSUS 201
	93| 7111121
	| IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY
	M2

	
	izolace rubu OP a křídel
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. množství potřebného na přesahy (není součástí MJ) vč. očištění, penetračního nátěru a provedení podkladu pod izolaci.
z příl. č. 07, 09
OP1: 6,1*11,7=71,370 [A]
OP3:2,7*30,0=81,000 [B]
OP3 snížena prac. Spára: 15.10*0.7= 10.57[C]
Celkem: A+B +C=162.988 [D]
puiutnci taniiiujc.
· dodáni předepsaného izolačního materiálu
· očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
· zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému podle



265,208	|	12,73	|	3 376.10~
301,5991
3 838,15
36,391 |
462,05
ad. 2
ad. 2
92 949,11
42,400 |
 ad. 2














	S0 001 Demolice části mostu 351-026
	
	
	
	ad. 2

	1| 014112|a
	I POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)
	T
	3 190,552
	396,00
	1 263 458,59
	3 369.9201
	1 334 488,12
	179.368 |
	71 029,53
	

	
	železobeton 2,5t/m3, beton 2,3t/m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	z pol. č. 966168: 772,766*2,5t/m3=1 931,915 [A]
z pol. č. 966158: 54,312*2,3t/m3=124,918 [B]
z pol. č. 967168:325,05*2,5t/m3=812,625 [C]
z pol. č. 97816: 63,562*2,3t/m3=146,193 [D]
z pol. č. 113358: 74,34*2,3t/m3=170,982 [E]
z pol. č. 113524:56,8*0,12*0,25*2,3t/m3=3,919 [F]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Celkem: A+B+C+D+E+F=3 190,552 [G]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	311 9661681
	I BOURANÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM
	M3
	772,766
	4 075,50
	3 149 407,83
	844,5131
	3 441 812,73
	71,747 |
	292 404,90
	ad. 2

	zanrnuje rozoourani k-ce, pomocné K-ce vc.manipuiaca Š vybouranou suti a uiozeni na skiaoku vc. zvolení vhodné technologie, aby nedošlo k poškození konstrukcí, vč. vypracování Technologického nřodnici i nncti mi i hni ironính nrarí
z pni. Č. 02
mostní římsy: (0,78*0,28+0,.22*0,5)*48,2+(2,53*0,28+0,22*0,5)*49,3=56,176 [A]
nosníky NK: 15,0*36,0*1,0=540,000 [B]
stojky: 1,2*0,8*7,1 *3=20,448 [C]
základ P2: 3,75*15,75*1,5=88,594 [D]
příčník P2:2,0*15,6*1,25=39,000 [E]
přechodová deska OP3:6,1*0,3*15,6=28,548 [F]
poiozka zanmuje:
· rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
· veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
	
	
	
	

	4| 0141321
	I POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)
	T
	7,641
	3 795,00
	28 997,60
	0,0001
	0,00
	-7,6411
	-28 997,60
	ad. 2

	mostní izolace 2,2t/m3; z pol. č. 97817: 694,6*0,005*2,2t/m3=7,641 [A]; zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	
	
	
	

	
	
	1 276 687,44
	


KSUS 001
KSUS 001
KSUS 001

ZBV č. 1 Přehled změn
	OP 1: Navíc dodatečné kotvení 28ks pol. Č. 37, Nová pol. Č. 100 Stříkaný železobeton, Ponížení výměry na pol. Č. 41 Obetonávka opěr-14,560m3 OP1
	ad.1
	- 376,10

	OP 3: pol. č.38 Navíc dodatečné kotvení 73ks, Ponížení výměry na pol. č. 41 Obetonávka opěr -9,905 m3 OP3, nárůst betonu na pol. č. Mostní opěry a křídla, Nárůst pol. č. 88 Reprofílace podhledů +62,7m2, nárůst na položkách 20,23,65 Odkopávky, Uložení a Výplň za opěrami, S0001 nárůst bourání a poplatků za skládku 71,747m3 pol. č.1 a 31, nárůst pot. 93 Izolace 10,57m2; OPRA VA VÝMĚR RDS/PDPS
	ad.2
	1 277 063,54

	
	celkem
	1 276 687,44



Datum:
03.06.2019


Datum: 3.6.2019	Datum: 3.6.2019



[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Změnový list č. 1
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Stavba: 1/23,11/351 Třebíč - oprava mostů a PHS
bez DPH
	Objekt
	Cena dle SOD
	Cena dle SOD + ZL předchozí
	Vícepráce ZL č. 1
	Méněpráce ZL č. 1
	Cena celkem dle
SOD+ZLč. 1

	DIO
	1 665 119,63
	1 665 119,63
	
	
	1 665 119,63

	SO 001
	10 769 628,94
	10 769 628,94
	363 434,43
	28 997,60
	11 104 065,77

	SO 201
	32 562 738,79
	32 562 738,79
	1 288 799,07
	346 548,47
	33 504 989,39

	SO 401
	495 432,69
	495 432,69
	
	
	495 432,69

	SO 402
	569 571,62
	569 571,62
	
	
	569 571,62

	
	
	
	
	
	0,00

	Celkem
	46 062 491,67
	46 062 491,67
	1 652 233,50
	375 546,07
	47 339 179,10



[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Technický popis předmětu změny:
A)
Změna technologie provádění kotvené vyztužené obetonávky na opěře 1. Obetonávka je provedena stříkaným betonem.
Důvodem změny je urychlení postupu a provedení obetonávky v termínech plánované výluky na železniční trati.
B)
Snížení úrovně bourání stávající opěry 3 (navýšení objemu bourání a následně nové části opěry).
Úroveň bourání byla posuta směrem dolů do polohy pracovní spáry ve stávající opěře.
Důvodem změny je zjištěná pracovní spára v původní opěře, která se nacházela pod přepokládanou úrovní bourání.
C)
Změna typu sanace povrchu ponechaných částí opěry 3 z typu „D" ( sanace s kotvenou obetonávkou) na typ „C" (sanace s reprofilací do hloubky 50 mm).
Důvodem změny je zjištěný stav povrchu opěry po otryskání, který umožňuje provedení sanace v tloušťce do 50 mm. Zároveň bude minimalizováno zúžení stávajícího chodníku před opěrou 3.
Za objednatele:Za technický dozor:
Datum: 3.6.2019
Za autorský dozor:

Datum: 3.6.2019
Wfi. MíH , W ,
Za zhotovitele
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