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SMLOUVA O DÍLO
č. SML/143/2019

číslo smlouvy zhotovitele 12080_U.4830_01_2019

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů

ČLÁNEK I.
SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI

1. Objednatel: Statutární město Brno,
Dominikánské nám. 196/1, 60200 Brno, Brno - město
zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Brno – Královo Pole na
základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, ve znění
pozdějších změn – Statutu města Brna

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole

Palackého tř. 1365/59, 612 93 Brno

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Tel., e-mail:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor stavebníka: IDEALBAU s. r. o., IČO: 28344481

2. Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

se sídlem: Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno

statutární orgán: představenstvo: Ing. Tomáš Kubíček, MBA, předseda
představenstva, Martin Řehůřek, MBA, místopředseda
představenstva, Mgr. Libor Janáček, LLM, člen
představenstva, Ing. Michal Pavlišta, člen představenstva.

Každý člen představenstva je oprávněn jednat za společnost
samostatně.

ve věcech technických

IČO: 03902447

DIČ: CZ03902447

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel., email.: + 420 545 171 717, unistav@unistav.cz
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Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. RgB7272 

ČLÁNEK II. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.  Zhotovitel prohlašuje, že je na základě (živnostenského aj. oprávnění pro činnost) Provádění 
staveb, jejich změn a odstraňování odborně způsobilý zhotovit dílo v rozsahu dohodnutém touto 
Smlouvou.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, 
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. 
Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření této 
Smlouvy, zejména projektovou dokumentaci stavby, pro provádění stavby s názvem 
„Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno" vypracovaná v souladu s  vyhláškou č. 499/2006 Sb., 
v 07/2018 společností BOOS plan, a. s., se sídlem Horova 3121/68, Žabovřesky, 616 00 Brno, 
IČO: 63481898 (dále jen projekt) a Soupis prací, který v rámci nabídky ocenil, a který tvoří 
přílohu č. 1 této Smlouvy. Soupis prací je vypracovaný v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. 
Zhotovitel prohlašuje, že se s podklady, na které tato Smlouva odkazuje, důkladně seznámil. 

3.   Objednatel se Zhotovitelem uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen Smlouva), s ohledem na to, 
že Zhotovitel byl dne 08. 07. 2019. Objednatelem vybrán v rámci veřejné zakázky s názvem: 
„Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno“ k uzavření smlouvy. 

ČLÁNEK III. 
PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele řádně provést ve sjednané době, na své náklady 
a na své nebezpečí dílo a takto provedené dílo předat Objednateli a tomu odpovídající závazek 
Objednatele provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení dle čl. VI 
Smlouvy.  

2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech stavebních činností, prací, služeb 
a dodávek uvedených ve Smlouvě a jejích přílohách v souladu se zadávací dokumentací veřejné 
zakázky a nabídky Zhotovitele. Předmětem díla je vybudování novostavby polyfunkčního 
objektu v místě stávajícího objektu určeného ke kompletní demolici (demolice je součástí díla), 
v nároží při křižovatce ulic Štefánikovy a Rybníček v Brně. Novostavba bude sloužit jako 
vícepodlažní bytový dům s malometrážními byty a s byty zvláštního určení (bezbariérové byty 
pro vozíčkáře), s obchodním parterem. 

3. Dílo musí být způsobilé k dohodnutému účelu, kterým je zajištění odstranění stávající budovy a 
vybudování novostavby způsobilé k užívání.  

4. Místo plnění je vymezeno projektem specifikovaným v čl. II odst. 2 Smlouvy. 

ČLÁNEK IV. 
DOBA PLNĚNÍ 

 

1. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel je povinen převzít staveniště ve lhůtě nejpozději do 60 
kalendářních dnů od podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce neprodleně po 
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převzetí staveniště.  

2. Zhotovitel je povinen řádně ukončit provádění díla a předat dílo bez vad a 
nedodělků Objednateli nejpozději do 27 měsíců od převzetí staveniště.  

3. Objednatel si vyhrazuje právo posunout termín zahájení provádění díla až o 12 kalendářních 
měsíců, přičemž Zhotovitel není oprávněn uplatňovat vůči Objednateli jakékoliv nároky včetně 
náhrady škody v případě, že Objednatel tohoto práva využije.  

4. Zhotovitel se zavazuje vypracovat návrh podmínek na poskytování záručního servisu a údržby 
dle čl. VI odst. 3 této Smlouvy předposlední odrážky a předat jej Objednateli ve lhůtě 6 měsíců 
před termínem pro provedení díla dle odst. č. 2 tohoto článku Smlouvy. 

ČLÁNEK V. 
 VLASTNICKÉ PRÁVO K PŘEDMĚTU DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

1. Jednotlivé věci (součásti) se stávají vlastnictvím Objednatele okamžikem jejich zabudování do 
nemovitosti, byť dílo není dokončeno a je doposud prováděno. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, která vznikne jeho činností při provádění díla nebo 
v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy včetně nemajetkové újmy, a to i třetím osobám 
popř. Objednateli až do doby předání a převzetí zhotoveného díla Objednatelem.  

ČLÁNEK VI. 
CENA DÍLA 

1. Cena za provedení díla dle čl. III. této Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v souladu 
se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž celková cena je 
cenou pevnou, nepřekročitelnou a nezměnitelnou, po celou dobu provádění díla. Cena díle je 
stanovena na základě oceněného Soupisu prací ze dne 13. 5. 2019, který tvoří (jako Příloha č.1) 
nedílnou součást této Smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady vynaložené 
Zhotovitelem v souvislosti s provedením celého díla a zahrnuje též veškeré související náklady, 
které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, montáž, předání, 
zprovoznění a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění. Cena obsahuje 
i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení 
díla. 

2.  Celková cena díla bez DPH  84 896 045,19 Kč 

(slovy: osmdesátčtyřimilionůosmsetdevadesátšesttisícčtyřicetpět korun českých, devatenáct haléřů)  

   Sazba DPH odpovídá platné právní úpravě v době zdanitelného plnění.  

3. Celková cena v sobě zahrnuje buď jako položka v rozpočtu nebo jako součást jednotkové ceny 
použité při tvorbě oceněného Soupisu prací (položkového rozpočtu) zejména: 

➢ veškeré náklady na řádně a včasné zhotovení bezvadného funkčně způsobilého 
a kompletního díla způsobilého k dohodnutému účelu, jehož zhotovení je předmětem 
Smlouvy, 

➢ zabezpečení veškerých povolení nutných k bezproblémovému průběhu a realizace 
Stavby (např. užívání veřejných prostranství, zvláštního užívání komunikace),  

➢ provedení dopravně-inženýrských činností; 
➢ náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících 

ke zhotovení díla a pro užívání díla dále potřebných,  
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➢ náklady na průběžný a konečný úklid staveniště, 
➢ vzorky, 
➢ zajištění bezpečnosti všech osob na staveništi a v okolí staveniště, náklady k dodržení 

bezpečnostních a protipožárních předpisů,  
➢ dodávku, skladování, správu, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů 

potřebných pro realizaci díla,  
➢ náklady na přesun hmot a včetně nákladů na likvidaci stavebního odpadu vzniklého 

při realizaci Stavby,  
➢ náklady na provedení předepsaných zkoušek, revizí a zajištění atestů podle platných 

právních předpisů a technických norem nebo potřebných pro prokázání bezchybné 
funkce díla, 

➢ pojistné a náklady na zřízení bankovní záruky, 
➢ zřízení, rozvody, spotřebu a provoz podružného připojení vody a energií během 

provádění díla,  
➢ náklady na ochranu díla až do předání díla Objednateli, 
➢ zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla, 
➢ koordinační a kompletační činnost Zhotovitele nad prováděním celého díla,  
➢ fotodokumentaci – před zahájením prací, průběh prací a všech dokončených částí 

předmětu této veřejné zakázky,  
➢ licenci k projektové dokumentaci skutečného provedení stavby a k užití 

fotodokumentace, 
➢ zpracování návrhu podmínek na poskytování záručního servisu a údržby výtahu a 

ostatních technických zařízení vyžadujících pravidelnou odbornou údržbu a servis po 
dobu záruky pro veřejnou zakázku na výběr dodavatele záručního servisu a údržby ve 
vazbě na doporučení výrobců zařízení a dle technických norem. Podmínky musí být 
zpracovány v rozsahu v podrobnosti pro výběr dodavatele této služby; 

➢ součinnost při kolaudaci a zhotovení geometrického plánu pro zápis budovy do 
katastru nemovitostí. 

4. Cenu je možné zvýšit pouze v případě provedení dodatečných stavebních prací nad rámec 
množství nebo kvality uvedené v předaném projektu a položkovém rozpočtu, a to ve výši a za 
podmínek stanovených v ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů. 

5. Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení částí díla v rozsahu 
dohodnutém dodatkem ke smlouvě (dále jen „vícepráce“). Náklady na vícepráce budou 
připočteny k ceně podle čl. VI. odst. 1 a 2 této Smlouvy. Náklady na vícepráce budou oceněny 
podle odpovídajících jednotkových cen položek dle oceněného soupisu prací (Příloha č. 1 této 
Smlouvy). Oceňování víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle oceněného soupisu 
prací (Příloha č. 1 této Smlouvy), bude provedeno podle cen obvyklých na trhu s přihlédnutím 
k celkové cenové úrovni nabídky Zhotovitele vyplývající z oceněného soupisu prací. Ke zvýšení 
ceny dojde pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě, podepsaného smluvními stranami, 
před zahájením realizace víceprací. 

6. Zjišťovací protokol, který bude přílohou faktury, slouží výhradně jako podklad fakturace.  

ČLÁNEK VII. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo za těchto podmínek: 
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a) Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat platby ceny díla před jejich provedením ani zálohy. 

b) Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě měsíčních dílčích faktur (dále jen faktur), 
které budou vystavené Zhotovitelem a doručené Objednateli nejpozději do pátého dne 
následujícího měsíce na základě zjišťovacího protokolu se soupisem skutečně provedených 
prací potvrzeným TDS. Úhrada u každé jednotlivé faktury bude provedena vždy do výše 90 % 
fakturou účtované částky příslušné ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % z ceny díla bude 
uhrazeno po předání a převzetí řádně dokončeného celého díla bez vad a nedodělků nebo po 
odstranění všech vad díla a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo 
kolaudace díla, dle toho, která skutečnost nastane později, na základě faktury vystavené 
Zhotovitelem a doručené Objednateli do 14 dní od rozhodného okamžiku pro uhrazení 
pozastávky ceny díla.  

c) Konečnou fakturu vystaví Zhotovitel nejpozději ve lhůtě 14 dnů od rozhodného okamžiku pro 
fakturaci pozastávky ceny díla dle předchozího písm. b) tohoto článku.  

d) Doba splatnosti daňového dokladu je dohodnuta 14 kalendářních dní ode dne doručení 
daňového dokladu Objednateli na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví Smlouvy.  

e) Platba ceny bude probíhat v korunách českých. 

f) Platbu poukáže Objednatel bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví 
této Smlouvy. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu 
Objednatele. 

g) Objednatel nepřijímá elektronické daňové doklady. 

h) Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad se všemi náležitostmi daňového dokladu 
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů: 

a. označení Objednatele, včetně sídla, doručovací adresy, IČO, DIČ; 
b. označení Zhotovitele, včetně sídla, IČO, DIČ;  
c. evidenční číslo daňového dokladu; 
d. den vystavení daňového dokladu; 
e. číslo smlouvy Objednatele, datum jejího uzavření, název smlouvy a název veřejné 

zakázky „Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno“ 
f. den uskutečnění zdanitelného plnění;  
g. splatnost daňového dokladu;  
h. základ daně;  
i. sazbu daně v české měně;  
j. doložku „daň odvede zákazník“, 
k. číslo účtu Zhotovitele, na nějž má být placeno; 
l. kód klasifikace produkce CZ-CPA ve smyslu ustanovení § 92e zákona o dani z přidané 

hodnoty, 
m. označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,  
n. razítko a podpis oprávněné osoby. 

2. Přílohou faktury bude vždy technickým dozorem nebo oprávněnou osobou Objednatele 
podepsaný zjišťovací protokol obsahující soupis skutečně provedených prací, služeb a dodávek 
s jednotkovou cenou a množstvím u jednotlivých položek. Zhotovitel je povinen uvést u 
konkrétních položek z oceněného soupisu prací, že byly prováděny prostřednictvím 
poddodavatele a jeho identifikaci (název, sídlo, IČO). 

3. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo nebude 
obsahovat soupis provedených prací, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do 
data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad. Lhůta 
splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného 
daňového dokladu Objednateli. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem pouze práce, 
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služby a dodávky, které byly Zhotovitelem provedeny v rozsahu odsouhlaseném Objednatelem. 
Zhotovitel odpovídá Objednateli za škody vzniklé nedodržením této povinnosti stejně jako za 
škody vzniklé Objednateli chybami daňového dokladu, a to zejména škod vzniklých nedodržením 
lhůty pro přiznání k DPH. 

4. Zhotovitel je oprávněn uvést na daňovém dokladu pouze bankovní účet, na nějž má být uhrazena 
cena, zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na jiný účet je Objednatel oprávněn odepřít a není 
tak v prodlení.  

5. Případné vícepráce je Zhotovitel povinen účtovat samostatně. 

6. Objednatel prohlašuje, že budovaný objekt bude používán k ekonomické činnosti. Vzhledem 
k tomu, že předmětem této smlouvy jsou stavební práce, které dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, odpovídají číselnému kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA 41 až 43, bude pro výše uvedené stavební práce aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti podle § 92a tohoto zákona. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škody vzniklé 
nedodržením této povinnosti stejně jako za škody vzniklé chybami daňového dokladu, a to 
zejména škod vzniklých nedodržením lhůt pro přiznání k DPH. 

ČLÁNEK VIII. 
STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ 

1. O předání staveniště Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou 
stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo 
určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku III. odst. 4 této Smlouvy a přilehlé 
prostranství dle projektu. 

2. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště až do podepsání zápisu o předání a převzetí díla 
nebo v případě, že bude dílo převzato Objednatelem s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky 
až dnem jejich úplného odstranění, jeden stavební deník v originále a ve dvou kopiích. Jedna 
kopie stavebního deníku náleží Objednateli, druhá Zhotoviteli. Originál stavebního deníku předá 
Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli, v případě předání díla s vadami a nedodělky až po 
odstranění těchto vad a nedodělků. Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za dohodu 
smluvních stran o změně smlouvy. Stavební deník vedou Zhotovitelem pověřené osoby – 
stavbyvedoucí. Záznamy do nich jsou oprávněni provádět dále zástupci Objednatele, osoby 
vykonávající technický dozor Objednatele a autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, a další osoby oprávněné plnit úkoly dozoru podle zvláštních právních předpisů. 
Ve stavebním deníku musí být uveden kontakt pověřených osob a jejich podpisový vzor.  

3. Náklady na zřízení, provozování, zajištění zařízení, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod 
potřebných médií na staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná podružná měřící 
místa na měření spotřebované energie a vody na vlastní náklady. Spotřebované energie a vodu je 
povinen Zhotovitel uhradit Objednateli. 

4. Sociální zázemí pro potřeby zaměstnanců Zhotovitele si vybuduje Zhotovitel.   

5. Vstup a vjezd na staveniště musí být v souladu se zásadami organizace výstavby. 

6. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob. 

7. Zhotovitel se zavazuje průběžně zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen 
s ohledem na provoz objektu denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho 
činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich 
pronikání mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení 
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staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého,
přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně díla.

8. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní
odpovědnost za zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací,
bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených
Zhotovitelem na staveniště.

ČLÁNEK IX.
PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Kvalita Zhotovitelem zhotoveného díla musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným
v projektu, závazných technických normách vztahujících se k plnění. Zhotovitel je povinen
dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené
Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., (Stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími. Zhotovitel je povinen zajistit, že
na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému
orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě popřípadě jiný dokument dle tohoto zákona.
Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s hygienickými, protipožárními,
bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

2. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky první jakosti, které mají takové vlastnosti,
aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná
mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a
životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Zhotovitel se
zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je známo, že je
škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály již použité nebo ty, které
nemají požadující certifikaci, je-li pro jejich použití podle příslušných právních předpisů potřeba.
Připouští se pouze první jakost materiálů.

3. Dílo musí být provedeno v první jakosti.

4. V případě, že Zhotovitel nebude prokazatelně schopen zajistit hmoty, materiály uvedené
v projektu, je třeba předchozího písemného souhlasu Objednatele se změnou této hmoty nebo
materiálu, přičemž musí být garantovány ustanovení právních a technických předpisů a parametrů
specifikovaných projektem a splnit podmínky stanovené veřejnoprávními institucemi a správci
sítí. Realizace změny nesmí znamenat pro Objednatele nárůst nákladů, jak finančních, tak
budoucích provozních a dále snížení standardů.

5. Zhotovitel stanovuje osoby odpovědné za odborné vedení při provádění díla:

• Stavbyvedoucí:
Tel:
e-mail:
č. autorizačního osvědčení:

• Zástupce stavbyvedoucího
Tel:
e-mail:
č. autorizačního osvědčení:
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6. Zhotovitel se rovněž zavazuje, aby po celou dobu realizace díla vykonávaly funkci osoby 
odpovědné za stavbu uvedené v předchozím odstavci této Smlouvy. Změnu v těchto osobách po 
podpisu této Smlouvy je Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli, přičemž nový 
stavbyvedoucí nebo jeho zástupce musí splňovat požadavky Objednavatele na stavbyvedoucího, 
jaké byly stanoveny v Zadávací dokumentaci na předmětnou veřejnou zakázku.  

7. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské části díla a nese za ně 
odpovědnost.  

8. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do dokumentace skutečného provedení 
Stavby veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Tato dokumentace musí 
mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit 
jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí 
vč. domovních přípojek, pro provádění případných rekonstrukcí a oprav. Okamžikem předání 
projektu Objednateli uděluje Zhotovitel Objednateli oprávnění k výkonu práva tento projekt 
užívat (dále jen „licence“) v rozsahu dohodnutém touto Smlouvou. Objednatel je na základě 
udělené opravňující a výhradní licence oprávněn projekt využívat při užívání, rekonstrukcích, 
údržbě, opravách uvedené Stavby, je oprávněn do projektu bez omezení zasahovat a upravovat ji 
i prostřednictvím třetích osob, použít projekt jako podklad ke zhotovení další projektové 
dokumentace ve všech stupních, poskytnout podlicenci k užití projektu vždy v souvislosti 
s objektem Stavby dle této smlouvy. Licence se Objednateli poskytuje na celou dobu trvání 
ochrany autorského práva k projektu. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další 
případné autorské nároky Zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

9. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce Objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším 
postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku 5 dnů 
předem nebo e-mailem 3 dny předem. V případě, že Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen 
práce odkrýt a umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly s tím, že nese veškeré takto 
vzniklé náklady. 

10. Zhotovitel oznámí Objednateli do stavebního deníku zápisem 7 pracovních dnů předem termín 
provádění zkoušek včetně komplexního vyzkoušení a seznámí písemně Objednatele neprodleně 
po jejich dokončení s výsledky. Prováděné zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje 
právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich 
opakování. Náklady na dodatečné zkoušky jsou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky 
prokážou pochybnosti uplatněné Objednatelem, v opačném případě hradí náklady na opakované 
zkoušky Objednatel. Protokoly o provedených zkouškách předá Zhotovitel Objednateli.  

11. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. 
Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést Objednatel, případně Objednatel 
pomocí třetí osoby, na náklady Zhotovitele. Při provádění prací na veřejných cestách nebo v jejich 
sousedství je Zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti 
provozu na komunikacích i pracovníků, pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými 
jsou označení, ohrazení, osvětlení s důrazem na charakter objektu apod. Mimo to musí udržovat 
v čistotě veškeré silnice a cesty. Přístupové cesty k objektu musí být dostatečně odděleny od 
stavebního materiálu a probíhající Stavby tak, aby v co největší míře byla zajištěna ochrana života 
a zdraví osob. Při použití cizích pozemků je Zhotovitel povinen provést nutná jednání k řádnému 
provedení díla dle této Smlouvy a nést veškeré náklady s tím spojené. Zhotovitel v plné míře 
odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu 
předmětu Smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se 
zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO. Pokud Zhotovitel použije pro zhotovení některých částí 
díla svého poddodavatele, zajistí spolupráci s koordinátorem BOZP, poskytne mu nezbytnou 
součinnost a bude dbát jeho pokynů. 
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12. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky omezení provádění Stavby uvedené v zadávací 
dokumentaci a v rozhodnutích a opatřeních správních úřadů a dotčených organizací, rovněž tak i 
dohody Zhotovitele s dalšími účastníky procesu výstavby, se kterými byl Objednatelem 
seznámen. 

13. Zhotovitel je povinen předkládat vzorky materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování 
do Stavby Objednateli a autorskému dozoru k odsouhlasení. 

14. Harmonogram postupu prací zpracovaný Zhotovitelem a doplněný Objednatelem tvoří přílohu č. 
2 této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tento Harmonogram respektuje technologické lhůty a 
podmínky stanovenými závaznými technickými normami nebo výrobci jednotlivých při realizaci 
díla použitých materiálů, systémů nebo výrobků pro jejich použití a montáž. 

15. Zhotovitel se zavazuje neprodleně z prováděného díla odstranit veškeré materiály a výrobky 
používané v rozporu s technologickými lhůtami a podmínkami stanovenými závaznými 
technickými normami nebo výrobci jednotlivých při realizaci díla použitých materiálů, systémů 
nebo výrobků pro jejich použití a montáž a nahradit je jinými. 

16. Změna poddodavatele (jiné osoby), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokázal kvalifikaci, je 
možná jen ve výjimečných a oprávněných případech a za okolností, které Zhotovitel ani 
nezpůsobil ani nemohl ovlivnit, a s prokazatelným souhlasem Objednatele. Zhotovitel před 
změnou poddodavatele předloží Objednateli všechny nezbytné doklady, požadované v zadávací 
dokumentaci veřejné zakázky a kterými musel doložit kvalifikaci původní poddodavatel. 
Zadavatel ověří relevantnost všech doložených dokladů a kvalifikačních předpokladů nového 
poddodavatele, zda splňuje podmínky stanovené zadávací dokumentací. V případě, že Objednatel 
neodsouhlasí tuto navrhovanou změnu poddodavatele (např. z důvodů nedoložení relevantních 
kvalifikačních dokladů), není oprávněn Zhotovitel tohoto poddodavatele k plnění zakázky použít. 

17. V případě subdodávek požaduje Objednatel po Zhotoviteli předložit a aktualizovat seznam 
poddodavatelů, kterými neprokazoval kvalifikaci. Zhotovitel před změnou poddodavatele 
předloží Objednateli všechny nezbytné doklady, požadované v zadávací dokumentaci veřejné 
zakázky a kterými musel doložit kvalifikaci původní poddodavatel. Aktualizovat seznam 
poddodavatelů postačí po předložení dokladů zápisem do stavebního deníku. 

18. Zhotovitel své nabídce na předmětné dílo zohlednil skutečnosti (cenové, technologické a časové) 
vyplývající ze zimních klimatických podmínek. Jedná se zejména o průměrnou teplotu vzduchu, 
která v měsících listopad – březen nepřekračuje 5°C a v těchto měsících lze očekávat značné 
sněhové srážky (zdroj ČHMÚ). Objednatel nebude v průběhu provádění díla zohledňovat vliv 
těchto klimatických podmínek na neplnění podmínek uvedených v této smlouvě o dílo. 

19. Zhotovitel je povinen při provádění Stavby zajistit dodržování technologických postupů a lhůt.  

20. Objednatel je oprávněn po dobu provádění díla Stavbu průběžně kontrolovat. Objednatel je 
oprávněn vyhradit si být přítomen kontrole určité části díla, přičemž Zhotovitel je povinen sdělit 
Objednateli včas termín provádění těchto prací.  

21. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Stavby, že dílo s ohledem na skryté překážky nemůže být 
provedeno dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost Objednateli a navrhne mu změnu díla. 
Zhotovitel dokončí Stavbu v termínu dle čl. IV Smlouvy v rozsahu, v kterém mu zjištěné 
překážky nebrání dokončení Stavby, nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, že má Zhotovitel 
provádění díla pozastavit. Objednatel pak převezme část díla za podmínek stanovených v čl. X. 
Smlouvy, nedohodnou-li se strany, že Objednatel převezme dílo až po zhotovení dodatečných 
stavebních prací.  

22. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se v prostoru staveniště 
s jeho vědomím zdržují, i těch, které se zdržují mimo vymezený prostor staveniště v dosahu 
možného účinku provozní činnosti Zhotovitele. 
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23. Zhotovitel je povinen umožnit autorovi projektu výkon autorského dozoru a v jeho průběhu 
zejména sledovat, zda je dílo prováděno dle projektu. 

24. Objednatel je oprávněn: 

(a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v  průběhu provádění 
díla kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této Smlouvy 
jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly. 

(b) prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor 
Objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle 
smlouvy,projektu, kvalitu prováděných prací a činnost Zhotovitele při provádění díla. 
O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický zástupce 
Objednatele – stavebníka (TDS) je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz 
přerušit práce, pokud odpovědný pracovník Zhotovitele není dosažitelný a je-li 
ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků a veřejnosti, 
nebo hrozí-li jiné vážné škody. TDS není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti 
Zhotovitele. TDS u předmětného díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním 
propojená. 

(c)  prostřednictvím koordinátora bezpečnosti práce provádět kontrolu bezpečnosti a 
ochrany zdraví u Zhotovitele z hlediska dodržování obecně závazných právních 
předpisů, stavebně-technické dokumentace a Smlouvy o dílo. 

(d) Zhotovitel je povinen umožnit autorovi projektové dokumentace výkon autorského 
dozoru a v jeho průběhu zejména sledovat, zda je dílo prováděno dle projektu. 

25. S ohledem na skutečnost, že staveniště se nachází na frekventovaném místě a předpokládá se 
souběžná výstavba v těsném sousedství, je Zhotovitel povinen koordinovat svoji činnost v rámci 
přípravy stavby a v rámci samotné výstavby, jak s Objednatelem, tak s dalšími stavebníky 
v sousedství. 

ČLÁNEK X. 
PŘEDÁNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel je povinen předat řádně a včas zhotovené dílo Objednateli ve sjednané lhůtě.  

2. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí díla nejméně 5 dnů předem. 
Objednatel není povinen dílo převzít před dohodnutým termínem.  

3. Zhotovitel je povinen řádně zhotovené dílo bez vad a nedodělků předat Objednateli v dohodnuté 
době na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými 
zástupci smluvních stran, ve kterém Objednatel prohlásí, zda dílo přebírá bez výhrad či 
s výhradami. Není-li dílo zhotoveno bez vad a nedodělků, není Objednatel povinen dílo převzít. 
Do protokolu pak Objednatel uvede rovněž důvody, proč jakých důvodů odmítá dílo převzít. 
Převezme-li Objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují, uvede Objednatel v předávacím protokole jejich výčet s tím, že se strany 
dohodnou na termínu jejich odstranění a nedojde-li k dohodě o termínu jejich odstranění, tak se 
za termín pro odstranění vad a nedodělků považuje lhůta do 15 kalendářních dní od předání díla. 
Předávací protokol se sepisuje ve dvou vyhotoveních pro každou ze smluvních stran a musí být 
podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

4. Při předání celého díla je Zhotovitel povinen Objednateli předat veškeré doklady související 
s prováděním díla, tj. zejména  
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• projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních, 

• originál stavebního deníku, není-li ve smlouvě uvedeno jinak, 

• veškerá osvědčení a zápisy o zkouškách použitých zařízení a materiálů ve třech 
vyhotoveních,  

• certifikaci použitých materiálů a výrobků ve třech vyhotoveních, 

• revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla ve třech vyhotoveních, 

• seznam  zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, potvrzené záruční listy,  

• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění prací, 

• fotodokumentaci postupu provádění Stavby na CD, 

• protokoly o zahájení a ukončení prací,  
• doklad o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem o odpadech, ve znění 

pozdějších právních předpisů, a předpisů provádějících,  

• rozsah díla specifikující jednotlivé položky, které prováděl poddodavatel, 

• čestné prohlášení podepsané za Zhotovitele se jmenovitým seznamem všech 
poddodavatelů, s prohlášením, že vůči nim má vyrovnány všechny splatné závazky 
vyplývající z této Smlouvy o dílo. 

 
 Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla Objednatelem. 

5.  Při zahájení přejímacího řízení díla či jeho části musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění 
Stavby. Nebude-li tato povinnost splněna, není Objednatel povinen zhotovené dílo převzít. 
Stavby a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektu dokumentace, ale budou Stavbou 
dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu. 

6. Pro předání návrhu podmínek servisních úkonů a údržby stanovených zařízení a jejich 
harmonogram po dobu záruky díla se použijí ustanovení tohoto článku přiměřeně. 

ČLÁNEK XI. 
VADY DÍLA A ZÁRUKA 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že celé dílo je zhotoveno v souladu s touto Smlouvou, má vlastnosti 
dohodnuté a není-li to ve Smlouvě dohodnuto, že má vlastnosti obvyklé a je způsobilé užití 
k dohodnutému účelu, a že si tyto vlastnosti podrží po dobu trvání záruky. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má celé dílo v době jeho předání Objednateli, a dále za vady, 
které se projeví v záruční době. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost celého 
díla včetně dodávek a spotřebního materiálu není-li dále uvedeno jinak v délce 60 měsíců. 
Záruční doba (lhůta) počíná běžet předáním díla Objednateli bez vad a nedodělků. Pro část díla – 
návrh podmínek servisních úkonů a údržby stanovených zařízení a jejich harmonogram po dobu 
záruky díla záruka za vady této části díla běží ode dne jeho předání Objednateli.  

3. Objednatel splní svou povinnost vytknout Zhotoviteli vady, které mělo dílo v době předání, pokud 
tak učiní nejpozději do pěti let od předání díla Objednateli. U záručních vad je za řádné vytknutí 
vady považováno, vytkne-li Objednatel vadu, kterou zjistil Zhotoviteli v záruční lhůtě do konce 
záruky.  

4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel  
písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile  
Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 
Požaduje-li Objednatel jiný způsob nápravy vady, musí konkrétní tuto skutečnost uvést 
v písemném oznámení vady. 
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5. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel 
práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 96 hodin v pracovní dny od písemného 
oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné 
nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak). V případě havarijní vady (tj. vady bránící 
užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po 
oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních 
stran, nejpozději však do 2 pracovních dnů od oznámení vad.  

6. V případě, že Zhotovitel vady ve lhůtách dle odst. 4 a 5 tohoto článku neodstraní, je Objednatel 
oprávněn zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby, a to na náklady 
Zhotovitele.  

7. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny Objednatelem nebo 
prokáže-li Zhotovitel, že mu ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 

8. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady.  

9. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout  
Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od 
podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. 

ČLÁNEK XII. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy 
Zhotovitelem a dále:    

a) je-li Zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště více než 15 dní;  

b) je-li se Zhotovitel v prodlení se provedením díla dle čl. IV odst. 2 Smlouvy v dohodnuté 
době po dobu delší než 15 kalendářních dnů; 

c) Zhotovitel přes písemné upozornění provádí práce neodborně nebo v rozporu se 
Smlouvou, právními předpisy, technickými normami nebo s pokyny Objednatele;  

d) Zhotovitel opustí Stavbu nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých 
povinností dle smlouvy;  

e) v případě, že se Zhotovitel stane „nespolehlivým plátcem“ dle § 106a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;  

f) v případě vydání rozhodnutí o insolvenci Zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 

 
2. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit  

a) v případě prodlení Objednatele s předáním staveniště Objednatelem ke zhotovení díla 
více jak 15 dní. 

3. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit i ohledně nesplněné části díla. 

4. V případě, že některá ze stran odstoupí od smlouvy, je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 
3 dnů od doručení oznámení o odstoupení. 

5. Smluvní strany sepíší protokol o rozsahu rozpracovanosti díla ke dni odstoupení od Smlouvy. 
Tento protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací, služeb a dodávek 
ke dni odstoupení od smlouvy a jejich odpovídající hodnotu dle rozpočtu. 

ČLÁNEK XIII. 
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SANKCE 

1. V případě prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště je Objednatel oprávněn uplatnit 
u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě nedodržení technologických lhůt a podmínek stanovených ČSN, ČSN EN, jiných 
závazných norem nebo výrobci jednotlivých pro realizaci díla použitých materiálů, systémů nebo 
výrobků pro jejich použití a montáž, projektovou dokumentací je Objednatel oprávněn účtovat 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý den trvání nedodržení 
každé jednotlivé lhůty a podmínky. 

3. V případě prodlení Zhotovitele s řádným ukončením a předáním díla či jeho části je Objednatel 
oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení za nedodržení každé jednotlivé lhůty. 

4. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla v termínu dle čl. X a XI Smlouvy, je Objednatel 
oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení s odstraněním každé vady. Tatáž smluvní pokuta se uplatní při prodlení Zhotovitele 
s nastoupením na odstranění každé vady. 

5. V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednateli, zaplatí 
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý zjištěný případ. 

6. Pro případ porušení předpisů Zhotovitelem v oblasti dodržování předpisů BOZP, je Objednatel 
oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu za tyto porušení: při nepoužívání ochranné přilby 
– 1 000 Kč/za osobu/za každé jednotlivé porušení, nezajištění výkopu 10 000 Kč/den, nezajištění 
přechodů přes výkop, komunikaci apod. 5 000 Kč za každé porušení/den, nezajištění práce ve 
výškách 1 000 Kč/den/za každý jednotlivý případ, nedostatečné zajištění konstrukce pro zvýšení 
místa práce (např. lešení) 10 000 Kč/den/za každé jednotlivé porušení, nepoužívání jiných OOPP 
mimo přilbu 500 Kč/osobu/za každé jednotlivé porušení a 1 000 Kč za den za každé jiné porušení 
předpisů BOZP.  

7. V případě, že Zhotovitel neprodlouží dobu bankovní záruky dle čl. XV odst. 5 této Smlouvy je 
Objednatel oprávněn vůči Zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč za každý i 
započatý měsíc prodlení Zhotovitele s plněním této povinnosti. 

8. Pokud Objednatel nebo jím pověřený zástupce upozorní písemnou výzvou nebo zápisem do 
stavebního deníku Zhotovitele, že neplní či nedodržuje jakoukoliv povinnost vyplývající mu z této 
Smlouvy včetně příloh, vyjma povinností uvedených v odst. 1. až 7. tohoto článku Smlouvy, a 
Zhotovitel nesjedná nápravu, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 2 000 Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení a za každý den, ve kterém bude 
porušení trvat. 

9. Smluvní strana uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou. Takto vyzvaná 
smluvní strana je povinna zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů od doručení této výzvy.  

10. Pokud jakákoliv písemnost nebude úspěšně doručena nebo převzata druhou stranou, bude tato 
písemnost uložena prostřednictvím poštovního doručovatele na poště. Nevyzvedne-li si účastník 
této Smlouvy zásilku do 10-ti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty 
za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl. 

11. Vedle smluvní pokuty mají smluvní strany právo na náhradu škody ve skutečné výši. Strany si 
výslovně sjednávají, že se neuplatní ustanovení § 2050 Občanského zákoníku. 

12. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká bez ohledu na zavinění smluvních stran. 

13. Je-li některá ze smluvních stran v prodlení se zaplacením peněžité pohledávky, je věřitel oprávněn 
uplatnit po dlužníkovi dle § 1970 Občanského zákoníku úrok z prodlení v zákonné výši. Smluvní 
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strany se dohodly, že poukázaná platba se vždy započte nejprve na jistinu, pak na náklady již 
určené, pak na úroky z prodlení. 

ČLÁNEK XIV. 
POJIŠTĚNÍ 

1. Zhotovitel je povinen prokázat Objednateli nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy, že má jako 
pojistník uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě 
vykonávanou podnikatelskou činností vztahující se na provádění Stavby dle této smlouvy, ve 
výši odpovídající za věcné škody a škody na zdraví ve výši min. 50 milionů Kč a pojištění 
udržovat po celou dobu provádění díla. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen prokázat, 
že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá.  

2. Pokud se týče poddodavatelů Zhotovitele, je jejich povinnost splněna, pokud uzavřou podobnou 
smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění. 

ČLÁNEK XV. 
BANKOVNÍ ZÁRUKA 

1. V rámci přejímacího řízení zhotovené stavby Objednateli předá Zhotovitel Objednateli záruční 
listinu vystavenou bankou o poskytnutí bankovní záruky k zajištění plnění povinností Zhotovitele 
ve smyslu § 2029 občanského zákoníku platnou 60 měsíců, kterou musí Zhotovitel udržovat po 
dobu trvání záruky díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční 
prostředky z důvodu porušení povinností Zhotovitele vzniklých v době trvání záruky díla z této 
Smlouvy, které Zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě Objednatele. Záruka musí dále 
obsahovat ustanovení, že ji Objednatel může čerpat na první výzvu a bez námitek jako záruku 
neodvolatelnou a bezpodmínečnou.  

2. Bankovní záruka musí být vystavena na částku odpovídající 5 % celkové ceny díla bez DPH 
v Kč zaokrouhlenou na celé tisíce nahoru. 

3. Po uplynutí lhůty uvedené výše je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli navrácení listiny 
o poskytnutí bankovní záruky Zhotoviteli. 

 
ČLÁNEK XVI. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této Smlouvy: 
o za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této smlouvy je ze strany Objednatele považován 

návrh schválený příslušným orgánem Objednatele; 
o návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemná; 
o dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou 

smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako dodatek; 
o mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních podmínkách 

bez odchylek; 
o faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením 

Smlouvy. 

2.  Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o jakékoli změně svého 
právního postavení, jakož i o jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této Smlouvy. 

3. Práva a povinnosti uvedené ve smlouvě se řídí ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 
Sb., v platném znění.  



15 / 16 

4. Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.  

5. Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla dohodnuta dle jejich svobodné vůle a nebyla 
ujednána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. 

6. Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti nejdříve registrací 
smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Registraci 
smlouvy zajistí Objednatel. 

7. Smluvní strany si dohodly, že není možné postoupit práva a povinnosti dle této smlouvy na třetí 
osobu dle § 1895 a násl. Občanského zákoníku. 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných 
prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu 
a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). 

 

ROZHODČÍ DOLOŽKA  

V případě, že mezi Objednatelem a Zhotovitelem vznikne jakýkoli majetkový spor z této Smlouvy, 
zavazují se jej řešit především dohodou. Pokud se takový spor nepodaří dohodou odstranit, pak každá 
ze smluvních stran může podat žalobu buď k soudu, nebo k rozhodci. V případě rozhodčího řízení 
bude žaloba projednána a bude o ní rozhodnuto jediným rozhodcem panem JUDr. Bc. Martinem 
Kulhánkem, Ph.D., zapsaným v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 8780,  a pro případ, že 
by se tento rozhodcem z jakéhokoliv zákonného důvodu nestal, nebo by ztratil způsobilost k výkonu 
funkce rozhodce, panem JUDr. Janem Šimečkem, zapsaným v seznamu České advokátní komory pod 
ev. č. 15784. Rozhodčí řízení se zahajuje písemnou žalobou, která se podává na adresu: Sdružení 
rozhodců, a. s., Brno, Pražákova 1008/69, PSČ 639 00. Písemná forma žaloby je dodržena také tehdy, 
je-li tato zaslána v elektronické podobě umožňující nepochybnou identifikaci odesílatele v takovém 
případě se žaloba podává na e-mailovou adresu: podatelna@sdruzenirozhodcu.cz nebo do datové 
schránky, identifikátor:  9pjf8cu. Místo konání rozhodčího řízení je v Brně, řízení může být pouze 
písemné, ve věci však bude nařízeno ústní jednání vždy, když to rozhodce považuje za vhodné. 
Odměna rozhodce je splatná ke dni podání žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, minimálně 
však 1 500 Kč, za žalobu na vyklizení činí odměna rozhodce 3 000 Kč. K odměně rozhodce se 
připočítává DPH v zákonem stanovené výši. K nákladům rozhodčího řízení patří zejména odměna 
rozhodce, hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, ušlý výdělek účastníků a jejich zákonných 
zástupců, náklady důkazů včetně soudního poplatku za dožádání soudu a paušální náhrady nákladů 
rozhodce za takové dožádání ve výši 1 000 Kč, tlumočné a odměna za zastupování. Soud na návrh 
kteréhokoliv účastníka může zrušit pravomocný rozhodčí nález z důvodů uvedených v zákoně. Návrh 
na zrušení rozhodčího nálezu soudem musí být podán do 3 měsíců od doručení rozhodčího nálezu té 
straně, která se zrušení rozhodčího nálezu domáhá, nestanoví-li zákon jinak.. 

 

DOLOŽKA 

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
Smlouva o dílo byla na straně Objednatele schválena na 14. schůzi Rady městské části Brno Královo 
Pole dne 26. června 2019 usnesením č. 19R14/15.  
 
 
Přílohy:  
č. 1  Oceněný Soupis prací 
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č. 2  Harmonogram  
 
 
 
 
V Brně dne …………….   V Brně dne ……………. 
 za Objednatele:      za Zhotovitele: 

 

 

……………………………………..    …………………………………….. 
Ing. Karin Karasová      UNISTAV CONSTRUCTION a.s. 
starostka MČ Brno – Královo Pole    Mgr. Eva Zhořová 
 na základě plné moci   

Mgr. Eva 
Zhořová

Digitálně podepsal 
Mgr. Eva Zhořová 
Datum: 2019.08.14 
08:13:13 +02'00'

Digitálně podepsal Ing. Karin Karasová
Datum: 16.08.2019 08:14:47 +02:00



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. 
Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: 2018/022 HP

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 3902447

DIČ: CZ03902447

614 00

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne 13.05.2019

Za objednatele

Brno

Za zhotovitele

83 790 413,05

2 689 400,00

84 896 045,19

1 105 632,14

1 580 000,00

84 896 045,19

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

24 615 694,38

7 149 308,39

Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno

Unistav Construction a.s.

Celkem

48 861 642,42

Příkop 6
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH DPH celkem Cena celkem %

00 4 269 400 0 4 269 400 5

0 4 269 400 0 4 269 400 5

SO 01 66 445 370 0 66 445 370 78

1ovp 66 445 370 0 66 445 370 78

SO 02,03 0 913 902 913 902 1

1 0 913 902 913 902 1

SO 04 5 340 017 0 5 340 017 6

1 5 340 017 0 5 340 017 6

SO 11,12,24 0 191 730 191 730 0

1 0 191 730 191 730 0

SO 31 7 735 626 0 7 735 626 9

1 7 735 626 0 7 735 626 9

17 345 043 1 105 632 0 84 896 045 22

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 718 501,23 1

2 HSV 1 389 613,59 2

22 HSV 2 401 177,07 3

27 HSV 2 222 428,07 3

282 HSV 2 501 753,86 3

285 HSV 919 579,46 1

3 HSV 8 975 017,44 11

311 HSV 943 367,92 1

4 HSV 7 876 693,97 9

43 HSV 8 256,41 0

5 HSV 1 081 692,58 1

61 HSV 1 592 379,00 2

62 HSV 4 754 393,39 6

Vedlejší a ostatní náklady

VN+ON

Novostavba polyfunkčního domu

stavební část+statika+profese

Přípojky - voda, plyn, 

Odstranění stávajícího objektu Štefánikova 30

demolice

Celkem za stavbu

Zemní práce

Zpevněné plochy a sjezd

Zpevněné plochy a sjezd

Zajištění stavební jámy

Zajištění stavební jámy

Přípojky - voda, plyn, 

Svislé a kompletní konstrukce

Sádrokartonové konstrukce

Vodorovné konstrukce

Schodiště

Komunikace

Základy a zvláštní zakládání

Piloty

Základy

trysková injektáž

kotvy

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější
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63 HSV 1 007 115,31 1

64 HSV 224 104,00 0

8 HSV 191 729,84 0

9 HSV 86 872,00 0

94 HSV 599 681,41 1

95 HSV 1 603 421,67 2

96 HSV 373 046,70 0

98 HSV 3 080 289,61 4

99 HSV 2 406 256,52 3

711 PSV 157 060,88 0

712 PSV 616 750,19 1

713 PSV 921 622,45 1

720 PSV 3 022 484,00 4

728 PSV 3 724 173,40 4

730 PSV 2 870 250,90 3

762 PSV 4 762,24 0

764 PSV 326 984,41 0

765 PSV 1 877,28 0

766 PSV 1 472 889,00 2

767 PSV 1 602 995,50 2

767H PSV 1 567 246,00 2

767K PSV 191 190,00 0

767V PSV 2 622 955,00 3

768 PSV 217 093,53 0

771 PSV 1 273 179,14 1

775 PSV 105 434,64 0

776 PSV 645 570,79 1

777 PSV 342 238,11 0

781 PSV 650 058,53 1

783 PSV 43 825,72 0

784 PSV 310 250,67 0

790 PSV 391 951,00 0

Ostatní konstrukce, bourání

Lešení

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Demolice

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Trubní vedení

Vzduchotechnika

Ústřední vytápění

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Zdravotechnická instalace

Podhledy

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy vlysové a parketové

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Hliníkové výrobky

Dveřní kování

Vnější výplně otvorů

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Doplňkové výrobky
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790P PSV 1 532 851,00 2

M21 MON 5 903 717,39 7

M22m MON 408 741,00 0

M33 MON 836 850,00 1

D96 PSU 3 904 271,37 5

VN VN 1 580 000,00 2

ON ON 2 689 400,00 3

Cena celkem 84 896 045,19 100

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Elektromontáže

Měření a regulace

Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy

Přesuny suti a vybouraných hmot

Protipožární výrobky
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S: 2018/022 HP

O: 00

R: 0

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 1 580 000,00
1 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 18/ II

2 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 18/ II

3 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 350 000,00 1 350 000,00 RTS 18/ II

4 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 75 000,00 75 000,00 RTS 18/ II

5 005123 R Územní vlivy Soubor 1,00000 75 000,00 75 000,00 RTS 18/ II

6 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 RTS 18/ II

Díl: ON Ostatní náklady 2 689 400,00
7 00411 T Přípravné a průzkumné služby či práce Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 Vlastní

8 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 18/ II

9 005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 18/ II

10 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 270 000,00 270 000,00 RTS 18/ II

11 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 2 219 400,00 2 219 400,00 RTS 18/ II

Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje 
zejména náklady na přípravné činnosti.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno

Vedlejší a ostatní náklady

VN+ON

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 
související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních 
prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, 
kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 
signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
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S: 2018/022 HP

O: 00

R: 0

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno

Vedlejší a ostatní náklady

VN+ON

12 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 100 000,00 100 000,00 RTS 18/ II

13 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 RTS 18/ II

14 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 18/ II

Celkem 4 269 400,00

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně 
užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád).

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 
nezbytné.
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S: 2018/022 HP

O: SO 01 

R: 1ovp

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 661 412,99
1 115101201R00  Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m

 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
h 100,00000 91,00 9 100,00 800-1 RTS 18/ II

2 115101301R00  Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m
 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

den 30,00000 210,00 6 300,00 800-1 RTS 18/ II

3 131201202R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně m3 839,43325 134,00 112 484,06 800-1 RTS 18/ II

cca : (26,2*15,5-2,3*2,7/2+22*7,5-4,5*4,5/2)*(3,455-(,8+,55)/2) 1 550,87860

Začátek provozního součtu

  7,45*9,2*(2,9-(,8+,55)/2) 152,50150

  14,15*13,0*(2,9-(,8+,55)/2)+3,0*3,2*(2,98-(,8+,55)/2)+12,7*8,0*(2,5-(,8+,55)/2) 616,83675

  5,79*2,6*(2,49-(,8+,55)/2)+2,2*5,5*(2,36-(,8+,55)/2) 47,71151

Konec provozního součtu

-817,04976-87,33 -904,37976

2,825*4,1*(4,5-3,455) 12,10371

4,8*5,2*(4,0-3,455) 13,60320

8*6*(3,905-3,455) 21,60000

1,6*3,5*(4,555-3,455) 6,16000

Mezisoučet 699,96575

cca : (26,2*15,5-2,3*2,7/2+22*7,5-4,5*4,5/2)*,25 139,46750

4 131201209R00 Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 489,45038 13,00 6 362,85 800-1 RTS 18/ II

699,9657525*,5 349,98288

cca : (26,2*15,5-2,3*2,7/2+22*7,5-4,5*4,5/2)*,25 139,46750

5 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 365,44080 28,00 10 232,34 800-1 RTS 18/ II

699,9657525*,16 111,99452

cca : (26,2*15,5-2,3*2,7/2+22*7,5-4,5*4,5/2)*,25*,16 22,31480

Mezisoučet 134,30932

z pilot : 

Položkový soupis prací a dodávek

Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno

Novostavba polyfunkčního domu

stavební část+statika+profese

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. 
odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
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S: 2018/022 HP

O: SO 01 

R: 1ovp

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno

Novostavba polyfunkčního domu

stavební část+statika+profese

A : 3,14*,3*,3*6,0*6 10,17360

B : 3,14*,45*,45*7,5*11 52,45763

C : 3,14*,45*,45*11,5*10 73,12275

D : 3,14*,45*,45*18,0*3 34,33590

E : 3,14*,6*,6*18,0*3 61,04160

Mezisoučet 231,13148

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 1 063,38558 135,00 143 557,05 800-1 RTS 18/ II

z pilot : 

A : 3,14*,3*,3*6,0*6 10,17360

B : 3,14*,45*,45*7,5*11 52,45763

C : 3,14*,45*,45*11,5*10 73,12275

D : 3,14*,45*,45*18,0*3 34,33590

E : 3,14*,6*,6*18,0*3 61,04160

Mezisoučet 231,13148

699,9657525-7,17915 692,78660

Mezisoučet 692,78660

cca : (26,2*15,5-2,3*2,7/2+22*7,5-4,5*4,5/2)*,25 139,46750

7 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
 10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 5 316,92790 17,00 90 387,77 800-1 RTS 18/ II

923,91808*5 4 619,59040

cca : (26,2*15,5-2,3*2,7/2+22*7,5-4,5*4,5/2)*,25*5 697,33750

8 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 1 063,38558 13,00 13 824,01 800-1 RTS 18/ II

z pilot : 

A : 3,14*,3*,3*6,0*6 10,17360

B : 3,14*,45*,45*7,5*11 52,45763

C : 3,14*,45*,45*11,5*10 73,12275

D : 3,14*,45*,45*18,0*3 34,33590

E : 3,14*,6*,6*18,0*3 61,04160

699,9657525-7,17915 692,78660

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: 2018/022 HP

O: SO 01 

R: 1ovp

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno

Novostavba polyfunkčního domu

stavební část+statika+profese

Mezisoučet 923,91808

cca : (26,2*15,5-2,3*2,7/2+22*7,5-4,5*4,5/2)*,25 139,46750

9 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 7,17915 166,00 1 191,74 800-1 RTS 18/ II

(2,825*4,1-2,9*1,625)*(4,5-3,455) 7,17915

10 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 1 063,38558 252,00 267 973,17 800-1 RTS 18/ II

923,91808 923,91808

cca : (26,2*15,5-2,3*2,7/2+22*7,5-4,5*4,5/2)*,25 139,46750

Díl: 22 Piloty 2 055 771,83
11 224361114R00 Výztuž pilot betonových do země z oceli 10505 (R) t 5,20000 23 500,00 122 200,00 800-2 RTS 18/ II

5200*,001 5,20000

12 224383111R00 Zřízení výplně pilot ze ŽB s vytažením pažnic hloubka do 10 m, průměr přes 450 do 650 mm m 36,00000 220,00 7 920,00 800-2 RTS 18/ II

A : 6,0*6 36,00000

13 224383112R00 Zřízení výplně pilot ze ŽB s vytažením pažnic hloubka do 10 m, průměr přes 650 do 1250 mm m 82,50000 340,00 28 050,00 800-2 RTS 18/ II

B : 7,5*11 82,50000

14 224383122R00 Zřízení výplně pilot ze ŽB s vytažením pažnic hloubka do 20 m, průměr přes 650 do 1250 mm m 169,00000 340,00 57 460,00 800-2 RTS 18/ II

C : 11,5*10 115,00000

D : 18,0*3 54,00000

15 224383122R00 Zřízení výplně pilot ze ŽB s vytažením pažnic hloubka do 20 m, průměr přes 650 do 1250 mm m 54,00000 340,00 18 360,00 800-2 RTS 18/ II

E : 18,0*3 54,00000

16 264321412R00 Vrty pro piloty zapažené, svislé průměr přes 550 do 650 mm, hloubka od 0 do 10 m, hornina třídy 
3

m 36,00000 3 475,00 125 100,00 800-2 RTS 18/ II

A : 6,0*6 36,00000

17 264322112R00 Vrty pro piloty zapažené, svislé průměr přes 850 do 1050 mm, hloubka od 0 do 10 m, hornina 
třídy 3

m 82,50000 3 805,00 313 912,50 800-2 RTS 18/ II

B : 7,5*11 82,50000

18 264322113R00 Vrty pro piloty zapažené, svislé průměr přes 850 do 1050 mm, hloubka od 0 do 20 m, hornina 
třídy 3

m 169,00000 3 805,00 643 045,00 800-2 RTS 18/ II

C : 11,5*10 115,00000

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

svislých, zapažených,

svislých, zapažených,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

svislých, zapažených,

svislých, zapažených,
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D : 18,0*3 54,00000

19 264322213R00 Vrty pro piloty zapažené, svislé průměr přes 1050 do 1250 mm, hloubka od 0 do 20 m, hornina 
třídy 3

m 54,00000 3 930,00 212 220,00 800-2 RTS 18/ II

E : 18,0*3 54,00000

20 224321432R0x Výplň pilot z ŽB C 25/30 -XC2 XA1-S3 m3 251,19254 2 100,00 527 504,33 Vlastní

A : 3,14*,3*,3*6,0*6*1,1 11,19096

B : 3,14*,45*,45*7,5*11*1,1 57,70339

C : 3,14*,45*,45*11,5*10*1,1 80,43503

D : 3,14*,45*,45*18,0*3*1,1 37,76949

E : 3,14*,6*,6*18,0*3*1,05 64,09368

Díl: 27 Základy 2 222 428,07
21 273313611R00 Beton základových desek prostý třídy C 16/20 m3 26,41000 2 805,00 74 080,05 801-1 RTS 18/ II

cca výplň rampy : 4,0*6,55*(,1+1,0)/2+6*4*(,6+,4)/2 26,41000

22 273361821R00 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R) t 46,00000 32 615,00 1 500 290,00 801-1 RTS 18/ II

(40000+4000)*,001 44,00000

nosiče horní : 2000*,001 2,00000

23 275351215R00 Bednění stěn základových patek zřízení m2 12,24000 748,00 9 155,52 801-1 RTS 18/ II

převázka : (1,6+3,5)*2*1,2 12,24000

24 279351105R00 Bednění základových zdí oboustranné, zřízení m2 18,91450 572,00 10 819,09 801-1 RTS 18/ II

(1,625*2+2,3*2)*1,045+(2,225*2+2,9*2)*1,045 18,91450

25 279351106R00 Bednění základových zdí oboustranné, odstranění m2 18,91450 99,00 1 872,54 801-1 RTS 18/ II

26 273 R1 smyková lišta PSB-12/215-5/770(68/114/3*171/75), kompl.dod+mtz ks 34,00000 486,00 16 524,00 Vlastní

základy : 34 34,00000

27 273 R2 smyková lišta PSB-12/215-4/617(70/118/2*177/75), kompl.dod+mtz ks 14,00000 464,00 6 496,00 Vlastní

základy : 14 14,00000

dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,

včetně distančních prvků

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
Včetně  očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
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28 273 R3 smyková lišta PSB-12/215-3/440(70/118/177/75), kompl.dod+mtz ks 10,00000 371,00 3 710,00 Vlastní

základy : 10 10,00000

29 273 R4 smyková lišta PSB-10/215-5/495(70/58/58/117/117/75), kompl.dod+mtz ks 10,00000 444,00 4 440,00 Vlastní

základy : 10 10,00000

30 273324118R0x Železobeton základových desek z betonu C 30/37 XD2 XA1 XC4-CL 0,2-S3, v systému bílá 
vana, strojně hlazený povrch

m3 193,30000 2 856,00 552 064,80 Vlastní

31 275321411R0x Železobeton základových patek C 25/30-XC2 XA1-S3 m3 6,72000 2 871,00 19 293,12 Vlastní

převázka : 1,6*3,5*1,2 6,72000

32 279321511R0X Železobeton základových zdí  C 30/37- XD2 XA1 XC4-CL 0,2-S3 m3 2,90000 3 175,00 9 207,50 Vlastní

2,9 2,90000

33 967052021R0X Zdrsnění betonové plochy  kartáčováním m2 87,73000 165,00 14 475,45 Vlastní

F13 : 87,73 87,73000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 975 017,44
34 311238114R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 

6,61 MPa, součinitel prostupu tepla U = 1,10 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 
0,5%,  

m2 121,63318 1 401,00 170 408,09 801-1 RTS 18/ II

5np : 5,125*3,1+5,85*2,75-1,0*2,2-1,575*2,0 26,62500

(14,725-,25)*3,115-(6,6+6,525)*2,86 7,55213

(14,725-4,575)*2,85-6,61*2,595-,7*1,7 10,58455

9,8*2*3,115 61,05400

(2,375+1,55+1,625)*2,85 15,81750

35 311238116R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 
6,56 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,60 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 
0,5%,  

m2 462,88226 1 610,00 745 240,44 801-1 RTS 18/ II

1np : (5,05+4,0)*3,98-,9*1,97-2,6*,9-,25*(3,25+1,25)+(22,215+,1+,25+2,85+9,125)*,3 41,14300

1,37*(3,28+,69) 5,43890

5np : 5,85*4,2-1,575*4,2 17,95500

4np : 2,535*(7,525*2+7,275*2+7,2+4,1+4,35+4,705-1,198+5,8+9,975-1,524) 159,72528

3,0*(1,98+1,524+5,15+2,175+3,16) 41,96700

-(2,225*10+1,75*5+2,4+2,7)*1,8 -64,98000

3np : 2,535*(7,525*2+7,275*2+7,2+4,1+4,35+4,705-1,198+5,8+9,975-1,524) 159,72528

3,0*(1,98+1,524+5,15+2,175+3,16) 41,96700

-(2,225*10+1,75*5+2,4+2,7)*1,8 -64,98000

2np : 2,535*(7,775-,8+7,275+7,2+2,86+7+6,9-,25+20,948-,25*2-1,197-1,524+2,9) 148,51805
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3,0*(,8+5,15+1,524+1,198+,8+,75+4,35-2,9+4,4) 48,21600

-(2,225*8+1,75*5+2,7+2,4)*1,8-2,225*2*,7 -60,08500

1,025*4,4 4,51000

2,3,4np : -1,575*(4,2+2,7+3,41) -16,23825

36 311238603R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 
3,50 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,25 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 
1%,  

m2 238,05000 2 390,00 568 939,50 801-1 RTS 18/ II

2np : 3,0*(12,6+13,85) 79,35000

4np : (13,5-,44-,46+14,79-,5-,44)*3,0 79,35000

3np : (13,5-,44-,46+14,45-,3*2)*3,0 79,35000

37 311238123R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťky 250 mm, akustický útlum Rw 
= 57 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 5,31 MPa,  

m2 333,21700 2 080,00 693 091,36 801-1 RTS 18/ II

4np : 3,0*(1,3+5,8+5,65+7,2+,35+7,275*2+7,225+1,3+3,775+,55*2+,65) 146,70000

-,8*8*1,97-,25*1,25*8 -15,10800

3np : 3,0*(1,3+5,8+5,65+7,2+,35+7,275*2+7,225+1,3+3,775+,55*2+,65) 146,70000

-,8*8*1,97-,25*1,25*8 -15,10800

2np : 3,0*(7,275+6,8+2,3+2,15+5,4+2,2) 78,37500

-,9*4*1,97-,25*1,25*4 -8,34200

38 311238124R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťky 250 mm, akustický útlum Rw 
= 57 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 8,00 MPa,  

m2 415,37613 2 105,00 874 366,75 801-1 RTS 18/ II

4np : 3,0*(6,45*2-,55+3,825+6,7*2+6,775*2+6,35+,3) 149,32500

-(1,5+1,1)*2,6 -6,76000

3np : 3,0*(6,45*2-,55+3,825+6,7*2+6,775*2+6,35+,3) 149,32500

-(1,5+1,1)*2,6 -6,76000

2NP : 3,0*(13,2+4,3+5,8+5,1)-,9*2*1,97-,25*1,25*2-1,1*2,515 78,26250

2,3,4np : 4,575*(3,0*3-,2*2) 39,34500

5np : 4,575*3,315-1,05*2,05-,25*1,5 12,63863

39 311238312R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 190 mm, akustický útlum Rw 
= 52 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 5,50 MPa, součinitel prostupu tepla U=1,15 
W/m2.K

m2 31,81500 1 437,00 45 718,16 801-1 RTS 18/ II

4np : (1,045*2+,3*2)*3,0 8,07000

3np : (1,045*2+,3*2)*3,0 8,07000

2np : 3,0*(,7+,6+,75*2+,55*2+,575+,75) 15,67500

40 311271176R00 Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, normalizovaná pevnost 
tvárnice v tlaku fb=6,5 N/mm2, součinitel prostupu tepla U=0,637 W/m2.K

m2 0,95710 1 713,00 1 639,51 801-1 RTS 18/ II
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1np podezdění : ,8*,2 0,16000

1pp podezdění : 1,25*,1 0,12500

2np podezdění : ,8*,235 0,18800

3,4np podezdění : 1,03*,235*2 0,48410

41 311351101R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné zřízení m2 251,65700 715,00 179 934,76 801-1 RTS 18/ II

1PP : (13,7+26,305+3,2+23,28+17,166+,28+6,058+3,3)*2,655 247,68230

P 0.05 : (,25+,12*2)*4,43 2,17070

P1.16 : (,1+,15*2)*4,51 1,80400

42 311351102R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné odstranění m2 251,65700 99,00 24 914,04 801-1 RTS 18/ II

43 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení m2 1 316,30448 594,00 781 884,86 801-1 RTS 18/ II

2np : (14,45+14,15+6,8+3,475)*3,0*2-1,5*2,7*2-1,975*2,7*2+,25*(1,0+2,155+1,55+1,975+2,7*4) 218,85500

1np : 
(2,376*2+,3*2+(4,585+12,85+5,85*2+10,9+,205+,155+15,15+13,9+4,416+6,058+17,166+,28)*2)*
3,98

796,32636

1PP : (2,276*2+12,8*2-1,3+5,8*2+6,4+,9)*2,655*2+4,0*(2,2+2,1)*2-1,9*1,955 284,24862

,25*(1,9*2+1,955*2+1,0+2,025*2+2,655*2+1,3*2+,25*2)+,3*(,2*2+1,6*2+,9*4) 7,45250

(,9+6,45)*,76+(,7+6,15)*,56 9,42200

44 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění m2 1 316,30448 99,00 130 314,14 801-1 RTS 18/ II

45 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 49,80000 32 615,00 1 624 227,00 801-1 RTS 18/ II

1pp : 26000*,001 26,00000

1np : 12500*,001 12,50000

2np : 9800*,001 9,80000

3np : 500*,001 0,50000

4np : 500*,001 0,50000

5np : 500*,001 0,50000

46 311941112R00 Připojení zděných stěn ke konstrukci nastřelením m 94,47000 168,50 15 918,20 801-1 RTS 18/ II

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

včetně distančních prvků
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1NP : 3,98*2 7,96000

2NP : 3,0*12+2,535*8 56,28000

3,4np : 3,0*4*2 24,00000

5np : 3,115*2 6,23000

47 317168112R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 73,00000 384,00 28 032,00 801-1 RTS 18/ II

1*49+1*24 73,00000

48 317168113R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1500 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 3,00000 435,50 1 306,50 801-1 RTS 18/ II

1*3 3,00000

49 317168122R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm kus 3,00000 433,50 1 300,50 801-1 RTS 18/ II

1*3 3,00000

50 317168130R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 3,00000 423,50 1 270,50 801-1 RTS 18/ II

3*1 3,00000

51 317168131R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 73,00000 536,00 39 128,00 801-1 RTS 18/ II

3*1+3*22+4*1 73,00000

52 317168132R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 3,00000 617,00 1 851,00 801-1 RTS 18/ II

3*1 3,00000

53 317168134R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 6,00000 957,00 5 742,00 801-1 RTS 18/ II

3*2 6,00000

54 317168139R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 3250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 4,00000 1 672,00 6 688,00 801-1 RTS 18/ II

4*1 4,00000

55 317351107R00 Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m 
 neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně

 zřízení

m2 5,83440 1 045,00 6 096,95 801-1 RTS 18/ II

1NP : 3,64*(,3+,18*2) 2,40240

(2,065+2,225)*(,3+,25*2) 3,43200

56 317351108R00 Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m 
 neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně

 odstranění

m2 5,83440 220,00 1 283,57 801-1 RTS 18/ II

57 331351101R00  Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka
 zřízení

m2 89,08650 638,00 56 837,19 801-1 RTS 18/ II

nerezovou kotvou ve spáře nového zdiva (4 ks/m spáry)

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

Včetně dodávky překladů.

Včetně dodávky překladů.

Včetně dodávky překladů.
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5np : (,25+,5)*2*3,115 4,67250

4np : (,25+,5)*2*3,0 4,50000

3np : (,25+,5)*2*3,0 4,50000

1np : ((,35+,7)*2*3+(,3+,5)*2*4)*3,98 50,54600

1PP : (,35*2+,7*2)*4+(,3*2+,5*2)+(,3*4+,4*4+,7*4)*2,655 24,86800

58 331351102R00  Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka
 odstranění

m2 89,08650 99,00 8 819,56 801-1 RTS 18/ II

59 341351105R00 Bednění stěn a příček oboustranné zřízení m2 637,75282 616,00 392 855,74 801-1 RTS 18/ II

ATIKY : ,535*(15,225*2+15,925*2)*2 66,66100

1,16*(27,55*2+2,86+23,423*2-4,25)*2 233,28992

,55*(4,416+6,058+4,6)*2 16,58140

výtah.šachta : (1,975*2+2,65*2+2,3*2+1,625*2)*(17,235+3,055)-
1,2*2,195*2*6+,175*(1,2+2,195*2)*6

321,22050

60 341351106R00 Bednění stěn a příček oboustranné odstranění m2 637,75282 110,00 70 152,81 801-1 RTS 18/ II

61 342248109R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 
10, na maltu MVC 5

m2 367,05548 669,00 245 560,12 801-1 RTS 18/ II

5np : (,675+,3*2+,55+,35+,555+,935+,3)*3,315 13,14398

1pp : (7,5+5,6-,45+1,5+2,05)*2,655-,8*2*1,97 39,85900

(1,95*6+5,65+5,8)*2,1-,7*8*1,97 37,58300

1,625*2*3,94-,7*1,97 11,42600

1,3*2,21 2,87300

1np : (1,5*5+7,4+2,1+,85+,27+2,85+,125)*3,98-,7*7*1,97-,47*,7 73,97610

2,85*2,7 7,69500

1,3*3,3-,9*1,97 2,51700

(,53+,3+,15)*3,98 3,90040

2np : 3,0*(,25+,225+,325+,8+,43+,5+,15*2) 8,49000

3np : 3,0*(,75+,775*+1,6+2,27*3+,9+,36+1,5+1,3+2,255*4+4,7*2) 93,84000

-,7*6*1,97-,9*2,6-1,03*2,5 -13,18900

,32*2*3,0 1,92000

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření
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S: 2018/022 HP

O: SO 01 

R: 1ovp

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno

Novostavba polyfunkčního domu

stavební část+statika+profese

4np : 3,0*(,75+,775*+1,6+2,27*3+,9+,36+1,5+1,3+2,255*4-,505+4,7*2) 92,32500

-,7*6*1,97-,9*2,6-1,03*2,5 -13,18900

(,425+,55+,32)*3,0 3,88500

62 342248112R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 
10, na maltu MVC 5

m2 795,91430 779,00 620 017,24 801-1 RTS 18/ II

1np : 3,7*3,98-,9*1,97 12,95300

Začátek provozního součtu

  2np : 
4,625+4,325+,8+,55+1,55+3,825+2,875*4+3,0*2+3,8+2,0+1,0+,325*2+2,57+2,3+2,85+2,775*4+2
,425+,55+2,85

65,27000

  3,125*3+7,25+3,775+1,55+5,05+3,5+,4+,15*2+,285*2+,175 31,94500

Konec provozního součtu

3,0*97,215+,7*,25*2-(,9*15+1,05)*1,97-,5*,5*5 262,08150

Začátek provozního součtu

  3np : 
1,8*6+2,575+2,65+1,875+1,95+1,975+1,825*8+1,7*6+3,175*2+2,6*2+1,775*2+1,55+,25+,475+,8
25+2,05+1,71+2,85+4,05+4,2+4,865+,965

85,51500

Konec provozního součtu

3,0*85,515-(,8*11+,7*8)*1,97 228,17700

Začátek provozního součtu

  4np : 
1,8*6+2,575+2,65+1,875+1,95+1,975+1,825*8+1,7*6+3,175*2+2,6*2+1,775*2+1,55+,25+,475+,8
25+2,05+1,71+2,85+4,05+4,2+4,865+,965

85,51500

Konec provozního součtu

3,0*85,515-(,8*11+,7*8)*1,97 228,17700

5np : (1,9*2+1,55*2+,3*6+7,2+,92+2,25*2)*3,315 70,67580

-(,8*2+,7*2)*1,97-,4*,6 -6,15000

63 342248114R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 
10, na maltu MVC 5

m2 110,25005 821,00 90 515,29 801-1 RTS 18/ II

5np : 2,25*3,315 7,45875

1np : (12,77+1,45+7,6+3,05+1,5)*3,98-,9*3*1,97+,91*3,47 102,79130

64 342248120R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených AKU tloušťky 115 mm, tepelný odpor 0,36 
m2K/W, zvuková neprůzvučnost 47 dB, součinitel prostupu tepla U=1,65 W/m2.K

m2 338,31700 893,00 302 117,08 801-1 RTS 18/ II

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),
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S: 2018/022 HP

O: SO 01 

R: 1ovp

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno

Novostavba polyfunkčního domu

stavební část+statika+profese

2np : 3,0*(2,575+3,35+5,8*2+3,0+2,7+2,8+2,45+,55+4,05) 99,22500

3np : 3,0*(4,2*2+3,95*3+2,7*2+2,6+1,9*2+2,575+5,15+2,175)-,8*4*1,97 119,54600

4np : 3,0*(4,2*2+3,95*3+2,7*2+2,6+1,9*2+2,575+5,15+2,175)-,8*4*1,97 119,54600

65 342948111R00 Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky m 606,10500 125,00 75 763,13 801-1 RTS 18/ II

1np : 3,98*4 15,92000

2NP : 3,0*33 99,00000

3,4np : 3,0*72*2 432,00000

5NP : 3,115*19 59,18500

66 342948112R00 Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami m 146,58000 82,20 12 048,88 801-1 RTS 18/ II

1pp : 2,655*4+2,1*4+3,94*4+2,21*2 39,20000

1np : 3,98*11+3,3*2 50,38000

2NP : 3,0*11 33,00000

3,4np : 3,0*4*2 24,00000

67 342266111RU8 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou 
konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, protipožární, bez izolace

m2 39,80880 485,00 19 307,27 801-1 RTS 18/ II

1np : (,67*4+,97*2+,94*6)*3,88 39,80880

68 389381001RT3 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30 m3 0,15792 5 489,00 866,82 801-2 RTS 18/ II

P0.06 : ,12*,25*4,43 0,13290

P0.02,05 : ,3*(,4*,17+3,14*,07*,07) 0,02502

69 311 9a prostup d=100-200mm žb monol.stěnou tl.300mm systémově vodotěsně  utěsněný -
kompl.dod+mtz

kus 9,00000 3 800,00 34 200,00 Vlastní

1pp : 9 9,00000

70 311 9b prostup  plochy do 0,1m2  monol.stěnou tl.250-300mm systémově požárně  utěsněný a 
obetonovaný, kompl.dod+mtz

kus 5,00000 5 600,00 28 000,00 Vlastní

P0.01,03,04,07 : 2+1+1+1 5,00000

71 311 9c prostup plochy 0,06m2 žb monol.stěnou tl.300mm  -kompl.dod+mtz kus 3,00000 4 750,00 14 250,00 Vlastní

P0.02,05,17 : 1+1+1 3,00000

72 311321411R0x Železobeton nadzákladových zdí C 25/30-XC1-S3 m3 34,00000 2 817,00 95 778,00 Vlastní

3np : 3,7 3,70000

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

se zřízením a odstraněním bednění

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.
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S: 2018/022 HP
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno

Novostavba polyfunkčního domu

stavební část+statika+profese

4np : 3,7+16,5 20,20000

5np : 5,1+5,0 10,10000

73 311321412R0x Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 -XC1-S3 m3 12,10000 3 109,00 37 618,90 Vlastní

1pp : 4,2 4,20000

1np : 4,2 4,20000

2np : 3,7 3,70000

74 311321412R0y Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 -XC3,XF1-S3 m3 107,80000 3 121,00 336 443,80 Vlastní

1np : 107,8 107,80000

75 311321412R0z Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 -XC3,XF3-CL 0,2-S3, v systému bílá vana m3 123,00000 3 175,00 390 525,00 Vlastní

1pp : 120,7+2,3 123,00000

76 311321414R0x Železobeton nadzákladových zdí C 35/45 -XC1-S3 m3 27,20000 3 253,00 88 481,60 Vlastní

2np : 27,2 27,20000

77 330321410R0x Beton sloupů a pilířů železový C 25/30-XC1-S3 m3 2,00000 3 245,00 6 490,00 Vlastní

3np : ,8 0,80000

4np : ,8 0,80000

5np : ,4 0,40000

78 330321411R0t Beton sloupů a pilířů železový C 30/37-XC1-S3 m3 1,20000 3 341,00 4 009,20 Vlastní

2np : 1,2 1,20000

79 330321411R0x Beton sloupů a pilířů železový C 35/405-XC1-S3 m3 7,50000 3 473,00 26 047,50 Vlastní

1pp : 2,4 2,40000

1np : 5,1 5,10000

80 380932a Vlepení výztuže D12mm  chemickou kotvou do vrtu D14mm do betonu vč.vrtu a jeho vyčištění, 
bez výztuže

m 25,92500 2 607,00 67 586,48 Vlastní

schodiště : ,125*(12+10+23+10+10) 8,12500

angl.dvorek : ,25*64+,12*15 17,80000

81 380932b Vlepení výztuže D 16, chemickou kotvou do vrtu D20mm do betonu vč.vrtu a jeho vyčištění, bez 
výztuže

m 0,50000 2 860,00 1 430,00 Vlastní

schodiště :  2*,25 0,50000

Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce 943 367,92
82 342261211RT1 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50  tloušťka 

příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 
m2 9,55000 975,00 9 311,25 801-1 RTS 18/ II

2np : 3,0*4,05-1,3*2,0 9,55000

83 342264051RT1 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard

m2 1 297,62000 605,00 785 060,10 801-1 RTS 18/ II

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno

Novostavba polyfunkčního domu

stavební část+statika+profese

1pp : 3,32 3,32000

1np : 36+10,84+5,39+9,9 62,13000

2NP : 
32,99+3,98+5,74+5,53+5,55+5,19+14,24+16,63+17,82+7,19+23,73+10,58+35,18+6,44+23,81+1
7,27+10,99+23,78+17,16+19,92+44,43+22,58

370,73000

3np : 
6,82+29,52+3,11+3,04+3,04+2,9+2,89+2,91+6,31+12,24+25,72+5,1+24,7+4,97+23,94+20,08+3,
99+19,55+12,34+3,98+20,19+12,34+6,38+19,89+12,34+6,64+21,41+12,6+3,98+21,26+12,12

366,30000

4np : 
6,82+29,52+3,0+3,04+3,04+2,9+2,89+2,91+6,31+12,24+25,72+5,1+24,7+4,97+23,94+20,08+3,9
9+19,55+12,34+3,98+20,19+12,34+6,38+19,89+12,34+6,64+21,41+12,6+3,98+21,26+12,12

366,19000

5np : (4,575*5,85-1,975*2,65)+3,93+4,88+98,61 128,95000

84 342264051RT3 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná

m2 136,21000 647,00 88 127,87 801-1 RTS 18/ II

1np : 8,44+1,87+1,64+1,73+1,35+2,23+1,79+2,2 21,25000

2NP : 6,74+7,74+6,37+8,09+9,74 38,68000

3np : 5,06+4,54+4,32+4,24+4,24+4,39+4,39+4,24 35,42000

4np : 5,06+4,42+4,32+4,24+4,24+4,39+4,39+4,24 35,30000

5np : 4,23+1,33 5,56000

85 342264098RT1 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 
m2

m2 9,71000 205,00 1 990,55 801-1 RTS 18/ II

1np : 1,87+1,64+1,73+1,35+1,79 8,38000

5np : 1,33 1,33000

86 342264098RT2 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 
2 do 5 m2

m2 165,00000 155,00 25 575,00 801-1 RTS 18/ II

1np : 2,23+2,2 4,43000

3np : 5,06+4,54+4,32+4,24+4,24+4,39+4,39+4,24 35,42000

4np : 5,06+4,42+4,32+4,24+4,24+4,39+4,39+4,24 35,30000

5np : 4,23 4,23000

Mezisoučet 79,38000

1pp : 3,32 3,32000

2NP : 3,98 3,98000

3np : 3,11+3,04+3,04+2,9+2,89+2,91+4,97+3,99+3,98+3,98 34,81000

4np : 3,0+3,04+3,04+2,9+2,89+2,91+4,97+3,99+3,98+3,98 34,70000

vč.úprav pro osazení svítidel

vč.úprav pro osazení svítidel
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno

Novostavba polyfunkčního domu

stavební část+statika+profese

5np : 3,93+4,88 8,81000

Mezisoučet 85,62000

87 342264098RT3 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 
5 do 10 m2

m2 160,55000 99,00 15 894,45 801-1 RTS 18/ II

2NP : 6,74+7,74+6,37+8,09+9,74 38,68000

Mezisoučet 38,68000

1np : 8,44+5,39+9,9 23,73000

2NP : 5,74+5,53+5,55+5,19+7,19+6,44 35,64000

3np : 6,82+6,31+5,1+6,38+6,64 31,25000

4np : 6,82+6,31+5,1+6,38+6,64 31,25000

Mezisoučet 121,87000

88 342267112RT2  Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí
  obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm

 1x opláštění, třístranný, deska protipožární tloušťky 12,5 mm

m 5,06000 895,00 4 528,70 801-1 RTS 18/ II

1pp pozn 13 : 3,94+1,12 5,06000

89 342264102R0x Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu kus 23,00000 560,00 12 880,00 Vlastní

21+1+1 23,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 7 876 693,97
90 411351203R00 Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - 

zřízení
m2 2 028,19619 594,00 1 204 748,54 801-1 RTS 18/ II

5np : 15,225*9,825 149,58563

4np : 28,2*23,15-15,0*8,7-5,4*2,476-4,575*5,85 482,19585

3np : 28,2*23,15-15,0*8,7-5,4*2,476-4,575*5,85 482,19585

2np : 28,2*23,15-15,0*8,7-5,4*2,476-4,575*5,85 482,19585

1pp : 28,2*14,3-2,095*2,605/2+13,2*4,4-4,545*5,85 432,02301

91 411351204R00 Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - 
odstranění

m2 2 028,19619 99,00 200 791,42 801-1 RTS 18/ II

92 411351213R00 Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 5,9 m přes 5 do 10 kPa, - 
zřízení

m2 596,80867 638,00 380 763,93 801-1 RTS 18/ II

5NP : 5,125*6,1 31,26250

1NP : 28,2*23,15-(6,45*8,7+4,284*4,284/2)-5,4*2,47-
4,545*5,85+1,85*6,125+,22*1,5*4*2+,25*(1,8*2+6,125*2)

565,54617

s pomocným lešením

s pomocným lešením

s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,

s pomocným lešením
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93 411351214R00 Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 5,9 m přes 5 do 10 kPa, - 
odstranění

m2 596,80867 121,00 72 213,85 801-1 RTS 18/ II

94 411351901R00 Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,06 m2 kus 29,00000 649,00 18 821,00 801-1 RTS 18/ II

1,2,3,4np,střecha : 11+12+4+1+1 29,00000

95 411351902R00 Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,25 m2 kus 32,00000 1 045,00 33 440,00 801-1 RTS 18/ II

1,2,3,4,5np,střecha : 5+7+5+3+5+7 32,00000

96 411351903R00 Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,48 m2 kus 20,00000 1 320,00 26 400,00 801-1 RTS 18/ II

2,3,4,5np,střecha : 4+3+3+7+3 20,00000

97 411362021R00 Výztuž stropů ze svařovaných sítí t 14,38200 32 615,00 469 068,93 801-1 RTS 18/ II

nad 1pp : 2292*,001 2,29200

nad 1np : 3011*,001 3,01100

nad 2np : 2676*,001 2,67600

nad 2np : 2676*,001 2,67600

nad 4np : 2676*,001 2,67600

nad 5np : 999*,001 0,99900

nad výtah.šachtou : 52*,001 0,05200

98 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) t 85,11000 32 615,00 2 775 862,65 801-1 RTS 18/ II

nad 1pp : (8900+1100+7800)*,001 17,80000

nad 1np : (11600+1100+5200)*,001 17,90000

nad 2np : (9100+700+6400)*,001 16,20000

nad 3np : (9500+800+6300)*,001 16,60000

nad 4np : (11400+800)*,001 12,20000

nad 5np : (4000+200)*,001 4,20000

nad výtah.šachtou : (200+3,7+6,3)*,001 0,21000

99 413351107R00 Bednění nosníků zřízení m2 342,92675 616,00 211 242,88 801-1 RTS 18/ II

s pomocným lešením

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

s pomocným lešením

s pomocným lešením

s pomocným lešením

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.
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5np : 2,075*(,3+,38*2)*2 4,39900

(15,225+7,775+,85+1,6+,8)*(,25+,265*2)+,265*2*(1,65+1,55+2,375) 23,42975

4np : (1,8*2+5,65+5,4)*(,25+,2*2) 9,52250

(18,2225+22,15+13,9+2,9)*(,3+,465*2) 70,32218

2,86*(,3+,665*2) 4,66180

3np : (1,8*2+5,65+5,4)*(,25+,2*2) 9,52250

(18,2225+15,15+6,9+2,9)*(,3+,465*2)+(7,0+7,0)*(,3+,415*2) 68,92218

2,86*(,3+,665*2) 4,66180

2np : (5,65+2,875+1,4)*(,25+,2*2) 6,45125

2,86*(,3+,665*2) 4,66180

(7,0+7,0)*(,3+,415*2)+(15,15+6,9+2,9)*(,3+,465*2) 46,50850

1np : (22,8+,1*3+5,4+,2*2+9,1)*(,3+,51*2)+2,86*(,3+,73*2) 55,19360

6,05*(,25+,18*2) 3,69050

3,64*(,3+,51*2) 4,80480

2,065*(,3+,51*2) 2,72580

2,225*(,3+1,91*2)+6,365*(,3+,51*2) 17,56880

4,0*,735*2 5,88000

100 413351108R00 Bednění nosníků odstranění m2 342,92675 121,00 41 494,14 801-1 RTS 18/ II

101 413351211R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, - zřízení m2 1,51250 77,00 116,46 801-1 RTS 18/ II

6,05*,25 1,51250

102 413351212R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění m2 1,51250 44,00 66,55 801-1 RTS 18/ II

103 413351213R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 5 do 10 kPa, - zřízení m2 16,36875 88,00 1 440,45 801-1 RTS 18/ II

(15,225+7,775+,85+1,6+,8)*,25 6,56250

4np : (1,8*2+5,65+5,4)*(,25) 3,66250

3np : (1,8*2+5,65+5,4)*(,25) 3,66250

2np : (5,65+2,875+1,4)*(,25) 2,48125

104 413351214R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 5 do 10 kPa, odstranění m2 16,36875 44,00 720,23 801-1 RTS 18/ II

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, 
neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, 
neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu
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105 413351215R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 10 do 20 kPa, - zřízení m2 64,82850 99,00 6 418,02 801-1 RTS 18/ II

5np : 2,075*(,3)*2 1,24500

(18,2225+22,15+13,9+2,9)*(,3) 17,15175

2,86*(,3) 0,85800

(18,2225+15,15+6,9+2,9)*(,3)+(7,0+7,0)*(,3) 17,15175

2,86*(,3) 0,85800

2,86*(,3) 0,85800

(7,0+7,0)*(,3)+(15,15+6,9+2,9)*(,3) 11,68500

1np : (22,8+,1*3+5,4+,2*2+9,1)*(,3) 11,40000

3,64*(,3) 1,09200

2,065*(,3) 0,61950

6,365*(,3) 1,90950

106 413351216R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 10 do 20 kPa, odstranění m2 64,82850 44,00 2 852,45 801-1 RTS 18/ II

107 413351217R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 20 do 30 kPa, - zřízení m2 1,85800 121,00 224,82 801-1 RTS 18/ II

2,86*,3 0,85800

4,0*,25 1,00000

108 413351218R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 20 do 30 kPa, odstranění m2 1,85800 55,00 102,19 801-1 RTS 18/ II

109 413351221R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 45 do 60 kPa, - zřízení m2 0,66750 165,00 110,14 801-1 RTS 18/ II

2,225*,3 0,66750

110 413351222R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 45 do 60 kPa, odstranění m2 0,66750 66,00 44,06 801-1 RTS 18/ II

111 417321414R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 m3 0,45450 3 245,00 1 474,85 801-1 RTS 18/ II

2,525*,3*,2*3 0,45450

112 417351111R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení m 3,03000 638,00 1 933,14 801-1 RTS 18/ II

2,525*2*,2*3 3,03000

113 417351111R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení m 3,03000 110,00 333,30 801-1 RTS 18/ II

114 423321113R00 Zabetonování spár, čel a dutin zabetonování dutin a otvorů jednotlivě do 0,1 m3,  ,  m3 6,30800 5 500,00 34 694,00 821-1 RTS 18/ II

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu

Stránka 24 z 130Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2018/022 HP

O: SO 01 

R: 1ovp

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno

Novostavba polyfunkčního domu

stavební část+statika+profese

cca 1,2,3,4,5np srřecha : ,2*(,06*29+,25*32+,46*20+,9*14) 6,30800

115 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí  (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 
10505

t 3,30000 32 615,00 107 629,50 801-1 RTS 18/ II

1pp : 700*,001 0,70000

1np : 700*,001 0,70000

2np : 700*,001 0,70000

3np : 600*,001 0,60000

4np : 600*,001 0,60000

116 431351121R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení m2 123,82122 935,00 115 772,84 801-1 RTS 18/ II

1,3*(,15+3,75+3,295+2,966*2+1,659+1,327+2,985*5) 40,34940

4,575*(1,83+1,795*3+1,807   +1,745*3+1,742+1,592)+1,3*(1,88-1,745+1,545) 82,66283

1,3*,2+4,575*,12 0,80900

117 431351122R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění m2 123,82122 165,00 20 430,50 801-1 RTS 18/ II

118 434351141R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení m2 56,69950 1 045,00 59 250,98 801-1 RTS 18/ II

(14*,27+(10+9*7+5+4)*,28)*1,3 34,76200

1,3*(13,82+3,055) 21,93750

119 434351142R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění m2 56,69950 110,00 6 236,95 801-1 RTS 18/ II

120 411 R5 smyková lišta PSB-16/235-3/540(90/180/180/90), kompl.dod+mtz ks 32,00000 433,00 13 856,00 Vlastní

121 411 R6 smyková lišta PSB-16/235-2/360(90/180/90), kompl.dod+mtz ks 10,00000 355,00 3 550,00 Vlastní

122 411 R7 smyková lišta PSB-12/185-3/420(70/140/140/70), kompl.dod+mtz ks 10,00000 367,00 3 670,00 Vlastní

123 411 R8 smyková lišta PSB-20/235-3/540(90/180/180/90), kompl.dod+mtz ks 6,00000 524,00 3 144,00 Vlastní

124 411321414R0x Stropy deskové ze železobetonu C 25/30-XC1-S3 m3 144,00000 2 992,00 430 848,00 Vlastní

4np : 105,5 105,50000

5np : 38,5 38,50000

125 411321515R0x Stropy deskové ze železobetonu C 30/37-XC3,XF1-S3 m3 137,90000 3 088,00 425 835,20 Vlastní

1np : 137,9 137,90000

126 411321515Ry Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 -XC1-S3 m3 355,30000 3 088,00 1 097 166,40 Vlastní

1pp : 133,1 133,10000

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

s bedněním a odbedněním, jakékoliv třídy (značky) betonu,

Včetně distančních prvků.
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2np : 111,1 111,10000

3np : 111,1 111,10000

127 411351903R0x Bednění prostupu plochy do 0,9m2 kus 14,00000 1 650,00 23 100,00 Vlastní

3,4,5np,střecha : 3+7+3+1 14,00000

128 430321414R0x Beton schodišťových konstrukcí železový C 25/30-XC1-S3 m3 5,00000 3 080,00 15 400,00 Vlastní

4np : 5,0 5,00000

129 430321514R0x Beton schodišťových konstrukcí železový C 30/37-XC1-S3 m3 20,60000 3 176,00 65 425,60 Vlastní

3np : 5 5,00000

2np : 5,2 5,20000

1np : 5,0 5,00000

1pp : 5,4 5,40000

Díl: 43 Schodiště 8 256,41
130 275313621R00 Beton základových patek prostý třídy C 20/25 m3 0,63000 2 817,00 1 774,71 801-1 RTS 18/ II

002 pro schody : 2,0*,7*,45 0,63000

131 434311115R00 Stupně dusané z betonu třídy C 20/25 m 6,00000 374,00 2 244,00 801-1 RTS 18/ II

002 : 2,0*3 6,00000

132 434351141R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení m2 3,66900 1 045,00 3 834,11 801-1 RTS 18/ II

002 : 2,0*(,31+,15)*3+2*(,7*,45+,31*,3+,31*,15) 3,66900

133 434351142R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění m2 3,66900 110,00 403,59 801-1 RTS 18/ II

Díl: 5 Komunikace 167 790,28
134 564851115R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 190 

mm
m2 3,50000 173,00 605,50 822-1 RTS 18/ II

S03 : 3,5 3,50000

135 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 
mm

m2 38,50000 179,00 6 891,50 822-1 RTS 18/ II

S01 : 29,5 29,50000

S02 : 9,0 9,00000

136 564871111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 
mm

m2 557,87000 260,00 145 046,20 822-1 RTS 18/ II

cca : (26,2*15,5-2,3*2,7/2+22*7,5-4,5*4,5/2) 557,87000

137 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 29,50000 247,00 7 286,50 822-1 RTS 18/ II

S01 : 29,5 29,50000

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu,
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138 59245308R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 30,97500 257,00 7 960,58 SPCM RTS 18/ II

S01 : 29,5*1,05 30,97500

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 1 592 379,00
139 602013261RT3 Omítka stěn z hotových směsí základní, sádrová, protipožární, hlazená, tloušťka vrstvy 15 mm,  m2 24,83200 424,00 10 528,77 801-1 RTS 18/ I

1np  pozn.08 : (,3+,5)*2*4*3,88 24,83200

140 611421133R00 Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové 
stropů rovných štukové

m2 12,83000 284,00 3 643,72 801-1 RTS 18/ II

014 : 12,83 12,83000

141 611425133R00 Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové schodišťových konstrukcí štukové m2 101,55300 284,00 28 841,05 801-1 RTS 18/ II

4,575*(1,83*4+1,78*4)+1,3*(3,3+3,0*8) 101,55300

142 612403399R00  Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou
 jakékoliv šířky

m2 0,06765 880,00 59,53 801-4 RTS 18/ II

P1.16 : ,1*,15*4,51 0,06765

143 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 5 020,33079 272,00 1 365 529,97 801-1 RTS 18/ II

001 : 2,58*(,7*10+,35*6+,45*2+2,275*2+,3*2+,5*2+14,3+6,45+27,6-
1,9+3,095+9,59+12,9+6,4+5,98)-(1,9*1,95+1,0*2,02+,8*2,02)

252,11670

002 : 2,4*(7,775*2+5,85*2)-,9*,9-1,9*1,85+,15*(1,9+1,95*2) 61,94500

005-013,016 : 2,58*(1,5*2+1,95*3+1,6)+2,1*(7,4*2-1,6+1,5*2+1,95*15+1,34*12+1,33*2+1,48*2)-
(,7*16+,8*3)*2,02

140,50400

014 : 2,205*(4,575*2-1,3+1,575*2)+3,94*(1,625*2+1,3*2)+(2,205+3,94)/2*2,65*2-,7*2,02 62,17425

017 : 2,68*(1,775*2+1,625*2)-(1,0+,7)*2,02-1,2*2,18+,175*(2*2,18*2+1,2) 13,91000

Mezisoučet 530,64995

101 : 3,88*(13,9*2+27,4*2+(,5+,3)*2*4+,4*2)-(4,95+9,325+21,7)*3,17-,9*3*1,97 229,06425

105 : 3,88*(12,47*2+1,45*2)-(,9*3+,7*3)*1,97 98,56320

113 : (3,88-2,1)*(2,4*2+3,385*2) 20,59460

114 : 3,88*(5,955*2+1,85)-,9*1,97-1,2*2,6 48,49580

115 : 3,88*(2,43*2+2,1*2)-,9*2*1,97 31,60680

117 : 3,88*(2,85*2+3,35*2)-,9*1,97 46,33900

Mezisoučet 474,66365

Začátek provozního součtu

po jednotlivých vrstvách

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

jakékoliv šířky rýhy,
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  2np : 
7,2*4+6,15*2+4,325*2+3,125*2+3,8*2+2,2*2+2,875*4+5,8*6+6,25*2+4,075*2+3,05*4+4,025*2+,2
75*2+,285*2

156,32000

  5,15*2+9,675*2+4,6*2+2,3*2+5,85*2+3,125*2+4,36*2+3,5*2+4,05*4+6,2*2+6,275*2 118,27000

  5,4*2+14,3*2+3,125*8+(7,25-,125*3)*2+2,775*2+1,425*2 86,55000

  pozn. 04,06 : 5,05+3,5+2,75*2+,875 14,92500

Konec provozního součtu

2,865*376,065 1 077,42623

-(2,225*8+1,75*5+2,7+2,4)*1,8+,3*(2,225*8+1,75*5+2,7*2,4+1,8*30) -30,86100

-(2,25*2-,125*2)*,7+,3*(2,25*2-,125*2+,7*8) -0,02000

-(,9*41+1,05*6)*1,97-1,1*2,515 -87,87050

Mezisoučet 958,67473

Začátek provozního součtu

  3np : 3,95*6+3,125*6+5,9*6+3,975*2+4,025*2+3,95*2 101,75000

  4,2*4+3,0*2+2,885*2+6,15*4+4,1*4 69,57000

  5,15*2+3,9*2+4,3*4+5,65*2+5,85*2+6,35*2+4,05*2+3,15*2+3,885*2 93,17000

  3,05*4+2,075*2+2,6*2+2,0*6+1,825*6+1,8*4+2,575*2+2,65*2+2,85*2+2,675*2 73,20000

  1,3*2+5,05*2+17,425*2+5,6*2 58,75000

  1,5*2+1,3*2+1,6*2+2,17*4+1,77*2+2,255*6+1,315*4+1,35*2 42,51000

  pozn. 04,06 : ,8+,223+(4,825+,84+4,2)+1,7*2+2,645*2+1,7 21,27800

Konec provozního součtu

2,865*460,228 1 318,55322

-(2,225*10+1,75*5+2,7+2,4)*1,8+,3*(2,225*10+1,75*5+2,7*2,4+1,8*34) -35,37600

-(,7*20+,8*38)*1,97+,15*(,95+2,05*2)*8 -81,40800

-(1,1+1,5)*2,6 -6,76000

Mezisoučet 1 195,00922

Začátek provozního součtu

  4np : 3,95*6+3,125*6+5,9*6+3,975*2+4,025*2+3,95*2 101,75000

  4,2*4+3,0*2+2,885*2+6,15*4+4,1*4 69,57000

  5,15*2+3,9*2+4,3*4+5,65*2+5,85*2+6,35*2+4,05*2+3,15*2+3,885*2 93,17000

  3,05*4+2,075*2+2,6*2+2,0*6+1,825*6+1,8*4+2,575*2+2,65*2+2,85*2+2,675*2 73,20000

  1,3*2+5,05*2+17,425*2+5,6*2 58,75000

  1,5*2+1,3*2+1,6*2+2,17*4+1,77*2+2,255*6+1,315*4+1,35*2 42,51000
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  pozn. 04,06 : ,8+,223+(4,825+,84+4,2)+1,7*2+2,645*2+1,7 21,27800

Konec provozního součtu

2,865*460,228 1 318,55322

-(2,225*10+1,75*5+2,7+2,4)*1,8+,3*(2,225*10+1,75*5+2,7*2,4+1,8*34) -35,37600

-(,7*20+,8*38)*1,97+,15*(,95+2,05*2)*8 -81,40800

-(1,1+1,5)*2,6 -6,76000

Mezisoučet 1 195,00922

502 : 2,98*(1,79*2+2,25*2)-(,9+,8+,7)*1,97+,15*(1,05+2,05*2) 20,12290

505 : 2,98*(2,29*2+2,25*2)-,8*1,97 25,48240

506 : 2,98*(8,225*2+14,725*2+,4*2+1,9*2+1,55*2+1,0*2)-,8*2*1,97-
(6,6+6,525+6,61)*2,295+,2*(6,6+6,525+6,61+2,295*4)

123,02718

Mezisoučet 168,63248

schodiště : (4,62*2+5,85*2+1,975*2+2,65*2)*(16,815+,63)+,65*2*2,865*2 534,11355

-1,2*2,18*5+,175*(1,2+2,18*2)*5-1,575*(4,2+2,0+2,65*2)-
1,0*2,2+,25*(1,575*4+4,2*2+2,65*4+2,0*2+1,0+2,2*2)

-19,85250

-,9*1,97-(1,1*2,6*2*2+1,1*2,515)-1,2*2,6+,15*(1,1+2,6*2)*2+,1*(1,2+2,6*2) -16,56950

144 612451121R00 Omítky vnitřního zdiva cementové hladké m2 707,94075 229,00 162 118,43 801-1 RTS 18/ II

106 : 2,7*(1,5*2+1,2*2)-,7*1,97 13,20100

107 : 2,7*(1,5*2+1,0*2)-,7*1,97*2 10,74200

108 : 2,7*(1,5*2+1,15*2)-,7*1,97 12,93100

109 : 2,7*(1,5*2+,9*2)-,7*1,97 11,58100

110 : 2,7*(1,5*2+1,35*2)-,7*3*1,97 11,25300

111 : 2,7*(1,5*2+1,195*2)-,7*1,97 13,17400

113 : 2,1*(3,385*2+2,4*2-1,05+,3*2) 23,35200

116 : 2,6*(2,1*2+1,117*2)-,7*1,97 15,34940

Mezisoučet 111,58340

210 : 2,865*(2,85*2+2,325*2)-,9*1,97 27,87975

215 : 2,865*(2,85*2+2,675*2)-,9*1,97 29,88525

219 : 2,865*(2,175*2+2,875*2)-,9*1,97 27,16350

223 : 2,865*(2,775*2+2,875*2)-,9*1,97 30,60150

227 : 2,865*(2,5*2+4,325*2)-,9*1,97 37,33425

v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového
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211 : ,4*(2,4+2,575+,6) 2,23000

217 : ,4*(2,4+2,575+,6) 2,23000

221 : ,4*(2,45+,6*2+,7+1,2) 2,22000

225 : ,4*(2,35+,6*2+,7+1,2) 2,18000

228 : ,4*(2,4+2,025) 1,77000

Mezisoučet 163,49425

311 : 2,865*(2,425*2+2,05*2)-,7*1,97 24,26275

315 : 2,865*(2,525*2+1,8*2)-,7*1,97 23,40325

318 : 2,865*(2,4*2+1,8*2)-,7*1,97 22,68700

322 : 2,865*(2,325*2+1,825*2)-,7*1,97 22,40050

326 : 2,865*(2,325*2+1,825*2)-,7*1,97 22,40050

330 : 2,865*(1,775*2+2,475*2)-,7*1,97 22,97350

334 : 2,865*(1,775*2+2,475*2)-,7*1,97 22,97350

338 : 2,865*(2,325*2+1,825*2)-,7*1,97 22,40050

313,316,319 : ,5*(2,13+,6)*3 4,09500

323 : ,5*(1,35+1,975+,6) 1,96250

327,331,335 : ,5*(1,35+2,15+,6)*3 6,15000

339 : ,5*(1,35+1,725+,6) 1,83750

Mezisoučet 197,54650

411 : 2,865*(2,425*2+2,05*2)-,7*1,97 24,26275

415 : 2,865*(2,455*2+1,8*2)-,7*1,97 23,00215

418 : 2,865*(2,4*2+1,8*2)-,7*1,97 22,68700

422 : 2,865*(2,325*2+1,825*2)-,7*1,97 22,40050

426 : 2,865*(2,325*2+1,825*2)-,7*1,97 22,40050

430 : 2,865*(1,775*2+2,475*2)-,7*1,97 22,97350

434 : 2,865*(1,775*2+2,475*2)-,7*1,97 22,97350

438 : 2,865*(2,325*2+1,825*2)-,7*1,97 22,40050

413,416,419 : ,5*(2,13+,6)*3 4,09500

423 : ,5*(1,35+1,975+,6) 1,96250

427,431,435 : ,5*(1,35+2,15+,6)*3 6,15000

439 : ,5*(1,35+1,725+,6) 1,83750

Mezisoučet 197,14540

504 : 2,98*(,9*2+1,57*2)-,7*1,97 13,34220
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503 : 2,98*(1,8*2+2,25*2)-,7*1,97 22,75900

505 : ,6*(2,25+,6*2) 2,07000

Mezisoučet 38,17120

145 612473186R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky m 991,33500 20,00 19 826,70 801-1 RTS 18/ II

1PP : 2,53*28 70,84000

1NP : 3,88*24+1,06+1,1+2,05*3 101,43000

2np : 2,865*17 48,70500

3,4np : (2,865*17+(,95+2,05*2)*8)*2 178,21000

5np : 2,98*11+1,05+2,05*2+2,295*6 51,70000

1PP : 1,6+,2*2 2,00000

1NP : 9,3+5,2+22+,2+3,14*4 49,26000

2NP : 2,25*8+1,75*5+2,7+2,4+2,25*2-,125*2+1,8*30+,7*8 95,70000

3,4NP : (2,25*10+1,75*5+2,4+2,7+1,8*34)*2 195,10000

5NP : ,7+1,7*2+6,6+6,525+6,61+2,295*6 37,60500

SCHODIŠTĚ : 1,575*3+4,2+2,7+3,41+1,575+2,0*2+1,0*2,2*2+2,985*2*2+(1,1+2,6)*2+1,1+2,515 47,96500

výtah : (16,815+3,05)*4+(1,2+2,18*2)*6 112,82000

146 612481211RT2 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 8,51550 215,00 1 830,83 801-1 RTS 18/ II

2np : 2,865*,5*5 7,16250

P1.16 : ,3*4,51 1,35300

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 4 754 393,39
147 602011189R00 Omítka stěn z hotových směsí vrstva mozaiková, akrylátová,  , tloušťka vrstvy 2 mm,  m2 1,62000 504,00 816,48 801-1 RTS 18/ II

(1,5+1,2)*,6 1,62000

148 602011195R00  Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí
 podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky

m2 1,62000 62,00 100,44 801-1 RTS 18/ II

(1,5+1,2)*,6 1,62000

149 622311512R00 Zateplení suterénu extrudovaným polysterenem, tloušťky 100 mm m2 49,03500 974,00 47 760,09 801-1 RTS 18/ II

W10a : (,5+,25)*(28,4+3,5+23,28+1,4*2) 43,48500

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

po jednotlivých vrstvách

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.

po jednotlivých vrstvách
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,25*(6,68+4,32+6,2+5,0) 5,55000

150 622315522RT1 Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a akrylátová 
omítka

m2 89,96400 1 400,00 125 949,60 801-1 RTS 18/ II

atiky-zábradlí : (14,96-14,24)*(22,85*2-4,35+27,25*2) 69,01200

5np sokl : ,4*(15,645+5,085+2,76+10,245*2+6,06+1,17*2) 20,95200

151 622311832RT3 Zateplení fasády  , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr 
a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm

m2 2,92750 1 736,00 5 082,14 801-1 RTS 18/ II

,25*(14,96-3,25) 2,92750

152 622311850RT3 Povrchová úprava ostění zateplovacího systému z minerální vlny, kontaktní nátěr a omítka 
silikonová

m2 15,94460 2 005,00 31 968,92 801-1 RTS 18/ II

W1b : ,14*(2,295*2+2,0+2,2*2) 1,53860

W1a : ,14*(2,4*3+2,225*10+26*1,8+2,225*2+4*,7+9,7*2) 14,40600

153 622311016R00 Profily zakládací hliníkové, pro izolaci tl. 160 mm m 55,64800 168,00 9 348,86 801-1 RTS 18/ II

26,02+,64+2,52+5,35+21,118 55,64800

154 622311024R00 Profily zakládací plastové, pro izolaci tl. 140 mm m 41,76000 168,00 7 015,68 801-1 RTS 18/ II

15,06+8,7+1,0 24,76000

17 17,00000

155 622472152R00  Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikonsilikátová z pastovité směsi
 stupeň složitosti 1÷2, ručně

m2 10,71900 616,00 6 602,90 801-1 RTS 18/ II

(1,5+1,2)*(3,28+,69) 10,71900

156 622 C01 Zatepl.systém stropu tl.tep.izolace 120mm - kompl.dod+mtz dle skladby C01 m2 413,56250 1 590,00 657 564,38 Vlastní

-silikátový mezinátěr

-silikonová omítka zrnitost 0,5mm K1,5

kompletní omítkové souvrství

-penetrace

-armovací vrstva

-armovací síťovina

-tepelná izolace miner. KV tl.120mm nalepená příp.mech.kotvená

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení 
výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.Včetně rohových lišt na hranách budov.

okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky.

Položka obsahuje: okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

-lepidlo
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1pp : 330,15+45,95+(5,6*7,4-1,85*2,15) 413,56250

157 622 C02 Zatepl.systém stropu tl.tep.izolace 160mm - kompl.dod+mtz dle skladby C02 m2 87,73000 1 725,00 151 334,25 Vlastní

1.12 : 87,73 87,73000

158 622 C06 Zatepl.systém stropu tl.tep.izolace 260mm - kompl.dod+mtz dle skladby C06 m2 15,24000 2 016,00 30 723,84 Vlastní

6,35*2,4 15,24000

159 622 W01,07 Zatepl.systém stěn  tl.tep.izolace 160mm - kompl.dod+mtz dle skladby W01,W07, 
vč.systémového opracování všech detailů (nároží, ostění ...)

m2 170,81610 1 792,00 306 102,45 Vlastní

W01 : (21,18+5,35+2,52+,64)*(14,96-3,25)-(21,18-1,205+5,35+2,52)*(13,635-4,235) 85,92690

W01,W07 : 26,02*(14,96-3,25)-(26,02-2,57)*(13,635-4,235) 84,26420

štít : ,5*1,25 0,62500

-penetrace

-armovací vrstva

-lepidlo

-tepelná izolace miner. KV tl.160mm nalepená příp.mech.kotvená

-armovací vrstva

-armovací síťovina

-silikátový mezinátěr

-silikonová omítka zrnitost 0,5mm K1,5

-armovací síťovina

-silikátový mezinátěr

-silikonová omítka zrnitost 0,5mm K1,5

-penetrace

-lepidlo

-tepelná izolace miner. KV tl.260mm nalepená příp.mech.kotvená

-cementový postřik

-plošná venkovní jádrová VC omítka

-penetrace

-silikátový mezinátěr

-silikonová omítka zrnitost 0,5mm K1,5

-lepidlo

-tepelná izolace miner. PV tl.160mm nalepená příp.mech.kotvená

-armovací vrstva

-armovací síťovina
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160 622 W01a,b Zatepl.systém stěn  tl.tep.izolace 140mm - kompl.dod+mtz dle skladby W01a,b, vč.systémového 
opracování všech detailů (nároží, ostění ...)

m2 295,71357 1 725,00 510 105,91 Vlastní

W1b : (16,435-14,12)*1,1 2,54650

(16,435-14,185)*(5,6-1,0)-1,575*2,0 7,20000

W1a : (16,435-14,12)*1,9+(16,435-4,5)*2,525+1,575*(5,124-4,5) 35,51718

1,0*(14,96+,72)+(4,74+8,7)*(14,96-4,5)+(15,0-8,7)*(14,96+,45)-4,8*(2,8+5,3)/2 233,90540

-(2,4*3+2,225*10)*1,8-2,225*2*,7 -56,12500

štít : 14,39*(4,1+6,0)/2 72,66950

161 622 W02 Zatepl.systém stěn  tl.tep.izolace 180mm - kompl.dod+mtz dle skladby W02, vč.systémového 
opracování všech detailů (nároží, ostění ...)

m2 350,60300 2 576,00 903 153,33 Vlastní

W02 : (21,18-1,205+5,35+2,52)*(13,635-4,235) 261,74300

(26,02-2,57)*(13,635-4,235) 220,43000

-(2,225*18+1,75*15+2,7*3)*1,8 -133,92000

štít : ,5*4,7 2,35000

-silikonová omítka zrnitost 0,5mm K1,5 profilovaná do vlny výška 20mm,šířka 75mm

-armovací síťovina

-silikátový mezinátěr

-cementový postřik

-plošná venkovní jádrová VC omítka

-penetrace

-lepidlo

-tepelná izolace miner. PV tl.140mm nalepená příp.mech.kotvená

-armovací vrstva

-armovací síťovina

-silikátový mezinátěr

-silikonová omítka zrnitost 0,5mm K1,5

-lepidlo

tepelná izolace miner. PV tl.180mm nalepená příp.mech.kotvená

-armovací vrstva

-cementový postřik

-plošná venkovní jádrová VC omítka

-penetrace
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162 622 W03 obklad stěn  kamenný  s tep.izolací 140mm - kompl.dod+mtz dle skladby W03, vč.systémového 
opracování všech detailů (nároží, ostění ...)

m2 9,70050 9 884,00 95 879,74 Vlastní

2,175*(14,96-7,3-3,2) 9,70050

163 622 W04 obklad stěn  kamenný  s tep.izolací 200mm - kompl.dod+mtz dle skladby W04, vč.systémového 
opracování všech detailů (nároží, ostění ...)

m2 6,96000 10 970,00 76 351,20 Vlastní

2,175*3,2 6,96000

164 622 W04a obklad stěn  kamenný  s tep.izolací 140mm - kompl.dod+mtz dle skladby W04a, vč.systémového 
opracování všech detailů (nároží, ostění ...)

m2 11,36025 9 884,00 112 284,71 Vlastní

1np : (1,775+,515*2)*(3,25+,8) 11,36025

165 622 W05 obklad stěn  kamenný  s tep.izolací 140mm - kompl.dod+mtz dle skladby W05, vč.systémového 
opracování všech detailů (nároží, ostění ...)

m2 27,32350 9 884,00 270 065,47 Vlastní

-kamenný obklad -travertin broušený,lakovaný sražené hrany, vč. systémového  kovového  roštu, uchycení desek skryté

-tepelná izolace miner. pro provětrávané fasády  tl.200mm nalepená +mech.kotvená

-difúzně otevřená větrotěsná fólie

-větraná vzduchová mezera

-tepelná izolace miner. pro provětrávané fasády  tl.160mm nalepená +mech.kotvená

-difúzně otevřená větrotěsná fólie

-větraná vzduchová mezera

-penetrace

-lepidlo

-penetrace

-lepidlo

-difúzně otevřená větrotěsná fólie

-větraná vzduchová mezera

-kamenný obklad -travertin broušený,lakovaný,sražené hrany,  vč. systémového  kovového  roštu, uchycení desek skryté

-tepelná izolace miner. pro provětrávané fasády  tl.140mm nalepená +mech.kotvená

-kamenný obklad -travertin broušený,lakovaný sražené hrany,  vč. systémového  kovového  roštu, uchycení desek skryté

-cementový postřik

-plošná venkovní jádrová VC omítka

-tepelná izolace miner. pro provětrávané fasády  tl.140mm nalepená +mech.kotvená

-penetrace

-lepidlo

-penetrace

-lepidlo
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(4,8+2,375)*(3,25+,63)-1,06*2,05-1,1*,3+,25*(1,05+2,05*2+1,1*2+,3*2) 27,32350

166 622 W06 obklad stěn  kamenný  - kompl.dod+mtz dle skladby W06, vč.systémového opracování všech 
detailů (nároží, ostění ...)

m2 12,71000 9 500,00 120 745,00 Vlastní

(,93+2,685-,515)*(3,25+,85) 12,71000

167 622 W08 a obklad stěn z vlnitého plechu s tep.izolací 140mm - kompl.dod+mtz dle skladby W08a, 
vč.systémového opracování všech detailů (nároží, ostění ...)

m2 155,22940 5 348,00 830 166,83 Vlastní

5np W01b : 5,64*(17,65-16,435)+,46*(17,65-14,96)+(5,545+6,06)*(17,65-14,185)-5,6*(16,435-
14,185)

35,70133

(2,625+10,285+15,645+10,245+7,545)*(17,65-14,12) 163,59785

-(14,225+6,61)*(16,435-14,12)-,7*1,7 -49,42303

,21*(6,61+2,295*2+,7+1,7*2+1,575*2+1,0+2,2+1,475)+,07*(3,025+5,65-1,575) 5,35325

168 622 W08 b obklad stěn z hladkého plechu s tep.izolací 140mm - kompl.dod+mtz dle skladby W08b, 
vč.systémového opracování všech detailů (nároží, ostění ...)

m2 6,06530 5 141,00 31 181,71 Vlastní

-cementový postřik

-plošná venkovní jádrová VC omítka

-obklad z vlnitého plechu vč.kotvicího materiálu a nosného roštu-lakovaný hliníkový plech tl.0,5mm, výška vlny 18mm, š.vlny75mm, barva stříbrnošedá

-difúzně otevřená větrotěsná fólie

-větraná vzduchová mezera

-kamenný obklad -travertin broušený,lakovaný,sražené hrany,  vč. systémového  kovového  roštu, uchycení desek skryté

-větraná vzduchová mezera

-kamenný obklad -travertin broušený,lakovaný,sražené hrany,  vč. systémového  kovového  roštu, uchycení desek skryté

-penetrace

-lepidlo

-tepelná izolace miner. pro provětrávané fasády  tl.140mm nalepená +mech.kotvená

-difúzně otevřená větrotěsná fólie

-větraná vzduchová mezera

-difúzně otevřená větrotěsná fólie

-větraná vzduchová mezera

-obklad z hladkého  plechu vč.kotvicího materiálu a nosného roštu-lakované hliníkové kazety  plech tl.0,75mm barva šedá

-cementový postřik

-plošná venkovní jádrová VC omítka

-tepelná izolace miner. pro provětrávané fasády  tl.140mm nalepená +mech.kotvená

-penetrace

-lepidlo
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5np W08b : 1,31*2*(16,435-14,12) 6,06530

169 622 W09a Zatepl.systém stěn  tl.tep.izolace 100mm - kompl.dod+mtz dle skladby W09a, vč.systémového 
opracování všech detailů (nároží, ostění ...)

m2 12,99458 6 523,00 84 763,65 Vlastní

(,12+,46)/2*(26,03+,55) 7,70820

(,46+,65)/2*9,525 5,28638

170 622 W09b Zatepl.systém stěn  tl.tep.izolace 100mm - kompl.dod+mtz dle skladby W09b, vč.systémového 
opracování všech detailů (nároží, ostění ...)

m2 8,10600 1 736,00 14 072,02 Vlastní

angl.dvorek : ,5*(6,15+,75) 3,45000

,3*(4,32+6,2+5,0) 4,65600

171 622 W11 Zatepl.systém stěn  tl.tep.izolace 100mm - kompl.dod+mtz dle skladby W11, vč.systémového 
opracování všech detailů (nároží, ostění ...)

m2 54,70400 1 568,00 85 775,87 Vlastní

(6,2+4,32)*5,2 54,70400

172 622 W12 Zatepl.systém stěn  tl.tep.izolace 140mm - kompl.dod+mtz dle skladby W12, vč.systémového 
opracování všech detailů (nároží, ostění ...)

m2 138,82778 1 725,00 239 477,92 Vlastní

-lepidlo

-soklová tepelná izolace XPS tl.100mm mech.kotvená

-armovací vrstva

-lepidlo

-cementový postřik

-jádrová venkovní VC omítka

-penetrace

-penetrace

-armovací vrstva

-armovací síťovina

-silikátový mezinátěr

-silikonová omítka zrnitost 0,5mm K1,5

-lepidlo

-tepelná izolace miner. KV tl.100mm nalepená příp.mech.kotvená

-armovací síťovina

-penetrace

-soklová mozaiková omítka

-soklová tepelná izolace XPS tl.100mm mech.kotvená

-kamenný obklad -travertin broušený,lakovaný,sražené hrany, kotvený skrytými kotvami

-penetrace
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112 : 4,4*4,33+8,25*4,4+10,815*(5,85+4,52)/2 111,42778

5,0*(4,75+,73) 27,40000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 002 997,53
173 631312621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,  m3 1,60100 5 200,00 8 325,20 801-1 RTS 18/ II

F8a : 6,05*(,079+,061)/2 0,42350

S02 : 9,0*,07 0,63000

S03 : 3,5*,073 0,25550

S04 : 4,0*,073 0,29200

174 631313511R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15,  m3 55,99751 4 000,00 223 990,04 801-1 RTS 18/ II

pod zákl.desku : (14,0*28,4-2,095*2,095/2+(4,416+4,284)/2*4,284+8,7*17,466-1,4*4,3)*,1 55,99751

175 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 1,17750 600,00 706,50 801-1 RTS 18/ II

S02 : 9,0*,07 0,63000

S03 : 3,5*,073 0,25550

S04 : 4,0*,073 0,29200

176 631319181R00 Příplatek za sklon tloušťka mazaniny do 80 mm m3 0,42350 2 000,00 847,00 801-1 RTS 18/ II

F8a : 6,05*(,079+,061)/2 0,42350

177 631351101R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení m2 3,77600 350,00 1 321,60 801-1 RTS 18/ II

OBRUBNÍK : ,1*(18,96+16,8+,3+,75+,5+,45) 3,77600

178 631351102R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění m2 3,77600 250,00 944,00 801-1 RTS 18/ II

179 631362021R00 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí t 0,05215 29 000,00 1 512,35 801-1 RTS 18/ II

-penetrace

-silikátový mezinátěr

-silikonová omítka zrnitost 0,5mm K1,5

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

-lepidlo

-tepelná izolace miner. KV tl.140mm nalepená příp.mech.kotvená

-armovací vrstva

-armovací síťovina

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

přes 15° do 35° od vodorovné roviny

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny
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Začátek provozního součtu

  S02 : 9,0 9,00000

  S03 : 3,5 3,50000

  S04 : 4,0 4,00000

Konec provozního součtu

16,5*3,01*,001*1,05 0,05215

180 631571010R00  Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu
 bez určení tloušťky

m3 23,15500 697,00 16 139,04 801-1 RTS 18/ II

R01 : (146+159+98,1)*,05 20,15500

R03 : 60*,05 3,00000

181 632451021R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm m2 45,70050 975,00 44 557,99 801-1 RTS 18/ II

,3*(2,225*22+1,75*15+2,7*3+2,4*3+1,575*2+1,0+,7+6,525+6,6+6,61+6,965+7,5+7,75+,2+5,31+9
,525)

45,70050

183 632922953RT2 Kladení dlaždic na terče - podložky podstavce výškově stavitelné dlaždice 500 x 500 mm, 
výškově stavitelné podstavce 55-70 mm

m2 64,71000 623,00 40 314,33 801-1 RTS 18/ II

R02 : 54,32+10,39 64,71000

184 63241926 Cementový samonivel. potěr vč.přebroušení  tl. 58-59mm m2 1 365,23000 347,00 473 734,81 Vlastní

F03 : 324,06 324,06000

F04 : 40,93 40,93000

F05 : 12,81 12,81000

F7 : 311,75 311,75000

F8b : 32,63 32,63000

F10 : 544,44 544,44000

F11 : 98,61 98,61000

185 63241926a Cementový samonivel. potěr vč.přebroušení  tl. 53mm m2 337,07000 325,00 109 547,75 Vlastní

F6 : 153,17 153,17000

F09 : 76,28 76,28000

F12 : 107,62 107,62000

Samonivelační podlahová hmota na bázi anhydritu, pouze pro vnitřní použití, vhodná pro podlahová vytápění, pro vyrovnání nerovných podlah.

včetně distančních prvků

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený 
dřevěným hladítkem,

Samonivelační podlahová hmota na bázi anhydritu, pouze pro vnitřní použití, vhodná pro podlahová vytápění, pro vyrovnání nerovných podlah.
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186 58333663R kamenivo přírodní těžené frakce 22,0 až 33,0 mm; třída prané, kačírek litr 23 155,00000 2,50 57 887,50 SPCM RTS 18/ II

Začátek provozního součtu

  R01 : (146+159+98,1)*,05 20,15500

  R03 : 60*,05 3,00000

Konec provozního součtu

23,155*1000 23 155,00000

187 59245601R dlažba betonová jednovrstvá; čtverec; šedá; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 50,0 mm m2 67,94550 341,00 23 169,42 SPCM RTS 18/ II

R02 : (54,32+10,39)*1,05 67,94550

Díl: 64 Výplně otvorů 224 104,00
188 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 

cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 
 práh

 plocha do 2,5 m2

kus 27,00000 1 400,00 37 800,00 801-1 RTS 18/ II

Z03 : 2 2,00000

Z04 : 6 6,00000

Z05 : 5 5,00000

Z11 : 3 3,00000

Z12 : 1 1,00000

Z15 : 1 1,00000

Z16 : 8 8,00000

Z17 : 1 1,00000

189 642945111R00 Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, do 2,5 m2 kus 41,00000 2 000,00 82 000,00 801-1 RTS 18/ II

Z/01 : 5 5,00000

z/02 : 5 5,00000

Z06 : 13 13,00000

Z07 : 1 1,00000

Z08 : 12 12,00000

Z09 : 1 1,00000

Z10 : 1 1,00000

Z13 : 1 1,00000

Z14 : 1 1,00000

Z18 : 1 1,00000

a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva  
např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.
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190 553310813R zárubeň kovová univerzální; pro zděné stěny, příčky, pro přesné zdění; ústí 250 mm; š průchodu 
900 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P

kus 2,00000 2 640,00 5 280,00 SPCM RTS 18/ II

Z03 : 2 2,00000

191 5533300115R zárubeň kovová s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 700 mm; h 
průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné

kus 9,00000 1 191,00 10 719,00 SPCM RTS 18/ II

Z12,Z16 : 1+8 9,00000

192 5533300116R zárubeň kovová s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 700 mm; h 
průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost

kus 12,00000 1 454,00 17 448,00 SPCM RTS 18/ II

Z08 : 12 12,00000

193 5533300125R zárubeň kovová s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 800 mm; h 
průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné

kus 1,00000 1 219,00 1 219,00 SPCM RTS 18/ II

Z17 : 1 1,00000

194 5533300126R zárubeň kovová s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 800 mm; h 
průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost

kus 15,00000 1 482,00 22 230,00 SPCM RTS 18/ II

Z06,Z09,Z10 : 13+1+1 15,00000

195 5533300136R zárubeň kovová s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 900 mm; h 
průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost

kus 3,00000 1 506,00 4 518,00 SPCM RTS 18/ II

Z13,Z14,Z18 : 1+1+1 3,00000

196 5533300176x Zárubeň ocelová  100/1900/1800  EW30, pro cihelné zdivo, s těsněním, se šroubovanými závěsy kus 1,00000 2 156,00 2 156,00 Vlastní

197 5533300235R zárubeň kovová s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 125 mm; š průchodu 900 mm; h 
průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné

kus 12,00000 1 327,00 15 924,00 SPCM RTS 18/ II

Z04,Z05,Z15 : 6+5+1 12,00000

198 5533300236R zárubeň kovová s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 125 mm; š průchodu 900 mm; h 
průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost

kus 5,00000 1 590,00 7 950,00 SPCM RTS 18/ II

Z02 : 5 5,00000

199 5533300255x Zárubeň ocelová  125/1970/1050 slepá pro posuvné dveře, pro cihelné zdivo, kus 3,00000 2 120,00 6 360,00 Vlastní

Z11 : 3 3,00000

200 5533300436x Zárubeň ocelová  250/1970/900 EW 30, pro cihelné zdivo, s těsněním, se šroubovanými závěsy kus 5,00000 2 100,00 10 500,00 Vlastní

Díl: 94 Lešení 599 681,41
201 941941042R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 

do 30 m
m2 1 622,66950 63,00 102 228,18 800-3 RTS 18/ II

1550 1 550,00000

štít : 14,39*(4,1+6,0)/2 72,66950

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.
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202 941941191R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 
 měsíc použití lešení

 šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m

m2 6 345,33900 28,00 177 669,49 800-3 RTS 18/ II

1550*4 6 200,00000

štít : 14,39*(4,1+6,0)/2*2 145,33900

203 941941842R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m m2 1 622,66950 21,00 34 076,06 800-3 RTS 18/ II

204 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 1 945,75575 55,00 107 016,57 800-3 RTS 18/ II

1pp : 3,32 3,32000

1np : 36+10,84+5,39+9,9 62,13000

2NP : 
32,99+3,98+5,74+5,53+5,55+5,19+14,24+16,63+17,82+7,19+23,73+10,58+35,18+6,44+23,81+1
7,27+10,99+23,78+17,16+19,92+44,43+22,58

370,73000

3np : 
6,82+29,52+3,11+3,04+3,04+2,9+2,89+2,91+6,31+12,24+25,72+5,1+24,7+4,97+23,94+20,08+3,
99+19,55+12,34+3,98+20,19+12,34+6,38+19,89+12,34+6,64+21,41+12,6+3,98+21,26+12,12

366,30000

4np : 
6,82+29,52+3,0+3,04+3,04+2,9+2,89+2,91+6,31+12,24+25,72+5,1+24,7+4,97+23,94+20,08+3,9
9+19,55+12,34+3,98+20,19+12,34+6,38+19,89+12,34+6,64+21,41+12,6+3,98+21,26+12,12

366,19000

5np : (4,575*5,85-1,975*2,65)+3,93+4,88+98,61 128,95000

2NP : 6,74+7,74+6,37+8,09+9,74 38,68000

3np : 5,06+4,54+4,32+4,24+4,24+4,39+4,39+4,24 35,42000

4np : 5,06+4,42+4,32+4,24+4,24+4,39+4,39+4,24 35,30000

5np : 4,23+1,33 5,56000

C07 : 1,17*14,225 16,64325

1pp : 330,15+45,95+(5,6*7,4-1,85*2,15) 413,56250

1.12 : 87,73 87,73000

6,35*2,4 15,24000

205 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 393,59500 95,00 37 391,53 800-3 RTS 18/ II

1np : 36+10,84+5,39+9,9 62,13000

1np : 289+15,5 304,50000

1np : 8,44+1,87+1,64+1,73+1,35+2,23+1,79+2,2 21,25000

1np C05 : ,9*6,35 5,71500

206 941955101R00 Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy do 1,5 m m2 128,56575 100,00 12 856,58 800-3 RTS 18/ II

(4,5575*5,85-1,975*2,65)*6 128,56575

včetně kotvení
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207 941955201R00 Lešení lehké pracovní pomocné ve světlíku nebo šachtě, půdorysné plochy do 6 m2, o výšce 
lešeňové podlahy do 1,5 m

m2 53,13000 100,00 5 313,00 800-3 RTS 18/ II

1,925*2,3*12 53,13000

208 944945013R00 Montáž záchytné stříšky šířky přes 2 m m 60,00000 263,00 15 780,00 800-3 RTS 18/ II

209 944945193R00  Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky
 šířky přes 2 m

m 240,00000 105,00 25 200,00 800-3 RTS 18/ II

60*4 240,00000

210 944945813R00 Demontáž záchytné stříšky šířky přes 2 m m 60,00000 210,00 12 600,00 800-3 RTS 18/ II

211 941 R Příplatek za založení lešení a ochranu střešního pláště na střeše souseda, uvedení střechy do 
původního stavu

kpl 1,00000 52 500,00 52 500,00 Vlastní

212 94494 Ochranná síť na lešení z textilie - zřízení+odstranění+nájem m2 1 550,00000 11,00 17 050,00 Vlastní

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 1 216 171,67
213 931961112R00 Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z minerální plsti, tloušťky 30 mm m2 47,72413 191,00 9 115,31 801-1 RTS 18/ II

Začátek provozního součtu

  4np : (1,3+5,8+5,65+7,2+,35+7,275*2+7,225+1,3+3,775+,55*2+,65) 48,90000

  3np : (1,3+5,8+5,65+7,2+,35+7,275*2+7,225+1,3+3,775+,55*2+,65) 48,90000

  2np : (7,275+6,8+2,3+2,15+5,4+2,2) 26,12500

Konec provozního součtu

,25*123,925 30,98125

Začátek provozního součtu

  4np : (1,045*2+,3*2) 2,69000

  3np : (1,045*2+,3*2) 2,69000

  2np : (,7+,6+,75*2+,55*2+,575+,75) 5,22500

Konec provozního součtu

,2*10,605 2,12100

Začátek provozního součtu

  2np : (2,575+3,35+5,8*2+3,0+2,7+2,8+2,45+,55+4,05) 33,07500

  3np : (4,2*2+3,95*3+2,7*2+2,6+1,9*2+2,575+5,15+2,175) 41,95000

  4np : (4,2*2+3,95*3+2,7*2+2,6+1,9*2+2,575+5,15+2,175) 41,95000

Konec provozního součtu

,125*116,975 14,62188

zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,

včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).
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214 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 2 434,36231 55,00 133 889,93 801-1 RTS 18/ II

5np : 15,645*14,75+5,545*4,7 256,82525

2,3,4np : (14,79*28,6-2,435*5,35+13,48*8,7)*3 1 581,72825

1np : (14,79*28,6-2,435*5,35+13,48*8,7)+5*8,6+4,38*(8,6+4,32)/2-2,095*2,605/2 595,80881

215 952901221R00 Vyčištění budov a ostatních objektů průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, 
garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou - zametení podlahy, umytí dlažeb nebo 
keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, 
schodů,vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a 
natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání jakékoliv výšky podlaží

m2 595,80881 45,00 26 811,40 801-1 RTS 18/ II

1pp : (14,79*28,6-2,435*5,35+13,48*8,7)+5*8,6+4,38*(8,6+4,32)/2-2,095*2,605/2 595,80881

216 953945111RU1 Ochranné prvky proti ptactvu hrotový systém osazen z lešení, upevněn lepením, šířka do 250 
mm, výška 135 mm, 100 ks hrotů

m 2,80000 488,00 1 366,40 801-1 RTS 18/ II

na KL 12 : 2,8 2,80000

217 953945111RU2 Ochranné prvky proti ptactvu hrotový systém osazen z lešení, upevněn lepením, šířka do 300 
mm, výška 135 mm, 125 ks hrotů

m 362,00000 521,00 188 602,00 801-1 RTS 18/ II

na KL 10,11,13,14,22,23 : (43,5+53+2+64,2+11+4,5)*2 356,40000

na KL 12 : 2,8*2 5,60000

218 931961 vyplnění dilat spáry trvale pružným tmelem -kompl. dod+mtz m2 1,50550 4 500,00 6 774,75 Vlastní

1pp pozn.03 : ,1*(2,655+4+2,1*4) 1,50550

219 931961115R0x Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 50 mm m2 238,33500 166,50 39 682,78 Vlastní

W10 : 3,0*(28,4+3,5+23,28+1,4*2+5,0+6,4+3,365+6,7) 238,33500

220 950 A1 A1 pouzdro pro zvukově izolační uložení schodiště-podestové ložisko, kompl.dod+mtz ks 12,00000 2 750,00 33 000,00 Vlastní

 v.č.D.1.2-04 : 2 2,00000

 v.č.D.1.2-05 : 2 2,00000

 v.č.D.1.2-06 : 4 4,00000

 v.č.D.1.2-07 : 2 2,00000

 v.č.D.1.2-08 : 2 2,00000

221 950 A2 A2 pouzdro pro zvukově izolační uložení schodiště-podestové ložisko, kompl.dod+mtz ks    30,00000 3 630,00 108 900,00 Vlastní

 v.č.D.1.2-04 : 6 6,00000

 v.č.D.1.2-05 : 6 6,00000

 v.č.D.1.2-06 : 6 6,00000

 v.č.D.1.2-07 : 6 6,00000

 v.č.D.1.2-08 : 6 6,00000
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222 950 MV MV-měřicí vývod, kompl.dod+mtz ks 4,00000 4 500,00 18 000,00 Vlastní

 v.č.D.1.2-04 : 4 4,00000

222a 950  sv Nenosné bodové svary tl. 4mm, délky 5mm (ochrana proti působení bludných proudů) ks 5 620,00000 55,00 309 100,00 Vlastní

223 950 S1 S1 spárová deska po obvodu schodišťpro přerušení hlukového mostu, kompl.dod+mtz dle 
v.č.D.1.2-04

m 111,50000 605,00 67 457,50 Vlastní

 v.č.D.1.2-04 : 24,3 24,30000

 v.č.D.1.2-05 : 21,8 21,80000

 v.č.D.1.2-06 : 21,8 21,80000

 v.č.D.1.2-07 : 21,8 21,80000

 v.č.D.1.2-08 : 21,8 21,80000

224 950 S2 S2 ložisko do dilatace  SYLOMER L25 0,25x0,2m, kompl.dod+mtz dle v.č.D.1.2-09 ks 8,00000 704,00 5 632,00 Vlastní

225 950 T1 T1 prvky pro přerušení tepelného mostu, tl. izolace 120mm, kompl.dod+mtz dle v.č.D.1.2-05 KS 2,00000 2 701,00 5 402,00 Vlastní

226 950 Z1 Z1-utěsnění prac.spáry, kompl.dod+mtz dle v.č.D.1.2-03 m 245,00000 356,00 87 220,00 Vlastní

 v.č.D.1.2-03 : 152 152,00000

 v.č.D.1.2-04 : 93 93,00000

227 950 Z2 Z2 prvky vylamovací výztuže s utěsněním spáry mezi stěnou a rampou, kompl.dod+mtz dle 
v.č.D.1.2-03

m 6,60000 1 056,00 6 969,60 Vlastní

228 950 Z3a Z3a-bednicí prvek pro utěsněné řízené trhliny vč.separač.plechu š.175mm dl.2,2m, 
kompl.dod+mtz dle v.č.D.1.2-04

ks 1,00000 1 496,00 1 496,00 Vlastní

229 950 Z3b Z3b-bednicí prvek pro utěsněné řízené trhliny vč.separač.plechu š.175mm dl.2,65m, 
kompl.dod+mtz dle v.č.D.1.2-04

ks 1,00000 1 804,00 1 804,00 Vlastní

230 950 Z3c Z3c-bednicí prvek pro utěsněné řízené trhliny vč.separač.plechu š.175mm dl.2,85m, 
kompl.dod+mtz dle v.č.D.1.2-04

ks 9,00000 1 938,00 17 442,00 Vlastní

231 950 Z3d Z3d-bednicí prvek pro utěsněné řízené trhliny vč.separač.plechu š.175mm dl.1,2m, 
kompl.dod+mtz dle v.č.D.1.2-04

ks 1,00000 816,00 816,00 Vlastní

232 950 Z3e Z3e-bednicí prvek pro utěsněné řízené trhliny vč.separač.plechu š.175mm dl.2,05m, 
kompl.dod+mtz dle v.č.D.1.2-04

ks 1,00000 1 397,00 1 397,00 Vlastní

233 950 Z3f Z3f-bednicí prvek pro utěsněné řízené trhliny vč.separač.plechu š.175mm dl.7,0m, 
kompl.dod+mtz dle v.č.D.1.2-04

ks 1,00000 4 759,00 4 759,00 Vlastní

234 950 Z3g Z3g-bednicí prvek pro utěsněné řízené trhliny vč.separač.plechu š.175mm dl.6,7m, 
kompl.dod+mtz dle v.č.D.1.2-04

ks 1,00000 4 555,00 4 555,00 Vlastní

235 950 Z3h Z3h-bednicí prvek pro utěsněné řízené trhliny vč.separač.plechu š.175mm dl.6,3m, 
kompl.dod+mtz dle v.č.D.1.2-04

ks 1,00000 4 285,00 4 285,00 Vlastní

236 950 Z3i Z3i-bednicí prvek pro utěsněné řízené trhliny vč.separač.plechu š.175mm dl.5,2m, 
kompl.dod+mtz dle v.č.D.1.2-04

ks 1,00000 3 535,00 3 535,00 Vlastní

237 950 Z4 Z4 bednicí prvek pro  utěsněné pracovní spáry v základové desce, kompl.dod+mtz dle v.č.D.1.2-
03

m 30,00000 836,00 25 080,00 Vlastní
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238 950 Z5 Z5-bobtnavý pásek pro utěsnění prac.spáry, kompl.dod+mtz dle v.č.D.1.2-04 m 16,00000 178,00 2 848,00 Vlastní

239 950 Z6 Z6-prvky vylamovací výztuže (výztuž 2xR10/150) dl.700mm, kompl.dod+mtz dle v.č.D.1.2-04 ks 2,00000 660,00 1 320,00 Vlastní

239a pu MaR požární ucpávky do 10ti kabelů pro profesi MaR  kompl.dod+mtz ks 20,00000 680,00 13 600,00 vlastní

239b pu VZT  1 požární ucpávky DN 160mm,EI 30  pro profesi VZT  kompl.dod+mtz ks 64,00000 790,00 50 560,00 vlastní

2,3,4 np:16+24+24 64,00000 0,00

239c pu VZT  2 požární ucpávky DN 160mm,EI 60  pro profesi VZT  kompl.dod+mtz ks 6,00000 860,00 5 160,00 vlastní

1pp:6 6,00000

239d pu VZT  3 požární ucpávky DN 160mm,EI 90  pro profesi VZT  kompl.dod+mtz ks 1,00000 980,00 980,00 vlastní

1np:1 1,00000

239e pu VZT  4 požární ucpávky DN 100mm,EI 30  pro profesi VZT  kompl.dod+mtz ks 5,00000 705,00 3 525,00 vlastní

3,4,5np:2+2+1 5,00000

239f pu VZT  5 požární ucpávky DN 100mm,EI 45  pro profesi VZT  kompl.dod+mtz ks 2,00000 760,00 1 520,00 vlastní

3,4np:1+1 2,00000

239g pu VZT  6 požární ucpávky DN 100mm,EI 90  pro profesi VZT  kompl.dod+mtz ks 1,00000 820,00 820,00 vlastní

1np:1 1,00000

239h pu VZT  7 požární ucpávky DN 125mm,EI45  pro profesi VZT  kompl.dod+mtz ks 1,00000 770,00 770,00 vlastní

2np:1 1,00000

239i pu VZT  8 požární ucpávky DN 400/200mm,EI60 pro profesi VZT  kompl.dod+mtz ks 2,00000 1 850,00 3 700,00 vlastní

1pp:2 2,00000

239j pu VZT  9 požární ucpávky 1300/250mm,EI60 (společný prostup pro VZT,ÚT,ZTI)  kompl.dod+mtz ks 1,00000 3 256,00 3 256,00 vlastní

1pp:1 1,00000

239k pu VZT 10 požární ucpávky DN 250mm EI90 pro profesi VZT  kompl.dod+mtz ks 8,00000 1 490,00 11 920,00 vlastní

1np:8 8,00000

239l pu ÚT požární ucpávka EI60 ve stropě nad 1pp-prostup komínů- pro profesi ÚT kompl.dod+mtz ks 1,00000 3 100,00 3 100,00 vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 379 901,33
240 998011003R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m t 5 949,75333 400,00 2 379 901,33 801-1 RTS 18/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,48,49,
50,51, : 
52,53,54,55,57,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,88,
89,90, : 
92,94,95,96,97,98,99,101,103,105,107,109,111,112,113,114,115,116,118,124,125,126,127,128,
129,130, : 

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 
konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
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131,132,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,
154,155,156, : 
157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,177,179,181,183,
184,185, : 
186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,204,205,206,207,208,
209,212,213, : 
214,215,216,217,218,219, : 

Součet: : 5999,11833 5 999,11833

Díl: 711 Izolace proti vodě 157 060,88
241 711111001RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem 

penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP
m2 0,45210 27,30 12,34 800-711 RTS 18/ II

pozn. 17 : ,3*1,507 0,45210

242 711141559RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky 
izolačních pásů,  

m2 0,45210 215,00 97,20 800-711 RTS 18/ II

pozn. 17 : ,3*1,507 0,45210

243 711212001RS5 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr hydroizolační proti tlakové vodě m2 46,43000 428,50 19 895,26 800-711 RTS 18/ II

f14 003 : 13,80+(4,6*2+3,0*2)*2,2-,9*,9 46,43000

244 711212002RT3 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 249,32160 314,00 78 286,98 800-711 RTS 18/ II

F05 : 12,81 12,81000

F8a : 6,05 6,05000

F8b : 32,63 32,63000

F09 : 76,28 76,28000

106 : ,15*(1,5*2+1,2*2) 0,81000

107 : ,15*(1,5*2+1,0*2) 0,75000

108 : ,15*(1,5*2+1,15*2) 0,79500

109 : ,15*(1,5*2+,9*2) 0,72000

110 : ,15*(1,5*2+1,35*2) 0,85500

111 : ,15*(1,5*2+1,195*2) 0,80850

113 : ,15*(3,385*2+2,4*2+,3*2) 1,82550

116 : ,15*(2,1*2+1,117*2) 0,96510

Mezisoučet 135,29910

210 : ,15*(2,85*2+2,325*2)+1,85*1,1*2 5,62250

krystal.hydroizol., tlak. voda - 3vrstvý nátěr

jednovrstvá
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S: 2018/022 HP

O: SO 01 

R: 1ovp

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno

Novostavba polyfunkčního domu

stavební část+statika+profese

215 : ,15*(2,85*2+2,675*2)+1,85*1,1*2 5,72750

219 : ,15*(2,175*2+2,875*2)+1,85*1,1*2 5,58500

223 : ,15*(2,775*2+2,875*2)+1,85*1,1*2 5,76500

227 : ,15*(2,5*2+4,325*2)+1,85*1,1*2 6,11750

Mezisoučet 28,81750

311 : ,15*(2,425*2+2,05*2)+1,85*1,0*2 5,04250

315 : ,15*(2,525*2+1,8*2)+1,85*1,0*2 4,99750

318 : ,15*(2,4*2+1,8*2)+1,85*1,0*2 4,96000

322 : ,15*(2,325*2+1,825*2)+1,85*1,0*2 4,94500

326 : ,15*(2,325*2+1,825*2)+1,85*1,0*2 4,94500

330 : ,15*(1,775*2+2,475*2)+1,85*1,0*2 4,97500

334 : ,15*(1,775*2+2,475*2)+1,85*1,0*2 4,97500

338 : ,15*(2,325*2+1,825*2)+1,85*1,0*2 4,94500

Mezisoučet 39,78500

411 : ,15*(2,425*2+2,05*2)+1,85*1,0*2 5,04250

415 : ,15*(2,455*2+1,8*2)+1,85*1,0*2 4,97650

418 : ,15*(2,4*2+1,8*2)+1,85*1,0*2 4,96000

422 : ,15*(2,325*2+1,825*2)+1,85*1,0*2 4,94500

426 : ,15*(2,325*2+1,825*2)+1,85*1,0*2 4,94500

430 : ,15*(1,775*2+2,475*2)+1,85*1,0*2 4,97500

434 : ,15*(1,775*2+2,475*2)+1,85*1,0*2 4,97500

438 : ,15*(2,325*2+1,825*2)+1,85*1,0*2 4,94500

Mezisoučet 39,76400

504 : ,15*(,9*2+1,57*2) 0,74100

503 : ,15*(1,8*2+2,25*2)+1,85*1,0*2 4,91500

Mezisoučet 5,65600

245 711212601RT2  Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky
 těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 100 mm

m 315,08400 101,00 31 823,48 800-711 RTS 18/ II

106 : (1,5*2+1,2*2) 5,40000

107 : (1,5*2+1,0*2) 5,00000

108 : (1,5*2+1,15*2) 5,30000

109 : (1,5*2+,9*2) 4,80000

110 : (1,5*2+1,35*2) 5,70000
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S: 2018/022 HP

O: SO 01 

R: 1ovp

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno

Novostavba polyfunkčního domu

stavební část+statika+profese

111 : (1,5*2+1,195*2) 5,39000

113 : (3,385*2+2,4*2+,3*2) 12,17000

116 : (2,1*2+1,117*2) 6,43400

8*4*,15 4,80000

Mezisoučet 54,99400

210 : (2,85*2+2,325*2)+1,85 12,20000

215 : (2,85*2+2,675*2)+1,85 12,90000

219 : (2,175*2+2,875*2)+1,85 11,95000

223 : (2,775*2+2,875*2)+1,85 13,15000

227 : (2,5*2+4,325*2)+1,85 15,50000

,15*(4*4+1*6) 3,30000

Mezisoučet 69,00000

411 : (2,425*2+2,05*2)+1,85 10,80000

415 : (2,525*2+1,8*2)+1,85 10,50000

418 : (2,4*2+1,8*2)+1,85 10,25000

422 : (2,325*2+1,825*2)+1,85 10,15000

426 : (2,325*2+1,825*2)+1,85 10,15000

430 : (1,775*2+2,475*2)+1,85 10,35000

434 : (1,775*2+2,475*2)+1,85 10,35000

438 : (2,325*2+1,825*2)+1,85 10,15000

,15*4*8 4,80000

Mezisoučet 87,50000

311 : (2,425*2+2,05*2)+1,85 10,80000

315 : (2,525*2+1,8*2)+1,85 10,50000

318 : (2,4*2+1,8*2)+1,85 10,25000

322 : (2,325*2+1,825*2)+1,85 10,15000

326 : (2,325*2+1,825*2)+1,85 10,15000

330 : (1,775*2+2,475*2)+1,85 10,35000

334 : (1,775*2+2,475*2)+1,85 10,35000

338 : (2,325*2+1,825*2)+1,85 10,15000

,15*4*8 4,80000

Mezisoučet 87,50000

504 : (,9*2+1,57*2) 4,94000
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S: 2018/022 HP

O: SO 01 

R: 1ovp

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno

Novostavba polyfunkčního domu

stavební část+statika+profese

503 : (1,8*2+2,25*2)+1,85 9,95000

,15*4*2 1,20000

Mezisoučet 16,09000

246 711212602RT2  Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky
 těsnicí roh do spoje podlaha stěna

kus 126,00000 101,00 12 726,00 800-711 RTS 18/ II

8*4 32,00000

(4*4+1*6) 22,00000

4*8*2 64,00000

4*2 8,00000

Mezisoučet 126,00000

247 711482020RZ1 Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi svislá, napojení s přesahem, tloušťka s nopy 8 
mm

m2 43,48500 295,00 12 828,08 800-711 RTS 18/ II

W10a : (,5+,25)*(28,4+3,5+23,28+1,4*2) 43,48500

248 711499095R00 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce příplatek k ceně za plochu do 10 m2 natěradly 
za studena nebo za horka

m2 0,45210 3,10 1,40 800-711 RTS 18/ II

pozn. 17 : ,3*1,507 0,45210

249 711499097R00 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce příplatek k ceně za plochu do 10 m2 NAIP, 
pryžemi nebo trmoplasty

m2 0,90420 38,30 34,63 800-711 RTS 18/ II

pozn. 17 : ,3*1,507*2 0,90420

250 62833159R pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný 
minerální posyp; spodní strana PE fólie, jemný minerální posyp; tl. 4,0 mm

m2 1,03983 108,00 112,30 SPCM RTS 18/ II

pozn. 17 : ,3*1,507*2*1,15 1,03983

251 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 1,18401 1 050,00 1 243,21 800-711 RTS 18/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

241,242,243,244,245,246,247,250, : 

Součet: : 1,18401 1,18401

Díl: 712 Povlakové krytiny 616 750,19
252 712311106RZ4 Povlakové krytiny střech do 10° za studena asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky 

emulze 0,4 kg/m2
m2 550,91000 24,00 13 221,84 800-711 RTS 18/ II

R01 : 146+159+98,1 403,10000

R02 : 54,32+10,39 64,71000

R03 : 60 60,00000

R05 : 6,6 6,60000

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně dodávky fólie a doplňků,
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S: 2018/022 HP

O: SO 01 

R: 1ovp

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno

Novostavba polyfunkčního domu

stavební část+statika+profese

S02 : 9,0 9,00000

S03 : 3,5 3,50000

S04 : 4,0 4,00000

253 712341559RT1 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu m2 1 068,82000 105,00 112 226,10 800-711 RTS 18/ II

Začátek provozního součtu

  R01 : 146+159+98,1 403,10000

  R02 : 54,32+10,39 64,71000

  R03 : 60 60,00000

  R05 : 6,6 6,60000

Konec provozního součtu

534,41*2 1 068,82000

254 712341559RT2 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 2 vrstvy, bez dodávky pásu m2 16,50000 209,00 3 448,50 800-711 RTS 18/ II

S02 : 9,0 9,00000

S03 : 3,5 3,50000

S04 : 4,0 4,00000

255 712351111RT1 Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, bez dodávky materiálu m2 534,41000 79,00 42 218,39 800-711 RTS 18/ II

R01 : 146+159+98,1 403,10000

R02 : 54,32+10,39 64,71000

R03 : 60 60,00000

R05 : 6,6 6,60000

256 712391172RT1 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie ochranná, 1 vrstva, bez dodávky textílie m2 479,60000 39,00 18 704,40 800-711 RTS 18/ II

R01 : 146+159+98,1 403,10000

R03 : 60 60,00000

S02 : 9,0 9,00000

S03 : 3,5 3,50000

S04 : 4,0 4,00000

257 712499095RT2 Povlaková krytina střech do 30° ostatní příplatek k ceně za plochu jednotlivě přes 2 do 5 m2, 
natěradly za studena nebo za horka

m2 7,50000 4,00 30,00 800-711 RTS 18/ II

S03 : 3,5 3,50000

S04 : 4,0 4,00000

258 712499095RT3 Povlaková krytina střech do 30° ostatní příplatek k ceně za plochu jednotlivě přes 5 do 10 m2, 
natěradly za studena nebo za horka

m2 9,00000 3,00 27,00 800-711 RTS 18/ II

S02 : 9,0 9,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno

Novostavba polyfunkčního domu

stavební část+statika+profese

259 712499097RT2 Povlaková krytina střech do 30° ostatní příplatek k ceně za plochu jednotlivě přes 2 do 5 m2, 
NAIP, pryžemi, termoplasty

m2 15,00000 55,00 825,00 800-711 RTS 18/ II

S03 : 3,5*2 7,00000

S04 : 4,0*2 8,00000

260 712499097RT3 Povlaková krytina střech do 30° ostatní příplatek k ceně za plochu jednotlivě přes 5 do 10 m2, 
NAIP, pryžemi, termoplasty

m2 18,00000 44,00 792,00 800-711 RTS 18/ II

S02 : 9,0*2 18,00000

261 712841559RT1 Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci m2 148,91820 132,00 19 657,20 800-711 RTS 18/ II

atiky shora : (15,925*2+15,225*2)*,46 28,65800

((23,423-,273)*2-4,35+27,55*2+2,86)*,41 40,96310

(4,416+6,058+4,13)*,35 5,11140

atiky svisle : (4,75-4,25)*(4,292+5,81+4,13) 7,11600

(17,65-17,29)*(14,925*2+15,625*2) 21,99600

(14,24-13,98)*(22,85*2-4,35+27,25*2) 24,92100

u stěn : (14,24-13,98)*(5,0+6,07+2,625+10,0+7,475+11,5+15,225) 15,05270

,3*(8,7+8,3) 5,10000

262 712851559RT1 Samostatné vytažení izolace, samolepicími pásy 1 vrstva, bez dodávky asfaltového pásu m2 148,91820 101,00 15 040,74 800-711 RTS 18/ II

atiky shora : (15,925*2+15,225*2)*,46 28,65800

((23,423-,273)*2-4,35+27,55*2+2,86)*,41 40,96310

(4,416+6,058+4,13)*,35 5,11140

atiky svisle : (4,75-4,25)*(4,292+5,81+4,13) 7,11600

(17,65-17,29)*(14,925*2+15,625*2) 21,99600

(14,24-13,98)*(22,85*2-4,35+27,25*2) 24,92100

u stěn : (14,24-13,98)*(5,0+6,07+2,625+10,0+7,475+11,5+15,225) 15,05270

,3*(8,7+8,3) 5,10000

263 712997001RT1 Přilepení polystyrenových klínů do asfaltu m 246,07700 44,00 10 827,39 800-711 RTS 18/ II

atiky svisle : (4,292+5,81+4,13) 14,23200

(14,925*2+15,625*2) 61,10000

(22,85*2-4,35+27,25*2) 95,85000

u stěn : 5,0+6,07+2,625+10,0+7,475+11,5+15,225 57,89500

8,7+8,3 17,00000

264 712 9 systémové opracování detailů plochých střech-na celé střeše, veškeré vpusti, prostupy pro 
odvětrání ,světlíky apod. kompl.dod+mtz

ks 1,00000 50 600,00 50 600,00 Vlastní

na konstrukce převyšující úroveň střechy,
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S: 2018/022 HP
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno

Novostavba polyfunkčního domu

stavební část+statika+profese

265 62833159R pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný 
minerální posyp; spodní strana PE fólie, jemný minerální posyp; tl. 4,0 mm

m2 37,95000 97,00 3 681,15 SPCM RTS 18/ II

Začátek provozního součtu

  S02 : 9,0 9,00000

  S03 : 3,5 3,50000

  S04 : 4,0 4,00000

Konec provozního součtu

2*16,5*1,15 37,95000

266 628522502R pás izolační z modifikovaného asfaltu barva červená; natavitelný; nosná vložka polyester + 
skelná mříž; horní strana posyp - břidlice; spodní strana PE fólie; tl. 4,5 mm

m2 800,71925 160,00 128 115,08 SPCM RTS 18/ II

Začátek provozního součtu

  R01 : 146+159+98,1 403,10000

  R02 : 54,32+10,39 64,71000

  R03 : 60 60,00000

  R05 : 6,6 6,60000

Konec provozního součtu

534,41*1,15 614,57150

148,9182*1,25 186,14775

267 628522691R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní 
strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 614,57150 112,00 68 832,01 SPCM RTS 18/ II

Začátek provozního součtu

  R01 : 146+159+98,1 403,10000

  R02 : 54,32+10,39 64,71000

  R03 : 60 60,00000

  R05 : 6,6 6,60000

Konec provozního součtu

534,41*1,15 614,57150

268 628522699R pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skelná tkanina; horní strana PE 
fólie; spodní strana stahovací fólie; tl. 3,0 mm

m2 800,71925 118,00 94 484,87 SPCM RTS 18/ II

Začátek provozního součtu

  R01 : 146+159+98,1 403,10000

  R02 : 54,32+10,39 64,71000

  R03 : 60 60,00000

  R05 : 6,6 6,60000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno

Novostavba polyfunkčního domu

stavební část+statika+profese

Konec provozního součtu

534,41*1,15 614,57150

148,9182*1,25 186,14775

269 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 18,97500 29,00 550,28 SPCM RTS 18/ II

Začátek provozního součtu

  S02 : 9,0 9,00000

  S03 : 3,5 3,50000

  S04 : 4,0 4,00000

Konec provozního součtu

16,5*1,15 18,97500

270 69366199R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 486,25500 43,00 20 908,97 SPCM RTS 18/ II

Začátek provozního součtu

  R01 : 146+159+98,1 403,10000

  R03 : 60 60,00000

Konec provozního součtu

463,1*1,05 486,25500

271 998712103R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m t 10,37956 1 210,00 12 559,27 800-711 RTS 18/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

252,253,254,256,261,263,265,266,267,268,269,270, : 

Součet: : 10,37956 10,37956

Díl: 713 Izolace tepelné 921 622,45
272 713111111RT1 Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,  m2 20,53125 43,10 884,90 800-713 RTS 18/ II

C05 : 8,44 8,44000

C07 : ,85*14,225 12,09125

273 713111221RO6 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, 
včetně dodávky fólie

m2 8,44000 130,00 1 097,20 800-713 RTS 18/ II

C05 : 8,44 8,44000

274 713121111RT1 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 3 032,85000 34,00 103 116,90 800-713 RTS 18/ II

F03 : 324,06 324,06000

F04 : 40,93 40,93000

50 m vodorovně

včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.
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S: 2018/022 HP

O: SO 01 

R: 1ovp

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno

Novostavba polyfunkčního domu

stavební část+statika+profese

F05 : 12,81 12,81000

F6 : 153,17*2 306,34000

F7 : 311,75*2 623,50000

F8a : 6,05 6,05000

F8b : 32,63*2 65,26000

F09 : 76,28*2 152,56000

F10 : 544,44*2 1 088,88000

F11 : 98,61*2 197,22000

F12 : 107,62*2 215,24000

275 713131131RT1 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 84,84000 166,50 14 125,86 800-713 RTS 18/ II

W23 4np,3np : (4,825+,84+4,2)*3,0*2 59,19000

W23 2np : (5,05+3,5)*3,0 25,65000

276 713141123R00 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad bodově lepená tmelem ,jednovrstvá m2 930,91000 61,00 56 785,51 800-713 RTS 18/ II

R01 : 146+159+98,1 403,10000

R02 : 54,32+10,39 64,71000

Mezisoučet 467,81000

R01 : 146+159+98,1 403,10000

R03 : 60 60,00000

Mezisoučet 463,10000

277 713141125R00 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad desky, na lepidlo m2 665,84040 99,00 65 918,20 800-713 RTS 18/ II

R01 : 146+159+98,1 403,10000

R02 : 54,32+10,39 64,71000

R03 : 60 60,00000

R05 : 6,6 6,60000

Začátek provozního součtu

  atiky shora : 15,925*2+15,225*2 62,30000

  (23,423-,273)*2-4,35+27,55*2+2,86 99,91000

  4,416+6,058+4,13 14,60400

Konec provozního součtu

176,814*,15 26,52210

atiky svisle : (4,75-4,1)*(4,292+5,81+4,13)+,3*(8,7+8,3) 14,35080

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.

Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.
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S: 2018/022 HP

O: SO 01 

R: 1ovp

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno

Novostavba polyfunkčního domu

stavební část+statika+profese

(17,65-17,015)*(14,925*2+15,625*2) 38,79850

(14,24-13,7)*(22,85*2-4,35+27,25*2) 51,75900

278 713141151R00 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad kladená na sucho, jednovrstvá m2 16,50000 33,00 544,50 800-713 RTS 18/ II

S02 : 9,0 9,00000

S03 : 3,5 3,50000

S04 : 4,0 4,00000

279 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 1 708,35000 13,00 22 208,55 800-713 RTS 18/ II

F03 : 324,06 324,06000

F04 : 40,93 40,93000

F05 : 12,81 12,81000

F6 : 153,17 153,17000

F7 : 311,75 311,75000

F8a : 6,05 6,05000

F8b : 32,63 32,63000

F09 : 76,28 76,28000

F10 : 544,44 544,44000

F11 : 98,61 98,61000

F12 : 107,62 107,62000

280 71313 Penetrace podkladu pod lepidlo m2 84,84000 45,00 3 817,80 Vlastní

W23 4np,3np : (4,825+,84+4,2)*3,0*2 59,19000

W23 2np : (5,05+3,5)*3,0 25,65000

281 283754903R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 60,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,714 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3

m2 472,36200 207,00 97 778,93 SPCM RTS 18/ II

Začátek provozního součtu

  R01 : 146+159+98,1 403,10000

  R03 : 60 60,00000

Konec provozního součtu

463,1*1,02 472,36200

282 283754904R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 80,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,286 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3

m2 9,90000 275,00 2 722,50 SPCM RTS 18/ II

S02 : 9,0*1,1 9,90000

283 283754905R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 100,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; R = 2,703 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3

m2 138,96344 347,00 48 220,31 SPCM RTS 18/ II

včetně dodávky materiálu.
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S: 2018/022 HP

O: SO 01 

R: 1ovp

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno

Novostavba polyfunkčního domu

stavební část+statika+profese

Začátek provozního součtu

  atiky shora : 15,925*2+15,225*2 62,30000

  (23,423-,273)*2-4,35+27,55*2+2,86 99,91000

  4,416+6,058+4,13 14,60400

Konec provozního součtu

176,814*,15*1,1 29,17431

Začátek provozního součtu

  atiky svisle : (4,75-4,1)*(4,292+5,81+4,13) 9,25080

  (17,65-17,015)*(14,925*2+15,625*2) 38,79850

  (14,24-13,7)*(22,85*2-4,35+27,25*2) 51,75900

Konec provozního součtu

99,80830*1,1 109,78913

284 283754906R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 120,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 3,077 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3

m2 13,86000 416,00 5 765,76 SPCM RTS 18/ II

u stěny : ,3*(8,7+8,3)*1,1 5,61000

S03 : 3,5*1,1 3,85000

S04 : 4,0*1,1 4,40000

285 28375766.AR deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 
W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3

m3 41,11620 1 551,00 63 771,23 SPCM RTS 18/ II

R01 : (146+159+98,1)*,1*1,02 41,11620

286 28375768.AR deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 
W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m3 54,03960 1 716,00 92 731,95 SPCM RTS 18/ II

Začátek provozního součtu

  F6 : 153,17 153,17000

  F7 : 311,75 311,75000

  F8b : 32,63 32,63000

  F09 : 76,28 76,28000

  F10 : 544,44 544,44000

  F11 : 98,61 98,61000

  F12 : 107,62 107,62000

Konec provozního součtu

1324,5*,04*1,02 54,03960

287 28375769.AR deska izolační EPS 200; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,034 
W/mK; obj. hmotnost 30,00 kg/m3

m3 6,60042 2 420,00 15 973,02 SPCM RTS 18/ II
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno

Novostavba polyfunkčního domu

stavební část+statika+profese

R02 : (54,32+10,39)*,1*1,02 6,60042

288 28375971R deska spádová, klín EPS 100; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK m3 95,22700 1 738,00 165 504,53 SPCM RTS 18/ II

Začátek provozního součtu

  R01 : (146+159+98,1)*(,1+,28)/2 76,58900

  R03 : 60,0*(,1+,17)/2 8,10000

  R05 : 6,6*(,26+,31)/2 1,88100

Konec provozního součtu

86,57*1,1 95,22700

289 28375973R deska spádová, klín EPS 200; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK m3 12,10077 2 710,00 32 793,09 SPCM RTS 18/ II

R02 : (54,32+10,39)*(,1+,24)/2*1,1 12,10077

290 28376281R deska izolační pro kročejový útlum; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 20,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK; R = 0,450 m2K/W; obj. hmotnost 10,00 kg/m3

m2 33,28260 42,00 1 397,87 SPCM RTS 18/ II

F8b : 32,63*1,02 33,28260

291 28376283R deska izolační pro kročejový útlum; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 30,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK; R = 0,700 m2K/W; obj. hmotnost 10,00 kg/m3

m2 1 703,06340 54,00 91 965,42 SPCM RTS 18/ II

Začátek provozního součtu

  F03 : 324,06 324,06000

  F04 : 40,93 40,93000

  F05 : 12,81 12,81000

  F6 : 153,17 153,17000

  F7 : 311,75 311,75000

  F09 : 76,28 76,28000

  F10 : 544,44 544,44000

  F11 : 98,61 98,61000

  F12 : 107,62 107,62000

Konec provozního součtu

1669,67*1,02 1 703,06340

292 28376285R deska izolační pro kročejový útlum; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 40,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK; R = 0,900 m2K/W; obj. hmotnost 10,00 kg/m3

m2 6,65500 65,00 432,58 SPCM RTS 18/ II

F8a : 6,05*1,1 6,65500

293 63150882R deska izolační lamelová; minerální vlákno; orientace vláken kolmá; tl. 140,0 mm; součinitel 
tepelné vodivosti 0,041 W/mK; R = 3,350 m2K/W; obj. hmotnost 96,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 21,55781 709,00 15 284,49 SPCM RTS 18/ II

C05 : 8,44*1,05 8,86200

C07 : ,85*14,225*1,05 12,69581
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno

Novostavba polyfunkčního domu

stavební část+statika+profese

294 63151400.AR deska izolační minerální vlákno; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,100 
m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 86,53680 100,00 8 653,68 SPCM RTS 18/ II

W23 4np,3np : (4,825+,84+4,2)*3,0*2*1,02 60,37380

W23 2np : (5,05+3,5)*3,0*1,02 26,16300

295 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m t 9,30852 1 088,00 10 127,67 800-713 RTS 18/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

273,275,276,277,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294, : 

Součet: : 9,30852 9,30852

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 3 022 484,00
296 720 ZTI - dle listu  ZTI  položky ks 1,00000 3 022 484,00 3 022 484,00 Vlastní

Díl: 728 Vzduchotechnika 3 724 173,40
297 728 vzduchotechnika - dle listu VZT rekapitulace ks 1,00000 3 724 173,40 3 724 173,40 Vlastní

Díl: 730 Ústřední vytápění 2 870 250,90
298 730 Ústřední vytápění - dle listu ÚT položky ks 1,00000 2 870 250,90 2 870 250,90 Vlastní

Díl: 762 Konstrukce tesařské 4 762,24
299 762341220R00  Bednění a laťování montáž

  bednění
 z velkoplošných desek na bázi dřeva

m2 9,28000 143,00 1 327,04 800-762 RTS 18/ II

R04 : 1,6*1,6+1,6*1,05+1,6*1,45+1,6*1,7 9,28000

300 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3 0,20416 1 650,00 336,86 800-762 RTS 18/ II

R04 : (1,6*1,6+1,6*1,05+1,6*1,45+1,6*1,7)*,022 0,20416

301 60726122R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 22,0 
mm

m2 10,20800 264,00 2 694,91 SPCM RTS 18/ II

R04 : (1,6*1,6+1,6*1,05+1,6*1,45+1,6*1,7)*1,1 10,20800

302 998762103R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m t 0,14670 2 750,00 403,43 800-762 RTS 18/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

300,301, : 

Součet: : 0,14670 0,14670

Díl: 764 Konstrukce klempířské 326 984,41
303 764323220R00 Oplechování z pozinkovaného plechu výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohů, 

 spojů a dilatací
 okapů na střechách s živičnou krytinou a podkladním plechem, rš 250 mm

m 2,30000 393,00 903,90 800-764 RTS 18/ II

KL19 : 2,3 2,30000

50 m vodorovně

50 m vodorovně
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stavební část+statika+profese

304 764331230R00  Lemování z pozinkovaného plechu výroba a montáž lemování zdí
 na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, rš 330 mm

m 17,00000 232,00 3 944,00 800-764 RTS 18/ II

KL 36 : 17 17,00000

305 764333230R00  Lemování z pozinkovaného plechu výroba a montáž lemování zdí
 na plochých střechách včetně rohů, spojů, lišt a dilatací, rš 330 mm

m 16,50000 415,00 6 847,50 800-764 RTS 18/ II

KL25 : 16,5 16,50000

306 764333270R00  Lemování z pozinkovaného plechu výroba a montáž lemování zdí
 na plochých střechách včetně rohů, spojů, lišt a dilatací, rš 750 mm

m 14,10000 530,00 7 473,00 800-764 RTS 18/ II

KL24 : 14,1 14,10000

307 764396230R00  Ostatní střešní prvky z pozinkovaného plechu výroba a montáž 
 připojovací lišty dilatační, rš 120 mm

m 153,50000 85,00 13 047,50 800-764 RTS 18/ II

KL16 : 137 137,00000

KL26 : 16,5 16,50000

308 764430250R00  Oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu výroba a montáž 
 rš 600 mm

m 112,00000 633,00 70 896,00 800-764 RTS 18/ II

KL10 : 43,5 43,50000

KL11 : 53 53,00000

KL22 : 11 11,00000

Kl23 : 4,5 4,50000

309 764430260R00  Oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu výroba a montáž 
 rš 750 mm

m 66,20000 696,00 46 075,20 800-764 RTS 18/ II

KL13 : 2,0 2,00000

KL14 : 64,2 64,20000

310 764410340R00  Oplechování parapetů z hliníku výroba a montáž parapetů z ohýbaných plechů
 z hliníkového plechu , tloušťky 0,80 mm, rš 250 mm

m 58,52500 332,00 19 430,30 800-764 RTS 18/ II

KL2 : 2,275*12 27,30000

Kl 5 : 2,45*3 7,35000

KL 6 : 1,6*2 3,20000

KL7 : ,8*1 0,80000

KL 8 : 1,825*1 1,82500

KL 9 : 3,3*1 3,30000

KL 28,29,30 : 2,43*2+2,47*2+2,475*2 14,75000

včetně rohů

včetně rohů

včetně rohů
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311 764410350R00  Oplechování parapetů z hliníku výroba a montáž parapetů z ohýbaných plechů
 z hliníkového plechu , tloušťky 0,80 mm, rš 330 mm

m 76,20000 420,00 32 004,00 800-764 RTS 18/ II

KL1 : 2,275*18 40,95000

KL3 : 1,8*15 27,00000

KL4 : 2,75*3 8,25000

312 764816125R00 Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 
mm, dodávka a montáž

m 34,00000 387,00 13 158,00 800-764 RTS 18/ II

KL27 : 34 34,00000

313 764 9 těsnění parap.plechu v drážce páskou a silikon.tmelem - kompl.dod+mtz m 15,12000 132,00 1 995,84 Vlastní

,21*(18+15+3)*2 15,12000

314 764 R příplatek za barevnost AL parapetů m2 39,77725 2 200,00 87 509,95 Vlastní

,25*58,525+,33*76,2 39,77725

315 764311241RTx Krytina hladká z Pz plech lakovaný , svitky š.670 mm do 30°, plocha do 25 m2 m2 13,30000 1 189,00 15 813,70 Vlastní

R04 KL31-35 : (1,6+,15*2)*(1,6+,15*2) 3,61000

(1,6+,15*2)*(1,05+,15*2) 2,56500

(1,6+,15*2)*(1,45+,15*2) 3,32500

(1,6+,15*2)*(1,7+,15*2) 3,80000

316 764391220R0x Závětrná lišta z Pz plechu, rš 350 mm m 8,50000 330,00 2 805,00 Vlastní

KL18 : 8,5 8,50000

317 764430260R0x Oplechování zdí z Pz plechu, rš  840 mm m 2,80000 696,00 1 948,80 Vlastní

KL12 : 2,8 2,80000

318 998764103R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m t 1,89801 1 650,00 3 131,72 800-764 RTS 18/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,315,316,317, : 

Součet: : 1,89801 1,89801

Díl: 765 Krytiny tvrdé 1 877,28
319 765901108R00 Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na bednění,  m2 9,36000 200,00 1 872,00 800-765 RTS 18/ II

R04 : 1,6*1,6*3+1,6*1,05 9,36000

včetně rohů

včetně rohů

Dodávka a montáž podkladní lepenky, naohýbaného a upraveného svitku včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci.

Dodávka a montáž hydroizolační fólie včetně spojovacích prostředků.

50 m vodorovně
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320 998765103R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m t 0,00440 1 200,00 5,28 800-765 RTS 18/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

319, : 

Součet: : 0,00440 0,00440

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 1 472 889,00
321 ..poznámka výrobky jsou kompletní vč. povrch.úprav,kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu 0,00000 0,00 Vlastní

322 T/ 01 T/01 Interiér.dřevěné 1křídl. 900/1970mm plné,polodrážkové,zárubeň,kování, kompl.dod+mtz dle 
výpisu výrobků

ks 3,00000 6 050,00 18 150,00 Vlastní

323 T/ 01a T/01a Interiér.dřevěné 1křídl. polodrážkové dveře  900/1970mm 2/3sklo, kompl.dod+mtz dle 
výpisu výrobků

ks 5,00000 8 750,00 43 750,00 Vlastní

324 T/ 02 T/02 Interiér.dřevěné 1křídl. 900/1970mm plné,polodrážkové,zárubeň,kování, kompl.dod+mtz dle 
výpisu výrobků

ks 5,00000 7 300,00 36 500,00 Vlastní

325 T/ 03 T/03 Interiér.dřevěné 1křídl. 800/1970mm plné,polodrážkové,zárubeň, kompl.dod+mtz dle výpisu 
výrobků

ks 15,00000 9 300,00 139 500,00 Vlastní

326 T/ 04 T/04 Interiér.dřevěné 1křídl. 800/1970mm plné,polodrážkové,zárubeň,kování, kompl.dod+mtz dle 
výpisu výrobků

ks 17,00000 12 200,00 207 400,00 Vlastní

327 T/ 05 T/05 Interiér.dřevěné 1křídl. 700/1970mm plné,polodrážkové,zárubeň,kování, kompl.dod+mtz dle 
výpisu výrobků

ks 18,00000 10 550,00 189 900,00 Vlastní

328 T/ 06 T/06 Interiér.dřevěné 1křídl. 700/1970mm plné,polodrážkové,zárubeň,kování, kompl.dod+mtz dle 
výpisu výrobků

ks 2,00000 7 500,00 15 000,00 Vlastní

329 T/ 06a T/06a Interiér.dřevěné 1křídl. 1050/1970mm hladké částečně  prosklené posuvné na stěnu, 
kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků

ks 1,00000 10 500,00 10 500,00 Vlastní

330 T/ 07 T/07 Interiér.dřevěné 1křídl. 800/1970mm plné,polodrážkové,zárubeň,kování, kompl.dod+mtz dle 
výpisu výrobků

ks 3,00000 9 300,00 27 900,00 Vlastní

331 T/ 08 T/08 Interiér.dřevěné 1křídl. 700/1970mm plné,zárubeň,mřížka, kompl.dod+mtz dle výpisu 
výrobků

ks 6,00000 10 550,00 63 300,00 Vlastní

332 T/ 09 T/09 Interiér.dřevěné 1křídl. 700/1970mm plné,mřížka, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 1,00000 5 500,00 5 500,00 Vlastní

333 T/ 10 T/10 Interiér.dřevěné 1křídl. 900/1970mm plné,mřížka, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 1,00000 7 300,00 7 300,00 Vlastní

334 T/ 11 T/11 Interiér.dřevěné 1křídl. 700/1970mm plné, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 8,00000 4 250,00 34 000,00 Vlastní

335 T/ 12 T/12 Interiér.dřevěné 1křídl. 800/1970mm plné, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 1,00000 4 250,00 4 250,00 Vlastní

336 T/ 13 T/13 vnitřní parapet proskleného výkladce v komerční ploše 1.np š.400,dl.2910mm, 
kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků

ks 1,00000 2 174,00 2 174,00 Vlastní

337 T/ 14 T/14 vnitřní parapet proskleného výkladce a komerční ploše 1.np š.400,dl.6130mm, 
kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků

ks 1,00000 4 533,00 4 533,00 Vlastní

338 T/ 15 T/15 vnitřní parapet proskleného výkladce a komerční ploše 1.np š.400,dl.6400mm, 
kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků

ks 1,00000 4 731,00 4 731,00 Vlastní

vč.přesunu hmot,vč.zabudování

50 m vodorovně
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339 T/ 16 T/16 vnitřní parapet proskleného výkladce a komerční ploše 1.np š.400,dl.rohový3450+500mm, 
kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků

ks 1,00000 2 936,00 2 936,00 Vlastní

340 T/ 17 T/17 vnitřní parapet proskleného výkladce a komerční ploše 1.np š.400,dl.250mm, 
kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků

ks 1,00000 226,00 226,00 Vlastní

341 T/ 18 T/18 vnitřní parapet proskleného výkladce a komerční ploše 1.np š.400,rohový dl.3250+9525mm, 
kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků

ks 1,00000 9 439,00 9 439,00 Vlastní

342 T/ 31a T/31a  Rohová kuchyňka pro tělesně postižené dl.2350,1200mm, kompl.dod+mtz dle výpisu 
výrobků

ks 1,00000 122 500,00 122 500,00 Vlastní

343 T/ 31b T/31b  Rohová kuchyňka pro tělesně postižené dl.2450,1200mm, kompl.dod+mtz dle výpisu 
výrobků

ks 1,00000 126 500,00 126 500,00 Vlastní

344 T/ 32a T/32a  Rohová kuchyňka pro tělesně postižené dl.2400,2025 +450mm, kompl.dod+mtz dle 
výpisu výrobků

ks 1,00000 122 500,00 122 500,00 Vlastní

345 T/ 32b T/32b  Rohová kuchyňka pro tělesně postižené dl.2400,2025 +450mm, kompl.dod+mtz dle 
výpisu výrobků

ks 2,00000 122 500,00 245 000,00 Vlastní

346 T/ 33 T/33 schodek na terasu, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 3,00000 9 800,00 29 400,00 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 602 995,50
347 ..poznámka výrobky jsou kompletní vč. povrch.úprav,kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu 

výrobků
0,00000 0,00 Vlastní

348 767990010RAB Ostatní atypické kovové prvky 5 - 10 kg/kus kg 854,00000 100,00 85 400,00 AP-PSV RTS 18/ II

349 767990010RAC Ostatní atypické kovové prvky 10 - 50 kg/kus kg 1 933,00000 90,00 173 970,00 AP-PSV RTS 18/ II

350 767990010RAD Ostatní atypické kovové prvky 50 - 100 kg/kus kg 207,30000 75,00 15 547,50 AP-PSV RTS 18/ II

 v.č.D.1.2-04 : 207,3 207,30000

351 767990010RAE Ostatní atypické kovové prvky 100 - 250 kg/kus kg 1 358,00000 70,00 95 060,00 AP-PSV RTS 18/ II

352 Z/ 19 Z/19 ocelový lemující profil v prahu podlahy garážových vrat, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 1,00000 2 350,00 2 350,00 Vlastní

353 Z/ 20 Z/20 sestava 26 schránek, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 1,00000 46 800,00 46 800,00 Vlastní

354 Z/ 21a Z/21a vnější nerezové zábradlí  okna se sníženým parapetem dl.2225mm, kompl.dod+mtz dle 
výpisu výrobků

ks 18,00000 4 050,00 72 900,00 Vlastní

355 Z/ 21b Z/21b vnější nerezové zábradlí  okna se sníženým parapetem dl.2225mm, kompl.dod+mtz dle 
výpisu výrobků

ks 10,00000 4 050,00 40 500,00 Vlastní

356 Z/ 22 Z/22 vnější nerezové zábradlí  okna se sníženým parapetem dl.1750mm, kompl.dod+mtz dle 
výpisu výrobků

ks 15,00000 3 150,00 47 250,00 Vlastní

357 Z/ 23 Z/23 vnější nerezové zábradlí  okna se sníženým parapetem dl.2400mm, kompl.dod+mtz dle 
výpisu výrobků

ks 2,00000 4 320,00 8 640,00 Vlastní

358 Z/ 24 Z/24 vnější nerezové zábradlí  okna se sníženým parapetem dl.2700mm, kompl.dod+mtz dle 
výpisu výrobků

ks 3,00000 4 860,00 14 580,00 Vlastní

359 Z/ 25 Z/25 vnější ocelové zábradlí  franc.okna v.1000mm, dl.1550mm, kompl.dod+mtz dle výpisu 
výrobků

ks 2,00000 7 440,00 14 880,00 Vlastní

vč.přesunu hmot,vč.zabudování

Stránka 63 z 130Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2018/022 HP

O: SO 01 

R: 1ovp

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno

Novostavba polyfunkčního domu

stavební část+statika+profese

360 Z/ 26 Z/26 vnější ocelové zábradlí s brankou š.1000mm  franc.okna v.1000mm, dl.1550mm, 
kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků

ks 1,00000 8 950,00 8 950,00 Vlastní

361 Z/ 27 Z/27 zastropení ang.dvorku 800*6100mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 1,00000 13 420,00 13 420,00 Vlastní

362 Z/ 28 Z/28  vnitřní ocelové zábradlí rampy v 1.pp v.1000mm, dl.6055mm, kompl.dod+mtz dle výpisu 
výrobků

ks 1,00000 25 431,00 25 431,00 Vlastní

363 Z/ 29 Z/29 pár (2ks)   vnitřních nerezových madel  dl.4470mm schodiště z 1pp do 1np, kompl.dod+mtz 
dle výpisu výrobků

pár 1,00000 11 175,00 11 175,00 Vlastní

364 Z/ 30 Z/30 pár (2ks)   vnitřních nerezových madel  dl.2940mm schodiště z 1np do 2np, kompl.dod+mtz 
dle výpisu výrobků

pár 2,00000 7 350,00 14 700,00 Vlastní

365 Z/ 30a Z/30a pár (2ks)   vnitřních nerezových madel  dl.3140mm schodiště z 1np do 2np, 
kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků

pár 1,00000 7 850,00 7 850,00 Vlastní

366 Z/ 31 Z/31 pár (2ks)   vnitřních nerezových madel  dl.1630mm schodiště z 2np do 3np pár 1,00000 4 075,00 4 075,00 Vlastní

367 Z/ 32 Z/32 pár (2ks)   vnitřních nerezových madel  dl.1300mm schodiště z 2np do 3np, kompl.dod+mtz 
dle výpisu výrobků

pár 1,00000 3 250,00 3 250,00 Vlastní

368 Z/ 33 Z/33  pár (2ks)   vnitřních nerezových madel  dl.2960mm schodiště z 2np do 5np, kompl.dod+mtz 
dle výpisu výrobků

pár 5,00000 7 400,00 37 000,00 Vlastní

369 Z/ 34 Z/34    vnitřní nerezové zábradlí schodiště v 5np v.1000mm  dl.1300mm, kompl.dod+mtz dle 
výpisu výrobků

ks 1,00000 6 760,00 6 760,00 Vlastní

370 Z/ 35 Z/35    vnější ocelové zábradlí atik  dl.52,7m žárově zinkované, kompl.dod+mtz dle výpisu 
výrobků

soubor 1,00000 100 130,00 100 130,00 Vlastní

371 Z/ 36 Z/36    vnější ocelové zábradlí atik  dl.41,2m žárově zinkované, kompl.dod+mtz dle výpisu 
výrobků

soubor 1,00000 78 280,00 78 280,00 Vlastní

372 Z/ 37 Z/37 ocelové vnější  zábradlí  oddělující terasu od ploché střechy v 5np v.750mm, dl.2735mm, 
žárově zinkované kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků

ks 1,00000 9 299,00 9 299,00 Vlastní

373 Z/ 38 Z/38 ocelové vnější  zábradlí  oddělující terasu od ploché střechy v 5np v.720mm, dl.1550mm, 
žárově zinkované kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků

ks 1,00000 5 115,00 5 115,00 Vlastní

374 Z/ 39 Z/39 dvoukřídlová vnější dvířka 1250/1200mm niky na fasádě pro přípojkové skříně NN a SLP, 
kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků

ks 1,00000 6 540,00 6 540,00 Vlastní

375 Z/ 40 Z/40 ocelová konstrukce pro vynesení semaforu na fasádě při vjezdu do garáží, kompl.dod+mtz 
dle výpisu výrobků

ks 1,00000 945,00 945,00 Vlastní

376 Z/ 41 Z/41 ocelový žebřík 1100/635mm vedoucí z podesty schodiště na plochou střechu rampy, 
kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků

ks 1,00000 2 300,00 2 300,00 Vlastní

377 Z/ 42 Z/42 ocelové otevíravé vodotěsné a pachotěsné reviz.dveře 900/900mm do retenční jímky na 
dešť.vodu, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků

ks 1,00000 15 600,00 15 600,00 Vlastní

378 Z/ 43 Z/43 ocelový profil L80/80/8 - 1050mm pro vyněšení vnějších dveří umístěný v prahu dveří, 
žárově zinkované ,kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků

ks 1,00000 690,00 690,00 Vlastní

379 Z/ 44 Z/44 ocelový profil L80/80/8 - 1850mm pro vyněšení vnějších dveří umístěný v prahu dveří, 
žárově zinkované ,kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků

ks 1,00000 1 460,00 1 460,00 Vlastní

380 Z/ 45 Z/45 uložení keram.překladu na želbet.nosnou stěnu- L120/120/8 - 300mm, kompl.dod+mtz dle 
výpisu výrobků

ks 1,00000 390,00 390,00 Vlastní

381 Z/ 46 Z/46 ochrana fasády u vjezdu do garáže -ocel. sloupek v. 0,55m, kompl.dod+mtz dle výpisu 
výrobků

ks 2,00000 2 600,00 5 200,00 Vlastní
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382 Z/ 47 Z/47 ochrana fasády u vjezdu do garáže -ocel. sloupek v. 1,0m, kompl.dod+mtz dle výpisu 
výrobků

ks 1,00000 3 200,00 3 200,00 Vlastní

383 Z/ 50 Z/50 obložení  z kompozitních desek š.210mm ostění,nadpraží a parapetu okna  2225/1800mm, 
kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků

ks 18,00000 9 902,50 178 245,00 Vlastní

384 Z/ 51 Z/51 obložení  z kompozitních desek š.210mm ostění,nadpraží a parapetu okna  1750/1800mm, 
kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků

ks 15,00000 9 095,00 136 425,00 Vlastní

385 Z/ 52 Z/52 obložení  z kompozitních desek š.210mm ostění,nadpraží a parapetu okna  2700/1800mm, 
kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků

ks 3,00000 10 710,00 32 130,00 Vlastní

386 Z/ 53 Z/53 nosná ocel. kce a opláštění vývodů VZT na střeše  1500/1600mm, kompl.dod+mtz dle 
výpisu výrobků

ks 1,00000 32 770,00 32 770,00 Vlastní

387 Z/ 54 Z/54 nosná ocel. kce a opláštění vývodů VZT na střeše -  1500/1350mm, kompl.dod+mtz dle 
výpisu výrobků

ks 1,00000 31 175,00 31 175,00 Vlastní

388 Z/ 55 Z/55 nosná ocel. kce a opláštění vývodů VZT na střeše -  1500/950mm, kompl.dod+mtz dle 
výpisu výrobků

ks 1,00000 26 940,00 26 940,00 Vlastní

389 Z/ 56 Z/56 nosná ocel. kce a opláštění vývodů VZT na střeše -  1500/1500mm, kompl.dod+mtz dle 
výpisu výrobků

ks 1,00000 32 045,00 32 045,00 Vlastní

390 Z/ 57 Z/57 revizní  dvířka 1200/800mm do SDK podhledu  (vlhké prostředí), kompl.dod+mtz dle výpisu 
výrobků

ks 1,00000 3 870,00 3 870,00 Vlastní

391 Z/ 58 Z/58  revizní  dvířka 900/600mm do SDK podhledu  (vlhké prostředí), kompl.dod+mtz dle výpisu 
výrobků

ks 21,00000 2 976,00 62 496,00 Vlastní

392 Z/ 59 Z/59  revizní  dvířka 450/500mm do SDK podhledu  (vlhké prostředí), kompl.dod+mtz dle výpisu 
výrobků

ks 1,00000 1 120,00 1 120,00 Vlastní

393 Z/ 60 Z/60  dělicí montovaná příčka z kompaktnívh desek 850/450mm, kompl.dod+mtz dle výpisu 
výrobků

ks 1,00000 4 120,00 4 120,00 Vlastní

394 Z/ 70 Z/70  záchytný systém - kotvicí bod, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 2,00000 3 304,00 6 608,00 Vlastní

395 Z/ 71 Z/71  záchytný systém - kotvicí bod, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 6,00000 2 499,00 14 994,00 Vlastní

396 Z/ 72 Z/72   záchytný systém - kladka, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 7,00000 1 029,00 7 203,00 Vlastní

397 Z/ 73 Z/73   záchytný systém - nerezové lano 6mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků m 73,00000 112,00 8 176,00 Vlastní

398 Z/ 74 Z/74   záchytný systém - koncovka k nerezovému lanu napínací, kompl.dod+mtz dle výpisu 
výrobků

ks 2,00000 4 487,00 8 974,00 Vlastní

399 Z/ 75 Z/75   záchytný systém - štítek, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 2,00000 413,00 826,00 Vlastní

400 Z/ 76 Z/76   záchytný systém - koncovka k nerezovému lanu pevná, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 2,00000 1 141,00 2 282,00 Vlastní

401 Z/ 77 Z/77   záchytný systém - spojovací oko, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 1,00000 1 211,00 1 211,00 Vlastní

402 Z/ 78 Z/78  záchytný systém - kotvicí bod, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 7,00000 2 499,00 17 493,00 Vlastní

403 Z/ 79 Z/79  záchytný systém - montáž celého systému, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 1,00000 10 655,00 10 655,00 Vlastní

404 Z/ 80 Z/80  záchytný systém - revize a předání do užívání celého systému, kompl.dod+mtz dle výpisu 
výrobků

ks 1,00000 3 600,00 3 600,00 Vlastní

Díl: 767H Hliníkové výrobky 1 567 246,00
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405 ..poznámka výrobky jsou kompletní vč. povrch.úprav,kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu 0,00000 0,00 Vlastní

406 A/ 01 A/01Vnější Al prosklenné vstupní  dveře 2křídl. otevíravé  1850/2700mm, kompl.dod+mtz dle 
výpisu výrobků

ks 1,00000 118 552,00 118 552,00 Vlastní

407 A/ 02 A/02 Vnější Al  1dílný nadsvětlík 1850/1150mm nad vstupními dveřmi, kompl.dod+mtz dle výpisu 
výrobků

ks 1,00000 15 664,00 15 664,00 Vlastní

408 A/ 03 A/03 Vnější Al  2dílný nadsvětlík 3250/1150mm nad garážovými vraty, kompl.dod+mtz dle výpisu 
výrobků

ks 1,00000 26 981,00 26 981,00 Vlastní

409 A/ 04 A/04 vnější Al sloupko-příčková systémová prosklená fasáda (9525+5500)/3050mm, s 
2křídl.dveřmi (900+900)/2400mm kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků

ks 1,00000 530 626,00 530 626,00 Vlastní

410 A/ 05 A/05 vnější Al sloupko-příčková systémová prosklená fasáda (23130+500)/3050mm, se třemi 
1křídl.dveřmi 1050/2400mm kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků

ks 1,00000 833 628,00 833 628,00 Vlastní

411 A/ 06 A/06 Vnitřní  Al prosklenné  dveře 1křídl. s fixním nadsvětlíkem  1200/2600mm, kompl.dod+mtz 
dle výpisu výrobků

ks 1,00000 41 795,00 41 795,00 Vlastní

Díl: 767K Dveřní kování 191 190,00
412 ..poznámka výrobky jsou kompletní vč. povrch.úprav,kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu 

výrobků
0,00000 0,00 Vlastní

413 KKD KKV klika-klika , obyčejný zámek, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 40,00000 800,00 32 000,00 Vlastní

414 KKM KKM klika-klika dělená, elektromechanický zámek, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 1,00000 2 625,00 2 625,00 Vlastní

415 KKV KKV klika-klika , vložkový zámek, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 36,00000 950,00 34 200,00 Vlastní

416 KKW KKW klika-klika , WC klička, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 26,00000 1 200,00 31 200,00 Vlastní

417 KKX KKX klika-klika ,bez zámku, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 9,00000 800,00 7 200,00 Vlastní

418 KOB KOB klika-koule, bezpečnostní zámek, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 22,00000 2 760,00 60 720,00 Vlastní

419 KOVX KOVX klika-koule, vložkový zámek bez možnosti uzamknutí, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 1,00000 610,00 610,00 Vlastní

420 MMX MMX madlo-madlo, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 3,00000 1 545,00 4 635,00 Vlastní

421 PMB PMB paniková klika-koule-svislé madlo na celou výšku dveří, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 4,00000 4 500,00 18 000,00 Vlastní

Díl: 767V Vnější výplně otvorů 2 622 955,00
422 ..poznámka výrobky jsou kompletní vč. povrch.úprav,kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu 0,00000 0,00 Vlastní

423 O/ 01 O/01 Vnější okno 2křídl. 2225/1800mm, křídla otvíravá a sklopná do ineteriéru, Rw min=30dB, , 
vnitřní parapet, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků

ks 6,00000 27 014,00 162 084,00 Vlastní

424 O/ 01a O/01a Vnější okno 4křídl. 2225/1800mm, křídla otvíravá a sklopná do interiéru, Rw min=30dB, , 
vnitřní parapet, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků

ks 1,00000 38 033,00 38 033,00 Vlastní

425 O/ 01b O/01b Vnější okno 2křídl. 2225/1800mm, křídla otvíravá a sklopná do ineteriéru, Rw min=42dB, , 
vnitřní parapet, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků

ks 12,00000 44 654,00 535 848,00 Vlastní

vč.přesunu hmot,vč.zabudování

vč.přesunu hmot,vč.zabudování

vč.přesunu hmot,vč.zabudování

Stránka 66 z 130Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2018/022 HP

O: SO 01 

R: 1ovp

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno

Novostavba polyfunkčního domu

stavební část+statika+profese

426 O/ 01c O/01c Vnější okno 4křídl. 2225/1800mm, křídla otvíravá a sklopná do ineteriéru, Rw min=42dB, , 
vnitřní parapet, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků

ks 6,00000 54 800,00 328 800,00 Vlastní

427 O/ 01d O/01d Vnější okno 4křídl. 2225/1800mm, křídla otvíravá a sklopná do interiéru, Rw min=30dB, , 
vnitřní parapet, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků

ks 1,00000 38 033,00 38 033,00 Vlastní

428 O/ 02 O/02 Vnější okno 2křídl. 1750/1800mm, křídla otvíravá a sklopná do ineteriéru, Rw min=42dB,, 
vnitřní parapet, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků

ks 10,00000 37 783,00 377 830,00 Vlastní

429 O/ 02a O/02a Vnější okno 2křídl. 1750/1800mm, křídla otvíravá a sklopná do ineteriéru, Rw min=42dB,, 
vnitřní parapet, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků

ks 5,00000 47 158,00 235 790,00 Vlastní

430 O/ 03 O/03 Vnější okno 3křídl. 2700/1800mm, křídla otvíravá a sklopná do ineteriéru, Rw min=42dB,, 
vnitřní parapet, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků

ks 2,00000 57 131,00 114 262,00 Vlastní

431 O/ 03a O/03a Vnější okno 6křídl. 2700/1800mm, křídla otvíravá a sklopná do ineteriéru, Rw min=42dB,, 
vnitřní parapet, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků

ks 1,00000 70 841,00 70 841,00 Vlastní

432 O/ 04 O/04 Vnější okno 2křídl. 2400/1800mm, křídla otvíravá a sklopná do ineteriéru, Rw min=30dB,, 
vnitřní parapet, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků

ks 2,00000 27 014,00 54 028,00 Vlastní

433 O/ 04a O/04a Vnější okno 2křídl. 2400/1800mm, křídla otvíravá a sklopná do ineteriéru, Rw min=30dB,, 
vnitřní parapet, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků

ks 1,00000 39 565,00 39 565,00 Vlastní

434 O/ 05 O/05 Vnější okno 2křídl. 2225/700mm, křídla  sklopná do ineteriéru, pákový ovladač, vnitřní 
parapet, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků

ks 2,00000 33 618,00 67 236,00 Vlastní

435 O/ 06 O/06 Vnější okenní 4-dílná sestava 1575/3910mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 1,00000 50 161,00 50 161,00 Vlastní

436 O/ 07 O/07 Vnější okenní 4-dílná sestava 1575/3200mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 1,00000 41 052,00 41 052,00 Vlastní

437 O/ 08 O/08 Vnější okenní 4-dílná sestava 1575/4200mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 1,00000 53 881,00 53 881,00 Vlastní

438 O/ 09 O/09 Vnější okno 1křídl. 1575/2000mm, fixní, vnitřní parapet, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 1,00000 12 601,00 12 601,00 Vlastní

439 O/ 10 O/10 Vnější balkonové dveře 1000/2270mm, otevíravé a sklápěcí, kompl.dod+mtz dle výpisu 
výrobků

ks 1,00000 15 006,00 15 006,00 Vlastní

440 O/ 11 O/11 Vnější okno 1křídl. 700/1700mm, křídlo otevíravé a  sklopné do ineteriéru, vnitřní parapet, 
kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků

ks 1,00000 11 076,00 11 076,00 Vlastní

441 O/ 12 O/12 Vnější prosklená stěna  4-dílná  do stav.otvoru 6525/2855a2675mm, kompl.dod+mtz dle 
výpisu výrobků

ks 1,00000 105 944,00 105 944,00 Vlastní

442 O/ 13 O/13 Vnější prosklená stěna  4-dílná  do stav.otvoru 6600/2855a2675mm, kompl.dod+mtz dle 
výpisu výrobků

ks 1,00000 106 650,00 106 650,00 Vlastní

443 O/ 20 O/20 sekční garážová vrata 3250/2770mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 1,00000 76 520,00 76 520,00 Vlastní

444 O/ 21 O/21 střešní  světlík kopulovitý, fixní  1500/1500mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 2,00000 30 514,00 61 028,00 Vlastní

445 O/ 22 O/22 střešní ručně ovládaný výlez do ploché střechy 900/1200mm, kompl.dod+mtz dle výpisu 
výrobků

ks 1,00000 26 686,00 26 686,00 Vlastní

Díl: 768 Podhledy 217 093,53
446 7675 Nosný rošt systémový +2x OSB P+D tl.12mm  kompl.dod+mtz m2 5,71500 659,00 3 766,19 Vlastní

1np C05 : ,9*6,35 5,71500

Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího prvku.
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447 767130062RAC Podhledy z minerálních kazet desky tvrdé, 600 x 600 mm, s částečně zapuštěnou hranou, odolné 
proti relativní vlhkosti 70%

m2 304,50000 594,00 180 873,00 AP-PSV RTS 18/ II

1np : 289+15,5 304,50000

448 768 C07 podhled z hladkých hliníkových lakovaných kazet se skrytým kotvením zavěšený na systémovém  
roštu, kompl.dod+mtz

m2 16,64325 1 950,00 32 454,34 Vlastní

C07 : 1,17*14,225 16,64325

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 1 273 179,14
449 771101210RT1 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 931,56070 29,00 27 015,26 800-771 RTS 18/ II

141,1735+283,19+431,68+(856,435+87,53)*,08 931,56070

450 771111121R00 Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt dilatačních m 3,30000 205,00 676,50 800-771 RTS 18/ II

pozn.15 : 1,1*3 3,30000

451 771275205RU7 Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických protiskluzných nebo reliéfovaných, 150 x 150 
mm, do flexibilního tmele, C2TS1, weber.for profiflex (lep),weber.color comfort (sp)

m2 141,17350 651,00 91 903,95 800-771 RTS 18/ I

F02 : 

1pp : 5,73+3,32 9,05000

1np : 18,73 18,73000

2np : 21,90+13,91 35,81000

3np : 23,23-1,5*,65 22,25500

4np : 23,23-1,5*,65 22,25500

5np : 8,45 8,45000

1,3*(3,05+13,835) 21,95050

Mezisoučet 138,50050

sokl 30cm : ,3*(4,575+1,83*2-1,1+,15*2+1,975-1,2+,175*4) 2,67300

452 771475014RU7 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 
flexibilního tmele

m 856,43500 97,00 83 074,20 800-771 RTS 18/ II

001 : ,7*10+,35*6+,45*2+2,275*2+,3*2+,5*2+14,3+6,45+27,6-1,9+3,095+9,59+12,9+6,4+5,98-
(1,9+1,0+,8)

96,86500

002 : 7,775*2+5,85*2-,9+1,32*2+,15*2 29,29000

005-013,016 : 7,4*2+1,5*2+1,95*18+1,5*2+1,34*12+1,33*2+1,48*2-(,7*16+,8*3) 64,00000

014 : 4,575*2+5,85*2+,18*2-,7 20,51000

017 : 1,775*2+1,625*2-1,0-,7-1,2+,175*2 4,25000

Mezisoučet 214,91500

101 : 13,9*2+27,4*2+,67*4+,97*2+,84*6+(,5+,3)*2*4+,4*2-2,0-,9*3 94,76000

105 : 12,47*2+1,45*2-(,9*3+,7*3) 23,04000

114 : 5,955*2+1,85-,9-1,2 11,66000
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115 : 2,43*2+2,1*2-,9*2 7,26000

117 : 2,85*2+3,35*2-,9 11,50000

118 : 4,575+1,975+1,7+1,8+,2+,1+,9*2+1,3-,9+4,62*2+1,63*2-1,3-1,2+,175*2-,9-1,2 20,80000

Mezisoučet 169,02000

2np : 5,4*2+14,3*2+3,125*8+(7,25-,125*3)*2+2,775*2+1,425*2-,9*15-1,1 71,95000

Mezisoučet 71,95000

3np : 1,3*2+5,05*2+17,425*2+5,5*2+1,77*2+2,17*4+2,255*6+1,6*2+1,3*2+1,5*2+1,315*4+1,35*2 101,06000

3,05*4+2,075*2+2,6*2+2,0*6+1,825*6+1,8*4+2,575*2+2,65*2+2,85*2+2,675*2 73,20000

-,8*8*2+,15*2*8-,8*11-,7*20-,9 -34,10000

Mezisoučet 140,16000

4np : 1,3*2+5,05*2+17,425*2+5,5*2+1,77*2+2,17*4+2,255*6+1,6*2+1,3*2+1,5*2+1,315*4+1,35*2 101,06000

3,05*4+2,075*2+2,6*2+2,0*6+1,825*6+1,8*4+2,575*2+2,65*2+2,85*2+2,675*2 73,20000

-,8*8*2+,15*2*8-,8*11-,7*20-,9 -34,10000

Mezisoučet 140,16000

501 : 4,575*2+1,975*2+,205*4+5,85*2-2,24*2-,9-1,575+,25*2-1,2+,175*2 18,31500

502 : 1,79*2+2,25*2-(,9+,8+,7)+,15*2 5,98000

505 : 2,29*2+2,25*2-,8 8,28000

Mezisoučet 32,57500

schodiště podesty : (4,575+1,605*2+2,025+,205*2)*5-1,575*3+,2*6+(4,575+2,48*2+,205*2+2,025-
1,2+,175*2-1,1)*4

87,65500

453 771475034RU7 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, 
kladených do flexibilního tmele

m 87,53000 97,00 8 490,41 800-771 RTS 18/ II

2*(96*,28+(13,835+3,05)) 87,53000

454 771575109RT6 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 283,19000 515,00 145 842,85 800-771 RTS 18/ II

F04 : 

1np : 17,20+8,44+5,39+9,90 40,93000

Mezisoučet 40,93000

F05 : 

1np : 1,87+1,64+1,73+1,35+2,23+1,79+2,20 12,81000

Mezisoučet 12,81000

F6 : 

2np : 3,98+5,74+5,53+5,55+5,19 25,99000
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3np : 3,11+3,04+3,04+2,90+2,89+2,91+6,31+5,10+4,97+3,99+3,98+6,38+6,64+3,98 59,24000

4np : 3,00+3,04+3,04+2,90+2,89+2,91+6,31+5,10+4,97+3,99+3,98+6,38+6,64+3,98 59,13000

5np : 3,93+4,88 8,81000

Mezisoučet 153,17000

F09 : 

3np : 5,06+4,54+4,32+4,24+4,24+4,39+4,39+4,24 35,42000

4np : 5,06+4,42+4,32+4,24+4,24+4,39+4,39+4,24 35,30000

5np : 4,23+1,33 5,56000

Mezisoučet 76,28000

455 771575118RT6 Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 431,68000 588,00 253 827,84 800-771 RTS 18/ II

F03 : 

1np : 313,22+10,84 324,06000

F12 : 

2np : 32,99 32,99000

3np : 1,5*,65+6,82+29,52 37,31500

4np : 1,5*,65+6,82+29,52 37,31500

456 771577131RS2 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily hran schodů nerez, 
hrany schodů, upevnění do maltovéo lože, výška profilu 10 mm,  

m 124,80000 205,00 25 584,00 800-771 RTS 18/ II

96*1,3 124,80000

457 771579791R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 
m2 jednotlivě

m2 161,27000 22,00 3 547,94 800-771 RTS 18/ II

F05 : 

1np : 1,87+1,64+1,73+1,35+2,23+1,79+2,20 12,81000

Mezisoučet 12,81000

F6 : 

2np : 3,98 3,98000

3np : 3,11+3,04+3,04+2,90+2,89+2,91+4,97+3,99+3,98+3,98 34,81000

4np : 3,00+3,04+3,04+2,90+2,89+2,91+4,97+3,99+3,98+3,98 34,70000

5np : 3,93+4,88 8,81000

Mezisoučet 82,30000

F09 : 

3np : 4,54+4,32+4,24+4,24+4,39+4,39+4,24 30,36000

4np : 4,42+4,32+4,24+4,24+4,39+4,39+4,24 30,24000
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5np : 4,23+1,33 5,56000

Mezisoučet 66,16000

458 781497131RS2 Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 10 
mm,  

m 87,53000 80,00 7 002,40 800-771 RTS 18/ II

87,53 87,53000

459 781497132RS3 Lišty k obkladům profil rohový nerez ododlná proti oděru, uložení do tmele,  , výška profilu 8 mm, 
rozměr 25 x 25 mm

m 943,96500 109,00 102 892,19 800-771 RTS 18/ II

(856,435+87,53) 943,96500

Začátek provozního součtu

  sokl 30cm : (4,575+1,83*2-1,1+,15*2+1,975-1,2+,175*4) 8,91000

Konec provozního součtu

460 5976 Lišta dilatační dlažba-dlažba m 3,63000 168,00 609,84 Vlastní

1,1*3*1,1 3,63000

461 597642 Dlažba  keramická  600x600 mm  protiskluzná R10 m2 630,43275 360,00 226 955,79 Vlastní

F03 : 

1np : (313,22+10,84)*1,05 340,26300

F12 : 

Začátek provozního součtu

  2np : 32,99 32,99000

  3np : 1,5*,65+6,82+29,52 37,31500

  4np : 1,5*,65+6,82+29,52 37,31500

Konec provozního součtu

107,62*1,05 113,00100

Mezisoučet 453,26400

F02 : 

Začátek provozního součtu

  1pp : 5,73+3,32 9,05000

  1np : 18,73 18,73000

  2np : 21,90+13,91 35,81000

  3np : 23,23-1,5*,65 22,25500

  4np : 23,23-1,5*,65 22,25500

  5np : 8,45 8,45000

  1,3*(3,05+13,835) 21,95050
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  sokl 30cm : ,3*(4,575+1,83*2-1,1+,15*2+1,975-1,2+,175*4) 2,67300

Konec provozního součtu

141,735*1,25 177,16875

462 59764210y Dlažba keram. protiskl. 300x300x9 mm R10 m2 297,34950 216,00 64 227,49 Vlastní

F04 : 40,93*1,05 42,97650

F05 : 12,81000*1,05 13,45050

F6 : 153,17000*1,05 160,82850

F09 : 76,28000*1,05 80,09400

463 59764241R dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér kus 3 400,70500 60,00 204 042,30 SPCM RTS 18/ II

856,43/,3*1,05 2 997,50500

2*96*,3*2/,3*1,05 403,20000

464 998771103R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m t 26,17731 1 050,00 27 486,18 800-771 RTS 18/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

449,451,452,453,454,455,456,458,459,460,461,462,463, : 

Součet: : 26,59731 26,59731

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 105 434,64
465 775541400R00  Podlahy lamelové (plovoucí) montáž (položení) - lamely ve specifikaci

 položení podlah lamelových se zámkovým spojem
m2 98,61000 158,00 15 580,38 800-775 RTS 18/ II

F11 : 98,61 98,61000

466 775542000R00 Podlahy lamelové (plovoucí) doplňkové práce položení podložky pod lamelové podlahy m2 98,61000 11,00 1 084,71 800-775 RTS 18/ II

F11 : 98,61 98,61000

467 28375309.AR podložka pod podlahu izolační; pěnový polyetylén; tl. 2,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,046 
W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m 103,54050 26,00 2 692,05 SPCM RTS 18/ II

F11 : 98,61*1,05 103,54050

468 61194202R dílec podlahový 1-lamela; š = 300,0 mm; l = 900,0 mm; tl. 9,8 mm; dekor dřeva; spoj zámkový; 
nášlap PVC; tl. 1,60 mm; povrch. úprava lak; mat; pokládka plovoucí způsob

m2 103,54050 820,00 84 903,21 SPCM RTS 18/ II

F11 : 98,61*1,05 103,54050

469 998775103R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m t 1,03644 1 133,00 1 174,29 800-775 RTS 18/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

protiskluz R10

podlah laminátových, vinylových nebo korkových bez podložky.

50 m vodorovně

50 m vodorovně
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S: 2018/022 HP

O: SO 01 

R: 1ovp

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno

Novostavba polyfunkčního domu

stavební část+statika+profese

467,468, : 

Součet: : 1,03644 1,03644

Díl: 776 Podlahy povlakové 645 570,79
470 776422130R00 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu napojení krytiny na stěnu čepcovým těsněním m 51,95000 210,00 10 909,50 800-775 RTS 18/ II

210 : (2,85*2+2,325*2)-,9 9,45000

215 : (2,85*2+2,675*2)-,9 10,15000

219 : (2,175*2+2,875*2)-,9 9,20000

223 : (2,775*2+2,875*2)-,9 10,40000

227 : (2,5*2+4,325*2)-,9 12,75000

471 776431100R00 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny lepeným soklíkem m 806,72000 68,00 54 856,96 800-775 RTS 18/ II

506 : 8,225*2+14,725*2+,4*2+1,9*2+1,55*2+1,0*2-,8*2 54,00000

Mezisoučet 54,00000

4np : 
3,95*6+5,9*6+3,125*2+3,975*2+4,025*2+3,125*4+3,95*2+4,2*4+6,15*4+3,0*2+4,1*4+2,885*2

171,32000

3,15*2+3,885*2+6,35*2+4,05*2+4,3*4+5,85*2+5,65*2+3,9*2+5,15*2 93,17000

-,8*19 -15,20000

Mezisoučet 249,29000

3np : 
3,95*6+5,9*6+3,125*2+3,975*2+4,025*2+3,125*4+3,95*2+4,2*4+6,15*4+3,0*2+4,1*4+2,885*2

171,32000

3,15*2+3,885*2+6,35*2+4,05*2+4,3*4+5,85*2+5,65*2+3,9*2+5,15*2 93,17000

-,8*19 -15,20000

Mezisoučet 249,29000

2np : 
7,2*4+4,625*2+6,15*2+4,325*2+3,125*2+3,8*2+2,2*2+2,875*4+5,8*6+6,25*2+4,075*2+3,05*4+4,
025*2+,275*2+,285*2

165,57000

5,15*2+9,675*2+4,6*2+2,3*2+5,85*2+3,125*2+4,36*2+3,5*2+4,05*4+6,2*2+6,275*2 118,27000

-,9*26-1,05*6 -29,70000

Mezisoučet 254,14000

472 776521 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na systémové lepidlo vč.penetrace, pouze položení - PVC ve 
specifikaci

m2 894,87000 126,00 112 753,62 Vlastní

F7 : 311,75 311,75000

F8a : 6,05 6,05000

F8b : 32,63 32,63000

včetně vložení povlakové krytiny do soklového profilu.

včetně obrubového žlabu, čepcového těsnění a lepidla.
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S: 2018/022 HP

O: SO 01 

R: 1ovp

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno

Novostavba polyfunkčního domu

stavební část+statika+profese

F10 : 544,44 544,44000

473 28342455R lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál PVC; š = 13,3 mm; h = 60,0 mm; 7 barev m 847,05600 58,00 49 129,25 SPCM RTS 18/ II

806,72*1,05 847,05600

474 284122 Podlahovina PVC m2 571,66200 315,00 180 073,53 Vlastní

F10 : 544,44*1,05 571,66200

475 284123 Podlahovina PVC protiskluz  R10 m2 327,33750 626,00 204 913,28 Vlastní

F7 : 311,75*1,05 327,33750

476 284124 Podlahovina PVC  protiskluz do mokrého prostředí R10B s embosovaným povrchem m2 6,95750 739,00 5 141,59 Vlastní

F8a : 6,05*1,15 6,95750

477 284125 Podlahovina PVC protiskluz  R10 do mokrého prostředí pro chůzi bosou nohou m2 35,89300 739,00 26 524,93 Vlastní

F8b : 32,63*1,1 35,89300

478 998776103R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m t 2,40632 527,00 1 268,13 800-775 RTS 18/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

470,471,472,473,474,475,476,477, : 

Součet: : 2,40632 2,40632

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 342 238,11
479 777615215R00 Nátěry epoxidové podlah betonových, 2 x m2 4,52500 280,00 1 267,00 800-773 RTS 18/ II

F15 : 3,74+,1*(1,625*2+2,3*2) 4,52500

480 777 F 01 F01 epoxidová přesypávaná stěrka s křemičitým pískem tl.cca 3mm kompl.dod+mtz dle skladby 
F01

m2 422,09000 440,00 185 719,60 Vlastní

F01 : 422,09 422,09000

481 777 r1 zpevňující stěrka tl. 3mm se ztužujícími vlákny  kompl.dod+mtz vč.penetrace m2 894,87000 170,00 152 127,90 Vlastní

F7 : 311,75 311,75000

F8a : 6,05 6,05000

F8b : 32,63 32,63000

F10 : 544,44 544,44000

482 7779 dilat lišta v podlaze z epoxydové stěrky kompl.dod+mtz m 1,90000 650,00 1 235,00 Vlastní

1pp pozn 10 : 1,9 1,90000

483 998777103R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m t 4,19690 450,00 1 888,61 800-773 RTS 18/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

vodorovně do 50 m

včetně penetračního nátěru.

50 m vodorovně
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S: 2018/022 HP

O: SO 01 

R: 1ovp

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno

Novostavba polyfunkčního domu

stavební část+statika+profese

479,480,481, : 

Součet: : 4,19690 4,19690

Díl: 781 Obklady keramické 650 058,53
484 781101210RT1 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 640,50840 29,00 18 574,74 800-771 RTS 18/ II

485 781475120RT6 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm,  , kladených 
do flexibilního tmele

m2 640,50840 588,00 376 618,94 800-771 RTS 18/ II

106 : 2,7*(1,5*2+1,2*2)-,7*1,97 13,20100

107 : 2,7*(1,5*2+1,0*2)-,7*1,97*2 10,74200

108 : 2,7*(1,5*2+1,15*2)-,7*1,97 12,93100

109 : 2,7*(1,5*2+,9*2)-,7*1,97 11,58100

110 : 2,7*(1,5*2+1,35*2)-,7*3*1,97 11,25300

111 : 2,7*(1,5*2+1,195*2)-,7*1,97 13,17400

113 : 2,1*(3,385*2+2,4*2-1,05+,3*2) 23,35200

116 : 2,6*(2,1*2+1,117*2)-,7*1,97 15,34940

Mezisoučet 111,58340

210 : 2,5*(2,85*2+2,325*2)-,9*1,97 24,10200

215 : 2,5*(2,85*2+2,675*2)-,9*1,97 25,85200

219 : 2,4*(2,175*2+2,875*2)-,9*1,97 22,46700

223 : 2,4*(2,775*2+2,875*2)-,9*1,97 25,34700

227 : 2,6*(2,5*2+4,325*2)-,9*1,97 33,71700

211 : ,4*(2,4+2,575+,6) 2,23000

217 : ,4*(2,4+2,575+,6) 2,23000

221 : ,4*(2,45+,6*2+,7+1,2) 2,22000

225 : ,4*(2,35+,6*2+,7+1,2) 2,18000

228 : ,4*(2,4+2,025) 1,77000

Mezisoučet 142,11500

311 : 2,5*(2,425*2+2,05*2)-,7*1,97 20,99600

315 : 2,55*(2,525*2+1,8*2)-,7*1,97 20,67850

318 : 2,55*(2,4*2+1,8*2)-,7*1,97 20,04100

322 : 2,55*(2,325*2+1,825*2)-,7*1,97 19,78600

326 : 2,55*(2,325*2+1,825*2)-,7*1,97 19,78600

včetně dodávky materiálu.

vč.nutného silikonování
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S: 2018/022 HP

O: SO 01 

R: 1ovp

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno

Novostavba polyfunkčního domu

stavební část+statika+profese

330 : 2,6*(1,775*2+2,475*2)-,7*1,97 20,72100

334 : 2,6*(1,775*2+2,475*2)-,7*1,97 20,72100

338 : 2,6*(2,325*2+1,825*2)-,7*1,97 20,20100

313,316,319 : ,5*(2,13+,6)*3 4,09500

323 : ,5*(1,35+1,975+,6) 1,96250

327,331,335 : ,5*(1,35+2,15+,6)*3 6,15000

339 : ,5*(1,35+1,725+,6) 1,83750

Mezisoučet 176,97550

411 : 2,5*(2,425*2+2,05*2)-,7*1,97 20,99600

415 : 2,55*(2,455*2+1,8*2)-,7*1,97 20,32150

418 : 2,55*(2,4*2+1,8*2)-,7*1,97 20,04100

422 : 2,55*(2,325*2+1,825*2)-,7*1,97 19,78600

426 : 2,55*(2,325*2+1,825*2)-,7*1,97 19,78600

430 : 2,6*(1,775*2+2,475*2)-,7*1,97 20,72100

434 : 2,6*(1,775*2+2,475*2)-,7*1,97 20,72100

438 : 2,6*(2,325*2+1,825*2)-,7*1,97 20,20100

413,416,419 : ,5*(2,13+,6)*3 4,09500

423 : ,5*(1,35+1,975+,6) 1,96250

427,431,435 : ,5*(1,35+2,15+,6)*3 6,15000

439 : ,5*(1,35+1,725+,6) 1,83750

Mezisoučet 176,61850

504 : 2,6*(,9*2+1,57*2)-,7*1,97 11,46500

503 : 2,6*(1,8*2+2,25*2)-,7*1,97 19,68100

505 : ,6*(2,25+,6*2) 2,07000

Mezisoučet 33,21600

486 781479711R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních 
stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2

m2 40,79000 22,00 897,38 800-771 RTS 18/ II

211 : ,4*(2,4+2,575+,6) 2,23000

217 : ,4*(2,4+2,575+,6) 2,23000

221 : ,4*(2,45+,6*2+,7+1,2) 2,22000

225 : ,4*(2,35+,6*2+,7+1,2) 2,18000

228 : ,4*(2,4+2,025) 1,77000

313,316,319 : ,5*(2,13+,6)*3 4,09500
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S: 2018/022 HP

O: SO 01 

R: 1ovp

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno

Novostavba polyfunkčního domu

stavební část+statika+profese

323 : ,5*(1,35+1,975+,6) 1,96250

327,331,335 : ,5*(1,35+2,15+,6)*3 6,15000

339 : ,5*(1,35+1,725+,6) 1,83750

413,416,419 : ,5*(2,13+,6)*3 4,09500

423 : ,5*(1,35+1,975+,6) 1,96250

427,431,435 : ,5*(1,35+2,15+,6)*3 6,15000

439 : ,5*(1,35+1,725+,6) 1,83750

505 : ,6*(2,25+,6*2) 2,07000

487 78149713 Lišta nerezová ukončovací a rohová k obkladům m 110,00500 80,00 8 800,40 Vlastní

2,6 2,60000

211 : ,4*2+(2,4+2,575+,6) 6,37500

217 : ,4*2+(2,4+2,575+,6) 6,37500

221 : ,4*2+(2,45+,6*2+,7+1,2) 6,35000

225 : ,4*2+(2,35+,6*2+,7+1,2) 6,25000

228 : ,4*2+(2,4+2,025) 5,22500

Mezisoučet 33,17500

313,316,319 : (,5*2+(2,13+,6))*3 11,19000

323 : ,5*2+(1,35+1,975+,6) 4,92500

327,331,335 : (,5*2+(1,35+2,15+,6))*3 15,30000

339 : ,5*2+(1,35+1,725+,6) 4,67500

Mezisoučet 36,09000

413,416,419 : (,5*2+(2,13+,6))*3 11,19000

423 : ,5*2+(1,35+1,975+,6) 4,92500

427,431,435 : (,5*2+(1,35+2,15+,6))*3 15,30000

439 : ,5*2+(1,35+1,725+,6) 4,67500

Mezisoučet 36,09000

505 : ,6*2+(2,25+,6*2) 4,65000

Mezisoučet 4,65000

488 597813746R obklad keramický š = 298 mm; l = 598 mm; h = 10,0 mm; pro interiér; barva šedá; mat m2 683,03382 333,00 227 450,26 SPCM RTS 18/ II

650,5084*1,05 683,03382

489 998781103R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m t 16,87315 1 050,00 17 716,81 800-771 RTS 18/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

484,485,487,488, : 
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S: 2018/022 HP

O: SO 01 

R: 1ovp

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno

Novostavba polyfunkčního domu

stavební část+statika+profese

Součet: : 16,87315 16,87315

Díl: 783 Nátěry 43 825,72
490 783222100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné,  m2 132,64000 135,00 17 906,40 800-783 RTS 18/ II

(854+1933+1358)*,001*32 132,64000

491 783225600R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,  m2 77,87925 149,00 11 604,01 800-783 RTS 18/ II

zárubně : ,35*(,9+1,97*2)*(5+2) 11,85800

,225*((,9+1,97*2)*(5+6+5+1)+(1,05+1,97*2)*3) 21,88125

,2*((,8+1,97*2)*(13+1+1+1)+(,7+1,97*2)*(12+1+8)+(,9+1,97*2)*(1+1+1)) 37,56000

,2*(1,8+1,9*2)*1 1,12000

Mezisoučet 72,41925

 v.č.D.1.2-04 : 5,46 5,46000

492 783226100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,  m2 210,51925 68,00 14 315,31 800-783 RTS 18/ II

zárubně : ,35*(,9+1,97*2)*(5+2) 11,85800

,225*((,9+1,97*2)*(5+6+5+1)+(1,05+1,97*2)*3) 21,88125

,2*((,8+1,97*2)*(13+1+1+1)+(,7+1,97*2)*(12+1+8)+(,9+1,97*2)*(1+1+1)) 37,56000

,2*(1,8+1,9*2)*1 1,12000

Mezisoučet 72,41925

 v.č.D.1.2-04 : 5,46 5,46000

Mezisoučet 5,46000

(854+1933+1358)*,001*32 132,64000

Díl: 784 Malby 310 250,67
493 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 6 818,69607 10,50 71 596,31 800-784 RTS 18/ II

494 784195212R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 82 %, dvojnásobné m2 6 818,69607 35,00 238 654,36 800-784 RTS 18/ II

výtah : (1,625*2+2,3*2)*(17,235+4,1)+2,3*1,625 171,21725

12,83+101,553+1297,62+136,21 1 548,21300

001 : 2,58*(,7*10+,35*6+,45*2+2,275*2+,3*2+,5*2+14,3+6,45+27,6-
1,9+3,095+9,59+12,9+6,4+5,98)

259,45770

002 : 2,4*(7,775*2+5,85*2) 65,40000

005-013,016 : 2,58*(1,5*2+1,95*3+1,6)+2,1*(7,4*2-1,6+1,5*2+1,95*15+1,34*12+1,33*2+1,48*2) 167,97600

014 : 2,205*(4,575*2-1,3+1,575*2)+3,94*(1,625*2+1,3*2)+(2,205+3,94)/2*2,65*2 63,58825

017 : 2,58*(1,775*2+1,625*2) 17,54400

včetně pomocného lešení.

včetně pomocného lešení.
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S: 2018/022 HP

O: SO 01 

R: 1ovp

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno

Novostavba polyfunkčního domu

stavební část+statika+profese

Mezisoučet 2 293,39620

101 : 3,25*(13,9*2+27,4*2+(,5+,3)*2*4+,4*2)-((4,95+9,325+21,7)*3,17-4,0*3) 189,80925

105 : 2,7*(12,47*2+1,45*2) 75,16800

113 : (2,6-2,1)*(2,4*2+3,385*2) 5,78500

114 : 3,88*(5,955*2+1,85)-,9*1,97-1,2*2,6 48,49580

115 : 2,6*(2,43*2+2,1*2) 23,55600

117 : 2,6*(2,85*2+3,35*2) 32,24000

Mezisoučet 375,05405

Začátek provozního součtu

  2np : 
7,2*4+6,15*2+4,325*2+3,125*2+3,8*2+2,2*2+2,875*4+5,8*6+6,25*2+4,075*2+3,05*4+4,025*2+,2
75*2+,285*2

156,32000

  5,15*2+9,675*2+4,6*2+2,3*2+5,85*2+3,125*2+4,36*2+3,5*2+4,05*4+6,2*2+6,275*2 118,27000

  5,4*2+14,3*2+3,125*8+(7,25-,125*3)*2+2,775*2+1,425*2 86,55000

  pozn. 04,06 : 5,05+3,5+2,75*2+,875 14,92500

Konec provozního součtu

2,6*376,065 977,76900

-((2,225*8+2,7+2,4)*1,8-4,0*10)+,3*(2,225*8+1,75*5+2,7*2,4+1,8*30) 24,88900

Mezisoučet 1 002,65800

Začátek provozního součtu

  3np : 3,95*6+3,125*6+5,9*6+3,975*2+4,025*2+3,95*2 101,75000

  4,2*4+3,0*2+2,885*2+6,15*4+4,1*4 69,57000

  5,15*2+3,9*2+4,3*4+5,65*2+5,85*2+6,35*2+4,05*2+3,15*2+3,885*2 93,17000

  3,05*4+2,075*2+2,6*2+2,0*6+1,825*6+1,8*4+2,575*2+2,65*2+2,85*2+2,675*2 73,20000

  1,3*2+5,05*2+17,425*2+5,6*2 58,75000

  1,5*2+1,3*2+1,6*2+2,17*4+1,77*2+2,255*6+1,315*4+1,35*2 42,51000

  pozn. 04,06 : ,8+,223+(4,825+,84+4,2)+1,7*2+2,645*2+1,7 21,27800

Konec provozního součtu

2,6*460,228 1 196,59280

-((2,225*10+2,7+2,4)*1,8-4,0*12)+,3*(2,225*10+1,75*5+2,7*2,4+1,8*34) 28,37400

Mezisoučet 1 224,96680

Začátek provozního součtu

  4np : 3,95*6+3,125*6+5,9*6+3,975*2+4,025*2+3,95*2 101,75000
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  4,2*4+3,0*2+2,885*2+6,15*4+4,1*4 69,57000

  5,15*2+3,9*2+4,3*4+5,65*2+5,85*2+6,35*2+4,05*2+3,15*2+3,885*2 93,17000

  3,05*4+2,075*2+2,6*2+2,0*6+1,825*6+1,8*4+2,575*2+2,65*2+2,85*2+2,675*2 73,20000

  1,3*2+5,05*2+17,425*2+5,6*2 58,75000

  1,5*2+1,3*2+1,6*2+2,17*4+1,77*2+2,255*6+1,315*4+1,35*2 42,51000

  pozn. 04,06 : ,8+,223+(4,825+,84+4,2)+1,7*2+2,645*2+1,7 21,27800

Konec provozního součtu

2,6*460,228 1 196,59280

-((2,225*10+2,7+2,4)*1,8-4,0*12)+,3*(2,225*10+1,75*5+2,7*2,4+1,8*34) 28,37400

Mezisoučet 1 224,96680

502 : 2,6*(1,79*2+2,25*2) 21,00800

505 : 2,6*(2,29*2+2,25*2) 23,60800

506 : 2,6*(8,225*2+14,725*2+,4*2+1,9*2+1,55*2+1,0*2)-((6,6+6,525+6,61)*2,295-
4,0*3)+,2*(6,6+6,525+6,61+2,295*4)

117,05118

Mezisoučet 161,66718

schodiště : (4,62*2+5,85*2+1,975*2+2,65*2)*(16,815+,63)+,65*2*2,6*2 533,42455

-(1,575*(4,2+2,0+2,65*2)-4,0*3)+,25*(1,575*4+4,2*2+2,65*4+2,0*2+1,0+2,2*2) 2,56250

Díl: 790 Doplňkové výrobky 391 951,00
495 ..poznámka výrobky jsou kompletní vč. povrch.úprav,kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu 

výrobků
0,00000 0,00 Vlastní

496 D/ 01 D/01 čisticí zóna  exteriérová 1775/825mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 1,00000 13 013,00 13 013,00 Vlastní

497 D/ 02 D/02 čisticí zóna textilní interiérová 3375/1850mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 1,00000 7 188,00 7 188,00 Vlastní

498 D/ 07 D/07 požární a bezpečnostní tabulky - kompletně pro celou stavbu, kompl.dod+mtz dle výpisu 
výrobků

ks 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

499 D/ 08 D/08 systémová lišta napojení klemp.prvku oplech.atiky a kontaktního zatep systému ETICS, 
kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků

m 103,00000 290,00 29 870,00 Vlastní

500 D/ 09 D/09 systémová lišta napojení klemp.prvku oplech.atiky a kontaktního zatep systému ETICS, 
kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků

m 60,30000 290,00 17 487,00 Vlastní

501 D/ 10 D/10 vnitřní horizontální mechanické žaluzie pro 2-dílné okno  2225/1800mm, kompl.dod+mtz dle 
výpisu výrobků

ks 20,00000 2 312,00 46 240,00 Vlastní

502 D/ 10a D/10a vnitřní horizontální mechanické žaluzie pro 4-dílné okno  2225/1800mm, kompl.dod+mtz 
dle výpisu výrobků

ks 8,00000 3 581,00 28 648,00 Vlastní

503 D/ 11 D/11 vnitřní horizontální mechanické žaluzie pro 2-dílné okno  1750/1800mm, kompl.dod+mtz dle 
výpisu výrobků

ks 10,00000 2 075,00 20 750,00 Vlastní

504 D/ 11a D/11a vnitřní horizontální mechanické žaluzie pro 4-dílné okno  1750/1800mm, kompl.dod+mtz 
dle výpisu výrobků

ks 5,00000 3 294,00 16 470,00 Vlastní

vč.přesunu hmot,vč.zabudování
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505 D/ 12 D/12 vnitřní horizontální mechanické žaluzie pro 3-dílné okno  2700/1800mm, kompl.dod+mtz dle 
výpisu výrobků

ks 2,00000 3 112,00 6 224,00 Vlastní

506 D/ 12a D/12a vnitřní horizontální mechanické žaluzie pro 6-dílné okno  2700/1800mm, kompl.dod+mtz 
dle výpisu výrobků

ks 1,00000 4 940,00 4 940,00 Vlastní

507 D/ 13 D/13 vnitřní horizontální mechanické žaluzie pro 2-dílné okno  2400/1800mm, kompl.dod+mtz dle 
výpisu výrobků

ks 2,00000 2 411,00 4 822,00 Vlastní

508 D/ 13a D/13a vnitřní horizontální mechanické žaluzie pro 4-dílné okno  2400/1800mm, kompl.dod+mtz 
dle výpisu výrobků

ks 1,00000 3 712,00 3 712,00 Vlastní

509 D/ 14 D/14 vnitřní horizontální mechanické žaluzie pro sestavu vnější 4-dílné výplně  6745/2260mm, s 
2křídl.balkon.dveřmi kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků

ks 1,00000 7 912,00 7 912,00 Vlastní

510 D/ 15 D/15 vnitřní horizontální mechanické žaluzie pro sestavu vnější 4-dílné výplně  6985/2260mm, s 
2křídl.balkon.dveřmi kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků

ks 1,00000 7 752,00 7 752,00 Vlastní

511 D/ 16 D/16 vnitřní horizontální mechanické žaluzie pro sestavu vnější 4-dílné výplně  6485/2260mm, s 
2křídl.balkon.dveřmi kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků

ks 1,00000 7 752,00 7 752,00 Vlastní

512 D/ 21 D/21 hliníková kačírková lišta, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků m 3,70000 380,00 1 406,00 Vlastní

513 D/ 22 D/22 zrcadla v koupelnách běžných bytů 400/600mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 19,00000 550,00 10 450,00 Vlastní

514 D/ 23 D/23 výklopné nerezové zrcadlo 400/600mm v koupelnách bytů pro ZTP, kompl.dod+mtz dle 
výpisu výrobků

ks 5,00000 4 390,00 21 950,00 Vlastní

515 D/ 24 D/24 svislé nerezové  madlo v koupelně bytů pro ZTP, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 5,00000 1 260,00 6 300,00 Vlastní

516 D/ 25 D/25 madlo toaletní sklopné s držákem toal.papíru, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 5,00000 3 190,00 15 950,00 Vlastní

517 D/ 26 D/26 madlo toaletní  sklopné, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 6,00000 2 930,00 17 580,00 Vlastní

518 D/ 27 D/27 pevné nerezové rohové madlo na stěně v koupelnách pro ZTP (sprchy a WC) levé, 
kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků

ks 4,00000 2 510,00 10 040,00 Vlastní

519 D/ 28 D/28 pevné nerezové rohové madlo na stěně v koupelnách pro ZTP (sprchy a WC) pravé, 
kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků

ks 5,00000 2 510,00 12 550,00 Vlastní

520 D/ 29 D/29 sklopné sprchové sedátko pro ZTP, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 5,00000 3 980,00 19 900,00 Vlastní

521 D/ 30 D/30 rohová tyč pro závěs do sprchy, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 5,00000 2 905,00 14 525,00 Vlastní

522 D/ 31 D/31 sprchový závěs do sprchového koutu v koupelnách pro ZTP, kompl.dod+mtz dle výpisu 
výrobků

ks 5,00000 416,00 2 080,00 Vlastní

523 D/ 32 D/32 přechodová podlahová Al lišta pro rozdílné nášlapy (dlažba,pvc), kompl.dod+mtz dle výpisu 
výrobků

m 31,00000 210,00 6 510,00 Vlastní

524 D/ 33 D/33 přechodová podlahová Al lišta (ve dveřích) pro rozdílné formáty ker. dlažeb, kompl.dod+mtz 
dle výpisu výrobků

m 17,00000 290,00 4 930,00 Vlastní

Díl: 790P Protipožární výrobky 1 532 851,00
525 ..poznámka výrobky jsou kompletní vč. povrch.úprav,kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu 0,00000 0,00 Vlastní

526 PO/ 01 PO/01 interiér.protipožár. dřev. dveře vstupní bytové,plné,hladké  900/1970mm EW 30 DP3, 
kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků

ks 5,00000 6 200,00 31 000,00 Vlastní

vč.přesunu hmot,vč.zabudování
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527 PO/ 02 PO/02 interiér.protipožár. dřev. dveře ,plné,hladké  900/1970mm EW 30 DP3, kompl.dod+mtz dle 
výpisu výrobků

ks 5,00000 6 200,00 31 000,00 Vlastní

528 PO/ 03 PO/03 interiérové protipožární Al dveře prosklenné s nadsvětlíkem  900/1970+630mm EI 30 DP3 
C, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků

ks 4,00000 87 200,00 348 800,00 Vlastní

529 PO/ 03a PO/03a interiérové protipožární Al dveře prosklenné s nadsvětlíkem  900/1970+545mm EI 30 
DP3 C, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků

ks 1,00000 92 316,00 92 316,00 Vlastní

530 PO/ 04 PO/04 interiér.protipožár. dřev. dveře vstupní bytové,plné,hladké  800/1970mm EW 30 DP3, 
kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků

ks 16,00000 4 400,00 70 400,00 Vlastní

531 PO/ 05 PO/05 interiér.protipožár. dřev. dveře do kójí  bezfalcové, plné,hladké  700/1970mm EW 30 DP3, 
kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků

ks 12,00000 7 050,00 84 600,00 Vlastní

532 PO/ 06 PO/06 interiér.protipožár. dřev. dveře vstupní bytové,plné,hladké  900/1970mm EW 30 DP3, 
kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků

ks 1,00000 4 050,00 4 050,00 Vlastní

533 PO/ 07 PO/07 interiér.protipožár. dřev. dveře ,plné  800/1970mm EW 30 DP3-C, kompl.dod+mtz dle 
výpisu výrobků

ks 1,00000 13 450,00 13 450,00 Vlastní

534 PO/ 08 PO/08 interiér.protipožár. dřev. dveře ,plné  900/1970mm EI 30 DP3-C, kompl.dod+mtz dle 
výpisu výrobků

ks 1,00000 15 250,00 15 250,00 Vlastní

535 PO/ 09 PO/09 vnější protipožár. hliníkové  dveře ,plné  1100/2070mm EI 30 DP3-C2;, kompl.dod+mtz 
dle výpisu výrobků

ks 1,00000 141 081,00 141 081,00 Vlastní

536 PO/ 10 PO/10 interiér.protipožár. dřev. dveře  plné,hladké 900+900/1970mm EW 30 DP3, 
kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků

ks 1,00000 18 900,00 18 900,00 Vlastní

537 PO/ 11 PO/11 interiér.protipožár. dřev. dveře ,plné  700/1970mm EW 30 DP3-C, kompl.dod+mtz dle 
výpisu výrobků

ks 1,00000 13 450,00 13 450,00 Vlastní

538 PO/ 12 PO/12 interiérové protipožární kouřotěsné prosklenné Al dveře  900/1970mm EW 15 DP3-Sm-C, 
kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků

ks 1,00000 79 562,00 79 562,00 Vlastní

539 PO/ 13 PO/13 interiérové protipožární dřevěné část. prosklenné  dveře  900/1970mm EI 30 DP3-Sa-C2, 
kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků

ks 1,00000 19 550,00 19 550,00 Vlastní

540 PO/ 14 PO/14 ruční hasicí přístroj práškový P6(6kg) hasicí schopnost 21A/113,B,C, kompl.dod+mtz dle 
výpisu výrobků

ks 8,00000 1 820,00 14 560,00 Vlastní

541 PO/ 15 PO/15 ruční hasicí přístroj práškový P6 (variantně pěnový) hasicí schopnost 183B, 
kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků

ks 1,00000 1 660,00 1 660,00 Vlastní

542 PO/ 16 PO/16 ruční hasicí přístroj práškový  hasicí schopnost 21A, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 1,00000 1 820,00 1 820,00 Vlastní

543 PO/ 17 PO/17 ruční hasicí přístroj sněhový CO2 hasicí schopnost 55B, kompl.dod+mtz dle výpisu 
výrobků

ks 2,00000 960,00 1 920,00 Vlastní

544 PO/ 18 PO/18 ruční hasicí přístroj vodní/pěnový hasicí schopnost 13A, variant.práškový hasicí schopnost 
21A, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků

ks 2,00000 1 156,00 2 312,00 Vlastní

545 PO/ 19 PO/19 revizní dvířka EW15 DP1 k instalacím do zděného jádra 500/500mm, kompl.dod+mtz dle 
výpisu výrobků

ks 21,00000 3 780,00 79 380,00 Vlastní

546 PO/ 20 PO/20 revizní dvířka EW15 DP1 k instalacím do zděného jádra 400/500mm, kompl.dod+mtz dle 
výpisu výrobků

ks 1,00000 3 520,00 3 520,00 Vlastní

547 PO/ 21 PO/21 revizní dvířka EW15 DP1 k instalacím do zděného jádra 300/300mm, kompl.dod+mtz dle 
výpisu výrobků

ks 1,00000 3 120,00 3 120,00 Vlastní

548 PO/ 30 PO/30 vnější protipožární okno 2225/1765mm EI30, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 2,00000 75 450,00 150 900,00
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548APO/ 31 PO/31 vnější protipožární prosklená stěna 4-dílná část EI30, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 1,00000 310 250,00 310 250,00 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže 5 903 717,39
549 210 elektroinstalace - silnoproud, ochrana před bleskem, slaboproud - dle listu Elektro rekapitulace ks 1,00000 5 903 717,39 5 903 717,39 Vlastní

Díl: M22m Měření a regulace 408 741,00
550 220 MaR - dle listu MaR položky ks 1,00000 408 741,00 408 741,00 Vlastní

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 836 850,00
551 330 el. osobní výtah pro přepravu osob (třída výtahu I) s plynulou regulací frekvenčním měničem, 

nosnost 800kg, 10 osob, - kompl.dod+mtz
ks 1,00000 836 850,00 836 850,00 Vlastní

Díl: p pomocné výpočty - neoceňovat 0,00
552 podlahy podlahy 2 416,97000 0,00 Vlastní

F01 : 

1pp : 330,15+45,95+11,18+2,67+2,68+2,68+2,68+2,70+2,70+2,87+12,83+3,00 422,09000

Mezisoučet 422,09000

F02 : 

1pp : 5,73+3,32 9,05000

1np : 18,73 18,73000

2np : 21,90+13,91 35,81000

3np : 23,23-1,5*,65 22,25500

4np : 23,23-1,5*,65 22,25500

5np : 8,45 8,45000

Mezisoučet 116,55000

F03 : 

1np : 313,22+10,84 324,06000

Mezisoučet 324,06000

F04 : 

1np : 17,20+8,44+5,39+9,90 40,93000

Mezisoučet 40,93000

F05 : 

1np : 1,87+1,64+1,73+1,35+2,23+1,79+2,20 12,81000

Mezisoučet 12,81000

zdvih  16,885m

jmenovitá rychlost 1m/2

6 stanic, 5nástupišť na hlavní nástupní straně, 1 nástupiště na opačné nástuoní straně
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F6 : 

2np : 3,98+5,74+5,53+5,55+5,19 25,99000

3np : 3,11+3,04+3,04+2,90+2,89+2,91+6,31+5,10+4,97+3,99+3,98+6,38+6,64+3,98 59,24000

4np : 3,00+3,04+3,04+2,90+2,89+2,91+6,31+5,10+4,97+3,99+3,98+6,38+6,64+3,98 59,13000

5np : 3,93+4,88 8,81000

Mezisoučet 153,17000

F7 : 

2np : 
14,24+16,63+17,82+7,19+23,73+10,58+35,18+6,44+23,81+17,27+10,99+23,78+17,16+19,92+44
,43+22,58

311,75000

F8a : 

2np : 1,1*1,1*5 6,05000

F8b : 

2np : 6,74+7,74+6,37+8,09+9,74-1,1*1,1*5 32,63000

Mezisoučet 350,43000

F09 : 

3np : 5,06+4,54+4,32+4,24+4,24+4,39+4,39+4,24 35,42000

4np : 5,06+4,42+4,32+4,24+4,24+4,39+4,39+4,24 35,30000

5np : 4,23+1,33 5,56000

Mezisoučet 76,28000

F10 : 

3np : 
12,24+25,72+27,70+23,94+20,08+19,55+12,34+20,19+12,34+19,89+12,34+21,41+12,60+21,26+
12,12

273,72000

4np : 
12,24+25,72+24,70+23,94+20,08+19,55+12,34+20,19+12,34+19,89+12,34+21,41+12,60+21,26+
12,12

270,72000

Mezisoučet 544,44000

F11 : 

5np : 98,61 98,61000

Mezisoučet 98,61000

F12 : 

2np : 32,99 32,99000

3np : 1,5*,65+6,82+29,52 37,31500

4np : 1,5*,65+6,82+29,52 37,31500
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S: 2018/022 HP

O: SO 01 

R: 1ovp

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno

Novostavba polyfunkčního domu

stavební část+statika+profese

Mezisoučet 107,62000

F13 : 

1np : 87,73 87,73000

Mezisoučet 87,73000

F14 : 

1pp : 13,80 13,80000

Mezisoučet 13,80000

F15 : 

1pp : 3,74 3,74000

Mezisoučet 3,74000

R02 : 

5np : 54,32+10,39 64,71000

553 podlahy sum podlahy sumarizace 2 416,97000 0,00 Vlastní

F01 : 422,09 422,09000

F02 : 116,55 116,55000

F03 : 324,06 324,06000

F04 : 40,93 40,93000

F05 : 12,81 12,81000

F6 : 153,17 153,17000

F7 : 311,75 311,75000

F8a : 6,05 6,05000

F8b : 32,63 32,63000

F09 : 76,28 76,28000

F10 : 544,44 544,44000

F11 : 98,61 98,61000

F12 : 107,62 107,62000

F13 : 87,73 87,73000
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POLYFUNKČNÍ DŮM Rozpočet:
ŠTEFÁNIKOVA 30, BRNO

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 ZEMNÍ PRÁCE (výkop, zasyp,obsyp,odvoz, pažení …) m3 19,00 1 705 32 395

Celkem za 1 Zemní práce 32 395
Díl: 713 Izolace tepelné

22-09 IZOLACE PE 22/9 M 612,00 59 36 108
22-20 IZOLACE PE 22/20 M 131,00 98 12 838
28-05 IZOLACE PE 28/5 M 121,00 62 7 502
28-20 IZOLACE PE 28/20 M 48,00 130 6 240
35-09 IZOLACE PE 35/9 M 84,00 73 6 132
35-20 IZOLACE PE 35/20 M 100,00 105 10 500
42-09 IZOLACE PE 42/9 M 13,00 76 988
42-20 IZOLACE PE 42/20 M 40,00 145 5 800
52-09 IZOLACE PE 52/9 M 69,00 88 6 072
52-20 IZOLACE PE 52/20 M 36,00 179 6 444

IZOLACE potrubní pouzdra z kamenné vlny kašírovaná 
hliníkovou fólií  22 TL25 M 2,00 164 328,00
IZOLACE potrubní pouzdra z kamenné vlny kašírovaná 
hliníkovou fólií  35 TL25 M 4,00 177 708,00
IZOLACE potrubní pouzdra z kamenné vlny kašírovaná 
hliníkovou fólií  22 TL80 M 5,00 323 1 615,00
IZOLACE potrubní pouzdra z kamenné vlny kašírovaná 
hliníkovou fólií  35 TL80 M 5,00 384 1 920,00
IZOLACE potrubní pouzdra z kamenné vlny kašírovaná 
hliníkovou fólií  125 TL50 M 10,00 413 4 130,00

Celkem za 713 Izolace tepelné 107 325
Díl: 721 Vnitřní kanalizace

721173414R00 Potrubí  zvuk tlumicí svislé DN 70 m 53,00 867 45 951
721173416R00 Potrubí zvuk tlumicí svislé DN 100 m 394,00 1 045 411 730

Potrubí zvuk tlumicí svislé DN 125 m 11,00 1 540 16 940
POTRUBÍ KANAL.NEREZ DN100 m 4,00 5 424 21 696

721176101R00 Potrubí HT připojovací DN 32 x 1,8 mm m 130,00 193 25 090
721176103R00 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm m 250,00 215 53 750
721176105R00 Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm m 75,00 495 37 125
721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm m 28,00 451 12 628
721176116R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 125 x 3,1 mm m 44,00 517 22 748
721176117R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 150 x 3,9 mm m 48,00 710 34 080
721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm m 13,00 380 4 940
721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm m 18,00 422 7 596
721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm m 22,00 493 10 846
721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 103,00 72 7 416
721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 33,00 97 3 201

Vtok střešní PP DN100 SVISLÝ ODTOK VYHŘÍVANÝ kus 3,00 5 163 15 489
Vtok střešní PP DN100 VODOROVNÝ ODTOK VYHŘÍVANÝ

kus 4,00 5 426 21 704
721273200RT2 Ventilační střešní souprava souprava větrací hlavice PP  DN 

70 kus 1,00 1 090 1 090
721273200RT3 Ventilační střešní souprava souprava větrací hlavice PP   DN 

100 kus 6,00 817 4 902
721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 53,00 26 1 378
PC VPUST  DN100  PROTI VZDUTÍ KS 1,00 3 612 3 612
PC BALKONOVÝ VTOK DN70 SE 

SUCH.ZÁPACH.KLAPKOU+VYHŘÍVÁNÍ KS 3,00 5 827 17 481
PC Regulační prvek odtoku dešťových vod v retenční nádrži KS 1,00 25 394 25 394
PC DN32  SIFON KONDENZÁT PODOMÍTKOVÝ KS 19,00 847 16 093
PC DVORNÍ VTOK DN100 + LIT.MŘÍŽ KS 2,00 3 674 7 348
PC PRAC.SIFON PODOMÍTKOVÝ KS 22,00 642 14 124

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :
Objekt : ZTI+VNITŘNÍ PLYN
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POLYFUNKČNÍ DŮM Rozpočet:
ŠTEFÁNIKOVA 30, BRNO

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :
Objekt : ZTI+VNITŘNÍ PLYN

PŘIVZDUŠŇOVACÍ VENTIL DN100 KS 2,00 1 491 2 982,00
PC VETRACI MŘÍŽKA 150/150 KOVOVÁ M 2,00 425 850
PC SACHTA PLASTOVÁ D425+ POKLOP LITINOVÝ KS 1,00 9 898 9 898,00
PC VPUST  DN70 KS 5,00 2 710 13 550

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 871 632
Díl: 722 Vnitřní vodovod

722130234R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32 m 19,00 503 9 557,00
722130235R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 40 m 86,00 589 50 654

POTRUBÍ NEREZ SPOJ.LISOVÁNÍM D22 m 2,00 798 1 596
POTRUBÍ NEREZ SPOJ.LISOVÁNÍM D35 m 4,00 1 282 5 128

722174311R00 Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20 m 500,00 231 115 500
722174312R00 Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25 m 69,00 251 17 319
PC POTRUBÍ PP-RCT 3-VRSTVE D20 M 243,00 242 58 806
PC POTRUBÍ PP-RCT 3-VRSTVE D25 M 100,00 292 29 200
PC POTRUBÍ PP-RCT 3-VRSTVE D32 M 184,00 355 65 320
PC POTRUBÍ PP-RCT 3-VRSTVE D40 M 53,00 425 22 525
PC POTRUBÍ PP-RCT 3-VRSTVE D50 M 105,00 585 61 425
722290226R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 1 365,00 34 46 410
722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 1 365,00 26 35 490
722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 208,00 160 33 280
722224111R00 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 kus 9,00 229 2 061
722232043U00 Kulo koh vnit záv G1/2 PN42-185°C kus 4,00 233 932
722232044U00 Kulo koh vnit záv G3/4 PN42-185°C kus 45,00 289 13 005
722232046U00 Kulo koh vnit záv G11/4 PN42-185°C kus 2,00 813 1 626,00
722232047U00 Kulo koh vnit záv G11/2 PN42-185°C kus 9,00 1 205 10 845
722232061U00 Kulo koh vni záv G1/2 PN42-185°C+vy kus 7,00 293 2 051
722232063U00 Kulo koh vni záv G1 PN42-185°C+vypo kus 12,00 636 7 632
722232064U00 Kulo koh vni zá G11/4 PN42-185°C+vy kus 2,00 983 1 966
722234266U00 Filtr mosaz G5/4 PN16-120°C 2xzá kus 1,00 701 701,00
722235653R00 Ventil zpětný  DN 32 kus 1,00 678 678
722235655R00 Ventil zpětný  DN 40 kus 2,00 1 459 2 918
722254211RT2 Hydrantový systém D19, box s plnými dveřmi průměr 19/30, 

stálotvará hadice kus 5,00 8 639 43 195
EA Kontrolovatelná zpětná armatura EA DN40 KS 1,00 15 221 15 221
PC EXPANZNÍ NADOBA PN10 33l+FLOWJET KUS 1,00 3 827 3 827
PC VENTIL POJISTNÝ G3/4 KUS 1,00 1 425 1 425
PC ventil reg.cirkul. automatický DN15 KS 7,00 2 488 17 416
PC CIRKULACNI OBEH.CERPADLO DN32 ,dopravní výška 

7m,průtok 7,32m3/hod+ SPÍNACÍ HODINY KS 1,00 10 538 10 538
PC VODOMER G1/2 KS 48,00 1 029 49 392

ATSP průtok 1 l/s, max tlak 0,5Mpa 400V 0,7W KS 1,00 16 390 16 390
PC TLAKOMER+KK+SMYCKA KS 1,00 1 879 1 879

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 755 908
Díl: 723 Vnitřní plynovod

723120203R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 m 4,00 380 1 520,00
723120206R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40 m 65,00 491 31 915,00
723239101RT2 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1/2 včetně 

kulového kohoutu kus 1,00 288 288,00
723239102RT2 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 3/4 včetně 

kulového kohoutu kus 2,00 287 574,00
723239104RT2 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 5/4 včetně 

kulového kohoutu kus 1,00 867 867,00
723239105RT2 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 6/4 včetně 

kulového kohoutu kus 1,00 1 256 1 256,00
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POLYFUNKČNÍ DŮM Rozpočet:
ŠTEFÁNIKOVA 30, BRNO

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :
Objekt : ZTI+VNITŘNÍ PLYN

723221133R00 Armatura s 1závitem-kohout hadicový Ke 858,G 1/2 kus 1,00 375 375,00
PC TLAKOMER+KK+SMYCKA kus 1,00 1 879 1 879,00
PC PROTIPOŽÁRNÍ UZÁVĚR G6/4 kus 1,00 10 401 10 401
783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m 69,00 89 6 141,00
ZZZ TLAKOVÁ ZKOUSKA kus 1,00 8 100 8 100,00

Celkem za 723 Vnitřní plynovod 63 316
Díl: 725 Zařizovací předměty

725810401R00 Ventil rohový bez přípoj. trubičky  G 1/2 kus 92,00 216 19 872
725811161U00 Ventil  pračkový s PO ventilem  G 1/2 kus 43,00 347 14 921
725980113R00 Dvířka kovová lakovaná 15/30 NEREZ kus 15,00 638 9 570

DODÁVKA+MONTÁŽ

D DREZOVÁ BATERIE+ SIFON  s odbočkou na myčku, DŘEZ 
DODÁVKA KUCHYNĚ KS 22,00 3 093 68 046
DODÁVKA+MONTÁŽ

K WC ZAVESNE+SEDATKO+VEST.NADRZKA+TLAČÍTKO KS 19,00 10 985 208 715
DODÁVKA+MONTÁŽ

KI KLOZAT INVALIDNI ZÁVĚSNÝ, SEDÁTKO, 
VESTAV.NÁDRŽKA+ODDÁLENÉ SPLACHOVÁNÍ KS 5,00 17 203 86 015,00
DODÁVKA+MONTÁŽ

S1 SPRCH.VANICKA ROHOVÁ, ZÁSTĚNA ROHOVÁ SIFON 
BATERIE+SPRCH.SOUPRAVA KS 17,00 16 275 276 675
DODÁVKA+MONTÁŽ

Si SPRCH BATERIE +SPRCH.SOUPRAVA KS 5,00 9 063 45 315
DODÁVKA+MONTÁŽ

U UMYVADLO ,  SIFON NEREZ BATERIE STOJÁNKOVÁ KS 19,00 5 018 95 342
DODÁVKA+MONTÁŽ

Ui UMYVADLO INVALIDNI  SIFON PODOMÍTKOVÝ  
BATERIE+PRODLOUŽENÁ PÁKA KS 5,00 7 679 38 395,00
DODÁVKA+MONTÁŽ

P PISOAR SE SENZORAM + ZDROJ, SIFON KS 1,00 12 188 12 188,00
DODÁVKA+MONTÁŽ

VY VYLEVKA +BATERIE+NÁDRŽKA VYSOKO POLOŽENÁ KS 2,00 10 280 20 560

Celkem za 725 Zařizovací předměty 895 614
Díl: 767 Konstrukce zámečnické

767998105R00 Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 150,00 146 21 900
PC KONSTRUKCE KDK KG 150,00 94 14 100

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 36 000
Díl: 799 Ostatní

PC STAVEBNI PRIPOMOCE HOD 250,00 242 60 500
PC POZARNI MANZETA DN100 pož.odolnost  EI60 KS 27,00 1 522 41 094
PC POZARNI MANZETA DN100 pož.odolnost  EI45 KS 55,00 1 210 66 550
PC POZARNI UZPAVKA -VODA  pož.odolnost  EI60 KS 30,00 935 28 050
PC POZARNI UZPAVKA -VODA pož.odolnost  EI45 KS 60,00 786 47 160
PC Protokol o rozboru pitné vody z nové části vodovod dle 

vyhlášky č. 252/2004 Sb KS 1,00 3 850 3 850
PC POZARNI MANZETA DN 70 KS 14,00 935 13 090

Celkem za 799 Ostatní 260 294

CELKEM ZTI , VNITŘNÍ PLYN bez DPH v Kč 3 022 484
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SO01 Novostavba polyfunkčního domu
D.1.4.4 - Vzduchotechnika

PP

D.1.4.4 - Vzduchotechnika

REKAPITULACE NÁKLADŮ - PROJEKT

Dodávka Montáž
Zař.č.1,1A - komerční plochy se zázemím 699 259 115 356 
Zař.č.2,2A - zázemí bytů (dvorní část) 50 523 15 536 
Zař.č.3,3A - větrání bytů (uliční část) 1 395 315 271 981 
Zař.č.4,4A - větrání technického zázemí 102 140 32 049 
Zař.č.5,5A - větrání garáže 87 416 13 292 
Zař.č.6A - větrání NN 8 575 2 023 

MEZISOUČET 2 343 228 450 237 

Náklady na dopravu 5,00% 117 161 

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 2 460 389 Kč 450 237 Kč

Komplexní vyzkoušení 40 400,00 hod 16 000 
Zaregulování zařízení 40 400,00 hod 16 000 
Zaškolení obsluhy 2 380,00 hod 760 
Lešení 50 250,00 hod 12 500 
Návrh provozního předpisu 1 8220,00 sada 8 220 
Dokumentace skutečného provedení 1 10500,00 sada 10 500 
drobné stavební přípomoce 30 350,00 hod 10 500 

DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 74 480 Kč

IZOLACE, NÁTĚRY, 739067

MEZISOUČET 3 199 456 Kč 524 717 Kč

C E L K E M 3 724 173 Kč

ing.Simona Piskláková

PP REKAPITULACE NÁKLADŮ
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SO01 Novostavba polyfunkčního domu
D.1.4.4 - Vzduchotechnika

PP

V nabídce musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, 
skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý 
úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to 
zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí. 
Před zahájením dodávky a montáže je nutné se přesvědčit, jestli 
stav objektu odpovídá PD. Bez provedení kontroly není možné 
držet záruky za škody vzniklé vynecháním kontroly. 

platí : hadice připojovací izolov.nesmí být delší než 1,2m, 
Zhotovitel musí repsktovat stavbu, ztížené podmnky montáže.
Montáže ve všech podhledech jsou značně obtížné.
Zahrnout do nabídky!

Zař.č.1,1A - komerční plochy se zázemím

Vzduchotechnická jednotka - v provedení dle PD 75 264,00 75 264,00 
v provedení vnitřním
 izol.výplň pláště bez obsahu škodlivin
revizní dveře zajišťující kontrolu a čištění veškerých dílů
na přívodu:  tl.manžeta, uzav.klapka těsná servo, filtr  
rekuperace protiproudá -  ECO design 2018, elektroohřev, EC 
na odtahu: filtr , motor EC, uzav.klapka servo, tl.manžeta

V =  400/400 m3/h
vč. sifonu pro odvod kondenzátu
vč. Kompletní regulace jednotky a zprovoznění

vč. Kabeláže, čidla, servopohony, 10 637,00 10 637,00 
Vzduchotechnická jednotka - v provedení dle PD 121 576,00 243 152,00 
v provedení vnitřním
 izol.výplň pláště bez obsahu škodlivin
revizní dveře zajišťující kontrolu a čištění veškerých dílů
na přívodu:  tl.manžeta, uzav.klapka těsná servo, filtr  
rekuperace protiproudá -  ECO design 2018, elektroohřev, EC 
na odtahu: filtr , motor EC, uzav.klapka servo, tl.manžeta

V =  650/600 m3/h
vč. sifonu pro odvod kondenzátu
vč. Kompletní regulace jednotky a zprovoznění

vč. Kabeláže, čidla, servopohony, 12 320,00 24 640,00 
Vzduchotechnická jednotka - v provedení dle PD 121 576,00 121 576,00 
v provedení vnitřním
 izol.výplň pláště bez obsahu škodlivin
revizní dveře zajišťující kontrolu a čištění veškerých dílů
na přívodu:  tl.manžeta, uzav.klapka těsná servo, filtr  
rekuperace protiproudá -  ECO design 2018, elektroohřev, EC 
na odtahu: filtr , motor EC, uzav.klapka servo, tl.manžeta

V =  750/700 m3/h
vč. sifonu pro odvod kondenzátu
vč. Kompletní regulace jednotky a zprovoznění

vč. Kabeláže, čidla, servopohony, 12 320,00 12 320,00 
protidešťová žaluzie se sítem proti hmyzu čtyřhranná 800x150 2 961,00 2 961,00 
s  nástavcem 
RAL dle požadavku architekta, předložit vzorník 431,00 431,00 
protidešťová žaluzie se sítem proti hmyzu 1500 x 300 6 540,00 6 540,00 
s  nástavcem 
RAL dle požadavku architekta, předložit vzorník 862,00 862,00 
tlumič hluku DN250 - 1000 2 069,00 8 276,00 
standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem 185,00 740,00 
tlumič hluku DN250 - 1500 3 363,00 6 726,00 
standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem 308,00 616,00 
tlumič hluku 250 x 250 - 1500 1 957,00 3 914,00 
standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem 862,00 1 724,00 
Požární klapka DN 250 2 983,00 11 932,00 
ruční, teplotní, s koncovým spínačem 431,00 1 724,00 
stěnová mřížka 200x100 6 376,00 12 752,00 
zpěňující EI60 431,00 862,00 
drallová výustka přívodní, stavitelmé lamely 600x600 1 904,00 3 808,00 
V= 250m3/h
vč. Připojovací box, připojení atypické DN200, regul.klapka 344,00 688,00 
drallová výustka přívodní, stavitelmé lamely 600x600 1 904,00 11 424,00 
V= 300-350m3/h
vč. Připojovací box, připojení DN250, regul.klapka 344,00 2 064,00 
mřížka do podhledu DN200 293,00 293,00 

99,00 99,00 
ochranné síto DN125 110,00 110,00 

185,00 185,00 
Hadice ohebná  hluk.izol.DN 200 257,00 1 028,00 

74,00 296,00 
Hadice ohebná  hluk.izol.DN 250 309,00 3 090,00 

74,00 740,00 

Odtahový ventilátor potrubní radiální , DN125 3 889,00 3 889,00 
Vo = 150 m3/h  230V 50 Hz  p = 70 Pa
vč.2x tl.manžeta, zpětná klapka 616,00 616,00 
Odtahový ventilátor potrubní radiální DN100 3 088,00 3 088,00 
Vo = 100 m3/h  230V 50 Hz  p = 80 Pa
vč.2x tl.manžeta 431,00 431,00 
Odtahový ventilátor malý 1 734,00 1 734,00 
Vo = 50m3/h  230V 50 Hz  p = 60 Pa
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SO01 Novostavba polyfunkčního domu
D.1.4.4 - Vzduchotechnika

PP

Cena montáže 
jednotková

Cena dodávky 
celkem

Cena montáže 
celkem

Poz. číslo Název
Měrná 

jednotka
Počet 

Cena dodávky 
jednotková

vč.vestavěný doběh a zpětná klapka těsná 431,00 431,00 
Odtahový ventilátor potrubní radiální,  DN160 4 120,00 4 120,00 
Vo = 200 m3/h  230V 50 Hz  p = 120 Pa
vč.2x tl.manžeta 431,00 431,00 
protidešťová žaluzie se sítem proti hmyzu čtyřhranná 800x150 2 961,00 2 961,00 
s  nastavcem na odtahy DN 160
RAL dle požadavku architekta, předložit vzorník 431,00 431,00 
ochranné síto DN315 266,00 266,00 

185,00 185,00 
výfuková hlavice VH 250 1 907,00 7 628,00 
nátěr dle architekta - antracit RAL 7016
předložit vzorník 431,00 1 724,00 
tlumič hluku DN100 - 600 964,00 964,00 
standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem 185,00 185,00 
tlumič hluku DN125 - 900 1 342,00 1 342,00 
standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem 185,00 185,00 
tlumič hluku DN250 - 1500 3 363,00 3 363,00 
standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem 308,00 308,00 
tlumič hluku 250 x 250 - 1500 1 957,00 3 914,00 
standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem 862,00 1 724,00 
tlumič hluku DN200 - 1500 2 869,00 2 869,00 
standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem 246,00 246,00 
tlumič hluku DN200 - 1000 1 764,00 1 764,00 
standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem 185,00 185,00 
Požární klapka DN 250 2 983,00 8 949,00 
ruční, teplotní, s koncovým spínačem 431,00 1 293,00 
Ventil odtahový DN 100 120,00 720,00 
vč. zděře 99,00 594,00 
Ventil odtahový DN 160 228,00 228,00 
vč. zděře 99,00 99,00 
výustka odtahová 563,00 563,00 
komfortní výustka jednořadá s regulací 280 x 100
na nástavci s připojení DN100 185,00 185,00 
drallová výustka odtahová, 600x600 1 904,00 3 808,00 
Vo= 200m3/h
vč. Připojovací box, připojení atypické DN200, regul.klapka 345,00 690,00 
drallová výustka odtahová, 600x600 1 904,00 11 424,00 
Vo= 300-350m3/h
vč. Připojovací box, připojení DN250, regul.klapka 345,00 2 070,00 
Hadice ohebná  hluk.izol.DN 100 156,00 1 560,00 

74,00 740,00 
Hadice ohebná  hluk.izol.DN 160 219,00 438,00 

74,00 148,00 
Hadice ohebná  hluk.izol.DN 200 257,00 771,00 

74,00 222,00 
Hadice ohebná  hluk.izol.DN 250 309,00 3 090,00 

74,00 740,00 
Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech 520,00 5 200,00 
rovné a tvarové potrubní díly - 40% 160,00 1 600,00 
Potrubí kruhové SPIRO do DN 160 319,00 18 502,00 
vč. tvarovek a příslušenství 160,00 9 280,00 
Potrubí kruhové SPIRO do DN 250 428,00 82 176,00 
vč. tvarovek a příslušenství 160,00 30 720,00 
Spojovací a těsnící materiál 10 626,00 10 626,00 
Podpěry, závěsy, konzoly 
vykrývací plechy,doplňkový materiál dle potřeby vzt 1 045,00 1 045,00 
návarek na potrubí 228,00 456,00 

110,00 220,00 

Celkem: 699 259,00 
115 356,00 

Zař.č.2,2A - zázemí bytů (dvorní část)

Odtahový ventilátor malý nástěný radiální 3 064,00 12 256,00 
Vo = 90m3/h  230V 50 Hz  p = 60 Pa
inteligentní rozběh a doběh
vč.vestavěný doběh a zpětná klapka 431,00 1 724,00 
odtahová kuchyňská digestoř 0,00 
není součást vzt

0,00 
protideš´tová žaluzie čtyřhranná, přípoj DN160 1 335,00 1 335,00 
nátěr dle architekta - antracit RAL 7016
předložit vzorník 308,00 308,00 
protideš´tová žaluzie čtyřhranná, přípoj DN200 1 554,00 1 554,00 
nátěr dle architekta - antracit RAL 7016
předložit vzorník 308,00 308,00 
výfuková hlavice VH 160 1 340,00 1 340,00 
nátěr dle architekta - antracit RAL 7016
předložit vzorník 431,00 431,00 
výfuková hlavice VH 200 1 685,00 1 685,00 
nátěr dle architekta - antracit RAL 7016
předložit vzorník 431,00 431,00 
Hadice ohebná  hluk.izol.DN 250 309,00 6 180,00 

74,00 1 480,00 
Potrubí kruhové SPIRO do DN 200 371,00 23 744,00 
vč. tvarovek a příslušenství 161,00 10 304,00 

2A.80 bm 64

2A.13
ks 1

2A.50 bm 20

2A.11
ks 1

2A.12
ks 1

2A.2
ks 0

2A.10
ks 1

1.87 ks 2

2A.1

ks 4

1,1A.81 bm 192

1.85
ks 1

1,1A.70 m2 10

1,1A.80  bm 58

1A.53 bm 3

1A.54 bm 10

1A.50 bm 10

1A.52 bm 2

1A.44
ks 2

1A.45
ks 6

1A.42 ks 1

1A.43
ks 1

1A.25 ks 3

1A.40 ks 6

1A.19 ks 1

1A.20 ks 1

1A.17 ks 1

1A.18 ks 2

1A.15 ks 1

1A.16 ks 1

1A.11 ks 1

1A.12
ks 4

1A.4
ks 1

1A.10
ks 1

ing.Simona Piskláková
PP

[001]Vysvetleni_c10_Stefanikova-celek - VV revize 06 strana 91



SO01 Novostavba polyfunkčního domu
D.1.4.4 - Vzduchotechnika
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Cena montáže 
jednotková

Cena dodávky 
celkem

Cena montáže 
celkem

Poz. číslo Název
Měrná 

jednotka
Počet 

Cena dodávky 
jednotková

Spojovací a těsnící materiál 2 429,00 2 429,00 
Podpěry, závěsy, konzoly 
vykrývací plechy,doplňkový materiál dle potřeby vzt 550,00 550,00 

Celkem: 50 523,00 
15 536,00 

Zař.č.3,3A - větrání bytů (uliční část)

Vzduchotechnická jednotka - v provedení dle PD 57 188,00 57 188,00 
v provedení svislém vnitřním
 izol.výplň pláště bez obsahu škodlivin
revizní dveře zajišťující kontrolu a čištění veškerých dílů
na přívodu:  tl.manžeta, uzav.klapka těsná servo, filtr  
rekuperace protiproudá -  ECO design 2018, elektroohřev, EC 
na odtahu: filtr , motor EC, uzav.klapka servo, tl.manžeta

V =  170/170 m3/h
vč. sifonu pro odvod kondenzátu
vč. Kompletní regulace jednotky a zprovoznění

vč. Kabeláže, čidla, servopohony, 7 392,00 7 392,00 
Vzduchotechnická jednotka - v provedení dle PD 57 188,00 915 008,00 
v provedení pod strop do podhledu
 izol.výplň pláště bez obsahu škodlivin
revizní dveře zajišťující kontrolu a čištění veškerých dílů
na přívodu:  tl.manžeta, uzav.klapka těsná servo, filtr  
rekuperace protiproudá -  ECO design 2018, elektroohřev, EC 
na odtahu: filtr , motor EC, uzav.klapka servo, tl.manžeta

V =  170/170 m3/h
vč. sifonu pro odvod kondenzátu
vč. Kompletní regulace jednotky a zprovoznění

vč. Kabeláže, čidla, servopohony, 7 392,00 118 272,00 
protideš´tová žaluzie se sítem proti hmyzu čtyřhranná, přípoj 1 335,00 8 010,00 
nátěr dle architekta - antracit RAL 7016
předložit vzorník 308,00 1 848,00 
protideš´tová žaluzie se sítem proti hmyzu čtyřhranná, přípoj 1 554,00 3 108,00 
nátěr dle architekta - antracit RAL 7016
předložit vzorník 308,00 616,00 
protideš´tová žaluzie se sítem proti hmyzu 500 x 250 2 108,00 2 108,00 
s nástavcem 
nátěr dle architekta - předložit vzorník 431,00 431,00 
nasávací kus s vletovanou žaluzií a sítem proti hmyzu 210,00 420,00 
DN160 185,00 370,00 
tlumič hluku DN125 - 600 1 074,00 2 148,00 
standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem 185,00 370,00 
tlumič hluku DN160 - 600 1 208,00 19 328,00 
standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem 185,00 2 960,00 
tlumič hluku DN160 - 900 1 526,00 21 364,00 
standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem 185,00 2 590,00 
tlumič hluku DN150 - 600 1 209,00 2 418,00 
standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem 185,00 370,00 
Ventil přívodní DN 100 120,00 1 320,00 
vč. zděře 99,00 1 089,00 
Ventil přívodní DN 125 150,00 2 400,00 
vč. zděře 99,00 1 584,00 
Ventil přívodní DN 160 228,00 2 736,00 
vč. zděře 99,00 1 188,00 
Hadice ohebná  hluk.izol.DN 100 156,00 3 120,00 

74,00 1 480,00 
Hadice ohebná  hluk.izol.DN 125 178,00 5 340,00 

74,00 2 220,00 
Hadice ohebná  hluk.izol.DN 160 219,00 4 818,00 

74,00 1 628,00 

protideš´tová žaluzie čtyřhranná, přípoj DN160 1 335,00 5 340,00 
nátěr dle architekta - antracit RAL 7016
předložit vzorník 308,00 1 232,00 
protideš´tová žaluzie čtyřhranná, přípoj DN200 1 554,00 12 432,00 
nátěr dle architekta - antracit RAL 7016
předložit vzorník 308,00 2 464,00 
výfuková hlavice VH 200 1 685,00 6 740,00 
nátěr dle architekta - antracit RAL 7016
předložit vzorník 431,00 1 724,00 
výfuková hlavice VH 160 1 341,00 2 682,00 
nátěr dle architekta - antracit RAL 7016
předložit vzorník 431,00 862,00 
tlumič hluku DN125 - 600 1 074,00 6 444,00 
standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem 185,00 1 110,00 
tlumič hluku DN160 - 600 1 208,00 14 496,00 
standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem 185,00 2 220,00 
tlumič hluku DN160 - 900 1 526,00 21 364,00 
standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem 185,00 2 590,00 
tlumič hluku DN150 - 600 1 209,00 2 418,00 
standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem 185,00 370,00 
Ventil odtahový DN 100 120,00 840,00 
vč. zděře 99,00 693,00 
Ventil odtahový DN 125 151,00 3 171,00 
vč. zděře 99,00 2 079,00 
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Cena dodávky 
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Cena montáže 
celkem

Poz. číslo Název
Měrná 

jednotka
Počet 

Cena dodávky 
jednotková

Ventil odtahový DN 160 228,00 2 964,00 
vč. zděře 99,00 1 287,00 
Hadice ohebná  hluk.izol.DN 100 156,00 2 184,00 

74,00 1 036,00 
Hadice ohebná  hluk.izol.DN 125 178,00 7 120,00 

74,00 2 960,00 
Hadice ohebná  hluk.izol.DN 160 219,00 5 475,00 

74,00 1 850,00 
Potrubí čtyřhranné sk.I - pozink. plech, 520,00 5 200,00 
rovné a tvarové potrubní díly - 40% 161,00 1 610,00 
Potrubí kruhové SPIRO do DN 200 371,00 231 875,00 
vč. tvarovek a příslušenství 0,00 161,00 100 625,00 
Spojovací a těsnící materiál 13 508,00 13 508,00 
Podpěry, závěsy, konzoly 
materiál dle potřeby vzt, 2 750,00 2 750,00 
návarek na potrubí - na stupačce 228,00 228,00 

111,00 111,00 

Celkem: 1 395 315,00 
271 981,00 

Zař.č.4,4A - větrání technického zázemí

Odtahový ventilátor potrubní radiální , DN200 6 008,00 6 008,00 
Vo = 600m3/h  230V 50 Hz  p = 200 Pa
vč.2xtl.manžeta, zpětná klapka 616,00 616,00 
nasávací kus s vletovanou žaluzií a sítem proti hmyzu 163,00 978,00 
DN125 161,00 966,00 
mřížka na potrubí s možností uzavření 547,00 3 282,00 
DN125 185,00 1 110,00 

Odtahový ventilátor potrubní radiální , DN160 4 120,00 4 120,00 
Vo = 270m3/h  230V 50 Hz  p = 100Pa
vč.2xtl.manžeta, bez zpětné klapky 431,00 431,00 
Odtahový ventilátor malý 1 734,00 1 734,00 
Vo = 50m3/h  230V 50 Hz  p = 60 Pa
vč.vestavěný doběh a zpětná klapka 431,00 431,00 
Odtahový ventilátor malý 3 064,00 3 064,00 
Vo = 90m3/h  230V 50 Hz  p = 60 Pa
inteligentní rozběh a doběh
vč.vestavěný doběh a zpětná klapka 431,00 431,00 
protideš´tová žaluzie čtyřhranná, přípoj DN200 1 554,00 1 554,00 
provedení a nátěr dle požadavku architekta -předložit vzorník 308,00 308,00 
výfuková hlavice VH 125 1 222,00 1 222,00 
nátěr dle architekta - antracit RAL 7016
předložit vzorník 431,00 431,00 
výfuková hlavice VH 250 1 907,00 1 907,00 
nátěr dle architekta - antracit RAL 7016
předložit vzorník 431,00 431,00 
výfukový kus s vletovanou žaluzií 210,00 210,00 
nátěr dle architekta - antracit RAL 7016
předložit vzorník 185,00 185,00 
tlumič hluku DN160 - 900 1 526,00 1 526,00 
standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem 185,00 185,00 
tlumič hluku DN200 - 900 1 764,00 3 528,00 
standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem 185,00 370,00 
tlumič hluku 250 x 200  - 1000 1 212,00 1 212,00 
standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem 862,00 862,00 
Požární klapka 250 x 200 2 321,00 2 321,00 
ruční, teplotní, s koncovým spínačem 431,00 431,00 
výustka odtahová 518,00 3 626,00 
komfortní výustka jednořadá s regulací 325 x 75 185,00 1 295,00 
výustka odtahová na kruhovém potrubí 777,00 3 108,00 
komfortní výustka jednořadá s regulací 625x75 185,00 740,00 
ochranná mřížka na potrubí DN250 188,00 188,00 

185,00 185,00 
Hadice ohebná  hluk.izol.DN 100 156,00 468,00 

74,00 222,00 
Potrubí čtyřhranné sk.I - pozink. plech, 520,00 6 240,00 
rovné a tvarové potrubní díly - 40% 161,00 1 932,00 
Potrubí kruhové SPIRO do DN 250 428,00 50 076,00 
vč. tvarovek a příslušenství 161,00 18 837,00 
Spojovací a těsnící materiál 5 768,00 5 768,00 
Podpěry, závěsy, konzoly 
materiál dle potřeby vzt, 1 650,00 1 650,00 

Celkem: 102 140,00 
32 049,00 

Zař.č.5,5A - větrání garáže

protideš´tová žaluzie 1600 x 200 se sítem proti hmyzu 6 538,00 6 538,00 
vč. Zední rám
provedení a nátěr dle požadavku architekta - předložit vzorník 862,00 862,00 

Odtahový ventilátor potrubní radiální , DN355 36 108,00 36 108,00 
Vo = 1830m3/h  230V 50 Hz  p = 200 Pa
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Poz. číslo Název
Měrná 

jednotka
Počet 

Cena dodávky 
jednotková

vč.2xtl.manžeta, zpětná klapka 616,00 616,00 
protideš´tová žaluzie čtyřhranná, přípoj DN355 2 439,00 2 439,00 
provedení a nátěr dle požadavku architekta -předložit vzorník 431,00 431,00 
tlumič hluku DN355- 900 2 822,00 2 822,00 
standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem 308,00 308,00 
tlumič hluku 500 x 300 - 1000 2 951,00 2 951,00 
standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem 862,00 862,00 
výustka odtahová 892,00 5 352,00 
komfortní výustka jednořadá s regulací 625 x 125 185,00 1 110,00 
výustka odtahová 672,00 672,00 
komfortní výustka jednořadá s regulací 400 x 125 185,00 185,00 
Potrubí čtyřhranné sk.I - pozink. plech, 520,00 26 000,00 
rovné a tvarové potrubní díly - 40% 161,00 8 050,00 
Potrubí kruhové SPIRO do DN 315 550,00 1 650,00 
vč. tvarovek a příslušenství 161,00 483,00 
Spojovací a těsnící materiál 2 884,00 2 884,00 
Podpěry, závěsy, konzoly 
materiál dle potřeby vzt, 385,00 385,00 

Celkem: 87 416,00 
13 292,00 

Zař.č.6A - větrání NN

Odtahový ventilátor potrubní radiální 3 889,00 3 889,00 
Vo = 100 m3/h  230V 50 Hz  p = 150 Pa
vč.2xtl.manžeta, zpětná klapka 616,00 616,00 
protideš´tová žaluzie DN125 1 335,00 1 335,00 
provedení a nátěr dle požadavku architekta -předložit vzorník 308,00 308,00 
mřížka na potrubí DN125 110,00 110,00 

185,00 185,00 
tlumič hluku DN125 - 600 1 074,00 2 148,00 
standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem 185,00 370,00 
Potrubí kruhové SPIRO do DN 125 263,00 789,00 
vč. tvarovek a příslušenství 161,00 483,00 
Spojovací a těsnící materiál 304,00 304,00 
Podpěry, závěsy, konzoly 
materiál dle potřeby vzt, 61,00 61,00 

Celkem: 8 575,00 
2 023,00 

IZOLACE, NÁTĚRY, 

Izolace tepelné a protihlukové 475,00 68 875,00 
TL.40mm 88,00 12 760,00 
Izolace protipožární 528,00 112 992,00 

88,00 18 832,00 
izolace tepelná lepená 737,00 545 380,00 
TL.20mm 114,00 84 360,00 
Nátěry potrubí a elementů 394,00 11 820,00 
podpěrných konstrukcí 88,00 2 640,00 
Celkem: 739 067,00 

118 592,00 

m2 30

m2 214

m2 740

6.85
ks 1

m2 145

6A.15 ks 2

6,6.80 bm 3

6A.10 ks 1

6A.11 ks 1

5.85
ks 1

6A.1
ks 1

5A.70 m2 50

5A.80 bm 3

5A.40 ks 6

5A.41 ks 1

5A.15 ks 1

5A.16 ks 1

5A.10 ks 1

ing.Simona Piskláková
PP
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SO-01 Novéstavba polyfunkčního domu Štefánikova 30
Ústřední vytápění

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
713 Izolace tepelné těles ploch tvarových
6310011389 IZOLACE  Fe15/25mm, λ=0,036 W/K m 95,00 121,00 11 495,00

6310011390 IZOLACE  Fe20/40mm, λ=0,036 W/K m 143,00 167,00 23 881,00

6310011391 IZOLACE  Fe25/40mm, λ=0,036 W/K m 76,00 174,00 13 224,00

6310011392 IZOLACE  Fe32/40mm, λ=0,036 W/K m 28,00 185,00 5 180,00

6310011393 IZOLACE  Fe40/40mm, λ=0,036 W/K m 20,00 194,00 3 880,00

6310011394 IZOLACE  Fe50/50mm, λ=0,036 W/K m 5,00 241,00 1 205,00

6310011395 IZOLACE Fe 65/50mm, λ=0,036 W/K m 6,00 255,00 1 530,00

6310011396 IZ.POTRUBÍ  Cu15/25mm, λ=0,035W/m.K   m 985,00 98,00 96 530,00

6310011397 IZ.POTRUBÍ  Cu 22/40mm,λ=0,035W/m.K   m 216,00 171,00 36 936,00

722182001R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 m 1 515,00 24,00 36 360,00

722182002R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 m 48,00 29,00 1 392,00

722182005R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 65 m 11,00 61,00 671,00

631-0011613 IZOLACE tl.16mm, DESKY SAMOLEPICI     m2 11,00 569,00 6 259,00

713311121 Izolace tepelné těles ploch tvarových m2 11,00 149,00 1 639,00

713391121 Izolace těles -oplechování snímatelné ploch tvarových m2 11,00 556,00 6 116,00

71349-1126 AL plech tl.0,66mm m2 11,00 854,00 9 394,00

998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 2 556,92 2,00 5 113,84

998713292R00 Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 100 m % 2 556,92 1,00 2 556,92

Celkem za  713 Izolace tepelné 263 362,76
730 Ústřední vytápění  

904      R00 Hzs-zkousky v rámci montáž.prací hod 4,00 385,00 1 540,00

904      R02 Hzs-provozni zkouška hod 72,00 275,00 19 800,00

904      V04 Hzs-doregulovani systemu hod 6,00 550,00 3 300,00

904      V08 Hzs-seřizení a uvedení do provozu hod 8,00 550,00 4 400,00

Celkem za 730 Ústřední vytápění 29 040,00
731 Kotelny
R.pol. Nástěnný kondenz. turbokotel Q=46kW ks 2,00 69 260,00 138 520,00

s regulovaným čerpadlem

Závěsný plynový kondenzační kotel pro nízkoteplotní

vytápěcí systémy a ohřev pitné vody, s teplotou přívodu

do 90°C a povoleným provozním tlakem 0,3 MPa.

Modulovaný hořák s extrémně nízkými hodnotami

škodlivin a nízkou hlučností. Vysokovýkonný výměník

tepla ze slitiny hliníku s křemíkem s unikátní konstrukcí

umožňující jednoduchou a rychlou údržbu, regulované

čerpadlo k dosáhnutí maximální efektivnosti při

kondenzaci (normovaný stupeň využití do 110%). Přívod

spalovacího vzduchu závislý nebo nezávislý na prostoru

kotelny.

Kotel kompletně smontovaný včetně veškeré vnitřní

elektroinstalace.

R.pol. Modul řadiče  směšovače  a řadiče kaskády  kus 1,00 12 341,00 12 341,00

R.pol. Ovládací modul s vnějším snímačem a nástěnným držákem kus 1,00 19 681,00 19 681,00

R.pol. Modul směšovače  kus 1,00 7 512,00 7 512,00

R.pol. Snímač ohřívače teplé vody kus 1,00 1 933,00 1 933,00

R.pol. Zásobníkový ohřívač teplé užitkové vody V=750 L kus 1,00 66 175,00 66 175,00

R.pol. Plynový kulový kohout rovný Rp 3/4´ pro CGB 35/50, kus 2,00 1 922,00 3 844,00

R.pol. Samotížná klapka/Zpětný ventil  G 5/4" kus 2,00 988,00 1 976,00

R.pol. Přípojky pro otopnou a vratnou vodu pro kotle Q=46 kW kus 2,00 3 286,00 6 572,00

R.pol. Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků do 4,5m3/h kus 1,00 19 749,00 19 749,00

R.pol. Odkalovač s magnetickým separátorem kus 1,00 10 503,00 10 503,00

R.pol. Připojovací sada expanzní nádoby od 80 L kus 1,00 5 166,00 5 166,00

R.pol. Expanzní nádobva s membránou pro uzavřený topný  kus 1,00 19 261,00 19 261,00

systém-V=500 L

odkouření:

R.pol. Revizní koleno 87° DN 80/125 kus 2,00 3 013,00 6 026,00

R.pol. Opěrné koleno 87°/DN80 z polypropylénu s podpěrou  kus 2,00 1 766,00 3 532,00

k vedení spalin

R.pol. Redukce z DN 80 na DN 110 kus 2,00 1 486,00 2 972,00

R.pol. Revizní trubka DN 110, délka 250mm kus 2,00 2 564,00 5 128,00

R.pol. Trubka DN 110 z polypropylénu, délka 2000 mm kus 14,00 2 037,00 28 518,00

k vedení spalin

R.pol. Trubka DN 110 z polypropylénu, délka 1000 mm kus 2,00 1 066,00 2 132,00

k vedení spalin



R.pol. Koncentrický oblouk DN 110/160 provedení na venkovní kus 4,00 2 539,00 10 156,00

fasádu 45°, austenitická ocel/propylen
R.pol. Koncentrické potrubí  vzduch/spaliny DN 110/160 kus 4,00 2 519,00 10 076,00

provedení na venkovní fasádu, délka 500 mm

austenitická ocel/propylen
R.pol. Koncentrické potrubí  vzduch/spaliny DN 110/161 kus 4,00 4 378,00 17 512,00

provedení na venkovní fasádu, délka 2000 mm

austenitická ocel/propylen
R.pol. Neutralizační box do 500kW vč.náplně kus 1,00 13 968,00 13 968,00

731421312R00 Montáž plyn.kotle  Q=46kW kus 2,00 19 261,00 38 522,00

731421316R00 Drobný instalační a kabelový materiál kus 1,00 5 225,00 5 225,00

998731202R00 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m % 4 570,00 2,00 9 140,00

998731293R00 Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m % 4 570,00 1,00 4 570,00

Celkem za 731 Kotelny 470 710,00
732 Strojovny
732412115 Oběh čerpadlo elektronické vel. 30/1-6, Q=2m3/h, H=6,0m kus 2,00 7 574,00 15 148,00

732412115 Oběh.čerpadlo elektronické vel. 50/1-6, Q=8m3/h, H=54,2m kus 1,00 38 923,00 38 923,00

732429111 Montáž oběhových čerpadel spirálních DN25 kus 2,00 314,00 628,00

732429113 Montáž oběhových čerpadel spirálních DN50 kus 2,00 314,00 628,00

732111132 Kombin.rozděl. a sběrač , modul 100, dl.1,85m kus 1,00 28 961,00 28 961,00

732199103 Mtž kombin.rozděl. a sběrače, modul 100, dl.1,85m kus 1,00 3 720,00 3 720,00

R.pol. Neobsazeno kus 1,00 0,00

R.pol. Neobsazeno kus 1,00 0,00

R.pol. Neobsazeno kus 1,00 0,00

R.pol. Zdvojené pouzdro pro změkčovací nebo demineralizační patrony kus 1,00 9 259,00 9 259,00

R.pol. Neobsazeno kus 1,00 0,00

R.pol. Patrona typu katex/anex pro změkč.zařízení. Vhodná pro kotle s Al výměníky. kus 4,00 6 061,00 24 244,00

R.pol. Speciál.měřící jednotka na měření vodivosti demineral.vody pro kontrolu kapacity kus 1,00 57 063,00 57 063,00

R.pol. Měřící sada pro stanovení celkové tvrdosti vody kus 1,00 3 935,00 3 935,00

732429111 Montáž úpravny vody kus 1,00 1 414,00 1 414,00

998732202R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m % 1 839,23 2,00 3 678,46

998732293R00 Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m % 1 839,23 1,00 1 839,23

Celkem za 732 Strojovny 189 440,69
733 Rozvod potrubí
733164013T00 Potrubí z měděné lisované 15/1 m 985,00 250,00 246 250,00

733164015T00 Potrubí z měděné lisované 22/1 m 216,00 329,00 71 064,00

733111122R00 Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 15 m 95,00 250,00 23 750,00

733111123R00 Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 20 m 143,00 248,00 35 464,00

733111123R00 Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 25 m 76,00 336,00 25 536,00

733111126R00 Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 32 m 28,00 359,00 10 052,00

733111128R00 Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 40 m 20,00 446,00 8 920,00

733121130R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách.,DN 57/2,9 m 5,00 584,00 2 920,00

733121132R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách,DN 76/3,2 m 6,00 1 192,00 7 152,00

733164020T00 Měděné fitinky DN15-20(kolena, T-kusy) kus 142,00 149,00 21 158,00

733141102R00 Odvzdušňovací nádobky ocel. DN 50 kus 18,00 501,00 9 018,00

733190107R00 Příplatek za zhotovení přípojky dn 15 kus 92,00 80,00 7 360,00

R.pol. Potrubí polybutenové 15x1,5 m 112,50 67,00 7 537,50

R.pol. Montáž potrubí umělohmotného do systémové desky m 112,50 47,00 5 287,50

R.pol. Ochranná trubka vel.25-60m m 8,00 30,00 240,00

R.pol. Press-spojka vel.15/15 kus 2,00 145,00 290,00

R.pol. Mísící sada s oběhovým čerpadlem 1"a 3-cest.ventilem kus 1,00 10 968,00 10 968,00

R.pol. Systémová deska   1*2*3-35/32-6,075m2 m2 80,00 380,00 30 400,00

R.pol. Dilatační pás -25m  m 36,00 37,00 1 332,00

R.pol. Plastifikátor  -5kg kg 8,00 91,00 728,00

R.pol. Skříň rozdělovací stanice vel.4(do zdi)    kus 1,00 3 894,00 3 894,00

R.pol. Rozdělovací stanice 1"vel. 3…….. 1"    kus 1,00 7 524,00 7 524,00

R.pol. Uzavírací kohout 1" pár 1,00 1 515,00 1 515,00

733190107R00 Tlak. zkouška potrubí  měděného do DN 40 a umělohmot. m 1 313,50 12,00 15 762,00

733190107R00 Tlak. zkouška potrubí  ocelového do DN 40 m 373,00 12,00 4 476,00

998733202R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 15 m % 5 585,98 1,00 5 585,98

998733293R00 Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m % 5 585,98 1,00 5 585,98

Celkem za  733 Rozvod potrubí 569 769,96
734 Armatury
734109315R00 Montáž přírub.armatur se 2 přírubami PN 0,6-1,6 DN50 kus 2,00 1 450,00 2 900,00

734179345R00 Přírubové spoje PN 0,6-1,6 DN50 kus 2,00 865,00 1 730,00

734109316R00 Montáž přírub.armatur se 2 přírubami PN 0,6-1,6 DN65 kus 16,00 1 748,00 27 968,00

734179346R00 Přírubové spoje PN 0,6-1,6 DN65 kus 16,00 898,00 14 368,00

734209102R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 kus 18,00 19,00 342,00

734209103R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 18,00 19,00 342,00

734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 68,00 59,00 4 012,00

734209113R01 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 68,00 75,00 5 100,00



734209115R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 kus 12,00 86,00 1 032,00

734209115R01 Montáž armatur závitových,se 2závity, G5/4 kus 12,00 100,00 1 200,00

734209118R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 kus 7,00 131,00 917,00

734209120R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 kus 6,00 164,00 984,00

734209126R00 Montáž armatur závitových,se 3závity, G5/4" kus 2,00 129,00 258,00

734209128R00 Montáž armatur závitových,se 3závity, G 2 kus 1,00 206,00 206,00

734211120T00 Automatický odvzdušňovací ventil kus 18,00 218,00 3 924,00

734291116T00 Vypouštěcí kulový kohout 1/2" kus 18,00 182,00 3 276,00

734292651T00 Kulový kohout 1/2" kus 6,00 197,00 1 182,00

734292652T00 Kulový kohout 3/4" kus 10,00 282,00 2 820,00

734292653T01 Kulový kohout 1" kus 5,00 529,00 2 645,00

734292652T04 Kulový kohout 5/4" kus 20,00 601,00 12 020,00

734292651T05 Kulový kohout 6/4" kus 2,00 1 007,00 2 014,00

734292652T06 Kulový kohout 2" kus 2,00 1 527,00 3 054,00

734292652T16 3-cestný ventil DN25+servopohon, 3 bodový, 24V kus 2,00 6 596,00 13 192,00

734292652T18 3-cestný ventil DN50+servopohon, 3 bodový, 24V kus 1,00 7 651,00 7 651,00

734292658T00 Filtr 5/4" kus 2,00 619,00 1 238,00

734192452R00 Zpětná klapka G 5/4" kus 2,00 700,00 1 400,00

734192452R00 Zpětná klapka DN 65 kus 1,00 4 346,00 4 346,00

734192618R00 Klapka bezpřírubová DN 65 kus 8,00 1 671,00 13 368,00

734223006TA Integrovaná radiátor.armatura DN15  vč. termost. hlavice a krytky kus 22,00 1 642,00 36 124,00

734223007TA Integrovaná radiátor.armatura DN15  vč.  krytky kus 70,00 1 379,00 96 530,00

732482114R00 Měřič tepla kompakt.bytový s dálkov.odečtem, Q=0,6m3/h kus 22,00 5 443,00 119 746,00

551-0100005 Elektroventil DN 15 se servopohonem kus 22,00 2 494,00 54 868,00

551-0100002 Týdenní programovatelný termostat pokojový kus 22,00 2 552,00 56 144,00

551-0100005 Dvoucest.vyvažovací ventil   DN15 kus 2,00 2 970,00 5 940,00

551-0100006 Dvoucest.vyvažovací ventil   DN20 kus 4,00 3 259,00 13 036,00

551-0100007 Dvoucest.vyvažovací ventil   DN25 kus 3,00 3 444,00 10 332,00

551-0100008 Dvoucest.vyvažovací ventil   DN32 kus 2,00 4 134,00 8 268,00

551-0100010 Dvoucest.vyvažovací ventil   DN50 kus 2,00 5 997,00 11 994,00

551-0100015 Regulátor tlakové diference DN15 kus 2,00 3 600,00 7 200,00

551-0100016 Regulátor tlakové diference DN20 kus 4,00 3 957,00 15 828,00

551-0100017 Regulátor tlakové diference DN25 kus 1,00 4 239,00 4 239,00

551-0100018 Regulátor tlakové diference DN32 kus 2,00 5 798,00 11 596,00

551-0100018 Kompenzátor osový  MWA DN15/PN10 kus 4,00 839,00 3 356,00

551-0100019 Kompenzátor osový  MWA DN20/PN10 kus 10,00 926,00 9 260,00

73441-1143.00 Teploměr 2kovový DTR stonek 160mm kus 4,00 924,00 3 696,00

73442-4121.00 Návarky M 20x1,5 do délky 220mm kus 4,00 139,00 556,00

73442-4213.00 Návarky s trubkovým závitem G 1/2" kus 4,00 130,00 520,00

73442-9212.00 Montáž návarků M 20x1,5 kus 4,00 46,00 184,00

998734203R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 6 029,06 0,50 3 014,53

998734293R00 Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m % 6 029,06 1,00 6 029,06

Celkem za 734 Armatury 611 949,59
735 Otopná tělesa   

735000912R00 Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním kus 82,00 90,00 7 380,00

735159111R00 Montáž otopných těles  do délky 1800 mm kus 82,00 341,00 27 962,00

735161128.R00 Otop.deskové ocelové těleso kompaktní VK 11/4140 kus 2,00 3 782,00 7 564,00

735161129.R00 Otop.deskové ocelové těleso kompaktní VK 11/5080 kus 1,00 3 172,00 3 172,00

735161129.R01 Otop.deskové ocelové těleso kompaktní VK 11/5120 kus 3,00 3 693,00 11 079,00

735161128.R02 Otop.deskové ocelové těleso kompaktní VK 20/5120 kus 9,00 4 023,00 36 207,00

735161128.R03 Otop.deskové ocelové těleso kompaktní VKL 20/5120 kus 3,00 4 069,00 12 207,00

735161128.R02 Otop.deskové ocelové těleso kompaktní VKL 21/5120 kus 5,00 4 529,00 22 645,00

735161128.R03 Otop.deskové ocelové těleso kompaktní VK 21/5160 kus 2,00 5 188,00 10 376,00

735161128.R03 Otop.deskové ocelové těleso kompaktní VK 21/4120 kus 7,00 4 222,00 29 554,00

735161128.R04 Otop.deskové ocelové těleso kompaktní VKL 22/5050 kus 1,00 3 795,00 3 795,00

735161128.R05 Otop.deskové ocelové těleso kompaktní VK 22/5080 kus 1,00 4 393,00 4 393,00

735161128.R06 Otop.deskové ocelové těleso kompaktní VKL 22/5080 kus 1,00 4 461,00 4 461,00

735161128.R07 Otop.deskové ocelové těleso kompaktní VK 22/5120 kus 8,00 5 298,00 42 384,00

735161128.R07 Otop.deskové ocelové těleso kompaktní VKL 22/5120 kus 2,00 5 298,00 10 596,00

735161128.R08 Otop.deskové ocelové těleso kompaktní VK 22/4120 kus 1,00 4 974,00 4 974,00

735161128.R09 Otop.deskové ocelové těleso kompaktní VK 22/4160 kus 3,00 5 810,00 17 430,00

735161128.R10 Otop.deskové ocelové těleso kompaktní VKL 22/4160 kus 1,00 5 810,00 5 810,00

735161128.R11 Otop.deskové ocelové těleso kompaktní VK 22/4200 kus 1,00 6 677,00 6 677,00

735161128.R12 Otop.deskové ocelové těleso kompaktní VK 22/5200 kus 3,00 7 169,00 21 507,00

735161128.R13 Otop.deskové ocelové těleso kompaktní VK 33/2160 kus 6,00 8 292,00 49 752,00

735161128.R03 Otop.trubkové těleso kompaktní KLMM 1820.450 kus 12,00 3 337,00 40 044,00

735161128.R03 Otop.trubkové těleso kompaktní KLMM 1820.600 kus 10,00 3 494,00 34 940,00

R.pol. Nízký otopný konvektor s ventilátorem dl.1450, v=200mm kus 1,00 10 137,00 10 137,00

R.pol. Nízký otopný konvektor s ventilátorem dl.1810, v=200mm kus 9,00 12 565,00 113 085,00

R.pol. Set k nízkým konvektorům 1/2 24V kus 10,00 1 933,00 19 330,00

R.pol. Převodník 24 V 100 W kus 3,00 1 146,00 3 438,00



R.pol. Termostat -200 na stěnu kus 3,00 3 418,00 10 254,00

R.pol. Instalační drobný materiál(kabelové propojení) kus 3,00 2 750,00 8 250,00

735191903R00 Propláchnutí otopných těles ocel., nebo Al m2 140,00 14,00 1 960,00

735494811R00 Vypuštění vody z otopných těles m2 162,00 29,00 4 698,00

998735201R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m % 5 860,61 2,00 11 721,22

998735293R00 Příplatek zvětšený přesun, otopná tělesa do 500 m % 5 860,61 1,00 5 860,61

Celkem za 735 Otopná tělesa 603 642,83
767 Konstrukce zámečnické   

767998105R00 Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 45,00 94,00 4230,00

767998106R00 Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg kg 165,00 83,00 13695,00

13231054 Úhelník rovnoramenný  35x35x4 mm T 0,05 20 900,00 1358,50

13331552 Úhelník rovnoramenný  11373 70x70x7 mm T 0,07 22 550,00 1465,75

998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 207,49 2,00 414,99

998767292R00 Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 100 m % 207,49 1,00 207,49

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 21 371,73
783 Nátěry   

783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email m2 6,00 160,00 960,00

783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 6,00 121,00 726,00

Celkem za 783 Nátěry 1 686,00

ZRN 2 731 933,56
VRN 109 277,34
HZS 29 040,00
CELKEM ÚT 2 870 250,90



STAVBA:  POLYFUNKČNÍ DŮM - ŠTEFÁNIKOVA 30, BRNO
SO 01 NOVOSTAVBA POLYFUNKČNÍHO DOMU

ČÁST: D.1.4.5 - SI ELEKTROINSTALCE, OCHRANA PŘED BLESKEM
D.1.4.6 - SLP ELEKTROINSTALACE

Č. P. ZKRÁCENÝ POPIS CELKEM

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ - SI + SLP - HROMOSVOD

1 ELEKTROMONTÁŽE SI  - MATERIÁL NOSNÝ 1 120 768,21 Kč

2 SVÍTIDLA VČ. ZDROJŮ 1 955 372,40 Kč

3 ELEKTROMONTÁŽE SI  - MONTÁŽNÍ PRÁCE 1 520 385,27 Kč

4 DODÁVKA ROZVADĚČŮ 865 147,19 Kč

5 DOPRAVA 50 178,54 Kč

6 OCHRANA PŘED BLESKEM - MATERIÁL 109 126,89 Kč

7 OCHRANA PŘED BLESKEM - MONTÁŽNÍ PRÁCE 33 538,89 Kč

8 HZS - PRÁCE NEZAHRNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU 193 200,00 Kč

9 HZS - REVIZE 56 000,00 Kč

10 CELKOVÝ NÁKLAD KČ: 5 903 717,39 Kč

UVEDENÉ CENY NEZAHRNUJÍ DPH.

DATUM: 2018-07

VYPRACOVAL: ING. VOJTĚCH FLORIAN

99



STAVBA: POLYFUNKČNÍ DŮM - ŠTEFÁNIKOVA 30, BRNO

SO 01 NOVOSTAVBA POLYFUNKČNÍHO DOMU
ČÁST: D.1.4.5 - SI ELEKTROINSTALCE, OCHRANA PŘED BLESKEM

D.1.4.6 - SLP ELEKTROINSTALACE

Č. P. ZKRÁCENÝ POPIS M.J. MNOŽSTVÍ JEDN. CENA CELKEM

ELEKTROMONTÁŽE SI + SLP - MATERIÁL NOSNÝ
1 TRUBKA SUPER MONOFLEX SMNF 16 M 650 4,52 Kč 2 938,00 Kč
2 TRUBKA SMNF 20 M 1650 5,00 Kč 8 250,00 Kč
3 TRUBKA SMNF 25 M 580 7,69 Kč 4 460,20 Kč
4 TRUBKA SMNF 32 M 150 12,60 Kč 1 890,00 Kč
5 TRUBKA SMNF 40 M 50 17,41 Kč 870,50 Kč
6 TRUBKA KPF 40 M 70 12,20 Kč 854,00 Kč
7 TRUBKA KPF 63 M 70 18,04 Kč 1 262,80 Kč
8 TRUBKA TUHÁ PVC 16 M 230 12,67 Kč 2 914,10 Kč
9 TRUBKA TUHÁ PVC 20 M 210 15,66 Kč 3 288,60 Kč
10 TRUBKA TUHÁ PVC 25 M 120 21,98 Kč 2 637,60 Kč
11 TRUBKA TUHÁ PVC 32 M 60 31,80 Kč 1 908,00 Kč
12 LIŠTA VKLÁDACÍ LV 40x20 M 30 23,95 Kč 718,50 Kč
13 LIŠTA VKLÁDACÍ LV 40x40 M 30 38,39 Kč 1 151,70 Kč
14 KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ DZ 50/60 , VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ M 150 108,00 Kč 16 200,00 Kč

15 KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ DZ 100/60 , VČ. PŘÍSLUŠ. M 75 129,60 Kč 9 720,00 Kč
16 KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ DZ 150/60 , VČ. PŘÍSLUŠ. M 110 160,80 Kč 17 688,00 Kč
17 KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ DZ 200/60, VČ. PŘÍSLUŠ. M 95 204,00 Kč 19 380,00 Kč
18 KABELOVÁ LÁVKA 200x60 M 17 242,40 Kč 4 120,80 Kč
19 NOSNÁ KONSTRUKCE DO 5 KG KS 160 58,20 Kč 9 312,00 Kč
20 NOSNÁ KONSTRUKCE DO 10 KG KS 210 108,96 Kč 22 881,60 Kč
21 NOSNÁ KONSTRUKCE DO 15 KG KS 160 113,76 Kč 18 201,60 Kč
22 NOSNÁ KONSTRUKCE DO 20 KG KS 150 118,56 Kč 17 784,00 Kč
23 NOSNÁ KONSTRUKCE DO 30 KG KS 90 123,36 Kč 11 102,40 Kč
24 NOSNÁ KONSTRUKCE DO 50 KG KS 50 132,00 Kč 6 600,00 Kč
25 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67 - ZDIVO KS 1250 4,86 Kč 6 075,00 Kč
26 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KPR 68 KS 98 19,55 Kč 1 915,90 Kč
27 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ LK 80/1, LIŠTOVÁ KS 25 11,26 Kč 281,50 Kč
28 KRABICE ODBOČNÁ KU 68-1902 KS 180 8,48 Kč 1 526,40 Kč
29 KRABICE ODBOČNÁ KO 100 KS 120 49,20 Kč 5 904,00 Kč
30 KRABICE ODBOČNÁ KO 125 KS 35 89,68 Kč 3 138,80 Kč
31 KRABICE KT 250/1, S VÍČKEM KS 3 155,02 Kč 465,06 Kč
32 KRABICE ROZVODNÁ KU 68-1903, SVORKOVNICE KS 260 36,86 Kč 9 583,60 Kč
33 KRABICE ROZVODNÁ KR 97/5, SVORKOVNICE KS 150 21,41 Kč 3 211,50 Kč
34 KRABICE ODBOČNÁ LK 80/2, LIŠTOVÁ, SVORKOVNICE KS 10 25,24 Kč 252,40 Kč
35 KRABICE ROZBOČNÁ ACD 8102, IP 54 KS 45 107,51 Kč 4 837,95 Kč
36 KRABICE ROZBOČNÁ ACD 8111, IP 54 KS 5 118,07 Kč 590,35 Kč
37 KRABICE ELEKTROINSTALAČNÍ KEZ, DO ZATEPLENÍ KS 25 332,40 Kč 8 310,00 Kč
38 MONTÁŽNÍ DESKA MDZ, DO ZATEPLENÍ KS 45 285,60 Kč 12 852,00 Kč
39 KRABICE DO MONOLIT.STĚN         KBT-1 KS 48 17,29 Kč 829,92 Kč
40 VÍČKO KRABICE KBT-1 KS 48 14,96 Kč 718,08 Kč
41 SPODEK KRABICE KBT-1 KS 48 35,92 Kč 1 724,16 Kč
42 PODPĚRKA KRABICE KBP-1 KS 48 11,96 Kč 574,08 Kč
43 VÝVODKA DO MONOLIT.STĚN        BK 25 KS 85 9,79 Kč 832,15 Kč
44 KONCOVKA DO MONOLIT.STĚN     BV 2532 KS 85 13,72 Kč 1 166,20 Kč
45 KABEL CYKYO 3 x 1,5 M 3200 11,40 Kč 36 480,00 Kč
46 KABEL CYKYJ 3 x 1,5 M 4550 12,00 Kč 54 600,00 Kč
47 KABEL CYKYJ 5 x 1,5 M 550 19,20 Kč 10 560,00 Kč
48 KABEL CYKYJ 3 x 2,5 M 5400 18,72 Kč 101 088,00 Kč
49 KABEL CYKYJ 5 x 2,5 M 520 30,60 Kč 15 912,00 Kč
50 KABEL CYKYJ 5 x 4 M 50 49,80 Kč 2 490,00 Kč
51 KABEL CYKYJ 5 x 6 M 850 72,00 Kč 61 200,00 Kč
52 KABEL CYKYJ 4 X 95 M 35 1 288,80 Kč 45 108,00 Kč
53 KABEL CXKH-V-J 5 x 1,5 - POŽÁRNÍ ODOLNOST M 90 43,20 Kč 3 888,00 Kč
54 KABEL JYTY J3 X 1 M 210 10,20 Kč 2 142,00 Kč
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ČÁST: D.1.4.5 - SI ELEKTROINSTALCE, OCHRANA PŘED BLESKEM
D.1.4.6 - SLP ELEKTROINSTALACE

Č. P. ZKRÁCENÝ POPIS M.J. MNOŽSTVÍ JEDN. CENA CELKEM
55 KABEL JYTY J4 X 1 M 240 12,60 Kč 3 024,00 Kč
56 KABEL JYTY J7 X 1 M 250 20,40 Kč 5 100,00 Kč
57 ŠŇŮRA H07RN-F 3 X 2,5 M 30 29,40 Kč 882,00 Kč
58 ŠŇŮRA H07RN-F 5 X 2,5 M 50 46,80 Kč 2 340,00 Kč
59 VODIČ CY 1,5 Č - PROTAHOVACÍ M 410 4,20 Kč 1 722,00 Kč
60 VODIČ CYA 70 č M 90 175,80 Kč 15 822,00 Kč
61 VODIČ CYA 70 sm M 30 175,80 Kč 5 274,00 Kč
62 VODIČ CYA 70 zž M 30 175,80 Kč 5 274,00 Kč
63 KABEL OKO CU 70 KS 10 34,37 Kč 343,70 Kč
64 KABEL OKO CU 95 KS 8 41,17 Kč 329,36 Kč
65 KONCOVKA KABEL.SMRŠŤOVACÍ 5 X 16 KS 65 96,00 Kč 6 240,00 Kč
66 KONCOVKA KABEL.SMRŠŤOVACÍ 4 X 95 KS 2 181,45 Kč 362,90 Kč
67 OZNAČ. ŠTÍTEK NA KABEL KS 210 18,00 Kč 3 780,00 Kč
68 POŽÁRNÍ UCPÁVKA PROMASTOP EI 60 DP1 M2 1 4 200,00 Kč 4 200,00 Kč
69 DOBĚHOVÝ SPINAČ DT3 KS 14 526,80 Kč 7 375,20 Kč
70 SVORKOVNICE 5-TI PÓL.S KRYTEM A VÝVOD.,400V,16A KS 21 81,00 Kč 1 701,00 Kč
71 HLÁSIČ KOUŘE AKUSTICKÝ, AUTONOMNÍ KS 22 720,00 Kč 15 840,00 Kč
72 DIELEKTRICKÝ KABEREC 1 KV M2 5 734,40 Kč 3 672,00 Kč

detektory pohybu 
73 STROPNÍ.,PŘÍSAZNÝ,1-KANÁL.,10A,250V,IP23 KS 77 1 440,00 Kč 110 880,00 Kč
74 NÁSTĚNNÝ,1-KANÁL,10A,250V,IP23 KS 10 1 440,00 Kč 14 400,00 Kč

koncové prvky (vyp., zás.,atd)
75 VYPÍNAČ č.1, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU KS 145 125,45 Kč 18 190,25 Kč
76 VYPÍNAČ č.5, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU KS 136 160,82 Kč 21 871,52 Kč
77 VYPÍNAČ č.6, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU KS 55 130,81 Kč 7 194,55 Kč
78 VYPÍNAČ č.7, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU KS 10 167,62 Kč 1 676,20 Kč
79 OVLADAČ TLAČ. SE SIG., 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU KS 35 170,56 Kč 5 969,60 Kč
80 TLAČÍTKO ZVONKOVÉ 10A,250V KS 22 133,31 Kč 2 932,82 Kč
81 VYPÍNAČ č.5, 250 V, 10 A, IP 44, , NA POVRCH KS 10 90,24 Kč 902,40 Kč
82 ZÁS. JEDNONÁS.,250 V,16 A,VČ. RÁMEČKU KS 645 116,15 Kč 74 916,75 Kč

83 ZÁS. JEDNONÁS.,250 V,16 A, T3, VČ. RÁMEČKU KS 45 693,89 Kč 31 225,05 Kč

84 ZÁS. DVOJNÁS.,250 V,16 A,VČ. RÁMEČKU KS 98 125,45 Kč 12 294,10 Kč

85 ZÁS. DVOJNÁS.,250 V,16 A, T3, VČ. RÁMEČKU KS 28 772,75 Kč 21 637,00 Kč

86 ZÁS. JEDNONÁS.,250 V,16 A,IP44,VČ. RÁMEČKU KS 10 135,50 Kč 1 355,00 Kč

87 ZÁS. JEDNONÁS.,250 V,16 A,IP44,ABB,NA POVRCH KS 15 72,91 Kč 1 093,65 Kč

88 ZÁS. JEDNONÁS.,250 V,16 A, T3, IP44,ABB,NA POVRCH KS 5 975,12 Kč 4 875,60 Kč

89 ZÁSUVKA 400 V, 16 A, IP 44, NÁSTĚNNÁ KS 2 92,40 Kč 184,80 Kč
90 TLAČ."TOTAL STOP",KONTAKTY 1/1,250V,GEWISS KS 1 1 079,57 Kč 1 079,57 Kč
91 TABULKA  "TOTAL STOP" KS 1 120,00 Kč 120,00 Kč

el.vyhřívání potrubí - 1PP
92 TOPNÝ KABEL 15W/m,DL.12m,180W KS 1 3 007,20 Kč 3 007,20 Kč

hlavní pospojování:
93 VODIČ CYA 4 zž M 250 10,20 Kč 2 550,00 Kč
94 VODIČ CYA 6 zž M 50 15,60 Kč 780,00 Kč
95 VODIČ CYA 16 zž M 60 40,80 Kč 2 448,00 Kč
96 VODIČ CYA 25 zž M 150 63,60 Kč 9 540,00 Kč
97 SVORKA SZ, ZKUŠEBNÍ KS 10 34,70 Kč 347,00 Kč
98 SVORKA SS, SPOJOVACÍ KS 15 7,93 Kč 118,95 Kč
99 SVORKA ST 1, NA POTRUBÍ KS 5 18,34 Kč 91,70 Kč
100 SVORKA ZEMNÍCÍ ZS 4 KS 70 16,57 Kč 1 159,90 Kč
101 SVORKA ZEMNÍCÍ ZSA 16 KS 70 11,09 Kč 776,30 Kč
102 ZENÍCÍ PÁSEK PRO ZSA 16,  Cu DL. 0,5 M KS 70 11,63 Kč 814,10 Kč
103 EKVIPOTENCIÁLNI SVORKOVNICE EPS2 KS 1 258,11 Kč 258,11 Kč

uzemňovací soustava:
104 VODIČ FeZn 30/4 M 200 29,11 Kč 5 822,00 Kč
105 VODIČ FeZn 10 M 30 18,56 Kč 556,80 Kč
106 SVORKA SU, UNIVERZÁLNÍ KS 5 10,57 Kč 52,85 Kč
107 SVORKA SK, KŘÍŽOVÁ KS 5 17,59 Kč 87,95 Kč
108 SVORKA SS, SPOJOVACÍ KS 10 7,93 Kč 79,30 Kč
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ČÁST: D.1.4.5 - SI ELEKTROINSTALCE, OCHRANA PŘED BLESKEM
D.1.4.6 - SLP ELEKTROINSTALACE

Č. P. ZKRÁCENÝ POPIS M.J. MNOŽSTVÍ JEDN. CENA CELKEM
109 SVORKA SR 2, PÁSEK a PÁSEK KS 10 16,12 Kč 161,20 Kč
110 SVORKA SR 3, PÁSEK a VODIČ KS 10 16,61 Kč 166,10 Kč
111 SVORKA SPOJOVACÍ S PŘÍTLAČ.ŠROUBEM            KS 10 43,20 Kč 432,00 Kč
112 DILATAČNÍ PROPOJKA PRO VODIČ FEZN 30/4 KS 2 120,00 Kč 240,00 Kč
113 ANTIKOROZNÍ OCHRANA - ASFALTOVÝ SPREJ KS 8 114,00 Kč 912,00 Kč

domácí telefon
115 ZVONKOVÉ TABLO 22 TL. + EV KS 1 8 396,40 Kč 8 396,40 Kč
116 ELMAG.ZÁMEK 12V KS 1 1 200,00 Kč 1 200,00 Kč
117 SÍŤOVÝ NAPAJEČ KS 1 2 516,40 Kč 2 516,40 Kč
118 DOM.TELEFON AUDIO, BEZ VOLBY ÚČASTNÍKA,NÁSTĚN. KS 22 669,60 Kč 14 731,20 Kč

datové rozvody 
119 ZÁSUVKA DATOVÁ, 2x RJ 45, CAT 5E, VČ. RÁMEČKU KS 42 158,40 Kč 6 652,80 Kč
120 KABEL UTP CAT 5E, PVC PLÁŠŤ M 2780 7,46 Kč 20 738,80 Kč
121 UKONČENÍ - FORMA NA KABELU UTP KS 168 2,40 Kč 403,20 Kč

televizní rozvody 
122 ZÁSUVKA TV+R+SAT, VČ. RÁMEČKU KS 42 223,20 Kč 9 374,40 Kč
123 KOAX. KABEL H121 Cu, BELDEN M 1150 17,06 Kč 19 619,00 Kč
124 UKONČENÍ - FORMA NA KOAX H121 KS 84 3,12 Kč 262,08 Kč

125 PODRUŽNÝ MATERIÁL KS 1 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč
CELKEM KČ: 1 120 768,21 Kč

SVÍTIDLA VČ. ZDROJŮ

A

AD600/33/4K/19 - sv. LED přisazené/závěsné, příkon 33W, světelný 
tok ze svítidla 3 600lm, 4000K, 50 000h, 5let záruka, IP20, těleso AL 
korpus, optika UGR<19, ( 595x595x12 )mm, Ra80+ KS 48 4 368,00 Kč 209 664,00 Kč

B1

AD7/970/3K/44 - sv. vestavné LED, příkon 7,8W, světelný tok ze 
svítidla 930lm, 3000K, IP44, Korpus plast, pasivní ocelový chladič( 
172x80 )mm, RA80+, 5 let záruka KS 39 2 749,20 Kč 107 218,80 Kč

B2

AD15/1960/4K/44 - sv. vestavné LED, příkon 16,5W, světelný tok ze 
svítidla 1900lm, 3000K, IP44, Korpus plast, pasivní ocelový chladič( 
172x80 )mm, RA80+, 5 let záruka KS 32 2 934,00 Kč 93 888,00 Kč

C

AD5022324/1870/20 - sv. stropní LED, příkon 24W, světelný tok ze 
svítidla 1870lm, korpus AL profil, optická část opál, IP30, RA80+, 
3000K, ( 300x35 )mm, 35000h, 3 roky záruka KS 28 2 240,40 Kč 62 731,20 Kč

D1
AD45/4930/4K/65 - sv. průmyslové LED, příkon 45W, světelný tok ze 
svítidla 4930lm, 4000K, IP65, RA80+, ( 1277x116x95 )mm, 5 let záruka KS 11 2 030,40 Kč 22 334,40 Kč

D2
AD21/2652/4K/65 - sv. průmyslové LED, příkon 21W, světelný tok ze 
svítidla 2652lm, 4000K, IP65, RA80+, ( 1277x90x95 )mm, 5 let záruka KS 16 1 988,40 Kč 31 814,40 Kč

E
sv. přisazené LED, 2xE27, IP20, základna z Al plechu ošetřeného bílou 
práškovou barvou, kryt z pmma opál materiálu KS 30 1 123,20 Kč 33 696,00 Kč

F

AD5022324/1870/20 - sv. stropní LED, příkon 24W, světelný tok ze 
svítidla 1870lm, korpus AL profil, optická část opál, IP30, RA80+, 
3000K, ( 300x35 )mm, 35000h, 3 roky záruka KS 26 2 240,40 Kč 58 250,40 Kč

G

AD5022324/1870/20 - sv. stropní LED, příkon 24W, světelný tok ze 
svítidla 1870lm, korpus AL profil, optická část opál, IP30, RA80+, 
3000K, ( 300x35 )mm, 35000h, 3 roky záruka KS 22 2 240,40 Kč 49 288,80 Kč

H
AD13600/7,8/1320 - sv. nástěnné LED, příkon 7,8W, světelný tok 
svítidla 1090lm, korpus plast, IP20 KS 22 5 799,60 Kč 127 591,20 Kč

J LED pásek do kuchyňské linky, 12W/m, 230V, 3m KS 22 3 877,20 Kč 85 298,40 Kč

K
AD411154/E - sv. stropní LED 4xE27, základna svítidla bíle lakovaný 
plech, optická část třívrstvé opálové sklo, IP20 KS 82 3 591,60 Kč 294 511,20 Kč

N1
sv. nouzové světelný tok svítidla 522lm při výpadku, IP65, autotest, 
autonomita 1H KS 37 3 032,40 Kč 112 198,80 Kč

N2
sv. nouzové světelný tok svítidla 475lm při výpadku, IP65, autotest, 
autonomita 1H, antipanic/koridor KS 25 3 390,00 Kč 84 750,00 Kč

N3 sv. nouzové závěsné 500cd/m2, autotest, autonomita 1h, IP20 KS 7 3 432,00 Kč 24 024,00 Kč

N4
sv. nouzové světelný tok svítidla 475lm při výpadku, IP65, autotest, 
autonomita 1H, KS 1 2 674,80 Kč 2 674,80 Kč

N5
sv. nouzové světelný tok svítidla 475lm při výpadku, IP65, autotest, 
autonomita 1H, KS 5 2 674,80 Kč 13 374,00 Kč

O
svítidlo nástěné vyrobeno z AL profilu. Distribuce světleného toku D/I, 
celkový světelný tok ze svítdial 18500lm, přkon 200W KS 1 36 140,40 Kč 36 140,40 Kč

K příslušensví lištového systému m 30,00 3 272,40 Kč 98 172,00 Kč
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ČÁST: D.1.4.5 - SI ELEKTROINSTALCE, OCHRANA PŘED BLESKEM
D.1.4.6 - SLP ELEKTROINSTALACE

Č. P. ZKRÁCENÝ POPIS M.J. MNOŽSTVÍ JEDN. CENA CELKEM

K
sv. reflektorové s příkonem 43W, 5 029lm ze svítidla, 4000K, IP65, možnost 
výměny optického systému ks 32,00 4 244,40 Kč 135 820,80 Kč

VO1
AL profil s příkonem 24W/m, IP65, externí napájecí zdroj, 4 000K,vč 
napájecího trafa stmívatelného na těle. KS 1 51 829,20 Kč 51 829,20 Kč

VO2
sv. z celohliníkového odlitku s ditribucí světleného toku D, příkon 36W, 
LED 2x80c, 2 492lm ze svítidla, IP65, rozměr ( 596 x 100 x 75 )mm KS 2 10 557,60 Kč 21 115,20 Kč

VO3
AL profil s příkonem 50W/m, IP65, externí napájecí zdroj, 4 000K,vč 
napájecího trafa stmívatelného na těle. M 12 11 488,80 Kč 137 865,60 Kč

VO4

sv. z celohliníkového odlitku s ditribucí světleného toku D/I, příkon 
50W, LED 2x80c, 3 970lm ze svítidla, IP65, rozměr ( 596 x 100 x 75 
)mm KS 3 20 373,60 Kč 61 120,80 Kč
CELKEM KČ: 1 955 372,40 Kč

ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE - SI + SLP
1 MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ" KS 1 1 314 516,42 Kč 1 314 516,42 Kč
2 MONTÁŽ SVÍTIDLA KS 437 431,05 Kč 188 368,85 Kč
3 PŘIDRUŽENÉ PRACOVNÍ VÝKONY KS 1 10 500,00 Kč 10 500,00 Kč
4 UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH DLE KAPITOLY 

"DODÁVKA ROZVADĚČŮ"
KS 1 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč

CELKEM KČ: 1 520 385,27 Kč

DODÁVKA ROZVADĚČŮ
RH - hlavní rozvaděč objektu 
OCEP.SKŘÍŇOVÝ  ROZVADĚČ NA POVRCH 
 IP54/20, VČ.PŘÍSLUŠENSTVÍ, VÝVODY DO KAB.ŽLABU

1 ROZM.. 1250 X 2150 X 250 KS 1 22 580,65 Kč 22 580,65 Kč
2 DEION 250A, MTV8, In=200A, NAPĚŤOVÁ CÍVKA 230VAC KS 1 8 945,29 Kč 8 945,29 Kč
3 DEION 250A, MTV8, In=160A KS 1 8 945,29 Kč 8 945,29 Kč
4 SVODIČ PŘEPĚTÍ T1 + T2, TNC, In=25 Ka KS 1 15 488,29 Kč 15 488,29 Kč
5 MÍSTO PRO MONTÁŽ 3.FÁZ.ELEMĚRU KS 8 350,00 Kč 2 800,00 Kč
6 OVL.OTOČNÝ,10A,230V,ČERNÁ KS 1 458,29 Kč 458,29 Kč
7 SIGNÁLKA M22-LED-BÍLÁ KS 1 235,47 Kč 235,47 Kč
8 SIGNÁLKA M22-LED-ZELENÁ KS 1 235,47 Kč 235,47 Kč
9 POJ.ODPOJOVAČ 1X32A KS 1 265,27 Kč 265,27 Kč
10 POJ.ODPOJOVAČ 3X125A KS 2 987,18 Kč 1 974,36 Kč
11 POJISTKA VÁLCOVÁ 6A gG KS 1 26,45 Kč 26,45 Kč
12 POJISTKA NOŽOVÁ PN1 80A gG KS 3 112,35 Kč 337,05 Kč
13 POJISTKA NOŽOVÁ PN1 100A gG KS 3 112,35 Kč 337,05 Kč
14 STYKAČ 20-10 KS 3 345,29 Kč 1 035,87 Kč
15 ASTROHODINY 1-KANÁL, 16A,230V KS 1 1 588,60 Kč 1 588,60 Kč
16 SPINACÍ HODINY 1-KANÁL.,16A,230V KS 1 954,28 Kč 954,28 Kč
17 PROUDOVÝ CHRÁNIČ OLI 10C/1N/0,03 KS 19 1 544,29 Kč 29 341,51 Kč
18 PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI25/4/0,03 KS 1 1 544,29 Kč 1 544,29 Kč
19 JISTIČ 6C/1,   10 kA KS 4 132,28 Kč 529,12 Kč
20 JISTIČ 10C/1, 10 kA KS 17 132,28 Kč 2 248,76 Kč
21 JISTIČ 16C/1, 10 kA KS 12 132,28 Kč 1 587,36 Kč
22 JISTIČ 16B/1, 10 kA KS 1 132,28 Kč 132,28 Kč
23 JISTIČ 4C/3, 10 kA KS 1 465,28 Kč 465,28 Kč
24 JISTIČ 16C/3, 10 kA KS 5 465,28 Kč 2 326,40 Kč
25 JISTIČ 20C/3, 10 kA KS 2 465,28 Kč 930,56 Kč
26 JISTIČ 20B/3, 10 kA KS 6 465,28 Kč 2 791,68 Kč
27 JISTIČ 25B/3, 10 kA KS 1 465,28 Kč 465,28 Kč
28 SVORKA ŘADOVÁ 4 KS 120 26,45 Kč 3 174,00 Kč
29 SVORKA ŘADOVÁ 6 KS 30 26,45 Kč 793,50 Kč
30 SVORKA ŘADOVÁ 10 KS 20 26,45 Kč 529,00 Kč
31 SVORKA ŘADOVÁ 70 KS 3 45,22 Kč 135,66 Kč
32 SVORKA ŘADOVÁ 95 KS 3 65,28 Kč 195,84 Kč
33 PODRUŽNÝ MATERIÁL KS 1 8 500,00 Kč 8 500,00 Kč
34 KOMPLETACE ROZVADĚČE KS 1 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč
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ČÁST: D.1.4.5 - SI ELEKTROINSTALCE, OCHRANA PŘED BLESKEM
D.1.4.6 - SLP ELEKTROINSTALACE

Č. P. ZKRÁCENÝ POPIS M.J. MNOŽSTVÍ JEDN. CENA CELKEM
CELKEM KČ: 139 898,20 Kč

RE2 - elměr. rozvaděč 2NP - počet kusů: 1  
OCEP.ROZV. DO ZDIVA, IP40/20, EI 30 DP1,2300X800X200 

1 ČÁST SILNO.:  ROZM.: 800 X 1700 X 200 KS 1 33 580,00 Kč 33 580,00 Kč
2 ČÁST SLABO.: ROZM.: 600 X 800 X 200 KS 1 29 780,00 Kč 29 780,00 Kč
3 STOUPACÍ SVORKOVNICE 5 X 70 MM2 KS 1 345,29 Kč 345,29 Kč
4 MÍSTO PRO MONT.ET4 KS 9 321,55 Kč 2 893,95 Kč
5 JISTIČ 16B/1 KS 1 132,28 Kč 132,28 Kč
6 JISTIČ 20B/3 KS 6 465,28 Kč 2 791,68 Kč
7 SVORKA ŘADOVÁ RSA 4 KS 3 26,45 Kč 79,35 Kč
8 SVORKA ŘADOVÁ RSA 6 KS 20 26,45 Kč 529,00 Kč
9 PODRUŽNÝ MATERIÁL KS 1 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč
10 KOMPLETACE ROZVADĚČE KS 1 9 800,00 Kč 9 800,00 Kč

CELKEM KČ: 82 431,55 Kč

RE3 - elměr. rozvaděč 3NP - počet kusů: 1  
OCEP.ROZV. DO ZDIVA, IP40/20, EI 30 DP1,2300X800X200 

1 ČÁST SILNO.:  ROZM.: 800 X 1700 X 200 KS 1 33 580,00 Kč 33 580,00 Kč
2 ČÁST SLABO.: ROZM.: 600 X 800 X 200 KS 1 29 780,00 Kč 29 780,00 Kč
3 STOUPACÍ SVORKOVNICE 5 X 70 MM2 KS 1 345,29 Kč 345,29 Kč
4 MÍSTO PRO MONT.ET4 KS 9 321,55 Kč 2 893,95 Kč
5 JISTIČ 20B/3 KS 8 465,28 Kč 3 722,24 Kč
6 SVORKA ŘADOVÁ RSA 4 KS 3 26,45 Kč 79,35 Kč
7 SVORKA ŘADOVÁ RSA 6 KS 20 26,45 Kč 529,00 Kč
8 PODRUŽNÝ MATERIÁL KS 1 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč
9 KOMPLETACE ROZVADĚČE KS 1 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

CELKEM KČ: 84 929,83 Kč

RE4 - elměr. rozvaděč 4NP - počet kusů: 1  
OCEP.ROZV. DO ZDIVA, IP40/20, EI 30 DP1,2300X800X200 

1 ČÁST SILNO.:  ROZM.: 800 X 1700 X 200 KS 1 33 580,00 Kč 33 580,00 Kč
2 ČÁST SLABO.: ROZM.: 600 X 800 X 200 KS 1 29 780,00 Kč 29 780,00 Kč
3 STOUPACÍ SVORKOVNICE 5 X 70 MM2 KS 1 345,29 Kč 345,29 Kč
4 MÍSTO PRO MONT.ET4 KS 9 321,55 Kč 2 893,95 Kč
5 JISTIČ 20B/3 KS 8 465,28 Kč 3 722,24 Kč
6 SVORKA ŘADOVÁ RSA 4 KS 3 26,45 Kč 79,35 Kč
7 SVORKA ŘADOVÁ RSA 6 KS 20 26,45 Kč 529,00 Kč
8 PODRUŽNÝ MATERIÁL KS 1 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč
9 KOMPLETACE ROZVADĚČE KS 1 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

CELKEM KČ: 84 929,83 Kč

R1.1 - rozvaděč 1NP - komerční prostor 1 - počet kusů: 1
1 PLAST. ROZV. DO ZDIVA, IP40/30, 72M,ROZM.: 426x652x72 KS 1 5 155,65 Kč 5 155,65 Kč
2 VYPINAČ 32/3 KS 1 654,28 Kč 654,28 Kč
3 SVODIČ PŘEPĚTÍ T2, TNS,4-pól, 12,5 kA KS 1 4 658,20 Kč 4 658,20 Kč
4 ELEKTROMĚR 400/230V,5-60A,M-BUS,DIN,PODRUŽ.MĚŘENÍ KS 1 6 455,29 Kč 6 455,29 Kč
5 ASTROHODINY 1-KANÁL,16A,230V KS 1 1 588,60 Kč 1 588,60 Kč
6 SPINACÍ HODINY 1-KANÁL,16A,230V KS 1 954,28 Kč 954,28 Kč
7 PROUDOVÝ CHRÁNIČ OLI10C/1N/0,03 KS 3 1 544,29 Kč 4 632,87 Kč
8 PROUDOVÝ CHRÁNIČ OLI16C/1N/0,03 KS 3 1 544,29 Kč 4 632,87 Kč
9 JISTIČ 6C/1,   10 kA KS 5 132,28 Kč 661,40 Kč
10 JISTIČ 10C/1, 10 kA KS 4 132,28 Kč 529,12 Kč
11 JISTIČ 16C/1, 10 kA KS 2 132,28 Kč 264,56 Kč
12 JISTIČ 16C/3, 10 kA KS 1 465,28 Kč 465,28 Kč
13 PODRUŽNÝ MATERIÁL KS 1 2 600,00 Kč 2 600,00 Kč
14 KOMPLETACE ROZVADĚČE KS 1 4 600,00 Kč 4 600,00 Kč

CELKEM  KČ: 37 852,40 Kč
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ČÁST: D.1.4.5 - SI ELEKTROINSTALCE, OCHRANA PŘED BLESKEM
D.1.4.6 - SLP ELEKTROINSTALACE

Č. P. ZKRÁCENÝ POPIS M.J. MNOŽSTVÍ JEDN. CENA CELKEM
R1.2-rozv. 1NP - komerční prostor 2 - počet kusů: 1

1 PLAST. ROZV. DO ZDIVA, IP40/30, 72M,ROZM.: 426x652x72 KS 1 5 155,65 Kč 5 155,65 Kč
2 VYPINAČ 32/3 KS 1 654,28 Kč 654,28 Kč
3 SVODIČ PŘEPĚTÍ T2, TNS,4-pól, 12,5 kA KS 1 4 658,20 Kč 4 658,20 Kč
4 ASTROHODINY 1-KANÁL,16A,230V KS 1 1 588,60 Kč 1 588,60 Kč
5 PROUDOVÝ CHRÁNIČ OLI10C/1N/0,03 KS 2 1 544,29 Kč 3 088,58 Kč
6 PROUDOVÝ CHRÁNIČ OLI16C/1N/0,03 KS 2 1 544,29 Kč 3 088,58 Kč
7 JISTIČ 10C/1, 10 kA KS 2 132,28 Kč 264,56 Kč
8 JISTIČ 16C/1, 10 kA KS 2 132,28 Kč 264,56 Kč
9 PODRUŽNÝ MATERIÁL KS 1 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč
10 KOMPLETACE ROZVADĚČE KS 1 4 100,00 Kč 4 100,00 Kč

MEZISOUČET  KČ: 24 863,01 Kč

R1.3-rozv. 1NP - komerční prostor 3 - počet kusů: 1
1 PLAST. ROZV. DO ZDIVA, IP40/30, 72M,ROZM.: 426x652x72 KS 1 5 155,65 Kč 5 155,65 Kč
2 VYPINAČ 32/3 KS 1 654,28 Kč 654,28 Kč
3 SVODIČ PŘEPĚTÍ T2, TNS,4-pól, 12,5 kA KS 1 4 658,20 Kč 4 658,20 Kč
4 ASTROHODINY 1-KANÁL,16A,230V KS 1 1 588,60 Kč 1 588,60 Kč
5 PROUDOVÝ CHRÁNIČ OLI10C/1N/0,03 KS 3 1 544,29 Kč 4 632,87 Kč
6 PROUDOVÝ CHRÁNIČ OLI16C/1N/0,03 KS 2 1 544,29 Kč 3 088,58 Kč
7 JISTIČ 10C/1, 10 kA KS 2 132,28 Kč 264,56 Kč
8 JISTIČ 16C/1, 10 kA KS 2 132,28 Kč 264,56 Kč
9 PODRUŽNÝ MATERIÁL KS 1 2 100,00 Kč 2 100,00 Kč
10 KOMPLETACE ROZVADĚČE KS 1 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč

MEZISOUČET  KČ: 26 407,30 Kč

R5-rozv. 5NP - komerční prostor - počet kusů: 1
1 PLAST. ROZV. DO ZDIVA, IP40/30, 54M,ROZM.: 390x500x72 KS 1 4 855,65 Kč 4 855,65 Kč
2 VYPINAČ 32/3 KS 1 654,28 Kč 654,28 Kč
3 SVODIČ PŘEPĚTÍ T2, TNS,4-pól, 12,5 kA KS 1 4 658,20 Kč 4 658,20 Kč
4 PROUDOVÝ CHRÁNIČ OLI10C/1N/0,03 KS 3 1 544,29 Kč 4 632,87 Kč
5 PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI 25/4/0,03 KS 1 1 544,29 Kč 1 544,29 Kč
6 JISTIČ 10C/1, 10 kA KS 2 132,28 Kč 264,56 Kč
7 JISTIČ 16C/1, 10 kA KS 18 132,28 Kč 2 381,04 Kč
8 JISTIČ 20C/3, 10 kA KS 1 465,28 Kč 465,28 Kč
9 PODRUŽNÝ MATERIÁL KS 1 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč
10 KOMPLETACE ROZVADĚČE KS 1 4 100,00 Kč 4 100,00 Kč

MEZISOUČET  KČ: 25 556,17 Kč

RA, RB, RC - bytové rozvodnice - celkový počet kusů: 21
1 PLAST.ROZV.DO ZDIVA,HAGER - VOLTA.HYBRID,60+10M

ROZM.: 348 X 880 X 95, IP 30/40, VČ.PŘÍSLUŠENSTVÍ KS 1 4 588,20 Kč 4 588,20 Kč
2 PROUDOVÝ CHRÁNIČ OLI 10B/1N/0,03 KS 1 1 544,29 Kč 1 544,29 Kč
3 PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI 25/4/0,03 KS 1 1 544,29 Kč 1 544,29 Kč
4 SVODIČ PŘEPĚTÍ T2, TNS KS 1 4 599,20 Kč 4 599,20 Kč
5 JISTIČ 6B/1 KS 2 132,28 Kč 264,56 Kč
6 JISTIČ 10B/1 KS 1 132,28 Kč 132,28 Kč
7 JISTIČ 16B/1 KS 10 132,28 Kč 1 322,80 Kč
8 JISTIČ 16B/3 KS 1 465,28 Kč 465,28 Kč
9 PODRUŽNÝ MATERIÁL KS 1 1 100,00 Kč 1 100,00 Kč
10 KOMPLETACE ROZVADĚČE KS 1 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč

CELKEM KČ: 17 060,90 Kč

RA, RB, RC - bytové rozvodnice SI + SLP KS 21 17 060,90 Kč 358 278,90 Kč

ROZVADĚČE CELKEM KČ: 865 147,19 Kč

DOPRAVA
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ČÁST: D.1.4.5 - SI ELEKTROINSTALCE, OCHRANA PŘED BLESKEM
D.1.4.6 - SLP ELEKTROINSTALACE

Č. P. ZKRÁCENÝ POPIS M.J. MNOŽSTVÍ JEDN. CENA CELKEM
1 MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA 

ROZVADĚČŮ"
KS 0,048 865 147,19 Kč 41 527,07 Kč

2 VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY 
"DODÁVKA ROZVADĚČŮ"

KS 0,01 865 147,19 Kč 8 651,47 Kč

CELKEM KČ: 50 178,54 Kč

OCHRANA PŘED BLESKEM - AKTIVNÍ JÍMAČ
materiál nosný

1 AKTIVNÍ JÍMAČ DAT - CONTROLER PLUS 15 KS 1 40 698,00 Kč 40 698,00 Kč
2 MOSAZNÝ ADAPTAČNÍ ČLEN AT-101 KS 1 2 835,60 Kč 2 835,60 Kč
3 STOŽÁR DL. 4 M, TROJNOŽNA, BETON. ZÁTĚŽ BLOK KS 1 7 956,34 Kč 7 956,34 Kč
4 ODDĚLOVACÍ JISKŘIŠTĚ 100 kA KS 2 15 279,60 Kč 30 559,20 Kč
5 SVODOVÝ VODIČ AlMgSi 8 M 55 14,64 Kč 805,20 Kč
6 SVODOVÝ VODIČ AlMgSi 8 PVC M 85 36,00 Kč 3 060,00 Kč
7 PODPĚRA VEDENÍ PV 21, NA PLOCHÉ STŘECHY KS 62 14,87 Kč 921,94 Kč
8 PŘÍCHYTKA PRO SKRYTÝ SVOD KS 170 12,00 Kč 2 040,00 Kč
9 SVORKA SU, UNIVERZÁLNÍ KS 20 10,57 Kč 211,40 Kč
10 SVORKA SP, PŘIPOJOVACÍ KS 15 10,16 Kč 152,40 Kč
11 SVORKA SZ, ZKUŠEBNÍ, NEREZ KS 3 42,06 Kč 126,18 Kč
12 KRABICE DO ZDIVA PRO ZKUŠEBNÍ SVORKU, NEREZ KS 3 962,40 Kč 2 887,20 Kč
13 SVORKA SS, SPOJOVACÍ KS 15 7,93 Kč 118,95 Kč
14 ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ KS 6 3,30 Kč 19,80 Kč
15 VÝSTRAŽNÁ TABULKA KS 2 144,00 Kč 288,00 Kč
16 PODRUŽNÝ MATERIÁL KS 1 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč

uzemnění pro aktivní jímač
17 VODIČ FeZn 30/4 M 20 29,11 Kč 582,20 Kč
18 VODIČ FeZn 10 M 20 18,56 Kč 371,20 Kč
19 VODIČ FeZn 10 PVC M 10 73,20 Kč 732,00 Kč
20 ZEMNÍCÍ TYČ ZT 1,5 KS 5 282,58 Kč 1 412,90 Kč
21 SVORKA SJ 2, K ZEMNÍCÍ TYČI KS 5 29,34 Kč 146,70 Kč
22 SVORKA SS, SPOJOVACÍ KS 16 7,93 Kč 126,88 Kč
23 OCHRANA PROTI KOROZI - ASFALTOVÝ SPREJ KS 3 114,00 Kč 342,00 Kč
24 VÝKOP RÝHY 35x70 RUČNÍ M 12 371,00 Kč 4 452,00 Kč
25 ZÁHOZ RÝHY 35x70 RUČNÍ, SE ZHUTNĚNÍM M 12 148,40 Kč 1 780,80 Kč
26 JÁMA PRO ZEMNÍCÍ TYČ KS 5 700,00 Kč 3 500,00 Kč

CELKEM KČ: 109 126,89 Kč

OCHRANA PŘED BLESKEM - MONTÁŽNÍ PRÁCE
1 MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ" KS 1 33 538,89 Kč 33 538,89 Kč

CELKEM KČ: 33 538,89 Kč

HZS - PRÁCE NEZAHRNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU
1 VYTYČENÍ STÁV.KABEL.VEDENÍ HOD 10 560,00 Kč 5 600,00 Kč
2 KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S OSTATNÍMI PROFESEMI HOD 60 490,00 Kč 29 400,00 Kč
3 PRÁCE SPOJENÉ SE ZABEZPEČENÍM MONT.PRACOVIŠŤ HOD 50 420,00 Kč 21 000,00 Kč
4 ZEDNICKÉ VÝPOMOCI HOD 350 392,00 Kč 137 200,00 Kč

CELKEM KČ: 193 200,00 Kč

HZS - REVIZE 56000
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SO01 MAR

Pol. Popis položky m.j. Množství
Jedn. cena

Kč/m.j.
Celková cena

Kč

MaR

Řídící systém DT

1
Modulární řídicí systém minimální konfigurace 10xAI, 30xDI, 4xAO, 15xDO, komunikace BACNET/IP, integrovaný 
webový server, záznam dat, LCD, MBUS pro měřiče tepla a vodoměry

kus 1 100 100,00 100 100,00

5 Posilovač MBUS sběrnice kus 1 19 580,00 19 580,00

Řídící systém celkem : 119 680,00

Snímače, ventily, pohony

6 Odporový snímač teploty kanálový -50+70°C, Ni1000, IP54, 100mm + jímka kus 3 1 399,00 4 197,00

7 Odporový snímač venkovní -50+70°C, Ni1000, IP44 kus 3 964,00 2 892,00

8 Odporový snímač teploty kanálový -50+70°C, Ni1000, IP54, 200mm + jímka kus 1 1 650,00 1 650,00

9 Snímač tlaku s převodníkem 0…6 bar, 0(2)..10 V, G1/2, nerez kus 1 5 610,00 5 610,00

10 Detektor plynu CO 2.stupňový, 24V kus 2 3 828,00 7 656,00

11 Detektor plynu METAN 2.stupňový, 24V kus 1 3 828,00 3 828,00

12 Detektor zaplavení, 24V, relé kus 1 1 122,00 1 122,00

13 Opticko – akustické signalizace výskytu plynu CO, 230V kus 1 4 950,00 4 950,00

Snímače, ventily, pohony celkem : 31 905,00

Rozvaděč DT1

14
Rozvaděč oceloplechový skříňový, rozměry 2000x600x300, vč. výbavy rozvaděče (jističe, relé, pojistky, svorkovnice, 
kabelové žlaby, svodič přepětí, spínané silové vývody, ovládací panel. Spínače 0-I na dveře)

ks 1 61 985,00 61 985,00

Rozvaděč celkem : 61 985,00

Montážní materiál

15 Zásuvka IP44 230V/16A ks 4 244,00 976,00

16 Trubka ohebná pr. 20 m 120 18,00 2 160,00

17 Trubka pevná pr. 20 vč příslušenství m 120 50,00 6 000,00

18 Drobný montážní materiál (kabelové příchytky, stahovací pásky, krabice IP44, spoj. mat....) ks 1 2 640,00 2 640,00

19 Kabel sdělovací JYTY (JYSTY) 7x1 m 80 30,00 2 400,00

20 Kabel sdělovací JYTY (JYSTY) 4x1 m 150 20,00 3 000,00

21 Kabel sdělovací JYTY (JYSTY) 2x1 m 800 15,00 12 000,00

22 Kabel silový CYKY 3x1,5 m 200 17,00 3 400,00

23 Kabelový žlab drátěný 100x50, včetně nosníků a příslušenství m 20 290,00 5 800,00
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SO01 MAR
24 Kabelový žlab drátěný 50x50, včetně nosníků a příslušenství m 30 218,00 6 540,00

Montážní materiál celkem: 44 916,00
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SO01 MAR

Elektromontážní práce

25 Montáže kabelů sdělovacích do 7x1 volně m 1 030 21,00 21 630,00

26 Montáže kabelů silových do 3x2,5 volně m 200 21,00 4 200,00

27 Montáž kabelové trasy do velikosti žlabu 100x50 m 50 132,00 6 600,00

28 Montáž rozvaděče do 100kg ks 1 4 620,00 4 620,00

29 Montáž trubka pevná pr 20 m 120 86,00 10 320,00

30 Montáž trubka ohebná do pr 32 m 120 53,00 6 360,00

31 Montáž a zapojení periferií na obou koncích MAR, čerpadel, ventilátorů, motorů… ks 1 3 300,00 3 300,00

32 Montáž a zapojení termostatu a termického pohonu ks 112 275,00 30 800,00

33 Podružné montážní úkoly ks 1 2 200,00 2 200,00

Elektromontážní práce celkem: 90 030,00

ZRN celkem 348 516,00

Vedlejší rozpočtové náklady

34 Adresace, oživení, konfigurace měřiče tepla a elektroměru ks 69 275,00 18 975,00

35 Koordinace s ÚT hod 5 1 320,00 6 600,00

37 Uživatelský software pro regulátory hod 70 495,00 34 650,00

VRN celkem: 60 225,00

MAR DVOUTRAKT celkem: 408 741,00
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S: 2018/022 HP

O: SO 02,03

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 5 Komunikace 913 902,30
1 5 zpevněné plochy, sjezd dle listu SO 02,03 krycí list ks 1,00000 913 902,30 913 902,30 Vlastní

Celkem 913 902,30

Položkový soupis prací a dodávek

Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno

Zpevněné plochy a sjezd

Zpevněné plochy a sjezd
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Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová

   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

11 Přípravné a přidružené práce    360,50 188 248,65 188 609,15 288,87

1 113106000RA0 Odstranění zám.dlažby 6 cm vč.podkladu,pl.do 50 m2 m2 68,25 263,00 0,00 17 949,75 17 949,75 0,45 30,37 RTS I / 2018

2 113106000RAC Odstranění zám.dlažby 6 cm včetně lože ,pl.do 50 m2 m2 70,25 205,00 0,00 14 401,25 14 401,25 0,45 31,26 RTS I / 2018

3 113106030RA0 Odstranění zám.dlažby 8 cm vč.podkladu,pl.do 50 m2 m2 104,60 683,00 0,00 71 441,80 71 441,80 1,11 115,58 RTS I / 2018

4 113106111R00 Rozebrání dlažeb z mozaiky m2 20,80 50,00 0,00 1 040,00 1 040,00 0,12 2,45 RTS I / 2018

5 113107220RA0 Odstranění asfaltobet. krytu do 5 cm, pl. do 50 m2 m2 50,10 866,00 360,50 43 026,10 43 386,60 0,90 45,10 RTS I / 2018

6 113111115R00 Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.15 cm m2 138,75 263,00 0,00 36 491,25 36 491,25 0,38 53,16 RTS I / 2018

7 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 33,50 75,00 0,00 2 512,50 2 512,50 0,27 9,05 RTS I / 2018

8 113203111R00 Vytrhání obrubníků kamenných m 16,50 84,00 0,00 1 386,00 1 386,00 0,12 1,90 RTS I / 2018

12 Odkopávky a prokopávky    0,00 41 246,10 41 246,10 0,00

9 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 327,35 126,00 0,00 41 246,10 41 246,10 0,00 0,00 RTS I / 2018

16 Přemístění výkopku    0,00 77 254,60 77 254,60 0,00

10 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 327,35 236,00 0,00 77 254,60 77 254,60 0,00 0,00 RTS I / 2018

 

Stavební rozpočet
Název stavby: Polyfunkční dům, Štefánikova 30, Brno Doba výstavby:  Objednatel:  

Druh stavby: Komunikace, zpev. plochy,sjezd, předláždění chodníku Začátek výstavby:  Projektant:

Lokalita: Brno, Štefánikova Konec výstavby:

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

 Zhotovitel:  

JKSO: 8222731 Zpracováno dne: 31.05.2018 Zpracoval: Ing. Čapek



18 Povrchové úpravy terénu    0,00 3 928,20 3 928,20 0,00

11 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 327,35 12,00 0,00 3 928,20 3 928,20 0,00 0,00 RTS I / 2018

19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní    0,00 96 240,90 96 240,90 0,00

12 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 327,35 294,00 0,00 96 240,90 96 240,90 0,00 0,00 RTS I / 2018

28 Zpevňování hornin a konstrukcí    6 014,86 3 805,64 9 820,50 0,05

13 289971212R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m m2 327,35 12,00 122,56 3 805,64 3 928,20 0,00 0,01 RTS I / 2018

14 67352022 Geotextilie silniční PK-Tex PP 25 110 g/m2 m2 327,35 18,00 5 892,30 0,00 5 892,30 0,00 0,04 RTS I / 2018

56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch    55 796,04 9 739,81 65 535,85 154,48

15 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 257,10 137,00 30 483,74 4 738,96 35 222,70 0,38 97,18 RTS I / 2018

16 564962111R00 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 20 cm m2 117,95 257,00 25 312,30 5 000,85 30 313,15 0,49 57,29 RTS I / 2018

59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)   103 299,84 69 773,21 173 073,05 72,37

17 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 209,40 247,00 8 571,36 43 150,44 51 721,80 0,07 15,47 RTS I / 2018

18 59245267 Dlažbazámková červená pro nevidomé 20x10x6 m2 2,20 556,00 1 223,20 0,00 1 223,20 0,13 0,29 RTS I / 2018

19 592451150 Dlažba zámková  20x10x6 cm přírodní m2 207,20 257,00 53 250,40 0,00 53 250,40 0,13 27,25 RTS I / 2018

20 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 117,95 268,00 4 987,83 26 622,77 31 610,60 0,07 8,72 RTS I / 2018

21 5924511910 Dlažba zámková 20x20x8 cm přírodní m2 117,95 299,00 35 267,05 0,00 35 267,05 0,18 20,64 RTS I / 2018

91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách   39 052,06 7 990,84 47 042,90 20,86

22 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 51,30 284,00 8 311,41 6 257,79 14 569,20 0,19 9,64 RTS I / 2018

23 58380313 Obrubník kamenný přímý OP2  30x20 cm m 16,50 1 216,00 20 064,00 0,00 20 064,00 0,15 2,48 RTS I / 2018

24 59217480 Obrubník silniční přechodový  1000/150/150-250 kus 1,00 315,00 315,00 0,00 315,00 0,07 0,07 RTS I / 2018



25 59217476 Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý kus 10,80 116,00 1 252,80 0,00 1 252,80 0,05 0,52 RTS I / 2018

26 59217450 Obrubník silniční   ABO 100/15/25 kus 23,00 137,00 3 151,00 0,00 3 151,00 0,08 1,86 RTS I / 2018

27 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 2,39 2 573,00 4 849,83 1 306,07 6 155,90 2,53 6,04 RTS I / 2018

28 914001111R00 Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu kus 1,00 585,00 237,93 347,07 585,00 0,25 0,25 RTS I / 2018

29 404459511 Patka kotevní AP 60/3 kus 1,00 429,00 429,00 0,00 429,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

30 404459502 Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm kus 1,00 314,00 314,00 0,00 314,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

31 914001125R00 Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu kus 1,00 207,00 127,09 79,91 207,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

S Přesuny sutí    0,00 190 603,88 190 603,88 0,00

32 979082213R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 288,87 41,00 0,00 11 843,67 11 843,67 0,00 0,00 RTS I / 2018

33 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 2 599,83 9,00 0,00 23 398,47 23 398,47 0,00 0,00 RTS I / 2018

34 979990101R00 Poplatek za skládku suti t 243,77 315,00 0,00 76 787,55 76 787,55 0,00 0,00 RTS I / 2018

35 979990112R00 Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt t 45,10 315,00 0,00 14 206,50 14 206,50 0,00 0,00 RTS I / 2018

36 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 554,89 116,00 0,00 64 367,69 64 367,69 0,00 0,00 RTS I / 2018

893 355,13

Poznámka:

Celkem:



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)

11 Přípravné a přidružené práce 360,50 188 248,65 188 609,15 288,87

12 Odkopávky a prokopávky 0,00 41 246,10 41 246,10 0,00

16 Přemístění výkopku 0,00 77 254,60 77 254,60 0,00

18 Povrchové úpravy terénu 0,00 3 928,20 3 928,20 0,00

19
Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení 
důlní

0,00 96 240,90 96 240,90 0,00

28 Zpevňování hornin a konstrukcí 6 014,86 3 805,64 9 820,50 0,05

56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 55 796,04 9 739,81 65 535,85 154,48

59
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch 
dlážděných (předlažby)

103 299,84 69 773,21 173 073,05 72,37

91
Doplňující konstrukce a práce na pozemních 
komunikacích a zpevněných plochách

39 052,06 7 990,84 47 042,90 20,86

S Přesuny sutí 0,00 190 603,88 190 603,88 0,00

Celkem: 893 355,13

Druh stavby: Komunikace, zpev. plochy,sjezd, předláždění chodníku Projektant:  

Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: Polyfunkční dům, Štefánikova 30, Brno Objednatel:  

Lokalita: Brno, Štefánikova Zhotovitel:  

Zpracoval: Ing. Čapek Zpracováno dne: 31.05.2018



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství

1 113106000RA0 Odstranění zám.dlažby 6 cm vč.podkladu,pl.do 50 m2 m2 68,25

2 113106000RAC Odstranění zám.dlažby 6 cm včetně lože ,pl.do 50 m2 m2 70,25

3 113106030RA0 Odstranění zám.dlažby 8 cm vč.podkladu,pl.do 50 m2 m2 91,35+13,25 104,60

4 113106111R00 Rozebrání dlažeb z mozaiky m2 20,80

5 113107220RA0 Odstranění asfaltobet. krytu do 5 cm, pl. do 50 m2 m2 50,10

6 113111115R00 Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.15 cm m2 117,95+20,8 138,75

7 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 27,5+6 33,50

8 113203111R00 Vytrhání obrubníků kamenných m 12,5+4 16,50

9 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 117,95+209,40 327,35

10 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 327,35

Druh stavby: Komunikace, zpev. plochy,sjezd, předláždění chodníku Projektant:  

Výkaz výměr
Název stavby: Polyfunkční dům, Štefánikova 30, Brno Objednatel:  

Lokalita: Brno, Štefánikova Zhotovitel:  

Zpracoval: Ing. Čapek Zpracováno dne: 31.05.2018



11 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 327,35

12 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 327,35

13 289971212R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m m2 327,35

14 67352022 Geotextilie silniční PK-Tex PP 25 110 g/m2 m2 327,35

15 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 327,35-70,25 257,10

16 564962111R00 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 20 cm m2 117,95

17 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 209,40

18 59245267 Dlažbazámková červená pro nevidomé 20x10x6 m2 2,20

19 592451150 Dlažba zámková  20x10x6 cm přírodní m2 209,4-2,20 207,20

20 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 117,95

21 5924511910 Dlažba zámková 20x20x8 cm přírodní m2 117,95

22 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 23+10,8+1+16,5 51,30

23 58380313 Obrubník kamenný přímý OP2  30x20 cm m 16,50

24 59217480 Obrubník silniční přechodový  1000/150/150-250 kus 1,00

25 59217476 Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý kus 10,80

26 59217450 Obrubník silniční   ABO 100/15/25 kus 23,00



27 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 132*0,05*0,3+16,50*0,05*0,5 2,39

28 914001111R00 Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu kus 1,00

29 404459511 Patka kotevní AP 60/3 kus 1,00

30 404459502 Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm kus 1,00

31 914001125R00 Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu kus 1,00

32 979082213R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 288,87

33 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 288,87*9 2 599,83

34 979990101R00 Poplatek za skládku suti t 288,87-45,1 243,77

35 979990112R00 Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt t 45,10

36 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 554,89

Poznámka:



A B C
HSV Dodávky 204 523,30 0,00 20 547,17

Montáž 498 227,95 0,00 0,00
PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
0,00

190 603,88
893 355,13 0,00 20 547,17

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 913 902,30

913 902,30 191 919,48 1 105 821,78

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Položek:

Ing. Čapek Datum:

Název stavby:
Polyfunkční dům, Štefánikova 30, 
Brno

Objednatel:  IČ/DIČ:

Brno, Štefánikova Zhotovitel:  IČ/DIČ:

Druh stavby:
Komunikace, zpev. plochy,sjezd, 
předláždění chodníku

Projektant:  IČ/DIČ:

Lokalita:

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

36

JKSO: 8222731 Zpracoval:

Rozpočtové náklady v Kč

31.05.2018

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



S: 2018/022 HP

O: SO 04

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 57 088,24
1 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 62,89329 198,50 12 484,32 800-1 RTS 18/ II

piloty : 6,0*7*3,14*,6*,6 47,47680

zápory : ((28+5)*6,0+9*5,5+13*5,0)*3,14*,1*,1 9,81250

kotvy : (18*7+11*5)*3,14*,075*,075 3,19691

trysk.inj. : 6*21*3,14*,078*,078 2,40707

2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 62,89329 44,40 2 792,46 800-1 RTS 18/ II

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 62,89329 264,50 16 635,28 800-1 RTS 18/ II

4 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
 10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 314,46645 20,80 6 540,90 800-1 RTS 18/ II

62,89329*5 314,46645

5 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 62,89329 16,30 1 025,16 800-1 RTS 18/ II

6 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 62,89329 280,00 17 610,12 800-1 RTS 18/ II

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 1 389 613,59
7 216341112R00 Stříkaný beton na konstrukce z cementu beton stříkaný stěn, cement struskoportlandský, 

tloušťka 10 cm,  
m2 96,73600 899,00 86 965,66 800-2 RTS 18/ II

2,7*4,995+2,7*(6,185+1,5)+2,5*(5,0+3,2) 54,73600

2,5*16,8 42,00000

8 224311631R00 Výplň pilot z vodostavebního betonu prostého XA1, bez suspenze m3 5,62810 2 595,00 14 604,92 800-2 RTS 18/ II

zápory : (3,0*28+2,54*9+3,3*5+2,5*(4+2)+2,5*(2+5))*3,14*,1*,1*1,15 5,62810

9 224571111R00 Výplň pilot z kameniva ze štěrkopísku tříděného m3 3,13832 591,00 1 854,75 800-2 RTS 18/ II

zápory : (3,0*28+2,91)*3,14*,1*,1*1,15 3,13832

10 226941111R00 Osazení ocelových zápor délky od 0 do 8 m m 312,50000 100,00 31 250,00 800-2 RTS 18/ II

(28+5)*6,0+9*5,5+13*5,0 312,50000

11 233941121R00 Kleštiny nebo převázky z oceli nasazené z oceli, montáž t 2,42904 21 810,00 52 977,36 800-2 RTS 18/ II

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Položkový soupis prací a dodávek

Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno

Zajištění stavební jámy

Zajištění stavební jámy

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů, se zabetonováním spodního konce, s případným nutným obsypem zápory pískem,

pro hradící stěny jakéholiv druhu,

Včetně spojovacího materiálu.
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S: 2018/022 HP

O: SO 04

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno

Zajištění stavební jámy

Zajištění stavební jámy

(1,5*14+1,6*8)*2*21,9*,001 1,48044

(4,6+4,6+6,1)*62,0*,001 0,94860

12 233953111R00 Zřízení nasazených stěn ze dřeva mezi zaberaněné vodicí piloty m2 149,45055 160,50 23 986,81 800-2 RTS 18/ II

(26,2+3,42+7,0)*3,0+13,605*2,91 149,45055

13 239941121R00 Pomocná konstrukce z oceli zřízení t 0,72998 20 050,00 14 636,10 800-2 RTS 18/ II

rozpěry : (9,7+2,0+2,0)*2*16,3*,001 0,44662

(2,5+5,2)*2*18,4*,001 0,28336

14 239941131R00 Pomocná konstrukce z oceli odstranění t 0,72998 6 405,00 4 675,52 800-2 RTS 18/ II

15 262203572R00 Vrty pro injektáž svislé povrchový, průměr přes 195 do 245 mm, hloubka 0 - 25 m, hornina třídy 2 m 312,50000 2 000,00 625 000,00 800-2 RTS 18/ II

(28+5)*6,0+9*5,5+13*5,0 312,50000

16 262041511R00 Odpažení vrtů pro injektáže průměr přes 195 do 245 mm m 312,50000 105,00 32 812,50 800-2 RTS 18/ II

17 289361113R00 Výztuž ze svařovaných sítí plochy sklaní a poloskalní, průměr 6,3 mm m2 84,00000 492,00 41 328,00 800-2 RTS 18/ II

2,5*16,8*2 84,00000

18 289363212R00 Kotvičky pro výztuž osazení do tmelu, hloubka 0 - 200 mm, průměr přes 8 do 10 mm kus 504,00000 112,50 56 700,00 800-2 RTS 18/ II

2,5*16,8*2*6 504,00000

19 631319153R0x Příplatek za přehlaz. stříkaného betonu pod povlaky m3 9,67360 617,00 5 968,61 Vlastní

Začátek provozního součtu

  2,7*4,995+2,7*(6,185+1,5)+2,5*(5,0+3,2) 54,73600

  2,5*16,8 42,00000

Konec provozního součtu

96,73600*,1 9,67360

20 13388430R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez HEB; výška 120 mm t 8,76094 19 080,00 167 158,74 SPCM RTS 18/ II

((28+5)*6,0+9*5,5+13*5,0)*26,7*,001*1,05 8,76094

21 13442220R štětovnice t 1,04346 74 000,00 77 216,04 SPCM RTS 18/ II

(4,6+4,6+6,1)*62,0*,001*1,1 1,04346

22 13480810R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11373 (S235JR); průřez I; výška 180 mm t 1,62848 29 080,00 47 356,20 SPCM RTS 18/ II

jakékoliv výšky a tloušťky stěny, s dodáním spojovacího materiálu,

Včetně spojovacího materiául.

Včetně spojovacího materiául.

torkretového pláště nebo stříkaného betonu,

torkretového pláště nebo stříkaného betonu,

Včetně provedení vrtů a jejich zaplnění maltou nebo tmelem.

Stránka 120 z 130Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2018/022 HP

O: SO 04

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno

Zajištění stavební jámy

Zajištění stavební jámy

(1,5*14+1,6*8)*2*21,9*,001*1,1 1,62848

23 13483310R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11373 (S235JR); průřez U; výška 180 mm t 0,49128 29 270,00 14 379,77 SPCM RTS 18/ II

rozpěry : (9,7+2,0+2,0)*2*16,3*,001*1,1 0,49128

24 13483315R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11373 (S235JR); průřez U; výška 200 mm t 0,31170 29 130,00 9 079,82 SPCM RTS 18/ II

rozpěry : (2,5+5,2)*2*18,4*,001*1,1 0,31170

25 60512111R hranol jehličnaté(SM; BO); l = 2 000 až 3 500 mm; jakost I m3 12,55385 6 505,00 81 662,79 SPCM RTS 18/ II

((26,2+3,42+7,0)*3,0+13,605*2,91)*,08*1,05 12,55385

Díl: 22 Piloty 345 405,24
26 224321431R00 Výplň pilot z vodostavebního betonu železového XA1,  , bez suspenze m3 51,43320 2 100,00 108 009,72 800-2 RTS 18/ II

6,0*7*3,14*,6*,6*1,05 49,85064

,2*7*3,14*,6*,6 1,58256

27 224361114R00 Výztuž pilot betonových do země z oceli 10505 (R) t 1,67120 23 500,00 39 273,20 800-2 RTS 18/ II

1671,2*,001 1,67120

28 224383112R00 Zřízení výplně pilot ze ŽB s vytažením pažnic hloubka do 10 m, průměr přes 650 do 1250 mm m 42,00000 340,00 14 280,00 800-2 RTS 18/ II

6,0*7 42,00000

29 264122212R00 Vrty pro piloty zapažené, svislé průměr přes 1050 do 1250 mm, hloubka od 0 do 10 m, hornia 
třídy 1

m 21,00000 3 930,00 82 530,00 800-2 RTS 18/ II

6,0*7*,5 21,00000

30 264222212R00 Vrty pro piloty zapažené, svislé průměr přes 1050 do 1250 mm, hloubka od 0 do 10 m, hornina 
třídy 2

m 21,00000 3 930,00 82 530,00 800-2 RTS 18/ II

6,0*7*,5 21,00000

31 273361821R00 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R) t 0,22308 29 650,00 6 614,32 801-1 RTS 18/ II

223,08*,001 0,22308

32 273321411R0x Železobeton základových desek C 25/30 XC2 m3 4,86720 2 500,00 12 168,00 Vlastní

1,3*,3*(5,920+6,56) 4,86720

Díl: 282 trysková injektáž 2 501 753,86
33 239941121R00 Pomocná konstrukce z oceli zřízení t 4,57380 26 000,00 118 918,80 800-2 RTS 18/ II

6,0*21*36,3*,001 4,57380

34 262103372R00 Vrty pro injektáž svislé povrchový, průměr přes 93 do 156 mm, hloubka 0 - 25 m, hornina třídy 1 m 63,00000 3 100,00 195 300,00 800-2 RTS 18/ II

6,0*21*,5 63,00000

svislých, zapažených,

včetně distančních prvků

Včetně spojovacího materiául.
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S: 2018/022 HP

O: SO 04

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno

Zajištění stavební jámy

Zajištění stavební jámy

35 262203372R00 Vrty pro injektáž svislé povrchový, průměr přes 93 do 156 mm, hloubka 0 - 25 m, hornina třídy 2 m 63,00000 3 100,00 195 300,00 800-2 RTS 18/ II

6,0*21*,5 63,00000

36 262209312R00 Příplatek za vrty pro injektáže podzemní do 156 mm šikmé, sklon od 0° do 48°, hloubka 0 - 25 m, 
hornina třídy 2

m 126,00000 100,00 12 600,00 800-2 RTS 18/ II

6,0*21 126,00000

37 282611117R00 Dodání injekčních hmot pro injektování vysokotlaké cement struskoportlandský 325 t 123,59794 2 400,00 296 635,06 800-2 RTS 18/ II

1,4t cementu na 1m3 inj.směsi,35l/etáž (0,5m) : 3,14*(6*10*,3*,3+6*21*,4*,4)*1,4*1,1 123,59794

38 282612111R00 Trysková injektáž vrtů vzestupná tlak do 100 MPa m 186,00000 8 100,00 1 506 600,00 800-2 RTS 18/ II

6,0*10+6,0*21 186,00000

39 14130865X Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1  D 108x16,0 mm m 126,00000 1 400,00 176 400,00 Vlastní

6,0*21 126,00000

Díl: 285 kotvy 919 579,46
40 262203372R00 Vrty pro injektáž svislé povrchový, průměr přes 93 do 156 mm, hloubka 0 - 25 m, hornina třídy 2 m 181,00000 3 100,00 561 100,00 800-2 RTS 18/ II

KOTVY : 18*7+11*5 181,00000

41 262208112R00 Příplatek za vrty pro injektáže povrchové do 56 mm šikmé, sklon od 0° do 48°, hloubka 0 - 25 m, 
hornina třídy 2

m 181,00000 100,00 18 100,00 800-2 RTS 18/ II

kotvy : 18*7+11*5 181,00000

42 281611117R00 Dodání injekčních hmot pro injektování nízkotlaké cement struskoportlandský C25/30 t 5,14703 2 990,00 15 389,62 800-2 RTS 18/ II

3,14*,075*,075*181*1,4*1,15 5,14703

43 281601111R00 Injektování nízkotlaké s jednoduchým obturátorem vzestupné h 28,00000 1 093,00 30 604,00 800-2 RTS 18/ II

28*1,0 28,00000

44 282611117R00 Dodání injekčních hmot pro injektování vysokotlaké cement struskoportlandský 325 t 9,01600 2 990,00 26 957,84 800-2 RTS 18/ II

1,4t cementu na 1m3 inj.směsi,35l/etáž (0,5m) : (18*3,5+4*2+7*3,0)/,5*,035*1,4 9,01600

45 282601112R00 Injektování vysokotlaké s jednoduchým obturátorem vzestupné, tlak do 2 MPa h 28,00000 1 311,00 36 708,00 800-2 RTS 18/ II

28*1,0 28,00000

46 282791111R00 Injektážní trubky z PVC závitové hladké, DN přes 25 do 50 mm, bez kohoutku m 181,00000 160,00 28 960,00 800-2 RTS 18/ II

47 285371211R00 Kotvy tyčové délky přes 5 m průměr od 20 do 28 mm,  m 181,00000 960,00 173 760,00 800-2 RTS 18/ II

provádění z povrchu území,

nebo bez obturátoru,

nebo bez obturátoru,

s osazením upravených trubek do předem připraveného injekčního vrtu,

jejich dodání a osazení, bez provedení vrtu, bez zainjektování a bez napnutí kotvy,

Včetně:
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S: 2018/022 HP

O: SO 04

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno

Zajištění stavební jámy

Zajištění stavební jámy

18*7+11*5 181,00000

48 285372111R00 Napnutí tyčových kotev délky přes 5 m únosnost do 0,45 MN,  kus 28,00000 1 000,00 28 000,00 800-2 RTS 18/ II

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 117,78
49 631313611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 m3 0,94416 3 035,00 2 865,53 801-1 RTS 18/ II

1,3*,1*(5,920+6,56) 1,62240

-3,14*,6*,6*6*,1 -0,67824

50 631351101R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení m2 3,01600 316,00 953,06 801-1 RTS 18/ II

,1*(1,3*4+2*(5,920+6,56)) 3,01600

51 631351102R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění m2 3,01600 99,20 299,19 801-1 RTS 18/ II

Díl: 96 Bourání konstrukcí 102 323,70
52 961054113R00 Odbourání vrchní znehodnocené části výplně pilot průměr přes 650 do 1250 mm m 1,20000 9 150,00 10 980,00 800-2 RTS 18/ II

,2*6 1,20000

53 967051112R00 Úprava líce podzemní stěny tloušťka přes 150 do 200 mm m2 33,83100 2 700,00 91 343,70 800-2 RTS 18/ II

řez 7-7 cca : 16,8*2,685*,75 33,83100

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 20 135,32
54 998001011R00 Přesun hmot pro ucelenou dodávku přesun hmot pro piloty betonované na místě t 402,70638 50,00 20 135,32 800-2 RTS 18/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

7,8,9,10,11,12,13,15,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,
43,44, : 
45,46,47,48,49,50,53, : 

Součet: : 402,70638 402,70638

Celkem 5 340 017,19

při předepsané únosnosti kotvy,

- vyčištění vrtu,

- dodání a osazení hlavy kotvy,

- veškerých potřebných úprav kotvy po napnutí.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

betonových,

odstraněním betonových nálitků vzniklých při nadvýlomech,

Včetně odsekání betonových nálitků, vyspravení cementovou maltou MC 150 výlomků vzniklých při odsekání betonových nálitků a přesunu vybouraného 
materiálu do vzdálenosti 20 m.
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S: 2018/022 HP

O: SO 04

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno

Zajištění stavební jámy

Zajištění stavební jámy
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S: 2018/022 HP

O: SO 31

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 86 872,00
1 900100002RAX Oplocení z poplastovaného pletiva V.2m, ocelové sloupky poplast.sloupky kompl,dod+mtz m 63,56000 1 000,00 63 560,00 Vlastní

5,45+6,005+3,345+1,035+26,2+4,175+20,35-3 63,56000

2 900100002RAy vrata v oplocení š. 3m,v.2m kompl.dod+mtz ks 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

3 900100002RAz zaplachtování  oplocení kompl,dod+mtz m2 133,12000 100,00 13 312,00 Vlastní

(5,45+6,005+3,345+1,035+26,2+4,175+20,35)*2,0 133,12000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 387 250,00
4 95290a  dezinfekce nadzemních podlaží objektu z důvodu znečištění ptačími exkrementy a uhynulými 

těly ptáků (dezinfekce bude provedena před odstraněním a po odstranění znečištění)    
m2 2 300,00000 100,00 230 000,00 Vlastní

2*(360+360+430)) 2 300,00000

4a 95290b likvidace holubů a kontaminovaného odpadu v odstraňovaném objektu, vč.odvozu , likvidace a 
poplatku za skládku

t 8,50000 18 500,00 157 250,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 270 723,00
5 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 87,33000 3 100,00 270 723,00 801-3 RTS 18/ II

,8*,8*26+1,0*,5*(20,4+9,5+22+12,5+27+9+,8)+,5*1,0*13,2+,5*,5*(5,5+2,8+5,0+5,7+2,0+3,0+1,5+
6)

81,71500

,3*,8*(5,5+2,0*2)+,5*,5*(2,5+2,2)+,6*,8*(2,5+2,0) 5,61500

Díl: 98 Demolice 3 080 289,61
6 981011316R00 Demolice budov prováděné postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného a hrázděného 

zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 30 do 35 
%

m3 5 923,63387 520,00 3 080 289,61 800-6 RTS 18/ II

(7,4*23,65-2,56*3,3/2)*((8,45+,85)+(10,51-8,45)/2) 1 764,21938

7,45*9,2*(2,9-,85) 140,50700

(14,15*21,34)*((8,45+,11)+(12,11-8,45)/2) 3 137,37479

14,15*13,0*(2,9-,11)+3,0*3,2*(2,98-,11)+12,7*8,0*(2,5-,11) 783,59650

5,79*2,6*5,3+2,2*5,5*1,5 97,93620

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 6 219,87
7 998981123R00 Přesun hmot pro demolice obj. postup. rozebíráním postupným rozebíráním, výšky do 21 m t 6,21987 1 000,00 6 219,87 800-6 RTS 18/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

Položkový soupis prací a dodávek

Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno

Odstranění stávajícího objektu Štefánikova 30

demolice

dle tech.zprávy

dle tech.zprávy

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

Budovy výšky do 35 m.

(JKSO 801 až 803, 811 až 815) bez omezení
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S: 2018/022 HP

O: SO 31

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno

Odstranění stávajícího objektu Štefánikova 30

demolice

4,6, : 

Součet: : 6,21987 6,21987

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 904 271,37
8 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 1 207,50660 330,00 398 477,18 801-3 RTS 18/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

5,6, : 

Součet: : 1207,50660 1 207,50660

9 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 1 207,50660 300,00 362 251,98 801-3 RTS 18/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

5,6, : 

Součet: : 1207,50660 1 207,50660

10 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 2 415,01321 50,00 120 750,66 801-3 RTS 18/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

5,6, : 

Součet: : 2415,01321 2 415,01321

11 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 4 025,02202 300,00 1 207 506,61 800-6 RTS 18/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

5,6, : 

Součet: : 4025,02202 4 025,02202

12 979083191R00 Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m t 36 225,19814 18,00 652 053,57 800-6 RTS 18/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

5,6, : 

Součet: : 36225,19814 36 225,19814

13 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 4 025,02202 280,00 1 127 006,17 801-3 RTS 18/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

5,6, : 

Součet: : 4025,02202 4 025,02202

14 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 4 025,02202 9,00 36 225,20 800-6 RTS 18/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

5,6, : 

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

s hrubým urovnáním,
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S: 2018/022 HP

O: SO 31

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno

Odstranění stávajícího objektu Štefánikova 30

demolice

Součet: : 4025,02202 4 025,02202

Celkem 7 735 625,85

937 Demolice
 m3

ostatní stavební akce

JKSO:
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S: 2018/022 HP

O: SO 11,12,24

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 8 Trubní vedení 191 729,84
1 8 přípojky ZTI,plyn dle listu SO 11,12,24 rekapitulace ks 1,00000 191 729,84 191 729,84 Vlastní

Celkem 191 729,84

Položkový soupis prací a dodávek

Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno

Přípojky - voda, plyn, 

Přípojky - voda, plyn, 
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POLYFUNKČNÍ DŮM ŠTEFÁNIKOVA 30, BRNO Rozpočet:
PŘÍPOJKA VODY, PLYNU

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

113107112R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm m2 42,50 97 4 101
113151114 Frézování krytu tl.5 cm m2 42,50 188 7 990
132201201 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 26,10 211 5 507
132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 26,10 36 932
151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 47,50 126 5 961
151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 47,50 27 1 283
162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 26,10 265 6 903
171201201R00 Uložení sypaniny na skládku, včetně poplatku za skládku m3 26,10 16 425
171201211 Skládkovné zemina m3 26,10 260 6 786
174100050 Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem, vč. dovozu štěrkopísku

m3 10,30 890 9 167
175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 7,00 568 3 976
460490012R00 Zakrytí  výstražnou folií PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 

cm m 16,10 16 254
11310712 Odstranění podkladu ze štěrkopísku tl.15 cm m2 18,70 60 1 122
11310722 Odstranění podkladu OK  tl.10 cm m2 18,70 90 1 683
46049001 Signalizační vodič CYY 2,5mm2, fólie PVC šířka 33 cm m 16,10 60 966

Celkem za 1 Zemní práce 57 057
Díl: 4 Vodorovné konstrukce

45157211 Lože pod potrubí z písku - hutněné m3 1,80 1 300 2 340

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 2 340
Díl: 5 Komunikace

564251111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm m2 18,70 112 2 085
565171111R00 Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1,tl.10 cm m2 18,70 617 11 538
56466111 Podklad z kameniva - vibrovaný štěrk, tl. 20 cm m2 18,70 560 10 472
57711112 Beton asfal.tl.2 x 5 cm m2 42,50 950 40 375

Celkem za 5 Komunikace 64 470
Díl: 723 PŘÍPOJKA PLYNU

PC POTRUBÍ PE D50 S OCHRANÝM PLÁŠTĚM m 6,00 798 4 788
PC HUP-ZEMNÍ UZÁVĚR SE ZEMNÍ SOUPRAVOU A 

POKLOPEM DN40 KUS 1,00 5 179 5 179
PC NAPOJENÍ PŘÍPOJKY NA PLYNOVOD KS 1,00 2 625 2 625
PC ZASLEPENÍ STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY NA ŘÁDU KS 1,00 1 943 1 943
PC OCEL.CHRÁNIČKA DN75 M 1,00 420 420
PC PROSTUP OBVODOVOU ZDÍ DO 1PP UTĚSNĚNÝ KS 1,00 1 247 1 247
PC PŘESUN HMOT KS 1,00 1 418 1 418

Celkem za 723 PŘÍPOJKA PLYNU 17 620
Díl: 722A PRIPOJKA VODY

PC Potrubí PEHD  50x4,6  SDR 11  VČETNĚ TVAROVEK m 7,50 599 4 493
PC TLAK.ZLOUSKA+DESIFEKCE POTRUBÍ m 7,50 47 353
PC NAVRTÁVACÍ PAS  6/4 KS 1,00 4 997 4 997
PC SOUPATKO  G6/4/50  spřechodem na PE KS 1,00 4 552 4 552
PC VRETENO TELESKOPICKE KS 1,00 1 448 1 448
PC POKLOP VENTILOVY +PODLOZKA KS 1,00 1 845 1 845
PC KUL.VENTIL G6/4" KS 1,00 777 777
PC REDUKCE 6/4"/1 KS 1,00 457 457
PC UKLID.KUS DN25 150MM KS 1,00 352 352
PC MONTÁŽ VODOMĚRU-VIZ BVAK KS 1,00 449 449
PC SPOJKA PE-OCEL  G6/4/50 KS 1,00 319 319
PC OCEL.CHRÁNIČKA DN75 M 1,00 419 419
PC ZASLEPENÍ STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY NA ŘÁDU KS 1,00 2 363 2 363
PC PROSTUP OBVODOVOU ZDÍ DO 1PP UTĚSNĚNÝ KS 1,00 1 247 1 247

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :
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POLYFUNKČNÍ DŮM ŠTEFÁNIKOVA 30, BRNO Rozpočet:
PŘÍPOJKA VODY, PLYNU

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :

PC PŘESUN HMOT KS 1,00 2 053 2 053

Celkem za 722A PRIPOJKA VODY 26 123
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

979081111R00 Odvoz vybour. hmot na skládku do 1 km t 16,80 220 3 696
979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 16,80 16 264
979999 Poplatek za skladku t 16,80 1 200 20 160

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 24 120

CELKEM PŘÍPOJKA VODY+ PLYNU  bez DPH v Kč 191 730
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