
T E C H N I C K É
J Í Í ^ D E C K R A L O V É 

I . 
_ £ O D A T E L N A 2 

Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo ze dne 3.4.2019 

SMLUVNÍ STRANY 

Zhotovitel: 

Jméno: 
Zápis v obchod. / živnost, rejstříku: 

Zastoupený: 
Sídlo: 
Doručovací adresa: 
IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 

W.H.A. systém, spol.s r.o. 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Ostravě, oddíl C, vložka 12700 

 
Uničovská 52, 787 01 Šumperk 
Uničovská 52, 787 01 Šumperk 
61945251 
CZ 61945251 

(dále jen „zhotovitel" 

Objednatel: 

Jméno: 
Zápis v obchodním rejstříku: 

Zastoupený: 
Sídlo: 
Doručovací adresa: 
IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní osoba: 

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ 
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského 
soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52 

Hradec Králové 8, Na Brně 362, PSČ 50008 
Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8 
64809447 
CZ64809447 

 

 

(dále jen „objednatel") 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento : 
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dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo ze dne 3.4.2019 

I. 

1. Smluvní strany uzavřely dne 3.4.2019 Smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal na 
svůj náklad a nebezpečí pro objednatele provést dílo „ZÁKLADNÍ ŠKOLA SNP - REKONSTRUKCE 
ATIK A STŘECH" (dále jen „dílo"), a to v plném rozsahu určeném zadáním objednatele dle 
zadávacích podmínek výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku č. 119007 a nabídkou 
zhotovitele podanou do daného výběrového řízení a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za 
něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo. 

2. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební 
práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou 
uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo. Konkrétně došlo ke změně provedení atik a odpočtu neprovedených prací u 
pavilonů A, B a C a dále u pavilonu D došlo ke změně provedení atik, kotvení kačírkem a odpočtu 
neprovedených prací. 

3. Shora uvedená změna rozsahu předmětu díla o vícepráce a méněpráce, které nebylo v zadávací 
dokumentaci možné předvídat, má vliv na cenu za provedení díla, když celková původní cena díla 
se mění níže uvedeným způsobem. 

4. V návaznosti na výše popsané změny rozsahu předmětu díla, je potřeba shora uvedenou smlouvu 
o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají. 

II. 

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. I. odst. 2 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na 
změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím snížení o 522.313,96 Kč bez DPH, tedy 
článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní: 

1. „Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí: 

Celková smluvní cena díla bez DPH 5.517.346,49 Kč 

DPH 21 % 1.158.642,76 Kč 

Celková smluvní cena díla vč. DPH 6.675.989,25 Kč 

III. 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel. 

2. Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny a v platnosti. 
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3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po 
jednom stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem ke 
smlouvě o dílo. 

Za zhotovitele: Za objednatele: 

.dne V Hradci Králové dne. 16. 08. 2019 

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ 
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