
Stavba:

Objednavatel: Technické Služby Hradec Králové

Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové

Zhotovitel: W.H.A. systém s.r.o.

Uničovská 52, Šumperk 787 01

Zpracovatel:

číslo ZL

1 Změna provedení atik a odpočet neprovedených prací pavilonu A

2 Změna provedení atik a odpočet neprovedených prací pavilonu B

3 Změna provedení atik a odpočet neprovedených prací pavilonu C

4 Změna provedení atik, kotvení kačírkem a odpočet neprovedených prací pavilonu D

Celkem

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK -632 000 Kč

Soupis změnových listů k dodatku č.1

Základní škola SNP – Rekonstrukce atik a střech

název změny



ZMĚNA č.1 - Pavilon A

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odečtené práce -460 140,96

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 K 311113132.1
Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30

m2 -31,725

VV "nové atikové zdivo"
VV 126,9*0,25 31,725
VV Součet 31,725

D 4 Vodorovné konstrukce

2 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 -10,087

VV "dobetonávka po obvodu"
VV 126,09*0,2*0,4 10,087
VV Součet 10,087

3 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 -100,872

VV 126,09*0,4*2
VV Součet

4 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 -100,872

5 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t -0,835

VV "výztuž bet. zdiva ze ztraceného bednění a dobetonávka"
VV "vodorovně pr.10mm 2ks"  126,09*2*0,617*1,1/1000*2 0,342
VV "svisle pr.12mm po 200mm"  126,09/0,2*0,8*0,888*1,1/1000 0,493
VV Součet 0,835

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

22 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do 
tenkovrstvé hmoty

m2 -88,830

VV 126,9*0,35
VV 126,9*0,35
VV Součet

23 K 622321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn 
nanášená ručně

m2 -88,830

6 K 631311124
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 16/20

m3 -7,163

7 K 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 -7,163

8 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t -0,323

73 K 632451422.1
Vyrovnávací vrstva směs cement, gumoasfalt SA12, říční 
písek - poměr 1:2:4

m2 -594,800

9 K 635221112 Násyp pod podlahy ze škváry tříděné m3 -12,893

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

74 K 941111131
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m

m2 -70,000

75 K 941111231
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití

m2 -4 200,000

76 K 941111831
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m

m2 -70,000

70 K 953312123
Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných 
polystyrénových desek tl 30 mm

m2 -50,760

12 K 953961214.1
Kotvy chemickou patronou M 16 hl 205 mm do betonu, ŽB 
nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus -178,000

13 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových 
nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2

m3 -7,163

14 K 965082933
Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 
m2

m3 -12,893

15 K 977131110
Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva 
nebo prostého betonu

m -667,000

D 713 Izolace tepelné

17 K 713110841
Odstranění tepelné izolace stropů lepené z vláknitých 
materiálů tl do 100 mm

m2 -71,628

VV 12,893/0,18

41 K 713141211
Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené 
atikový klín

m -126,900

42 M 631529000.1
klín atikový přechodný polystyren EPS 100S, délka 1000 
mm

kus -133,245

18 K 713141135
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 
bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

m2 -131,271

29 M 283722040
deska EPS 100 Z kašírovaná V 60 S 35 3000x1000x100 
mm

m2 -75,209
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 M 283723060
deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 60 
mm

m2 -62,625

49 K 713191321
Montáž izolace tepelné střech plochých osazení 
odvětrávacích komínků

kus -17,000

51 M 628664020.2 střešní odvětrávací  komínek pr. 125mm - dle popisu v PD kus -17,000

D 762 Konstrukce tesařské

27 K 762430001.1 Montáž  podkladový rošt m -266,600

25 M 605141140 řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 m m3 -0,763

30 K 762431023
Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm nebroušených na pero 
a drážku přibíjených

m2 -119,286

87 K 762495000
Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, 
střešních podhledů a stěn

m2 -119,286

D 764 Konstrukce klempířské

77 K 764222434.1 Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 300 mm m -133,300

Připočtené práce 280 149,30
řezání betonového krytu m 119,38

m 119,38
m 125
hod 16
m2 100
m2 594,8
m2 68,75
m2 11
m2 62,5
m3 5
bm 125
m2 62,5
ks 1

kotvení tepelné izolace ks 1200

Celkem odpočet -460 140,96 

Celkem přípočet 280 149,30 

Celkem rozdíl -179 991,66 

navýšení EPS 120 + 140 vč. mtz
izolace a prostup anténa

vyrovnání podkladu PU pěnou + přířezy
OSB 22mm atika horní
OSB 22mm atika boční
EPS 80mm atika montáž
EPS 80mm atika materiál
kotvení atika

hydroizolace řezu
krycí plech atika RŠ 500 PZn
plošina + nýtování plechu
otlučení nesourodých vrstev omítky
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ZMĚNA č.2 - Pavilon B

Odečtené práce -467 970,96

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 K 311113132.1
Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30

m2 -31,725

VV "nové atikové zdivo"
VV 126,9*0,25
VV Součet

D 4 Vodorovné konstrukce

2 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 -10,087

VV "dobetonávka po obvodu"
VV 126,09*0,2*0,4
VV Součet

3 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 -100,872

VV 126,09*0,4*2
VV Součet

4 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 -100,872

5 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t -0,835

VV "výztuž bet. zdiva ze ztraceného bednění a dobetonávka"
VV "vodorovně pr.10mm 2ks"  126,09*2*0,617*1,1/1000*2
VV "svisle pr.12mm po 200mm"  126,09/0,2*0,8*0,888*1,1/1000
VV Součet

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do 
tenkovrstvé hmoty

m2 -88,830

VV 126,9*0,35
VV 126,9*0,35
VV Součet

7 K 622321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn 
nanášená ručně

m2 -88,830

8 K 631311124
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 16/20

m3 -7,163

9 K 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 -7,163

10 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t -0,323

VV "Kari 6/100/6/100"
VV 71,628*4,1*1,1/1000
VV Součet

11 K 632451422.1
Vyrovnávací vrstva směs cement, gumoasfalt SA12, říční 
písek - poměr 1:2:4

m2 -594,800

12 K 635221112 Násyp pod podlahy ze škváry tříděné m3 -12,893

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 K 941111131
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m

m2 -70,000

16 K 941111231
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití

m2 -4 200,000

VV 135*60
VV Součet

17 K 941111831
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m

m2 -70,000

19 K 953312123
Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných 
polystyrénových desek tl 30 mm

m2 -50,760

VV "u atikového zdiva"
VV 126,9*0,4
VV Součet

20 K 953961214.1
Kotvy chemickou patronou M 16 hl 205 mm do betonu, ŽB 
nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus -178,000

VV "přikotvení stáv. L atik. nosníku"
VV "133,3/0,75"   178
VV Součet

21 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových 
nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2

m3 -7,163

VV 71,628*0,1
VV Součet

22 K 965082933
Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 
m2

m3 -12,893

23 K 977131110
Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva 
nebo prostého betonu

m -667,000

VV "kotvení bet. atikového zdiva"
VV "133,3/0,2"  667
VV Součet

D 713 Izolace tepelné
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43 K 713110841
Odstranění tepelné izolace stropů lepené z vláknitých 
materiálů tl do 100 mm

m2 -71,628

VV 12,893/0,18

44 K 713141211
Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené 
atikový klín

m -126,900

45 M 631529000.1
klín atikový přechodný polystyren EPS 100S, délka 1000 
mm

kus -133,245

VV 126,900*1,05
VV Součet

46 K 713141135
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 
bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

m2 -131,271

VV "oprava u atiky" 71,628
VV "atikové zdivo"  126,9*0,47
VV Součet

47 M 283722040
deska EPS 100 Z kašírovaná V 60 S 35 3000x1000x100 
mm

m2 -75,209

VV 71,628*1,05

48 M 283723060
deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 60 
mm

m2 -62,625

VV "atika"
VV 126,9*0,47*1,05
VV Součet

57 K 713191321
Montáž izolace tepelné střech plochých osazení 
odvětrávacích komínků

kus -26,000

VV 7+26
VV Součet

59 M 628664020.2 střešní odvětrávací  komínek pr. 125mm - dle popisu v PD kus -26,000

D 762 Konstrukce tesařské

64 K 762430001.1 Montáž  podkladový rošt m -266,600

VV "latě pro kotveni OSB desek"
VV 133,3*2
VV Součet

65 M 605141140 řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 m m3 -0,763

VV "40x60, 40x70"
VV 133,3*0,04*0,07*1,1
VV 133,3*0,04*0,06*1,1
VV Součet

66 K 762431023
Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm nebroušených na pero 
a drážku přibíjených

m2 -119,286

VV "atika"
VV 126,9*0,47*2
VV Součet

67 K 762495000
Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, 
střešních podhledů a stěn

m2 -119,286

D 764 Konstrukce klempířské

72 K 764222434.1 Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 300 mm m -133,300

VV "K/1"  133,3 133,300
VV Součet 133,300

Připočtené práce 286 989,30
řezání betonového krytu m 119,38

m 119,38
m 125
hod 8
hod 16
m2 100
m2 594,8
m2 68,75
m2 11
m2 62,5
m3 5
bm 125
m2 62,5

kotvení tepelné izolace ks 1200

Celkem odpočet -467 970,96 

Celkem přípočet 286 989,30 

Celkem rozdíl -180 981,66 

EPS 80mm atika montáž
EPS 80mm atika materiál
kotvení atika
navýšení EPS 120 + 140 vč. mtz

hydroizolace řezu
krycí plech atika RŠ 500 PZn
plošina + otlučení omítky
plošina + nýtování plechu
otlučení nesourodých vrstev omítky
vyrovnání podkladu PU pěnou + přířezy
OSB 22mm atika horní
OSB 22mm atika boční
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ZMĚNA č.3 - Pavilon C

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odečtené práce -704 686,90

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 K 311113132.1
Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30

m2 -31,250

D 4 Vodorovné konstrukce

2 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 -3,750

VV "dobetonávka po obvodu"
VV 125*0,1*0,3
VV Součet

3 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 -75,000

VV 125*0,3*2
VV Součet

4 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 -75,000

5 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t -0,705

VV "výztuž bet. zdiva ze ztraceného bednění a dobetonávka"
VV "vodorovně pr.10mm 2ks"  125*2*0,617*1,1/1000*2
VV "svisle pr.12mm po 200mm"  125/0,2*0,6*0,888*1,1/1000
VV Součet

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

22 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do 
tenkovrstvé hmoty

m2 -87,500

VV 125*0,35
VV 125*0,35
VV Součet

23 K 622321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn 
nanášená ručně

m2 -87,500

6 K 631311124
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 16/20

m3 -3,334

141 K 631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým m3 -9,369

VV "dobetonávka po zaatikovém žlabu"
VV 0,45*0,3*34,7*2
VV Součet

7 K 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 -3,334

142 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 -20,820

VV 34,7*0,3*2
VV Součet

143 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 -20,820

8 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t -0,226

VV "Kari 6/100/6/100"
VV 125*0,4*4,1*1,1/1000
VV Součet

140 K 632450124
Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí 
provedený v pásu

m2 -25,000

VV 125*0,2
VV Součet

73 K 632451422.1
Vyrovnávací vrstva směs cement, gumoasfalt SA12, říční 
písek - poměr 1:2:4

m2 -1 119,100

9 K 635221112 Násyp pod podlahy ze škváry tříděné m3 -4,716

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 K 9-01 Odstranění nepotřebných prvků na střeše m2 -50,100

11 K 919735122 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm m -125,000

VV "odříznutí stáv. bet. mazaniny"
VV 125
VV Součet

74 K 941111131
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m

m2 -70,000

75 K 941111231
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití

m2 -4 200,000

VV 135*60
VV Součet

76 K 941111831
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m

m2 -70,000

70 K 953312123
Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných 
polystyrénových desek tl 30 mm

m2 -50,000

VV "u atikového zdiva"
VV 125*0,4
VV Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 953961214.1
Kotvy chemickou patronou M 16 hl 205 mm do betonu, ŽB 
nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus -167,000

VV "přikotvení stáv. L atik. nosníku"
VV "125/0,75"   167
VV Součet

13 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových 
nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2

m3 -3,810

14 K 965082933
Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 
m2

m3 -4,716

15 K 977131110
Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva 
nebo prostého betonu

m -625,000

VV "kotvení bet. atikového zdiva"
VV "125/0,2"  625
VV Součet

D 712 Povlakové krytiny

31 K 712300841
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním 
mechu s urovnáním povrchu a očištěním

m2 -50,100

VV 1119,1
VV Součet

45 K 712361701
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou 
volně s přilepením spojů

m2 -50,100

VV 1119,1
VV "u atiky" 125*0,5
VV Mezisoučet

VV
"opracování prostupů - odvětr. komínek, střešní vpusť" 
(6+18+2+1)*0,5*0,5

VV "opracování kolem odvětrání VZT větrací šachty" 
VV  (1,15+1+0,95)*2*0,5 
VV (0,75+1+0,6)*2*0,5
VV Součet

46 M 283220000.1
fólie hydroizolační střešní DEKPLAN 76  tl 1,5 mm vč. všech 
doplňků

m2 -57,620

VV 1193,68*1,15
VV Součet

47 K 712363103
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie 
talířovou hmoždinkou do betonu nebo ŽB

kus -200,000

VV 1119*5
VV Součet

48 M 590513510.1 kotevní prvek - hmoždinka talířová do betonu kus -200,000

VV 5328,57142857143*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

43 K 712771001.1 Provedení separační nebo kluzné vrstvy  střechy sklon do 5° m2 -50,100

VV 1119,1
VV Součet

44 M 631272620.1 tkanina sklovláknitá 120g/m2 m2 -57,620

VV 1119,1*1,15
VV Součet

D 713 Izolace tepelné

17 K 713110841
Odstranění tepelné izolace stropů lepené z vláknitých 
materiálů tl do 100 mm

m2 -26,200

VV 125*0,4-59,5*0,4
VV Součet

41 K 713141211
Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené 
atikový klín

m -125,000

42 M 631529000.1
klín atikový přechodný polystyren EPS 100S, délka 1000 
mm

kus -131,250

VV 125*1,05
VV Součet

28 M 283723060
deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 60 
mm

m2 -61,688

VV "atika mezi latěmi"
VV 125*0,47*1,05
VV Součet

34 K 713141162
Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 130 mm šrouby 
krajní pole, budova v do 20 m

m2 -50,100

VV "skladba 2"  60
VV "skladba 3"  (53+53)*2
VV "skladba 4"  (5,9+7,1+27+9,3+5)*2
VV Součet

146 M 283723080
deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 80 
mm

m2 -100,200

VV "skladba 3"
VV (49+323+23,1+23,1+53+53)*2*1,02
VV "skladba 4"
VV (169+4,3+8,2+6,7+3,7+9,3+5,2+5,9+7,1+27+9,3+5)*2*1,02
VV Součet

49 K 713191321
Montáž izolace tepelné střech plochých osazení 
odvětrávacích komínků

kus -18,000

VV 6+18
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J

VV Součet

131 M 628664020.2 střešní odvětrávací  komínek pr. 125mm - dle popisu v PD kus -18,000

D 762 Konstrukce tesařské

27 K 762430001.1 Montáž  podkladový rošt m -250,000

VV "latě pro kotveni OSB desek"
VV 125*2
VV Součet

25 M 605141140 řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 m m3 -0,715

VV "40x60, 40x70"
VV 125*0,04*0,07*1,1
VV 125*0,04*0,06*1,1
VV Součet

30 K 762431023
Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm nebroušených na pero 
a drážku přibíjených

m2 -117,500

VV "atika"
VV 125*0,47*2
VV Součet

87 K 762495000
Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, 
střešních podhledů a stěn

m2 -117,500

D 764 Konstrukce klempířské

77 K 764222434.0 Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 300 mm m -103,300

VV "K/1"  103,3
VV Součet

134 K 764222434.1
Oplechování příponka z Al plechu rš 300 mm -dle popisu v 
PD

m -175,800

VV "K/8"   175,8
VV Součet

133 K 764222436.1 Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 440 mm m -175,800

VV "K/8"   175,8
VV Součet

139 K 764226402.1 Oplechování ukončující Zprofil z Al plechu  rš 200 mm m -94,200

VV "K14"  94,2
VV Součet

135 K 764541314 Žlab podokapní hranatý z TiZn lesklého plechu rš 330 mm m -151,600

Připočtené práce 504 327,00
m 255
hod 8
hod 16
m2 50
m2 1069
m2 57,2
m2 9,2
m2 83,6
m2 52
m3 4
bm 104
bm 152
m2 52
bm 151,6
ks 2138
bm 94,2
kpl 1

Celkem odpočet -704 686,90 

Celkem přípočet 504 327,00 

Celkem rozdíl -200 359,90 

detail napojení PVC na zeď + odvodnění

kotvení atika
kotvení okap
navýšení EPS 120 + 140 vč. mtz
žlab TiZn RŠ 330 kulatý
kotvení tepelné izolace
sokl - vytažení na zeď XPS

vyrovnání podkladu PU pěnou + přířezy
OSB 22mm atika horní
OSB 22mm atika boční
OSB 22mm okap
EPS 80mm atika montáž
EPS 80mm atika materiál

krycí plech atika + okap RŠ 500 PZn
otlučení omítky
plošina + nýtování plechu
otlučení nesourodých vrstev omítky
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ZMĚNA č.4 - Pavilon D

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odečtené práce -431 654,17

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

36 K 311113132.1
Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30

m2 -30,150

VV "nové atikové zdivo"
VV (26,6+16,875+9,75+35,775+12,75+12,55+6,3)*0,25
VV Součet

D 4 Vodorovné konstrukce

37 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 -3,618

VV "dobetonávka po obvodu"
VV (26,6+16,875+9,75+35,775+12,75+12,55+6,3)*0,1*0,3
VV Součet

38 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 -72,360

VV 120,6*0,3*2
VV Součet

39 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 -72,360

40 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t -0,680

VV "výztuž bet. zdiva ze ztraceného bednění a dobetonávka"
VV "vodorovně pr.10mm 2ks"  120,6*2*0,617*1,1/1000*2
VV "svisle pr.12mm po 200mm"  120,6/0,2*0,6*0,888*1,1/1000
VV Součet

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

41 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do 
tenkovrstvé hmoty

m2 -84,420

VV 120,6*0,35
VV 120,6*0,35
VV Součet

42 K 622321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn 
nanášená ručně

m2 -84,420

43 K 631311124
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 16/20

m3 -2,412

VV 120,6*0,4*0,05
VV Součet

45 K 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 -2,412

48 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t -0,218

VV "Kari 6/100/6/100"
VV 120,6*0,4*4,1*1,1/1000
VV Součet

49 K 632450124
Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí 
provedený v pásu

m2 -24,120

VV 120,6*0,2
VV Součet

50 K 632451422.1
Vyrovnávací vrstva směs cement, gumoasfalt SA12, říční 
písek - poměr 1:2:4

m2 -525,166

51 K 635221112 Násyp pod podlahy ze škváry tříděné m3 -8,683

VV 120,6*0,4*0,18
VV Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

55 K 919735122 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm m -120,600

VV "odříznutí stáv. bet. mazaniny"
VV 120,6
VV Součet

56 K 941111131
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m

m2 -60,000

57 K 941111231
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití

m2 -3 600,000

VV 60*60
VV Součet

58 K 941111831
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m

m2 -60,000

60 K 953312123
Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných 
polystyrénových desek tl 30 mm

m2 -48,240

VV "u atikového zdiva"
VV 120,6*0,4
VV Součet

61 K 953961214.1
Kotvy chemickou patronou M 16 hl 205 mm do betonu, ŽB 
nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus -161,000

VV "přikotvení stáv. L atik. nosníku"
VV "121/0,75"   161
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet

62 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových 
nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2

m3 -4,824

VV 120,6*0,4*0,1
VV Součet

63 K 965082933
Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 
m2

m3 -8,683

VV "kolem atiky v pruhu 40cm"
VV 120,6*0,4*0,18
VV Součet

64 K 977131110
Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva 
nebo prostého betonu

m -603,000

VV "kotvení bet. atikového zdiva"
VV "120,6/0,2"  603
VV Součet

D 713 Izolace tepelné

89 M 283723060
deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 60 
mm

m2 -59,516

85 K 713141211
Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené 
atikový klín

m -120,600

86 M 631529000.1
klín atikový přechodný polystyren EPS 100S, délka 1000 
mm

kus -126,630

VV 120,6*1,05
VV Součet

99 K 713191321
Montáž izolace tepelné střech plochých osazení 
odvětrávacích komínků

kus -25,000

VV 2+25
VV Součet

101 M 628664020.2 střešní odvětrávací  komínek pr. 125mm - dle popisu v PD kus -25,000

D 762 Konstrukce tesařské

106 K 762430001.1 Montáž  podkladový rošt m -242,000

VV "latě pro kotveni OSB desek"
VV 121*2
VV Součet

107 M 605141140 řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 m m3 -0,692

VV "40x60, 40x70"
VV 121*0,04*0,07*1,1
VV 121*0,04*0,06*1,1
VV Součet

108 K 762431023
Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm nebroušených na pero 
a drážku přibíjených

m2 -113,364

VV "atika"
VV 120,6*0,47*2
VV Součet

109 K 762495000
Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, 
střešních podhledů a stěn

m2 -113,364

D 764 Konstrukce klempířské

114 K 764222434.0 Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 300 mm m -126,800

VV "K/1"  126,8
VV Součet

115 K 764222434.1
Oplechování příponka z Al plechu rš 300 mm -dle popisu v 
PD

m -22,800

VV "K/8"   22,8
VV Součet

116 K 764222436.1 Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 440 mm m -22,100

VV "K/8"   22,1
VV Součet

117 K 764226402.1 Oplechování ukončující Zprofil z Al plechu  rš 200 mm m -6,800

VV "K14"  6,8
VV Součet

124 K 764541314 Žlab podokapní hranatý z TiZn lesklého plechu rš 330 mm m -22,400

Připočtené práce 470 673,43
m 152,8
hod 16
m2 5
m2 525,166
m2 71,5
m2 10,4
m2 11,5

krycí plech atika + okap RŠ 500 PZn
plošina + nýtování plechu
otlučení nesourodých vrstev omítky
vyrovnání podkladu PU pěnou + přířezy
OSB 22mm atika horní
OSB 22mm atika boční
OSB 22mm okap
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

m2 65
m3 5
bm 130
bm 23
m2 65
bm 22,4
bm 24
m2 682
m2 571

Celkem odpočet -431 654,17 

Celkem přípočet 470 673,43 

Celkem rozdíl 39 019,26 

geotextile 500g/m2
kačírek 16/32

EPS 80mm atika materiál
kotvení atika
kotvení okap
navýšení EPS 120 + 140 vč. mtz
žlab TiZn RŠ 330 kulatý
kačírková lišta

EPS 80mm atika montáž
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