DODATEK č. 1
k SoD č. 14-188-18 ze dne 10. 9. 2018
Smluvní strany:
1. Objednatel:

Domov Slunovrat, Ostrava – Přívoz, příspěvková organizace




Na Mlýnici 203/5




702 00  Ostrava - Přívoz, Moravská Ostrava a Přívoz
IČ: 70631841
2. Zhotovitel:

Beskydská stavební, a.s.








Frýdecká 225



739 61 Třinec





IČ: 28618891


Předmět smlouvy:
Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat včetně 

základního vybavení – Rohový objekt domova Slunovrat
Shora uvedena smlouva se mění (doplňuje) takto:

1. 
V oddíle II. Předmět smlouvy se v bodě 2.2 mění rozsah předmětu plnění díla o odsouhlasené vícepráce a méněpráce, které jsou v příloze tohoto dodatku specifikované odsouhlasenými změnovými listy č. 001 a 002, technickým zpřesněním TZ1 a příslušnými položkovými rozpočty zhotovitele.

2.  V oddíle III. Cena se v bodě 3.1 mění cena díla vzhledem k výše uvedeným vícepracím        a méněpracím a to takto: 


cena díla dle SoD bez DPH                
        
                    34 487 272,00 Kč

dodatek č. 1 (vícepráce a méněpráce bez DPH)
          1 337 973,08 Kč 
            cena díla celkem vč. D1 bez DPH        
                    35 825 245,08 Kč 
DPH 15 % celkem   
          
        
                    
          5 373 786,76 Kč  
cena díla celkem vč. DPH   
          
        
                    41 199 031,84 Kč 
2.  V oddíle IV. Termín a místo provedení Díla se nahrazuje text u druhé odrážky takto: 

        Datum podpisu Smlouvy o dílo:                       10.9.2018

        Datum dokončení a předání díla dle SoD:         9.9.2019
        Počet dnů prodloužení doby realizace:             167 kalendářních dnů

        Nový termín dokončení a předání díla:        23.2.2020

Ostatní ujednání, pokud nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení.
V Třinci dne: 12. 4. 2019
…………………………………..


…………………………………..

             Za objednatele                                                                Za zhotovitele
   Mgr. Bc. Vojtěch Curylo, DiS                                          Ing. Jiří Dohnal, MBA

          ředitel organizace                                                 místopředseda představenstva                                                                                                                                                                            

                                                                                                a ředitel společnosti
Příloha: Změnové listy č. 001 a 002, položkové rozpočty a technické zpřesnění TZ1 
