
Investor: Zhotovitel

1) Zajištění objektu prádelny 

V průběhu reaalizace zemních prací byly obnaženy základové konstrukce sousedního objektu

prádelny. S ohledem na stav základových konstrukcí byla statikem a AD navržena opatření 

vedoucí ke statickému zajištění objektu prádelny. V rámci prací bude provedeno zajištění krovu,  

zajištění objektu lanovými táhly, realizace nového základu, vyzdění nové stěny vč.žb pozedních 

věnců, úprava elektrorozvodů 236 104,16

2) Změna založení objektu

S ohledem na stav základových konstrukcí sousedního objektu prádelny, byla AD stanovena změna 

založení objektu v místě výtahové šachtice z původně navržených velkoformátových pilot -61 860,02

na mikropiloty 363 830,20

3) Zvětšení výkopu, vybourání stávající žb jímky

Během realizace zemních prací docházelo i přes použití příložného pažení k sesouvání svahu 

do výkopu s možnosti ohrožení ležatých rozvodů inženýrských sítí vedoucích v přilehlé  

komunikaci pro pěší.S ohledem na tuto nepředvídanou skutečnost, navrhl AD provedení zvětšení

obvodu výkopu pro možnost použití záporového pažení. 

Současně byla během výkopových prací zjištěna původní žb jímka zasahující do půdorysu 

budoucího objektu, kterou je nutné vybourat. 51 820,00

4) Záporové pažení - zavrtání zápor

S ohledem na zjištění popsaném v bodě 2) bylo navrženo záporové pažení stěn výkopu pomocí

zápor I200. 213 960,05

5) Záporové pažení - betonáž stěny, svislá tepelná izolace a hydroizolace

Po provedení zavrtání zápor bude nutné provést vlastní betonáž provizorní  stěny.

Nasledně bude nutné provést svislou tepelnou izolaci a hydroizolacei. 481 422,34

6) Vedlejsí rozpočtové náklady stavby vztažené k bodům 1-5 52 696,35
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