
Investor: Zhotovitel

1) Založení objektu velkoformátovými piloty

Viz. Technické zpřesnění TZ1.

Potvrzená změna rozsahu díla:

Vliv na termín podstatného dokončení díla:

dnů

Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat vč. základního vybavení

ZL č. 001ZMĚNOVÝ LIST

Domov Slunovrat,p.s. Beskydská stavební, a.s.

popis provedení změny: 

jméno zadavatele: Domov Slunovrat,p.s.

Cena méněprací Cena víceprací Rozdíl v ceně:

0,00 0,00 0,00

0

schválil 

(Dodavatel):
Ing. Marcel Konesz podpis:

datum:

schválil 

(Objednatel):
Mgr.Bc.Vojtěch Curylo, DiS podpis:

datum:

schválil (TDI): Ing.Dagmar Konečná podpis:

datum:

schválil (AD) : Ing.Miroslav Tyl podpis:

datum:

Poznámka: 

přílohy: položkový rozpočet


