
Investor: Zhotovitel

Popis předmětu technického zpřesnění

Množství výztuže základových pásů a základové desky uvedené v dodatečně předané PDPS není v souladu s množstvím výztuže 

určeným v původním zadávacím rozpočtu.

Zadání dle projektové dokumentace

Dodatečně předaná PDPS dle výpisu výztuže stanovuje hodnotu tonáže výztuže.

Zadání dle výkazu výměr

Hodnota tonáže výztuže byla stanovena předpokládaným stupněm vyztužení.

Technické zpřesnění - realizace

Celkové množství výztuže základových konstrukcí uvedených v dodatečně předané PDPS nedopovídá množství určenému v zadávacím

rozpočtu. Dodatečnou změnou PDPS spodní stavby je nutno použít těsnící bitumenové plechy ve spáře základové desky a svislé 

monolitické stěně. Dodatečně předaná PDPS řeší napojení svislých monolitických konstrukcí na vodorovné monolitické konstrukce 

pomocí vylamovací výztuže, která nebyla součástí zadavacího rozpočtu.

Dopad technického zpřesnění na celkovou cenu díla

Vliv na termín podstatného dokončení díla:

dnů

Dopad na celkovou cenu díla

0,00

Rezerva rozpočtu Cena víceprací Zůstatek rezervy rozpočtu

582 656,00 246 737,00 335 919,00

datum:

Poznámka: 

přílohy:

datum:

schválil (AD) : Ing.Miroslav Tyl podpis:

datum:

schválil (TDI): Ing.Dagmar Konečná podpis:

datum:

schválil 

(Objednatel):
Mgr.Bc.Vojtěch Curylo, DiS podpis:

0

schválil 

(Dodavatel):
Ing. Marcel Konesz podpis:

jméno zadavatele: Domov Slunovrat,p.s.

Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat vč. základního vybavení

TZ 002TECHNICKÉ ZPŘESNĚNÍ

Domov Slunovrat,p.s. Beskydská stavební, a.s.

popis provedení změny: 


