Dodatek č. 1
 ke smlouvě o dílo
uzavřené na základě ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění


Smluvní strany

Objednatel:	Mateřská škola Vizovice, okres Zlín
	 	Palackého nám. 888
		763 12  Vizovice
		IČO 70886229
                          Zastoupený – Mgr. Ivana Petrů, ředitelka

Zhotovitel:	Podlahy Řepa s.r.o.
		Brumovská 709
		766 01 Valašské Klobouky
		IČO 04210905
		DIČ CZ04210905
		Zastoupený – Miloš Řepa, jednatel




Čl. I
Předmět a místo provedení díla

Předmětem této smlouvy je provedení víceprací nad rámec smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 7. 2019 na chodbě a schodišti dolní budovy Mateřské školy Vizovice, okres Zlín. 
Vícepráce – 4 m² PVC – sklep, demontáž chodby – 3 vrstvy původního PVC, nivelace 2 balíky

Čl. II
Cena díla 

Cena víceprací je po odsouhlasení stanovena ve výši 7 194,- Kč bez DPH, tj. 8 705,- Kč s DPH.

Čl. III
[bookmark: _GoBack]Závěrečná ustanovení

Tento dodatek smlouvy o dílo je nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo ze dne 24. 7. 2019.
Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom podepsaném stejnopisu.
Obě smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna objednavatelem v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.   


Vizovice 12. 8. 2019




  

………………………………………………………                                 …….………………………………………….
                Mgr. Ivana Petrů						Miloš Řepa
		 				







