
Harmonogram stavby: II/101 obchvat Jesenice - I. Etapa
Rok 2019 2020

Měsíc 15
ZÁŘÍ LISTOPAD LEDEN BŘEZEN KVĚTEN ČERVENEC ZÁŘÍ LISTOPAD

SRPEN ŘÍJEN PROSINEC ÚNOR DUBEN ČERVEN SRPEN ŘÍJEN
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Lhůta výstavby v týdnech 66 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Převzetí staveniště 1

Dokončení realizace stavby 1

Vyklizení staveniště 1

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady 66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Vatýčení inženýrských sítí 2 1 1

Zařízení staveniště 66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 101 Silnice II/101 - I. etapa 37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Zemní práce, demolice 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Podkladní vrstvy 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Odvodnění (propustky, žlaby) 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Povrchy 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Krajnice, svodidla 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rozprostření ornice 5 1 1 1 1 1

SO 110 Úprava sil. II/101 v ZÚ 37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Zemní práce, demolice 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Podkladní vrstvy 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Odvodnění 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Povrchy 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Krajnice, svodidla 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rozprostření ornice 5 1 1 1 1 1

SO 170, 171 Dopravní opatření 66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 193 Dopravní značení 6 1 1 1 1 1 1

SO 340 Přeložka přípojky užitkové vody 5 1 1 1 1 1

SO 360 Dešťová usazovací a retenční nádrž v ZÚ 8 1 1 1 1 1 1 1 1

Zemní práce 3 1 1 1

Šachty a technologie 5 1 1 1 1 1

Dlažby 5 1 1 1 1 1

SO 380 Úprava systematické trubní drenáže 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Výkopy 6 1 1 1 1 1 1

Potrubí a šachty 6 1 1 1 1 1 1

Zásypy 6 1 1 1 1 1 1

SO 390 Zrušení stávající studny 5 1 1 1 1 1

SO 760 PH opatření - 1. etapa 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Základy 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PHS 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 801 Vegetační úpravy podél sil. II/101 5 1 1 1 1 1

SO 810 Příprava ploch 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Skrývka ornice 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kácení, odstranění křovin 3 1 1 1

SO 830 Technická rekultivace stáv.sil. II/101 5 1 1 1 1 1

SO 831 Rekultivace dočasných záborů 5 1 1 1 1 1

Vyklizení ploch 3 1 1 1

Rozprostření ornice 3 1 1 1

Pozn.:
Předpoklad:

Zahájení realizace díla: 5.8.2019
Termín ukončení realizace díla: 3.11.2020

Ukončení stavby v souladu se ZD, čl. 4 - Doba plnění do 15 měsíců


